
 ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2017 (Утв)

Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность,(

час,

сут).

Вид 

ремонта,(

КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужде

нн

ый

простой,

ЗРР-

заявленн

ый

режим

работы)

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Конец

Месячны

й. 

Заявлен

ное 

время. 

Длитель

ность

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

БСК БСК ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ Для БПР при техническом обслуживании. 

Замена  КС Затон ф.А, ревизия контактов 

ВЧЗ-220 Затон ф.А , ТО ЛР-1 В-1 220 

Затон, ЛР-2 В-2 220 Затон на ПС НПЗ

04:00 ТР 23.11.17 26.11.17 4 дн Снятая и 

отказанная

Не совмещается с 

ремонтом АТ-5 ПС 500 кВ 

Бекетово. Разрешить при 

условии, что ВЛ 110 кВ 

Кропачево - Симская-тяга 

1,2 и ВЛ 110 кВ Амет - 

Симская-тяга 1,2 в 

транзите. Потребление 

узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 МВт. 

23.11.17 26.11.17 4 дн с 

отключением

17.07.2014

БСК БСК ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Ашкадар

Для замены стоек ж/б опоры, замены 

дефектных изоляторов и арматуры.

1 КР 30.10.17 04.11.17 6 дн Измененная ОРДУ: Не совмещать с 

ремонтами ВЛ 500 кВ 

Красноармейская - 

Газовая и ВЛ 220 кВ 

Бугульма - Михайловская. 

В ПАР требуется ввод ГВО 

в объеме до 60 МВт.

30.10.17 05.11.17 7 дн с 

отключением

14.05.2016

БСК БСК ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – 

НПЗ

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры. Замена КС-220 

ТЭЦ-2 ф.С, замена основных и резервных 

защит на ПС НПЗ. Замена ЛР-220 НПЗ, ПИ 

КС на Уфимской ТЭЦ-2.

3 КР 01.11.17 06.11.17 6 дн Снятая и 

отказанная

Не совмещается с 

ремонтом АТ-2(АТ-6) ПС 

500 кВ Бекетово. 

Разрешить при условии, 

что ВЛ 110 кВ Кропачево - 

Симская-тяга 1,2 и ВЛ 110 

кВ Амет - Симская-тяга 1,2 

в транзите. Потребление 

узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 МВт. 

01.11.17 06.11.17 6 дн с 

отключением

30.08.2015

БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Выправка металлической опоры. 08:00 КР 06.11.17 07.11.17 2 дн Исходная 06.11.17 07.11.17 2 дн с 

отключением

23.08.2015

БСК БСК КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Самаровка

Замена дефектных изоляторов,  

расширение просеки, ремонт г/з троса.

04:00 ТР 07.11.17 09.11.17 3 дн Исходная 07.11.17 09.11.17 3 дн с 

отключением

БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – 

Приютово-тяга 2

Фазировка РЗА Приютово-тяга 2. 03:00 ВПр 01.11.17 01.11.17 1 дн Измененная В просимое время не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 220 кВ Бугульма - 

Михайловская в период с 

08.11.17 по 13.11.17

08.11.17 08.11.17 1 дн под 

наведенным 

напряжением

с 

отключением

БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Приютово-тяга-1 Замена РЗА Приютово-тяга-1. ВЗ ВПр 09.11.17 17.11.17 9 дн Исходная 09.11.17 17.11.17 9 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

19.08.2015

БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Приютово-тяга-2 Замена РЗА Приютово-тяга 2. ВЗ ВПр 30.10.17 08.11.17 10 дн Исходная 30.10.17 08.11.17 10 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

22.08.2015

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ШСВ 110 СР ШР2-110 ШСВ-110. 

Профвосстановление защит ШСВ 110.

04:00 СР 22.11.17 23.11.17 2 дн Измененная Совместно с 1 СШ 110 ПС 

220 кВ Аргамак.

13.11.17 14.11.17 2 дн с 

отключением

22.07.2016

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ШСВ 110 СР ШР1-110 ШСВ-110. 

Профвосстановление защит ШСВ 110.

04:00 СР 20.11.17 21.11.17 2 дн Измененная Совместно с 1 СШ 110 ПС 

220 кВ Аргамак.

09.11.17 10.11.17 2 дн с 

отключением

22.07.2016

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ 110 Для подмены В-110 1Т. Замена 

силикагеля ТТ-110.

02:00 ЗРР 06.11.17 06.11.17 1 дн Исходная 06.11.17 06.11.17 1 дн с переводом 

на ОВ

без 

отключения
БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Чекмагуш-1 Замена силикагеля ТТ-110. 02:00 ТР 01.11.17 01.11.17 1 дн Исходная 01.11.17 01.11.17 1 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

26.11.2013

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Чекмагуш-2 Замена силикагеля ТТ-110. 02:00 ТР 02.11.17 02.11.17 1 дн Исходная 02.11.17 02.11.17 1 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

05.12.2013



БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

2 СШ-110 СР ШР2-110 ШСВ-110. 04:00 СР 22.11.17 23.11.17 2 дн Измененная Не совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

13.11.17 14.11.17 2 дн с 

отключением

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

1 СШ-110 СР ШР1-110 ШСВ-110. 04:00 СР 20.11.17 21.11.17 2 дн Измененная Не совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

09.11.17 10.11.17 2 дн с 

отключением

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 Замена силикагеля ТН-110 ОСШ. 01:00 ТР 07.11.17 07.11.17 1 дн Исходная 07.11.17 07.11.17 1 дн с 

отключением
БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 1Т Замена силикагеля ТТ-110. 02:00 ТР 06.11.17 06.11.17 1 дн Исходная 06.11.17 06.11.17 1 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

16.08.2016

БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-3 Замена резервных защит ВЛ-110 Иремель 

- Учалы 3.

ВЗ ВПр 27.11.17 01.12.17 5 дн Исходная 27.11.17 01.12.17 5 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

23.08.2013

БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-2 Замена резервных защит ВЛ-110 Иремель 

- Учалы 2.

ВЗ ВПр 20.11.17 24.11.17 5 дн Исходная 20.11.17 24.11.17 5 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

01.08.2014

БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-1 Замена резервных защит ВЛ-110 Иремель 

- Учалы 1.

ВЗ ВПр 13.11.17 17.11.17 5 дн Исходная 13.11.17 17.11.17 5 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

11.07.2014

БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 1

Замена защит ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 1.

ВЗ ВПр 01.11.17 03.11.17 3 дн Снятая 01.11.17 03.11.17 3 дн с 

отключением
БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-1 Замена защит ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 1.

ВЗ ВПр 01.11.17 03.11.17 3 дн Снятая 01.11.17 03.11.17 3 дн с 

отключением
БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ Замена  КС  Затон ф.А, ревизия контактов 

ВЧЗ-220 Затон ф.А, ТО ЛР-1 В-1 220 

Затон, ЛР-2 В-2 220 Затон.

06:00 ТР 23.11.17 24.11.17 2 дн Снятая и 

отказанная

Не совмещается с АТ-5 ПС 

500 кВ Бекетово.  

Разрешить при условии, 

что ВЛ 110 кВ Кропачево - 

Симская-тяга 1,2 и ВЛ 110 

кВ Амет - Симская-тяга 1,2 

в транзите. Потребление 

узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 МВт. 

23.11.17 24.11.17 2 дн с 

отключением

17.07.2014

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-1 Первый профконтроль защит АТ. 02:00 ТР 13.11.17 24.11.17 12 дн Исходная Разрешить при условии 

потребления узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ не более 

125 МВт.

13.11.17 24.11.17 12 дн с 

отключением

16.12.2013

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В1-220 ТЭЦ-2 Замена стойки 2 сек. 220 кВ (опускание 

ошиновки)

05:00 ТР 01.11.17 03.11.17 3 дн Исходная 01.11.17 03.11.17 3 дн с 

отключением

31.08.2013

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 ТЭЦ-2 Замена стойки 2 сек. 220 кВ (опускание 

ошиновки)

05:00 ТР 01.11.17 03.11.17 3 дн Исходная 01.11.17 03.11.17 3 дн с 

отключением

09.09.2013

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 АТ-2 СР (Замена  ОСИ) ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-

2.

06:00 СР 01.11.17 10.11.17 10 дн Исходная Совм. с АТ-2. 01.11.17 10.11.17 10 дн с 

отключением

12.12.2015

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 1-3 СР ОР-110-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. Замена 

стойки ОСШ 1-3 сек.ш. 110 кВ. Ремонт 

стоек: ОП1, ОП2, ОП21.

03:00 СР 01.11.17 05.11.17 5 дн Исходная Совместно с АТ-2. 01.11.17 05.11.17 5 дн  с 

отключением

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

2 сш-220 Замена стойки 2 сек. 220 кВ. 05:00 ТР 01.11.17 03.11.17 3 дн Исходная 01.11.17 03.11.17 3 дн с 

отключением
БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 Замена стойки ОСШ 1-3 110 кВ 

(опускание ошиновки). Ремонт 

стоек:ОП53, ОП54.

05:00 ТР 01.11.17 05.11.17 5 дн Исходная 01.11.17 05.11.17 5 дн с 

отключением

07.08.2015

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – 

НПЗ

Замена КС-220 ТЭЦ-2 ф.С. БПР при 

замене стойки 2 сек. 220 кВ.

06:00 ТР 01.11.17 03.11.17 3 дн Снятая и 

отказанная

Не совмещается с 

ремонтом АТ-2(АТ-6) ПС 

500 кВ Бекетово. 

Разрешить при условии, 

что ВЛ 110 кВ Кропачево - 

Симская-тяга 1,2 и ВЛ 110 

кВ Амет - Симская-тяга 1,2 

в транзите. Потребление 

узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 МВт. 

01.11.17 03.11.17 3 дн с 

отключением

30.08.2015

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-2  БВР при замене стойки 2 сек. 220 кВ. 

БВР при замене стойки ОСШ 1-3 сек.ш. 

110 кВ (опускание ошиновки). СР с 

заменой ОСИ на: ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-

2. Установка датчиков на ОПН-35 АТ-2. 

Ремонт стоек: ОП48, ОП46.

06:00 СР 01.11.17 10.11.17 10 дн Исходная Разрешить при условии 

потребления узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ не более 

125 МВт.

01.11.17 10.11.17 10 дн с 

отключением

20.12.2013

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-3 Гарантийный ремонт ТТ-110. ВЗ ТР 07.11.17 10.11.17 4 дн Исходная 07.11.17 10.11.17 4 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

28.05.2014

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Самаровка

Первый профконтроль ФОЛ КВЛ 220 кВ 

Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка

04:00 ВПр 07.11.17 09.11.17 3 дн Исходная 07.11.17 09.11.17 3 дн с 

отключением

08.07.2017

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская на выходные реле АТ-5..

04:00 ВПр 06.11.17 06.11.17 1 дн Отказанная   Отказ в связи с 

отказом отключения 

ВЛ 500 кВ Бекетово-

Смеловская

06.11.17 06.11.17 1 дн с 

отключением

09.11.2014



БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 17.11.17 17.11.17 1 дн Отказанная   Отказ в связи с 

отказом отключения 

ВЛ 500 кВ Бекетово-

Смеловская

17.11.17 17.11.17 1 дн с 

отключением

14.11.2016

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых защит 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 06.11.17 06.11.17 1 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом ремонта ВЛ 

500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

06.11.17 06.11.17 1 дн с 

отключением

09.11.2014

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 17.11.17 17.11.17 1 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом ремонта ВЛ 

500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

17.11.17 17.11.17 1 дн с 

отключением

09.11.2014

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 14.11.17 19.11.17 6 дн Отказанная  Не совмещается с 

плановыми 

отключениями ВЛ 

500 кВ ВоГЭС-

Емелино, ЗаГРЭС-

Бугульма, Буйская-

Калино

ЧРДУ: для исключения 

необходимости запроса на 

работу в вынужденном 

режиме в ПАР (ВЛ 500 

Магн-ТрГРЭС) с учетом 

сниженной генерации на 

станциях ММК перенести 

на 07.11-12.11

14.11.17 19.11.17 6 дн с 

отключением

15.08.2017

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 17.11.17 17.11.17 1 дн Отказанная   Отказ в связи с 

отказом отключения 

ВЛ 500 кВ Бекетово-

Смеловская

17.11.17 17.11.17 1 дн с 

отключением

01.12.2016

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская на схему 

ДЗШ 1 СШ-500.

04:00 ВПр 06.11.17 06.11.17 1 дн Отказанная  Отказ в связи с 

отказом отключения 

ВЛ 500 кВ Бекетово-

Смеловская

06.11.17 06.11.17 1 дн с 

отключением

25.08.2017

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 14.11.17 19.11.17 6 дн Отказанная 14.11.17 19.11.17 6 дн с 

отключением

04.09.2013

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 01.11.17 18.11.17 18 дн Отказанная 01.11.17 18.11.17 18 дн с 

отключением

03.10.2014

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская Для ввода в работу ТТ-500 В1 Уфимская 

после замены по программе ввода.

02:00 ВПр 16.11.17 16.11.17 1 дн Снятая и 

отказанная

16.11.17 16.11.17 1 дн с 

отключением

22.07.2016

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Буйская – Калино ТР ЛСБ Калино, ТО ЛР В1-500 и ТО ЛР В2-

500 Калино, ревизия ВЧЗ-500 Калино. 

06:00 ТР 30.11.17 03.12.17 4 дн Измененная Разрешить при условии 

включения Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

27.11.17 30.11.17 4 дн с 

отключением

06.10.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 1 Выполнение работ по выправке 

приемных порталов.

06:00 БВР 17.11.17 18.11.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 кВ 

Емелино - 

Продольная.

17.11.17 18.11.17 2 дн под 

наведенным 

напряжением

с 

отключением

13.12.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2 Выполнение работ по выправке 

приемных порталов.

06:00 БВР 13.11.17 14.11.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

13.11.17 14.11.17 2 дн под 

наведенным 

напряжением

с 

отключением

21.07.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 2СШ СР ШР ТН-110 2 СШ. 06:00 СР 01.11.17 10.11.17 10 дн Исходная 01.11.17 10.11.17 10 дн с 

отключением

13.09.2014

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ Профконтроль вторичных цепей 

напряжения.

03:00 ВПр 28.11.17 30.11.17 3 дн Измененная 08.11.17 10.11.17 3 дн с 

отключением
БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Перевод уставок АОПО с летних на 

зимние по письму БРДУ. Выполнение 

работ по выправке приемных порталов.

06:00 ВПр 16.11.17 16.11.17 1 дн Исходная 16.11.17 16.11.17 1 дн с 

отключением

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ШСВ-110 Устранение нагрева контактов на ШР2-

110 ШСВ. Реконструкция АУВ. 

Выполнение работ по по выправке 

приемных порталов.

06:00 ТР 01.11.17 10.11.17 10 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

01.11.17 10.11.17 10 дн с 

отключением

29.10.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-К ТР ШР2-110 Янаул Красная. Перевод 

уставок АОПО с летних на зимние.

04:00 ТР 03.11.17 06.11.17 4 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

03.11.17 06.11.17 4 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением



БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-тяга-З ТР ШР2-110 Янаул-тяга-Зеленая. Перевод 

уставок АОПО с летних на зимние.

ВЗ ТР 07.11.17 08.11.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

07.11.17 08.11.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

08.12.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-2 Замена уставок АОПО по письму БРДУ. 03:00 ВПр 22.11.17 23.11.17 2 дн Измененная ВЛ под ОВ. Не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 Кармановской 

ГРЭС.

13.11.17 14.11.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

07.08.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-1 Замена уставок по письму БРДУ. 04:00 ВПр 20.11.17 21.11.17 2 дн Измененная ВЛ под ОВ. Не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 Кармановской 

ГРЭС.

17.11.17 18.11.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино ТО ЛР В2-500 Калино, испытания ТТ В2-

500 Калино. 

04:00 ТР 30.11.17 03.12.17 4 дн Измененная 27.11.17 30.11.17 4 дн с 

отключением

18.10.2014

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино ТО ЛР В1-500 Калино, испытания ТТ В1-

500 Калино.

04:00 ТР 30.11.17 03.12.17 4 дн Измененная 27.11.17 30.11.17 4 дн с 

отключением

25.09.2014

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Замена ТТ-500 В1 Уфимская. ВЗ КР 08.11.17 16.11.17 9 дн Снятая и 

отказанная

08.11.17 16.11.17 9 дн с 

отключением

11.12.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 13.11.17 14.11.17 2 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

13.11.17 14.11.17 2 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 15.11.17 16.11.17 2 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

15.11.17 16.11.17 2 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 17.11.17 18.11.17 2 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

17.11.17 18.11.17 2 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 27.11.17 28.11.17 2 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

27.11.17 28.11.17 2 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 29.11.17 30.11.17 2 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

29.11.17 30.11.17 2 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 20.11.17 24.11.17 5 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

20.11.17 24.11.17 5 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 11.11.17 12.11.17 2 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

11.11.17 12.11.17 2 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Для БПР по выправке приемных 

порталов.

04:00 БВР 09.11.17 10.11.17 2 дн Отказанная Отказать, в связи с 

отказом АТ-1, АТ-2 

ПС 500 кВ Буйская, 

1,2 СШ 110 кВ ПС 

500 кВ Буйская.

09.11.17 10.11.17 2 дн с 

отключением

27.07.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-110 ТР: 2 СШ-110, ШР2-110 Гожан-1, ШР2-110 

Гожан-2, ШР2-110 Янаул-тяга-Зеленая, 

ШР2-110 Янаул-Красная. СР ШР ТН-110 2 

СШ. Устранение нагрева контактов на  

ШР2-110 ШСВ.

06:00 ТР 01.11.17 10.11.17 10 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

01.11.17 10.11.17 10 дн с 

отключением

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-2 Выполнение работ по выправке 

приемных порталов.

06:00 БВР 11.11.17 12.11.17 2 дн Отказанная 11.11.17 12.11.17 2 дн с 

отключением

28.09.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 Замена ТН-10 АТ-1. Выполнение работ по 

выправке приемных порталв.

ВЗ КР 20.11.17 24.11.17 5 дн Отказанная 20.11.17 24.11.17 5 дн с 

отключением

26.12.2014



БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – 

Буйская «Зеленая»

Выполнение работ по выправке 

приемных порталов.

06:00 БВР 29.11.17 30.11.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 кВ 

Емелино - 

Продольная.

29.11.17 30.11.17 2 дн под 

наведенным 

напряжением

с 

отключением

31.07.2014

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская 

«Красная»

Выполнение работ по выправке 

приемных порталов.

06:00 БВР 27.11.17 28.11.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 кВ 

Емелино - 

Продольная.

27.11.17 28.11.17 2 дн под 

наведенным 

напряжением

с 

отключением

31.07.2015

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-1 ТР ШР2-110 Гожан-1. 04:00 ТР 09.11.17 10.11.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

09.11.17 10.11.17 2 дн с 

отключением

07.06.2012

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-2 ТР ШР2-110 Гожан-2. 04:00 ТР 01.11.17 02.11.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 на 

Кармановской ГРЭС.

01.11.17 02.11.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с 

отключением

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2 

цепь

Выполнение работ по выправке 

приемных порталов.

06:00 БВР 15.11.17 16.11.17 2 дн Исходная 15.11.17 16.11.17 2 дн с 

отключением
БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 1 

цепь

Выполнение работ по выправке 

приемных порталов.

06:00 БВР 09.11.17 10.11.17 2 дн Исходная 09.11.17 10.11.17 2 дн с 

отключением


