
 ЛЭП и ЭЛТ июль 2018 (Утв)

Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийн

ая 

готовнос

ть, (час,

сут).

Вид ремонта,

(КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужде

н

ный

простой,

ЗРР-

заявленн

ы

й

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный

. Время 

ремонта. 

Длительн

ость

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечан

ия

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячн

ый. 

Заявле

нное 

время. 

Длител

ьность

Условия 

производств

а работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонт

а

Связанны

е ремонты

Груп

па

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2 Замена дефектных изоляторов. Для 

БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 КР 18.07.18 19.07.18 2 дн Исходная 18.07.18 19.07.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1 Замена дефектных изоляторов. Для 

БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 КР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная 16.07.18 17.07.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Капремонт, замена дефектного г/з 

троса (АГ-24ч), устранение 

негабаритов, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

1 КР 22.06.18 03.07.18 12 дн Продленная 22.06.18 03.07.18 12 дн с отключением 21.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная-

Уфимская ТЭЦ-2

Замена дефектных изоляторов, для 

БВР при ТО.

04:00 КР 30.07.18 31.07.18 2 дн Исходная Совместно 

с ТГ-7 

Уфимской 

ТЭЦ-2.

30.07.18 31.07.18 2 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная

Замена дефектных изоляторов. Для 

БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 КР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 04.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма В связи с ремонтом ВЛ 500 кВ 

Бугульма - Бекетово выполняется 

деление шунтирующей сети 220-

110 кВ. Прием мощности по ВЛ 220 

кВ Аксаково - Бугульма не более 

100 МВт

01:00 ЗРР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная 16.07.18 17.07.18 2 дн без отключения 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар разрыв транзита в связи с 

ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - 

Бекетово

01:00 ЗРР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная 16.07.18 17.07.18 2 дн не в 

транзите

без отключения 04.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Замена дефектных изоляторов, для 

БВР при ТО.

04:00 КР 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Капремонт, замена дефектных 

изоляторов, верховая ревизия.

04:00 КР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная 16.07.18 17.07.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – 

Бекетово

Замена дефектных изоляторов, для 

БВР при ТО.

04:00 КР 09.07.18 12.07.18 4 дн Исходная Разрешит

ь при 

температу

ре 

наружного 

воздуха 

не выше 

+ 25 С.

09.07.18 12.07.18 4 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково БСК-2 ТО ТТ-35 БСК-2, ПИ ОПН-110 БСК-

2, контроль защит БСК-2. Замена 

дефектных конденсаторов БСК-2. 

СР КР-110 БСК-2.

02:00 ТР 28.06.18 02.07.18 5 дн Исходная 28.06.18 02.07.18 5 дн с отключением 07.10.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Для подмены В-110 Завод 1. 

Ревизия контактов ШР-1-110 Завод-

1.

01:00 ЗРР 12.07.18 12.07.18 1 дн Снятая и 

отказанная

12.07.18 12.07.18 1 дн  без отключения 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Аксаково-тяга-1 Ревизия контактов ШР-1-110 

Аксаково - тяга-1.

01:00 ТР 09.07.18 09.07.18 1 дн Исходная 09.07.18 09.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Приютово-тяга-1 Ревизия контактов ШР-1-110 

Приютово-тяга-1.

01:00 ТР 10.07.18 10.07.18 1 дн Исходная 10.07.18 10.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 19.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 БСК-2 ТР В-110 БСК-2, ТО ТТ-110, СР КР-

110 БСК-2, отбор проб масла ТТ-

110 БСК-2. Контроль защит и АУВ.

02:00 ТР 28.06.18 02.07.18 5 дн Исходная 28.06.18 02.07.18 5 дн с отключением 12.02.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Приютово-тяга-2 Ревизия контактов ШР-1-110 

Приютово-тяга-2.

01:00 ТР 11.07.18 11.07.18 1 дн Исходная 11.07.18 11.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 22.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Шкапово-2 СР ШР-1 Шкапово-2. 02:00 СР 13.07.18 13.07.18 1 дн Исходная 13.07.18 13.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 28.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково 1 СШ-110 СР ШР-1-110 Шкапово-2. Ревизия 

контактов ШР-1-110 Приютово-тяга-

1; ШР-1-110 Приютово-тяга-2;  ШР-

1-110 Аксаково-тяга-1; ШР-1-110 

Завод-1.

03:00 СР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ОСШ-110 БВР при ревизии ВЧЗ-110 Усень-

Иваново-1.

02:00 БВР 19.07.18 19.07.18 1 дн Исходная 19.07.18 19.07.18 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ОСШ-110 БВР при ревизии ВЧЗ-110 

Ермекеево-1.

02:00 БВР 10.07.18 11.07.18 2 дн Исходная 10.07.18 11.07.18 2 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ОСШ-110 БВР при ревизии ВЧЗ-110 

Ермекеево-2.

02:00 БВР 05.07.18 05.07.18 1 дн Исходная 05.07.18 05.07.18 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Завод-1 Ревизия контактов ШР-1-110 Завод-

1.

01:00 ТР 12.07.18 12.07.18 1 дн Исходная 12.07.18 12.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 25.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 1 Замена разъединителя РП-4-35 

Белебей 1.

ВЗ КР 09.07.18 11.07.18 3 дн Исходная 09.07.18 11.07.18 3 дн с отключением 09.12.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 2 Замена разъединителя РП-5-35 

Белебей 2.

ВЗ КР 06.07.18 06.07.18 1 дн Измененная 12.07.18 14.07.18 3 дн с отключением 10.12.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 35 кВ Аксаково – Ермолкино ТР ЛР-35 и РП-3 Ермолкино. 02:00 ТР 26.07.18 27.07.18 2 дн Исходная 26.07.18 27.07.18 2 дн с отключением 28.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-

Иваново 1

Ревизия ВЧЗ-110 Усень-Иваново-1. 02:00 ТР 19.07.18 19.07.18 1 дн Измененная 03.07.18 03.07.18 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермекеево 

1

Ревизия ВЧЗ-110 Ермекеево-1. 02:00 ТР 10.07.18 11.07.18 2 дн Измененная 04.07.18 04.07.18 1 дн с отключением 05.05.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермекеево 

2

Ревизия ВЧЗ-110 Ермекеево-2. 02:00 ТР 05.07.18 05.07.18 1 дн Исходная 05.07.18 05.07.18 1 дн с отключением 24.05.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ВЛ 110 кВ Аргамак – Чекмагуш 2 ТР ЛР-110, ОР-110 Чекмагуш 2. 04:00 ТР 05.07.18 07.07.18 3 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

1СШ 110 

ПС 110 кВ 

Языково.

05.07.18 07.07.18 3 дн с отключением 26.11.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ВЛ 110 кВ Аргамак – Чекмагуш 1 ТР ЛР-110, ОР-110, ТО ТТ-110 

Чекмагуш 1, отбор проб масла с В-

110.

04:00 ТР 02.07.18 04.07.18 3 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

1СШ 110 

ПС 110 кВ 

Языково.

02.07.18 04.07.18 3 дн с отключением 16.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ОВ 110 Для подмены В-110 Болтачево-1. 

ТР В-110 Болтачево-1, отбор проб 

масла с В-110 Болтачево-1 и ТТ-110 

Болтачево-1.

04:00 ЗРР 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн без отключения 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ОВ 110 Для подмены В-110 Болтачево-2. 

ТР В-110 Болтачево-2, отбор проб 

масла с В-110 Болтачево-2 и ТТ-110 

Болтачево-2.

04:00 ЗРР 23.07.18 27.07.18 5 дн Исходная 23.07.18 27.07.18 5 дн без отключения 31.12.1899

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 Чекмагуш-1 ТР ЛР-110, ТО ТТ-110, отбор проб 

масла с В-110

04:00 ТР 02.07.18 04.07.18 3 дн Снятая и 

отказанная

Совместно 

с ВЛ.

02.07.18 04.07.18 3 дн с отключением 26.11.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 Чекмагуш-2 ТР ЛР-110, ТО ТТ-110, отбор проб 

масла с В-110 и ТТ-110

04:00 ТР 05.07.18 06.07.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Совместно 

с ВЛ.

05.07.18 06.07.18 2 дн с отключением 05.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ВЛ-35 кВ Аргамак – 

Султанбеково 1

ТР ЛР-35 Султанбеково 1. 03:00 ТР 02.07.18 03.07.18 2 дн Исходная 02.07.18 03.07.18 2 дн с отключением 19.05.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ВЛ-35 кВ Аргамак – 

Султанбеково 2

ТР ЛР-35 Султанбеково 2. 03:00 ТР 09.07.18 10.07.18 2 дн Исходная 09.07.18 10.07.18 2 дн с отключением 25.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ВЛ-35 кВ Аргамак – Карача-Елга 

1

ТР ЛР-35 Карача-Елга 1. 03:00 ТР 04.07.18 05.07.18 2 дн Исходная 04.07.18 05.07.18 2 дн с отключением 07.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Аргамак ВЛ-35 кВ Аргамак – Карача-Елга 

2

ТР ЛР-35 Карача-Елга 2. 03:00 ТР 11.07.18 12.07.18 2 дн Исходная 11.07.18 12.07.18 2 дн с отключением 08.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Замена ЛР-220 Бекетово, ОР-220 

Бекетово, ревизия ВЧЗ.

ВЗ КР 22.06.18 03.07.18 12 дн Продленная Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

2СШ 500 

ПС 500 кВ 

Уфимская.

22.06.18 06.07.18 15 дн с отключением 21.07.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар ОВ-110 Для подмены В-110 Машзавод-1. 

Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ЗРР 16.07.18 20.07.18 5 дн Снятая и 

отказанная

16.07.18 20.07.18 5 дн с отключением 08.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Раевка-Тяга-1 Текущий ремонт В-110 Раевка-Тяга-

1,  ТО ТТ-110 Раевка-Тяга-1.

04:00 ТР 02.07.18 04.07.18 3 дн Исходная 02.07.18 04.07.18 3 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 17.02.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-220 Замена ОР-220 ОСВ-220. ВЗ КР 09.07.18 18.07.18 10 дн Исходная 09.07.18 18.07.18 10 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-220  Замена  ОР-220  Бекетово. ТР ОСШ-

220.

ВЗ КР 22.06.18 03.07.18 12 дн Продленная Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

2СШ 500 

ПС 500 кВ 

Уфимская.

22.06.18 06.07.18 15 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-220 Замена  ОР-220 ОСВ-220 АГ-ВЗ. ВЗ КР 09.07.18 18.07.18 10 дн Снятая и 

отказанная

09.07.18 18.07.18 10 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар ОСВ-220 Замена ОР-220 ОСВ-220. ВЗ КР 09.07.18 18.07.18 10 дн Исходная 09.07.18 18.07.18 10 дн с отключением 14.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-220 Бекетово Замена ЛР-220 Бекетово. ВЗ КР 22.06.18 03.07.18 12 дн Продленная Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

2СШ 500 

ПС 500 кВ 

Уфимская.

22.06.18 06.07.18 15 дн с отключением 16.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Серменево- тяга

ТР ОР-110 Серменево-тяга. 03:00 ТР 02.07.18 06.07.18 5 дн Исходная совмещен

ие с 

работами 

ПО БцЭС

02.07.18 06.07.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Комбинат 1

ТР ОР-110  Комбинат 1. 03:00 ТР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная совмещен

ие с 

работами 

ПО БцЭС

09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 28.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

1АТ Текущий ремонт 1АТ, РР-10 ВДТ-1, 

ТР-10 ВДТ-1.ТО ТН-10 1АТ.  

03:00 ТР 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн с отключением 21.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

ОВ-110  Для подмены В-110 Маяк. ТО: ТТ-

110 Маяк. Профконтроль комплекта 

РЗА ВЛ 110 кВ  Белорецк-220 - 

Маяк.

02:00 ЗРР 25.07.18 28.07.18 4 дн Исходная 25.07.18 28.07.18 4 дн  без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

1 сек.ш.-220 Текущий ремонт СР-1-220 03:00 ТР 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

ОСШ 110 кВ ТР ОР-110 Серменево-тяга. 02:00 ТР 02.07.18 06.07.18 5 дн Исходная 02.07.18 06.07.18 5 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

ОСШ 110 кВ ТР ОР-110 Комбинат-1. 03:00 ТР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 03.09.2012



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

ВМ-220 1АТ Техобслуживание ТТ 220 1АТ. 

Отбор проб масла.

03:00 ТР 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн  с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

В-110 1АТ Текущий ремонт В-110 1АТ, ТО ТТ 

220 1АТ.

03:00 ТР 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн с отключением 21.06.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Белорецк-

220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 1 ТР ЛР-110 ГПП 1. 03:00 ТР 17.07.18 18.07.18 2 дн Исходная 17.07.18 18.07.18 2 дн с отключением 27.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар АТ-1 Ремонт пленочной защиты 3 КР 09.07.18 13.07.18 5 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1АТ 

на 

Кармановской 

ГРЭС.

09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар В3-220 Замена  ШР-1 В1-220, ЛР-220 

Бекетово. Профвосстановление 

резервных защит.. 

ВЗ КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 17.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар Замена ЛР-220 Бекетово. ТО КС-

220 Бекетово ф.А, С.

ВЗ КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 09.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 2 ТР ВЧЗ-110 Языково-2 фС. 02:00 ТР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная Не 

совмещае

тся с АТ-3 

ПС 500 кВ 

Буйская.

16.07.18 17.07.18 2 дн с отключением 19.06.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1 ТР  ЛР-110 Нурлино-1, ВЧЗ -110 

Нурлино-1 ф.С.

02:00 ТР 18.07.18 20.07.18 3 дн Исходная Не 

совмещае

тся с ВЛ 

110 кВ 

Благовар - 

Языково 

1.

18.07.18 20.07.18 3 дн под 

наведенным 

напряжение

м

с отключением 27.02.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар ОСВ-110 ТР ОР-110 ОСВ-110 02:00 ТР 09.07.18 10.07.18 2 дн Исходная 09.07.18 10.07.18 2 дн с отключением 28.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар В-110 Языково-2 ТР  В-110 Языково-2 ,ТТ-110 

Языково-2 

02:00 ТР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная Совм. с 

ВЛ.

16.07.18 17.07.18 2 дн с отключением 25.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар В-110 Нурлино-1 ТР  ЛР-110 Нурлино-1 02:00 ТР 18.07.18 20.07.18 3 дн Исходная Совм. с 

ВЛ.

18.07.18 20.07.18 3 дн с отключением 24.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар В1-220 Замена  ШР-1 В1-220, ЛР-220 

Бекетово. Профвосстановление 

резервных защит ВЛ 220 кВ 

Бекетово-Благовар ф.А,С.

ВЗ КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар 2 сек. ш.-110 Расшиновка, замена  ТН 110 2 

сек.ш. , ШР-2-110 Языково-2.

ВЗ КР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная 16.07.18 17.07.18 2 дн с отключением 30.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар 2 сек. ш.-110 Ошиновка ТН-110 2 сек.ш. после 

замены. ТР ШР-2-110 ОСВ-110

ВЗ ТР 07.07.18 09.07.18 3 дн Исходная 07.07.18 09.07.18 3 дн с отключением 30.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар 1 сек. ш.-220 Замена  ШР-1 В1-220, ЛР-220 

Бекетово. Профвостановление 

резервных защит ВЛ-220 Бекетово. 

ВЗ КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 03.06.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Благовар ОСШ-110 ТР ОР-110 ОСВ-110, ОСШ-110. 

Профконтроль вторичных цепей ТН-

110 ОСШ.

04:00 ТР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 02.09.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон 1 СШ-110 ТР и ПИ ОПН-110 1 С.Ш. Покраска 

порталов.

03:00 ТР 02.07.18 04.07.18 3 дн Снятая и 

отказанная

02.07.18 04.07.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель В-110 Узельга СР ЛР-110, ОР-110 Узельга. 02:00 СР 10.07.18 11.07.18 2 дн Исходная 10.07.18 11.07.18 2 дн с отключением 11.06.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 Для подмены В-110 Шахты. ТР В-

110 Шахты, ТТ-110 Шахты.

02:00 ЗРР 23.07.18 27.07.18 5 дн Исходная 23.07.18 27.07.18 5 дн  без отключения 12.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП. ТР В-110 

ГПП. 

04:00 ЗРР 30.07.18 31.08.18 33 дн Исходная 30.07.18 31.08.18 33 дн  без отключения 12.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель В-110 Учалы-3 ТР В-110 Учалы-3. 02:00 ТР 02.07.18 06.07.18 5 дн Исходная 02.07.18 06.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 23.08.2013



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ОСШ-110 СР ОР-110 Узельга. 02:00 СР 10.07.18 11.07.18 2 дн Исходная 10.07.18 11.07.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ОСШ-110 ТР ОР-110 Орловка. 02:00 ТР 12.07.18 13.07.18 2 дн Исходная 12.07.18 13.07.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ОСШ-110 ТР ОР-110 Поляковка. 02:00 ТР 18.07.18 19.07.18 2 дн Исходная 18.07.18 19.07.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель В-110 Поляковка ТР ЛР-110, ОР-110 Поляковка. 02:00 ТР 18.07.18 19.07.18 2 дн Исходная 18.07.18 19.07.18 2 дн с отключением 20.08.2015

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель В-110 Орловка ТР ЛР-110, ОР-110 Орловка. 02:00 ТР 12.07.18 13.07.18 2 дн Исходная 12.07.18 13.07.18 2 дн с отключением 14.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ВЛ 110 кВ Иремель – Поляковка ТР ЛР-110, ОР-110 Поляковка. 02:00 ТР 18.07.18 19.07.18 2 дн Исходная 18.07.18 19.07.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ВЛ 110 кВ Иремель – Орловка ТР ЛР-110, ОР-110 Орловка. 02:00 ТР 12.07.18 13.07.18 2 дн Исходная совмещен

ие с 

работами 

ПО БцЭС

12.07.18 13.07.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Иремель ВЛ 110 кВ Иремель – Узельга ТР ЛР-110, ОР-110 Узельга. 02:00 ТР 10.07.18 11.07.18 2 дн Исходная совмещен

ие с 

работами 

ПО БцЭС

10.07.18 11.07.18 2 дн с отключением 10.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА. 

04:00 ВПр 16.07.18 29.07.18 14 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

220 ПС 500 кВ 

Бекетово.

16.07.18 29.07.18 14 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск СР ЛР-110 Бирск. 06:00 СР 16.07.18 19.07.18 4 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1СШ 

110 

Приуфимской 

ТЭЦ и  ВЛ 220 

кВ 

Красноуфимская 

- Ирень. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

август.

16.07.18 19.07.18 4 дн с отключением 02.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 1-3 Для подмены В-110 ГПП-4 

АОНУНПЗ. ТР  ШР-1-110 ГПП-4 

АОНУНПЗ. 

04:00 ЗРР 09.07.18 10.07.18 2 дн Исходная 09.07.18 10.07.18 2 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 09.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА 

ВЗ ВПр 23.07.18 29.07.18 7 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

220 ПС 500 кВ 

Бекетово.

23.07.18 29.07.18 7 дн с отключением 09.09.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 ГПП3 УОС. 

С.Р.(Замена  ОСИ): ШР-2-110 ГПП3 

УОС 

04:00 ЗРР 05.07.18 09.07.18 5 дн Снятая и 

отказанная

05.07.18 09.07.18 5 дн без отключения 13.12.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110  УНПЗ "Ж. 

Замена ШР-2-110 УНПЗ "Ж" 

04:00 ЗРР 16.07.18 20.07.18 5 дн Снятая и 

отказанная

16.07.18 20.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 13.12.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110  УНПЗ "Ж. 

Замена ШР-4-110 УНПЗ "Ж".

04:00 ЗРР 23.07.18 30.07.18 8 дн Снятая и 

отказанная

23.07.18 30.07.18 8 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 13.12.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 Химпром"З". 

Замена ШР-2-110  Химпром"З" .

04:00 ЗРР 09.07.18 13.07.18 5 дн Снятая и 

отказанная

09.07.18 13.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 13.12.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 Химпром"З" . 

Замена ШР-4-110  Химпром "З" 

04:00 ЗРР 30.07.18 03.08.18 5 дн Снятая и 

отказанная

30.07.18 03.08.18 5 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 13.12.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 3 сш-110 СР(Замена  ОСИ) ШР ТН 3 сш-110 

кВ

03:00 СР 02.07.18 04.07.18 3 дн Снятая и 

отказанная

02.07.18 04.07.18 3 дн с отключением 20.01.2016



Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 4 сш-110 Замена ШР4 УНПЗ "Ж" (23-30.07), 

ШР-4-110 Химпром"З" (30.07-03.08)

2 КР 23.07.18 03.08.18 12 дн Снятая и 

отказанная

23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением 30.11.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-110 ТР ШР-1-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. 04:00 ТР 09.07.18 11.07.18 3 дн Исходная 09.07.18 11.07.18 3 дн с отключением 17.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 СР ОР-110 УНПЗ-Ж . 04:00 СР 11.07.18 13.07.18 3 дн Исходная 11.07.18 13.07.18 3 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 СР ОР-110 ГПП2-1Т УНХ. 04:00 СР 23.07.18 31.07.18 9 дн Исходная 23.07.18 31.07.18 9 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 Замена ОР-110 Бирск. 2 КР 16.07.18 19.07.18 4 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1СШ 

110 

Приуфимской 

ТЭЦ и  ВЛ 220 

кВ 

Красноуфимская 

- Ирень. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

август.

16.07.18 19.07.18 4 дн с отключением 07.08.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-110 Замена ШР-2-110 УНПЗ "Ж" (16-

20.07), ШР-2-110 Химпром"З" (09-

13.07), СР(Замена  ОСИ) ШР-2-110 

ГПП3 УОС (5-9.07), ШР ТН 2 сек. 

110 кВ

2 КР 05.07.18 20.07.18 16 дн Снятая и 

отказанная

05.07.18 20.07.18 16 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – 

НПЗ

Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА 

ВЗ ВПр 23.07.18 29.07.18 7 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

220 ПС 500 кВ 

Бекетово.

23.07.18 29.07.18 7 дн с отключением 11.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск Замена ОР-110 Бирск. СР ЛР-110 

Бирск, ревизия ВЧЗ Бирск ф.С.

1 СР 16.07.18 19.07.18 4 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1СШ 

110 

Приуфимской 

ТЭЦ и  ВЛ 220 

кВ 

Красноуфимская 

- Ирень. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

август.

16.07.18 19.07.18 4 дн под 

наведенным 

напряжение

м

с отключением 01.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ СР ЛР-110 ГПП2-1Т УНХ, ОР-110 

ГПП2-1Т УНХ. Профвосстановление 

резервных защит.

01:00 СР 23.07.18 31.07.18 9 дн Исходная Корректир

овка ЦУС: 

совместно 

с ОЛЭП 

ПО ЦЭС

23.07.18 31.07.18 9 дн под 

наведенным 

напряжение

м

с отключением 05.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж СР ЛР-110  УНПЗ-Ж, ОР-110  УНПЗ-

Ж.

01:00 СР 11.07.18 13.07.18 3 дн Исходная 11.07.18 13.07.18 3 дн под 

наведенным 

напряжение

м

с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Самаровка ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Ревизия контактных соединений на 

спусках к ЛСБ.

04:00 ТР 18.07.18 22.07.18 5 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ Бугульма 

- Бекетово и 

2СШ 220 кВ ПС 

500 кВ Бекетово

Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

ВЛ 500 кВ 

Бугульма - 

Бекетово

16.07.18 20.07.18 5 дн с отключением 14.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Самаровка ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 2 КР ЛР-110, ОР-110 Мелеуз-2. 04:00 КР 02.07.18 06.07.18 5 дн Исходная Совместно 

с 

работами 

ПО КЭС.

02.07.18 06.07.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Самаровка В-110 Мелеуз-2 КР ЛР-110 и ОР-110 Мелеуз-2. ТР, 

ПИ В-110 Мелеуз-2.

04:00 КР 02.07.18 06.07.18 5 дн Исходная Совм. с 

ВЛ.

02.07.18 06.07.18 5 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Самаровка ОСШ-110 КР ОР-110 Мелеуз-2. 04:00 КР 02.07.18 06.07.18 5 дн Исходная Совм. с 

ВЛ.

02.07.18 06.07.18 5 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Самаровка ОСШ-110 КР ОР-110 ТПГ. 04:00 КР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Самаровка В-110 Смоленская-1 ТР, ПИ В-110 Смоленская-1.  02:00 ТР 02.07.18 04.07.18 3 дн Снятая и 

отказанная

02.07.18 04.07.18 3 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 04.10.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены ОВ-110.ТР ШР-1 110 

ГПЗ левая. 

04:00 ЗРР 05.07.18 05.07.18 1 дн Снятая и 

отказанная

Корр. 

БСК.

05.07.18 05.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 09.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Субханкулово-3 ТР, ПИ В-110 Субханкулово 3. 

Первый профконтроль защит и 

автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - 

Субханкулово 3.

03:00 ТР 02.07.18 06.07.18 5 дн Исходная Корр. 

БСК.

02.07.18 06.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 24.06.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Субханкулово-3 Первый профконтроль защит и 

автоматики  ВЛ 110 кВ Туймазы - 

Субханкулово 3.

04:00 ВПр 02.07.18 06.07.18 5 дн Снятая и 

отказанная

Корр. 

БСК.

02.07.18 06.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 24.06.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Субханкулово-2 ТР, ПИ В-110 Субханкулово 2. 03:00 ТР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная Корр. 

БСК.

09.07.18 13.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 21.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы ОСШ-110 ТР ОР-110 Автоприбор 1 03:00 ТР 23.07.18 27.07.18 5 дн Исходная Корр. 

БСК.

23.07.18 27.07.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы ОСШ-110 СР ОР-110 Райманово 1. 03:00 СР 30.07.18 03.08.18 5 дн Исходная Корр. 

БСК.

30.07.18 03.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Уруссу-4 ТР, ПИ В-110 Уруссу 4. 03:00 ТР 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 05.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Автоприбор 

1

СР ЛР-110 Автоприбор 1. ТР ОР-110 

Автоприбор 1.

03:00 СР 23.07.18 27.07.18 5 дн Исходная 23.07.18 27.07.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 

1

СР ОР-110, ЛР-110 Райманово 1. 

Замена КС-110 Райманово 1 ф."В". 

Профвосстановление защит и 

автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - 

Райманово 1.

04:00 СР 30.07.18 03.08.18 5 дн Исходная 30.07.18 03.08.18 5 дн с отключением

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-1 СР ЛР-110 Автоприбор-1. ТР ОР-110 

Автоприбор-1.

03:00 СР 23.07.18 27.07.18 5 дн Исходная 23.07.18 27.07.18 5 дн с отключением 11.09.2015

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Райманово-1 СР ЛР-110 и ОР-110 Райманово-1. 

Замена КС-110 Райманово-1 ф.В. 

Профвосстановление защит и 

автоматики ВЛ 110  кВ Туймазы - 

Райманово 1.

04:00 СР 30.07.18 03.08.18 5 дн Исходная 30.07.18 03.08.18 5 дн с отключением 26.09.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОВ-110 3-4 ТР ОВ-110, ТО ТТ ОВ-110. 03:00 ТР 24.07.18 24.07.18 1 дн Снятая и 

отказанная

24.07.18 24.07.18 1 дн с отключением 22.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – 

Набережная 2

СР ЛР-110, ОР-110 Набережная 2. 06:00 СР 18.07.18 20.07.18 3 дн Исходная 18.07.18 20.07.18 3 дн под 

наведенным 

напряжение

м

с отключением 02.03.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 АТ-4 СР ТР-110 АТ-4, ТО ТТ-110 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная

СР ЛР-220, ОР-220  Бекетово, 

демонтаж ВЧЗ и КС ф.А,В.

06:00 СР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 04.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-4 СР АТ-4, ревизия активной части, 

замена маслонасосов.

15 СР 23.07.18 10.08.18 19 дн Исходная 23.07.18 10.08.18 19 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

1 сш-110 СР ШР ТН-110 1 сш. 06:00 СР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная 16.07.18 17.07.18 2 дн с отключением 13.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Старая Уфа-2 ТР В-110 Старая Уфа-2, ТО ТТ-110 

Старая Уфа-2.

06:00 ТР 23.07.18 23.07.18 1 дн Исходная 23.07.18 23.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 21.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Набережная-2 СР ЛР-110 Набережная 2. 06:00 СР 18.07.18 20.07.18 3 дн Исходная 18.07.18 20.07.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 АТ-4 СР ТР-220 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением



Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ТН-110 1 сш СР ШР ТН-110 1 сш. 06:00 СР 16.07.18 17.07.18 2 дн Исходная 16.07.18 17.07.18 2 дн с отключением 31.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

СВ-110 2-4 ТР СВ-110 2-4, ТО ТТ-110 СВ-110 2-

4.

06:00 ТР 02.07.18 02.07.18 1 дн Исходная 02.07.18 02.07.18 1 дн с отключением 20.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Бекетово СР ЛР-220 Бекетово, ТО ТТ-220  

Бекетово.

06:00 СР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн  с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-220 СР ОР-220 Бекетово. 06:00 СР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-220 СР ОР-220 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-110 3-4 сш СР ОР-110 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением 08.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-110 3-4 сш СР ОР-110 Набережная 2. 06:00 СР 18.07.18 20.07.18 3 дн Исходная 18.07.18 20.07.18 3 дн с отключением 08.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-

Стерлитамак 2

ТР ЛР-110 Ново-Стерлитамак 2. 02:00 ТР 30.07.18 30.07.18 1 дн Измененная Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

АТ-2 ПС 

500 кВ 

Уфимская.

04.07.18 04.07.18 1 дн с отключением 29.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 06.07.18 06.07.18 1 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

06.07.18 06.07.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 13.07.18 13.07.18 1 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

13.07.18 13.07.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 2 ТР ЛР-110 Дёма-2 02:00 ТР 06.07.18 06.07.18 1 дн Исходная 06.07.18 06.07.18 1 дн под 

наведенным 

напряжение

м

с отключением 14.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ТН-220 2 СШ Замена ШР ТН-220 2 СШ ВЗ КР 18.07.18 28.07.18 11 дн Исходная 18.07.18 28.07.18 11 дн с отключением 18.10.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ТН-220 1 СШ Замена ШР ТН-220 1 СШ ВЗ КР 12.07.18 20.07.18 9 дн Снятая и 

отказанная

12.07.18 20.07.18 9 дн с отключением 05.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 ТР ШР-1 110 ОВ-110. 02:00 ТР 30.07.18 30.07.18 1 дн Исходная 30.07.18 30.07.18 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ШСВ-220 Замена ШР-1 220 ШСВ. ВЗ КР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ШСВ-220 Замена ШР-2 220 ШСВ ВЗ КР 18.07.18 28.07.18 11 дн Исходная Корр. 

БСК.

18.07.18 28.07.18 11 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В-110 Ново-Стерлитамак-2 ТР ЛР-110 Ново-Стерлитамак 2. 02:00 ТР 30.07.18 30.07.18 1 дн Измененная Не 

совмещае

тся с 

ремонтом 

АТ-2 ПС 

500 кВ 

Уфимская.

04.07.18 04.07.18 1 дн с отключением 29.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-1 ТР ШР-1 110 Карламан-тяга 1, ТО 

ТТ-110 Карламан-тяга 1

02:00 ТР 31.07.18 31.07.18 1 дн Исходная Совместно 

с 1СШ 110 

кВ ПС 500 

кВ 

Бекетово.

31.07.18 31.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В-110 Дема-2 ТР ЛР-110 Дёма-2, ТО ТТ-110 Дёма-

2

02:00 ТР 06.07.18 06.07.18 1 дн Исходная 06.07.18 06.07.18 1 дн с отключением 09.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В-110 Искино "К." ТР ЛР-110 Искино "Красная". 02:00 ТР 12.07.18 12.07.18 1 дн Исходная Совм. с 

ВЛ.

12.07.18 12.07.18 1 дн с отключением 22.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-5 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 06.07.18 06.07.18 1 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

АТ-5 ПС 500 кВ 

Бекетово.

06.07.18 06.07.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-2 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 13.07.18 13.07.18 1 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

АТ-2 ПС 500 кВ 

Бекетово.

13.07.18 13.07.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В-220 Ашкадар Ревизия спусков к ШР-2 220 

Ашкадар ф.А,В,С со стороны 2 СШ-

220.

02:00 ТР 18.07.18 18.07.18 1 дн Исходная 18.07.18 18.07.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 26.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-110 Ревизия контактных соединений 

ВЧЗ-110 Искино "Красная" ф.А.В.С.

02:00 ТР 12.07.18 12.07.18 1 дн Исходная Совм. с 

ВЛ.

12.07.18 12.07.18 1 дн с отключением 14.09.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-110 Ревизия контактных соединений 

ВЧЗ-110 У.Южная "З" ф.С.

02:00 ТР 18.07.18 18.07.18 1 дн Снятая и 

отказанная

Совм. с 

ВЛ.

18.07.18 18.07.18 1 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово 1 СШ-110 ТР ШР-1 110 АТ-6, ШР-1 110 АТ-4, 

ШР-1 110 АТ-4, ШР-1 110 Карламан-

тяга 1, ШР-1 110 Искино "Красная". 

ТР ШР-1 110 ОВ-110, ШР-1 110 

ШСВ-110, ШР-1 110 Дема-3, ШР-1 

110 Уршак-тяга.

02:00 ТР 30.07.18 07.08.18 9 дн Исходная 30.07.18 07.08.18 9 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово 2 СШ-220 Замена ШР-2 220 ШСВ, ШР ТН-220 

2 СШ ф.А.В.С.

ВЗ КР 18.07.18 28.07.18 11 дн Исходная Корр. 

БСК.

18.07.18 28.07.18 11 дн с отключением 10.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово 1 СШ-220 Замена ШР-1 220 ШСВ. ВЗ КР 09.07.18 13.07.18 5 дн Исходная 09.07.18 13.07.18 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Искино 

"Красная"

ТР ЛР-110 Искино "Красная", 

ревизия контактных соединений 

ВЧЗ-110 Искино "Красная" ф.А.В.С.

02:00 ТР 12.07.18 13.07.18 2 дн Исходная Корректир

овка ЦУС: 

совместно 

с ОЛЭП 

ПО ЦЭС

12.07.18 13.07.18 2 дн под 

наведенным 

напряжение

м

с отключением 07.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу устройств 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская. 

ВЗ ВПр 09.07.18 15.07.18 7 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

09.07.18 15.07.18 7 дн с отключением 30.09.2017



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово 2 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 13.07.18 13.07.18 1 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

13.07.18 13.07.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово 1 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 06.07.18 06.07.18 1 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

06.07.18 06.07.18 1 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 09.07.18 15.07.18 7 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

09.07.18 15.07.18 7 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 02.07.18 15.07.18 14 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

02.07.18 15.07.18 14 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская ТН-220 ОСШ ф.В Профиспытания ТН-220 ОСШ ф.В. 

Профконтроль вторичных цепей ТН-

220 ОСШ ф.В.

04:00 ТР 31.07.18 03.08.18 4 дн Исходная 31.07.18 03.08.18 4 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская ТН-220 2СШ ТР и испытания ОПН-220 2 СШ. 

Профконтроль вторичных цепей ТН-

220 2СШ.

04:00 ТР 17.07.18 19.07.18 3 дн Исходная 17.07.18 19.07.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская В-110 АТ-1 Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с 

вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ВПр 23.07.18 30.07.18 8 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

АТ-1 ПС 500 кВ 

Буйская.

23.07.18 30.07.18 8 дн с отключением 10.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 Калино Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с 

вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ВПр 23.07.18 30.07.18 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

23.07.18 30.07.18 8 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 Уфимская Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с 

вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ВПр 23.07.18 30.07.18 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

23.07.18 30.07.18 8 дн с отключением 30.10.2017



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 Кармановская ГРЭС Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с 

вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ВПр 23.07.18 30.07.18 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

23.07.18 30.07.18 8 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская ВР-500 Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с 

вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ВПр 29.07.18 29.07.18 1 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

29.07.18 29.07.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 АТ-3 Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с 

вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ВПр 23.07.18 30.07.18 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

23.07.18 30.07.18 8 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская ОСШ-220 СР ШР ТН-220 ОСШ ф В. Испытания 

ТН-220 ОСШ ф.В. Профконтроль 

вторичных цепей ТН-220 ОСШ ф.В.

04:00 СР 31.07.18 03.08.18 4 дн Исходная 31.07.18 03.08.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская 1 СШ-500 Замена защит. Подключение и 

опробование взаимодействия ТЦ, 

цепей  АУВ с вновь введенными 

комплектами ДЗШ.

04:00 ВПр 23.07.18 30.07.18 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

23.07.18 30.07.18 8 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Буйская АТ-1 Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с 

вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ВПр 23.07.18 30.07.18 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

август 2018.

23.07.18 30.07.18 8 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская В-220 АТ-2 ТР ШР2-220 АТ-2 02:00 ТР 09.07.18 10.07.18 2 дн Исходная 09.07.18 10.07.18 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская В-220 АМЕТ-2 Профвосстановление автоматики, 

вторичных цепей ТТ-220 АМЕТ-2.

02:00 ВПр 23.07.18 27.07.18 5 дн Исходная 23.07.18 27.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская В-220 АМЕТ-1 Профвосстановление автоматики, 

вторичных цепей ТТ-220 АМЕТ-1.

02:00 ВПр 16.07.18 20.07.18 5 дн Исходная 16.07.18 20.07.18 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская АТ-2 ТР ШР-500 АТ-2, ШР ТН-35, ШР-35 

ТСН-2, ТР-35 ТСН-2.

04:00 ТР 04.07.18 08.07.18 5 дн Исходная 04.07.18 08.07.18 5 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена Башкирское 

РДУ

ПС 500 кВ Уфимская АТ-2 ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, ТР 

ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2

04:00 ТР 04.07.18 08.07.18 5 дн Исходная 04.07.18 08.07.18 5 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская ШСВ-220 ТР ШР2-220 ШСВ, ТО ТТ1-220, ТТ2-

220 ШСВ.

02:00 ТР 11.07.18 12.07.18 2 дн Исходная 11.07.18 12.07.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская 2 СШ-220 ТР ШР2-220 АТ-2, ТР ШР2-220 ШСВ 02:00 ТР 09.07.18 12.07.18 4 дн Исходная 09.07.18 12.07.18 4 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская В4 ТР ШР-500 В4 02:00 ТР 04.07.18 08.07.18 5 дн Исходная 04.07.18 08.07.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская В1 ТР ШР-500 В1 02:00 ТР 04.07.18 08.07.18 5 дн Исходная 04.07.18 08.07.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ Уфимская 2 СШ-500 ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, ТР 

ШР-500 В4, ТР 2СШ-500.

04:00 ТР 04.07.18 08.07.18 5 дн Исходная 04.07.18 08.07.18 5 дн с отключением


