
 ЛЭП и ЭЛТ июнь 2018 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность,

(час,

сут).

Вид ремонта,

(КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужде

н

ный

простой,

ЗРР-

заявленн

ы

й

режим)

Месячный. 

Время ремонта. 

Начало

Месячный. Время 

ремонта. Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительност

ь

Состояние заявки Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Условия 

производства 

работ

Состояние оборудования 

по заявке

Дата последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская 

ТЭЦ – Самаровка

Капремонт, замена дефектного г/з 

троса (АГ-24ч), устранение 

негабаритов, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

1 КР 04.06.18 07.06.18 4 дн Исходная 04.06.18 07.06.18 4 дн с отключением 19.05.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Ашкадар

Капремонт, замена дефектного г/з 

троса (АГ-24ч), устранение 

негабаритов, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

1 КР 22.06.18 30.06.18 9 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом 2 СШ 

500 кВ ПС 500 

кВ Уфимская.

22.06.18 03.07.18 12 дн с отключением 21.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Благовар

ТО ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар 04:00 ТР 05.06.18 08.06.18 4 дн Исходная 05.06.18 08.06.18 4 дн с отключением 09.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры.

04:00 ТР 13.06.18 21.06.18 9 дн Исходная 13.06.18 21.06.18 9 дн с отключением 24.06.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Ново-

Стерлитамакская ТЭЦ – 

Ашкадар

Замена дефектных опор, изоляторов. 

ТР АТ, ЛР-220 Ашкадар, ТТ-220 

Ашкадар на Ново-Стерлитамакской 

ТЭЦ.

3 КР 01.06.18 09.06.18 9 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом 2 сек. 

110 Ново-

Стерлитамакско

й ТЭЦ.

01.06.18 09.06.18 9 дн с отключением 27.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС 

– Кармановская ГРЭС

Для БПР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 08.06.18 14.06.18 7 дн Исходная  С учетом 

режима 

паводка. 

08.06.18 14.06.18 7 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 2

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 ТР 11.06.18 22.06.18 12 дн Измененная не совмещать с 

операциями по 

выводу в 

ремонт/ввод в 

работу АТГ1 ПС 

500 кВ 

Смеловская

08.06.18 23.06.18 16 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры.

04:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением 23.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры.

04:00 ТР 25.06.18 30.06.18 6 дн Измененная Операции по 

выводу в 

ремонт ВЛ 220 

кВ Смеловская - 

Белорецк-220 

№1 выполнить 

до вывода в 

ремонт 1СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Смеловская 

Операции по 

вводу в работу 

ВЛ 220 кВ 

Смеловская - 

Белорецк-220 

№1 выполнить 

после ввода в 

работу 1СШ 

220 кВ ПС 500 

25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры. Для БПР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 26.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – 

Гвардейская

ТО ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская 04:00 ТР 01.06.18 02.06.18 2 дн Исходная 01.06.18 02.06.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ 

– НПЗ с отпайкой на ПС 

Затон

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры.

04:00 ТР 13.06.18 16.06.18 4 дн Исходная 13.06.18 16.06.18 4 дн с отключением 31.12.1899



Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

сш-220 ТР СШ-220, Ревизия контактов ШР-

220 АТ-2

02:00 ТР 13.06.18 21.06.18 9 дн Снятая и 

отказанная

13.06.18 21.06.18 9 дн с отключением 27.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-2 ТР ПИ АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2 и ОР-110 

АТ-2, ПИ ВДТ-2, ЛБ-2, контроль защит 

АОПО -АТ-2. Замена ШР ТН-35 ШМ-35 

АТ-2.

04:00 ТР 13.06.18 21.06.18 9 дн Исходная 13.06.18 21.06.18 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма

Восстановление защит ДФЗ-201, ПВЗУ-

Е и резервных защит ВЛ 220 кВ 

Аксаково – Бугульма.

03:00 ВПр 13.06.18 21.06.18 9 дн Исходная 13.06.18 21.06.18 9 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково-тяга – 

Аксаково

Замена ОСИ ЛР-110 Аксаково-тяга 1 и 

ОР-110 Аксаково-тяга 1.

05:00 КР 22.06.18 24.06.18 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бугульма

07.06.18 09.06.18 3 дн с отключением 25.03.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

БСК-1 ТО ТТ-35 БСК-1, ПИ ОПН-110 БСК-1, 

контроль защит БСК-1. Замена 

дефектных конденсаторов БСК-1.

02:00 ТР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная 25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением 04.10.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

БСК-2 ТО ТТ-35 БСК-2, ПИ ОПН-110 БСК-2, 

контроль защит БСК-2. Замена 

дефектных конденсаторов БСК-2. СР 

КР-110 БСК-2.

02:00 ТР 28.06.18 02.07.18 5 дн Исходная 28.06.18 02.07.18 5 дн с отключением 07.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ТН-220 сш ПК цепей ТН-220 сш. 03:00 ТР 13.06.18 21.06.18 9 дн Исходная 13.06.18 21.06.18 9 дн с отключением 27.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 Для подмены В-110 Завод-1. СР ШР-2-

110 Завод-1.

03:00 ЗРР 04.06.18 04.06.18 1 дн Исходная 04.06.18 04.06.18 1 дн  без отключения 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ШСВ-110 ТР ШСВ-110, отбор проб масла ТТ-110  

ШСВ-110, контроль защит ШСВ-110.

02:00 ТР 02.06.18 05.06.18 4 дн Измененная Совместно с 

выводом 2СШ 

110 кВ

03.06.18 06.06.18 4 дн с отключением 22.08.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-220 АТ-2 Отбор проб масла ТТ-220 АТ-2. 02:00 ТР 13.06.18 21.06.18 9 дн Исходная 13.06.18 21.06.18 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 АТ-2 ТР ТР-110 АТ-2. 04:00 ТР 13.06.18 21.06.18 9 дн Исходная 13.06.18 21.06.18 9 дн с отключением 20.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Аксаково-тяга-1 Ревизия контактов ШР-2-110 Аксаково 

- Тяга-1.

01:00 ТР 05.06.18 05.06.18 1 дн Исходная 05.06.18 05.06.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Аксаково-тяга-1 Замена ОСИ ЛР-110 Аксаково-тяга-1. 05:00 КР 22.06.18 24.06.18 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бугульма

07.06.18 09.06.18 3 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-1 ТР В-110 БСК-1, отбор проб масла ТТ-

110 БСК-1.

02:00 ТР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная 25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-2 ТР В-110 БСК-2, ТО ТТ-110, СР КР-110 

БСК-2, отбор проб масла ТТ-110 БСК-

2. Контроль защит и АУВ.

02:00 ТР 28.06.18 02.07.18 5 дн Исходная 28.06.18 02.07.18 5 дн с отключением 12.02.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

2 СШ-110 СР ШР-2 Завод-1, Ревизия контактов 

ШР-2-110 Аксаково Тяга-1. 

03:00 СР 02.06.18 05.06.18 4 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бугульма

03.06.18 06.06.18 4 дн с отключением 16.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-2. 04:00 ТР 14.06.18 15.06.18 2 дн Исходная 14.06.18 15.06.18 2 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 Замена ОСИ ОР-110 Аксаково-тяга-1. 05:00 КР 22.06.18 24.06.18 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

220 кВ ПС 500 

кВ Бугульма

07.06.18 09.06.18 3 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – 

Редькино 1

КР В-110 Редькино 1. 02:00 БВР 01.06.18 03.06.18 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом АТ-3 

ПС 500 кВ 

Буйская ЦУС 

БЭ: перенос по 

согласованию с 

БСК, не 

совмещается с 

выводом в 

ремонт ВЛ 110 

кВ Благовар - 

Языково I цепь.

25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением 11.06.2015

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-2-110 Профвосстановление вторичных 

цепей ТН.

02:00 ВПр 04.06.18 04.06.18 1 дн Исходная 04.06.18 04.06.18 1 дн с отключением 24.09.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-1 КР В-110 Редькино-1. 2 КР 01.06.18 06.06.18 6 дн Измененная С 01.06 по 

03.06 

совместно с ВЛ. 

Остальные дни - 

под ОВ

18.06.18 23.06.18 6 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Редькино 2. 02:00 ТР 04.06.18 05.06.18 2 дн Снятая и 

отказанная

04.06.18 05.06.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Болтачево 2. 02:00 ТР 07.06.18 08.06.18 2 дн Исходная 07.06.18 08.06.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Телепаново-1. 02:00 ТР 05.06.18 06.06.18 2 дн Исходная 05.06.18 06.06.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Телепаново 2. 02:00 ТР 19.06.18 20.06.18 2 дн Исходная 19.06.18 20.06.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Болтачево 1. 02:00 ТР 13.06.18 15.06.18 3 дн Исходная 13.06.18 15.06.18 3 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Чекмагуш 1. 02:00 ТР 18.06.18 20.06.18 3 дн Снятая и 

отказанная

18.06.18 20.06.18 3 дн с отключением 31.12.1899

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Чекмагуш 2. 02:00 ТР 21.06.18 23.06.18 3 дн Снятая и 

отказанная

21.06.18 23.06.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – 

Балтачево 2

ТР ОР-110 Болтачево-2. 04:00 ТР 07.06.18 08.06.18 2 дн Исходная 07.06.18 08.06.18 2 дн с отключением 15.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – 

Балтачево 1

ТР ЛР-110, ОР-110 Болтачево-1. 04:00 ТР 13.06.18 15.06.18 3 дн Исходная 13.06.18 15.06.18 3 дн с отключением 29.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – 

Телепаново 2

ТР ЛР-110, ОР-110 Телепаново-2. 04:00 ТР 19.06.18 20.06.18 2 дн Исходная 19.06.18 20.06.18 2 дн с отключением 15.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – 

Телепаново 1

ТР ЛР-110, ОР-110 Телепаново-2. 04:00 ТР 05.06.18 06.06.18 2 дн Исходная 05.06.18 06.06.18 2 дн с отключением 26.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Ашкадар

Замена ЛР-220 Ашкадар, ОР-220 

Ашкадар, ревизия ВЧЗ.

ВЗ КР 22.06.18 30.06.18 9 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом 2 СШ 

500 кВ ПС 500 

кВ Уфимская.

22.06.18 06.07.18 15 дн с отключением 21.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Салават – 

Ашкадар 1

Ревизия ВЧЗ. 04:00 ТР 04.06.18 06.06.18 3 дн Исходная 04.06.18 06.06.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1ТН-220 ТР ШР 1ТН-220. 04:00 ТР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 30.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОВ-110 Для подмены В-110 Машзавод-1. 

Проф. восстановление РЗА

04:00 ЗРР 04.06.18 09.06.18 6 дн Исходная 04.06.18 09.06.18 6 дн с 

переводом 

на ОВ

без отключения 29.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-1 Текущий ремонт В-110 Салават-1, ТО 

ТТ-110 Салават-1

04:00 ТР 04.06.18 06.06.18 3 дн Исходная 04.06.18 06.06.18 3 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Шкапово-1 Текущий ремонт В-110 Шкапово-1, ТО 

ТТ-110 Шкапово-1. 

Профвосстановление РЗА.

04:00 ТР 18.06.18 30.06.18 13 дн Снятая и 

отказанная

18.06.18 30.06.18 13 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Шкапово-1 Текущий ремонт В-110 Шкапово-1, ТО 

ТТ-110 Шкапово-1. 

Профвосстановление РЗА.

04:00 ТР 18.06.18 30.06.18 13 дн Исходная 18.06.18 30.06.18 13 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 сек.ш.-220 ТР ШР-220 ТН -220 1 сек.ш-220. 04:00 ТР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 14.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220  Замена  ОР-220  Бекетово. ТР ОСШ-

220.

04:00 КР 22.06.18 30.06.18 9 дн Измененная БРДУ: 

Совместно с ВЛ

22.06.18 06.07.18 15 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Бекетово Замена ЛР-220 Бекетово. ВЗ КР 22.06.18 30.06.18 9 дн Измененная БРДУ: 

Совместно с ВЛ

22.06.18 06.07.18 15 дн с отключением 16.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2АТ ТР: 2АТ; РР-10 ВДТ-2; ТР-10 ВДТ-2. 03:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-1 ТР В-110. ТО ТТ-110 Белорецк-1. 03:00 ТР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 25.12.2013



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2 сек.ш.-220 ТР СР-2-220 03:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 ТР АТ-1, ПИ 1АТ, ОПН 220, 110, РВО-

10 1сек.ш, ТН-10 1 сек.ш отбор проб 

масла с АТ-1 .Проф востановление 

защит. Замена опорной изоляции 

ошиновки 10 кВ.

05:00 ТР 01.06.18 14.06.18 14 дн Исходная 01.06.18 14.06.18 14 дн с отключением 23.07.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 Замена опорной изоляции ошиновки 

10 кВ.

ВЗ КР 13.06.18 14.06.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтами 1АТ 

и 2АТ на 

Кармановской 

ГРЭС.

13.06.18 14.06.18 2 дн с отключением 23.07.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 Замена опорной изоляции ошиновки 

10 кВ.

ВЗ КР 11.06.18 12.06.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом 1АТ  

на 

Кармановской 

ГРЭС.

11.06.18 12.06.18 2 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 110 кВ Благовар – 

Языково 1

ТР ВЧЗ-110 Языково-1 фС. 02:00 ТР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная Не 

совмещается с 

АТ-1 ПС 220 кВ 

Благовар.

25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением 04.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Языково-1 ТР  В-110 Языково-1 ,ТТ-110 Языково-

1 

02:00 ТР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная Совм. с ВЛ. 25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением 04.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

АТ-1 Первый профконтроль основных 

защит

04:00 ВПр 28.05.18 01.06.18 5 дн Исходная 28.05.18 01.06.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220,110,10 АТ-1. 

Первый профконтроль защит АТ.

06:00 ТР 04.06.18 27.06.18 24 дн Исходная 04.06.18 27.06.18 24 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

2 СШ-110 ТР и ПИ ОПН-110 2 С.Ш. Покраска 

порталов.

03:00 ТР 25.06.18 28.06.18 4 дн Снятая и 

отказанная

25.06.18 28.06.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

АТ-1 ТР и ПИ АТ-1, ОПН-10, ОПН-220 04:00 ТР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, ОПН-10, ОПН-220 04:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением 06.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ 

– НПЗ с отпайкой на ПС 

Затон

ТР КС-220 НПЗ ф.А ,ревизия 

контактов ВЧЗ-220 НПЗ ф.А 

04:00 ТР 13.06.18 16.06.18 4 дн Исходная 13.06.18 16.06.18 4 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-2 ТР АТ-2, ПИ АТ-2, ОПН-220-110-10, ТН-

10 АТ-2.

08:00 ТР 11.06.18 22.06.18 12 дн Измененная ЧРДУ: не 

совмещать с 

операциями по 

выводу в 

ремонт/ввод в 

работу АТГ1 ПС 

500 кВ 

Смеловская

08.06.18 23.06.18 16 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ТН-110 2 СШ ТО ТН-110 2 СШ. 02:00 ТР 27.06.18 28.06.18 2 дн Исходная 27.06.18 28.06.18 2 дн с отключением 05.12.2012

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ТН-110 1 СШ ТО ТН-110 1 СШ. 02:00 ТР 25.06.18 26.06.18 2 дн Исходная 25.06.18 26.06.18 2 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ТН-220 2сш ТО ТН-220 2сш. 08:00 ТР 08.06.18 23.06.18 16 дн Исходная 08.06.18 23.06.18 16 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 2

ТР ЛР-220 Смеловская-2ц. Демонтаж 

ВЧЗ и КС-220 ф.С ВЛ 220 кВ 

Смеловская – Иремель 2.

02:00 ТР 11.06.18 22.06.18 12 дн Измененная не совмещать с 

операциями по 

выводу в 

ремонт/ввод в 

работу АТГ1 ПС 

500 кВ 

Смеловская

08.06.18 23.06.18 16 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-2 ТР В-220 АТ-2, ТТ-220. 02:00 ТР 11.06.18 22.06.18 12 дн Измененная Совместно с АТ-

2.

08.06.18 23.06.18 16 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 АТ-2 ТО ТТ-110 АТ-2. 02:00 ТР 11.06.18 22.06.18 12 дн Измененная Совместно с АТ-

2.

08.06.18 23.06.18 16 дн с отключением 16.09.2016



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

2 сш-220 ТО ТН-2-220, ОПН-220. 06:00 ТР 11.06.18 22.06.18 12 дн Измененная ЧРДУ: не 

совмещать с 

операциями по 

выводу в 

ремонт/ввод в 

работу АТГ1 ПС 

500 кВ 

Смеловская

08.06.18 23.06.18 16 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

В1-220 Затон ТО ТТ-220 В1 Затон, отбор проб 

масла, замена в/осушителей.

01:00 ТР 13.06.18 15.06.18 3 дн Исходная 13.06.18 15.06.18 3 дн с отключением 25.09.2015

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ТН-110 3 сш Средний ремонт  ШР ТН-110 3 сш 01:00 СР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 Бирск СР ЛР-110 Бирск, замена ОР-110 

Бирск, ревизия ВЧЗ.

01:00 СР 01.06.18 08.06.18 8 дн Отказанная Отказать. 

Отсутствует 

заявка на ВЛ. 

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

Приуфимская 

1(2) и ВЛ 110 

кВ Бирск - 

Тюльди 1

01.06.18 08.06.18 8 дн с отключением 02.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 1-3 Для подмены В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. 

СР ШР-3-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.

01:00 ЗРР 18.06.18 20.06.18 3 дн Исходная 18.06.18 20.06.18 3 дн без отключения 09.10.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 ТЭЦ-2 ТР ЛР-2  В2-220 ТЭЦ2, ЛР-220 ТЭЦ2 04:00 ТР 18.06.18 22.06.18 5 дн Снятая и 

отказанная

18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 09.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

3 сш-110 СР ШР ТН-110 3 сш, ШР-3-110 ГПП-4 

АО НУНПЗ.

01:00 СР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 20.01.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 

Бирск.

01:00 СР 01.06.18 08.06.18 8 дн Отказанная Отказать. 

Отсутствует 

заявка на ВЛ. 

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

Приуфимская 

1(2) и ВЛ 110 

кВ Бирск - 

Тюльди 1

01.06.18 08.06.18 8 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 ТО ТН ОСШ 1-3, замена силикагеля, 

отбор проб масла.

03:00 ТР 31.05.18 01.06.18 2 дн Исходная 31.05.18 01.06.18 2 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 

Бирск, ревизия ВЧЗ.

04:00 СР 01.06.18 08.06.18 8 дн Отказанная Отказ 

потребителя 

согласно 

письму АО 

Полиэф №191-

201/1 от 

24.04.2018, 

перенести на 

октябрь.

01.06.18 08.06.18 8 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 01.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж СР ЛР-110 УНПЗ "Ж", ОР-110 УНПЗ 

"Ж"

03:00 СР 28.05.18 01.06.18 5 дн Исходная 28.05.18 01.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ 

– НПЗ с отпайкой на ПС 

Затон

Текущий ремонт ЛР-220 Затон. 

Профвосстановление вторичных 

цепей ТН-220 Затон.

01:00 ТР 13.06.18 15.06.18 3 дн Исходная 13.06.18 15.06.18 3 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Юмагузино – 

Самаровка

ТР ЛР-110 и ОР-110 ЮГЭС. Замена 

подвесной изоляции на входном 

портале.

04:00 ТР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная При условии 

отсутствия 

паводка на 

Юмагузинской 

ГЭС

18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 01.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Мелеуз – 

Самаровка 1

СР ЛР-110 и ОР-110 Мелеуз-1. 02:00 СР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 31.05.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Салават – 

Самаровка

Замена подвесной изоляции на 

входном портале.

04:00 КР 18.06.18 23.06.18 6 дн Исходная 18.06.18 23.06.18 6 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 22.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

АТ-2 ТР и ПИ: АТ-2, РБ-10; ОПН-220, ОПН-

110, ОПН-10, ШМ-10, ТТ-10. 

04:00 ТР 21.05.18 01.06.18 12 дн Исходная 21.05.18 01.06.18 12 дн с отключением 04.07.2016



Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 ТР, ПИ ОВ-110. 02:00 ТР 25.06.18 27.06.18 3 дн Снятая и 

отказанная

25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением 28.10.2012

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 Для подмены В-110 МХЗ-4. ТР ШР-110 

МХЗ-4.

02:00 ЗРР 13.06.18 14.06.18 2 дн Снятая и 

отказанная

13.06.18 14.06.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

без отключения 28.10.2012

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ТН-110 2 сек.ш. Профвосстановление вторичных 

цепей.

02:00 ВПр 04.06.18 05.06.18 2 дн Исходная 04.06.18 05.06.18 2 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 ЮГЭС ТР ЛР-110 и  ОР-110 ЮГЭС, В-110 

ЮГЭС. ПИ В-110 ЮГЭС. 

04:00 ТР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 29.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-1 СР ЛР-110 Мелеуз-1. ТО ТТ-110 

Мелеуз-1.

02:00 СР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

2 сек.ш.-110 ТР ШР-110 МХЗ-4. 02:00 ТР 13.06.18 14.06.18 2 дн Исходная 13.06.18 14.06.18 2 дн с отключением 25.09.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 ТР ОР-110 МХЗ-3 02:00 ТР 25.06.18 29.06.18 5 дн Снятая и 

отказанная

25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110  ТР ОР-110 ЮГЭС. 02:00 ТР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 ТР ОР-110 МХЗ-4. 02:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 СР ОР-110 Мелеуз-1. 02:00 СР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная Совм. с ВЛ. 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-

3

Замена подвесной изоляции на 

входном портале.

04:00 КР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 28.05.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-

4

ТР ЛР, ОР-110 МХЗ-4. ПИ В-110. 

Замена подвесной изоляции на 

входном портале.

04:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Бугульма – 

Туймазы

ТР ТР ТН-220 Бугульма. ТО и ПИ ТН-

220 Бугульма.

03:00 ТР 01.06.18 03.06.18 3 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 2 АТ 

КГРЭС. 

25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Туймазы – 

Благовар

ТР ТР ТН-220 Благовар. ТО и ПИ ТН-

220 Благовар.

03:00 ТР 01.06.18 03.06.18 3 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 2 АТ 

КГРЭС. 

25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ТН-220 Бугульма ТР ТР ТН-220 Бугульма. ТО, ПИ ТН-

220 Бугульма.

03:00 ТР 25.06.18 29.06.18 5 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 2 АТ 

КГРЭС. 

25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ТН-220 Благовар ТР ТР ТН-220 Благовар. ТО, ПИ ТН-

220 Благовар.

03:00 ТР 25.06.18 29.06.18 5 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 2 АТ 

КГРЭС. 

25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор 2. 

Профвосстановление защит и 

автоматики.

03:00 ЗРР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн без отключения 09.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-4 Капитальный ремонт АТ-4 со сливом 

масла.

3 КР 05.06.18 17.06.18 13 дн Исходная 05.06.18 17.06.18 13 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-3 СР ТР-110 АТ-3, ОР-110 АТ-3. 06:00 СР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-3 Средний ремонт, покраска АТ-3. 06:00 СР 18.05.18 04.06.18 18 дн Исходная 18.05.18 04.06.18 18 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ТН-220 2 СШ ТО ТН-220 2 СШ. 04:00 ТР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная Совместно со 2 

СШ 220 кВ ПС 

220 кВ Уфа-

Южная.

25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ТН-220 1 СШ ТО ТН-220 1 СШ. 04:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОВ-220 ТО ТТ-220 ОВ. 02:00 ТР 01.06.18 01.06.18 1 дн Исходная 01.06.18 01.06.18 1 дн с отключением 17.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ШСВ-220 ТО ТТ-220 ШСВ. 02:00 ТР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная 25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 АТ-4 ТР ШР-1-220 АТ-4. 04:00 ТР 06.06.18 07.06.18 2 дн Исходная 06.06.18 07.06.18 2 дн  с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 АТ-4 СР ШР-2-220 АТ-4. 06:00 СР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная 25.06.18 27.06.18 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 АТ-2 СР ТР-220 АТ-2. 06:00 СР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 20.11.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-110 АТ-3 СР ТР-110 АТ-3, ТО ТТ-110 АТ-3. 06:00 СР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

2 СШ-220 СР ШР-2-220 АТ-4, ТО ТН-220 2 СШ. 06:00 СР 25.06.18 27.06.18 3 дн Исходная 25.06.18 27.06.18 3 дн с отключением 10.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-220 СР ОР-220 АТ-2. 06:00 СР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-110 3-4 сш СР ОР-110 АТ-3. 06:00 СР 25.06.18 29.06.18 5 дн Исходная 25.06.18 29.06.18 5 дн с отключением 08.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

1 СШ-220 ТР ШР1-220 АТ-4, ШР-1-220 

Уфимская. ТО ТН-220 1 СШ.

06:00 ТР 04.06.18 08.06.18 5 дн Исходная 04.06.18 08.06.18 5 дн с отключением 16.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-2 СР ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2. 06:00 СР 18.06.18 22.06.18 5 дн Исходная 18.06.18 22.06.18 5 дн с отключением 11.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 Уфимская ТР ШР-1-220 Уфимская. 02:00 ТР 04.06.18 05.06.18 2 дн Исходная 04.06.18 05.06.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 Затонская ТЭЦ ТР ШР-2-220 Затон ф.А.В.С., ТО ТТ-

220 Затон

02:00 ТР 05.06.18 05.06.18 1 дн Исходная 05.06.18 05.06.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 31.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Благовар

Ревизия контактных соединений ВЧЗ-

220 Благовар ф.А.С.

02:00 ВПр 08.06.18 08.06.18 1 дн Исходная В ремонтной 

схеме, при 

совмещении с 

ремонтом АТ-1 

ПС 220 кВ 

Благовар прием 

мощности по 

ВЛ 220 кВ 

Бугульма - 

Туймазы из 

энергосистемы 

Республики 

Татарстан не 

более 100 МВт

08.06.18 08.06.18 1 дн с отключением 09.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 01.06.18 01.06.18 1 дн Отказанная БРДУ: 

Отказать, не 

совмещается  

с ПЛ ремонтом 

ВЛ 500 кВ 

Уфимская - 

Кропачёво.

01.06.18 01.06.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 08.06.18 08.06.18 1 дн Отказанная БРДУ: 

Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

ВЛ 500 кВ 

Воткинская 

ГЭС - 

Кармановская 

ГРЭС. 

08.06.18 08.06.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-220 1 СШ СР ШР ТН-220 1СШ 04:00 СР 11.06.18 14.06.18 4 дн Снятая и 

отказанная

11.06.18 14.06.18 4 дн с отключением 05.11.2012

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОВ-110 ТР ШР-1-110 ОВ-110 02:00 ТР 18.06.18 18.06.18 1 дн Снятая и 

отказанная

18.06.18 18.06.18 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 ТР ШР-2-220 АТ-5 ф.А.В.С. 02:00 ТР 04.06.18 04.06.18 1 дн Исходная 04.06.18 04.06.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Опробование вновь вводимых защит 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 01.06.18 01.06.18 1 дн Отказанная Отказать, в 

связи с 

отказом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская

01.06.18 01.06.18 1 дн с отключением 09.11.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Опробование вновь вводимых защит 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 08.06.18 08.06.18 1 дн Отказанная Отказать, в 

связи с 

отказом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская

08.06.18 08.06.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 ТЭЦ-2 ТР ШР-2-220 ТЭЦ-2 ф.А.В.С. 02:00 ТР 07.06.18 07.06.18 1 дн Исходная 07.06.18 07.06.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 ТЭЦ-2 ТР ШР-1-220 ТЭЦ-2 02:00 ТР 11.06.18 11.06.18 1 дн Снятая и 

отказанная

11.06.18 11.06.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 Уфа-Южная ТР ШР-2-220 Уфа-Южная ф.А.В.С. 02:00 ТР 06.06.18 06.06.18 1 дн Исходная 06.06.18 06.06.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 08.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 Ревизия контактных соединений ВЧЗ-

220 Благовар ф.А.С.

02:00 БВР 08.06.18 08.06.18 1 дн Исходная 08.06.18 08.06.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-220 ТР ШР-2-220 АТ-5 ф.А.В.С., ШР-2-20 

Затон ф.А.В.С., ШР-2-220 Уфа-Южная 

ф.А.В.С., ШР-2 220 ТЭЦ-2 ф.А.В.С.

02:00 ТР 04.06.18 07.06.18 4 дн Исходная 04.06.18 07.06.18 4 дн с отключением 10.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. 

ВЗ ВПр 04.06.18 11.06.18 8 дн Отказанная БРДУ: 

Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтами 

2СШ 220 кВ ПС 

500 кВ 

Бугульма и ВЛ 

220 кВ 

Бекетово - 

Благовар.

04.06.18 11.06.18 8 дн с отключением 30.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 08.06.18 08.06.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

ВЛ 500 кВ 

Воткинская 

ГЭС - 

Кармановская 

ГРЭС. 

08.06.18 08.06.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 01.06.18 01.06.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

ВЛ 500 кВ 

Уфимская - 

Кропачёво.

01.06.18 01.06.18 1 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 04.06.18 11.06.18 8 дн Отказанная Отказать, в 

связи с 

отказом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская

04.06.18 11.06.18 8 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-3 ТР и испытания: АТ-3, ОПН-

500/220/10кВ АТ-3. Испытания ОПН 

РБА-10 АТ-3. ТР и опробова-ние АПЖТ 

АТ-3. Ввод в работу ф В АТ-3, вывод в 

ремонт ф С АТ-3 с заменой на ф Р АТ-

3. Ввод в работу ф А АТ-3, вывод в 

ремонт ф В АТ-3 с заменой на ф Р АТ-

3. 

06:00 ТР 20.06.18 20.06.18 1 дн Исходная 20.06.18 20.06.18 1 дн с отключением 17.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АМЕТ-2 ТР ШР-2-220 АМЕТ-2, ТО ТТ-220 АМЕТ-

2

02:00 ТР 14.06.18 15.06.18 2 дн Исходная 14.06.18 15.06.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АМЕТ-1 ТР ШР-2-220 АМЕТ-1, ТО ТТ-220 АМЕТ-

1

02:00 ТР 12.06.18 13.06.18 2 дн Исходная 12.06.18 13.06.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-220 2 СШ ТР ШР-220 ТН-220 2 СШ. 02:00 ТР 11.06.18 15.06.18 5 дн Исходная 11.06.18 15.06.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

2 СШ-220 ТР ШР-2-220 АМЕТ-1, ТР ШР-2-220 

АМЕТ-2, ТР ШР-220 ТН-220 2 СШ.

02:00 ТР 11.06.18 15.06.18 5 дн Исходная 11.06.18 15.06.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево, КС-500, 

ВЧЗ-500 Кропачево

03:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 26.10.2016

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-500 ЛСБ Кропачево ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево. 02:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 31.12.1899



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТО и ПИ ТТ-500 В4. 

Профвосстановление автоматики, 

вторичных цепей ТТ В4, 

профконтроль REB551B4 (АПВ, УРОВ). 

04:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В3 ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В3. 02:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 09.09.2015


