
 ЛЭП и ЭЛТ апрель 2018 (Утв)
Статус заявки Предпри

ятие

Объект Оборудование Содержание работ Аварий

ная 

готовн

ость,

(час,

сут).

Вид 

ремонта,

(КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужде

н

ный

простой,

ЗРР-

заявленн

ы

й

режим)

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Длител

ьность

Состояние 

заявки

Причина 

отказа

Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месяч

ный. 

Заявле

нное 

время. 

Длите

льност

ь

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Кумертауская 

ТЭЦ – Самаровка

Заземление г/з троса перед 

грозовым сезоном.

02:00 БВР 22.04.18 22.04.18 1 дн Исходная 22.04.18 22.04.18 1 дн с отключением 19.05.2017

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бугульма – 

Бекетово

Заземление г/з троса перед 

грозовым сезоном.

02:00 ВПр 28.04.18 28.04.18 1 дн Исходная 28.04.18 28.04.18 1 дн с отключением 30

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Заземление грозотроса перед 

грозовым сезоном.

02:00 ВПр 29.04.18 29.04.18 1 дн Исходная 29.04.18 29.04.18 1 дн с отключением 02.10.2016

Отклонена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу 

устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 26.03.18 01.04.18 7 дн Снятая и 

отказанная

26.03.18 01.04.18 7 дн с отключением 30.09.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 ТР АТ-2, ПИ ОПН-10,110,220 АТ-

2,  отбор со вводов 220 кВ.

08:00 ТР 28.04.18 08.05.18 11 дн Исходная Не 

совмещается 

с ремонтами 

2СШ 110 ПС 

220 кВ 

Туймазы и 

2СШ 110 кВ 

ПС 110 кВ 

Дёма.

28.04.18 08.05.18 11 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1 СР АТ-1 (со сливом масла), ПИ 

ОПН-10,110,220 АТ-1,  отбор со 

вводов 220 кВ.

ВЗ СР 12.04.18 27.04.18 16 дн Исходная Не 

совмещается 

с АТ-2 ПС 220 

кВ Аргамак.

12.04.18 27.04.18 16 дн с отключением 08.11.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-220 ТО ТН-220 ОСШ-220. 02:00 ТР 11.04.18 11.04.18 1 дн Исходная 11.04.18 11.04.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-220 2 СШ ТО ТН-220, отбор проб масла 04:00 ТР 10.04.18 10.04.18 1 дн Исходная ТО ТН-220 2 

СШ, отбор 

проб масла

10.04.18 10.04.18 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-220 1 СШ ТО ТН-220 1 СШ, отбор проб 

масла

04:00 ТР 09.04.18 09.04.18 1 дн Исходная 09.04.18 09.04.18 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – 

Ашкадар 2

Ревизия ВЧЗ 04:00 ТР 12.04.18 13.04.18 2 дн Исходная 12.04.18 13.04.18 2 дн под 

наведенным 

напряжением

с отключением 04.12.2015 33

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Салават – 

Ашкадар 2

Ревизия ВЧЗ 04:00 ТР 09.04.18 11.04.18 3 дн Исходная 09.04.18 11.04.18 3 дн под 

наведенным 

напряжением

с отключением 27.11.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

2АТ ТР и ПИ 2АТ, ТР-220 2АТ, 

проверка РЗА.

08:00 ТР 23.04.18 28.04.18 6 дн Исходная 23.04.18 28.04.18 6 дн с отключением 31

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1АТ ТР и ПИ 1АТ, ТР ТР-220 1АТ. 08:00 ТР 16.04.18 21.04.18 6 дн Исходная 16.04.18 21.04.18 6 дн с отключением 21.08.2015 34

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 ТО ТТ-110 Салават-2, ревизия 

ВЧЗ.

04:00 ТР 09.04.18 11.04.18 3 дн Исходная 09.04.18 11.04.18 3 дн с отключением 13.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-2 ТО ТТ-110 Раевка-тяга-2, 

ревизия ВЧЗ.

04:00 ТР 12.04.18 13.04.18 2 дн Исходная 12.04.18 13.04.18 2 дн с отключением 06.08.2014 33

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 2АТ ТР ТР-220 2АТ 04:00 ТР 23.04.18 28.04.18 6 дн Исходная 23.04.18 28.04.18 6 дн с отключением 08.09.2014 31

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 1АТ ТР ТР-220 1АТ 04:00 ТР 16.04.18 21.04.18 6 дн Исходная 16.04.18 21.04.18 6 дн с отключением 34

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Комбинат 2

ТР ЛР, ОР.  Ревизия ВЧЗК. 03:00 ТР 25.04.18 27.04.18 3 дн Исходная 25.04.18 27.04.18 3 дн под 

наведенным 

напряжением

с отключением 03.06.2016 36

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Комбинат-2 ТР ЛР-110 Комбинат-2. 02:00 ТР 25.04.18 27.04.18 3 дн Исходная 25.04.18 27.04.18 3 дн с отключением 01.08.2014 36

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ ТР Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-

7.

03:00 ТР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 03.09.2012



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ ТР ОР-110 Комбинат-2. 03:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 03.09.2012

Рассматриваема

я

БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ТН-110 1 сек.ш. ТО ,ТН-110 1сек.ш. ПИ ОПН-110 

1сек.ш.

02:00 ТР 29.04.18 29.04.18 1 дн Снятая 29.04.18 29.04.18 1 дн с отключением

Рассматриваема

я

БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ТН-110 2 сек.ш. ТО, ТН-110 2сек.ш. ПИ ОПН-110 

2сек.ш. Профконтроль 

вторичных цепей.

02:00 ТР 27.04.18 28.04.18 2 дн Исходная 27.04.18 28.04.18 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Гвардейская

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-

2. Первый профконтроль защит 

АТ.

06:00 ТР 02.04.18 27.04.18 26 дн Исходная 02.04.18 27.04.18 26 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон ТО ТТ 220 В2 Затон, отбор проб 

масла , ТР ШР-2 В2-220 Затон. 

БВР при замене шинного 

портала 2 сш 220 кВ (опускание 

ошиновки).

1 ТР 16.04.18 27.04.18 12 дн Исходная 16.04.18 27.04.18 12 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 ТР АТ-1, ТТ-35 ТСН-1, 

испытания: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, 

ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1, 

отбор проб масла АТ-1 из бака, 

РПН.

03:00 ТР 09.04.18 13.04.18 5 дн Исходная 09.04.18 13.04.18 5 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В1-220 Затон ТО ТТ 220 В1 Затон, отбор проб 

масла.

01:00 ТР 10.04.18 10.04.18 1 дн Исходная 10.04.18 10.04.18 1 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 ТР ЛР-1 В1-220 ТЭЦ2, ЛР-220 

ТЭЦ2.

03:00 ТР 09.04.18 13.04.18 5 дн Исходная 09.04.18 13.04.18 5 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 ТР ЛР-2 В2-220 ТЭЦ-2. Замена 

промежуточного портала ВЛ-

220 ТЭЦ-2, замена портала ЛСБ-

220 ТЭЦ-2, монтаж нового 

портала ЛСБ ТЭЦ-2.

1 ТР 09.04.18 13.04.18 5 дн Исходная 09.04.18 13.04.18 5 дн с отключением 09.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-2 Первый профконтроль 

комплекта РЗА В-110 АТ-2

04:00 ВПр 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 12.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-220 CР ШР-2 В2-220 Затон. Замена 

промежуточного портала ВЛ-

220 ТЭЦ-2, замена портала ЛСБ-

220 ТЭЦ-2, монтаж нового 

портала ЛСБ ТЭЦ-2, замена 

шинного портала 2 сш 220 кВ.

1 СР 16.04.18 27.04.18 12 дн Исходная 16.04.18 27.04.18 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 

– НПЗ

ТР ЛР-1 В1-220 ТЭЦ2, ЛР-220 

ТЭЦ 2, ревизия ВЧЗ ф.С, 

испытания ТН-220 ТЭЦ-2. 

Замена промежуточного 

портала ВЛ-220 ТЭЦ-2, замена 

портала ЛСБ-220 ТЭЦ-2, монтаж 

нового портала ЛСБ ТЭЦ-2.

1 ТР 09.04.18 13.04.18 5 дн Исходная 09.04.18 13.04.18 5 дн с отключением 30.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 ТР, отбор проб масла с бака, 

РПН. CР: ШР-2 В2-220 Затон, 

испытание: АТ-2, ОПН-220 АТ-2,  

ОПН-110 АТ-2, ОПН-35 АТ-2. 

Первый профконтроль защит.СР 

ШР-2 220 Затон.Замена ТР-35 

ТСН-2, замена промежуточного 

портала ВЛ-220 ТЭЦ-2, замена 

портала ЛСБ-220 ТЭЦ-2, монтаж 

нового портала ЛСБ ТЭЦ-2.

1 ТР 16.04.18 27.04.18 12 дн Исходная 16.04.18 27.04.18 12 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

АТ-2 ТР ШР-220 АТ-2. Замена 

подвесной изоляции.

02:00 ТР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 04.07.2016 35

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

2 сек.ш.-220 ТР ШР-220 АТ-2. 02:00 ТР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 07.08.2014 35

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

1 сек.ш.-220  ТР ШР-1 220 Кумертау. 02:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

2 сек.ш.-110 Замена подвесной изоляции. 06:00 КР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Кумертау ТР В-2 220 Кумертау, ТО ТТ-220 

В-2 Кумертау. 

02:00 ТР 04.04.18 06.04.18 3 дн Исходная 04.04.18 06.04.18 3 дн с отключением 27.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Кумертау ТР ШР-1 Кумертау. ТО ТТ-220 В-

1 Кумертау. 

02:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 16.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка – 

Смоленская 2

В связи с выводом 2 сек. шин 

110 кВ.

06:00 ВПр 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-

4

В связи с выводом 2 сек. шин 

110 кВ

06:00 ВПр 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 31.12.1899



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – 

Самаровка

ТО ТН-220 НСПГУ. 

Профвосстановление вторичных 

цепей ТН.

02:00 ТР 10.04.18 11.04.18 2 дн Измененная ОРДУ: В 

период с 

31.03.18 по 

09.04.18 не 

совмещается 

с ремонтами 

2С 220 кВ ПС 

220 кВ 

Каргалинская 

и ВЛ 220 кВ 

Саракташ-

тяга – 

Каргалинская

.

09.04.18 10.04.18 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

ТО ТТ-220 В-2 НСПГУ. 02:00 ТР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

ТР В-1 220 НСПГУ, ТО ТТ-220 В-

1 НСПГУ.

02:00 ТР 10.04.18 11.04.18 2 дн Измененная ОРДУ: 

Совместно с 

КВЛ 220 кВ 

Ново-

Салаватская 

ПГУ – 

Самаровка.

09.04.18 10.04.18 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

ТР В-1 220 НСПГУ, ТО ТТ-220 В-

1 НСПГУ.

02:00 ТР 02.04.18 03.04.18 2 дн Исходная 02.04.18 03.04.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ТН-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

ТО ТН-220 Ново-Салаватская 

ПГУ, профвосстановление 

вторичных цепей.

02:00 ТР 09.04.18 10.04.18 2 дн Исходная 09.04.18 10.04.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

2 СШ-110 СР, ТР ШР-2 110 

присоединений.

03:00 СР 09.04.18 04.05.18 26 дн Исходная 09.04.18 04.05.18 26 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ТН-110 2 СШ ТР, ПИ ОПН-110 2 СШ 110 кВ 01:00 ТР 09.04.18 04.05.18 26 дн Исходная 09.04.18 04.05.18 26 дн с отключением 02.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор 

1. ТР ШР-2 110 Автоприбор 1.

03:00 ЗРР 28.04.18 28.04.18 1 дн Исходная . 28.04.18 28.04.18 1 дн  без отключения 09.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор 

2. ТР ШР-2 110 Автоприбор 2.

03:00 ЗРР 16.04.18 16.04.18 1 дн Исходная 16.04.18 16.04.18 1 дн  без отключения 09.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Райманово-

2. СР ШР-2 110 Райманово 2.

03:00 ЗРР 18.04.18 18.04.18 1 дн Исходная 18.04.18 18.04.18 1 дн  без отключения 09.11.2012

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Райманово 

2. СР ШР-2 110 Райманово 2.

04:00 ЗРР 18.04.18 18.04.18 1 дн Снятая и 

отказанная

Корр. БСК. 18.04.18 18.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 09.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПЗ левая. 

ТР ШР-2 110 ГПЗ левая. 

03:00 ЗРР 09.04.18 10.04.18 2 дн Исходная 09.04.18 10.04.18 2 дн  без отключения 09.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПЗ правая. 

ТР  ШР-2 110 ГПЗ правая. 

03:00 ЗРР 10.04.18 11.04.18 2 дн Исходная После ввода 

в работу В-

110 ГПЗ 

левая.

10.04.18 11.04.18 2 дн  без отключения 09.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ШСВ-110 ТР, ПИ ШСВ-110. ТО ТТ-110 

ШСВ

03:00 ТР 09.04.18 04.05.18 26 дн Исходная Корр. БСК. 09.04.18 04.05.18 26 дн с отключением 30.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 АТ-1 СР ШР-2 110 АТ-1. 03:00 СР 12.04.18 13.04.18 2 дн Исходная 12.04.18 13.04.18 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 30.07.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-3 СР ШР-2 110 Субханкулово 3. 03:00 СР 27.04.18 27.04.18 1 дн Исходная 27.04.18 27.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 24.06.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-2 СР ШР-2 110 Субханкулово 2. 03:00 СР 25.04.18 26.04.18 2 дн Исходная 25.04.18 26.04.18 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 21.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-1 СР ШР-2 110 Субханкулово 1. 03:00 СР 23.04.18 24.04.18 2 дн Исходная 23.04.18 24.04.18 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 22.10.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-1  СР ШР-1 110 Уруссу 1. 03:00 СР 17.04.18 17.04.18 1 дн Исходная 17.04.18 17.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 16.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-2 СР ШР-2 110 Уруссу 2. 03:00 СР 19.04.18 20.04.18 2 дн Исходная 19.04.18 20.04.18 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 29.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 АТ-4 ТР, отбор проб масла с ТТ-110 

АТ-4.

06:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-4 ТР, ПИ АТ-4. 06:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-3 ТР, ПИ АТ-3, РБНГ-10. 06:00 ТР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, РБНГ-10, ШМ-10, 

ТТ-10.

06:00 ТР 02.04.18 06.04.18 5 дн Исходная 02.04.18 06.04.18 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОВ-220 ТР ОВ-220, отбор проб масла с 

ТТ ОВ-220.

03:00 ТР 11.04.18 13.04.18 3 дн Исходная 11.04.18 13.04.18 3 дн с отключением 17.09.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 АТ-4 ТР, отбор проб масла с В-220 АТ-

4.

06:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваема

я

БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ТН-110 4 сш ТР, отбор проб масла с ТН. 03:00 ТР 10.04.18 10.04.18 1 дн Исходная 10.04.18 10.04.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваема

я

БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ТН-110 3 сш ТР, отбор проб масла с ТН. 03:00 ТР 09.04.18 09.04.18 1 дн Исходная 09.04.18 09.04.18 1 дн с отключением 31.12.1899



Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 АТ-3 ТР, отбор проб масла с ТТ-110 

АТ-3.

06:00 ТР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-6 ТР АТ-6, обязательное 

опробование ПЖТ перед летним 

сезоном, отбор проб масла, 

измерение характеристик АТ, 

ТО ТР-2 500 АТ-6.

02:00 ТР 09.04.18 13.04.18 5 дн Исходная 09.04.18 13.04.18 5 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 ТР, обязательное опробование 

ПЖТ перед летним сезоном, 

отбор проб масла, измерение 

характеристик АТ, ТР ШР-500 АТ-

5.

02:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 06.04.18 06.04.18 1 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

приведения 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

06.04.18 06.04.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 13.04.18 13.04.18 1 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

приведения 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

13.04.18 13.04.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 ТР, обязательное опробование 

ПЖТ перед летним сезоном, ТР 

ШР ТН-35 АТ-2, измерение 

характеристик АТ, ТР ШР-500 АТ-

2.

02:00 ТР 16.04.18 20.04.18 5 дн Исходная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 06.04.18 06.04.18 1 дн Отказанная Отказать, в 

связи с 

отказом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

06.04.18 06.04.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Техобслуживание В-220 АТ-5 04:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 13.04.18 13.04.18 1 дн Отказанная Отказать, в 

связи с 

отказом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

13.04.18 13.04.18 1 дн с отключением 09.11.2014



Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 АТ-6 ТО ТТ-500 В1 АТ-6 ф.А.В.С. 02:00 БВР 09.04.18 12.04.18 4 дн Снятая и 

отказанная

02.04.18 05.04.18 4 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 АТ-6 ТО ТТ-500 В2 АТ-6 ф.А,В,С, 

измерение характеристик ТТ, ТО 

ТР-2 500 АТ-6.

02:00 ТР 09.04.18 13.04.18 5 дн Исходная 09.04.18 13.04.18 5 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бугульма – 

Бекетово

ТР ЛР-1, ЛР-2 Бугульма 02:00 ТР 28.04.18 28.04.18 1 дн Исходная 28.04.18 28.04.18 1 дн с отключением 30

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу 

устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 09.04.18 15.04.18 7 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

поддержания 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

09.04.18 15.04.18 7 дн с отключением 30.09.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 13.04.18 13.04.18 1 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

приведения 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

13.04.18 13.04.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-2 

Бугульма, ТР порталов 2 СШ 500 

кВ.

04:00 ТР 19.04.18 20.04.18 2 дн Исходная 19.04.18 20.04.18 2 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-500 1 СШ ТО ШР ТН-500 1СШ, ТО ТН-500 

1 СШ

02:00 ТР 25.04.18 27.04.18 3 дн Исходная 25.04.18 27.04.18 3 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская .

02:00 ВПр 06.04.18 06.04.18 1 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

приведения 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

06.04.18 06.04.18 1 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 ТР ШР-500 АТ-5, ТР ШР-1 

Бугульма; ТО ШР ТН-500 1СШ 

(установка экранов), ТР 

порталов 1 СШ 500 кВ.

02:00 ТР 25.04.18 27.04.18 3 дн Исходная 25.04.18 27.04.18 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование 

вновь вводимых устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 09.04.18 15.04.18 7 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

приведения 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

09.04.18 15.04.18 7 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование 

вновь вводимых устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 26.03.18 01.04.18 7 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

приведения 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

26.03.18 01.04.18 7 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Подключение и опробование 

вновь вводимых устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 19.03.18 01.04.18 14 дн Отказанная Заявка 

отказана ОДУ 

Урала в марте.

19.03.18 01.04.18 14 дн с отключением 03.10.2014



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Подключение и опробование 

вновь вводимых устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 02.04.18 15.04.18 14 дн Отказанная Отказать, из-

за недостатка 

резервов 

активной 

мощности для 

приведения 

допустимого 

перетока по 

КС 

"Центральная 

часть 

энергосистемы 

РБ" в ПАР при 

совмещении с 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

май.

02.04.18 15.04.18 14 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Бугульма ТР ШР-2 В2-500 Бугульма.  

Профконтроль АУВ.

02:00 ТР 19.04.18 20.04.18 2 дн Исходная 19.04.18 20.04.18 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Бугульма ТР ЛР-2 Бугульма 02:00 ТР 28.04.18 28.04.18 1 дн Исходная 28.04.18 28.04.18 1 дн с отключением 30

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Бугульма ТР ШР-1 Бугульма, чистка 

изоляции ТТ-500 В-1 Бугульма. 

Профконтроль АУВ.

02:00 ТР 25.04.18 27.04.18 3 дн Исходная 25.04.18 27.04.18 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Бугульма ТР ЛР-1 Бугульма. 02:00 ТР 28.04.18 28.04.18 1 дн Исходная 28.04.18 28.04.18 1 дн с отключением 30

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Выполнение письма БРДУ Р76-

б1-I-19-264. Перевод уставок, 

выполнение письма БРДУ 

(изменение логики БНН в 

Комплект РЗА ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, 

МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) (ШЛ 

2606)).

06:00 ВПр 09.04.18 09.04.18 1 дн Исходная 09.04.18 09.04.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Выполнение письма БРДУ 

(изменение логики БНН в 

комплекте защит 110 кВ АТ-2 

(ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (ШЛ 2606.524)).

06:00 ВПр 17.04.18 17.04.18 1 дн Исходная 17.04.18 17.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Выполнение письма БРДУ 

(изменение логики БНН в 

комплекте защит 110 кВ АТ-1 

(ДЗ, ТЗНП,МТЗ) (ШЛ 2606.524)).

06:00 ВПр 16.04.18 16.04.18 1 дн Исходная 16.04.18 16.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-К Выполнение письма БРДУ Р76-

б1-I-19-264 (О направлении 

заданий по АОПО ПС Буйская). 

Перевод уставок, выполнение 

письма БРДУ (изменение логики 

БНН в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ 

Янаул – Буйская «Красная» с 

отпайкой на ПС Вояды (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) 

(ШЛ 2606)).

06:00 ВПр 12.04.18 12.04.18 1 дн Исходная 12.04.18 12.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-тяга-З Выполнение письма БРДУ Р76-

б1-I-19-264 (О направлении 

заданий по АОПО ПС Буйская). 

Перевод уставок, выполнение 

письма БРДУ (изменение логики 

БНН в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ 

Янаул-тяга – Буйская «Зеленая» 

с отпайкой на ПС Вояды (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) 

(ШЛ 2606)).

06:00 ВПр 13.04.18 13.04.18 1 дн Исходная 13.04.18 13.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 08.12.2015



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-2 Выполнение письма БРДУ Р76-

б1-I-19-264 (О направлении 

заданий по АОПО ПС Буйская). 

Перевод уставок, выполнение 

письма БРДУ (изменение логики 

БНН в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ 

Буйская – Янаул Комплект РЗА 

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул II 

цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АПВ, 

АУВ, АОПО) (ШЛ 2606)).

06:00 ВПр 11.04.18 11.04.18 1 дн Исходная 11.04.18 11.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 07.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-1 Выполнение письма БРДУ Р76-

б1-I-19-264 (О направлении 

заданий по АОПО ПС Буйская). 

Перевод уставок, выполнение 

письма БРДУ (изменение логики 

БНН в Комплект РЗА ВЛ 110 кВ 

Буйская – Янаул I цепь (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) 

(ШЛ 2606)).

06:00 ВПр 10.04.18 10.04.18 1 дн Исходная 10.04.18 10.04.18 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 31.12.1899

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АТ-2 ТО ТТ-220 АТ-2 02:00 ТР 30.04.18 03.05.18 4 дн Исходная Совместно с 

АТ-2.

30.04.18 03.05.18 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

Р-500 ТР, ПИ, опробование ПТ Р-500, 

профвосстановление 

автоматики охлаждения.

04:00 ТР 23.04.18 27.04.18 5 дн Измененная 16.04.18 20.04.18 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 Перевод АТ-2 ф.А под 

Резервную фазу, ТР, ПИ,  

опробование ПТ АТ-2, ТР ШР-

500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, ТР ШР-

35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2, 

профконтроль ДЗОШ 1 комплект 

ст. 500 кВ.

04:00 ТР 30.04.18 03.05.18 4 дн Исходная 30.04.18 03.05.18 4 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В3 Профвосстановление атоматики, 

вторичных цепей ТТ В3, 

профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, 

АПВ) (REB551B3). 

04:00 ВПр 23.04.18 27.04.18 5 дн Исходная 23.04.18 27.04.18 5 дн с отключением 09.09.2015


