
 ЛЭП и ЭЛТ август 2018 (Утв)

Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 

готовност

ь, (час,

сут).

Вид 

ремонта, 

(КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужде

н

ный

простой)

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонта

. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительнос

ть

Условия 

производс

тва работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанны

е ремонты

Группа

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак Капремонт, замена дефектных 

изоляторов, верховая ревизия.

04:00 КР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Капремонт, для БВР при техническом 

обслуживании

04:00 КР 22.08.18 26.08.18 5 дн Снятая и 

отказанная

22.08.18 26.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Замена дефектного г/з троса, 

изоляторов и арматуры.

1 КР 27.08.18 30.08.18 4 дн Исходная 27.08.18 30.08.18 4 дн с отключением 19.05.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Благовар

Замена дефектных изоляторов. Для БВР 

при техническом обслуживании.

04:00 ТР 01.08.18 03.08.18 3 дн Исходная 01.08.18 03.08.18 3 дн с отключением 09.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма

Замена дефектных изоляторв, верховая 

ревизия.

04:00 ТР 20.08.18 24.08.18 5 дн Исходная С 

размыканием 

транзита 110 

кВ Аксаково - 

Абдулино - 

Приютово.

20.08.18 24.08.18 5 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Ново-

Стерлитамакская ТЭЦ – 

Ашкадар

Замена дефектных изоляторов. БВР при 

ТО.

04:00 ТР 20.08.18 24.08.18 5 дн Исходная 20.08.18 24.08.18 5 дн с отключением 27.06.2016 15

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС 

– Удмуртская

Для БВР по вырубке угрожающих 

деревьев.

04:00 БВР 21.08.18 24.08.18 4 дн Отказанная  Не 

совмещаются с 

плановым 

ремонтом ВЛ 

500  НКГЭС-

ЗаГРЭС, АТГ3 

ВоГЭС

21.08.18 24.08.18 4 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов, верховая ревизия.

04:00 КР 01.08.18 03.08.18 3 дн Исходная 01.08.18 03.08.18 3 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – 

Бекетово

Замена дефектных изоляторов. БВР при 

ТО.

04:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково 

2

Ревизия контактов ЛР-110 и ОР-110 

Шкапово 2.

02:00 ТР 18.08.18 19.08.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Ашкадар - 

Шкапово 1.

14.08.18 15.08.18 2 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Шкапово-2 Ревизия контактов ЛР-110 и ОР-110 

Шкапово 2.

02:00 ТР 18.08.18 19.08.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 Ашкадар - 

Шкапово1

14.08.18 15.08.18 2 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 Ревизия контактов ОР-110 Шкапово 2. 02:00 ТР 18.08.18 19.08.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 Ашкадар - 

Шкапово1

14.08.18 15.08.18 2 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак Покраска приемных порталов и 

порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, 

ОСШ-220, порталов АТ.

02:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 Опробование защит ШСВ-110. 02:00 ВПр 24.08.18 24.08.18 1 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 1 

СШ 110 

КГРЭС.

30.08.18 30.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 Покраска приемных порталов и 

порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, 

ОСШ-220, порталов АТ.

02:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1 Покраска приемных порталов и 

порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, 

ОСШ-220, порталов АТ.

02:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 08.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1 Опробование защит ШСВ-110 . 04:00 ВПр 23.08.18 23.08.18 1 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 1 

СШ 110 

КГРЭС.

29.08.18 29.08.18 1 дн с отключением 08.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ШСВ-110 Замена защит. 10 ВПр 21.08.18 30.08.18 10 дн Исходная 21.08.18 30.08.18 10 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-220 Покраска приемных порталов и 

порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, 

ОСШ-220, порталов АТ.

02:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-1-110 Замена ТН-1-110. 12 КР 20.08.18 31.08.18 12 дн Исходная 20.08.18 31.08.18 12 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Опробование ОВ-110 от АЧР. 02:00 ВПр 02.08.18 02.08.18 1 дн Исходная 02.08.18 02.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 Телепаново-1. 

Опробование В-110 Телепаново-1 от 

АЧР.

02:00 ЗРР 03.08.18 03.08.18 1 дн Исходная 03.08.18 03.08.18 1 дн без отключения 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 Телепаново-2. 

Опробование В-110 Телепаново-2 от 

АЧР.

02:00 ЗРР 06.08.18 06.08.18 1 дн Исходная 06.08.18 06.08.18 1 дн без отключения 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 Болтачево-1. 

Опробование В-110 Болтачево-1 от АЧР.

02:00 ЗРР 07.08.18 07.08.18 1 дн Исходная 07.08.18 07.08.18 1 дн без отключения 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 Болтачево-2. 

Опробование В-110 Болтачево-2 от АЧР.

02:00 ЗРР 09.08.18 09.08.18 1 дн Исходная 09.08.18 09.08.18 1 дн без отключения 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

2 СШ-220 Покраска приемных порталов и 

порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, 

ОСШ-220, порталов АТ.

02:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

1 СШ-220 Покраска приемных порталов и 

порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, 

ОСШ-220, порталов АТ.

02:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Телепаново-1 Опробование В-110 Телепаново-1 от 

АЧР.

02:00 ВПр 03.08.18 03.08.18 1 дн Исходная 03.08.18 03.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 25.11.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Телепаново-2 Опробование В-110 Телепаново-2 от 

АЧР.

02:00 ВПр 06.08.18 06.08.18 1 дн Исходная 06.08.18 06.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 27.06.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Балтачево-1 Опробование В-110 Балтачево-1 от АЧР. 02:00 ВПр 07.08.18 07.08.18 1 дн Исходная 07.08.18 07.08.18 1 дн с отключением 19.09.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Балтачево-2  Опробование В-110 Балтачево-2 от 

АЧР.

02:00 ВПр 09.08.18 09.08.18 1 дн Исходная 09.08.18 09.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Султанбеково-1 Опробование В-35 Султанбеково-1 от 

АЧР.

02:00 ВПр 08.08.18 08.08.18 1 дн Исходная 08.08.18 08.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Султанбеково-1 КР В-35 Султанбеково-1. 2 КР 11.08.18 20.08.18 10 дн Исходная 11.08.18 20.08.18 10 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Султанбеково-2 Опробование В-35 Султанбеково-2 от 

АЧР.

02:00 ВПр 10.08.18 10.08.18 1 дн Исходная 10.08.18 10.08.18 1 дн с отключением 22.08.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Карача-Елга-1 КР, ПИ В-35 Карача-Елга-1. 2 КР 01.08.18 10.08.18 10 дн Исходная 01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 17.08.2012

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Карача-Елга-1 Опробование В-35 Карача-Елга-1 от 

АЧР.

02:00 ВПр 03.08.18 03.08.18 1 дн Исходная 03.08.18 03.08.18 1 дн с отключением 17.08.2012

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Карача-Елга-2 Опробование В-35 Карача-Елга-2 от 

АЧР.

02:00 ВПр 06.08.18 06.08.18 1 дн Исходная 06.08.18 06.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Кангышево Опробование В-35 Кангышево от АЧР. 02:00 ВПр 01.08.18 01.08.18 1 дн Исходная 01.08.18 01.08.18 1 дн с отключением 19.11.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Уртаево Опробование В-35 Уртаево от АЧР. 02:00 ВПр 02.08.18 02.08.18 1 дн Исходная 02.08.18 02.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Уртаево КР В-35 Уртаево. 2 КР 21.08.18 29.08.18 9 дн Исходная 21.08.18 29.08.18 9 дн с отключением 31.12.1899



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Стерлитамак – 

Ашкадар 2

Ревизия ВЧЗ Стерлитамак-2. 04:00 ТР 27.08.18 28.08.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

16.08.18 17.08.18 2 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 20.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Стерлитамак – 

Ашкадар 1

Ревизия ВЧЗ Стерлитамак-1. 04:00 ТР 29.08.18 30.08.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

14.08.18 15.08.18 2 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 24.12.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово 

2

Ревизия ВЧЗ Шкапово 2. 04:00 ВПр 27.08.18 28.08.18 2 дн Снятая и 

отказанная

27.08.18 28.08.18 2 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 220 кВ Ново-

Стерлитамакская ТЭЦ – 

Ашкадар

ТР ЛР-220 Ново-Стерлитамак, ревизия 

ВЧЗ Ново-Стерлитамак.

04:00 ТР 20.08.18 24.08.18 5 дн Исходная 20.08.18 24.08.18 5 дн с отключением 27.06.2016 15

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

2ТН-110 Профвосстановление вторичных цепей. 02:00 ВПр 10.08.18 19.08.18 10 дн Снятая и 

отказанная

Совместно со 

2 СШ 110 ПС 

220 кВ 

Ашкадар.

10.08.18 19.08.18 10 дн с отключением 03.10.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1ТН-110 Профвосстановление вторичных цепей. 02:00 ВПр 20.08.18 29.08.18 10 дн Снятая и 

отказанная

20.08.18 29.08.18 10 дн с отключением 29.10.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОВ-110 Для подмены В-110 Машзавод 1. 

Текущий ремонт В-110 Машзавод 1,  

ШР1-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 

Машзавод 1.

04:00 ЗРР 30.08.18 31.08.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Совместно с 1 

СШ 110.

30.08.18 31.08.18 2 дн  без отключения 08.10.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОВ-110 Для подмены В-110 Машзавод 2. 

Текущий ремонт В-110 Машзавод 2, 

ШР2-110 Машзавод 2 , ТО ТТ-110 

Машзавод 2

04:00 ЗРР 15.08.18 16.08.18 2 дн Снятая и 

отказанная

15.08.18 16.08.18 2 дн  без отключения 08.10.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОВ-110 Для подмены В-110 Машзавод 1. 

Текущий ремонт В-110 Машзавод 1,  

ШР2-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 

Машзавод 1.

04:00 ЗРР 17.08.18 18.08.18 2 дн Снятая, 

разбитая

Совместно с 2 

СШ 110.

17.08.18 18.08.18 2 дн  без отключения 08.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 ППК-2 Текущий ремонт В-110 ППК-2, ШР2-110 

ППК-2, ТО ТТ-110 ППК-2.

04:00 ТР 10.08.18 11.08.18 2 дн Исходная Совместно со 

2 СШ 110.

10.08.18 11.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 21.10.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Шкапово-2 Текущий ремонт В-110  Шкапово 2,  ШР-

2-110  Шкапово 2, ТО ТТ-110  Шкапово 

2.

04:00 ТР 12.08.18 14.08.18 3 дн Исходная Совместно со 

2 СШ 110.

12.08.18 14.08.18 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 03.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-2 Для БВР при ревизии ВЧЗ Стерлитамак 

2.

04:00 БВР 27.08.18 28.08.18 2 дн Измененная 16.08.18 17.08.18 2 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-1 Для безопасности работ при ревизии 

ВЧЗ Стерлитамак 1.

04:00 БВР 29.08.18 30.08.18 2 дн Измененная Совм. с ВЛ. 14.08.18 15.08.18 2 дн с отключением 26.11.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Стерлитамак Замена защит ВЛ ВЗ ВПр 13.08.18 24.08.18 12 дн Снятая и 

отказанная

13.08.18 24.08.18 12 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Стерлитамак ТР ЛР-220 Ново-Стерлитамак. Проверка 

РЗА.

04:00 ТР 20.08.18 24.08.18 5 дн Исходная Совместно с 

ВЛ.

20.08.18 24.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 СШ-110 Текущий ремонт ШР-2-110 

присоединений.

04:00 ТР 10.08.18 19.08.18 10 дн Исходная 10.08.18 19.08.18 10 дн с отключением 03.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Текущий ремонт ШР-1-110 

присоединений.

04:00 ТР 30.08.18 07.09.18 9 дн Исходная 30.08.18 07.09.18 9 дн с отключением 10.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Машзавод-1 Текущий ремонт В-110 Машзавод 1,  ШР-

1-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 Машзавод 

1.

04:00 ТР 30.08.18 31.08.18 2 дн Исходная 30.08.18 31.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 27.06.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Машзавод-1 Текущий ремонт В-110 Машзавод 1,  ШР-

2-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 Машзавод 

1.

04:00 ТР 17.08.18 18.08.18 2 дн Исходная 17.08.18 18.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 27.06.2013

Ошибка разбора Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Машзавод-2 Текущий ремонт В-110 Машзавод 2,  ШР-

2-110 Машзавод 2, ТО ТТ-110 Машзавод 

2.

04:00 ТР 15.08.18 16.08.18 2 дн Исходная 15.08.18 16.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 30.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Юша- тяга

ТР ОР-110 Юша- тяга. 02:00 ТР 20.08.18 24.08.18 5 дн Исходная совмещение с 

работами ПО 

БцЭС

20.08.18 24.08.18 5 дн с отключением 30.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ ТР ОР-110 Юша-тяга. 03:00 ТР 20.08.18 24.08.18 5 дн Исходная 20.08.18 24.08.18 5 дн с отключением 03.09.2012



Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 ГПП-3 ТР В-110 ГПП-3, ЛР-110 ГПП-3, ТО ТТ-

110 ГПП-3.

03:00 ТР 07.08.18 08.08.18 2 дн Исходная 07.08.18 08.08.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 

3

ТР ЛР-110 ГПП-3. 02:00 ТР 07.08.18 08.08.18 2 дн Исходная 07.08.18 08.08.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 Ремонт пленочной защиты АТ-1. ТР АТ-

1. Замена проходных изоляторов в 

Реакторной 10 кВ.

5 СР 06.08.18 10.08.18 5 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 2СШ 

500 кВ на 

Кармановской 

ГРЭС и 2 сек. 

110 ПС 220 кВ 

Благовар.

06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 Замена  ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. 

Профвосстановление резервных защит. 

6 КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 17.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Благовар

Замена ЛР-220 Бекетово. ТО КС-220 

Бекетово ф.А, С.

6 КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 09.10.2015 79

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСВ-110 ТР ОР-110 ОСВ-110, ШР-2-110 ОСВ-110. 02:00 ТР 07.08.18 09.08.18 3 дн Исходная 07.08.18 09.08.18 3 дн с отключением 28.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Нурлино-2 ТР ШР-2-110 Нурлино 2. 02:00 ТР 07.08.18 09.08.18 3 дн Исходная 07.08.18 09.08.18 3 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В1-220 Замена  ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. 

Профвосстановление резервных защит 

ВЛ 220 кВ Бекетово-Благовар ф.А,С.

6 КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 23.07.2015 79

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-110 Ошиновка ТН 110 2 сек.ш. после 

замены. ТР ШР-2-110 ОСВ-110, ШР-2-

110 Нурлино 2.

3 ТР 07.08.18 09.08.18 3 дн Исходная 07.08.18 09.08.18 3 дн с отключением 30.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-220 Замена  ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. 

Профвостановление резервных защит 

ВЛ-220 Бекетово. 

6 КР 18.07.18 05.08.18 19 дн Исходная 18.07.18 05.08.18 19 дн с отключением 03.06.2015 79

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСШ-110 ТР ОСШ-110. 02:00 ТР 07.08.18 09.08.18 3 дн Исходная 07.08.18 09.08.18 3 дн с отключением 02.09.2015

Ошибка разбора Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Узельга ТР ЛР-110 04:00 ТР 15.08.18 16.08.18 2 дн Снятая 15.08.18 16.08.18 2 дн с отключением 11.06.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Учалы 2 Ревизия ВЧЗ Учалы 2, ПИ КС-110 Учалы 

2.

06:00 ТР 27.08.18 29.08.18 3 дн Исходная 27.08.18 29.08.18 3 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 24.06.2015 11

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Учалы 1 Ревизия ВЧЗ Учалы 1. 06:00 ТР 20.08.18 22.08.18 3 дн Исходная 20.08.18 22.08.18 3 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 09.07.2013 75

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП. ТР В-110 ГПП. 02:00 ЗРР 01.08.18 03.08.18 3 дн Исходная 01.08.18 03.08.18 3 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП. ТР В-110 ГПП. 04:00 ЗРР 30.07.18 31.08.18 33 дн Исходная 30.07.18 31.08.18 33 дн  без отключения 12.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-2 ТР ТТ-110 Учалы-2.. 02:00 ТР 27.08.18 29.08.18 3 дн Исходная 27.08.18 29.08.18 3 дн с отключением 01.08.2014 11

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-1 ТР ТТ-110Учалы-1. 02:00 ТР 20.08.18 22.08.18 3 дн Исходная 20.08.18 22.08.18 3 дн с отключением 11.07.2014 75

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 ТР ОР-110 Узельга 04:00 ТР 15.08.18 16.08.18 2 дн Снятая и 

отказанная

15.08.18 16.08.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 БВР при ревизии ВЧЗ-110 Учалы-1. 02:00 БВР 20.08.18 22.08.18 3 дн Исходная 20.08.18 22.08.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 БВР при ревизии ВЧЗ-110 Учалы-2. 02:00 БВР 27.08.18 29.08.18 3 дн Исходная 27.08.18 29.08.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 ТР ОР-110 Уйская. 02:00 ТР 07.08.18 08.08.18 2 дн Исходная Совмсетно с 

ВЛ.

07.08.18 08.08.18 2 дн с отключением 16



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская ТР ЛР-110, ОР-110 04:00 ТР 07.08.18 08.08.18 2 дн Исходная Не совмещать 

с 

отключением 

ВВ 220 

Иремель 2 на 

ПС 500 кВ 

Смеловская

07.08.18 08.08.18 2 дн с отключением 16

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская ТР ЛР-110 Уйская. 02:00 ТР 07.08.18 08.08.18 2 дн Исходная 07.08.18 08.08.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Уйск ТР ЛР-110 Уйская. 02:00 ТР 07.08.18 08.08.18 2 дн Исходная Корр. ЧРДУ. 07.08.18 08.08.18 2 дн с отключением 06.08.2015 16

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 Для опробования защит ВЛ 220 кВ 

Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ.

02:00 ВПр 23.08.18 23.08.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами В-

110 Новый 

Субай на 

Павловской ГЭС 

и ВЛ 110 кВ 

Бирск - Тюльди 

1. Оформить в 

график 

ремонтов на 

сентябрь.

23.08.18 23.08.18 1 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Замена защит. 14 ВПр 13.08.18 28.08.18 16 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами В-

110 Новый 

Субай на 

Павловской ГЭС 

и ВЛ 110 кВ 

Бирск - Тюльди 

1. Оформить в 

график 

ремонтов на 

сентябрь.

13.08.18 28.08.18 16 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск ТР ШР-2-110 Бирск. 01:00 ТР 06.08.18 08.08.18 3 дн Исходная 06.08.18 08.08.18 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 02.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск ТР ШР-4-110 Бирск. 01:00 ТР 01.08.18 03.08.18 3 дн Исходная 01.08.18 03.08.18 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 02.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск Замена ОР-110 Бирск, СР ЛР-110 Бирск. 04:00 КР 27.08.18 31.08.18 5 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Приуфимская - 

Бирск. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

сентябрь.

27.08.18 31.08.18 5 дн с отключением 02.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Замена защит. 9 ВПр 20.08.18 28.08.18 9 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами В-

110 Новый 

Субай на 

Павловской ГЭС 

и ВЛ 110 кВ 

Бирск - Тюльди 

1. Оформить в 

график 

ремонтов на 

сентябрь.

20.08.18 28.08.18 9 дн с отключением 09.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 ГПП2-1Т УНХ. 

Ревизия ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ.

01:00 ЗРР 13.08.18 14.08.18 2 дн Исходная 13.08.18 14.08.18 2 дн без отключения 13.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 4 сш-110 ТР ШР-4-110 Бирск. 01:00 ТР 01.08.18 03.08.18 3 дн Исходная 01.08.18 03.08.18 3 дн с отключением 18.05.2018



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 Замена ОР-110 Бирск. 04:00 КР 27.08.18 31.08.18 5 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Приуфимская - 

Бирск. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

сентябрь.

27.08.18 31.08.18 5 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 СР ОР-110 УНПЗ "Ж". 01:00 СР 15.08.18 17.08.18 3 дн Исходная 15.08.18 17.08.18 3 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-110 ТР ШР-2-110 Бирск, ШР-2-110 ГПП3 

УОС, ревизия ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ.

01:00 ТР 06.08.18 14.08.18 9 дн Исходная 06.08.18 14.08.18 9 дн с отключением 11.05.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – 

НПЗ

Замена защит. 9 ВПр 20.08.18 28.08.18 9 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами В-

110 Новый 

Субай на 

Павловской ГЭС 

и ВЛ 110 кВ 

Бирск - Тюльди 

1. Оформить в 

график 

ремонтов на 

сентябрь.

20.08.18 28.08.18 9 дн с отключением 11.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск Замена ОР-110 Бирск. СР ЛР-110 Бирск. 

Ревизия ВЧЗ Бирск.

ВЗ КР 01.08.18 08.08.18 8 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом В-110 

ПУТЭЦ на ПС 

110 кВ Бирск.

ЦУС: не 

совмещается с 

выводом в 

ремонт ПО 

ЦЭС  ВЛ 110 

кВ 

Приуфимская 

ТЭЦ - Бирск.

27.08.18 31.08.18 5 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 01.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Для опробования защит ВЛ 220 кВ 

Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ.

02:00 ВПр 24.08.18 24.08.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами В-

110 Новый 

Субай на 

Павловской ГЭС 

и ВЛ 110 кВ 

Бирск - Тюльди 

1. Оформить в 

график 

ремонтов на 

сентябрь.

24.08.18 24.08.18 1 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж СР ЛР-110 и ОР-110 УНПЗ-Ж. 01:00 СР 15.08.18 17.08.18 3 дн Исходная 15.08.18 17.08.18 3 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 06.06.2018

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП2-1Т УНХ Ревизия ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ. 01:00 ТР 13.08.18 14.08.18 2 дн Исходная 13.08.18 14.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 06.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП-3 УОС ТР ШР-2-110 ГПП3 УОС. 01:00 ТР 08.08.18 10.08.18 3 дн Исходная 08.08.18 10.08.18 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 27.10.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 УНПЗ-Ж СР ЛР-110 и ОР-110 УНПЗ "Ж". 01:00 СР 15.08.18 17.08.18 3 дн Исходная 15.08.18 17.08.18 3 дн с отключением 16.05.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Замена защит. 18 ВПр 06.08.18 24.08.18 19 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ 

- Самаровка. 

Оформить в 

график  на 

сентябрь.

06.08.18 24.08.18 19 дн с отключением 07.06.2018

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

АТ-2 Замена  ШР,ТР,ОР -110 АТ-2. ВЗ ТР 20.08.18 09.09.18 21 дн Снятая и 

отказанная

20.08.18 09.09.18 21 дн с отключением 04.07.2016



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

2 сек.ш.-220 Ревизия контактных соединений на 

спусках 2 сек.ш. 220 в яч. В2-220 

НСПГУ.

04:00 ТР 06.08.18 10.08.18 5 дн Отказанная Отмена БСК, в 

связи с 

выполнением в 

июле.

06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 07.08.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

СВ-110 СР, ПИ СВ-110. ВЗ СР 20.08.18 31.08.18 12 дн Снятая и 

отказанная

Совместно со 

2 сек. 110 кВ 

ПС 220 кВ 

Самаровка.

20.08.18 31.08.18 12 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 ТР ШР-1 110 ОВ. Замена ШР 1, 2, ОР-

110 ОВ-110.

ВЗ ТР 20.08.18 02.09.18 14 дн Снятая и 

отказанная

Совместно с 

ремонтами 1 

сек. ш.-110 и 2 

сек.ш-110 ПС 

220 кВ 

Самаровка.

20.08.18 02.09.18 14 дн с отключением 28.10.2012

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ТН-110 2 сек.ш. Профвосстановление вторичных цепей 

ТН-110 2 сек.ш.

04:00 ВПр 20.08.18 21.08.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Совместно со 

2 сек. ш. 110 

кВ ПС 220 кВ 

Самаровка.

20.08.18 21.08.18 2 дн с отключением 25.09.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

2 сек.ш.-110 Замена ШР 2 ОВ-110, ШР-110 АТ-2 ВЗ КР 20.08.18 02.09.18 14 дн Снятая и 

отказанная

20.08.18 02.09.18 14 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 ТР ОР-110 МХЗ-4. 02:00 ТР 27.08.18 31.08.18 5 дн Исходная 27.08.18 31.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 СР ОР-110 Смоленская-2. 04:00 СР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная 06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 49

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 СР ОР-110 1Т. 04:00 СР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Кумертау Замена защит. 17 ВПр 06.08.18 24.08.18 19 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ 

- Самаровка. 

Оформить в 

график  на 

сентябрь.

06.08.18 24.08.18 19 дн с отключением 27.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Кумертау Замена защит. 17 ВПр 06.08.18 24.08.18 19 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ 

- Самаровка. 

Оформить в 

график  на 

сентябрь.

06.08.18 24.08.18 19 дн с отключением 16.08.2013

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

1Т СР ТР-110, ОР-110 1Т. 04:00 СР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.07.2015

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-4 ТР ЛР-110 МХЗ-4. 02:00 ТР 27.08.18 31.08.18 5 дн Исходная 27.08.18 31.08.18 5 дн с отключением 06.07.2013

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Смоленская-2 СР ЛР-110 Смоленская 2, ТР и ПИ В-110 

Смоленская 2.

04:00 СР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная 06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ТПГ ПИ ТПГ, ОПН-110, ШМ-10. 02:00 ТР 27.08.18 31.08.18 5 дн Исходная 27.08.18 31.08.18 5 дн с отключением 09.08.2015

Ошибка разбора Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 1Т СР ТР-110 1Т. 04:00 СР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 06.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 35 кВ Самаровка – Дарьино ТР входного портала. 02:00 ТР 24.08.18 24.08.18 1 дн Исходная 24.08.18 24.08.18 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 35 кВ Самаровка – 

Богородская

ТР входного портала. 02:00 ТР 23.08.18 23.08.18 1 дн Исходная 23.08.18 23.08.18 1 дн с отключением 11.03.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка – 

Смоленская 2

СР ЛР, ОР-110 Смоленская-2. 04:00 СР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная 06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 49

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4 ТР ЛР-110 МХЗ-4, ОР-110 МХЗ-4. Замена 

подвесной изоляции на входном 

портале.

04:00 ТР 27.08.18 31.08.18 5 дн Исходная 27.08.18 31.08.18 5 дн с отключением 19.04.2018



Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

Установка плавки гололеда ПИ ТТ-10 ПГ, РБ-10 ПГ, ТТ-35 ПГ, ТТ-10 

ТПГ, РБ-10 ПГ. ТР БДР-10 ПГ, ТПЖ-10 

ПГ, ВУКН-10 ПГ, РБ-10 ПГ.

02:00 ТР 27.08.18 31.08.18 5 дн Исходная 27.08.18 31.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Самаровка

Замена ЛР-2 220 НСПГУ, ревизия 

контактных соединений на спусках к КС-

220.

4 КР 02.08.18 20.08.18 19 дн Измененная Корр. ОДУ 

Урала.

03.08.18 21.08.18 19 дн с отключением 17

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Ново-Салаватская ПГУ Замена ЛР-2 220 НСПГУ. Ревизия 

контактных соединений.

4 КР 02.08.18 20.08.18 19 дн Измененная Корр. ОДУ 

Урала.

03.08.18 21.08.18 19 дн с отключением 17

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская ПГУ Замена ЛР-1 220 НСПГУ ВЗ КР 03.08.18 21.08.18 19 дн Снятая и 

отказанная

Разрешить пи 

условии 

работы 

Затонской 

ТЭЦ.

03.08.18 21.08.18 19 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

2 сш-220 СР ШР-2 В2-220 Бугульма, ШР-2 В2-220 

Благовар. Покраска шинных порталов 2 

сек.ш. 220 кВ.

03:00 СР 22.08.18 26.08.18 5 дн Исходная 22.08.18 26.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-

2, ОПН-10 АТ-2. ТО ТТ-220 АТ-2. 

Покраска трансформаторных порталов 

АТ-2.

03:00 ТР 22.08.18 26.08.18 5 дн Исходная Не 

совмещается с 

ремонтом АТ-3 

ПС 500 кВ 

Буйская.

22.08.18 26.08.18 5 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 4 Замена ЛР-110 Уруссу 4 ВЗ КР 14.08.18 21.08.18 8 дн Снятая и 

отказанная

14.08.18 21.08.18 8 дн с отключением 25.10.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 3 Замена ЛР-110 Уруссу 3 ВЗ КР 06.08.18 13.08.18 8 дн Снятая и 

отказанная

06.08.18 13.08.18 8 дн с отключением 10.06.2015 60

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 2 Ревизия ВЧЗК Уруссу 2. 03:00 ТР 29.08.18 30.08.18 2 дн Исходная 29.08.18 30.08.18 2 дн с отключением 25.03.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1 Ревизия ВЧЗК Уруссу 1. 03:00 ТР 27.08.18 28.08.18 2 дн Исходная 27.08.18 28.08.18 2 дн с отключением 20.03.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 АТ-2 ТР ОР-110 АТ-2. 03:00 ТР 22.08.18 24.08.18 3 дн Исходная 22.08.18 24.08.18 3 дн с отключением 22.06.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Бугульма СР ШР-2 В2-220 Бугульма. 03:00 СР 24.08.18 26.08.18 3 дн Исходная Совм. со 2 сек. 

220 ПС 220 кВ 

Благовар.

24.08.18 26.08.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Благовар СР ШР-2 В2-220 Благовар. 03:00 СР 22.08.18 24.08.18 3 дн Исходная Совм. со 2 сек. 

220 ПС 220 кВ 

Благовар.

22.08.18 24.08.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-2 03:00 ТР 22.08.18 24.08.18 3 дн Исходная Совместно с 

АТ-2.

22.08.18 24.08.18 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТР ОР-110 ГПЗ левая 03:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная Корр. БСК. 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТР ОР-110 ГПЗ правая 03:00 ТР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная Корр. БСК. 06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 СР ОР-110 Райманово 1. 03:00 СР 30.07.18 03.08.18 5 дн Исходная Корр. БСК. 30.07.18 03.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-1 ТР и ПИ В-110 Уруссу-1. 03:00 ТР 27.08.18 28.08.18 2 дн Исходная 27.08.18 28.08.18 2 дн с отключением 16.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-2 ТР и ПИ Уруссу 2. 03:00 ТР 29.08.18 30.08.18 2 дн Исходная 29.08.18 30.08.18 2 дн с отключением 29.08.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-3 Профвосстановление защит и 

автоматики ВЛ-110 Уруссу 3.

04:00 ВПр 06.08.18 13.08.18 8 дн Снятая и 

отказанная

06.08.18 13.08.18 8 дн с отключением 04.08.2014 60

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Райманово 1

СР ОР-110, ЛР-110 Райманово 1. Замена 

КС-110 Райманово 1 ф."В". 

Профвосстановление защит и 

автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - 

Райманово 1.

04:00 СР 30.07.18 03.08.18 5 дн Исходная 30.07.18 03.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – ГПЗ 

правая

ТР ОР-110, ЛР-110 ГПЗ правая. 03:00 ТР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная 06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – ГПЗ 

левая

ТР ОР-110, ЛР-110 ГПЗ левая. 03:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением



Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Райманово-1 СР ЛР-110 и ОР-110 Райманово-1. 

Замена КС-110 Райманово-1 ф.В. 

Профвосстановление защит и 

автоматики ВЛ 110  кВ Туймазы - 

Райманово 1.

04:00 СР 30.07.18 03.08.18 5 дн Исходная 30.07.18 03.08.18 5 дн с отключением 26.09.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 ГПЗ правая ТО ТТ-110 ГПЗ правая. ТР ОР-110 ГПЗ 

правая, ЛР-110 ГПЗ правая. ПВ защит и 

автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - ГПЗ 

правая.

04:00 ТР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная 06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 ГПЗ левая ТО ТТ-110 ГПЗ левая, ТР ОР-110 и ЛР-

110 ГПЗ левая. ПВ защит и автоматики 

ВЛ 110 кВ Туймазы - ГПЗ левая.

03:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 АТ-4 СР ТР-110 АТ-4, ТО ТТ-110 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением 41

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-4 СР АТ-4, ревизия активной части, 

замена маслонасосов.

14 СР 23.07.18 10.08.18 19 дн Исходная 23.07.18 10.08.18 19 дн с отключением 41

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-

Южная «Зеленая»

Ревизия контактов ВЧЗК Бекетово "З" 

ф.С.

01:00 ТР 13.08.18 15.08.18 3 дн Исходная 13.08.18 15.08.18 3 дн с отключением 29.03.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 АТ-4 СР ТР-220 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением 41

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 АТ-3 ТО ШР-1-220 АТ-3. 06:00 ТР 08.08.18 08.08.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская. 

Оформить в 

график на 

сентябрь.

08.08.18 08.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 14.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 АТ-2 ТО ШР-1-220 АТ-2. 06:00 ТР 07.08.18 07.08.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская. 

Оформить в 

график на 

сентябрь.

07.08.18 07.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 20.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ШСВ-110 3-4 ТР ШСВ-110. 03:00 ТР 13.08.18 13.08.18 1 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом АТ-4 

ПС 220 кВ Уфа-

Южная.

06.08.18 06.08.18 1 дн с отключением 20.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-220 СР ОР-220 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением 29.12.2016 41

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-110 3-4 сш СР ОР-110 АТ-4. 06:00 СР 23.07.18 03.08.18 12 дн Исходная 23.07.18 03.08.18 12 дн с отключением 08.09.2016 41

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

1 СШ-220 ТО ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 АТ-3, ШР-1-

220 Гвардейская.

06:00 ТР 06.08.18 10.08.18 5 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская. 

Оформить в 

график на 

сентябрь.

06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 20.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-

Южная «Желтая»

Ревизия контактов ВЧЗК Искино "Ж" 

ф.С.

01:00 ТР 20.08.18 22.08.18 3 дн Исходная 20.08.18 22.08.18 3 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 27.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Гвардейская ТР ШР-1-220 Гвардейская. 06:00 ТР 09.08.18 10.08.18 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская. 

Оформить в 

график на 

сентябрь.

09.08.18 10.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-

Южная «Зеленая»

Ревизия контактных соединений ВЧЗ-

110 Уфа-Южная "З" ф.С.

02:00 ТР 07.08.18 15.08.18 9 дн Исходная Совместно с 

ЦУС.

07.08.18 15.08.18 9 дн с отключением 29.03.2017



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 11.08.18 11.08.18 1 дн Измененная Отказать. 

Совмещение с 

плановыми 

ремонтами ВЛ 

220 кВ 

Аксаково - 

Бугульма и АТ-

2 ПС 220 кВ 

Туймазы  в 

период 

ремонта ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская 

приведёт к 

недопустимом

у перегрузу 

ВЛ 220 кВ 

Кумертау - 

Гелий-3 и ВЛ 

110 кВ 

Кумертау - 

Октябрьская в 

ПАР  и 

отделению 

Центральной 

24.08.18 24.08.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 ТР, опробование ПЖТ, ТР ШР ТН-35 АТ-

2. Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

04:00 ТР 14.08.18 18.08.18 5 дн Исходная Разрешить при 

условии 

генерации 

Центральной 

части 

энергосистемы 

РБ не менее 

1930 МВт.

14.08.18 18.08.18 5 дн с отключением 14.11.2016

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-220 1 СШ СР ШР ТН-220 1 СШ. 04:00 СР 09.08.18 13.08.18 5 дн Снятая 09.08.18 13.08.18 5 дн с отключением 05.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ШСВ-110 ТР ШР-1 110 ШСВ-110 02:00 ТР 01.08.18 07.08.18 7 дн Исходная Совместно с 1 

СШ 110 ПС 

500 кВ 

Бекетово.

01.08.18 07.08.18 7 дн с отключением 01.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ШСВ-110  Ревизия спусков с шинного моста ШР-2 

110 ШСВ-110 к 2 СШ 110 кВ.

02:00 БВР 08.08.18 08.08.18 1 дн Исходная 08.08.18 08.08.18 1 дн с отключением 01.08.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ШСВ-220 Замена ШР-1 220 ШСВ-220. ВЗ КР 09.08.18 13.08.18 5 дн Снятая 09.08.18 13.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Уршак-тяга ТР ШР-1 110 Уршак-тяга 02:00 ТР 04.08.18 04.08.18 1 дн Исходная Совместно с 

1СШ 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Бекетово.

04.08.18 04.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Уршак-тяга ТР ШР-2 110 Уршак-тяга ф.А,В,С. БВР 

при ревизии спусков с шинного моста 

ШР-2 110 ШСВ-110 к 2 СШ 110 .кВ

02:00 ТР 08.08.18 08.08.18 1 дн Исходная 08.08.18 08.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Дема-3 ТР ШР-1 110 Дёма-3, ТО ТТ-110 Дёма-3 02:00 ТР 06.08.18 06.08.18 1 дн Исходная Совместно с 

1СШ 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Бекетово.

06.08.18 06.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Искино "К." ТР ШР-1 110 Искино "К" 02:00 ТР 02.08.18 02.08.18 1 дн Исходная Совместно с 

1СШ 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Бекетово.

02.08.18 02.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 22.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-6 ТР ШР-1 110 АТ-6, ТО ТТ-110 АТ-6 02:00 ТР 07.08.18 07.08.18 1 дн Исходная Совместно с 

1СШ 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Бекетово.

07.08.18 07.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 25.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-4 ТР ШР-1 110 АТ-4 02:00 ТР 03.08.18 03.08.18 1 дн Исходная Совместно с 

1СШ 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Бекетово.

03.08.18 03.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 21.07.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-3 ТР ШР-1 110 АТ-3 02:00 ТР 01.08.18 01.08.18 1 дн Исходная Совместно с 

1СШ 110 кВ 

ПС 500 кВ 

Бекетово.

01.08.18 01.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Опробование вновь вводимых защит ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 24.08.18 24.08.18 1 дн Исходная 24.08.18 24.08.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Опробование вновь вводимых защит ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 17.08.18 17.08.18 1 дн Исходная 17.08.18 17.08.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 ТЭЦ-2 ТР ШР-1 220 ТЭЦ-2. 02:00 ТР 10.08.18 10.08.18 1 дн Снятая 10.08.18 10.08.18 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110  Ревизия контактных соединений ВЧЗ-

110 Уфа-Южная "З" ф.С.

02:00 БВР 09.08.18 09.08.18 1 дн Исходная 09.08.18 09.08.18 1 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-110 ТР ШР-2 110 Уршак-тяга ф.А,В,С. 

Ревизия спусков с шинного моста ШР-2 

110 ШСВ-110 к 2 СШ 110 кВ.

02:00 ТР 08.08.18 08.08.18 1 дн Исходная 08.08.18 08.08.18 1 дн с отключением 22.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-110 ТР ШР-1 110 АТ-6, ШР-1 110 АТ-4, ШР-1 

110 АТ-4, ШР-1 110 Карламан-тяга 1, 

ШР-1 110 Искино "Красная". ТР ШР-1 

110 ОВ-110, ШР-1 110 ШСВ-110, ШР-1 

110 Дема-3, ШР-1 110 Уршак-тяга.

02:00 ТР 30.07.18 07.08.18 9 дн Исходная 30.07.18 07.08.18 9 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-110 ТР ШР-1 110 ОВ-110, ШР-1 110 ШСВ-

110, ШР-1 110 Дёма-3, ШР-1 110 Уршак-

тяга.

02:00 ТР 04.08.18 07.08.18 4 дн Исходная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар.

04.08.18 07.08.18 4 дн с отключением 11.09.2013

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-220 Замена ШР-1 220 ШСВ-220.  ТР ШР-1 

220 ТЭЦ-2.

ВЗ КР 09.08.18 13.08.18 5 дн Снятая 09.08.18 13.08.18 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская. 

ВЗ ВПр 12.08.18 18.08.18 7 дн Измененная  При 

обеспечении 

величины 

генерации в 

Центральной 

части 

республики 

Башкирии - не 

менее  1930 

МВт.

20.08.18 27.08.18 8 дн с отключением 30.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 17.08.18 17.08.18 1 дн Исходная 17.08.18 17.08.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 11.08.18 11.08.18 1 дн Измененная 24.08.18 24.08.18 1 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

04:00 ВПр 12.08.18 18.08.18 7 дн Измененная 13.08.18 27.08.18 15 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская. 

04:00 ВПр 05.08.18 18.08.18 14 дн Измененная 20.08.18 27.08.18 8 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 1 СР ЛР-110 и ОР-110 Янаул-1. Ревизия 

ВЧЗК Янаул-1. Выправка приемных 

порталов между ячейками ВЛ 110 кВ 

Буйская - Янаул 1 и ВЛ 110 кВ Буйская - 

Янаул-К.

06:00 СР 20.08.18 23.08.18 4 дн Исходная 20.08.18 23.08.18 4 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 13.12.2015 13

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак ТР ЛР-220 Аргамак, ревизия ВЧЗК-220 

Аргамак.

04:00 ТР 13.08.18 17.08.18 5 дн Исходная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 ТР ШР-1 Р-500. Подключение и 

опробование взаимодействия ТЦ, цепей  

АУВ с вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

02:00 ТР 03.08.18 03.08.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтами 

Блока 1 на 

Кармановской 

ГРЭС, 2СШ 500 

кВ на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

03.08.18 03.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-220 ОСШ ф.В Профиспытания ТН-220 ОСШ ф.В. 

Профконтроль вторичных цепей ТН-220 

ОСШ ф.В.

04:00 ТР 31.07.18 03.08.18 4 дн Исходная 31.07.18 03.08.18 4 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 2СШ Профконтроль вторичных цепей ТН-110 

2 СШ.

04:00 ВПр 13.08.18 16.08.18 4 дн Исходная 13.08.18 16.08.18 4 дн с отключением 13.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 1СШ Профконтроль вторичных цепей ТН-110 

1СШ.

04:00 ВПр 21.08.18 24.08.18 4 дн Исходная 21.08.18 24.08.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ СР: ШР ТН-500 1 СШ, ТР-35 ЭМУ ТН-500 

1 СШ. ТО  ТН-500 1 СШ. 

06:00 СР 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтами 

Блока 1 на 

Кармановской 

ГРЭС, 2СШ 500 

кВ на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

01:00 ВПр 08.08.18 08.08.18 1 дн Исходная 08.08.18 08.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ШСВ-110 Выравнивание приемных порталов в 

яейке ШСВ-110.

04:00 БВР 21.08.18 24.08.18 4 дн Исходная 21.08.18 24.08.18 4 дн с отключением 29.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-220 АТ-3 ТР ТР-220 АТ-3 04:00 ТР 13.08.18 20.08.18 8 дн Исходная Совместно с 

АТ-3.

13.08.18 20.08.18 8 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 СР ШР1-110 АТ-1. 06:00 СР 23.08.18 24.08.18 2 дн Исходная Совместно с 1 

СШ 110 ПС 

500 кВ 

Буйская.

23.08.18 24.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

04:00 ВПр 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 

1АТ,2АТ 

Кармановской 

ГРЭС в ПАР при 

совмещении с 

плановым 

ремонтом Блока 

1 на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 10.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-1 СР ШР1-110 Янаул-1. 06:00 СР 21.08.18 22.08.18 2 дн Исходная Совместно с 1 

СШ 110 ПС 

500 кВ 

Буйская.

21.08.18 22.08.18 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 71

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-1 СР ЛР-110 Янаул-1. 06:00 СР 20.08.18 23.08.18 4 дн Исходная 20.08.18 23.08.18 4 дн с отключением 13

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

04:00 ВПр 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 

1АТ,2АТ 

Кармановской 

ГРЭС в ПАР при 

выводе в ремонт 

1СШ-500 ПС 500 

кВ Буйская и 

совмещении с 

плановым 

ремонтом Блока 

1 на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 25.09.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская ТР ШР В1-500 Уфимская. Подключение 

и опробование взаимодействия ТЦ, 

цепей  АУВ с вновь введенными 

комплектами ДЗШ.

04:00 ТР 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 

1АТ,2АТ 

Кармановской 

ГРЭС в ПАР при 

выводе в ремонт 

1СШ-500 ПС 500 

кВ Буйская и 

совмещении с 

плановым 

ремонтом Блока 

1 на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС ТР ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. 

Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

04:00 ТР 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 

1АТ,2АТ 

Кармановской 

ГРЭС в ПАР при 

выводе в ремонт 

1СШ-500 ПС 500 

кВ Буйская и 

совмещении с 

плановым 

ремонтом Блока 

1 на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500  Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

04:00 ВПр 03.08.18 03.08.18 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ПЛ ремонтами 

Блока 1 на 

Кармановской 

ГРЭС, 2СШ 500 

кВ на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

03.08.18 03.08.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 ТР ЛР В2-500 АТ-3. ТО ТТ-500 В2 АТ-3. 

ТК ПДЭ-2005.

04:00 ТР 13.08.18 20.08.18 8 дн Исходная 13.08.18 20.08.18 8 дн с отключением 25

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 ТР ЛР В1-500 АТ-3. 04:00 ТР 13.08.18 20.08.18 8 дн Исходная 13.08.18 20.08.18 8 дн с отключением 25

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 ТР ШР В1-500 АТ-3. Подключение и 

опробование взаимодействия ТЦ, цепей  

АУВ с вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ТР 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 

1АТ,2АТ 

Кармановской 

ГРЭС в ПАР при 

выводе в ремонт 

1СШ-500 ПС 500 

кВ Буйская и 

совмещении с 

плановым 

ремонтом Блока 

1 на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 СР ОР-110 Янаул-1. 06:00 СР 20.08.18 23.08.18 4 дн Исходная 20.08.18 23.08.18 4 дн с отключением 27.07.2012 13



Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 СР ОР-110 Гожан-2. 06:00 СР 27.08.18 30.08.18 4 дн Снятая и 

отказанная

27.08.18 30.08.18 4 дн с отключением 27.07.2012 10

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-220 СР ШР ТН-220 ОСШ ф В. Испытания ТН-

220 ОСШ ф.В. Профконтроль вторичных 

цепей ТН-220 ОСШ ф.В.

04:00 СР 31.07.18 03.08.18 4 дн Исходная 31.07.18 03.08.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-110 СР: ШР-1-110 Янаул-1, ШР-1-110 АТ-1. 06:00 СР 21.08.18 24.08.18 4 дн Исходная 21.08.18 24.08.18 4 дн с отключением 71

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-500 СР ШР ТН-500 1 СШ. ТР: ШР-500 АТ-1, 

ШР В1-500 АТ-3, ШР-1 Р-500, ШР В1-500 

Уфимская, ШР В1-500 Кармановская 

ГРЭС. Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

06:00 СР 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 

1АТ,2АТ 

Кармановской 

ГРЭС в ПАР при 

совмещении с 

плановым 

ремонтом Блока 

1 на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-3 ТР: ф." А" АТ-3, ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-

500 АТ-3, ТР-220 АТ-3, ОПН-

500/220/10кВ АТ-3. Испытание АТ-3, 

ОПН-10кВ АТ-3, ОПН РБА-10 АТ-3. 

Опробование АПЖТ АТ-3. Вывод в 

ремонт ф." В" АТ-3 с заменой на ф." Р" 

АТ-3.

06:00 ТР 13.08.18 20.08.18 8 дн Исходная 13.08.18 20.08.18 8 дн с отключением 17.12.2013 25

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 ТР ШР-500 АТ-1. Подключение и 

опробование взаимодействия ТЦ, цепей  

АУВ с вновь введенными комплектами 

ДЗШ.

04:00 ТР 01.08.18 10.08.18 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 

1АТ,2АТ 

Кармановской 

ГРЭС в ПАР при 

совмещении с 

плановым 

ремонтом Блока 

1 на 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

01.08.18 10.08.18 10 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – 

Буйская «Зеленая»

Выравнивание приемных порталов 

между ячейками ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – 

Буйская-З и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-

К.

04:00 ТР 09.08.18 10.08.18 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 2 СШ 

500 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

09.08.18 10.08.18 2 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 31.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская 

«Красная»

Выравнивание приемных порталов 

между ячейками ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – 

Буйская-З и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-

К.

04:00 ТР 09.08.18 10.08.18 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 2 СШ 

500 

Кармановской 

ГРЭС. Оформить 

в график на 

сентябрь.

09.08.18 10.08.18 2 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 31.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская 

«Красная»

Выправка приемных порталов между 

ячейками ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул 1 и 

ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-К.

06:00 ТР 20.08.18 23.08.18 4 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ Бирск - 

Тюльди 1. 

Оформить в 

график на 

сентябрь.

20.08.18 23.08.18 4 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 31.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-1 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 16.08.18 20.08.18 5 дн Исходная Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ-

110 ПС 500 кВ 

Буйская.

16.08.18 20.08.18 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 07.06.2012



Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-2 СР ЛР-110 Гожан-2. Профконтроль 

резервных защит и АУВ.

06:00 СР 27.08.18 30.08.18 4 дн Снятая и 

отказанная

27.08.18 30.08.18 4 дн с отключением 10

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2 

цепь

СР ЛР-110 и ОР-110 Гожан-2. 06:00 СР 27.08.18 30.08.18 4 дн Снятая и 

отказанная

27.08.18 30.08.18 4 дн с отключением 10

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АТ-2  ТО ТТ-220 АТ-2 02:00 ТР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная Совместно с 

АТ-2.

06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 ТР АТ-2, ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, 

ТР ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2.

04:00 ТР 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная Разрешить при 

условии 

генерации 

Центральной 

части 

энергосистемы 

РБ не менее 

2180 МВт.

06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН ОСШ 220 КВ ТР ОР-220 ОВ, ТО и ПИ ТН-220 ОСШ. 02:00 ТР 06.08.18 07.08.18 2 дн Исходная 06.08.18 07.08.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ОВ-220 ТР ОР-220 ОВ, ТО ТТ-220 ОВ. 02:00 ТР 06.08.18 07.08.18 2 дн Исходная 06.08.18 07.08.18 2 дн с отключением 68

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ОСШ-220кВ ТР ОР-220 ОВ, ТО и ПИ ТН-220 ОСШ 02:00 ТР 06.08.18 07.08.18 2 дн Исходная 06.08.18 07.08.18 2 дн с отключением 68

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 Профвосстановление автоматики, 

вторичных цепей ТТ-500 В4, 

профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ).

04:00 ВПр 06.08.18 10.08.18 5 дн Исходная 06.08.18 10.08.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТР ШР-500 В4. ТО ТТ-500 В4. 02:00 ТР 07.08.18 10.08.18 4 дн Исходная Разрешить при 

условии 

генерации 

Центральной 

части 

энергосистемы 

РБ не менее 

2180 МВт.

07.08.18 10.08.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В3 Профвосстановление автоматики, 

вторичных цепей ТТ-500 В3, 

профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ).

04:00 ВПр 20.08.18 24.08.18 5 дн Измененная 13.08.18 17.08.18 5 дн с отключением 09.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В1 ТР ШР-500 В1, ТО ТТ-500 В1. 02:00 ТР 07.08.18 10.08.18 4 дн Исходная Разрешить при 

условии 

генерации 

Центральной 

части 

энергосистемы 

РБ не менее 

2180 МВт.

07.08.18 10.08.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

2 СШ-500 ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, ТР ШР-

500 В4, ТР 2СШ-500.

04:00 ТР 07.08.18 10.08.18 4 дн Исходная Разрешить при 

условии 

генерации 

Центральной 

части 

энергосистемы 

РБ не менее 

2180 МВт.

07.08.18 10.08.18 4 дн с отключением


