
 ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2018 (Утв)

Предпр

иятие

Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 

готовност

ь

Вид 

рем

онт

а

Месячны

й. Время 

ремонта. 

Начало

Месячны

й. Время 

ремонта. 

Конец

Меся

чный

. 

Врем

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительнос

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последне

го 

кап.ремо

Связанные 

ремонты

Группа

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. 

БВР при ТО.

04:00 ТР 24.10.18 27.10.18 4 дн Исходная 24.10.18 27.10.18 4 дн с отключением 9

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Разземление г/з тросов.  БВР при ТО. 04:00 БВР 15.10.18 18.10.18 4 дн Исходная 15.10.18 18.10.18 4 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Опробование схемы плавки гололеда на грозотросах 

с ПС Бугульма.

01:00 ПГ 15.10.18 15.10.18 1 дн Исходная 15.10.18 15.10.18 1 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с 

Кумертауской ТЭЦ.

01:00 ПГ 19.10.18 19.10.18 1 дн Отказанная ОренРДУ: В связи с 

отказом разземления 

грозотроса на ВЛ 220 кВ 

Кумертауская ТЭЦ 

10.10.18 10.10.18 1 дн с отключением 07.06.201

8

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка Разземление г/з тросов. БВР при ТО. 02:00 БВР 17.10.18 19.10.18 3 дн Отказанная ОренРДУ: Не 

совмещается с 

плановыми ремонтами 

ВЛ 220 кВ Саракташ-

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

08.10.18 10.10.18 3 дн с отключением 19.05.201

7

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Замена дефектного г/з троса (а/г 48 часов),  замена 

дефектных изоляторов и арматуры.

2 КР 13.10.18 18.10.18 6 дн Исходная ОренРДУ: В 

связи с 

переносом 

срока 

13.10.18 18.10.18 6 дн с отключением 21.07.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. 

Для БПР при техническом обслуживании.

04:00 ТР 15.10.18 18.10.18 4 дн Исходная Разрешить при 

условии 

потребления 

узла 110 кВ 

15.10.18 18.10.18 4 дн с отключением 30.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Капремонт, для БПР при техническом обслуживании. 04:00 КР 15.10.18 18.10.18 4 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

15.10.18 18.10.18 4 дн с отключением 14.05.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская Для БВР по вырубке угрожающих деревьев. 04:00 БВР 16.10.18 18.10.18 3 дн Отказанная  Не совмещается с 

плановым  ремонтом 

АГТ3 ВоГЭС. 

16.10.18 18.10.18 3 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Для замены дефектных изоляторов и арматуры, 

разземление г/з троса, опробование схемы плавки 

гололеда на г/з тросе с ПС Бугульма.

04:00 КР 28.09.18 02.10.18 5 дн Исходная 28.09.18 02.10.18 5 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. 

Для БПР при техническом обслуживании.

04:00 ТР 04.10.18 06.10.18 3 дн Исходная Сроки 

изменены в 

соответствии с 

письмами ОДУ 

04.10.18 06.10.18 3 дн с отключением 24.09.201

6

29

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Опробование схемы плавки гололеда на проводах и 

г/з тросах с ПС 500 кВ Магнитогорская и с ПС 500 кВ 

Бекетово.

01:00 ПГ 03.10.18 03.10.18 1 дн Исходная Сроки 

изменены в 

соответствии с 

письмами ОДУ 

03.10.18 03.10.18 1 дн с отключением 02.10.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Разземление грозотросов. 04:00 БВР 03.10.18 03.10.18 1 дн Исходная Сроки 

изменены в 

соответствии с 

письмами ОДУ 

03.10.18 03.10.18 1 дн с отключением 17.08.201

8

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар 

№2

Замена дефектного г/з троса (а/г 48 часов), замена 

дефектных изоляторов и арматуры.

2 КР 02.10.18 06.10.18 5 дн Исходная 02.10.18 06.10.18 5 дн с отключением 15.09.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар 

№2

Замена дефектного г/з троса (а/г 48 часов), Замена 

дефектных изоляторов и арматуры.

2 КР 19.10.18 23.10.18 5 дн Исходная 19.10.18 23.10.18 5 дн с отключением 15.09.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой 

на ПС Затон

Демонтаж защитных колпаков датчиков тока утечки 

ОПН-220 на территории ПУ.

02:00 ТР 08.10.18 11.10.18 4 дн Снятая и 

отказанная

08.10.18 11.10.18 4 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

Башкирская 

сетевая компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой 

на ПС Затон

Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. 

Демонтаж защитных колпаков датчиков тока утечки 

ОПН-220 на территории ПУ.

04:00 ТР 19.10.18 21.10.18 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом АТ-5 

ПС 500 кВ 

08.10.18 11.10.18 4 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак Замена аппаратуры уплотнения ВЧ канала на ПС 220 

кВ Аргамак в связи с заменой защит. 

04:00 ВПр 24.10.18 27.10.18 4 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

24.10.18 27.10.18 4 дн с отключением 17.08.201

8

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 Опробование ШСВ-110 от защит АТ-2. 04:00 ВПр 10.10.18 10.10.18 1 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

500 кВ ПС 500 

05.10.18 05.10.18 1 дн с отключением



Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 Текущий ремонт, замена масляных охладителей. 12:00 ТР 15.10.18 19.10.18 5 дн Исходная 15.10.18 19.10.18 5 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1 Опробование ШСВ-110 от защит АТ-1. 04:00 ВПр 09.10.18 09.10.18 1 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

500 кВ ПС 500 

04.10.18 04.10.18 1 дн с отключением 08.11.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 2 ТР ЛР-110  Редькино 2, ОР-110  Редькино 2. 03:00 ТР 11.10.18 12.10.18 2 дн Снятая и 

отказанная

11.10.18 12.10.18 2 дн под 

наведенным 

напряжением

с отключением 12.06.201

5

65

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ШСВ-110 Замена защит. ВЗ ВПр 01.10.18 10.10.18 10 

дн 

Исходная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

500 кВ ПС 500 

01.10.18 10.10.18 10 дн с отключением 22.07.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-220 Опробование защит ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак 

после замены. 

02:00 ВПр 26.10.18 26.10.18 1 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

26.10.18 26.10.18 1 дн с отключением 06.11.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-2 ТР ЛР-110  Редькино 2. 03:00 ТР 11.10.18 12.10.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Совместно с 

ВЛ.

11.10.18 12.10.18 2 дн с отключением 01.08.201

4

65

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-220 Буйская Замена защит. 12 ВПр 15.10.18 27.10.18 13 

дн 

Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

15.10.18 27.10.18 13 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 Редькино 2. 02:00 ТР 11.10.18 12.10.18 2 дн Исходная Разрешить при 

условии 

разрншённой 

заявки на ВЛ 

11.10.18 12.10.18 2 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ-35 кВ Аргамак – Султанбеково 1 ТР ЛР-35 Султанбеково 1. 03:00 ТР 15.10.18 16.10.18 2 дн Снятая и 

отказанная

15.10.18 16.10.18 2 дн с отключением 19.05.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ-35 кВ Аргамак – Султанбеково 2 ТР ЛР-35  Султанбеково 2. 03:00 ТР 22.10.18 23.10.18 2 дн Исходная 22.10.18 23.10.18 2 дн с отключением 25.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ-35 кВ Аргамак – Карача-Елга 1 ТР ЛР-35  Карача-Елга 1. 03:00 ТР 17.10.18 19.10.18 3 дн Снятая и 

отказанная

17.10.18 19.10.18 3 дн с отключением 07.10.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ-35 кВ Аргамак – Карача-Елга 2 ТР ЛР-35  Карача-Елга 2. 03:00 ТР 24.10.18 25.10.18 2 дн Исходная 24.10.18 25.10.18 2 дн с отключением 08.10.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Султанбеково-2 ТР ЛР-35 Султанбеково-2, ШР-2-35 Султанбеково-2. 03:00 ТР 22.10.18 23.10.18 2 дн Исходная 22.10.18 23.10.18 2 дн с отключением 22.08.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Карача-Елга-2 ТР ЛР-35 Карача-Елга-2, ШР-2-35 Карача-Елга-2. 03:00 ТР 24.10.18 25.10.18 2 дн Исходная 24.10.18 25.10.18 2 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Уртаево ТР ШР-2-35  Уртаево. 03:00 ТР 26.10.18 26.10.18 1 дн Исходная 26.10.18 26.10.18 1 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Аргамак

2 сш-35 ТР ШР-2-35 Султанбеково-2, ШР-2-35 Карача-Елга-2, 

ШР-2-35 Уртаево.

03:00 ТР 22.10.18 26.10.18 5 дн Исходная 22.10.18 26.10.18 5 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 2АТ Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 15.10.18 16.10.18 2 дн Исходная 15.10.18 16.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 27.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110  Ново-Салават-2 Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 10.10.18 10.10.18 1 дн Исходная 10.10.18 10.10.18 1 дн  с отключением 04.10.201

7

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-2 Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 23.10.18 23.10.18 1 дн Измененная ВЛ под ОВ. 08.10.18 08.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 06.08.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-1 Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 22.10.18 22.10.18 1 дн Измененная ВЛ под ОВ. 05.10.18 05.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 17.02.201

6



Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 ППК-1 Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 19.10.18 19.10.18 1 дн Измененная ВЛ под ОВ. 03.10.18 03.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 29.06.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Шкапово-1 Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 25.10.18 26.10.18 2 дн Измененная ВЛ под ОВ. 01.10.18 02.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 28.09.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-2 Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 09.10.18 09.10.18 1 дн Исходная 09.10.18 09.10.18 1 дн  с отключением 03.09.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-2 Профвосстановление рез. защит. 04:00 ВПр 24.10.18 24.10.18 1 дн Измененная ВЛ под ОВ. 01.10.18 12.10.18 12 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 03.09.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Стерлитамак Замена резервных защит. 12 ВПр 22.10.18 02.11.18 12 

дн 

Исходная ВЛ под ОШСВ с 

объединением 

1 и 2 сек. шин 

220 кВ. 

22.10.18 02.11.18 12 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Машзавод-1 Проверка привода выключателя. 04:00 ТР 04.10.18 04.10.18 1 дн Исходная 04.10.18 04.10.18 1 дн  с отключением 27.06.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Демонтаж внешних связей НВЧЗ (ПДЭ 2802) ВЛ-110 

кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 1ц. с комплектом 

РЗА ШЛ2606 ОВ-110.

01:00 ВПр 01.10.18 01.10.18 1 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

01.10.18 01.10.18 1 дн с отключением 26.11.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ-

110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 1ц.

01:00 ВПр 08.10.18 08.10.18 1 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

08.10.18 08.10.18 1 дн с отключением 26.11.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Демонтаж внешних связей НВЧЗ (ПДЭ 2802) ВЛ-110 

кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 2ц. с комплектом 

РЗА ШЛ 2606 ОВ-110.

01:00 ВПр 11.10.18 11.10.18 1 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

11.10.18 11.10.18 1 дн с отключением 26.11.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-2 Замена защит. 20 ВПр 11.10.18 31.10.18 21 

дн 

Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

11.10.18 31.10.18 21 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 05.07.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-1 Подключение токовых цепей Ш2600.07.542 (НВЧЗ). 

Подключение внешних связей Ш2600.07.542 (НВЧЗ) 

с комплектом РЗА ШЛ 2606.510 ВЛ-110 кВ Белорецк-

220 - Белорецк-110 1ц. Опробование цепей 

01:00 ВПр 09.10.18 09.10.18 1 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

09.10.18 09.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 25.12.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-1 Демонтаж токовых цепей ПДЭ 2802. Демонтаж 

внешних связей ПДЭ 2802 с комплектом РЗА 

ШЛ2606.510 ВЛ-110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 

1ц.

01:00 ВПр 01.10.18 01.10.18 1 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

01.10.18 01.10.18 1 дн с отключением 25.12.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 Ремонт пленочной защиты АТ-1. ТР АТ-1. Замена 

проходных изоляторов в реакторной.

5 СР 01.10.18 05.10.18 5 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с ремонтом 

1СШ 500 кВ ПС 500 кВ 

Буйская. Оформить в 

01.10.18 05.10.18 5 дн с отключением 23.07.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 Наладка основной и резервных защит и АУВ В2-220, 

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.

20 ВПр 08.10.18 31.10.18 24 

дн 

Отказанная Отказать, не 

совмещается с ПЛ 

ремонтами АТ-5 ПС 500 

кВ Бекетово и АТ-6 ПС 

08.10.18 31.10.18 24 дн с отключением 17.11.201

7

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Наладка основной и резервных защит и АУВ В2-220, 

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.

20 ВПр 08.10.18 31.10.18 24 

дн 

Отказанная Отказать, не 

совмещается с ПЛ 

ремонтами АТ-5 ПС 500 

кВ Бекетово и АТ-6 ПС 

08.10.18 31.10.18 24 дн с отключением 04.08.201

7

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Благовар

В2-220 Наладка основной и резервных защит и АУВ В2-220, 

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.

20 ВПр 08.10.18 31.10.18 24 

дн 

Отказанная Отказать, не 

совмещается с ПЛ 

ремонтами АТ-5 ПС 500 

кВ Бекетово и АТ-6 ПС 

08.10.18 31.10.18 24 дн с отключением 03.07.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Языково-2 Проверка привода. 04:00 ТР 09.10.18 09.10.18 1 дн Исходная 09.10.18 09.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 25.09.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Языково-1 Проверка привода. 04:00 ТР 08.10.18 08.10.18 1 дн Исходная 08.10.18 08.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 04.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 АТ-1 Проверка привода. 04:00 ТР 10.10.18 10.10.18 1 дн Исходная 10.10.18 10.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 03.07.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Гвардейская

ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская Первый профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 15.10.18 19.10.18 5 дн Исходная 15.10.18 19.10.18 5 дн с отключением



Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Гвардейская

ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская Первый профконтроль резервных защит, вторичных 

цепей ТН-1 220.

04:00 ВПр 22.10.18 26.10.18 5 дн Исходная 22.10.18 26.10.18 5 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2 Замена защит ВЛ. 10 ВПр 15.10.18 24.10.18 10 

дн 

Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

15.10.18 24.10.18 10 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-2 Замена и опробование защит ВЛ-220 кВ Смеловская - 

Иремель 2.

02:00 ВПр 15.10.18 24.10.18 10 

дн 

Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

15.10.18 24.10.18 10 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-1 Опробование взаимодействия защит ВЛ-220 кВ 

Смеловская - Иремель 2.

02:00 ВПр 24.10.18 24.10.18 1 дн Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

24.10.18 24.10.18 1 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон БВР при замене ИОС 8 шт на опорах 2 шт м/ду ШР-2 

В2-220 Затон и В2-220 Затон 

ВЗ БВР 14.10.18 18.10.18 5 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

14.10.18 18.10.18 5 дн с отключением 22.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Замена защит. 14 ВПр 10.10.18 25.10.18 16 

дн 

Отказанная Отмена БСК. 10.10.18 25.10.18 16 дн с отключением 31.08.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 Бирск. 03:00 СР 22.10.18 29.10.18 8 дн Измененная Совместно с 

ВЛ.

02.10.18 09.10.18 8 дн с отключением 02.12.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Замена защит. ВЗ ВПр 15.10.18 23.10.18 9 дн Отказанная Отмена БСК. 15.10.18 23.10.18 9 дн с отключением 09.09.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-220 БВР при замене ИОС 12шт на опорах 3шт  м/ду ТР-

220 АТ-2 и 2 сш 220

04:00 БВР 14.10.18 18.10.18 5 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

14.10.18 18.10.18 5 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 Бирск. 03:00 СР 22.10.18 29.10.18 8 дн Измененная Совместно с 

ВЛ.

02.10.18 09.10.18 8 дн с отключением 07.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ Замена  КС-220 ТЭЦ-2  ф.С, БВР при: замена ИОС на 

опорах 3 шт м/ду ЛР-1 В1-220 ТЭЦ-2 и ЛСБ-220 ТЭЦ-

2, ТР, Ревизия ВЧЗ ф.С, испытание ТН-220 ТЭЦ-2

ВЗ КР 15.10.18 18.10.18 4 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

15.10.18 18.10.18 4 дн с отключением 30.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ Замена защит. ВЗ ВПр 15.10.18 23.10.18 9 дн Отказанная Отмена БСК. 15.10.18 23.10.18 9 дн с отключением 11.11.201

7

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск СР ЛР-110 Бирск, ревизия ВЧЗ Бирск, замена ОР-110 

Бирск.

03:00 СР 22.10.18 29.10.18 8 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

500 кВ Буйская.

02.10.18 09.10.18 8 дн под 

наведенным 

напряжением

с отключением 01.12.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Замена струйных реле, монтаж температурной 

блокировки РПН, замена ТР-35 ТСН 2, БВР при 

замене ИОС 12шт на опорах 3шт  м/ду ТР-220 АТ-2 и 

2 сш 220.

04:00 ТР 14.10.18 18.10.18 5 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

14.10.18 18.10.18 5 дн с отключением 20.12.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Юмагузино – Самаровка Опробование установки плавки гололеда на 

проводах.

01:00 ПГ 01.10.18 01.10.18 1 дн Отказанная Отмена БСК. 01.10.18 01.10.18 1 дн с отключением 01.08.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка Замена защит. ВЗ ВПр 17.10.18 19.10.18 3 дн Отказанная ОренРДУ: Не 

совмещается с 

плановыми ремонтами 

ВЛ 220 кВ Саракташ-

Не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

01.10.18 16.10.18 16 дн с отключением 07.06.201

8

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

АТ-2 Подключение и опробование защит ВЛ 220 кВ 

Кумертауская ТЭЦ - Самаровка.

04:00 ВПр 09.10.18 10.10.18 2 дн Исходная 09.10.18 10.10.18 2 дн с отключением 04.07.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 Для подмены В-110 МХЗ-4. Регулировка привода. 04:00 ЗРР 04.10.18 04.10.18 1 дн Исходная 04.10.18 04.10.18 1 дн без отключения 28.10.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 Для подмены В-110 Смоленская-2. Проверка 

привода.

04:00 ЗРР 05.10.18 05.10.18 1 дн Исходная 05.10.18 05.10.18 1 дн с отключением 28.10.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 АТ-2 Проверка привода. 04:00 ТР 02.10.18 02.10.18 1 дн Исходная 02.10.18 02.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 06.10.201

6



Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-2 Проверка привода. 04:00 ТР 03.10.18 03.10.18 1 дн Исходная 03.10.18 03.10.18 1 дн с отключением 06.07.201

8

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Опробование установки плавки гололеда. 03:00 ПГ 01.10.18 01.10.18 1 дн Исходная 01.10.18 01.10.18 1 дн с отключением 13.07.201

8

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Кумертау Замена защит. ВЗ ВПр 17.10.18 19.10.18 3 дн Отказанная ОренРДУ: Не 

совмещается с 

плановыми ремонтами 

ВЛ 220 кВ Саракташ-

Не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

01.10.18 16.10.18 16 дн с отключением 27.07.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Кумертау Замена защит. ВЗ ВПр 17.10.18 19.10.18 3 дн Отказанная ОренРДУ: Не 

совмещается с 

плановыми ремонтами 

ВЛ 220 кВ Саракташ-

Не 

совмещается с 

ПЛ ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

01.10.18 16.10.18 16 дн с отключением 16.08.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Самаровка

Установка плавки гололеда Опробование установки плавки гололеда. 03:00 ПГ 01.10.18 01.10.18 1 дн Исходная 01.10.18 01.10.18 1 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

1 СШ-110 СР, ТР ШР-1 110 присоединений. 03:00 СР 03.10.18 23.10.18 21 

дн 

Исходная, 

разбитая

Корр. БСК. 03.10.18 23.10.18 21 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 2 Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Уруссу 2. 02:00 ТР 05.10.18 06.10.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ Уруссу - 

22.10.18 23.10.18 2 дн с отключением 25.03.201

5

1

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1 Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Уруссу 1. 02:00 ТР 03.10.18 04.10.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ Уруссу - 

08.10.18 09.10.18 2 дн с отключением 20.03.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Замена основной, резервных защит и АУВ ВЛ 220 кВ 

Туймазы – Благовар.

20 ВПр 08.10.18 31.10.18 24 

дн 

Отказанная Отказать, не 

совмещается с ПЛ 

ремонтами АТ-5 ПС 500 

кВ Бекетово и АТ-6 ПС 

08.10.18 31.10.18 24 дн с отключением 04.08.201

7

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

ТН-110 1 СШ ТР, ПИ ОПН-110 1 СШ 110 кВ 03:00 ТР 03.10.18 23.10.18 21 

дн 

Исходная, 

разбитая

Корр. БСК. 03.10.18 23.10.18 21 дн с отключением 29.08.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подменны В-110 Райманово 2. СР ШР-1 110 

Райманово 2.

03:00 ЗРР 18.10.18 19.10.18 2 дн Исходная 18.10.18 19.10.18 2 дн без отключения 09.11.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор 2. ТР ШР-1 110 

Автоприбор 2

03:00 ЗРР 03.10.18 04.10.18 2 дн Исходная Корр. БСК. 03.10.18 04.10.18 2 дн  без отключения 09.11.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПЗ правая. ТР ШР-1 110 ГПЗ 

правая.

03:00 ЗРР 05.10.18 05.10.18 1 дн Исходная Корр. БСК. 05.10.18 05.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

без отключения 09.11.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-3 СР ШР-1 110 Субханкулово 3 . 03:00 СР 11.10.18 12.10.18 2 дн Исходная Корр. БСК. 11.10.18 12.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 24.06.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-2 СР ШР-1 110 Субханкулово 2 . 03:00 СР 17.10.18 18.10.18 2 дн Исходная Корр. БСК. 17.10.18 18.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 21.09.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-1 СР ШР-1 110 Субханкулово 1. ТР, ПИ В-110 

Субханкулово 1.

03:00 СР 15.10.18 16.10.18 2 дн Исходная Корр. БСК. 15.10.18 16.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 22.10.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-1 ТР, ПИ В-110 Субханкулово 1. 04:00 ТР 15.10.18 16.10.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Корр. БСК. 15.10.18 16.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 22.10.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Благовар Замена основной, резервных защит и АУВ ВЛ 220 кВ 

Туймазы – Благовар.

14 ВПр 08.10.18 31.10.18 24 

дн 

Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами АТ-5 и АТ-6 

ПС 500 кВ Бекетово.

08.10.18 31.10.18 24 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Благовар Замена основной, резервных защит и АУВ ВЛ 220 кВ 

Туймазы – Благовар.

14 ВПр 08.10.18 31.10.18 24 

дн 

Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами АТ-5 и АТ-6 

ПС 500 кВ Бекетово.

08.10.18 31.10.18 24 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-1 СР ШР-1 110 Уруссу 1 . ТР, ПИ В-110 Уруссу-1. БВР 

при ревизии ВЧЗК Уруссу 1.

03:00 СР 08.10.18 09.10.18 2 дн Исходная Корр. БСК. 08.10.18 09.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 16.08.201

3



Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-1 ТР, ПИ В-110 Уруссу 1. 04:00 ТР 08.10.18 09.10.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Корр. БСК. 08.10.18 09.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 16.08.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-4 ТР ШР-1 110 Уруссу 4. ВЗ ТР 10.10.18 10.10.18 1 дн Исходная 10.10.18 10.10.18 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 05.08.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-2 СР ШР-1 110 Уруссу 2 . ТР, ПИ В-110 Уруссу-2. БВР 

при ревизии ВЧЗК Уруссу-2.

03:00 СР 29.10.18 30.10.18 2 дн Измененная Совм. с ВЛ. 22.10.18 23.10.18 2 дн  с отключением 29.08.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-2 ТР, ПИ В-110 Уруссу 2. 04:00 ТР 15.10.18 16.10.18 2 дн Снятая и 

отказанная

Корр. БСК. 22.10.18 23.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 29.08.201

3

1

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-6 Реконструкция АТ-6 (замена вводов 500 кВ). ТР АТ-6, 

опробование ПЖТ. Профконтроль УРОВ В1-500, В2-

500 АТ-6.

8 ТР 22.10.18 01.11.18 11 

дн 

Исходная 22.10.18 01.11.18 11 дн с отключением 05.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 ТР, опробование ПЖТ, перевод АТ-5 ф.В. из под 

РЕЗ.Ф.

02:00 ТР 08.10.18 12.10.18 5 дн Исходная 08.10.18 12.10.18 5 дн с отключением 09.11.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Замена защит. 14 ВПр 13.10.18 28.10.18 16 

дн 

Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению ВЛ 220 кВ 

13.10.18 28.10.18 16 дн с отключением 14.11.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОВ-220 Опробование после замены защит АТ-2. 04:00 ВПр 22.10.18 22.10.18 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению ВЛ 220 кВ 

22.10.18 22.10.18 1 дн с отключением 08.09.201

6

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 АТ-6 Опробование после замены защит АТ-2. 04:00 ВПр 18.10.18 18.10.18 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению ВЛ 220 кВ 

18.10.18 18.10.18 1 дн с отключением 05.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТР ЛР-1, ЛР-2 Уфимская, ревизия контактных 

соединений ВЧЗ-500 Уфимская; ТО ТН-500 Уфимская

02:00 ТР 04.10.18 05.10.18 2 дн Измененная Сроки 

изменены в 

соответствии с 

письмами ОДУ 

19.10.18 20.10.18 2 дн с отключением 24.09.201

6

29

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Опробование после замены защит АТ-2. 04:00 ВПр 17.10.18 17.10.18 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению ВЛ 220 кВ 

17.10.18 17.10.18 1 дн с отключением 03.10.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Уфимская ТР ЛР-2 Уфимская 02:00 ТР 04.10.18 05.10.18 2 дн Измененная 19.10.18 20.10.18 2 дн с отключением 29

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Уфимская ТР ЛР-1 Уфимская 02:00 ТР 04.10.18 05.10.18 2 дн Измененная 19.10.18 20.10.18 2 дн с отключением 19.12.201

2

29

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Уфимская Опробование после замены защит АТ-2. 04:00 ВПр 16.10.18 16.10.18 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению ВЛ 220 кВ 

16.10.18 16.10.18 1 дн с отключением 19.12.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Бугульма Опробование после замены защит АТ-2. 04:00 ВПр 15.10.18 15.10.18 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению ВЛ 220 кВ 

15.10.18 15.10.18 1 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2 Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Буйская-Янаул-2ц. Выправка 

приемных порталов в яч.ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 

2. Замена приводаЛР-110 и ОР-110 Янаул 2.

04:00 ТР 01.10.18 02.10.18 2 дн Исходная 01.10.18 02.10.18 2 дн под 

наведенным 

напряжением

с отключением 21.07.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак ТР ЛР-220 Аргамак, ревизия ВЧЗК ВЛ-220 Буйская-

Аргамак.

04:00 ТР 24.10.18 27.10.18 4 дн Исходная 24.10.18 27.10.18 4 дн с отключением 9

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф.А Р-500 и вывод в ремонт ф.В Р-500 

с заменой на ф. Р Р-500. ТР и испытания Р-500 и ОПН-

500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500. 

04:00 ТР 09.10.18 09.10.18 1 дн Исходная 09.10.18 09.10.18 1 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф.В Р-500 и вывод в ремонт ф.С Р-500 

с заменой на ф.Р Р-500. ТР и испытание Р-500 и ОПН-

500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.

04:00 ТР 15.10.18 15.10.18 1 дн Исходная 15.10.18 15.10.18 1 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф С Р-500 и вывод в резерв ф. Р Р-

500. ТР и испытания Р-500 и ОПН-500 Р-500. ТР и 

опробование АПЖТ Р-500. 

04:00 ТР 22.10.18 22.10.18 1 дн Исходная 22.10.18 22.10.18 1 дн с отключением



Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ ТО ТН-500 1 СШ. СР ШР ТН-500 1 СШ,  ТР-35 ЭМУ ТН-

500 1 СШ.

04:00 СР 25.09.18 08.10.18 14 

дн 

Исходная 25.09.18 08.10.18 14 дн с отключением 69

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-220 Опробование защит после замены. 02:00 ВПр 25.10.18 27.10.18 3 дн Исходная 25.10.18 27.10.18 3 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

ШСВ-110 Выправка порталов в яч.ШСВ-110. 06:00 ТР 03.10.18 06.10.18 4 дн Исходная 03.10.18 06.10.18 4 дн с отключением 29.10.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В-220 Аргамак Замена защит. ВЗ ВПр 15.10.18 27.10.18 13 

дн 

Исходная Разрешить при 

условии 

согласования 

проектной 

15.10.18 27.10.18 13 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В-220 Аргамак ТР ЛР-220 Аргамак. 04:00 ТР 24.10.18 27.10.18 4 дн Исходная 24.10.18 27.10.18 4 дн с отключением 9

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 СР ШР2-110 АТ-1. 06:00 СР 05.10.18 06.10.18 2 дн Исходная Совместно со 2 

СШ 110 ПС 500 

кВ Буйская.

05.10.18 06.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 10.10.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-2 Замена привода ЛР-110 Янаул-2. 04:00 ТР 01.10.18 02.10.18 2 дн Исходная 01.10.18 02.10.18 2 дн с отключением 07.08.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-1 СР ШР2-110 Янаул-1. 04:00 СР 03.10.18 04.10.18 2 дн Исходная Совместно со 

2СШ-110 ПС 

500 кВ Буйская.

03.10.18 04.10.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 72

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, 

цепей  АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.

14 ВПр 25.09.18 08.10.18 14 

дн 

Исходная 25.09.18 08.10.18 14 дн с отключением 25.09.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская ТР ШР В1-500 Уфимская. Подключение и 

опробование взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

04:00 ТР 25.09.18 08.10.18 14 

дн 

Исходная 25.09.18 08.10.18 14 дн с отключением 11.12.201

5

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС ТР ШР В1-500 Карм.ГРЭС. Профконтроль вторичных 

цепей ТТ, АУВ.

04:00 ТР 01.10.18 02.10.18 2 дн Исходная 01.10.18 02.10.18 2 дн с отключением 11.09.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС ТР ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. Подключение и 

опробование взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь 

введенными комплектами ДЗШ.

14 ТР 25.09.18 08.10.18 14 

дн 

Исходная 25.09.18 08.10.18 14 дн с отключением 11.09.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 ТР ШР В1-500 АТ-3. Подключение и опробование 

взаимодействия ТЦ, цепей  АУВ с вновь введенными 

комплектами ДЗШ.

04:00 ТР 25.09.18 08.10.18 14 

дн 

Исходная 25.09.18 08.10.18 14 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Замена привода ОР-110 Янаул-2. 04:00 ТР 01.10.18 02.10.18 2 дн Исходная 01.10.18 02.10.18 2 дн с отключением 27.07.201

2

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-220 БВР по ТР ЛР-220 и ревизии ВЧЗК ВЛ-220 Буйская-

Аргамак.

04:00 БВР 24.10.18 27.10.18 4 дн Исходная Не 

совмещается с 

ремонтом 2СШ 

110 кВ 

24.10.18 27.10.18 4 дн с отключением 9

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-110 СР: ШР2-110 Янаул-1ц, ШР2-110 АТ-1. Выправка 

приемных порталов в яч. ШСВ-110.

06:00 СР 03.10.18 06.10.18 4 дн Исходная 03.10.18 06.10.18 4 дн с отключением 72

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-500 СР ШР ТН-500 1СШ. ТР: ШР-500 АТ-1, ШР В1-500 АТ-

3, ШР В1-500 Уфимская, ШР В1-500 Кармановская 

ГРЭС. Замена ДЗШ-500 1СШ 1,2 Комплект

06:00 СР 25.09.18 08.10.18 14 

дн 

Исходная 25.09.18 08.10.18 14 дн с отключением 69

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 ТР и испытания АТ-1. ТР: ШР-500 АТ-1, ОПН- 

500/110/10кВ АТ-1. Испытания ОПН РБА-10 АТ-1. СР 

ОР-110 АТ-1. ТР и опробование АПЖТ АТ-1. 

Выправка порталов. Подключение и опробование 

06:00 ТР 25.09.18 08.10.18 14 

дн 

Исходная 25.09.18 08.10.18 14 дн с отключением 26.12.201

4

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 Отключить В-220 АТ-2 на время ремонта ВЛ-500 кВ 

Бекетово - Уфимская.

02:00 ЗРР 04.10.18 06.10.18 3 дн Исходная 04.10.18 06.10.18 3 дн с отключением 12.12.201

3

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТР ЛР-500 Бекетово, ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ВЧЗ-500 

Бекетово. ТР ЛСБ-500 Бекетово.

02:00 ТР 04.10.18 06.10.18 3 дн Исходная Сроки 

изменены в 

соответствии с 

письмами ОДУ 

04.10.18 06.10.18 3 дн с отключением 24.09.201

6



Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Уфимская

В2 ТР ЛР-500 В2, ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В2 02:00 ТР 04.10.18 06.10.18 3 дн Исходная 04.10.18 06.10.18 3 дн с отключением

Башкир

ская 

сетевая 

компани

ПС 500 кВ 

Уфимская

В1 ТР ЛР-500 В1, ТО и ПИ ТТ-500 В1 02:00 ТР 04.10.18 06.10.18 3 дн Исходная 04.10.18 06.10.18 3 дн с отключением


