
 ЛЭП и ЭЛТ февраль 2018 (Утв)

Статус заявки Предприя

тие

Объект Оборудование Содержание работ Аварийн

ая 

готовнос

ть,

(час,

сут).

Вид ремонта,

(КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужден

ный

простой,

ЗРР-

заявленны

й

режим

работы)

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Меся

чный. 

Врем

я 

ремо

нта. 

Длите

льнос

ть

Состояние заявки Причина отказа Прочие 

примечан

ия

Месячный

. 

Заявленн

ое время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячн

ый. 

Заявле

нное 

время. 

Длител

ьность

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 1-3 Для подмены В-110 2ГПП УНПЗ. 

Профконтроль резервных защит.

04:00 ЗРР 05.02.18 09.02.18 5 дн Исходная 05.02.18 09.02.18 5 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 09.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 ГПП 3 УОС. 

Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ЗРР 12.02.18 16.02.18 5 дн Снятая и 

отказанная

12.02.18 16.02.18 5 дн с переводом 

на ОВ

без отключения 13.12.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская на выходные реле АТ-

5.

04:00 ВПр 17.02.18 17.02.18 1 дн Отказанная  В связи с отказом 

отключения  ВЛ 

500 кВ Бекетово-

Смеловская

17.02.18 17.02.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 02.02.18 02.02.18 1 дн Снятая 02.02.18 02.02.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 23.02.18 23.02.18 1 дн Отказанная   В связи с 

отказом 

отключения  ВЛ 

500 кВ Бекетово-

Смеловская

23.02.18 23.02.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 17.02.18 17.02.18 1 дн Отказанная  В связи с отказом 

отключения  ВЛ 

500 кВ Бекетово-

Смеловская

17.02.18 17.02.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 02.02.18 02.02.18 1 дн Снятая 02.02.18 02.02.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 23.02.18 23.02.18 1 дн Отказанная  В связи с отказом 

отключения  ВЛ 

500 кВ Бекетово-

Смеловская

23.02.18 23.02.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу устройств 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 19.02.18 25.02.18 7 дн Отказанная  Прогнозируемый 

переток в КС 10 

Магнитогорский 

энергорайон до 

975 МВт с учетом 

снижения 

генерации на 

ММК (К7 МТЭЦ, 

ТГ6 МЦЭС). В ПАР 

(отключение ВЛ 

500 кВ 

Магнитогорская-

ИрГРЭС) МДП с 

ПА 905 МВт. В 

ПАР превышение 

МДП с ПА, 

требуется запрос  

на работу в 

вынужденном 

режиме.

19.02.18 25.02.18 7 дн с отключением 30.09.2017

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу устройств 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 29.01.18 04.02.18 7 дн Снятая и 

отказанная

29.01.18 04.02.18 7 дн с отключением 30.09.2017



Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 02.02.18 02.02.18 1 дн Снятая 02.02.18 02.02.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 23.02.18 23.02.18 1 дн Отказанная  В связи с отказом 

отключения  ВЛ 

500 кВ Бекетово-

Смеловская

23.02.18 23.02.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская на схему ДЗШ 1 СШ-

500.

04:00 ВПр 17.02.18 17.02.18 1 дн Отказанная  В связи с отказом 

отключения  ВЛ 

500 кВ Бекетово-

Смеловская

17.02.18 17.02.18 1 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 19.02.18 25.02.18 7 дн Отказанная 19.02.18 25.02.18 7 дн с отключением 04.09.2013

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 29.01.18 04.02.18 7 дн Снятая и 

отказанная

29.01.18 04.02.18 7 дн с отключением 04.09.2013

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Замена РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 22.01.18 04.02.18 14 дн Снятая и 

отказанная

22.01.18 04.02.18 14 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Замена РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 12.02.18 25.02.18 14 дн Отказанная 12.02.18 25.02.18 14 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

Р-500 Перевод Р-500 ф.В под ф.Рез. 04:00 ТР 27.02.18 28.02.18 2 дн Измененная Корр. БСК 26.02.18 28.02.18 3 дн с отключением


