
 ЛЭП и ЭЛТ январь 2018 (Утв)
Статус заявки Предпри

ятие

Объект Оборудование Содержание работ Аварий

ная 

готовно

сть, 

(час,

сут).

Вид 

ремонта, 

(КР-

кап. 

ремонт, 

ТР-

текущ. 

ремонт,

СР- сред.

ремонт, 

ВПр-

вынужден

ный

простой, 

ЗРР-

заявленны

й

режим 

работы)

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный

. Время 

ремонта. 

Конец

Месячны

й. Время 

ремонта. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительност

ь

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская на 

выходные реле АТ-5.

04:00 ВПр 27.01.18 27.01.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи с 

отказом ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская

27.01.18 27.01.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 27.01.18 27.01.18 1 дн Отказанная Отказ в связи с 

отказом ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская

27.01.18 27.01.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 

500 кВ Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 29.01.18 04.02.18 7 дн Отказанная Прогнозируемый 

переток в КС 10 

Магнитогорский 

энергорайон до 975 

МВт с учетом 

снижения 

генерации на ММК 

(К7 МТЭЦ, ТГ6 

МЦЭС). В ПАР 

(отключение ВЛ 

500 кВ 

Магнитогорская-

ИрГРЭС) МДП с ПА 

905 МВт. В ПАР 

превышение МДП с 

ПА, требуется 

запрос  на работу в 

вынужденном 

29.01.18 04.02.18 7 дн с отключением 30.09.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование вновь 

вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская на схему ДЗШ 1 СШ-500.

04:00 ВПр 27.01.18 27.01.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи с 

отказом ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская

27.01.18 27.01.18 1 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование вновь 

вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 29.01.18 04.02.18 7 дн Отказанная Отказ в связи с 

отказом ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская

29.01.18 04.02.18 7 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Замена РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 22.01.18 04.02.18 14 дн Отказанная Отказ в связи с 

отказом ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская

22.01.18 04.02.18 14 дн с отключением 03.10.2014

Рассматриваем

ая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 1СШ СР ШР ТН-110 2СШ 06:00 СР 15.01.18 22.01.18 8 дн Исходная 15.01.18 22.01.18 8 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ШСВ-110 Устранение нагрева контактов на ШР-2 

110 ШСВ

06:00 ТР 15.01.18 22.01.18 8 дн Исходная Разрешить 

при условии 

включения 

Блока 1 на 

Кармановск

ой ГРЭС.

15.01.18 22.01.18 8 дн с отключением 29.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-К ТР ШР-2 110 Янаул Красная 04:00 ТР 17.01.18 18.01.18 2 дн Исходная Разрешить 

при условии 

включения 

Блока 1 на 

Кармановск

ой ГРЭС.

17.01.18 18.01.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-тяга-З ТР ШР-2 110 Янаул-тяга Зел. ВЗ ТР 19.01.18 20.01.18 2 дн Исходная Разрешить 

при условии 

включения 

Блока 1 на 

Кармановск

ой ГРЭС.

19.01.18 20.01.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 08.12.2015



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-110 ТР: 2 СШ-110, ШР2-110 Гожан-1, ШР2-110 

Гожан-2, ШР2-110 Янаул-тяга-Зеленая, 

ШР2-110 Янаул-Красная. СР ШР ТН-110 2 

СШ. Устранение нагрева контактов на  

ШР2-110 ШСВ.

06:00 ТР 15.01.18 22.01.18 8 дн Исходная Разрешить 

при условии 

включения 

Блока 1 на 

Кармановск

ой ГРЭС.

15.01.18 22.01.18 8 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-1 ТР ШР-2 110 Гожан-1 04:00 ТР 21.01.18 22.01.18 2 дн Исходная Разрешить 

при условии 

включения 

Блока 1 на 

Кармановск

ой ГРЭС.

21.01.18 22.01.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 07.06.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-2 ТР ШР-2 110 Гожан-2 04:00 ТР 15.01.18 16.01.18 2 дн Исходная Разрешить 

при условии 

включения 

Блока 1 на 

Кармановск

ой ГРЭС.

15.01.18 16.01.18 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением


