
 ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2020 (Утв)

Статус заявки Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 

готовнос

ть, час 

сут.

Вид 

ремонта, 

КР -

капиталь

ный 

ремонт.

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Длител

ьность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. Конец

Месячн

ый. 

Заявле

нное 

время. 

Длител

ьность

Условия 

производс

тва работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанны

е ремонты

Груп

па

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская Капремонт, замена дефектных изоляторов, 

верховой ревизии, для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 КР 21.10.20 23.10.20 3 дн Измененная БРДУ: Разрешить до 

23.10.2020. Вывод в 

ремонт и ввод в работу 

осуществлять при 

включенном Блоке 1 

Кармановской ГРЭС.

21.10.20 22.10.20 2 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Замена дефектного г/з троса, дефектных 

изоляторов и арматуры. Разземление г/з 

тросов, опробование схемы плавки 

гололеда на проводах и г/з тросах с 

Кумертауской ТЭЦ.

1 КР 27.10.20 14.11.20 19 дн Исходная, 

разбитая

27.10.20 14.11.20 19 дн с отключением 23.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Замена дефектного г/з троса, дефектных 

изоляторов и арматуры. Разземление г/з 

тросов, опробование схемы плавки 

гололеда на проводах и г/з тросах с 

Кумертауской ТЭЦ.

1 КР 01.10.20 04.10.20 4 дн Исходная, 

разбитая

 ОренРДУ: В просимое 

время не совмещается с 

ремонтом ВЛ 500 кВ 

Магнитогорская - 

Ириклинская ГРЭС в 

период с 24.09.20 по 

28.09.10.

01.10.20 04.10.20 4 дн с отключением 23.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Опробование схемы плавки гололеда на г/з 

тросах.

04:00 ПГ 04.10.20 04.10.20 1 дн Исходная 04.10.20 04.10.20 1 дн с отключением 12.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Замена дефектного г/з троса, дефектных 

изоляторов, арматуры.

1 КР 12.10.20 19.10.20 8 дн Исходная, 

разбитая

12.10.20 19.10.20 8 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар Верховая ревизия, замена дефектных 

изоляторов.

04:00 ТР 26.10.20 04.11.20 10 дн Исходная 26.10.20 04.11.20 10 дн с отключением 03.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Верховая ревизия, БВР при ТО. 04:00 ТР 08.10.20 13.10.20 6 дн Исходная БРДУ: с выполнением 

деления сети по ВЛ 110 

Приютово-тяга - Абдулино-

тяга и ВЛ 110 кВ Талды-

Булак-тяга - Абдулино-

тяга.

08.10.20 13.10.20 6 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Отключить В2-220 и В3-220 ПС 220 кВ 

Благовар на время ремонта ВЛ 500 кВ 

Бугульма – Бекетово.

04:00 ЗРР 20.10.20 20.10.20 1 дн Исходная 20.10.20 20.10.20 1 дн не в 

транзите

без отключения 05.11.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Капремонт, замена дефектных изоляторов, 

верховая ревизия.

04:00 КР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная 05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением 08.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – 

Удмуртская

Замена деф. изоляторов, верховая ревизия, 

для БВР при техническом обслуживании.

04:00 ТР 10.10.20 12.10.20 3 дн Исходная Выполнение работ в 

период закрытия дорог, 

половодья и весенней 

распутицы невозможно. 

10.10.20 12.10.20 3 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 14.04.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2 Опробование схемы плавки гололеда на г/з 

тросах с ПС 220 кВ Иремель.

04:00 ПГ 05.10.20 05.10.20 1 дн Исходная 05.10.20 05.10.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 

№1

Разземление г/з тросов, опробование схемы 

плавки гололеда на г/з тросахс ПС 220 кВ 

Белорецк-220.

04:00 ПГ 02.10.20 02.10.20 1 дн Исходная 02.10.20 02.10.20 1 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Разземление г/з троса. Опробование схемы 

плавки гололеда на г/з тросах с ПС 500 кВ 

Бугульма.

04:00 ПГ 20.10.20 20.10.20 1 дн Исходная БРДУ: С выполнением 

деления сети в ремонтной 

схеме (раздел по 

транзитам 220 кВ Туймазы 

- Благовар, по 110 кВ 

Аксаково - Раевка-тяга, 

Аксаково - Шкапово, 

Приютово-тяга - Абдулино-

тяга) и замыканием в 

транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - 

Туймазы 1,2,3,4. 

20.10.20 20.10.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская Для замены дефектного г/з троса. 1 КР 24.10.20 26.10.20 3 дн Измененная БРДУ: 05.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская из-за 

превышения МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-500 кВ ПС 

500 кВ Бекетово" в ПАР. 

Разрешить совместно с 

работами на ПС 500 кВ 

Уфимская 24-26.10.2020 

(в соответствии с годовым 

графиком ремонтов). С 

05.10.20 07.10.20 3 дн с отключением 09.08.2020

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Раземление г/з троса. Опробование схемы 

плавки гололеда на проводах и г/з тросах 

на уч. ПС 500 кВ Бекетово - опора №454.

04:00 ПГ 04.10.20 04.10.20 1 дн Исходная 04.10.20 04.10.20 1 дн с отключением 01.09.2019



Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Капремонт, замена дефектных опор, 

изоляторов. (АГ 29.09 - 24 час, 30.09 - 04.10 

- 48 час., 05.10 - 24 час.).

2 КР 29.09.20 05.10.20 7 дн Исходная 29.09.20 05.10.20 7 дн с отключением 17.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Разземление г/з троса. Опробование схемы 

плавки гололеда на проводах и г/з тросах 

на уч. ПС 500 кВ Магнитогорская - опора 

№454.

04:00 ПГ 04.10.20 04.10.20 1 дн Исходная 04.10.20 04.10.20 1 дн с отключением 17.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС Затон

Верховая ревизия,  БВР при ТО. 04:00 ТР 27.10.20 03.11.20 8 дн Исходная БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. 

Генерация Уфимской ТЭЦ-

1 не менее 40 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

27.10.20 03.11.20 8 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС Затон

Текущий ремонт, для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 27.10.20 30.10.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. 

Генерация Уфимской ТЭЦ-

1 не менее 40 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

27.10.20 30.10.20 4 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 КР АТ-1, ЛБ-1. Замена маслонасосов со 

сливом масла.

3 КР 06.10.20 23.10.20 18 дн Измененная ОренРДУ: Не совмещается 

с ремонтом ВЛ 220 кВ 

Бугульма - Северная в 

период с 24.10.20 по 

25.10.20. БРДУ: не 

совмещать с ремонтом ВЛ 

500 кВ Бекетово - 

Смеловская для 

исключения превышения 

МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-

500 ПС 500 кВ Бекетово" в 

ПАР. 08-13.10.2020 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 220 кВ Аксаково - 

Бугульма, в остальное 

время - без разрыва 

транзита (АТ-2 ПС 220 кВ 

Аксаково включен в  

транзит).

05.10.20 23.10.20 19 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

В-220 АТ-1 Отбор проб масла с ТТ-220 АТ-1. 02:00 ТР 06.10.20 07.10.20 2 дн Исходная 06.10.20 07.10.20 2 дн с отключением 18.07.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Шкапово-1 Замена ЛР-110 и ОР-110 Шкапово-1. 1 КР 15.10.20 19.10.20 5 дн Исходная  При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

15.10.20 19.10.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 Замена ОР-110 Шкапово-1. 06:00 КР 15.10.20 19.10.20 5 дн Исходная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 кВ 

Аксаково - Бугульма.

15.10.20 19.10.20 5 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково 1 Замена ЛР-110 и ОР-110 Шкапово-1. 1 КР 15.10.20 19.10.20 5 дн Исходная 15.10.20 19.10.20 5 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 27.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ Аргамак АТ-2 Дегазация масла. 3 ТР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная 05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Аргамак АТ-1 Сушка масла. 3 ТР 12.10.20 18.10.20 7 дн Исходная 12.10.20 18.10.20 7 дн с отключением 30.07.2020

Рассматриваемая ПС 220 кВ Аргамак ТН-2-110 ТР ШР-2-110 ТН-2-110. 04:00 ТР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная 05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением 24.09.2014

Утверждена ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 Для подмены В-110 1Т. ТР ШР-2-110 1Т. 04:00 ЗРР 06.10.20 06.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 05.10 не 

совмещается с ремонтом 

В-110 Редькино-1.

05.10.20 06.10.20 2 дн без отключения

Утверждена ПС 220 кВ Аргамак В-110 Редькино-1 ТР ШР-2-110 Редькино-1. 02:00 ТР 05.10.20 05.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 06.10 не 

совмещается с ремонтом 

В-110 1Т.

05.10.20 06.10.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 31.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ Аргамак В-110 Редькино-2 ТР ШР-2-110 Редькино-2. 02:00 ТР 08.10.20 08.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 07.10 не 

совмещается с ремонтом 

В-110 АТ-1.

07.10.20 09.10.20 3 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 01.08.2014



Утверждена ПС 220 кВ Аргамак В-110 АТ-1 ТР ШР-2-110 АТ-1. 04:00 ТР 07.10.20 07.10.20 1 дн Измененная БРДУ:не совмещается с 

ремонтом В-110 Редькино-

2.

07.10.20 08.10.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Аргамак В-110 Чекмагуш-2 Замена ШР-2-110 Чекмагуш-2. ПВ защит. 08:00 КР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с 2СШ-

110.

05.10.20 09.10.20 5 дн  с отключением 05.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ Аргамак 2 СШ-110 Замена ШР-2-110 Чекмагуш-2. ТР ШР-2-110 

присоединений.

08:00 КР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом Блока 1 КГРЭС.

05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением

Рассматриваемая ПС 220 кВ Аргамак В-110 1Т ТР ШР-2-110 1Т. 04:00 ТР 05.10.20 06.10.20 2 дн Исходная 05.10.20 06.10.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 16.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар 1 Средний ремонт ремонт ЛР, ОР-110, ревизия 

ВЧЗ  Раевка-тяга –1

04:00 СР 21.10.20 21.10.20 1 дн Измененная БРДУ: выполнить 

совместно с работами 

Башкирэнерго.

12.10.20 16.10.20 5 дн с отключением 11.11.2015

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 

– Ашкадар

Текущий ремонт  ОР-220. 04:00 ТР 09.10.20 10.10.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ 

Стерлитамак - Ашкадар 

1(2) из-за превышения 

МДП в КС "Стерлитамак - 

Ашкадар" в ПАР.

07.10.20 09.10.20 3 дн с отключением 14.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар 1АТ Замена вводов 220 кВ. 3 КР 19.10.20 28.10.20 10 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

220 кВ Бекетово 

- Ашкадар (12-

19.10.20) и ВЛ 

220 кВ НСПГУ - 

Самаровка (27-

30.10.20) из-за 

превышения 

МДП в КС 

Южное №4 в 

ПАР. Оформить 

в МГР на 

ноябрь.

19.10.20 28.10.20 10 дн с отключением 30.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар ШСВ-110 Текущий ремонт, испытания В-110, замена 

промежуточных стоек в яч. ШСВ

04:00 ТР 12.10.20 16.10.20 5 дн Отказанная БРДУ: Отказать 

в связи с 

отказом 1СШ 

110 кВ ПС 220 

кВ Ашкадар. 

НПЛ заявка, не 

совмещается с 

ремонтом АТ-1 

ПС 220 кВ 

Аксаково из-за 

недопустимого 

перегруза АТ-2 

ПС 220 кВ 

Аксаково в ПАР. 

Оформить в 

ноябре.

12.10.20 16.10.20 5 дн с отключением 05.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар ШСВ-110 Замена ШР1-110 ШСВ-110. 6 КР 28.10.20 06.11.20 10 дн Снятая 28.10.20 06.11.20 10 дн с отключением 05.05.2020

Отклонена ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Салават-2 ТР ШР1-110 Салават 2. 02:00 ТР 30.10.20 31.10.20 2 дн Снятая и 

отказанная

30.10.20 31.10.20 2 дн с отключением 13.10.2015

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Ново-Салават-2 Замена ШР1-110, ШР2-110 Ново-Салават-2. 7 КР 20.10.20 06.11.20 18 дн Снятая 20.10.20 06.11.20 18 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 04.10.2017

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Раевка-Тяга-1 Текущий ремонт ЛР-110 Раевка-Тяга-1 04:00 ТР 21.10.20 21.10.20 1 дн Измененная Совместно с ВЛ 12.10.20 16.10.20 5 дн с отключением 17.02.2016

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК-1 Замена  ШР1-110,ШР2-110 ППК-1. 7 КР 20.10.20 06.11.20 18 дн Снятая БРДУ: совместно с 

ремонтом 2 СШ-110 ПС 

220 кВ Ашкадар.

20.10.20 06.11.20 18 дн  с отключением 29.06.2012

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Шкапово-1 ТР ШР-2-110 Шкапово-1. 02:00 ТР 02.11.20 03.11.20 2 дн Снятая БРДУ: совместно с 

ремонтом 2 СШ-110 ПС 

220 кВ Ашкадар.

02.11.20 03.11.20 2 дн  с отключением 28.09.2013

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар В-220 Ново-Стерлитамак Текущий ремонт ШР-2-220 Ново-

Стерлитамак

04:00 ТР 09.10.20 10.10.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ 

Стерлитамак - Ашкадар 

1(2) из-за превышения 

МДП в КС "Стерлитамак - 

Ашкадар" в ПАР.

07.10.20 09.10.20 3 дн с отключением 14.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-110 СР ОР-110 Раевка-тяга 1. 02:00 СР 21.10.20 21.10.20 1 дн Измененная Совместно с ремонтом ВЛ 12.10.20 16.10.20 5 дн с отключением 04.10.2017

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар 2 СШ-110 Замена ШР2-110 Ново-Салават 2, ШР2-110 

ППК 1.

06:00 КР 20.10.20 28.10.20 9 дн Снятая БРДУ: не совмещается с 

ремонтом АТ-1 НСПГУ.

20.10.20 28.10.20 9 дн с отключением 03.08.2015



Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар 1 СШ-110 Текущий ремонт ШР1-110 Раевка 1. 02:00 ТР 12.10.20 16.10.20 5 дн Отказанная БРДУ: Отказать. 

НПЛ заявка, не 

совмещается с 

ремонтом АТ-1 

ПС 220 кВ 

Аксаково из-за 

недопустимого 

перегруза АТ-2 

ПС 220 кВ 

Аксаково в ПАР. 

Оформить в 

ноябре.

12.10.20 16.10.20 5 дн с отключением 10.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар 2 сек.ш.-220 Текущий ремонт ШР2-220 Н.Стерлитамак 04:00 ТР 09.10.20 10.10.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ 

Стерлитамак - Ашкадар 

1(2) из-за превышения 

МДП в КС "Стерлитамак - 

Ашкадар" в ПАР. 

07.10.20 09.10.20 3 дн с отключением 07.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-220 Текущий ремонт ОР-220 Н.Стерлитамак 04:00 ТР 09.10.20 10.10.20 2 дн Измененная БРДУ: совместно с ВЛ. 07.10.20 09.10.20 3 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и останова 

ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Для 

подключения и опробования цепей 

отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Юша-тяга.

ВЗ ВПр 15.10.20 15.10.20 1 дн Исходная 15.10.20 15.10.20 1 дн с отключением 24.07.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 05.10.20 16.10.20 12 дн Исходная 05.10.20 16.10.20 12 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 19.10.20 03.11.20 16 дн Исходная 19.10.20 03.11.20 16 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 17.09.2014

Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 Замена ШР-1 В3-220. ВЗ КР 26.10.20 04.11.20 10 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 

500 кВ Буйская, 1АТ 

КГРЭС, ВЛ 500 кВ 

Бугульма - Бекетово, АТ-3 

ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 

КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 

ПС 500 кВ Буйская.

26.10.20 04.11.20 10 дн с отключением 17.11.2017

Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 Замена  ШР-2 В3-220 ВЗ КР 01.10.20 11.10.20 11 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтном 1АТ КГРЭС.

01.10.20 11.10.20 11 дн с отключением 17.11.2017

Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 ТР В3-220,  ТТ-220 В3-220. 02:00 ТР 26.10.20 29.10.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 

500 кВ Буйская, 1АТ 

КГРЭС, ВЛ 500 кВ 

Бугульма - Бекетово, АТ-3 

ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 

КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 

ПС 500 кВ Буйская.

26.10.20 29.10.20 4 дн с отключением 17.11.2017

Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар ТР ВЧЗ-220 Бекетово ф А,С. ПИ КС-220 

Бекетово ф А,С.

02:00 ТР 26.10.20 04.11.20 10 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 

500 кВ Буйская, 1АТ 

КГРЭС, ВЛ 500 кВ 

Бугульма - Бекетово, АТ-3 

ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 

КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 

ПС 500 кВ Буйская.

26.10.20 04.11.20 10 дн с отключением 03.08.2018

Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар ТР ВЧЗ-220 Туймазы ф А,С. 02:00 ТР 01.10.20 11.10.20 11 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтном 1АТ КГРЭС. 

Транзит ВЛ 110 кВ 

Уруссинская ГРЭС - 

Туймазы 1,2,3,4 в 

замкнутом режиме.

01.10.20 11.10.20 11 дн с отключением 04.08.2017

Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар ТО, ПИ, ПК вторичных цепей ТН-220 

Благовар

04:00 ТР 06.10.20 09.10.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Уфимская из-за 

превышения МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 

500 кВ Бекетово" в ПАР. 

Транзит ВЛ 110 кВ 

Уруссинская ГРЭС - 

Туймазы 1,2,3,4 в 

замкнутом режиме. 

06.10.20 09.10.20 4 дн с отключением 08.05.2019

Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-220 Замена  ШР-2 В3-220. Покраска 

металлоконструкций порталов ОРУ-220

ВЗ КР 01.10.20 11.10.20 11 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтном 1АТ КГРЭС.

01.10.20 11.10.20 11 дн с отключением 17.11.2017



Отклонена ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-220 Замена ШР-1 В3-220. ВЗ КР 26.10.20 04.11.20 10 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 

500 кВ Буйская, 1АТ 

КГРЭС, ВЛ 500 кВ 

Бугульма - Бекетово, АТ-3 

ПС 500 кВ Буйская, Блок-1 

КГРЭС, 2АТ КГРЭС, АТ-1 

ПС 500 кВ Буйская.

26.10.20 04.11.20 10 дн с отключением 03.08.2018

Утверждена ПС 220 кВ Затон В2-220 НПЗ ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В2-220 НПЗ. ПИ 

ТН-220 ЛСБ НПЗ.

03:00 ТР 27.10.20 03.11.20 8 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 27.10.20 03.11.20 8 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Затон В1-220 НПЗ ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В1-220 НПЗ. ПИ 

ТН-220 ЛСБ НПЗ.

03:00 ТР 27.10.20 03.11.20 8 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 27.10.20 03.11.20 8 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Затон ТН-220 ЛСБ НПЗ ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ. 03:00 ТР 21.10.20 03.11.20 14 дн Исходная 21.10.20 03.11.20 14 дн с отключением
Утверждена ПС 220 кВ Затон КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС Затон

ТР ЛСБ-220 НПЗ, ТР и ПИ В1-220 НПЗ,  ТР и 

ПИ В2-220 НПЗ. ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ.

03:00 ТР 27.10.20 03.11.20 8 дн Исходная Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

27.10.20 03.11.20 8 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 Для подмены В-110 Поляковка. СР ШР-1-110 

Поляковка

02:00 ЗРР 07.10.20 07.10.20 1 дн Исходная 07.10.20 07.10.20 1 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 Для подмены В-110 Орловка. СР ШР-1-110 

Орловка.

02:00 ЗРР 08.10.20 08.10.20 1 дн Исходная 08.10.20 08.10.20 1 дн с отключением 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ Иремель 1 СШ-110 СР ШР-1-110 Уйская, Поляковка, Орловка 02:00 СР 05.10.20 08.10.20 4 дн Исходная 05.10.20 08.10.20 4 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Иремель В-110 Уйск СР ШР-1-110 Уйская 02:00 СР 05.10.20 06.10.20 2 дн Исходная 05.10.20 06.10.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 06.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон Замена портала 1 сш-220. 08:00 СР 20.10.20 25.10.20 6 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

1 сш-220 ПС 220 

кВ НПЗ.

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

20.10.20 25.10.20 6 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-2 

В-2-220 Затон.

08:00 СР 31.10.20 04.11.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ. 

Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

31.10.20 04.11.20 5 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-2 

В-2-220 Затон.

08:00 СР 27.10.20 30.10.20 4 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ. 

Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

27.10.20 30.10.20 4 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 Для замены порталов 1 сш-220 (разрезка, 

подвязка ошиновки). Демонтаж проводов, 

изоляторов, расшиновка оборудования, 

замена ШАОТ АТ-1.

ВЗ СР 16.10.20 19.10.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается ПЛ 

ремонтом ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-1 - 

Донская из-за 

превышения 

допустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 110 

кВ ТЭЦ-4 - СПП1 

(2) в ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

ноябрь

 При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

16.10.20 19.10.20 4 дн с отключением 05.12.2019



Утверждена ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 Замена порталов 1 сш-220 (сварка 

ошиновки).

08:00 СР 26.10.20 26.10.20 1 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

1 сш-220 ПС 220 

кВ НПЗ.

26.10.20 26.10.20 1 дн с отключением 05.12.2019

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В1-220 Затон Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-1 

В1-220 Затон.

08:00 СР 27.10.20 30.10.20 4 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ. 

Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

27.10.20 30.10.20 4 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В1-220 Затон Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. ТР ЛР-1 

В1-220 Затон.

08:00 СР 31.10.20 04.11.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ. 

Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

31.10.20 04.11.20 5 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Замена порталов 1 сш-220. Отключение 

спусков 1 сш-220 от ШР1-220 В1-220 ТЭЦ-2 

для опускания ошиновки.

08:00 СР 16.10.20 25.10.20 10 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

1 сш-220 ПС 220 

кВ НПЗ.

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

16.10.20 25.10.20 10 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Замена портала 1 сш-220. 08:00 СР 20.10.20 25.10.20 6 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

1 сш-220 ПС 220 

кВ НПЗ.

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

20.10.20 25.10.20 6 дн с отключением 09.09.2013

Рассматриваемая ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-2 ТР, испытания В-110 АТ-2. Совместно с АТ-

2.

04:00 ТР 27.10.20 06.11.20 11 дн Снятая, 

разбитая

БРДУ: 01-04.04 не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 КГРЭС (в 

ремонтной схеме 

выполняется "косой" 

раздел по транзиту 110 кВ 

Янаул - Тюльди - Бирск), 

24.04.2019 не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 110 кВ Улу-Теляк - 

АМЕТ 1 (в ремонтной 

схеме размыкается 

транзит 110 кВ Кропачево 

- Симская 1,2).

27.10.20 06.11.20 11 дн с отключением 12.12.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Для замены порталов 1 сш-220 (разрезка, 

подвязка ошиновки). ТР АТ-1. Отключение 

спусков 1 сш-220 от ШР1-220 В1-220 ТЭЦ-2 

для опускания ошиновки.

08:00 СР 16.10.20 19.10.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается ПЛ 

ремонтом ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-1 - 

Донская из-за 

превышения 

допустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 110 

кВ ТЭЦ-4 - СПП1 

(2) в ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

ноябрь

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

16.10.20 19.10.20 4 дн с отключением



Утверждена ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Замена порталов 1 сш-220 (сварка 

ошиновки).

08:00 СР 26.10.20 26.10.20 1 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается ПЛ 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Кропачево - 

Симская 1(2) из-

за превышения 

допустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 110 

кВ ТЭЦ-4 - СПП1 

(2) в ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

ноябрь.

26.10.20 26.10.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 ТР ОР-110 2ГПП УНПЗ, ОР-110 ГПП-4 

АОНУНПЗ.

01:00 ТР 07.10.20 15.10.20 9 дн Исходная 07.10.20 15.10.20 9 дн с отключением 19.10.2016

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-220 Для замены портала 1 сш-220 (опускание 

отделенного участка ошиновки 1 сш-220 на 

ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220, 

расшиновка ТР-220 АТ-2).

08:00 СР 20.10.20 25.10.20 6 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается ПЛ 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Кропачево - 

Симская 1(2) из-

за превышения 

допустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 110 

кВ ТЭЦ-4 - СПП1 

(2) в ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

ноябрь.

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

20.10.20 25.10.20 6 дн с отключением 20.04.2018

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 Замена ОР-110 Химпром "Зеленая", ОР-110 

УНПЗ "Желтая". БВР при ревизии ВЧЗ-110 

ГПП-3 УОС ф.С, ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж." ф.С.

12:00 КР 17.09.20 02.10.20 16 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

17.09.20 02.10.20 16 дн с отключением 13.09.2019

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ Замена портала 1 сш-220. 08:00 СР 20.10.20 25.10.20 6 дн Отказанная Отказать, в 

связи с отказом 

1 сш-220 ПС 220 

кВ НПЗ.

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

20.10.20 25.10.20 6 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Для замены порталов 1 сш-220 (опускание 

отделенного участка ошиновки 1 сш-220 на 

ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220, 

расшиновка ТР-220 АТ-2). Средний ремонт с 

заменой ШАОТ АТ-2.

ВЗ СР 20.10.20 25.10.20 6 дн Отказанная, 

разбитая

Отказать. Не 

совмещается ПЛ 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Кропачево - 

Симская 1(2) из-

за превышения 

допустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 110 

кВ ТЭЦ-4 - СПП1 

(2) в ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

ноябрь.

 20.10.20 25.10.20 6 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 СР с заменой ШАОТ АТ-2. ВЗ СР 27.10.20 06.11.20 11 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ. 

Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

27.10.20 06.11.20 11 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ, ОР-110 2ГПП УНПЗ. 01:00 ТР 07.10.20 11.10.20 5 дн Исходная 07.10.20 11.10.20 5 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 06.08.2019



Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-4 АОНУНПЗ ТР ЛР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ, ОР-110 ГПП-4 

АОНУНПЗ.

01:00 ТР 12.10.20 15.10.20 4 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС с целью 

минимизации 

переключений.

12.10.20 15.10.20 4 дн с отключением 28.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж Замена: ЛР-110 УНПЗ "Жёлтая", ОР-110 

УНПЗ "Жёлтая". БВР при ТР, ревизии 

контактов ВЧЗ-110 УНПЗ-Ж. БВР при ТР, 

испытании КС.

04:00 КР 17.09.20 02.10.20 16 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС с целью 

минимизации 

переключений.

17.09.20 02.10.20 16 дн с отключением 06.06.2018

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ ТР ЛР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ, ОР-110 ГПП-4 

АОНУНПЗ.

01:00 ТР 12.10.20 15.10.20 4 дн Исходная 12.10.20 15.10.20 4 дн с отключением 29.10.2013

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В-110 УНПЗ-Ж Замена ЛР-110 УНПЗ" Ж", БВР при ТР, 

ревизии контактов ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж".

12:00 КР 17.09.20 02.10.20 16 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

17.09.20 02.10.20 16 дн с отключением 16.05.2018

Рассматриваемая ПС 220 кВ НПЗ В-110 2ГПП УНПЗ ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ. 01:00 ТР 07.10.20 11.10.20 5 дн Исходная 07.10.20 11.10.20 5 дн с отключением 04.10.2012

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС Затон

Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. Ревизия 

ВЧЗ Затон ф.А, ТР ЛР-1 В1-220 Затон, ЛР-2 

В-2-220 Затон.

08:00 СР 31.10.20 04.11.20 5 дн Исходная Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт. 

При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

31.10.20 04.11.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с 

отпайкой на ПС Затон

Замена порталов на ЛСБ-220 Затон. Ревизия 

ВЧЗ Затон ф.А, ТР ЛР-1 В1-220 Затон, ЛР-2 

В-2-220 Затон.

08:00 СР 27.10.20 30.10.20 4 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ. 

Условия вывода в ремонт:  

1. Генерация Уфимской 

ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. 

Температура наружного 

воздуха не более +15 

град. Цельсия; 3. 

Суммарное потребление 

ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 

кВ СПП не более 180 МВт.

27.10.20 30.10.20 4 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Юмагузино – Самаровка Опробование установки плавки гололеда. 02:00 ВПр 14.10.20 14.10.20 1 дн Исходная 14.10.20 14.10.20 1 дн с отключением 29.07.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

СВ-110 Замена защит. ВЗ ВПр 01.10.20 14.10.20 14 дн Отказанная БРДУ. в связи с 

выполнением 

работ в 

сентябре.

01.10.20 14.10.20 14 дн с отключением 23.07.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-1 Замена защит. ВЗ ВПр 19.10.20 30.10.20 12 дн Исходная 19.10.20 30.10.20 12 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Опробование установки плавки гололеда. 02:00 ВПр 14.10.20 14.10.20 1 дн Исходная 14.10.20 14.10.20 1 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

Установка плавки гололеда Опробование установки плавки гололеда. 02:00 ПГ 14.10.20 14.10.20 1 дн Исходная 14.10.20 14.10.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – 

Самаровка

Демонтаж ВЧЗ-220 Ново-Салаватская ПГУ, 

КС-220 Ново-Салаватская ПГУ ф.А, С.

04:00 ТР 27.10.20 30.10.20 4 дн Измененная 05.10-08.10 не 

совмещается с плановым 

ремонтом ВЛ 110 кВ 

Салават – Самаровка из-за 

превышения МДП КС 

"Южное №2" в ПАР.

05.10.20 08.10.20 4 дн с отключением 20.09.2019

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы 2 СШ-110 СР, ТР ШР-2 110 присоединений 03:00 СР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная 05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы АТ-1 ТР и ПИ АТ-1. ТО, отбор проб масла ТТ-220 

АТ-1. Замена ШАОТ.

ВЗ ТР 24.09.20 02.10.20 9 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

24.09.20 02.10.20 9 дн с отключением 11.09.2019

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы АТ-2 ТР АТ-2. 03:00 ТР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная БРДУ: Транзит ВЛ 110 кВ 

Уруссинская ГРЭС - 

Туймазы 1,2,3,4 в 

замкнутом режиме.

05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Замена ЛР В1-220, ЛР В2-220 Бугульма. 2 КР 24.09.20 09.10.20 16 дн Исходная 24.09.20 09.10.20 16 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы ТН-110 2 СШ ТР ОПН-110 1 СШ. 03:00 ТР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная 05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением 02.07.2014

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены В-110 Райманово 1.ТР ШР-2-

110 Райманово 1.

03:00 ЗРР 07.10.20 07.10.20 1 дн Исходная 07.10.20 07.10.20 1 дн без отключения 05.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Выполнение дренажных отверстий 

аппаратных зажимов ШР-2-110 ОВ-110.

02:00 ТР 09.10.20 09.10.20 1 дн Исходная 09.10.20 09.10.20 1 дн с отключением 05.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы ШСВ-110 ТР ШР-2 110 ШСВ, ПК защит ШСВ-110. 03:00 ТР 05.10.20 09.10.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 2СШ-110 кВ ПС 

220 кВ Туймазы.

05.10.20 09.10.20 5 дн с отключением 30.08.2013

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы В-110 АТ-2 СР ШР-2 110 АТ-2. 03:00 СР 05.10.20 06.10.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 2СШ-110 кВ ПС 

220 кВ Туймазы.

05.10.20 06.10.20 2 дн с отключением 22.06.2012



Утверждена ПС 220 кВ Туймазы В-110 Субханкулово-1 Выполнение дренажных отверстий 

аппаратных зажимов ШР-2-110 

Субханкулово 1.

02:00 ТР 08.10.20 08.10.20 1 дн Исходная 08.10.20 08.10.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 22.10.2013

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы В2-220 Бугульма Замена ЛР В2-220 Бугульма. 7 КР 24.09.20 09.10.20 16 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

24.09.20 09.10.20 16 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы В1-220 Бугульма Замена ЛР В1-220 Бугульма. 7 КР 24.09.20 09.10.20 16 дн Исходная При условии 

предоставления 

обоснования срока АГ.

24.09.20 09.10.20 16 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ Туймазы В2-220 Благовар ТО ТТ-2 220 Благовар. 03:00 ТР 06.10.20 09.10.20 4 дн Исходная 06.10.20 09.10.20 4 дн с отключением

Рассматриваемая ПС 220 кВ Туймазы В-110 Райманово-1 ТР ШР-2-110 Райманово 1. 03:00 ТР 07.10.20 07.10.20 1 дн Исходная 07.10.20 07.10.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 26.09.2014

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ШСВ-110 3-4 Замена автоматики ШСВ-110 3-4. ВЗ ВПр 26.10.20 01.11.20 7 дн Исходная 26.10.20 01.11.20 7 дн с отключением 20.10.2016

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

СВ-110 2-4 Замена автоматики СВ-110 2-4. ВЗ ВПр 19.10.20 25.10.20 7 дн Исходная 19.10.20 25.10.20 7 дн с отключением 24.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

СВ-110 1-3 Замена автоматики СВ-110 1-3. ВЗ ВПр 12.10.20 18.10.20 7 дн Исходная 12.10.20 18.10.20 7 дн с отключением 13.08.2019

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ШСВ-110 1-2 Замена автоматики ШСВ-110 1-2. ВЗ ВПр 05.10.20 11.10.20 7 дн Исходная 05.10.20 11.10.20 7 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 ТР и ПИ АТ-5, обязательное опробование 

пожаротушения перед зимним сезоном. 

Замена ШР ТН-35 АТ-5. Замена ОР-220 АТ-5. 

Замена СР-35 Рез.Ф.-АТ-5.

02:00 ТР 13.10.20 23.10.20 11 дн Исходная 13.10.20 23.10.20 11 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-3 Замена: РБА-10 АТ-3, КЛ-10 АТ-3, ШМ-10 АТ-

3. Ввод в работу 1 сш 10 кВ нового КРУМ-

10.

04:00 КР 28.09.20 08.10.20 11 дн Исходная 28.09.20 08.10.20 11 дн с отключением 04.08.2017

Отклонена ПС 500 кВ Буйская ВЛ 500 кВ Буйская – Калино Ревизия ВЧЗК-500 ВЛ 500 кВ Буйская – 

Калино.

04:00 ТР 27.10.20 30.10.20 4 дн Снятая и 

отказанная

Башкирское РДУ: Для 

исключения риска 

аварийного отключения 2 

СШ-500 ПС 500 кВ 

Буйская при выполнении 

операций по вводу в 

работу ВЛ 500 кВ Буйская 

Калино и В-2-500 Калино 

на ПС 500 кВ Буйская в 

ремонтной схеме при 

ремонте 1 СШ-500 ПС 500 

кВ Буйская (в ПАР 

прогнозируется ввод ГВО 

в объеме 20 МВт). 

Свердловское РДУ: 

02.05.19-08.05.19 ремонт 

ВЛ 500 кВ Емелино-

Южная и ВЛ 500 кВ 

Воткинская ГЭС-Емелино. 

27.10.20 30.10.20 4 дн с отключением 06.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ТН-500 2 СШ Для подключения вторичных цепей. ВЗ ВПр 29.10.20 29.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 06.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

АТ-1 ПС 500 кВ Буйская 

(01.10-20.10) из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

Разрешить 29.10.2020

06.10.20 06.10.20 1 дн с отключением 28.11.2013

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ТН-500 1 СШ Для подключения вторичных цепей. ВЗ ВПр 05.10.20 05.10.20 1 дн Исходная 05.10.20 05.10.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ОВ-220 Отбор проб масла с ТТ-220 ОВ-220. 04:00 ТР 06.10.20 07.10.20 2 дн Исходная 06.10.20 07.10.20 2 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ОВ-110 ТР ШР-1-110 ОВ. 04:00 ТР 02.10.20 03.10.20 2 дн Измененная БРДУ: совместно с 1СШ-

110.

05.10.20 06.10.20 2 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 21.10.20 21.10.20 1 дн Исходная 21.10.20 21.10.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ОВ-110 Перевод уставок АОПО ОВ-110 в режим 

"зима".

00:30 ВПр 16.10.20 16.10.20 1 дн Исходная 16.10.20 16.10.20 1 дн с отключением

Отклонена ПС 500 кВ Буйская ШСВ-110 СР ШР-1-110. 06:00 СР 01.10.20 03.10.20 3 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: совместно с 1СШ-

110.

01.10.20 03.10.20 3 дн с отключением 29.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ШСВ-110 Замена ШР-1-110 ШСВ. ТР ШСВ-110. ТО ТТ-

110 ШСВ.

08:00 КР 01.10.20 15.10.20 15 дн Исходная БРДУ: совместно с 1СШ-

110.

01.10.20 15.10.20 15 дн с отключением 29.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-220 Аргамак Отбор проб масла с ТТ-220 Аргамак. 04:00 ТР 08.10.20 09.10.20 2 дн Исходная 08.10.20 09.10.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-220 АТ-3 Отбор проб масла с ТТ-220 АТ-3. 04:00 ТР 14.10.20 15.10.20 2 дн Исходная 14.10.20 15.10.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 28.10.20 28.10.20 1 дн Исходная 28.10.20 28.10.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 28.09.2015



Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 16.10.20 16.10.20 1 дн Исходная 16.10.20 16.10.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 АТ-1 Замена ШР-1-110 АТ-1. 08:00 КР 01.10.20 15.10.20 15 дн Исходная 01.10.20 15.10.20 15 дн с отключением 10.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-К Замена ШР-1-110 Янаул-К. Перевод в 

режиме "зима".

08:00 КР 10.10.20 12.10.20 3 дн Исходная 10.10.20 12.10.20 3 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 22.07.2019

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-тяга-З Перевод уставок АОПО ВЛ 110 кВ Янаул-

тяга - Буйская-Зеленая в режим "зима".

00:30 ВПр 26.10.20 26.10.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ 

Буйская из-за риска 

превышения МДП в КС 

Северо-Западный 

энергорайон в ПАР при 

переключениях. 

16.10.20 16.10.20 1 дн с отключением 29.09.2019

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-2 ТР: ШР-1-110 Янаул-2, В-110. ТО ТТ-110 04:00 ТР 08.10.20 09.10.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с 1СШ-

110.

08.10.20 09.10.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 07.08.2015

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-2 ТР ШР-1-110 Янаул-2, В-110 Янаул-2. ТО ТТ-

110 Янаул-2.

04:00 ТР 07.10.20 09.10.20 3 дн Исходная 07.10.20 09.10.20 3 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 07.08.2015

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-1 Замена ШР-1-110 Янаул-1. 08:00 КР 04.10.20 06.10.20 3 дн Измененная Не совмещать с ремонтом 

ВЛ 500 Карманово - 

Буйская.

02.10.20 04.10.20 3 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В2-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 30.10.20 30.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 23.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 КГРЭС (21.10.-

23.10.2020) из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

23.10.20 23.10.20 1 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В1-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 09.10.20 09.10.20 1 дн Исходная 09.10.20 09.10.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 21.10.20 21.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 26.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

АТ-3 ПС 500 кВ Буйская 

(26.10.2020) из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

26.10.20 26.10.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 13.10.20 13.10.20 1 дн Исходная 13.10.20 13.10.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 24.10.20 24.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 23.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 Кармановской 

ГРЭС (21.10.-23.10.2020) 

из-за превышения МДП в 

КС "Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

Разрешить 24.10.2020

23.10.20 23.10.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В2-500 Кармановская ГРЭС Отбор проб масла с ТТ-500 В2-500 

Кармановская ГРЭС.

04:00 ТР 24.10.20 25.10.20 2 дн Измененная БРДУ: 21.10-22.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 Кармановской 

ГРЭС (21.10.-23.10.2020) 

из-за превышения МДП в 

КС "Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

Разрешить 24.10.-

25.10.2020

21.10.20 22.10.20 2 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В1-500 Кармановская ГРЭС Отбор проб масла с ТТ-500 В1-500 

Кармановская ГРЭС.

04:00 ТР 27.10.20 28.10.20 2 дн Измененная БРДУ: 19.10.-20.10.2020 

не совмещается с 

ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ 

Буйская (01.10-20.10) из-

за превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

Разрешить 27.10.-

28.10.2020

19.10.20 20.10.20 2 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 27.10.20 27.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 08.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

АТ-1 ПС 500 кВ Буйская 

(01.10-20.10) из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

Разрешить 27.10.2020

08.10.20 08.10.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена ПС 500 кВ Буйская ВР-500 Опробование взаимодействия защит. 04:00 ВПр 15.10.20 15.10.20 1 дн Исходная 15.10.20 15.10.20 1 дн с отключением



Утверждена ПС 500 кВ Буйская В2-500 АТ-3 Отбор проб масла с ТТ-500 В2-500 АТ-3. 04:00 ТР 25.10.20 26.10.20 2 дн Измененная БРДУ: 23.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 КГРЭС (21.10.-

23.10.2020) из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

Разрешить 25.10.-

26.10.2020

23.10.20 24.10.20 2 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 26.10.20 26.10.20 1 дн Измененная БРДУ: разрешить 

26.10.2020 совестно с 

ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ 

Буйская (26.10.2020)

27.10.20 27.10.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 14.10.20 14.10.20 1 дн Исходная 14.10.20 14.10.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская 1 СШ-110 Замена ШР-1-110  АТ-1, ШР-1-110 Янаул-1, 

ШР-1-110 Янаул-Красная, ШР-1-110 ШСВ, 

ШР-1-110 Гожан-1. ТР: ШР-1-110 ОВ, ШР-1-

110 Янаул-2

08:00 КР 01.10.20 15.10.20 15 дн Исходная 01.10.20 15.10.20 15 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ Буйская АТ-3 Вывод в ремонт ф.С АТ-3 с заменой на ф.Р 

АТ-3.

04:00 ТР 26.10.20 26.10.20 1 дн Измененная БРДУ: 21.10.2020 не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 Кармановской 

ГРЭС (21.10.-23.10.2020) 

из-за превышения МДП в 

КС "Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР. 

Разрешить 26.10.2020

21.10.20 21.10.20 1 дн с отключением 17.12.2013

Утверждена ПС 500 кВ Буйская АТ-3 Ввод в работу ф.С АТ-3, вывод в резерв ф.Р 

АТ-3.

04:00 ТР 26.10.20 26.10.20 1 дн Исходная 26.10.20 26.10.20 1 дн с отключением 17.12.2013

Утверждена ПС 500 кВ Буйская АТ-1 СР АТ-1 со сливом масла. 3 СР 21.09.20 30.09.20 10 дн Отказанная, 

разбитая

БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом 2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20 - 

30.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР. 

Разрешить с 

01.10-20.10.2020

21.09.20 23.10.20 33 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена ПС 500 кВ Буйская АТ-1 СР АТ-1 со сливом масла. 3 СР 01.10.20 20.10.20 20 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом Блока 1 

Кармановской ГРЭС (21 - 

23.10.2020) из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР.

21.09.20 23.10.20 33 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена ПС 500 кВ Буйская АТ-1 СР АТ-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ АТ-1. ТО ТТ-

110 АТ-1. Испытания: АТ-1, РБА-10 АТ-1, 

ШМ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ОПН-

10 АТ-1, ОПН-10 РБА-10 АТ-1. ТР и  

опробование пожаротушения АТ-1.

06:00 СР 01.10.20 18.10.20 18 дн Исходная 01.10.20 18.10.20 18 дн с отключением 26.12.2014

Рассматриваемая ПС 500 кВ Буйская АТ-1 СР АТ-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ АТ-1. ТО ТТ-

110 АТ-1. Испыт: АТ-1, РБА-10 АТ-1, ШМ-10 

АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, 

ОПН-10 РБА-10 АТ-1. ТР и обязательное 

опробование пожаротушения перед зимним 

сезоном АТ-1.

06:00 СР 01.10.20 15.10.20 15 дн Снятая, 

разбитая

БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом Блока 1 

Кармановской ГРЭС из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон" в ПАР 

(прогнозируется ввод ГВО 

в объеме 50 МВт).

01.10.20 15.10.20 15 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена ПС 500 кВ Буйская В-110 Гожан-1 Замена ШР-1-110 Гожан-1. 08:00 КР 13.10.20 15.10.20 3 дн Исходная 13.10.20 15.10.20 3 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 07.06.2012

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ Буйская, ВЧЗ-500 и КС-500 

Буйская.

04:00 ТР 21.10.20 23.10.20 3 дн Исходная БРДУ: Вывод в ремонт и 

ввод в работу 

осуществлять при 

включенном Блоке 1 

Кармановской ГРЭС.

21.10.20 23.10.20 3 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 Отключить В-220 АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская 

на время ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Уфимская.

00:10 ЗРР 24.10.20 26.10.20 3 дн Исходная БРДУ: С выполнением 

деления сети в ремонтной 

схеме (на ПС 500 кВ 

Кропачево отключаются В-

110 Симская 1,2).

24.10.20 26.10.20 3 дн без отключения 12.12.2013



Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 ТР,  опробование пожаротушения перед 

зимним сезоном АТ-2. 

04:00 ТР 07.10.20 11.10.20 5 дн Исходная БРДУ: С выполнением 

деления сети в ремонтной 

схеме (на ПС 500 кВ 

Кропачево отключаются В-

110 Симская 1,2).

07.10.20 11.10.20 5 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ, ВЧЗ-500, КС-500 Бекетово. 04:00 ТР 24.10.20 26.10.20 3 дн Исходная БРДУ: С выполнением 

деления сети в ремонтной 

схеме (на ПС 500 кВ 

Уфимская отключается В-

220 АТ-2 ПС 500 кВ 

Уфимская и на ПС 500 кВ 

Кропачево отключаются В-

110 Симская 1,2).

24.10.20 26.10.20 3 дн с отключением 24.09.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-500 ЛСБ Бекетово ТО ТУ ТН-500 ЛСБ Бекетово, профконтроль 

вторичных цепей.

02:00 ТР 24.10.20 26.10.20 3 дн Исходная 24.10.20 26.10.20 3 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

В2 ТО ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2, профконтроль 

АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ) (REB551) В2. 

04:00 ТР 24.10.20 26.10.20 3 дн Исходная БРДУ: Совместно с 

ремонтом ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Уфимская. С 

выполнением деления 

сети в ремонтной схеме 

(на ПС 500 кВ Уфимская 

отключается В-220 АТ-2 

ПС 500 кВ Уфимская и на 

ПС 500 кВ Кропачево 

отключаются В-110 

Симская 1,2).

24.10.20 26.10.20 3 дн с отключением 22.02.2018

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

В1 ТО и ПИ ТТ-500 В1. ТР и ПИ В1-500. 02:00 ТР 24.10.20 26.10.20 3 дн Исходная БРДУ: Совместно с 

ремонтом ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Уфимская. С 

выполнением деления 

сети в ремонтной схеме 

(на ПС 500 кВ Уфимская 

отключается В-220 АТ-2 

ПС 500 кВ Уфимская и на 

ПС 500 кВ Кропачево 

отключаются В-110 

Симская 1,2).

24.10.20 26.10.20 3 дн с отключением


