
 ЛЭП и ЭЛТ февраль 2020 (Утв)

Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 

готовност

ь, час, 

сут.

Вид 

ремонта

, ВПр- 

вынужд

енный 

простой

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительнос

ть

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительнос

ть

Условия 

производств

а работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 ППК Зеленая Профконтроль резервных защит. 03:00 ВПр 03.02.20 12.02.20 10 дн Исходная 03.02.20 12.02.20 10 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 19.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и останова 

ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Для 

подключения и опробования цепей 

отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Юша-тяга.

ВЗ ВПр 13.02.20 13.02.20 1 дн Исходная 13.02.20 13.02.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 03.02.20 15.02.20 13 дн Исходная 03.02.20 15.02.20 13 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Замена ЭПЗ-1636 (комплект РЗА ДЗ, ТЗНП, 

МФТО) на Ш2600.06.510 (КСЗ+АУВ) ВЛ 110 

кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга.

12 ВПр 27.01.20 14.02.20 19 дн Отказанная БРДУ: работы 

запланированы в 

период с 17.02 - 

06.03.2020

27.01.20 14.02.20 19 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 17.02.20 06.03.20 19 дн Исходная 17.02.20 06.03.20 19 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Благовар Опробование взаимодействия защит с вновь 

вводимым устройством. 

04:00 ВПр 12.02.20 12.02.20 1 дн Отказанная БРДУ: заявка снята 

собственником 

(работы 

выполнены).

12.02.20 12.02.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Благовар Опробование взаимодействия защит с вновь 

вводимым устройством. 

04:00 ВПр 12.02.20 12.02.20 1 дн Отказанная БРДУ: заявка снята 

собственником 

(работы 

выполнены).

12.02.20 12.02.20 1 дн с отключением 05.11.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОВ-110 3-4 Замена защит. ВЗ ВПр 03.02.20 28.02.20 26 дн Отказанная БРДУ: работы 

выполняются по 

разрешенной 

заявке в период 

15.01 - 07.02.2020.

03.02.20 28.02.20 26 дн с отключением 22.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОВ-110 3-4 Замена защит. 14 ВПр 13.01.20 07.02.20 26 дн Исходная 13.01.20 07.02.20 26 дн с отключением 22.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-4 Опробование взаимодействия защит. 04:00 ВПр 20.02.20 20.02.20 1 дн Отказанная Планируется 

выполнить до 

07.02.2020.

20.02.20 20.02.20 1 дн с отключением 17.06.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 04:00 ВПр 19.02.20 19.02.20 1 дн Отказанная Планируется 

выполнить до 

07.02.2020.

19.02.20 19.02.20 1 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 11.02.20 11.02.20 1 дн Измененная БРДУ: в 

связи с 

переносом 

заявок по 

опробовани

ю 

взаимодейст

вия защит 

на 

присоедине

ниях 500 кВ 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

18.02.20 18.02.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 22.02.20 22.02.20 1 дн Измененная БРДУ: 

Выполнить 

поочередно 

с выводом 

В1-500 

Калино ПС 

500 кВ 

Буйская.

11.02.20 11.02.20 1 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 22.02.20 22.02.20 1 дн Измененная БРДУ: 

Выполнить 

поочередно 

с выводом 

В2-500 

Калино ПС 

500 кВ 

Буйская.

11.02.20 11.02.20 1 дн с отключением 25.09.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 24.02.20 24.02.20 1 дн Исходная 24.02.20 24.02.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 13.02.20 13.02.20 1 дн Измененная 12.02.20 12.02.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 14.02.20 14.02.20 1 дн Измененная БРДУ: 

Выполнить 

поочередно 

с выводом 

В1-500 

Кармановск

ая ГРЭС ПС 

500 кВ 

Буйская.

10.02.20 10.02.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 14.02.20 14.02.20 1 дн Измененная БРДУ: 

Выполнить 

поочередно 

с выводом 

В2-500 

Кармановск

ая ГРЭС ПС 

500 кВ 

Буйская.

10.02.20 10.02.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 07.02.20 07.02.20 1 дн Измененная 14.02.20 14.02.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 25.02.20 26.02.20 2 дн Исходная 25.02.20 26.02.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 06.02.20 06.02.20 1 дн Измененная 13.02.20 13.02.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 Замена концевиков в приводе РПН АТ-1 и 

проверка работы логики РПН АТ-1.

02:00 ВПр 04.02.20 04.02.20 1 дн Исходная АГ-2ч. при 

условии 

ввода 

оборудован

ия без РПН.

04.02.20 04.02.20 1 дн с отключением 26.12.2014

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

Фаза "Р"  АТ-2 Дегазация масла ф."Р" АТ-2. ВЗ ТР 17.02.20 28.02.20 12 дн Исходная 17.02.20 28.02.20 12 дн с отключением


