
 ЛЭП и ЭЛТ январь 2020 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность, ч, 

сут

Вид ремонта, 

ВПр- 

вынужденны

й простой.

Месячный. Время 

ремонта. Начало

Месячный. Время 

ремонта. Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительнос

ть

Состояние заявки Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительнос

ть

Условия производства 

работ

Состояние оборудования 

по заявке

Дата последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Опробование от АЛАР. 02:00 ВПр 20.01.20 20.01.20 1 дн Исходная 20.01.20 20.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-1 Опробование от АЛАР. 02:00 ВПр 21.01.20 21.01.20 1 дн Исходная 21.01.20 21.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 31.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-2 Опробование от АЛАР. 02:00 ВПр 22.01.20 22.01.20 1 дн Исходная 22.01.20 22.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и 

останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 

2606 ОВ-110.. Для подключения и 

опробования цепей отключения ОВ-

110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Юша-тяга.

ВЗ ВПр 23.01.20 23.01.20 1 дн Исходная 23.01.20 23.01.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Юша-тяга Замена ЭПЗ-1636 (комплект РЗА ДЗ, 

ТЗНП, МФТО) на Ш2600.06.510 

(КСЗ+АУВ) ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Юша-тяга.

12 ВПр 09.01.20 24.01.20 16 дн Исходная 09.01.20 24.01.20 16 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Серменево-тяга Замена ЭПЗ-1636 (комплект РЗА ДЗ, 

ТЗНП, МФТО) на Ш2600.06.510 

(КСЗ+АУВ) ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Серменево-тяга.

12 ВПр 27.01.20 14.02.20 19 дн Исходная 27.01.20 14.02.20 19 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Благовар Опробование взаимодействия защит 

с вновь вводимым устройством.

04:00 ВПр 15.01.20 15.01.20 1 дн Исходная БРДУ: 

выполнить 

поочередно с 

В1-220 

Благовар.

15.01.20 15.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Благовар Опробование взаимодействия защит 

с вновь вводимым устройством. 

04:00 ВПр 15.01.20 15.01.20 1 дн Исходная БРДУ: 

выполнить 

поочередно с 

В2-220 

Благовар.

15.01.20 15.01.20 1 дн с отключением 05.11.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОВ-110 3-4 Замена защит. 14 ВПр 13.01.20 07.02.20 26 дн Исходная 13.01.20 07.02.20 26 дн с отключением 22.11.2016



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-4 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 31.01.20 31.01.20 1 дн Измененная Разрешить с 

31.01.2020. 

не 

совмещается 

с ремонтом 

АТ-6 ПС 500 

кВ Бекетово 

из-за 

недопустимог

о перегруза 

АТ-2 ПС 220 

кВ Уфа-

Южная в 

случае 

аварийного 

отключения 1 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная.

30.01.20 30.01.20 1 дн с отключением 17.06.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 27.01.20 27.01.20 1 дн Измененная Разрешить с 

27.01.2020. 

не 

совмещается 

с 

отключением 

АТ-5 ПС 500 

кВ Бекетово 

из-за 

недопустимог

о перегруза 

АТ-1 ПС 220 

кВ Уфа-

Южная в 

случае 

аварийного 

отключения 2 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная.

29.01.20 29.01.20 1 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-6 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством  АОПО. 

02:00 ВПр 30.01.20 30.01.20 1 дн Исходная 30.01.20 30.01.20 1 дн с отключением 23.11.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОВ-110 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством САОН. 

02:00 ВПр 21.01.20 21.01.20 1 дн Исходная 21.01.20 21.01.20 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОВ-220 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимыми устройствами 

САОН и АОПО. 

02:00 ВПр 31.01.20 31.01.20 1 дн Исходная 31.01.20 31.01.20 1 дн с отключением 08.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Уршак-тяга Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством САОН. 

02:00 ВПр 24.01.20 24.01.20 1 дн Исходная 24.01.20 24.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Карламан-тяга-2 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством САОН. 

02:00 ВПр 23.01.20 23.01.20 1 дн Исходная 23.01.20 23.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 10.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Карламан-тяга-1 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством САОН. 

02:00 ВПр 22.01.20 22.01.20 1 дн Исходная 22.01.20 22.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-6 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимыми устройствами 

САОН и АОПО. 

02:00 ВПр 30.01.20 30.01.20 1 дн Исходная 30.01.20 30.01.20 1 дн с отключением 19.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимыми устройствами 

САОН и АОПО. 

02:00 ВПр 29.01.20 29.01.20 1 дн Исходная 29.01.20 29.01.20 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимыми устройствами 

САОН и АОПО. 

02:00 ВПр 28.01.20 28.01.20 1 дн Исходная 28.01.20 28.01.20 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 21.01.20 21.01.20 1 дн Исходная 21.01.20 21.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 29.01.20 29.01.20 1 дн Исходная 29.01.20 29.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 20.01.20 20.01.20 1 дн Исходная 20.01.20 20.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 24.01.20 24.01.20 1 дн Исходная 24.01.20 24.01.20 1 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 14.01.20 14.01.20 1 дн Исходная 14.01.20 14.01.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 27.01.20 27.01.20 1 дн Исходная 27.01.20 27.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 15.01.20 15.01.20 1 дн Исходная 15.01.20 15.01.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 23.01.20 23.01.20 1 дн Измененная 24.01.20 24.01.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 13.01.20 13.01.20 1 дн Исходная 13.01.20 13.01.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 17.01.20 17.01.20 1 дн Исходная 17.01.20 17.01.20 1 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 28.01.20 28.01.20 1 дн Исходная 28.01.20 28.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 16.01.20 16.01.20 1 дн Исходная 16.01.20 16.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ОВ-220 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством АЛАР. 

02:00 ВПр 16.01.20 16.01.20 1 дн Исходная 16.01.20 16.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ОВ-220 Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством АЛАР. 

02:00 ВПр 22.01.20 22.01.20 1 дн Исходная 22.01.20 22.01.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Уфа-Южная Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством АЛАР. 

02:00 ВПр 17.01.20 17.01.20 1 дн Исходная 17.01.20 17.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Гвардейская Опробование взаимодействия с 

вновь вводимым устройством АЛАР. 

02:00 ВПр 24.01.20 24.01.20 1 дн Исходная 24.01.20 24.01.20 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением


