
 ЛЭП и ЭЛТ март 2020 (Утв)

Статус 

заявки32:32E22:212

:442:56

Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 

готовност

ь,ч, сут.

Вид 

ремонта

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячны

й. Время 

ремонта. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительность

Условия производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 1Т. ТР ШР-1-110 

1Т

04:00 ЗРР 29.03.20 30.03.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с 

1СШ-110.

29.03.20 30.03.20 2 дн без отключения

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 АТ-1 СР ШР-1-110 АТ-1. 04:00 СР 31.03.20 01.04.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с 

1СШ-110.

31.03.20 01.04.20 2 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

1 СШ-110 ТР ШР-1-110: 1Т, ТН-1-110, 

Редькино-1, Редькино-2, Балтачево-

2. СР ШР-1-110 АТ-1.

04:00 ТР 29.03.20 11.04.20 14 дн Исходная 29.03.20 11.04.20 14 дн с отключением

Рассматриваемая ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 1Т Текущий ремонт ШР-1-110 1Т. 04:00 ТР 29.03.20 30.03.20 2 дн Исходная 29.03.20 30.03.20 2 дн с переводом на ОВ с отключением 16.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

1ТН-110 Текущий ремонт ШР-1-110 1ТН. 06:00 ТР 21.03.20 05.04.20 16 дн Исходная совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

21.03.20 05.04.20 16 дн с отключением 29.10.2014

Отклонена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Текущий ремонт В-110, ТО ТТ-110, 

замена ШР1-110 ШСВ.

10 КР 22.03.20 04.04.20 14 дн Снятая и 

отказанная

совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

22.03.20 04.04.20 14 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 2АТ Текущий ремонт В-110, ТТ-110, ШР1-

110 2АТ.

06:00 ТР 24.03.20 26.03.20 3 дн Исходная совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

24.03.20 26.03.20 3 дн с переводом на ОВ с отключением 27.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 1АТ Текущий ремонт ШР-1-110 1АТ. 06:00 ТР 21.03.20 22.03.20 2 дн Исходная совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

21.03.20 22.03.20 2 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-1 Текущий ремонт  ШР-1-110, ТТ-110 

Салават-1.

06:00 ТР 23.03.20 24.03.20 2 дн Исходная совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

23.03.20 24.03.20 2 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 Текущий ремонт В-110, ШР1-110 

Салават-2.

06:00 ТР 28.03.20 29.03.20 2 дн Исходная совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

28.03.20 29.03.20 2 дн с переводом на ОВ с отключением 13.10.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-1 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 30.03.20 08.04.20 10 дн Исходная 30.03.20 08.04.20 10 дн с переводом на ОВ с отключением 08.07.2014

Отклонена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена  ШР-1-110 Ново-Салават-2. ВЗ КР 29.03.20 04.04.20 7 дн Снятая и 

отказанная

совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

29.03.20 04.04.20 7 дн  с отключением 04.10.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-1 Текущий ремонт ШР-1-110  Раевка-

Тяга-1.

06:00 ТР 26.03.20 27.03.20 2 дн Исходная совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

26.03.20 27.03.20 2 дн с переводом на ОВ с отключением 17.02.2016

Отклонена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-2 Замена  ШР-1-110  Стерлитамак-2 ВЗ КР 22.03.20 28.03.20 7 дн Снятая и 

отказанная

совместно с 

ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

22.03.20 28.03.20 7 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Текущий ремонт ШР-1-110 

присоединений.

06:00 ТР 21.03.20 05.04.20 16 дн Исходная 21.03.20 05.04.20 16 дн с отключением 10.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 сек.ш.-220 Работы ГПЭ. Текущий ремонт, 

испытания и измерения ШР-1-220 

Ново-Салаватская ПГУ №1

04:00 ВПр 19.03.20 20.03.20 2 дн Исходная БРДУ: Разрешить с 

переводом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар под ОСВ-

220 на ПС 220 кВ 

Ашкадар.

19.03.20 20.03.20 2 дн с отключением 14.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220 Работы ГПЭ. Текущий ремонт, 

испытания и измерения ОР-220 

Ново-Салаватская ПГУ №1

04:00 ТР 18.03.20 18.03.20 1 дн Исходная БРДУ: Разрешить с 

объединением 1 и 2 

сек. ш. 220 ПС 220 

кВ Ашкадар.

18.03.20 18.03.20 1 дн с отключением 13.06.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Салаватская ПГУ 1 Работы ГПЭ.Текущий ремонт, 

испытания и измерения В-220 Ново-

Салаватская ПГУ №1, ШР-220 Ново-

Салаватская ПГУ №1, ЛР-220  Ново-

Салаватская ПГУ №1, ШР-1-220 

Ново-Салаватская ПГУ №1, ТТ-220 

Ново-Салаватская ПГУ №1, ОР-220 

Ново-Салаватская ПГУ №1, 

профилактический контроль 

комплекта РЗА КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – Ашкадар № 1 

(ДЗ, ТЗНП, МФТО, АУВ, АПВ, УРОВ) 

(ШЭ 2607 011).  

2 ВПр 16.03.20 20.03.20 5 дн Исходная 16.03.20 20.03.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Салаватская ПГУ 1 Проверка РЗА. 04:00 ВПр 10.03.20 20.03.20 11 дн Исходная 10.03.20 20.03.20 11 дн с отключением



Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Ашкадар №1

Работы ГПЭ. Текущий ремонт, 

испытания и измерения ЛР-220  

Ново-Салаватская ПГУ №1, 

профилактический контроль 

комплекта РЗА КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – Ашкадар № 1 

(ДЗ, ТЗНП, МФТО, АУВ, АПВ, УРОВ) 

(ШЭ 2607 011)

2 ВПр 16.03.20 20.03.20 5 дн Исходная 16.03.20 20.03.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 23.03.20 03.04.20 12 дн Исходная БРДУ: совместно с 

работами на Ново-

Салаватской ПГУ.

23.03.20 03.04.20 12 дн  с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и 

останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 

2606 ОВ-110. Для подключения и 

опробования цепей отключения ОВ-

110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-

220 - Юша-тяга.

ВЗ ВПр 12.03.20 12.03.20 1 дн Исходная 12.03.20 12.03.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 02.03.20 14.03.20 13 дн Исходная 02.03.20 14.03.20 13 дн с переводом на ОВ с отключением 15.10.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 16.03.20 04.04.20 20 дн Исходная 16.03.20 04.04.20 20 дн с переводом на ОВ с отключением 17.09.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 17.02.20 06.03.20 19 дн Исходная 17.02.20 06.03.20 19 дн с переводом на ОВ с отключением 17.09.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Затон

В-110 Краснодонская-2 ТР и ПИ В-110 Краснодонская-2, ТО 

ТТ-110 Краснодонская-2. 

Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ТР 23.03.20 27.03.20 5 дн Исходная 23.03.20 27.03.20 5 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон ТО, замена в/осушителей ТТ-220 В2 

Затон, отбор проб масла ТТ-220 В2 

Затон.

03:00 ТР 16.03.20 17.03.20 2 дн Исходная 16.03.20 17.03.20 2 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 ТР, отбор проб масла АТ-1, ПИ АТ-1, 

В-110 АТ-1, ТСН-1. Замена уставок 

по письму БРДУ.

03:00 ТР 23.03.20 24.03.20 2 дн Исходная БРДУ:  Условия 

вывода в ремонт:  

1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не 

менее 40 МВт; 2. 

Температура 

наружного воздуха 

не более +15 град. 

Цельсия; 3. 

Суммарное 

потребление ПС 220 

кВ НПЗ и ПС 110 кВ 

СПП не более 180 

МВт.

23.03.20 24.03.20 2 дн с отключением 16.12.2013

Отклонена ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 Замена порталов 1 сш-220 (сварка 

ошиновки). 

ВЗ КР 31.03.20 31.03.20 1 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон 

на Уфимской ТЭЦ-1. 

Условия вывода в 

ремонт:  1. 

Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не 

менее 40 МВт; 2. 

Температура 

наружного воздуха 

не более +15 град. 

Цельсия; 3. 

Суммарное 

потребление ПС 220 

кВ НПЗ и ПС 110 кВ 

СПП не более 180 

МВт.

31.03.20 31.03.20 1 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В1-220 Затон ТО, замена в/о ТТ-220  В1 Затон, 

отбор проб масла ТТ-220  В1 Затон.

03:00 ТР 23.03.20 24.03.20 2 дн Исходная 23.03.20 24.03.20 2 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-1 ТР, испытания В-110 АТ-1. 03:00 ТР 23.03.20 24.03.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с 

АТ-1.

23.03.20 24.03.20 2 дн с отключением 28.12.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-2 Испытания В-110 АТ-2. 03:00 ТР 18.03.20 19.03.20 2 дн Измененная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ГГ-4 

Павловской ГЭС из-

за превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - СПП" 

и КС "ТЭЦ-2 - 

Максимовка" в ПАР.

16.03.20 17.03.20 2 дн с отключением 12.12.2015



Отклонена ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Замена порталов 1 сш-220 

(разрезка/сварка, подвязка 

ошиновки)

ВЗ КР 23.03.20 24.03.20 2 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон 

на Уфимской ТЭЦ-1. 

Условия вывода в 

ремонт:  1. 

Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не 

менее 40 МВт; 2. 

Температура 

наружного воздуха 

не более +15 град. 

Цельсия; 3. 

Суммарное 

потребление ПС 220 

кВ НПЗ и ПС 110 кВ 

СПП не более 180 

МВт.

23.03.20 24.03.20 2 дн с отключением

Отклонена ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Замена порталов 1 сш-220 (сварка 

ошиновки) 

ВЗ КР 31.03.20 31.03.20 1 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон 

на Уфимской ТЭЦ-1. 

Условия вывода в 

ремонт:  1. 

Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не 

менее 40 МВт; 2. 

Температура 

наружного воздуха 

не более +15 град. 

Цельсия; 3. 

Суммарное 

потребление ПС 220 

кВ НПЗ и ПС 110 кВ 

СПП не более 180 

МВт.

31.03.20 31.03.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Испытания АТ-2, В-110 АТ-2, ТСН-2, 

отбор проб масла. Замена уставок 

по письму БРДУ.

03:00 ТР 18.03.20 19.03.20 2 дн Измененная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ГГ-4 

Павловской ГЭС из-

за превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - СПП" 

и КС "ТЭЦ-2 - 

Максимовка" в ПАР. 

Условия вывода в 

ремонт:  1. 

Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не 

менее 40 МВт; 2. 

Температура 

наружного воздуха 

не более +15 град. 

Цельсия; 3. 

Суммарное 

потребление ПС 220 

кВ НПЗ и ПС 110 кВ 

СПП не более 180 

МВт.

16.03.20 17.03.20 2 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 16.03.20 25.03.20 10 дн Исходная 16.03.20 25.03.20 10 дн с отключением 25.06.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-2 ПВ защит и автоматики В-110 

Уруссу 2.

04:00 ТР 23.03.20 27.03.20 5 дн Исходная 23.03.20 27.03.20 5 дн с переводом на ОВ с отключением 29.08.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, обязательное 

опробование пожаротушения перед 

летним сезоном.

02:00 ТР 25.03.20 29.03.20 5 дн Исходная 25.03.20 29.03.20 5 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ОВ-110 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 30.03.20 03.04.20 5 дн Исходная 30.03.20 03.04.20 5 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Ново-Стерлитамак-2 Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 16.03.20 20.03.20 5 дн Исходная 16.03.20 20.03.20 5 дн с переводом на ОВ с отключением 29.08.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Ново-Стерлитамак-1 Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 10.03.20 13.03.20 4 дн Исходная 10.03.20 13.03.20 4 дн с переводом на ОВ с отключением 19.07.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Уршак-тяга Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 23.03.20 27.03.20 5 дн Исходная 23.03.20 27.03.20 5 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Карламан-тяга-2 Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 02.03.20 06.03.20 5 дн Исходная 02.03.20 06.03.20 5 дн с переводом на ОВ с отключением 10.09.2016

Отклонена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Карламан-тяга-1 Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 09.03.20 13.03.20 5 дн Снятая и 

отказанная

09.03.20 13.03.20 5 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-500 2 СШ ТО ШР ТН-500 2 СШ. 02:00 ТР 25.03.20 29.03.20 5 дн Исходная 25.03.20 29.03.20 5 дн с отключением 30.11.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 ТО ШР ТН-500 2 СШ. 02:00 ТР 25.03.20 29.03.20 5 дн Исходная 25.03.20 29.03.20 5 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ Для подключения вторичных цепей. 06:00 ВПр 05.03.20 05.03.20 1 дн Исходная 05.03.20 05.03.20 1 дн с отключением 28.11.2013



Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ Для подключения вторичных цепей. 06:00 ВПр 04.03.20 04.03.20 1 дн Исходная 04.03.20 04.03.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 20.03.20 20.03.20 1 дн Исходная 20.03.20 20.03.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 30.03.20 30.03.20 1 дн Исходная 30.03.20 30.03.20 1 дн с переводом на ОВ с отключением 28.09.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 17.03.20 17.03.20 1 дн Исходная 17.03.20 17.03.20 1 дн с переводом на ОВ с отключением 10.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 30.03.20 30.03.20 1 дн Измененная  При условии 

согласования 

проектной 

документации

24.03.20 24.03.20 1 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 11.03.20 11.03.20 1 дн Исходная  При условии 

согласования 

проектной 

документации

11.03.20 11.03.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 31.03.20 31.03.20 1 дн Измененная  При условии 

согласования 

проектной 

документации

26.03.20 26.03.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 12.03.20 12.03.20 1 дн Исходная  При условии 

согласования 

проектной 

документации

12.03.20 12.03.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 17.03.20 17.03.20 1 дн Измененная Разрешить на 

17.03.2020. 

23.02.2020 не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 500 кВ 

Воткинская ГЭС - 

Кармановская ГРЭС 

из-за отделения 

Карманово-

Арланского 

энергорайона на 

изолированную от 

ЕЭС работу в ПАР. 

При условии 

согласования 

проектной 

документации

23.03.20 23.03.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 10.03.20 10.03.20 1 дн Исходная  При условии 

согласования 

проектной 

документации

10.03.20 10.03.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 16.03.20 16.03.20 1 дн Исходная 16.03.20 16.03.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 27.03.20 27.03.20 1 дн Исходная 27.03.20 27.03.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 13.03.20 13.03.20 1 дн Исходная 13.03.20 13.03.20 1 дн с отключением

Отклонена ПС 500 кВ 

Уфимская

Р-500 Перевод Р-500 ф.А под ф.Рез. и ПИ 

перед СР.

04:00 ВПр 02.03.20 03.03.20 2 дн Снятая и 

отказанная

02.03.20 03.03.20 2 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 Перевод АТ-2 ф.С под ф.Рез. и ПИ 

перед СР.

04:00 ВПр 04.03.20 05.03.20 2 дн Исходная 04.03.20 05.03.20 2 дн с отключением 12.12.2013


