
 ЛЭП и ЭЛТ июль 2020 (Утв)
Статус заявки Объект Оборудование Содержание работ Аварий

ная 

готовн

ость, 

час, 

сут.

Вид 

ремо

нта, 

ТР-

тек.р

емонт

, КР-

кап. 

Ремо

нт.

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонта

. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Конец

Месячн

ый. 

Заявлен

ное 

время. 

Длитель

ность

Условия 

производст

ва работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Груп

па

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак Текущий ремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 ТР 29.06.20 08.07.20 10 дн Исходная 29.06.20 08.07.20 10 дн с отключением 19.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Замена дефектного г/з троса. 2 КР 27.07.20 04.08.20 9 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности

27.07.20 04.08.20 9 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар КР, замена дефектного г/з троса (а/г 48 

час), устранение негабаритов, замена 

дефектных изоляторов и арматуры.

2 КР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная, 

разбитая

29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная – Уфимская ТЭЦ-2

Переустройство ВЛ 220 кВ на 

пересечении со строящимся Восточным 

выездом из г. Уфы, капремонт.

3 ТР 13.07.20 19.07.20 7 дн Измененная Разрешить 13.07.2020-

19.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

КВЛ 220 кВ Затонская 

ТЭЦ - Бекетово (20-

27.07.2020) из-за 

недопустимой токовой 

загрузки ВКЛ 110 кВ 

Затон - Краснодонская I 

цепь с отпайкой на ПС 

Заречная в ПАР.

13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением 16.11.2017

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная

Текущий ремонт, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 22.07.20 24.07.20 3 дн Снятая и 

отказанная

22.07.20 24.07.20 3 дн с отключением 04.08.2016

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Капремонт, для БВР при техническом 

обсуживании.

ВЗ КР 03.07.20 09.07.20 7 дн Снятая, 

разбитая

БСК: Выполнение работ 

в период закрытия 

дорог, половодья и 

весенней распутицы 

невозможно. БРДУ: не 

совмещается с ремонтом 

1СШ 500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово из-за 

превышения МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 

500 кВ Бекетово" в ПАР.

03.07.20 09.07.20 7 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Капремонт, для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 КР 05.07.20 12.07.20 8 дн Измененная Ремонт осуществим при 

условии размыкания ВЛ 

110 кВ Приютово-тяга 

–Абдулино-тяга №2 с 

отпайкой на ПС Ик-тяга 

и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-

тяга – Абдулино-тяга в 

ремонтной схеме. 

Разрешить 05-

12.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

В-110 БСК-1 на ПС 220 

кВ Аксаково из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения 

Северного энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в ПАР. 

03.07.20 10.07.20 8 дн с отключением 24.06.2016



Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Капремонт замена дефектных 

изоляторов.

04:00 КР 22.07.20 26.07.20 5 дн Снятая, 

разбитая

Выполнение работ в 

период закрытия дорог, 

половодья и весенней 

распутицы невозможно. 

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1АТ КГРЭС. 

Транзит ВЛ 110 кВ 

Уруссинская ГРЭС - 

Туймазы 1,2,3,4 в 

замкнутом режиме.

22.07.20 26.07.20 5 дн с отключением 08.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Ново-

Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар

Замена дефектных изоляторов, для БВР 

при техническом обслуживании.

04:00 ТР 06.07.20 09.07.20 4 дн Исходная 06.07.20 09.07.20 4 дн с отключением 09.08.2017

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Ново-

Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар

Текущий ремонт, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 13.07.20 16.07.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ не совмещается с 

ремонтом 1АТ ПС 220 кВ 

Ашкадар. Выполнить 

совместно с ремонтом 

1АТ НСтТЭЦ.

13.07.20 16.07.20 4 дн с отключением 09.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – 

Кармановская ГРЭС

Вырубка угрожающих деревьев, 

расширение просеки, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 16.07.20 18.07.20 3 дн Отказанная  Не совмещается 

с ремонтами: 

ВоГЭС СШ1 500 

кВ  02.07, ВоГЭС-

Емелино 03.07, 

ЗаГРЭС-Бугульма 

01.07-08.07,  

Уфимская-

Кропачево  09.07-

13.07, Кропачево-

Приваловская 

14.07-21.07, 

Бугульма-

Бекетово 22.07-

26.07,  

Красноуфимская-

Продольная 27.07-

29.07.

БРДУ: выполнить 

совместно с работами на 

Воткинской ГЭС.

06.07.20 08.07.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 06.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Замена дефектных изоляторов, для БВР 

при техническом обслуживании.

04:00 ТР 22.07.20 26.07.20 5 дн Исходная БСК: Выполнение работ 

в период закрытия 

дорог, половодья и 

весенней распутицы 

невозможно. 

22.07.20 26.07.20 5 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 КР 22.07.20 24.07.20 3 дн Снятая и 

отказанная

БСК: Выполнение работ 

в период закрытия 

дорог, половодья и 

весенней распутицы 

невозможно. БРДУ: не 

планировать ремонт в 

периоды максимальных 

дефицитов активной 

мощности в 

Центральной части 

энергосистемы РБ: 2-

17.03.2020, 8-29.08.2020, 

01-07.12.2020.

22.07.20 24.07.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

Замена дефектных изоляторов, для БВР 

при техническом обслуживании.

04:00 ТР 11.07.20 12.07.20 2 дн Исходная 11.07.20 12.07.20 2 дн с отключением 30.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Ашкадар №2

Замена дефектного грозотроса. 1 КР 13.07.20 16.07.20 4 дн Исходная 13.07.20 16.07.20 4 дн с отключением 18.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – 

Бекетово

Замена дефектных изоляторов, для БВР 

при техническом обслуживании.

04:00 ТР 22.07.20 24.07.20 3 дн Исходная 22.07.20 24.07.20 3 дн с отключением



Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, грозозащиты АТ-1; ремонт 

АТ-1.

03:00 ТР 05.07.20 12.07.20 8 дн Измененная Разрешить 05-

12.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

В-110 БСК-1 на ПС 220 

кВ Аксаково из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения 

Северного энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в ПАР. 

03.07.20 10.07.20 8 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма ТР РПГ-220; ревизия ВЧЗК-220 Бугульма. 03:00 ТР 05.07.20 12.07.20 8 дн Измененная Ремонт осуществим при 

условии размыкания ВЛ 

110 кВ Приютово-тяга 

–Абдулино-тяга №2 с 

отпайкой на ПС Ик-тяга 

и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-

тяга – Абдулино-тяга в 

ремонтной схеме. 

Разрешить 05-

12.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

В-110 БСК-1 на ПС 220 

кВ Аксаково из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения 

Северного энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в ПАР. 

03.07.20 10.07.20 8 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 Профконтроль защит и АУВ ОВ-110. 02:00 ВПр 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 Для подмены В-110 3Т. КР ШР-2-110 3Т. 04:00 ЗРР 30.06.20 03.07.20 4 дн Исходная БРДУ: Совместно с 

ремонтом 2СШ 110 кВ.

30.06.20 03.07.20 4 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

В-220 АТ-1 ТО ТТ-220 АТ-1, отбор проб масла. 04:00 ТР 05.07.20 12.07.20 8 дн Измененная Разрешить 05-

12.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

В-110 БСК-1 на ПС 220 

кВ Аксаково из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения 

Северного энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в ПАР. 

03.07.20 10.07.20 8 дн с отключением 18.07.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-1 Замена ШР-2-110 БСК-1. ВЗ КР 01.07.20 04.07.20 4 дн Измененная Разрешить 01-

04.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 220 кВ Аксаково –  

Бугульма из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения 

Северного энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в ПАР. 

02.07.20 06.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

2 СШ-110 ТР 2 СШ-110; КР ШР-2 3Т; КР ШР-2 

Ермекеево-1; КР ШР-2 БСК-1; КР ШР-2 

БСК-2

1 ТР 26.06.20 04.07.20 9 дн Измененная Разрешить 26.06-

04.06.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 220 кВ Аксаково –  

Бугульма из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения 

Северного энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в ПАР. 

26.06.20 06.07.20 11 дн с отключением 16.08.2015



Отклонена ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 Ермекеево-1 04:00 ТР 06.07.20 07.07.20 2 дн Снятая и 

отказанная

06.07.20 07.07.20 2 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 Ермекеево-2 02:00 ТР 16.07.20 17.07.20 2 дн Исходная 16.07.20 17.07.20 2 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 КР ШР-10. 04:00 КР 20.07.20 22.07.20 3 дн Исходная 20.07.20 22.07.20 3 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР РП-110. 03:00 ТР 20.07.20 21.07.20 2 дн Исходная 20.07.20 21.07.20 2 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Ермекеево-2 ТР ЛР-110 и ОР-110  Ермекеево-2. 

Профвосстановление защит и АУВ В-110 

Ермекеево-2.

02:00 ТР 16.07.20 17.07.20 2 дн Исходная 16.07.20 17.07.20 2 дн с отключением 18.07.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 3Т КР ШР-2 3Т. 3 КР 30.06.20 02.07.20 3 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности

30.06.20 02.07.20 3 дн с отключением

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 Ермолкино ТР В-35 Ермолкино. Профконтроль 

защит и АУВ В-35 Ермолкино.

02:00 ТР 20.07.20 20.07.20 1 дн Исходная 20.07.20 20.07.20 1 дн с отключением 20.06.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермекеево 

2

ТР ЛР и ОР-110 Ермекеево-2. 

Профвосстановление защит и АУВ В-110 

Ермекеево-2.

02:00 ТР 16.07.20 17.07.20 2 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

БЭС с целью 

минимизации 

переключений.

16.07.20 17.07.20 2 дн с отключением 24.05.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1 Замена вводов 220 кВ, дегазация масла. 8 КР 20.07.20 27.07.20 8 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности

20.07.20 27.07.20 8 дн с отключением 08.11.2013

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-1-110 ТР ШР-1-110 04:00 ТР 13.07.20 14.07.20 2 дн Снятая 13.07.20 14.07.20 2 дн с отключением 02.09.2018

Отклонена ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 02:00 ЗРР 27.07.20 31.07.20 5 дн Снятая и 

отказанная

27.07.20 31.07.20 5 дн без отключения

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Чекмагуш-1 ТР В-110, ТО ТТ-110, ПВ защит, замена 

ШР-1-110 Чекмагуш-1.

ВЗ ТР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности

27.07.20 31.07.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 26.11.2013

Отклонена ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 АТ-1 СР ШР-2-110 АТ-1. 04:00 СР 27.07.20 28.07.20 2 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: совместно с 1СШ 

110кВ.

27.07.20 28.07.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Отклонена ПС 220 кВ 

Аргамак

1 СШ-110 КР, замена ШР-1-110 присоединений. 04:00 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом Блока 1 

КГРЭС.

27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением

Отклонена ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 Замена ТН ОСШ-110. ВЗ КР 20.07.20 26.07.20 7 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом Блока 1 

КГРЭС.

20.07.20 26.07.20 7 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 Замена ТН-110.  1 КР 06.07.20 12.07.20 7 дн Исходная 06.07.20 12.07.20 7 дн с отключением

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Аргамак

2Т ТР 2Т, ТР-35 2Т 08:00 ТР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 2Т ТО ТТ-110. 02:00 ТР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 03.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 35 кВ Аргамак – 

Султанбеково 1

Покраска приемного портала. 02:00 БВР 13.07.20 15.07.20 3 дн Исходная 13.07.20 15.07.20 3 дн  с отключением 19.05.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 35 кВ Аргамак – 

Султанбеково 2

Покраска приемного портала. 02:00 БВР 16.07.20 18.07.20 3 дн Исходная 16.07.20 18.07.20 3 дн с отключением 25.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 35 кВ Аргамак – Кангышево Покраска приемного портала. 02:00 БВР 13.07.20 13.07.20 1 дн Исходная 13.07.20 13.07.20 1 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 35 кВ Аргамак – Карача-Елга 

1

Покраска приемного портала. 02:00 БВР 13.07.20 15.07.20 3 дн Исходная 13.07.20 15.07.20 3 дн с отключением 07.10.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 35 кВ Аргамак – Карача-Елга 

2

Покраска приемного портала. 02:00 БВР 16.07.20 18.07.20 3 дн Исходная 16.07.20 18.07.20 3 дн с отключением 28.11.2018



Утверждена ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 35 кВ Аргамак – Уртаево Покраска приемного портала. 02:00 БВР 16.07.20 18.07.20 3 дн Исходная 16.07.20 18.07.20 3 дн с отключением 27.06.2019

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Аргамак

1 сш-35 Покраска порталов. 02:00 БВР 13.07.20 15.07.20 3 дн Исходная 13.07.20 15.07.20 3 дн с отключением 15.10.2019

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Аргамак

2 сш-35 Покраска порталов. 02:00 БВР 16.07.20 18.07.20 3 дн Исходная 16.07.20 18.07.20 3 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар в 

тупиковом режиме с ПС 500 кВ Бекетово 

на время ремонта В-220 Бекетово на ПС 

220 кВ Ашкадар.

04:00 ЗРР 01.07.20 03.07.20 3 дн Исходная 01.07.20 03.07.20 3 дн без отключения 31.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Салават – Ашкадар 2 Замена КС-110 Салават 2. 06:00 КР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 22.11.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – 

Ашкадар 1

Средний ремонт ЛР, ОР-110, ревизия 

ВЧЗ Раевка-тяга-1.

06:00 СР 30.07.20 02.08.20 4 дн Исходная ДОТУ: совмещение 

работ С ПО ИЭС с целью 

минимизации 

переключений. 

30.07.20 02.08.20 4 дн с отключением 11.11.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 220 кВ Ново-

Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар

Текущий ремонт ЛР-220 и ОР-220 Ново-

Стерлитамак.

04:00 ТР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 09.08.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

1АТ Замена вводов 220 кВ. 8 КР 20.07.20 26.07.20 7 дн Отказанная Не совмещается с 

ремонтом В-110 

ВЛ Ново-

Стерлитамак 2 на 

ПС 110 кВ ЮПП 

(05.07-07.08) из-

за недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ Ново-

Стерлитмак - 

ЮПП 1 в ПАР. 01-

03.07.2020 не 

совмещатеся с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар из-за 

превышения МДП  

в КС "Южное 

№4" в 

ПАР.Оформить в 

график ремонтов 

на август.

27.07.20 07.08.20 12 дн с отключением 21.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР1-110 ШСВ. 8 КР 28.07.20 10.08.20 14 дн Отказанная Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП II 

цепь (04.07-

07.08.2020) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП I цепь 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

03.07.2020). 

Оформиь в 

график на август.

28.07.20 10.08.20 14 дн с отключением 05.05.2020



Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 Проверка РЗА. 06:00 ВПр 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 13.10.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена ШР 1-110, ШР2-110 Ново-

Салават-2.

10 КР 20.07.20 10.08.20 22 дн Отказанная Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП II 

цепь (04.07-

07.08.2020) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП I цепь 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

03.07.2020). 

Оформиь в 

график на август.

20.07.20 10.08.20 22 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 04.10.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-1 ТР ШР1-110  Раевка-тяга-1. 06:00 ТР 30.07.20 02.08.20 4 дн Исходная 30.07.20 02.08.20 4 дн с отключением 17.02.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Стерлитамак Текущий ремонт ЛР-220 Ново-

Стерлитамак.

04:00 ТР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 СШ-110 ТР ШР2-110 присоединений. Замена ШР2-

110 Ново-Салават 2.

06:00 ТР 22.07.20 28.07.20 7 дн Отказанная Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП II 

цепь (04.07-

07.08.2020) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП I цепь 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

03.07.2020). 

Оформиь в 

график на август.

22.07.20 28.07.20 7 дн с отключением 05.05.2020



Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Монтаж ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-

110 ШСВ, ТР ШР1-110 присоединений.

06:00 КР 28.07.20 10.08.20 14 дн Отказанная Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП II 

цепь (04.07-

07.08.2020) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП I цепь 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

03.07.2020). 

Оформиь в 

график на август.

28.07.20 10.08.20 14 дн с отключением 10.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Демонтаж ШР1-110 Ново-Салават 2. 06:00 КР 20.07.20 22.07.20 3 дн Отказанная Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП II 

цепь (04.07-

07.08.2020) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ - ЮПП I цепь 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

03.07.2020). 

Оформиь в 

график на август.

20.07.20 22.07.20 3 дн с отключением 10.05.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 сек.ш.-220 Текущий ремонт ШР2-220  Ново-

Стерлитамак.

04:00 ТР 14.07.20 16.07.20 3 дн Исходная 14.07.20 16.07.20 3 дн с отключением 15.06.2017

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 сек.ш.-220 ТР ШР1-220 Бекетово. 04:00 ТР 01.07.20 03.07.20 3 дн Исходная, 

разбитая

01.07.20 03.07.20 3 дн с отключением 14.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220 Текущий ремонт ОР-220  Ново-

Стерлитамак.

04:00 ТР 14.07.20 16.07.20 3 дн Исходная 14.07.20 16.07.20 3 дн с отключением 18.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Бекетово ТР ШР1-220 Бекетово, испытания В-220 

Бекетово.

04:00 ТР 01.07.20 03.07.20 3 дн Исходная 01.07.20 03.07.20 3 дн с отключением 03.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2АТ  Замена ШР-2-110 2АТ.Текущий ремонт 

2АТ, ОР ВДТ-2. ПИ 2АТ, ОПН-220-110-10.

15:00 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Профвосстановление резервных защит. 03:00 ВПр 06.07.20 10.07.20 5 дн Исходная 06.07.20 10.07.20 5 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Подключение цепей пуска и останова ВЧ 

поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. 

Подключение и опробование цепей 

отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Юша-тяга.

10:00 ВПр 11.07.20 11.07.20 1 дн Исходная 11.07.20 11.07.20 1 дн с отключением 26.11.2012



Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Подключение цепей пуска и останова ВЧ 

поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Серменево-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. 

Подключение и опробование цепей 

отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Серменево-тяга. 

10:00 ВПр 25.07.20 25.07.20 1 дн Исходная 25.07.20 25.07.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Замена ШР-2 ОВ-110. 10:00 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Замена ОР ОВ-110. 10:00 КР 20.07.20 24.07.20 5 дн Исходная 20.07.20 24.07.20 5 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ШСВ-110 ТР ШСВ-110, ТО ТТ-110 ШСВ. 03:00 ТР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением 16.11.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Комбинат-1 Замена ШР-2-110 Комбинат-1. 10:00 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 30.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 01.07.20 12.07.20 12 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

01.07.20 12.07.20 12 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 20.07.20 31.07.20 12 дн Измененная Разрешить 20-

31.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 110 кВ Юша-тяга - 

Бердагулово (13-

17.07.2020) из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения ПС 

110 кВ Татлы в ПАР. При 

условии предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.  

13.07.20 26.07.20 14 дн с отключением 17.09.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ БВР при демонтаже ВЧЗК ф.А,В Маяк. 

Замена ОСИ ПГ троса.

06:00 БВР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ Средний ремонт ОР-110 Узян. БПР при 

демонтаже ВЧЗК ф. В,С яч. Узян. Замена 

ОР-110 ОВ, ШР-110 ТН ОСШ ф. А.

06:00 СР 20.07.20 24.07.20 5 дн Исходная 20.07.20 24.07.20 5 дн с отключением 03.09.2012

Отклонена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ БВР при демонтаже ВЧЗК ф.В яч. Тукан. 

Замена ОСИ ПГ троса.

05:00 БВР 06.07.20 11.07.20 6 дн Снятая и 

отказанная

06.07.20 11.07.20 6 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2 СШ 110 кВ Замена ШР-2 2АТ,ШР-2 ОВ-110. 10:00 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 11.09.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2 СШ 110 кВ Замена ШР-2 Комбинат-1. 10:00 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением 11.09.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 2АТ Замена ШР-2-110 2АТ. 15:00 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 31.07.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Узян СР: ЛР-110 и ОР-110 Узян. Демонтаж 

ВЧЗК ф.В,С. Замена спусков к ЛР-110 и 

ОР-110 Узян в сторону ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Узян ф.В,С.

06:00 СР 20.07.20 24.07.20 5 дн Исходная 20.07.20 24.07.20 5 дн с отключением 23.06.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Тукан Ревизия ВЧЗК ф.А,В,С. Демонтаж ВЧЗК, 

КС, ФП, ЗН КС ф.В. ПИ КС-110 Тукан 

ф.А,В,С.

05:00 ТР 10.07.20 11.07.20 2 дн Исходная 10.07.20 11.07.20 2 дн с отключением 19.05.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Маяк Демонтаж ВЧЗК ф.А, В. Замена спусков к 

ЛР-110 и ОР-110 Маяк в сторону ВЛ 110 

кВ Белорецк-220 – Маяк ф.А,В.

06:00 КР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 11.07.2018



Утверждена ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1 Замена ОР-110 Нурлино 1, ЛР-110 

Нурлино 1. Замена подвесной изоляции, 

покраска металлоконструкций порталов.

1 КР 12.07.20 19.07.20 8 дн Измененная Разрешить 12-

19.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

АТ-3 ПС 500 кВ Буйская 

(20.07.2020) из-за 

недопустимой токовой 

загрузки ВЛ 110 кВ 

Нурлино – Благовар II 

цепь с отпайками в ПАР.

15.07.20 22.07.20 8 дн с отключением 23.04.2020

Утверждена ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Нурлино-1 Замена ШР-1-110 Нурлино-1, ОР-110 

Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино-1.

1 КР 10.07.20 19.07.20 10 дн Измененная Разрешить с 10-

19.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 220 кВ Буйская - 

Аргамак (01-09.07.2020) 

из-за недопустимой 

токовой загрузки ВЛ 110 

кВ Чишмы-тяга - 

Сафарово в ПАР.

06.07.20 22.07.20 17 дн с отключением 24.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-110 Замена ШР-1-110 Нурлино-1. Покраска 

металло конструкций порталов.

1 КР 10.07.20 18.07.20 9 дн Измененная Разрешить с 10-

18.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

ВЛ 220 кВ Буйская - 

Аргамак (01-09.07.2020) 

из-за недопустимой 

токовой загрузки ВЛ 110 

кВ Чишмы-тяга - 

Сафарово в ПАР. При 

условии предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

06.07.20 14.07.20 9 дн с отключением 12.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Благовар

ОСШ-110 Замена ОР-110 Нурлино-1. 1 КР 10.07.20 19.07.20 10 дн Измененная Разрешить 10-

19.07.2020. Не 

совмещается с ремонтом 

АТ-3 ПС 500 кВ Буйская 

(20.07.2020) из-за 

недопустимой токовой 

загрузки ВЛ 110 кВ 

Нурлино – Благовар II 

цепь с отпайками в ПАР. 

При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

15.07.20 22.07.20 8 дн с отключением 31.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 Поляковка. СР ШР-2 

Поляковка.

02:00 ЗРР 23.07.20 23.07.20 1 дн Исходная 23.07.20 23.07.20 1 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 Орловка.ТР ШР-2 

Орловка.

02:00 ЗРР 24.07.20 24.07.20 1 дн Исходная 24.07.20 24.07.20 1 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 Узельга.ТР ШР-1 

Узельга.

02:00 ЗРР 06.07.20 07.07.20 2 дн Исходная 06.07.20 07.07.20 2 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 Поляковка.СР ШР-1 

Поляковка.

06:00 ЗРР 09.07.20 09.07.20 1 дн Исходная 09.07.20 09.07.20 1 дн с отключением 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 Орловка.ТР ШР-1 

Орловка.

02:00 ЗРР 10.07.20 10.07.20 1 дн Исходная 10.07.20 10.07.20 1 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 Узельга.ТР ШР-2 

Узельга.

02:00 ЗРР 20.07.20 21.07.20 2 дн Исходная 20.07.20 21.07.20 2 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 Отбор проб масла с ТН-110 ОСШ ф.В. 02:00 ТР 14.07.20 17.07.20 4 дн Исходная 14.07.20 17.07.20 4 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

2 СШ-110 ТР ШР-2-110  Узельга; СР ШР-2-110 

Уйская; СР ШР-2-110 Поляковка; ТР ШР-

2-110 Орловка.

02:00 ТР 20.07.20 24.07.20 5 дн Исходная 20.07.20 24.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

1 СШ-110 ТР ШР-1-110 Узельга; СР ШР-1-110 

Уйская; СР ШР-1-110 Поляковка; ТР ШР-

1-110 Орловка.

02:00 ТР 06.07.20 10.07.20 5 дн Исходная 06.07.20 10.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Уйск СР ШР-1-110 Уйская. 02:00 СР 08.07.20 08.07.20 1 дн Исходная 08.07.20 08.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 06.08.2015



Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Уйск СР ШР-2-110 Уйская. 02:00 СР 22.07.20 22.07.20 1 дн Исходная 22.07.20 22.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 06.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Узельга Ревизия ВЧЗ-110 Узельга с заменой 

изоляторов.

02:00 ТР 14.07.20 17.07.20 4 дн Исходная 14.07.20 17.07.20 4 дн с отключением 10.07.2015

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В-110 СПП-1 ТР В-110 СПП-1. 04:00 ТР 27.07.20 27.07.20 1 дн Исходная 27.07.20 27.07.20 1 дн с отключением 18.12.2013

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 ТР ОР-110 2ГПП УНПЗ. 02:00 ТР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением 19.10.2016

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 Замена ОР-110 ГПП1-2Т УНХ, ОР-110 

ГПП2-1Т УНХ.

08:00 КР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 13.09.2019

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ 1 БВР при ТР и  испытании КС-110 СПП 1. 04:00 ТР 27.07.20 27.07.20 1 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС.

27.07.20 27.07.20 1 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 11.04.2019

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП1-2Т УНХ Замена: ЛР-110 ГПП1-2Т УНХ, ОР-110 

ГПП1-2Т УНХ. 

ВЗ КР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС.

13.07.20 17.07.20 5 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 17.10.2018

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ Замена ЛР-110 ГПП 2-1Т УНХ, ОР-110 

ГПП 2-1Т УНХ.

ВЗ КР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС с целью 

минимизации 

переключений.

13.07.20 17.07.20 5 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 31.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ Замена: ЛР-110 2 ГПП УНПЗ, ОР-110 2 

ГПП УНПЗ.

ВЗ КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 19.08.2015

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП1-2Т УНХ БВР при замене ЛР-110 ГПП1-2Т УНХ. ВЗ БВР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 26.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП2-1Т УНХ ВПр при замене ЛР-110 ГПП2-1Т УНХ. ВЗ ВПр 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности

13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 06.08.2014

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ НПЗ В-110 2ГПП УНПЗ БВР при ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ. 04:00 БВР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением 04.10.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Юмагузино – 

Самаровка

ТО ЛР-110  и ОР-110 ЮГЭС. 02:00 ТР 13.07.20 24.07.20 12 дн Исходная ДОТУ: совмещение 

работ с целью 

минимизации 

переключений.

13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением 01.08.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 2 Замена ЛР, ОР-110 Мелеуз-2. ВЗ КР 22.06.20 01.07.20 10 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

22.06.20 01.07.20 10 дн с отключением 13.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

СВ-110 Замена СР-1-110 СВ. 5 КР 13.07.20 24.07.20 12 дн Исходная 13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением 16.08.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 ТО ШР-1-110 ОВ. 02:00 ТР 13.07.20 24.07.20 12 дн Исходная 13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением 06.09.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ТН-110 1 сек.ш. Замена ШР-110 ТН-110 1 сек. шин. 5 КР 13.07.20 24.07.20 12 дн Исходная 13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением 17.09.2014

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 ЮГЭС ТО ШР-110 ЮГЭС. Профвосстановление 

комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Юмагузинская 

ГЭС - Самаровка.

02:00 ТР 13.07.20 24.07.20 12 дн Исходная 13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением 29.11.2013

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-2 Замена ЛР-110 Мелеуз-2. ВЗ КР 22.06.20 01.07.20 10 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

22.06.20 01.07.20 10 дн с отключением 06.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-1 ТО ТТ-110 Мелеуз-1, отбор проб масла. 04:00 ТР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением



Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

1 сек.ш.-110 ТР 1 сек. шин-110кВ, порталов. ТО ШР-1-

110 ОВ, ШР-110 ЮГЭС. Замена СР-1-110 

СВ, ШР-110 ТН-110 1 сек. шин.

2 ТР 13.07.20 24.07.20 12 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 ТР ОСШ-110, ОР-110 ПГ. 04:00 ТР 13.07.20 24.07.20 12 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом ВЛ 110 кВ 

Юмагузино - Самаровка.

13.07.20 24.07.20 12 дн с отключением 13.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Замена ОР-110 Мелеуз-2, ОР-110 МХЗ-4. 1 ВПр 22.06.20 12.07.20 21 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

22.06.20 12.07.20 21 дн с отключением 21.10.2019

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-3 Профконтроль защит и АУВ. 02:00 ВПр 20.07.20 24.07.20 5 дн Исходная 20.07.20 24.07.20 5 дн с отключением 15.08.2019

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-4 Замена ЛР-110 МХЗ-4. ВЗ КР 02.07.20 12.07.20 11 дн Исходная 02.07.20 12.07.20 11 дн с отключением 06.07.2013

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-35 Богородская ТР В-35 Богородская. 04:00 ТР 20.07.20 24.07.20 5 дн Исходная 20.07.20 24.07.20 5 дн с отключением 21.07.2017

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ 

Самаровка

ТПГ  ПИ ТПГ, ОПН-110, ОПН-110 в нейтрале, 

ШМ-10. Профконтроль.

04:00 ТР 27.07.20 07.08.20 12 дн Исходная 27.07.20 07.08.20 12 дн с отключением 13.07.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3 Замена КС-110 МХЗ-3. 04:00 КР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 23.03.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4 Замена ЛР, ОР-110 МХЗ-4. ВЗ КР 02.07.20 12.07.20 11 дн Исходная 02.07.20 12.07.20 11 дн с отключением 07.09.2018

Утверждена ПС 220 кВ 

Самаровка

Установка плавки гололеда ТР Р1-Р7, БДР-10 ПГ, ТПЖ ПГ, ВУКН ПГ. 

ТО ТН-10 ПГ. ПИ ТТ-10 ТПГ, ОПН-10, ТТ-

10 ПГ, РБ-10 ПГ, ТН-10 ПГ, ТТ-35 ПГ, 

ТПЖ ПГ.

02:00 ТР 27.07.20 07.08.20 12 дн Исходная 27.07.20 07.08.20 12 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 2

Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово 2. 5 КР 30.07.20 10.08.20 12 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

30.07.20 10.08.20 12 дн с отключением 24.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 3

Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Субханкулово 3. 

ТО ЛР-110, ОР-110 Субханкулово 3.

03:00 ТР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная 29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 09.10.2015

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 4 ПИ КС-110 Уруссу 4. 03:00 ТР 30.07.20 31.07.20 2 дн Исходная 30.07.20 31.07.20 2 дн с отключением 26.10.2018

Отклонена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор-1. ТР, 

ПИ В-110 Автоприбор 1

04:00 ЗРР 13.07.20 14.07.20 2 дн Снятая и 

отказанная

13.07.20 14.07.20 2 дн с отключением 09.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор-2. ТР, 

ПИ В-110 Автоприбор 2.

03:00 ЗРР 15.07.20 17.07.20 3 дн Исходная 15.07.20 17.07.20 3 дн без отключения 09.11.2012

Отклонена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Райманово-1. ТР ШР-

2 110 Райманово 1

04:00 ЗРР 01.07.20 01.07.20 1 дн Снятая и 

отказанная

01.07.20 01.07.20 1 дн с отключением 09.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 ТР, ПИ ОВ-110, ТО ТТ-110 ОВ, СР ОР-110 

ОВ.

03:00 ТР 06.07.20 10.07.20 5 дн Исходная 06.07.20 10.07.20 5 дн с отключением 09.11.2012

Отклонена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 СР ОР-110 ОВ 06:00 СР 06.07.20 10.07.20 5 дн Снятая и 

отказанная

06.07.20 10.07.20 5 дн с отключением 09.11.2012

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-3 Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Субханкулово 3. 

ТО ЛР-110, ОР-110 Субханкулово 3.

03:00 ТР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная 29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 09.08.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-2 Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово-2. 5 КР 30.07.20 10.08.20 12 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

30.07.20 10.08.20 12 дн с отключением 21.09.2013

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТО ОР-110 Серафимовка. 03:00 ТР 20.07.20 21.07.20 2 дн Исходная 20.07.20 21.07.20 2 дн с отключением 07.10.2019

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТО ОР-110 Субханкулово 3. 03:00 ТР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная 29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 07.10.2019



Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 СР ОР-110 ОВ. 03:00 СР 06.07.20 10.07.20 5 дн Исходная 06.07.20 10.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово 2. 2 КР 30.07.20 10.08.20 12 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

30.07.20 10.08.20 12 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-4 В сязи с ПИ КС-110 Уруссу 4. 03:00 ВПр 30.07.20 31.07.20 2 дн Исходная 30.07.20 31.07.20 2 дн с отключением 05.08.2013

Утверждена ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Серафимовка

ТО ОР-110 Серафимовка. 03:00 ТР 20.07.20 21.07.20 2 дн Исходная 20.07.20 21.07.20 2 дн с отключением 26.07.2019

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная – Уфимская ТЭЦ-2

Ревизия ВЧЗК-220 Бекетово-ТЭЦ-2 ф.А, 

В, С.

02:00 ТР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 16.11.2017

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-

Южная «Зеленая»

СР ЛР-110 Бекетово -З, ОР-110 Бекетово -

З. Ревизия контактов ВЧЗК ф.С.

03:00 СР 27.07.20 29.07.20 3 дн Исходная  27.07.20 29.07.20 3 дн с отключением 29.03.2017

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Старая 

Уфа 1

ТР ЛР-110 Старая Уфа-1. 03:00 ТР 06.07.20 08.07.20 3 дн Измененная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС. ЦУС БЭ: По 

соглаосванию с БСК 

перенос начала работ на 

06.07.

04.07.20 08.07.20 5 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 05.12.2018

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

2 сш-110 ТР 2 сш-110, замена ШР ТН-110 2 сш. 10:00 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Исходная 27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением 12.09.2014

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

1 сш-110 ТР 1 сш-110, замена ШР ТН-110 1сш. 10:00 КР 20.07.20 24.07.20 5 дн Исходная 20.07.20 24.07.20 5 дн с отключением 13.10.2016

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОВ-220 ТР и ПИ ОВ-220,СР ОР-220 ОВ-220, ТО 

ТТ-220 ОВ-220.

04:00 ТР 02.07.20 07.07.20 6 дн Исходная 02.07.20 07.07.20 6 дн с отключением 17.09.2016

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ШСВ-220 СР ШР-2 220 ШСВ-220, ТО ТТ-220 ШСВ-

220.

04:00 СР 22.06.20 06.07.20 15 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 2СШ 220.

22.06.20 06.07.20 15 дн с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Старая Уфа-1 ТР ЛР-110 Старая Уфа-1. 03:00 ТР 04.07.20 08.07.20 5 дн Исходная 04.07.20 08.07.20 5 дн с отключением 03.10.2016

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Шакша-2 ТР ЛР-110 Шакша-2. 03:00 ТР 06.07.20 07.07.20 2 дн Исходная 06.07.20 07.07.20 2 дн с отключением 22.07.2015

Рассматривае

мая

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Шакша-1 ТР ЛР-110 Шакша-1. 03:00 ТР 08.07.20 10.07.20 3 дн Исходная 08.07.20 10.07.20 3 дн с отключением 09.10.2014

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Бекетово-З ТР и ПИ В-110 Бекетово-З, СР ЛР-110 

Бекетово-З.

03:00 ТР 27.07.20 29.07.20 3 дн Исходная  27.07.20 29.07.20 3 дн с отключением 22.12.2016

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Искино-Ж ТР ЛР-110 Искино-Ж. 03:00 ТР 20.07.20 21.07.20 2 дн Исходная 20.07.20 21.07.20 2 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Бекетово ТР и ПИ В-220 Бекетово, ТО ТТ-220 

Бекетово.

03:00 ТР 08.07.20 10.07.20 3 дн Исходная 08.07.20 10.07.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Бекетово – ТЭЦ-2 ТО ТТ-220 Бекетово-ТЭЦ-2. 02:00 ТР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

2 СШ-220 СР ШР ТН-220 2 СШ, замена ШР-2-220 

Гвардейская ф.А,В,С, замена ШР-2-220 

Уфимская ф.А,В,С.

08:00 СР 22.06.20 06.07.20 15 дн Исходная 22.06.20 06.07.20 15 дн с отключением 09.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-220 Замена ТН-220 ОСШ (ф.В). 08:00 КР 02.07.20 07.07.20 6 дн Исходная 02.07.20 07.07.20 6 дн с отключением 29.12.2016

Отклонена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-110 3-4 сш СР ОР-110 Набережная-1, СР ОР-110 

Набережная-1,замена ТН-110 ОСШ 3-4 

(ф.В), ТО ТТ-110 ОВ -110 3-4.

1 СР 27.07.20 31.07.20 5 дн Снятая и 

отказанная

27.07.20 31.07.20 5 дн с отключением 08.09.2016

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-110 1-2 сш СР ОР-110 Бекетово -З, ОР-110 Искино-

Ж, ремонт порталов.

03:00 СР 20.07.20 29.07.20 10 дн Исходная 20.07.20 29.07.20 10 дн с отключением 31.08.2016

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-110 1-2 сш ТР ОР-110 Шакша-1, ТР ОР-110 Шакша-

2, ремонт порталов.

03:00 ТР 06.07.20 10.07.20 5 дн Исходная 06.07.20 10.07.20 5 дн с отключением 31.08.2016



Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная 

«Желтая»

ТР ЛР-110 Искино-Ж, ОР-110 Искино- Ж. 

Ревизия контактов ВЧЗК ф.С.

03:00 ТР 20.07.20 21.07.20 2 дн Исходная 20.07.20 21.07.20 2 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 27.07.2017

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Шакша 

1

ТР ЛР-110 Шакша-1, ОР-110 Шакша-1. 

Ревизия контактов ВЧЗК ф.С.

03:00 ТР 08.07.20 10.07.20 3 дн Исходная 08.07.20 10.07.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 29.09.2017

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Шакша 

2

ТР ЛР-110 Шакша-2, ОР-110 Шакша-2. 03:00 ТР 06.07.20 07.07.20 2 дн Исходная 06.07.20 07.07.20 2 дн с отключением 09.10.2017

Утверждена ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Уфимская Замена ШР-2-220 Уфимская  ф.А,В,С. 16:00 КР 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 2СШ 220.

29.06.20 06.07.20 8 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар ТР ВЧЗ-220 Ашкадар, ревизия 

контактных соединений.

04:00 ТР 01.07.20 02.07.20 2 дн Исходная 01.07.20 02.07.20 2 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная – Уфимская ТЭЦ-2

ТР ОР-220 ТЭЦ-2. 04:00 ТР 13.07.20 14.07.20 2 дн Исходная БРДУ: выполнить 

совместно с работами на 

ВЛ 220.

13.07.20 14.07.20 2 дн с отключением 16.11.2017

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-6 ТР АТ-6, обязательное опробование 

пожаротушения перед зимним сезоном, 

ТР ТН-10 АТ-6. 

04:00 ТР 30.07.20 03.08.20 5 дн Исходная 30.07.20 03.08.20 5 дн с отключением 23.11.2018

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4А Замена ОР-220 АТ-4, перестановка ТР-

220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-

4А и ТР-110 АТ-4Б. Замена: КЛ-10 АТ-4А, 

РБА-10 АТ-4А, ШМ-10 АТ-4А. Ввод в 

работу 2 сш 10 кВ нового КРУМ-10.

10 КР 27.07.20 14.08.20 19 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4Б Замена ОР-220 АТ-4, перестановка ТР-

220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-

4А и ТР-110 АТ-4Б. 

10 КР 27.07.20 14.08.20 19 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-110 2СШ Замена ШР ТН-110 2 СШ. ВЗ КР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-110 1СШ ТО ТН-110 1 СШ.Замена ШР ТН-110 1 

СШ.

ВЗ ТР 07.07.20 11.07.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 110.

07.07.20 11.07.20 5 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ШСВ-110 ТО ТТ-110 ШСВ. 02:00 ТР 07.07.20 11.07.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 110.

07.07.20 11.07.20 5 дн с отключением 01.08.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Ново-Стерлитамак-1 ТР ШР-2 110 Н.Стерлитамак-1 ф.А.В.С. 02:00 ТР 14.07.20 14.07.20 1 дн Исходная 14.07.20 14.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 19.07.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Карламан-тяга-2 ТР ШР-1-110 Карламан-тяга 2. 02:00 ТР 07.07.20 07.07.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 110.

07.07.20 07.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 10.09.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Карламан-тяга-1 ТР В-110 Карламан-тяга 1, ТР ШР-2 110 

Карламан-тяга 1 ф.А.В.С. 

02:00 ТР 13.07.20 13.07.20 1 дн Исходная 13.07.20 13.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Дема-3 Профвосстановление резервных защит. 04:00 ВПр 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Дема-2 ТР ШР-2 110 Дёма-2 ф.А.В.С. 04:00 ТР 16.07.20 16.07.20 1 дн Исходная 16.07.20 16.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 09.09.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Уфа-Южная "Зеленая" ТР ШР-1 110 У-Южная "Зеленая". 02:00 ТР 08.07.20 08.07.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 110.

08.07.20 08.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 06.10.2016

Отклонена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-6 ТО ТР-110 АТ-6. ВЗ ТР 30.07.20 03.08.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: совместно с 

ремонтом АТ-6.

30.07.20 03.08.20 5 дн с отключением 25.07.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-3 ТР ШР-2 110 АТ-3 ф.А.В.С. 02:00 ТР 15.07.20 15.07.20 1 дн Исходная 15.07.20 15.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-4 Перестановка ТР-220 АТ-4. 10 КР 27.07.20 14.08.20 19 дн Исходная При условии 

предоставления 

письменного 

обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015



Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 Замена ОР-110 АТ-4. 06:00 КР 27.07.20 14.08.20 19 дн Исходная 27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 Замена ОР-220 АТ-4. 06:00 КР 27.07.20 14.08.20 19 дн Исходная 27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 19.09.2017

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 ТР ОР-220 ТЭЦ-2. 04:00 ТР 13.07.20 14.07.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 13.07.20 14.07.20 2 дн с отключением 19.09.2017

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 ТР ВЧЗ-220 Ашкадар, ревизия 

контактных соединений. 

04:00 ТР 01.07.20 02.07.20 2 дн Исходная 01.07.20 02.07.20 2 дн с отключением 19.09.2017

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 Замена ОР-220 Затонская ТЭЦ. 06:00 КР 20.07.20 27.07.20 8 дн Исходная 20.07.20 27.07.20 8 дн с отключением 19.09.2017

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-110 ТР 2 СШ 110 кВ, ШР-2 110 Карламан-

тяга 1 ф.А.В.С., ШР-2 110 Н.Стерлитамак-

1 ф.А.В.С., ШР-2 110 АТ-3 ф.А.В.С., ШР-2 

110 Дёма-2 ф.А.В.С. Замена ШР ТН-110 2 

СШ.

02:00 ТР 13.07.20 17.07.20 5 дн Исходная 13.07.20 17.07.20 5 дн с отключением 22.10.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-110 ТР 1 СШ 110 кВ, ШР-1 110 Карламан-

тяга 2, ШР-1 110 У-Южная "Зел". АГ - 2 

ч. Замена ШР ТН-110 1 СШ. 

06:00 ТР 07.07.20 11.07.20 5 дн Исходная 07.07.20 11.07.20 5 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Бекетово

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – 

Бекетово

Замена ОР-220 Затонская ТЭЦ. 12:00 КР 20.07.20 27.07.20 8 дн Исходная 20.07.20 27.07.20 8 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Буйская – Калино Ревизия ВЧЗК-500 Калино. ТО ЛР В1-500 

Калино, ЛР В2-500 Калино.

04:00 ТР 20.07.20 21.07.20 2 дн Отказанная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-1 

ПС 500 кВ 

Буйская (01-

09.07) из-за 

превышения МДП 

в КС "Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР и 

необходимсти 

ввода в работу из 

ремонта АТ-1 ПС 

500 кВ Буйская в 

ПАР при 

производстве 

переключений. 

Не совмещается с 

ремонтами: 

Уфимская-

Кропачево 09.07-

13.07, Кропачево-

Приваловская 

14.07-21.07, 1СШ 

500 кВ ПС 

Северная (22.07-

28.07), Калино-

07.07.20 10.07.20 4 дн с отключением 09.06.2019

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак ТО ОР-220 Аргамак. Испытания  КС-220 

Аргамак.

04:00 ТР 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная 29.06.20 06.07.20 8 дн с отключением 17.08.2018

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-220 2СШ ТР ОПН-220 2 СШ. 04:00 ТР 27.07.20 30.07.20 4 дн Исходная 27.07.20 30.07.20 4 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ Для подключения вторичных цепей. ВЗ ВПр 23.07.20 23.07.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом АТ-1 ПС 500 

кВ Буйская (01-09.07) из-

за превышения МДП в 

КС "Северо-Западный 

энергорайон" в ПАР и 

необходимсти ввода в 

работу из ремонта АТ-1 

ПС 500 кВ Буйская в ПАР 

при производстве 

переключений. 

06.07.20 06.07.20 1 дн с отключением 28.11.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ ТО ТН-500 1 СШ.  ТР ШР ТН-500 1 СШ. 

Замена ТН-500 1СШ и ШР ТН-500 1 СШ.

06:00 ТР 29.06.20 08.07.20 10 дн Исходная 29.06.20 08.07.20 10 дн с отключением



Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ Для подключения вторичных цепей. ВЗ ВПр 03.07.20 03.07.20 1 дн Исходная 03.07.20 03.07.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-220 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная БРДУ:совместно с 

ремонтом ОСШ-220. 

29.06.20 06.07.20 8 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 ТР ОВ-110, ОР-110 ОВ. Профконтроль 

резервных защит ОВ-110.

04:00 ТР 09.07.20 17.07.20 9 дн Исходная 09.07.20 17.07.20 9 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 17.07.20 17.07.20 1 дн Исходная 17.07.20 17.07.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В-220 Аргамак ТР ШР-2-220 Аргамак. 04:00 ТР 28.07.20 30.07.20 3 дн Исходная 28.07.20 30.07.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2  ТО ТТ-110 АТ-2. 04:00 ТР 20.07.20 21.07.20 2 дн Исходная 20.07.20 21.07.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 23.07.20 23.07.20 1 дн Исходная 23.07.20 23.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 14.07.20 14.07.20 1 дн Исходная 14.07.20 14.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 ТР В-110 АТ-1. ТО ТТ-110 АТ-1. 04:00 ТР 06.07.20 08.07.20 3 дн Исходная 06.07.20 08.07.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 22.07.20 22.07.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом АТ-3 ПС 500 

кВ Буйская из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон" в ПАР и 

необходимсти ввода в 

работу из ремонта АТ-3 

ПС 500 кВ Буйская в ПАР 

при производстве 

переключений. 

20.07.20 20.07.20 1 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино ТО ЛР В2-500 Калино. 04:00 ТР 20.07.20 23.07.20 4 дн Отказанная БРДУ: Совместно с 

ремонтом ВЛ 500.

07.07.20 10.07.20 4 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино ТО ЛР В1-500 Калино. 04:00 ТР 20.07.20 23.07.20 4 дн Отказанная БРДУ: Совместно с 

ремонтом ВЛ 500.

07.07.20 10.07.20 4 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 08.07.20 08.07.20 1 дн Исходная 08.07.20 08.07.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 21.07.20 21.07.20 1 дн Исходная 21.07.20 21.07.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 07.07.20 07.07.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1АТ 

Кармановской ГРЭС (9-

19.07) из-за превышения 

МДП в КС "Северо-

Западный энергорайон" 

в ПАР и необходимсти 

ввода в работу из 

ремонта 1АТ КГРЭС в 

ПАР при производстве 

переключений. 

09.07.20 09.07.20 1 дн с отключением 30.10.2017



Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 20.07.20 20.07.20 1 дн Отказанная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-3 

ПС 500 кВ 

Буйская (20-

26.07) из-за 

превышения МДП 

в КС "Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР и 

необходимсти 

ввода в работу из 

ремонта АТ-3 ПС 

500 кВ Буйская в 

ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить заявку 

в МГР на август 

(в июле не 

совмещается с 

ремонтами  АТ-1 

ПС 500 кВ 

Буйская (01-

08.07), 1АТ 

Кармановской 

ГРЭС (9-19.07), 

20.07.20 20.07.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 07.07.20 07.07.20 1 дн Отказанная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-1 

ПС 500 кВ 

Буйская (01-

09.07) из-за 

превышения МДП 

в КС "Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР и 

необходимсти 

ввода в работу из 

ремонта АТ-1 ПС 

500 кВ Буйская в 

ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить заявку 

в МГР на август 

(в июле не 

совмещается с 

ремонтами  1АТ 

Кармановской 

ГРЭС (9-19.07), 

АТ-3 ПС 500 кВ 

Буйская (20-

26.07), ВЛ 220 кВ 

07.07.20 07.07.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 06.07.20 06.07.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1АТ 

Кармановской ГРЭС (9-

19.07) из-за превышения 

МДП в КС "Северо-

Западный энергорайон" 

в ПАР и необходимсти 

ввода в работу из 

ремонта 1АТ КГРЭС в 

ПАР при производстве 

переключений. 

13.07.20 13.07.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 27.07.20 27.07.20 1 дн Измененная БРДУ:выполнить в 

период ремонта АТ-3.

22.07.20 22.07.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 ТР ЛР В2-500 АТ-3. Замена В2-500 АТ-3, 

ТТ-500 В2 АТ-3, ЛР В2-500.

06:00 ТР 27.07.20 02.08.20 7 дн Измененная БРДУ: совместно с АТ-3. 20.07.20 26.07.20 7 дн с отключением



Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 ТО ШР В1-500 АТ-3. 04:00 ТР 01.07.20 02.07.20 2 дн Исходная  01.07.20 02.07.20 2 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 ТР ЛР В1-500 АТ-3. Испытание В1-500 АТ-

3. Замена В1-500 АТ-3, ЛР В1-500 АТ-3.

06:00 ТР 27.07.20 02.08.20 7 дн Измененная БРДУ: совместно с АТ-3. 20.07.20 26.07.20 7 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 20.07.20 20.07.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1АТ 

Кармановской ГРЭС из-за 

превышения МДП в КС 

"Северо-Западный 

энергорайон" в ПАР и 

необходимсти ввода в 

работу из ремонта 1АТ 

КГРЭС в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Разрешить свместно с 

ремонтом АТ-3 ПС 500 

кВ Буйская.

10.07.20 10.07.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 ТР ОР-110 ОВ. 04:00 ТР 09.07.20 16.07.20 8 дн Исходная 09.07.20 16.07.20 8 дн с отключением 29.09.2019

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-220 ТР ОР-220 Аргамак. 04:00 ТР 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная 29.06.20 06.07.20 8 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-220 ТР ШР-2-220 Аргамак. 04:00 ТР 27.07.20 30.07.20 4 дн Исходная 27.07.20 30.07.20 4 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-500 ТР ШР ТН-500 1 СШ. ТО: ШР В1-500 АТ-

3, ШР-1 Р-500. Замена ШР ТН-500 1 СШ. 

ТР порталов.

06:00 ТР 29.06.20 08.07.20 10 дн Исходная 29.06.20 08.07.20 10 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-3 Замена фазы на резервную 06:00 ТР 20.07.20 20.07.20 1 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: заявка разбита 

для исключения 

совмещения с ремонтом 

ВЛ 500 кВ Бугульма - 

Бекетово (в ПАР 

прогнозируется 

недопустимый перегруз 

ВЛ 110 кВ Чишмы-тяга - 

Сафарово). 

20.07.20 26.07.20 7 дн с отключением 17.12.2013

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-3 ТР: АТ-3 ф А, ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 

АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3, ШР ТН-10 

АТ-3. Исп: АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3. ТР и 

опробование пожаротушения  АТ-3. Ввод 

в работу ф.В, вывод в ремонт АТ-3 ф В с 

заменой на АТ-3 ф Р.

06:00 ТР 27.07.20 02.08.20 7 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: заявка разбита 

для исключения 

совмещения с ремонтом 

ВЛ 500 кВ Бугульма - 

Бекетово (в ПАР 

прогнозируется 

недопустимый перегруз 

ВЛ 110 кВ Чишмы-тяга - 

Сафарово). 

20.07.20 26.07.20 7 дн с отключением 17.12.2013

Рассматривае

мая

ПС 500 кВ 

Буйская

ФАЗА "В" АТ-3 ТР ФАЗА "В" АТ-3. 06:00 ТР 25.06.20 20.07.20 26 дн Исходная 25.06.20 20.07.20 26 дн с отключением 20.06.2016

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 СР АТ-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ АТ-1. ТО 

ТТ-110 АТ-1. Испыт: АТ-1, РБА-10 АТ-1, 

ШМ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, 

ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 РБА-10 АТ-1. ТР и 

опробование пожаротушения  АТ-1.

06:00 СР 29.06.20 08.07.20 10 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: 09-19.07.2020 не 

совмещается с ремонтом 

1АТ Кармановской ГРЭС 

из-за превышения МДП в 

КС "Северо-Западный 

энергорайон" в ПАР. 

Разрешить в сроки, 

определенные на стадии 

ГГР.

29.06.20 27.07.20 29 дн с отключением 26.12.2014



Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская 

«Зеленая»

Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-тяга-З. 04:00 ТР 14.07.20 14.07.20 1 дн Отказанная Не совмещается с 

ремонтом 1АТ 

КГРЭС (09-

19.07.2020) из-за 

превышения МДП 

в КС "Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР. В 

остальные 

периоды не 

совмещается с 

ремонтами: АТ-1 

ПС 500 кВ 

Буйская (01-

08.07.2020), АТ-3 

ПС 500 кВ 

Буйская (01-

07.07.2020), ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская - 

Продольная (20-

29.07.2020), ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская - 

Ирень (30.07-

02.08.2020). 

Оформить в 

14.07.20 14.07.20 1 дн с отключением 29.09.2019

Утверждена ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2 цепь Ревизия ВЧЗ-110 Гожан-2. 04:00 ТР 15.07.20 15.07.20 1 дн Исходная 15.07.20 15.07.20 1 дн с отключением 10.07.2019

Отклонена ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АМЕТ-2 ТО ТТ-220 АМЕТ-2. 04:00 ТР 07.07.20 07.07.20 1 дн Снятая и 

отказанная

07.07.20 07.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Отклонена ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АМЕТ-1 ТО ТТ-220 АМЕТ-1. 04:00 ТР 06.07.20 06.07.20 1 дн Снятая и 

отказанная

06.07.20 06.07.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

ШСВ-220 ТР ШСВ-220, ТО ТТ1-220, ТТ2-220 ШСВ, 

проф. контроль комплекта РЗА 

(SPAA341) ШСВ-220.

02:00 ТР 14.07.20 16.07.20 3 дн Исходная 14.07.20 16.07.20 3 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

ОВ-220 ТР ОВ-220, ТО ТТ-220 ОВ.  02:00 ТР 13.07.20 13.07.20 1 дн Исходная 13.07.20 13.07.20 1 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

ТО и ПИ ТН-500 ВЛ, ТО ВЧЗ-500, КС-500 

Кропачево, ТО ЛР-500 ВЛ Кропачево, 

прогрузка автоматов 0,1 кВ.

02:00 ТР 09.07.20 10.07.20 2 дн Исходная 09.07.20 10.07.20 2 дн с отключением 30.08.2017

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-500 ЛСБ Кропачево ТО и ПИ ТН-500 ЛСБ Кропачево. 02:00 ТР 09.07.20 10.07.20 2 дн Исходная 09.07.20 10.07.20 2 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТО и ПИ ТТ-500 В4. 02:00 ТР 09.07.20 10.07.20 2 дн Исходная 09.07.20 10.07.20 2 дн с отключением

Утверждена ПС 500 кВ 

Уфимская

В3 ТО ТТ1-500 В3, ТО и ПИ ТТ2-500 В3, ТО 

В3-500, ТО ЛР-500 В3.

02:00 ТР 09.07.20 10.07.20 2 дн Исходная 09.07.20 10.07.20 2 дн с отключением 09.09.2015


