
 ЛЭП и ЭЛТ август 2020 (Утв)
Статус заявки Предприя

тие

Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 

готовност

ь, час, 

сут.

Вид 

ремонта, 

ТР-текущий 

емонт, КР-

кап.ремонт

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонта

. 

Длитель

ность

Состояние заявки Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячны

й. 

Заявленн

ое 

время. 

Длитель

ность

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2 Для БВР при техническом 

обслуживании, замены дефектных 

изоляторов.

04:00 ТР 19.08.20 20.08.20 2 дн Исходная 19.08.20 20.08.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1 Для БВР при техническом 

обслуживании, замены дефектных 

изоляторов.

04:00 ТР 17.08.20 18.08.20 2 дн Исходная 17.08.20 18.08.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Замена дефектного г/з троса , 

изоляторов и арматуры.

1 КР 17.08.20 24.08.20 8 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

17.08.20 24.08.20 8 дн с отключением 23.05.2019

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Замена дефектного г/з троса, 

изоляторов и арматуры.

1 КР 29.08.20 12.09.20 15 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

29.08.20 12.09.20 15 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Замена дефектного г/з троса. 1 КР 27.07.20 04.08.20 9 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 04.08.20 9 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Для БВР при техническом 

обслуживании, замены дефектных 

изоляторов.

04:00 ТР 10.08.20 14.08.20 5 дн Исходная Ремонт осуществим при условии 

размыкания ВЛ 110 кВ Приютово-тяга 

–Абдулино-тяга №2 с отпайкой на ПС 

Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга 

– Абдулино-тяга в ремонтной схеме.

10.08.20 14.08.20 5 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов, верховая ревизия.

04:00 КР 01.08.20 05.08.20 5 дн Исходная 01.08.20 05.08.20 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов, верховая ревизия.

04:00 КР 09.08.20 29.08.20 21 дн Исходная 09.08.20 29.08.20 21 дн с отключением 28.09.2015

Отклонена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Текущий ремонт, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 17.08.20 21.08.20 5 дн Снятая и 

отказанная

17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская Замена дефектного г/з троса. 1 КР 06.08.20 08.08.20 3 дн Исходная 06.08.20 08.08.20 3 дн с отключением 24.09.2016

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – 

Гвардейская

Для БВР при техническом 

обслуживании, замены дефектных 

изоляторов.

04:00 ТР 10.08.20 12.08.20 3 дн Исходная 10.08.20 12.08.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-

Южная

Для БВР при техническом 

обслуживании, замены дефектных 

изоляторов.

04:00 ТР 13.08.20 14.08.20 2 дн Исходная 13.08.20 14.08.20 2 дн с отключением

Отклонена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – 

Затон

Полная реконструкция участка ВЛ 

220 кВ.

ВЗ КР 03.08.20 05.08.20 3 дн Снятая и 

отказанная

03.08.20 05.08.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирс

кое РДУ

Кармановска

я ГРЭС

ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – 

Кармановская ГРЭС

 текущий ремонт ЛР- ВотГЭС, ЗН- 

ВотГЭС.

04:00 ТР 03.08.20 05.08.20 3 дн Исходная 03.08.20 05.08.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 СР АТ-1, ЛБ-1. 14 СР 01.08.20 21.08.20 21 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, не 

совмещается с 

АР Блока 1 

НСПГУ и ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар, из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Южное №1 на 

прием". 

Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

сентябрь.

01.08.20 21.08.20 21 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга – 

Аксаково

КР ЛР-110 и ОР-110 Глуховская-

тяга-2.

08:00 КР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 21.02.2020

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

БСК-1 ТО ТТ-35 БСК-1, ремонт БСК-1 с 

заменой ОСИ, покраска КС.

04:00 ТР 24.08.20 28.08.20 5 дн Снятая и 

отказанная

ОренРДУ: В период с 27.07.20 по 

31.07.20 не совмещается с работами 

по транзиту 110 кВ Михайловская - 

Бугуруслан-тяга - Абдулино-тяга.

24.08.20 28.08.20 5 дн с отключением 21.07.2017



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

БСК-2 ТО и ПИ ТН-110 БСК-2. 02:00 ТР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная 03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 07.10.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 Для подмены В-110 Ермекеево-2. 

КР ШР-1-110  Ермекеево-2. 

Профвосстановление защит и АУВ 

В-110 Ермекеево-2.

08:00 ЗРР 03.08.20 05.08.20 3 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: Совместно с ремонтом 1СШ 110 

кВ.

03.08.20 05.08.20 3 дн  с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Глуховская-тяга-2 КР ЛР-110 Глуховская-тяга-2. 08:00 КР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная 03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 02.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-1 Отбор проб маста с ТТ-110 БСК-1 01:00 ТР 24.08.20 26.08.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом БСК-1. 24.08.20 26.08.20 3 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-2 Отбор проб масла с ТТ-110 БСК-2. 04:00 ТР 03.08.20 07.08.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с ремонтом В-

110 БСК-1. 

03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 12.02.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-2 КР ШР-1-110  БСК-2. Отбор проб 

масла с ТТ-110 БСК-2.

08:00 КР 05.08.20 09.08.20 5 дн Исходная БРДУ: Совместно с ремонтом 1СШ 110 

кВ.

05.08.20 09.08.20 5 дн с отключением 12.02.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

1 СШ-110  КР ШР-1-110 3Т; КР ШР-1-110 

Ермекеево-2;  КР ШР-1-110 БСК-1; 

КР ШР-1-110 БСК-2.

08:00 КР 03.08.20 09.08.20 7 дн Исходная 03.08.20 09.08.20 7 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 КР ОР-110 Глуховская-Тяга-2. 08:00 КР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная 03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 Завод-1. 02:00 ТР 21.08.20 28.08.20 8 дн Исходная 21.08.20 28.08.20 8 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Ермекеево-2 КР ШР-1 Ермекеево-2. ПВ защит и 

АУВ В-110 Ермекеево-2.

08:00 КР 03.08.20 05.08.20 3 дн Исходная 03.08.20 05.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 18.07.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 3Т КР ШР-1-110 3Т. ПВ АУВ. 08:00 КР 03.08.20 09.08.20 7 дн Исходная 03.08.20 09.08.20 7 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 1 Ревизия ВЧЗК Белебей-1 04:00 ТР 10.08.20 10.08.20 1 дн Снятая и 

отказанная

10.08.20 10.08.20 1 дн с отключением 29.05.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 35 кВ Аксаково – Ермолкино Ревизия ВЧЗК Ермолкино. 

Профконтроль защит и АУВ В-35

02:00 ТР 12.08.20 12.08.20 1 дн Исходная 12.08.20 12.08.20 1 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 28.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – Завод 1 ТР ОР-110 Завод-1. 02:00 ТР 28.08.20 28.08.20 1 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО БЭС с целью 

минимизации переключений.

28.08.20 28.08.20 1 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 18.05.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Замена ОВ-110. ВЗ КР 31.08.20 09.09.20 10 дн Исходная 31.08.20 09.09.20 10 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

2 сш-35 ТР 2 сш-35. ТР ШР-2-35: ТН-2-35, 

СВ-35.

04:00 ТР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная 03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Салават – Ашкадар 1 Замена КС-110,  ШОН и ФП ф.С 06:00 КР 17.08.20 21.08.20 5 дн Исходная 17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением 21.11.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – 

Ашкадар 1

Средний ремонт ЛР, ОР-110, 

ревизия ВЧЗ Раевка-тяга-1.

06:00 СР 30.07.20 02.08.20 4 дн Исходная ДОТУ: совмещение работ С ПО ИЭС с 

целью минимизации переключений. 

БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 

220 кВ Бугульма - Северная.

30.07.20 02.08.20 4 дн с отключением 11.11.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1АТ Замена вводов 220 кВ. 8 КР 27.07.20 07.08.20 12 дн Отказанная БРДУ: не 

совмещается с 

ПЛ ремонтами 

ВЛ 220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар, ВЛ 

220 кВ Кумертау 

- Самаровка 

(совместно с АТ-

2 ПС 220 кВ 

Самаровка) из-

за превышения 

МДП в КС 

Южное №4 в 

ПАР. Оформить 

заявку в график 

ремонтов на 

сентябрь. 

27.07.20 07.08.20 12 дн с отключением 21.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР1-110 ШСВ. Испытания 

ШСВ-110.

8 КР 28.07.20 10.08.20 14 дн Отказанная Отказать. НПЛ заявка, не 

совмещается с работами по замене 

порталов на ПС 110 кВ ЮПП из-за 

отделения на изолированную от ЕЭС 

работу СтТЭЦ в ПАР. Оформить 

заявку в МГР сентябрь.

28.07.20 10.08.20 14 дн с отключением 05.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР1-110 ШСВ, испытания 

ШСВ-110.

7 КР 21.08.20 01.09.20 12 дн Исходная 21.08.20 01.09.20 12 дн с отключением 05.05.2020



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 ТР В-110 Салават-2 06:00 ТР 03.08.20 05.08.20 3 дн Исходная БРДУ: Выполнить с переводом ВЛ под 

ОВ.

03.08.20 05.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 13.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена ШР 1-110, ШР2-110 Ново-

Салават-2.

10 КР 20.07.20 10.08.20 22 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, не 

совмещается с 

работами по 

замене 

порталов на ПС 

110 кВ ЮПП из-

за отделения на 

изолированную 

от ЕЭС работу 

СтТЭЦ в ПАР. 

Оформить 

заявку в МГР 

сентябрь.

20.07.20 10.08.20 22 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 04.10.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена ШР1-110, ШР2-110 Ново-

Салават 2.

7 КР 15.08.20 01.09.20 18 дн Исходная 15.08.20 01.09.20 18 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 04.10.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-1 ТР ШР1-110  Раевка-тяга-1. 06:00 ТР 30.07.20 02.08.20 4 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, не 

совмещается с 

работами по 

замене 

порталов на ПС 

110 кВ ЮПП из-

за отделения на 

изолированную 

от ЕЭС работу 

СтТЭЦ в ПАР. 

Оформить 

заявку в МГР 

сентябрь.

30.07.20 02.08.20 4 дн с отключением 17.02.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 ППК-1 Замена  ШР-1-110, ШР2-110 ППК-1. 7 КР 15.08.20 01.09.20 18 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 1 СШ-

110 ПС 220 кВ Ашкадар.

15.08.20 01.09.20 18 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 29.06.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Шкапово-1 ТР В-110 Шкапово-1, ШР-1-110 

Шкапово-1.

06:00 ТР 23.08.20 28.08.20 6 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-

110 ПС 220 кВ Ашкадар.

23.08.20 28.08.20 6 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-1 ТР  и испытания В-110 Стерлитамак-

1.

06:00 ТР 24.08.20 24.08.20 1 дн Исходная 24.08.20 24.08.20 1 дн с отключением 26.11.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 СШ-110 Замена ШР2-110 Ново-Салават 2, 

ШР2-110 ППК 1.

06:00 КР 15.08.20 21.08.20 7 дн Исходная 15.08.20 21.08.20 7 дн с отключением 05.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Монтаж ШР1-110 Ново-Салават 2, 

ШР1-110 ШСВ, ТР ШР1-110 

присоединений.

06:00 КР 28.07.20 10.08.20 14 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, не 

совмещается с 

работами по 

замене 

порталов на ПС 

110 кВ ЮПП из-

за отделения на 

изолированную 

от ЕЭС работу 

СтТЭЦ в ПАР. 

Оформить 

заявку в МГР 

сентябрь.

28.07.20 10.08.20 14 дн с отключением 10.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Текущий ремонт ШР1-110 

присоединений. Замена  ШР1-110 

Ново-Салават 2, ШР1-110 ШСВ, 

ШР1-110 ППК1.

06:00 ТР 21.08.20 01.09.20 12 дн Исходная 21.08.20 01.09.20 12 дн с отключением 10.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Ашкадар – ВТС Ревизия ВЧЗ-110 ВТС. 06:00 ТР 13.08.20 14.08.20 2 дн Исходная 13.08.20 14.08.20 2 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 11.09.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Серменево-тяга

Ревизия ВЧЗК-110 Серменево-тяга 

ф.В,С..

03:00 ТР 10.08.20 14.08.20 5 дн Исходная 10.08.20 14.08.20 5 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Комбинат 1

Замена ОР, ЛР  Комбинат-1 04:00 КР 31.08.20 10.09.20 11 дн Снятая и 

отказанная

31.08.20 10.09.20 11 дн с отключением 19.08.2017



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1АТ Реконструкция 1АТ; ТР: 1АТ;  ВДТ-

1; ОР-10 ВДТ-1; ТТ В-10 1АТ; ТО: 

ТТ В-10 1АТ; ТН-10 1АТ; ТТ-220 

1АТ. ПИ: ОПН-10 1АТ. 

Профконтроль защит.

25 КР 03.08.20 28.08.20 26 дн Исходная, 

разбитая

БРДУ: При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.  

03.08.20 28.08.20 26 дн с отключением 21.11.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1АТ  ТР: 1АТ;  ВДТ-1; ОР-10 ВДТ-1; ТТ 

В-10 1АТ; ТО: ТТ В-10 1АТ; ТН-10 

1АТ; ТТ-220 1АТ. ПИ: ОПН-220-110-

10. Профконтроль защит.

06:00 ТР 01.08.20 05.08.20 5 дн Снятая, 

разбитая

БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 

500 кВ Бекетово - Уфимская. 

01.08.20 05.08.20 5 дн с отключением 21.11.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОВ-110 Замена ШР-1 ОВ-110. 15:00 КР 16.08.20 18.08.20 3 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

16.08.20 18.08.20 3 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и 

останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 

2606 ОВ-110. Подключение и 

опробование цепей отключения ОВ-

110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-

220 - Юша-тяга. 

10:00 ВПр 13.08.20 13.08.20 1 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

13.08.20 13.08.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и 

останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Серменево-тяга от 

ШЛ 2606 ОВ-110. Подключение и 

опробование цепей отключения ОВ-

110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-

220 - Серменево-тяга.  АГ-ВЗ.

10:00 ВПр 27.08.20 27.08.20 1 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

27.08.20 27.08.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Комбинат-2 СР ШР-1-110 Комбинат 2. 03:00 СР 19.08.20 19.08.20 1 дн Исходная 19.08.20 19.08.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Комбинат-1 Замена ШР-1-110 Комбинат-1. 15:00 КР 13.08.20 15.08.20 3 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

13.08.20 15.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 30.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Юша-тяга СР ШР-1-110 Юша-тяга. 03:00 СР 21.08.20 21.08.20 1 дн Исходная 21.08.20 21.08.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 03.08.20 14.08.20 12 дн Исходная 03.08.20 14.08.20 12 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 15.08.20 28.08.20 14 дн Исходная 15.08.20 28.08.20 14 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Серменево-тяга СР ШР-1-110 Серменево-тяга. 03:00 СР 20.08.20 20.08.20 1 дн Исходная 20.08.20 20.08.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1 сек.ш.-220 Замена СР-1-220. ТО ТН-220 1 

сек.ш.

10:00 КР 03.08.20 28.08.20 26 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

03.08.20 28.08.20 26 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1 СШ 110 кВ Замена ШР-1 2АТ, ШР-1 Комбинат-

1, ШР-1 ОВ-110. СР: ШР-1-110 

Комбинат 2, ШР-1-110 Серменево-

тяга, ШР-1-110 Юша-тяга.

15:00 КР 10.08.20 21.08.20 12 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

10.08.20 21.08.20 12 дн с отключением 04.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1 СШ 110 кВ Замена ШР-1 ОВ-110 10:00 КР 17.08.20 21.08.20 5 дн Снятая и 

отказанная

17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением 04.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВМ-220 1АТ ТО ТТ-220 1АТ. 02:00 ТР 03.08.20 28.08.20 26 дн Исходная 03.08.20 28.08.20 26 дн с отключением 02.12.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Ревизия ВЧЗК-220 Смеловская №1 

ф.А,В.

03:00 ТР 17.08.20 21.08.20 5 дн Исходная 17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 2АТ Замена ШР-1-110 2АТ. 15:00 КР 10.08.20 12.08.20 3 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

10.08.20 12.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 31.07.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 Ремонт температурной блокировки 

РПН. Покраска металлоконструкций 

порталов ОРУ-220 АТ-1.

04:00 ТР 24.08.20 28.08.20 5 дн Измененная БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 

110 кВ Чишмы-тяга - Сафарово из-за 

недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ 

Дема - Нурлино 1(2) в ПАР.

03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 Замена ШР-2 В3-220, ШР-1 В3-220. 8 КР 10.08.20 28.08.20 19 дн Исходная 10.08.20 28.08.20 19 дн с отключением 03.12.2019

Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар ЗРР ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар 

на время ремонта 1 сек.ш.-220 ПС 

220 кВ Благовар

2 ЗРР 20.08.20 28.08.20 9 дн Исходная 20.08.20 28.08.20 9 дн 11.06.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар ТР ВЧЗ-220 Бекетово ф.А,С. ПИ КС-

220 Бекетово ф.А,С.

02:00 ТР 21.08.20 23.08.20 3 дн Исходная 21.08.20 23.08.20 3 дн с отключением 11.06.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар ТР ВЧЗ-220 Туймазы ф.А,С. 02:00 ТР 11.08.20 12.08.20 2 дн Исходная БРДУ: В ремонтной схеме: включены 

в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 

1,2,3,4, разомкнут транзит по ВЛ 220 

кВ Туймазы - Благовар. Суммарный 

переток мощности по ВЛ 220 кВ 

Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 кВ 

Уруссу - Туймазы 1,2,3,4 125 МВт. 

11.08.20 12.08.20 2 дн с отключением 05.11.2019

Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар ЗРР ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар 

на время ремонта 2 сек.ш.-220 ПС 

220 кВ Благовар

2 ЗРР 10.08.20 18.08.20 9 дн Исходная БРДУ: В ремонтной схеме: включены 

в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 

1,2,3,4, разомкнут транзит по ВЛ 220 

кВ Туймазы - Благовар. Суммарный 

переток мощности по ВЛ 220 кВ 

Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 кВ 

Уруссу - Туймазы 1,2,3,4 125 МВт. 

10.08.20 18.08.20 9 дн 05.11.2019

Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар ЗРР ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар 

на время ремонта 1 сек.ш.-220 ПС 

220 кВ Благовар.

2 ЗРР 20.08.20 28.08.20 9 дн Исходная БРДУ: В ремонтной схеме для 

исключения недопустимого перегруза 

АТ-1 ПС 220 кВ Благовар при больших 

перетоках по ВЛ 500 кВ Бугульма - 

Бекетово (около 600 МВт в обоих 

направлениях) выполняется деление 

сети (отключается АТ-1 ПС 220 кВ 

Благовар). В такой схеме ВЛ 220 кВ 

Бугулма - Туймазы работает в 

тупиковом режиме с ПС 500 кВ 

Бугульма с нагрузкой до 80 МВт.

20.08.20 28.08.20 9 дн 05.11.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-220 Замена ШР-2 В3-220. Покраска 

металлоконструкций порталов ОРУ-

220. ПК вторичных цепей ТН-220.

1 КР 10.08.20 18.08.20 9 дн Исходная 10.08.20 18.08.20 9 дн с отключением 24.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-220 Замена ШР-1 В3-220. 1 КР 20.08.20 28.08.20 9 дн Исходная 20.08.20 28.08.20 9 дн с отключением 03.08.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

2 СШ-110 ТР ШР-2-110 АТ-1 (ф. А,В,С), ТР ШР-

2-110 АТ-2 (ф. А,В,С), ТР ШР-2-110 

Краснодонская-1 (ф. А,В,С), ТР ШР-

2-110 Краснодонская-2 (ф. А,В,С), 2 

СШ-110, порталов 2 СШ-110, ПИ ТН-

110 2 СШ.

03:00 ТР 06.08.20 14.08.20 9 дн Исходная 06.08.20 14.08.20 9 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

1 СШ-110 ТР ШР-1-110 АТ-1, ТР ШР-1-110 АТ-

2, ТР ШР-1-110 Краснодонская-1, 

ТР ШР-1-110 Краснодонская-2, 1 

СШ-110, порталов 1 СШ-110.

03:00 ТР 17.08.20 29.08.20 13 дн Исходная 17.08.20 29.08.20 13 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 АТ-2 ТР ШР-1-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2. 03:00 ТР 20.08.20 21.08.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 

110.

20.08.20 21.08.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 АТ-2 ТР ШР-2-110 АТ-2 (ф. А,В,С). 03:00 ТР 08.08.20 09.08.20 2 дн Исходная 08.08.20 09.08.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 АТ-1 ТР ШР-2-110 АТ-1 (ф. А,В,С). 03:00 ТР 06.08.20 07.08.20 2 дн Исходная 06.08.20 07.08.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 АТ-1 ТР и ПИ В-110 АТ-1, ТР ШР-1-110 

АТ-1, ТО ТТ-110 АТ-1.

03:00 ТР 17.08.20 19.08.20 3 дн Исходная 17.08.20 19.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 Краснодонская-2 ТР и ПИ В-110 Краснодонская-2, ТР 

ШР-1-110 Краснодонская-2, ТО ТТ-

110 Краснодонская-2.

03:00 ТР 27.08.20 29.08.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 

110.

27.08.20 29.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 Краснодонская-2 ТР ШР-2-110 Краснодонская-2 (ф. 

А,В,С).

03:00 ТР 13.08.20 14.08.20 2 дн Исходная 13.08.20 14.08.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 Краснодонская-1 ТР ШР-2-110 Краснодонская-1 (ф. 

А,В,С).

03:00 ТР 10.08.20 11.08.20 2 дн Исходная 10.08.20 11.08.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 Краснодонская-1 ТР и ПИ В-110 Краснодонская-1, ТР 

ШР-1-110 Краснодонская-1, ТО ТТ-

110 Краснодонская-1.

03:00 ТР 24.08.20 26.08.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 

110.

24.08.20 26.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-2 ТР АТ-2 с заменой вводов 220 кВ. 08:00 ТР 17.08.20 21.08.20 5 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ ПС-60 - 

Узельга из-за 

недопустимого 

снижения 

напряжения в 

Иремель-

Учалинском 

энергорайоне в 

ПАР. Оформить 

в график 

ремонтов на 

сентябрь.

17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-1 ТР АТ-1 с дегазацией масла, 

заменой вводов 220 кВ.

08:00 ТР 03.08.20 14.08.20 12 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ Иремель- 

Уйская из-за 

недопустимого 

снижения 

напряжения в 

Иремель-

Учалинском 

энергорайоне в 

ПАР. Оформить 

в график 

ремонтов на 

сентябрь.

03.08.20 14.08.20 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Профвосстановление защит. 04:00 ВПр 17.08.20 21.08.20 5 дн Исходная 17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением 12.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 Затон Замена портала 1 сш-220. 08:00 БВР 19.08.20 28.08.20 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

19.08.20 28.08.20 10 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 Затон Замена портала 1 сш-220. 08:00 БВР 19.08.20 28.08.20 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

19.08.20 28.08.20 10 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-1 Для замены порталов 1 сш  

(разрезка, подвязка ошиновки). ТР 

АТ-1.

08:00 БВР 17.08.20 18.08.20 2 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

17.08.20 18.08.20 2 дн с отключением 05.12.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-1 При замене порталов 1 сш (сварка 

ошиновки).

08:00 БВР 31.08.20 31.08.20 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

31.08.20 31.08.20 1 дн с отключением 05.12.2019

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ТН-110 1 сш Замена ШР ТН-110 1 сш. 04:00 КР 10.08.20 14.08.20 5 дн Исходная 10.08.20 14.08.20 5 дн с отключением 12.09.2014



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В1-220 ТЭЦ-2 Замена портала 1 сш-220. 08:00 БВР 19.08.20 28.08.20 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

19.08.20 28.08.20 10 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 АТ-2 ТР ШР-1-110 АТ-2. 02:00 ТР 17.08.20 21.08.20 5 дн Измененная БРДУ: Совместно с ремонтом 1сш-110. 10.08.20 14.08.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 12.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ШСВ-110 1-3 ТР, испытания ШСВ-110 1-3. 02:00 ТР 17.08.20 21.08.20 5 дн Измененная БРДУ: Совместно с ремонтом 1сш-110. 10.08.20 14.08.20 5 дн с отключением 24.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 СПП-2  ТР ЛР-110 СПП-2, ОР-110 СПП-2, 

испытания КС-110 СПП-2.

02:00 ТР 10.08.20 12.08.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 10.08.20 12.08.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-220 Для замены порталов 1 сш-220 

(разрезка, подвязка ошиновки). ТР 

АТ-1.

08:00 СР 17.08.20 18.08.20 2 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

17.08.20 18.08.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-220 Для замены порталов 1 сш-220 

(сварка ошиновки).

08:00 СР 31.08.20 31.08.20 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

31.08.20 31.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

2 сш-220 Для замены портала 1 сш-220: 

(опускание отделенного участка 

ошиновки 1 сш-220 на ошиновку 

между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).

ВЗ БВР 19.08.20 28.08.20 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

19.08.20 28.08.20 10 дн с отключением 20.04.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-110 ТР ШР-1-110 ШСВ-110 1-3, ШР-1-

110 АТ-2, БВР при замене ШР ТН-

110 1 сш.

04:00 ТР 17.08.20 21.08.20 5 дн Измененная БРДУ: не совмещать с ремонтом 3сек. 

ш. 110 кВ ПС 110 кВ СПП из-за риска 

нарушения надежного 

электроснабжения промышленных 

потребителей ПС 110 кВ СПП и ПС 220 

кВ НПЗ. 

10.08.20 14.08.20 5 дн с отключением 17.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 ТР ОР-110 СПП-2. 02:00 ТР 10.08.20 12.08.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 10.08.20 12.08.20 3 дн с отключением 28.09.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – 

НПЗ

Замена портала 1 сш-220. 08:00 СР 19.08.20 28.08.20 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

19.08.20 28.08.20 10 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ 2 ТР ЛР-110 СПП-2, ОР-110 СПП-2, 

испытания КС.

02:00 ТР 10.08.20 12.08.20 3 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС. 10.08.20 12.08.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 26.08.2015



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-2 СР АТ-2 с заменой ШАОТ, ремонт 

ОРУ-220 с заменой порталов 

(опускание отделенного участка 

ошиновки 1 сш на ошиновку между 

ТР-220 АТ-2 м 2 сш 220).

ВЗ СР 19.08.20 28.08.20 10 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения 

МДП в КС "ТЭЦ-

4 - СПП" в ПАР в 

условиях 

отсутствия 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-

1.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

19.08.20 28.08.20 10 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

ТО ЛР-1-220 Кумертау после 

первого года эксплуатации. 

Демонтаж ЗР-220 Кумертау.

04:00 ТР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 12.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

АТ-2 Замена ввода 110 кВ ф.В. ТО ШР-1-

110 АТ-2 после первого года 

эксплуатации. Замена задвижки на 

трубопроводе к расширителю, 

тренеровка пленочной защиты, 

слив масла с расширителя.

5 КР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 04.07.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

СВ-110 Замена СР-2-110 СВ. 5 КР 10.08.20 21.08.20 12 дн Измененная БРДУ: совместно с ремонтом 2сек.ш.-

110. При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 16.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-2 Замена ШР-110 Мелеуз-2. 5 КР 10.08.20 21.08.20 12 дн Измененная БРДУ: совместно с ремонтом 2 сек. ш. 

110. При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 06.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-1 Замена В-110 Мелеуз-1 ВЗ КР 31.08.20 15.09.20 16 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

31.08.20 15.09.20 16 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Салават Корректировка уровня масла и 

давления В-110 Салават.

08:00 ТР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

03.08.20 07.08.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 13.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

2 сек.ш.-110 ТР 2 сек. шин-110кВ. Замена ШР-

110 Мелеуз-2, СР-2-110, ШР-110 

МХЗ-4. ТО ШР-110 АТ-2, ШР-2-110 

ОВ после первого года 

эксплуатации. Работы ГПЭ: ТР ШР-

110 Н.Салаватская ТЭЦ.

1 ТР 10.08.20 21.08.20 12 дн Измененная БРДУ: 10-14.08.2020 совместно с 

ремонтом ВЛ 110 кВ НСТЭЦ - 

Самаровка; 17-21.08.2020, при 

совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ 

Кумертау - Самаровка ВЛ 110 кВ 

НСТЭЦ - Самаровка в работе под ОВ. 

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Замена ОР-110, ЛР-110 МХЗ-4. 6 КР 22.08.20 12.09.20 22 дн Измененная БРДУ: 17-21.08.2020, при совмещении 

с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - 

Самаровка ВЛ 110 кВ НСТЭЦ - 

Самаровка в работе под ОВ. При 

условии предоставления письменного 

обоснования срока аварийной 

готовности. 

14.08.20 04.09.20 22 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Работы ГПЭ. ТР ОР-110 НСТЭЦ. 08:00 ТР 10.08.20 14.08.20 5 дн Измененная Совместно с ремонтом ВЛ. 17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Кумертау Ревизия клапана ТТ-220. 04:00 ТР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 23.05.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Кумертау ТО ЛР--220 Кумертау после 

первого года эксплуатации. 

Ревизия клапана ТТ-220.

04:00 ТР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 23.05.2019

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-4 Замена ШР-110 МХЗ-4. 5 КР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 06.07.2013

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-35 Дарьино ТР В-35 Дарьино. 08:00 ТР 10.08.20 14.08.20 5 дн Исходная 10.08.20 14.08.20 5 дн с отключением 21.10.2019

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ТПГ  ПИ ТПГ, ОПН-110, ОПН-110 в 

нейтрале, ШМ-10. Профконтроль.

04:00 ТР 27.07.20 07.08.20 12 дн Исходная 27.07.20 07.08.20 12 дн с отключением 13.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка – 

Смоленская 2

В связи с выводом 2 сек.ш. 110 кВ. ВЗ ВПр 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 20.04.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4 Замена КС-110 МХЗ-4.Замена ЛР-

110, ОР-110 МХЗ-4

6 КР 17.08.20 28.08.20 12 дн Измененная 14.08.20 04.09.20 22 дн с отключением 07.09.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

Установка плавки гололеда ТР Р1-Р7, БДР-10 ПГ, ТПЖ ПГ, ВУКН 

ПГ. ТО ТН-10 ПГ. ПИ ТТ-10 ТПГ, 

ОПН-10, ТТ-10 ПГ, РБ-10 ПГ, ТН-10 

ПГ, ТТ-35 ПГ, ТПЖ ПГ.

02:00 ТР 27.07.20 07.08.20 12 дн Исходная 27.07.20 07.08.20 12 дн с отключением



Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Самаровка

ЗРР КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Самаровка на время ремонта 

АТ-2 ПС 220 кВ Самаровка и ВЛ 220 

кВ Кумертау – Самаровка 17-

28.08.2020

04:00 ЗРР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн 20.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ 

– Самаровка

Работы ГПЭ. Текущий ремонт, 

испытания и измерения ЛР-110  

Н.Салаватская ТЭЦ, 

профилактический контроль 

комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ново-

Салаватская ТЭЦ – Самаровка (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, АУВ, АПВ) (ШЛ 

2606.510)

08:00 КР 10.08.20 14.08.20 5 дн Измененная БРДУ: При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности. Не 

совмещаетя с ремонтом ВЛ 220 кВ 

Кумертау - Самаровка и АТ-2 ПС 220 

кВ Самаровка из-за превышения МДП 

в КС "Южное №2" в ПАР.

17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Н. Салаватская ТЭЦ Работы ГПЭ. Текущий ремонт, 

испытания и измерения В-110 Н. 

Салаватская ТЭЦ, ШР-110 

Н.Салаватская ТЭЦ, ЛР-110  

Н.Салаватская ТЭЦ, ШР-110 

Н.Салаватская ТЭЦ, ТТ-110 

Н.Салаватская ТЭЦ, ОР-110 

Н.Салаватская ТЭЦ, 

профилактический контроль 

комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ново-

Салаватская ТЭЦ – Самаровка (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, АУВ, АПВ) (ШЛ 

2606.510)

08:00 КР 10.08.20 14.08.20 5 дн Измененная БРДУ: совместно с ВЛ.  Не 

совмещаетя с ремонтом ВЛ 220 кВ 

Кумертау - Самаровка и АТ-2 ПС 220 

кВ Самаровка из-за превышения МДП 

в КС "Южное №2" в ПАР. При условии 

предоставления письменного 

обоснования срока аварийной 

готовности.

17.08.20 21.08.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

АТ-1 ТР и ПИ АТ-1. Замена ШАОТ АТ-1. ВЗ ТР 10.08.20 19.08.20 10 дн Измененная БРДУ: не совмещается с ремонтом 1 

сек. ш. - 220 кВ Благовар и АТ-1 ПС 

220 кВ Благовар. В ремонтной схеме: 

включены в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - 

Туймазы 1,2,3,4, разомкнут транзит 

по ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар. 

Суммарный переток мощности по ВЛ 

220 кВ Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 

кВ Уруссу - Туймазы 1,2,3,4 125 МВт.  

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

17.08.20 26.08.20 10 дн с отключением 11.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 1

Замена ОР-110, ЛР-110 

Субханкулово 1.

06:00 КР 11.08.20 20.08.20 10 дн Исходная 11.08.20 20.08.20 10 дн с отключением 26.05.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 2

Замена ЛР-110 и ОР-110 

Субханкулово 2.

06:00 КР 30.07.20 10.08.20 12 дн Исходная 30.07.20 10.08.20 12 дн с отключением 24.07.2019

Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Разомкнуть ВЛ 220 Туймазы – 

Благовар под ремонт АТ-1 ПС 220 

кВ Туймазы

ВЗ ЗРР 10.08.20 19.08.20 10 дн Исходная БРДУ: В ремонтной схеме: включены 

в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 

1,2,3,4, разомкнут транзит по ВЛ 220 

кВ Туймазы - Благовар. Суммарный 

переток мощности по ВЛ 220 кВ 

Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 кВ 

Уруссу - Туймазы 1,2,3,4 125 МВт. 

10.08.20 19.08.20 10 дн 05.11.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПЗ правая. ТО 

ТТ-110 ГПЗ правая, отбор проб 

масла В-110 ГПЗ правая.

03:00 ЗРР 24.08.20 25.08.20 2 дн Исходная 24.08.20 25.08.20 2 дн без отключения 09.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-2 Замена ЛР-110 и ОР-110 

Субханкулово-2.

5 КР 30.07.20 10.08.20 12 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

30.07.20 10.08.20 12 дн с отключением 21.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-1 Замена ОР-110, ЛР-110 

Субханкулово 1, ПВ защит и 

автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы-

Субханкулово-1.

6 КР 11.08.20 20.08.20 10 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

11.08.20 20.08.20 10 дн с отключением 22.10.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 Замена ОР-110, ЛР-110 

Субханкулово 1.

6 КР 11.08.20 20.08.20 10 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

11.08.20 20.08.20 10 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 Замена ЛР-110 и ОР-110 

Субханкулово 2.

5 КР 30.07.20 10.08.20 12 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

30.07.20 10.08.20 12 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

3Т ТР и ПИ 3Т. Замена ввода 3Т. 2 ТР 27.08.20 31.08.20 5 дн Исходная 27.08.20 31.08.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – 

Набережная 1

СР ОР-110 Набережная-1. ТР ЛР-

110 Набережная-1.

03:00 СР 03.08.20 05.08.20 3 дн Исходная 03.08.20 05.08.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 04.12.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-110 АТ-4 ТР  ШР-4 110 АТ-4. 03:00 ТР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-4 Замена приводов РПН АТ-4 ф.А,В,С  08:00 КР 31.08.20 04.09.20 5 дн Исходная 31.08.20 04.09.20 5 дн с отключением 17.06.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

4 сш-110 ТР 4 сш-110, ТР ШР-4 110 АТ-4, ТР 

ШР-4-110 Набережная-2, замена ТТ-

110 АТ-4, замена ТН-110 4 сш, 

замена ШР ТН-110 4 сш.

2 ТР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 22.11.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

3 сш-110 ТР 3 сш-110, ТР ШР-3 110 АТ-3, ТР 

ШР-3-110 Набережная-1,замена ТТ-

110 АТ-3,замена ТН-110 3 

сш,замена ШР ТН-110 3 сш.

2 ТР 03.08.20 14.08.20 12 дн Исходная 03.08.20 14.08.20 12 дн с отключением 04.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-110 Набережная-2 ТР ШР-4-110 Набережная-2 03:00 ТР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-110 Набережная-1 ТР ЛР-110 Набережная-1. ТР ШР-3 

110 Набережная-1.

03:00 ТР 03.08.20 05.08.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 03.08.20 05.08.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 АТ-4 СР и ПИ В-220 АТ-4. 12 СР 17.08.20 31.08.20 15 дн Исходная При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

17.08.20 31.08.20 15 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ТН-110 4 сш Замена ТН-110 4 сш, замена ШР ТН-

110 4 сш.

ВЗ КР 17.08.20 28.08.20 12 дн Исходная 17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ТН-110 3 сш Замена ТН-110 3 сш, замена ШР ТН-

110 3 сш. 

ВЗ КР 03.08.20 14.08.20 12 дн Исходная 03.08.20 14.08.20 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-110 АТ-3 ТР ШР-3 110 АТ-3. 03:00 ТР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная 03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

1 СШ-220 Замена ШР-1-220 Уфимская. 04:00 КР 31.08.20 04.09.20 5 дн Измененная БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 

500 кВ Бекетово - Уфимская из-за 

нарушения надежного 

электроснабжения ПС 220 кВ АМЕТ в 

ПАР. 

03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 12.06.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-110 1-2 сш ТР ОР-110 Искино "Ж". 02:00 ТР 17.08.20 19.08.20 3 дн Исходная 17.08.20 19.08.20 3 дн с отключением 31.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная 

«Желтая»

ТР ОР-110 Искино "Ж". 02:00 ТР 17.08.20 19.08.20 3 дн Отказанная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом 2 сш-

110 кВ ПС 220 

кВ Уфа-Южная 

из-за 

недопустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ Бекетово 

- Уфа-Южная 

"Зеленая" в 

ПАР. Оформить 

в график 

ремонтов на 

сентябрь. 

17.08.20 19.08.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 13.11.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 Уфимская Замена ШР-1-220 Уфимская. 16:00 КР 03.08.20 07.08.20 5 дн Исходная 03.08.20 07.08.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-6 ТР АТ-6, обязательное 

опробование пожаротушения перед 

зимним сезоном, ТР ТН-10 АТ-6. 

04:00 ТР 30.07.20 03.08.20 5 дн Исходная 30.07.20 03.08.20 5 дн с отключением 23.11.2018

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, обязательное 

опробование пожаротушения перед 

зимним сезоном. Замена ШР ТН-35 

АТ-2.

02:00 ТР 31.08.20 10.09.20 11 дн Исходная 31.08.20 10.09.20 11 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4А Замена ОР-220 АТ-4, перестановка 

ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, 

ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б. 

Замена: КЛ-10 АТ-4А, РБА-10 АТ-

4А, ШМ-10 АТ-4А. Ввод в работу 2 

сш 10 кВ нового КРУМ-10.

10 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Отказанная, 

разбитая

Отказать. Не 

совмещается с 

АР Блока 1 

НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово из-за 

недопустимого 

перегруза АТ-3 

ПС 500 кВ 

Бекетово в ПАР.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.  

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4А Замена ОР-220 АТ-4, перестановка 

ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, 

ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б. 

Замена: КЛ-10 АТ-4А, РБА-10 АТ-

4А, ШМ-10 АТ-4А. Ввод в работу 2 

сш 10 кВ нового КРУМ-10.

10 КР 04.08.20 22.08.20 19 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности. Не 

совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-

за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 

500 кВ Бекетово в ПАР. 

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4Б Замена ОР-220 АТ-4, перестановка 

ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, 

ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б. 

10 КР 04.08.20 22.08.20 19 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности. БРДУ: Не 

совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-

за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 

500 кВ Бекетово в ПАР. 

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4Б Замена ОР-220 АТ-4, перестановка 

ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, 

ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б. 

10 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Отказанная, 

разбитая

Отказать. Не 

совмещается с 

АР Блока 1 

НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово из-за 

недопустимого 

перегруза АТ-3 

ПС 500 кВ 

Бекетово в ПАР. 

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-

тяга 1

ТР ЛР-110 Карламан-тяга 1. 

Демонтаж КС-110 ф.А. 

02:00 ТР 31.08.20 03.09.20 4 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью 

минимизации переключений. 

31.08.20 03.09.20 4 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 12.09.2018

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Искино "К." Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 17.08.20 21.08.20 5 дн Исходная 17.08.20 21.08.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 22.10.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-4 Перестановка ТР-220 АТ-4. 10 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Отказанная, 

разбитая

Отказать. Не 

совмещается с 

АР Блока 1 

НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово из-за 

недопустимого 

перегруза АТ-3 

ПС 500 кВ 

Бекетово в ПАР.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-4 Перестановка ТР-220 АТ-4. 10 КР 04.08.20 22.08.20 19 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.  Не 

совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-

за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 

500 кВ Бекетово в ПАР.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 ТЭЦ-2 Замена привода на ШР-1 220 ТЭЦ-

2.

08:00 ТР 29.08.20 30.08.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 

220 кВ Кумертау - Самаровка и АТ-2 

ПС 220 кВ Самаровка из-за 

превышения МДП в КС "Южное №2" в 

ПАР.

18.08.20 19.08.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 Уфа-Южная Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 31.08.20 04.09.20 5 дн Исходная 31.08.20 04.09.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 08.08.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 Замена ОР-110 АТ-4. 2 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Отказанная, 

разбитая

В связи с 

отказом АТ-4А и 

АТ-4Б.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 14.09.2016

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 ТО ОР-110 АТ-6. 02:00 ТР 03.08.20 07.08.20 5 дн Снятая и 

отказанная

03.08.20 07.08.20 5 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 Замена ОР-110 АТ-4. 2 КР 04.08.20 22.08.20 19 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности. Не 

совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-

за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 

500 кВ Бекетово в ПАР.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 Замена ОР-220 АТ-4. 10 КР 04.08.20 22.08.20 19 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.  Не 

совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-

за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 

500 кВ Бекетово в ПАР.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 19.09.2017

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 Замена ОР-220 АТ-5. 06:00 КР 17.08.20 28.08.20 12 дн Снятая и 

отказанная

17.08.20 28.08.20 12 дн с отключением 19.09.2017



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 Замена ОР-220 АТ-4. 10 КР 27.07.20 31.07.20 5 дн Отказанная, 

разбитая

Отказать. Не 

совмещается с 

АР Блока 1 

НСПГУ и 

ремонтом АТ-6 

ПС 500 кВ 

Бекетово из-за 

недопустимого 

перегруза АТ-3 

ПС 500 кВ 

Бекетово в ПАР.

При условии предоставления 

письменного обоснования срока 

аварийной готовности.

27.07.20 14.08.20 19 дн с отключением 19.09.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-220 Замена привода на ШР-1 220 ТЭЦ-

2.

02:00 БВР 29.08.20 30.08.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 

220 кВ Кумертау - Самаровка и АТ-2 

ПС 220 кВ Самаровка из-за 

превышения МДП в КС "Южное №2" в 

ПАР. 

18.08.20 19.08.20 2 дн с отключением 07.07.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Вывод в ремонт ф.А Р-500  с 

заменой на ф.Р Р-500 . ТР и 

испытания Р-500. ТР ОПН-500 Р-

500. ТР и опробование АПЖТ Р-

500.

06:00 ТР 03.08.20 03.08.20 1 дн Исходная 03.08.20 03.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф.А Р-500 и вывод в 

ремонтф.С Р-500 с заменой на ф.Р 

Р-500. ТР и испытания Р-500. ТР 

ОПН-500 Р-500. ТР и опробование 

АПЖТ Р-500.

06:00 ТР 10.08.20 10.08.20 1 дн Исходная 10.08.20 10.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф.С Р-500 и вывод в 

ремонт ф.В Р-500 с заменой на ф.Р 

Р-500. ТР и Испытание Р-500. ТР 

ОПН-500 Р-500. ТР и опробование 

АПЖТ Р-500. 

06:00 ТР 17.08.20 17.08.20 1 дн Исходная 17.08.20 17.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф.В Р-500 и вывод в 

резерв ф.Р Р-500. ТР и испытание Р-

500. ТР ОПН-500 Р-500. ТР и 

опробование АПЖТ Р-500.

06:00 ТР 24.08.20 24.08.20 1 дн Исходная 24.08.20 24.08.20 1 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 1СШ ТР ОПН-110 1 СШ. 04:00 ТР 24.08.20 01.09.20 9 дн Исходная 24.08.20 01.09.20 9 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-220 1СШ ТР ОПН-220 1 СШ. 04:00 ТР 04.08.20 06.08.20 3 дн Исходная 04.08.20 06.08.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ Для подключения вторичных 

цепей.

ВЗ ВПр 02.08.20 02.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

06.08.20 06.08.20 1 дн с отключением 28.11.2013



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ Для подключения вторичных 

цепей.

ВЗ ВПр 01.08.20 01.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

05.08.20 05.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 19.08.20 19.08.20 1 дн Исходная 19.08.20 19.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-220 Аргамак ТР и ПИ В-220. ТО ТТ-220 Аргамак. 04:00 ТР 18.08.20 20.08.20 3 дн Исходная 18.08.20 20.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 26.08.20 26.08.20 1 дн Исходная 26.08.20 26.08.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 14.08.20 14.08.20 1 дн Исходная 14.08.20 14.08.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 23.08.20 23.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

23.08.20 23.08.20 1 дн с отключением 18.10.2014



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 10.08.20 10.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

10.08.20 10.08.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 24.08.20 24.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

24.08.20 24.08.20 1 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 11.08.20 11.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

11.08.20 11.08.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 23.08.20 23.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

23.08.20 23.08.20 1 дн с отключением 10.08.2013



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 07.08.20 07.08.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-

за превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон РБ" 

в ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в МГР 

на сентябрь. В 

другие периоды 

не совмещается 

с ремонтами: ВЛ 

220 кВ 

Красноуфимская 

- Ирень (30.07-

02.08.2020), АТ-

3 ПС 500 кВ 

Буйская 

(02.08.2020).

07.08.20 07.08.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 10.08.20 10.08.20 1 дн Измененная БРДУ: Разрешить совместно с 

ремонтом Р-500 ПС 500 кВ Буйская.

13.08.20 13.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 02.08.20 02.08.20 1 дн Измененная БРДУ: Разрешить совместно с 

ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. Не 

совмещается с ремонтом Блока 1 

Кармановской ГРЭС из-за превышения 

МДП в КС "Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР.

25.08.20 25.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 02.08.20 02.08.20 1 дн Измененная БРДУ: Разрешить совместно с 

ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. Не 

совмещается с ремонтом Блока 1 

Кармановской ГРЭС из-за превышения 

МДП в КС "Северо-Западный 

энергорайон РБ" в ПАР.

12.08.20 12.08.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-3 ТР и ПИ: АТ-3 и  ОПН-500/220/10кВ 

АТ-3. Испытания ОПН РБА-10 АТ-3. 

ТР и опробование АПЖТ АТ-3. Ввод 

в работу ф.С АТ-3 , вывод в резерв 

ф.Р АТ-3.

06:00 ТР 02.08.20 02.08.20 1 дн Исходная 02.08.20 02.08.20 1 дн с отключением 17.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2 ТО ВЧЗ-220 АМЕТ-2. 02:00 ТР 19.08.20 20.08.20 2 дн Исходная 19.08.20 20.08.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1 ТО ВЧЗ-220 АМЕТ-1. 02:00 ТР 17.08.20 18.08.20 2 дн Исходная 17.08.20 18.08.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АМЕТ-2 ТО ТТ-220 АМЕТ-2. 02:00 ТР 19.08.20 20.08.20 2 дн Исходная 19.08.20 20.08.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АМЕТ-1 ТО ТТ-220 АМЕТ-1. 02:00 ТР 17.08.20 18.08.20 2 дн Исходная 17.08.20 18.08.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 ЗРР. На ПС 500 кВ Уфимская 

отключить В-220 АТ-2 на время 

ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Уфимская.

1 ЗРР 06.08.20 08.08.20 3 дн Исходная 06.08.20 08.08.20 3 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН ОСШ 220 КВ ТО ТН ОСШ 220 кВ. 04:00 ТР 10.08.20 15.08.20 6 дн Исходная 10.08.20 15.08.20 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-220 2 СШ ТО и ПИ ТН-220 2СШ.  04:00 ТР 10.08.20 15.08.20 6 дн Исходная БРДУ: совместно с 2СШ-110. 10.08.20 15.08.20 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ОСШ-220кВ СР ЛР-220, ОР-220 Уфа-Южная, СР 

ЛР-220, ОР-220 Гвардейская, ТР 

ОСШ-220, ТО ТН-220 ОСШ. 

04:00 СР 10.08.20 15.08.20 6 дн Исходная 10.08.20 15.08.20 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

2 СШ-220 СР ШР-2-220 Уфа-Южная, ШР-2-220 

Гвардейская, ТО и ПИ ТН-220 2СШ, 

ТР порталов 2СШ-220.  

04:00 СР 10.08.20 15.08.20 6 дн Исходная 10.08.20 15.08.20 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ Бекетово. 04:00 ТР 06.08.20 08.08.20 3 дн Исходная 06.08.20 08.08.20 3 дн с отключением 30.09.2019

Ошибка 

разбора

БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Уфа-Южная СР ЛР-220, ОР-220  и ШР2-220 Уфа-

Южная, ТО ТТ-220 Уфа-Южная. 

04:00 СР 13.08.20 15.08.20 3 дн Исходная 13.08.20 15.08.20 3 дн с отключением

Ошибка 

разбора

БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Уфа-Южная СР ШР2-220 Уфа-Южная. 04:00 СР 12.08.20 14.08.20 3 дн Снятая БРДУ: совместно с 2СШ-110. 12.08.20 14.08.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Гвардейская СР ЛР-220, ОР-220 и ШР2-220 

Гвардейская. ТО ТТ-220 

Гвардейская.

04:00 СР 10.08.20 12.08.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с 2СШ-110. 10.08.20 12.08.20 3 дн  с отключением

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Гвардейская СР ЛР-220, ТО ТТ-220 Гвардейская. 04:00 СР 10.08.20 12.08.20 3 дн Снятая и 

отказанная

10.08.20 12.08.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 220 кВ Уфимская – 

Гвардейская

СР ЛР-220, ОР-220 Гвардейская. ТО 

ВЧЗ-220 Гвардейская.

04:00 СР 10.08.20 12.08.20 3 дн Исходная 10.08.20 12.08.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-

Южная

СР ЛР-220, ОР-220 Уфа-Южная. ТО 

ВЧЗ-220 Уфа-Южная.

04:00 СР 13.08.20 15.08.20 3 дн Исходная 13.08.20 15.08.20 3 дн с отключением


