
 ЛЭП и ЭЛТ апрель 2020 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность, ч, 

сут.

Вид 

ремонта, 

КР-

капитальн

ый 

ремонт,ВП

р-вын. 

простой.

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячны

й. Время 

ремонта. 

Длительн

ость

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительнос

ть

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская Капремонт, замена дефектных изоляторов и 

арматуры, для БВР при техническом обслуживании.

04:00 КР 14.04.20 15.04.20 2 дн Снятая и 

отказанная

БСК: Выполнение работ в 

период закрытия дорог, 

половодья и весенней 

распутицы невозможно. БРДУ: 

Срок изменен для исключения 

риска аварийного отключения 1 

СШ-500 ПС 500 кВ Буйская в 

ремонтной схеме при 

выполнении операций по 

выводу в ремонт/ вводу в работу 

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская 

при ремонте 2 СШ-500 ПС 500 кВ 

Буйская (в ПАР прогнозируется 

ввод ГВО в объеме 20 МВт). 

14.04.20 15.04.20 2 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка Заземление  г/з троса на летний период. 04:00 ТР 30.04.20 30.04.20 1 дн Исходная 30.04.20 30.04.20 1 дн с отключением 23.05.2019

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ Текущий ремонт, для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 20.04.20 23.04.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +15 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт.

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 11.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Заземление г/з троса. 04:00 ТР 23.04.20 23.04.20 1 дн Исходная 23.04.20 23.04.20 1 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

Башкирская сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – 

Самаровка

Замена дефектного грозотроса. 2 КР 25.04.20 29.04.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1СШ 500 кВ Пс 500 кВ 

Бекетово из-за превышения 

МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 

ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР.

25.04.20 29.04.20 5 дн с отключением 07.09.2018

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

Башкирская сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская Текущий ремонт, для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 27.04.20 01.05.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: Выполнить совместно с 

ремонтом 1СШ 220 кВ Уфа-

Южная.

27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково ТН-110 2 СШ ТР ТН-2-110. 02:00 ТР 07.04.20 10.04.20 4 дн Исходная 07.04.20 10.04.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Аксаково-тяга-1 ТР ШР-2-110 Аксаково-тяга-1. 02:00 ТР 10.04.20 10.04.20 1 дн Исходная БРДУ: Совместно с ремонтом 

2СШ 110 кВ.

10.04.20 10.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 БСК-1 Замена разъединителя ШР-2-110 БСК-1. 16:00 КР 07.04.20 10.04.20 4 дн Исходная БРДУ: Совместно с ремонтом 

2СШ 110 кВ.

07.04.20 10.04.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково 2 СШ-110 ТР 2 СШ-110; ТР ШР ТН-2-110; ШР-2 Усень-Иваново-1; 

ШР-2-110 Усень-Иваново-2; ТР ШР-2 Аксаково-тяга-1; 

замена ШР-2-110 БСК-1.

08:00 ТР 07.04.20 10.04.20 4 дн Исходная, 

разбитая

БРДУ: ОренРДУ: В период с 

23.06.20 по 25.06.20 и 03.07.20 

не совмещается с ВЛ 220 кВ 

Аксаково - Бугульма. Также 

дополнительно данный ремонт 

согласовывается в период с 

07.04.20 по 10.04.20.

07.04.20 10.04.20 4 дн с отключением 16.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Завод-1 Профвосстановление защит и АУВ В-110 Завод-1. 04:00 ВПр 01.04.20 05.04.20 5 дн Исходная 01.04.20 05.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 25.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Завод-2 Профвосстановление защит и АУВ В-110 Завод-2. 04:00 ВПр 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 15.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-1 Профвосстановление защит и АУВ В-110 Усень 

Иваново-1.

04:00 ВПр 20.04.20 24.04.20 5 дн Исходная 20.04.20 24.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-1 ТР ШР-2-110 Усень Иваново-1. 02:00 ТР 08.04.20 08.04.20 1 дн Исходная БРДУ: Совместно с ремонтом 

2СШ 110 кВ.

08.04.20 08.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-2 ТР ШР-2-110 Усень-Иваново-2. 02:00 ТР 09.04.20 09.04.20 1 дн Исходная БРДУ: Совместно с ремонтом 

2СШ 110 кВ.

09.04.20 09.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-2 Профвосстановление защит и АУВ В-110  Усень-

Иваново-2.

04:00 ВПр 27.04.20 30.04.20 4 дн Исходная 27.04.20 30.04.20 4 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак АТ-1 ТР и ПИ АТ-1, ТО ТН-10 АТ-1, СР ТР-220. ПИ ОПН-10, 

отбор со вводов 220 кВ, профконтроль защит.

08:00 ТР 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная 06.04.20 10.04.20 5 дн с отключением 08.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак ШСВ-110 ТО ТТ-110 ШСВ-110. 02:00 ТР 09.04.20 09.04.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно с 1СШ-110. 09.04.20 09.04.20 1 дн с отключением 22.07.2016



Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 Для подмены В-110 1Т. ТР ШР-1-110 1Т. 04:00 ЗРР 12.04.20 14.04.20 3 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: совместно с 1СШ-110. 12.04.20 14.04.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 Для подмены В-110 Болтачево-2. ТР ШР-1-110 

Болтачево-2

04:00 ЗРР 07.04.20 08.04.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с 1СШ-110. 07.04.20 08.04.20 2 дн без отключения

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак В-220 АТ-1 СР ТР-220 АТ-1 04:00 СР 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная 06.04.20 10.04.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 Редькино-1 ТР ШР-1-110 Редькино-1. 04:00 ТР 11.04.20 12.04.20 2 дн Измененная БРДУ: совместно с 1СШ-110. 03.04.20 04.04.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 31.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 Редькино-2 ТР ШР-1-110 Редькино-2. 04:00 ТР 13.04.20 14.04.20 2 дн Измененная БРДУ: совместно с 1СШ-110. 05.04.20 06.04.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 01.08.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 АТ-1 СР ТР-110 АТ-1. 04:00 СР 06.04.20 10.04.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 2СШ 500 кВ 

Кармановской ГРЭС.

06.04.20 10.04.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 АТ-1 СР ШР-1-110 АТ-1. 04:00 СР 31.03.20 31.03.20 1 дн Отказанная, 

разбитая

В просимое время не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 Кармановской 

ГРЭС (в ремонтной схеме 

необходимо выполнить 

раздельную работу 1СШ 

110 и 2СШ 110 ПС 220 кВ 

Аргамак, для снижения 

потребления в Северо-

Западном энергорайоне 

и исключения 

необходимости ввода 

ГВО в ПАР). Разрешить в 

период с 06.04.2020

БРДУ: совместно с 1СШ-110. 31.03.20 01.04.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 АТ-1 СР ШР-1-110 АТ-1. 04:00 СР 08.04.20 09.04.20 2 дн Измененная, 

разбитая

БРДУ: совместно с 1СШ-110. 31.03.20 01.04.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак В-110 Чекмагуш-2 ТР В-110, ТО ТТ-110, ПВ защит, замена ШР-1-110 

Чекмагуш-2.

04:00 ТР 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с 1СШ-110. Без 

перевода под ОВ.

06.04.20 10.04.20 5 дн  с отключением 05.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак 1 СШ-110 ТР ШР-1-110: 1Т, ТН-1-110, Редькино-1, Редькино-2, 

Балтачево-2. СР ШР-1-110 АТ-1.

04:00 ТР 29.03.20 31.03.20 3 дн Отказанная, 

разбитая

В просимое время не 

совмещается с ремонтом 

Блока 1 Кармановской 

ГРЭС (в ремонтной схеме 

необходимо выполнить 

раздельную работу 1СШ 

110 и 2СШ 110 ПС 220 кВ 

Аргамак, для снижения 

потребления в Северо-

Западном энергорайоне 

и исключения 

необходимости ввода 

ГВО в ПАР). Разрешить в 

период с 06.04.2020

29.03.20 11.04.20 14 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак 1 СШ-110 ТР, замена ШР-1-110  присоединений. 04:00 ТР 06.04.20 10.04.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается с 

ремонтом Блока 1 КГРЭС.

06.04.20 10.04.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Аргамак 1 СШ-110 ТР ШР-1-110: 1Т, ТН-1-110, Редькино-1, Редькино-2, 

Балтачево-2. СР ШР-1-110 АТ-1.

04:00 ТР 06.04.20 19.04.20 14 дн Измененная, 

разбитая

В просимое время не 

совмещается с ремонтом Блока 1 

Кармановской ГРЭС (в 

ремонтной схеме необходимо 

выполнить раздельную работу 

1СШ 110 и 2СШ 110 ПС 220 кВ 

Аргамак, для снижения 

потребления в Северо-Западном 

энергорайоне и исключения 

необходимости ввода ГВО в 

ПАР). Разрешить в период с 

06.04.2020

29.03.20 11.04.20 14 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар 2АТ Замена ТР-220, ОР-220 2АТ. ТР 2АТ. 18 КР 06.04.20 23.04.20 18 дн Исходная 06.04.20 23.04.20 18 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар 1ТН-110 Текущий ремонт ШР-1-110 1ТН. 06:00 ТР 21.03.20 05.04.20 16 дн Исходная совместно с ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

21.03.20 05.04.20 16 дн с отключением 29.10.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар ОВ-110 Для подмены В-110 ВТС. Текущий ремонт ШР-1-110 

ВТС.

06:00 ЗРР 04.04.20 05.04.20 2 дн Снятая и 

отказанная

совместно с ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

04.04.20 05.04.20 2 дн без отключения 29.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар ШСВ-110 Замена ШР-2-110 ШСВ. 17 КР 24.04.20 10.05.20 17 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2 

СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар.

24.04.20 10.05.20 17 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 2АТ Текущий ремонт ШР-2-110 2АТ. 06:00 ТР 25.04.20 26.04.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2 

СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар.

25.04.20 26.04.20 2 дн  с отключением 27.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Салават-2 Текущий ремонт ШР-2-110 Салават-2. 06:00 ТР 28.04.20 29.04.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2 

СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар.

28.04.20 29.04.20 2 дн  с отключением 13.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Ново-Салават-1 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 30.03.20 08.04.20 10 дн Исходная 30.03.20 08.04.20 10 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 08.07.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Ново-Салават-2 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 09.04.20 17.04.20 9 дн Исходная 09.04.20 17.04.20 9 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 04.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Раевка-Тяга-2 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 20.04.20 29.04.20 10 дн Исходная 20.04.20 29.04.20 10 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 06.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК Зеленая Текущий ремонт ШР-1-110 ППК Зеленая. 06:00 ТР 01.04.20 02.04.20 2 дн Исходная совместно с ремонтом 1СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

01.04.20 02.04.20 2 дн  с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Стерлитамак-2 Замена  ШР-1-110, ШР-2 -110 Стерлитамак-2. 17 КР 24.04.20 10.05.20 17 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2 

СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар.

24.04.20 10.05.20 17 дн  с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Стерлитамак-1 Текущий ремонт ШР-2-110 Стерлитамак-1. 06:00 ТР 29.04.20 30.04.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2 

СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар. 

После включения из ремонта В-

110 Раевка-тяга-2 (под ОВ до 

29.04.20) 

29.04.20 30.04.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 26.11.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Стерлитамак-1 Текущий ремонт ШР-1-110 Стерлитамак-1. 06:00 ТР 04.04.20 05.04.20 2 дн Измененная БРДУ: выполнить совместно с 

ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ 

Ашкадар.

05.04.20 06.04.20 2 дн  с отключением 26.11.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-220 2АТ Замена ТР-220 2АТ. 18 КР 06.04.20 23.04.20 18 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2АТ 

ПС 220 кВ Ашкадар.

06.04.20 23.04.20 18 дн с отключением 08.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар 2 СШ-110 Текущий ремонт ШР-2-110, замена ШР-2-110 

Стерлитамак-2, ШР-2-110 ШСВ-110.

06:00 ТР 25.04.20 04.05.20 10 дн Исходная 25.04.20 04.05.20 10 дн с отключением 03.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар 1 СШ-110 Демонтаж ШР1-110 Стерлитамак 2. 06:00 ТР 24.04.20 25.04.20 2 дн Исходная 24.04.20 25.04.20 2 дн с отключением 06.12.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар 1 СШ-110 Монтаж ШР1-110 Стерлитамак 2. 06:00 ТР 04.05.20 10.05.20 7 дн Отказанная БРДУ: оформить заявку в 

график ремонтов на май.

04.05.20 10.05.20 7 дн с отключением 06.12.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар 1 СШ-110 Текущий ремонт ШР-1-110 присоединений. 06:00 ТР 21.03.20 05.04.20 16 дн Измененная БРДУ: Разрешить в ПЛ срок 

(21.03.20   -   05.04.20), до 

вывода в ремонт ОСШ-220 и 2АТ 

ПС 220 кВ Ашкадар (для 

обеспечения надежной схемы 

выдачи мощности Ново-

Салаватской ПГУ).

21.03.20 06.04.20 17 дн с отключением 10.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-220 Замена ОР-220  2АТ. 14 КР 06.04.20 23.04.20 18 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 2АТ 

ПС 220 кВ Ашкадар.

06.04.20 23.04.20 18 дн с отключением 18.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ВТС ТР ШР-1-110 ВТС. 06:00 ТР 04.04.20 05.04.20 2 дн Исходная 04.04.20 05.04.20 2 дн  с отключением 15.07.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Ашкадар В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 23.03.20 03.04.20 12 дн Исходная БРДУ: выполнить без перевода 

под ОВ, совместно с работами 

на Ново-Салаватской ПГУ.

23.03.20 03.04.20 12 дн  с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша- тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. Замена защит. ВЗ ВПр 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная 06.04.20 10.04.20 5 дн с отключением 05.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП-3. СР ШР-1-110 ГПП-3. 03:00 ЗРР 24.04.20 24.04.20 1 дн Исходная БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-

тяга - Зуяково-тяга.

24.04.20 24.04.20 1 дн без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ОВ-110 Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста 

НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 2606 

ОВ-110. Для подключения и опробования цепей 

отключения ОВ-110 кВ от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-

220 - Юша-тяга.

04:00 ВПр 16.04.20 16.04.20 1 дн Исходная 16.04.20 16.04.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ШСВ-110 ТР В-110. ТО ТТ-110 03:00 ТР 27.04.20 30.04.20 4 дн Снятая и 

отказанная

27.04.20 30.04.20 4 дн с отключением 16.11.2018

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Комбинат-2 СР ШР-1-110 Комбинат-2 03:00 СР 07.04.20 07.04.20 1 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-

тяга - Зуяково-тяга.

07.04.20 07.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Комбинат-1 ТР В-110. ТО ТТ-110 Комбинат-1. 02:00 ТР 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1СШ -110 ПС 220 кВ 

Белорецк-220 (ОВ-110 занят 

другими присоединениями).

06.04.20 10.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 30.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Комбинат-1 СР ШР-1-110 Комбинат-1. 03:00 СР 20.04.20 20.04.20 1 дн Исходная БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-

тяга - Зуяково-тяга.

20.04.20 20.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 30.08.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Юша-тяга СР ШР-1-110 Юша-тяга 03:00 СР 09.04.20 09.04.20 1 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-

тяга - Зуяково-тяга.

09.04.20 09.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. С 01.04. по 06. 04, 

а также 10.04 по 17.04  под ОВ-110. С 6.04 по 10.04 с 

отключением.

14 ВПр 01.04.20 17.04.20 17 дн Исходная 01.04.20 17.04.20 17 дн  с отключением 15.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 16.03.20 04.04.20 20 дн Исходная 16.03.20 04.04.20 20 дн с отключением 17.09.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Серменево-тяга СР ШР-1-110 Серменево-тяга 03:00 СР 08.04.20 08.04.20 1 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-

тяга - Зуяково-тяга.

08.04.20 08.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ОСШ 110 кВ СР ОР-110 присоединений. 03:00 СР 13.04.20 16.04.20 4 дн Исходная 13.04.20 16.04.20 4 дн с отключением 03.09.2012

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ОСШ 110 кВ СР ОР ГПП-3 03:00 СР 15.04.20 16.04.20 2 дн Снятая и 

отказанная

15.04.20 16.04.20 2 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 1 СШ 110 кВ СР ШР-1-110 присоединений. 03:00 СР 20.04.20 24.04.20 5 дн Исходная БРДУ: Не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-

тяга - Зуяково-тяга.

20.04.20 24.04.20 5 дн с отключением 04.10.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 1АТ ТР ШР-1-110 1АТ после года эксплуатации. 02:00 ТР 22.04.20 22.04.20 1 дн Исходная 22.04.20 22.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 16.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 1 СР ОР-110 ГПП 1. 03:00 СР 13.04.20 14.04.20 2 дн Исходная 13.04.20 14.04.20 2 дн с отключением 27.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Белорецк-220 ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 3 СР ОР-110 ГПП 3. 03:00 СР 15.04.20 16.04.20 2 дн Исходная 15.04.20 16.04.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Благовар АТ-1 ТР АТ-1, ПИ 1АТ, ОПН 220, 110 , отбор проб масла с 

АТ-1 .Замена ТТ-10 ТСН-1. Профконтроль защит  АТ-1.

05:00 ТР 13.04.20 22.04.20 10 дн Исходная 13.04.20 22.04.20 10 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Благовар ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1 Замена ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино -1.Замена 

подвесной изоляции. Покраска металлоконструкций 

порталов. 

04:00 КР 23.04.20 08.05.20 16 дн Исходная 23.04.20 08.05.20 16 дн  с отключением 07.09.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Благовар ОСВ-110 ТР ШР-1-110 ОСВ-110. Профвосстановление рез. 

защит ОСВ-110.

04:00 ТР 23.04.20 01.05.20 9 дн Исходная 23.04.20 01.05.20 9 дн с отключением 31.07.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Благовар В-110 Нурлино-1 Замена ШР-1-110 Нурлино-1, ОР-110 Нурлино-1, ЛР-

110 Нурлино-1. ТР  В-110 Нурлино-1, ТТ-110 Нурлино-

1.Профвостановление рез защит ВЛ-110 Нурлино- 

Благовар-1.

12 КР 23.04.20 08.05.20 16 дн Исходная Совместно с ВЛ. 23.04.20 08.05.20 16 дн с отключением 24.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Благовар В-110 АТ-1 ТР ТР-110 АТ-1. 02:00 ТР 13.04.20 22.04.20 10 дн Исходная 13.04.20 22.04.20 10 дн с отключением 03.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Благовар 1 сек. ш.-110 Замена ШР-1-110 Нурлино -1. Покраска 

металлоконструкций порталов. ТР 1 сек.ш. 110 кВ, ШР 

ТН-110 1 сек.ш., ШР-1-110 ОСВ-110.

9 КР 23.04.20 01.05.20 9 дн Исходная 23.04.20 01.05.20 9 дн с отключением 27.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Благовар ОСШ-110 Замена ОР-110 Нурлино-1. 9 КР 23.04.20 01.05.20 9 дн Исходная Совместно с ВЛ. 23.04.20 01.05.20 9 дн с отключением 02.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Гвардейская ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская Профвосстановление резервных защит. ТР шинного 

моста 2 сек.220 кВ

04:00 ВПр 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная 27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Гвардейская 2 сек. 220 кВ ТР шинного моста 2 сек. 220 кВ; ТО ТН-2 220. (с 

отключением ВЛ 220кВ Уфа-Южная - Гвардейская).

02:00 ТР 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная 27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Иремель В-110 Уйск Первый профконтроль защит. 04:00 ВПр 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная 06.04.20 10.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 06.08.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон Т.О. замена в/о ТТ-220  В2 Затон, отбор проб масла 

ТТ-220  В2-220 Затон. 

04:00 ТР 15.04.20 17.04.20 3 дн Снятая и 

отказанная

15.04.20 17.04.20 3 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон  Замена портала 2 сш-220. ТО, устранение нагрева ТТ-

220 В2 Затон.

ВЗ КР 20.04.20 23.04.20 4 дн Исходная БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +25 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт. 

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 СР ТТ-220  В1 ТЭЦ-2. Замена портала 2 сш-220. ВЗ СР 20.04.20 23.04.20 4 дн Исходная БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +25 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт. 

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 31.08.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Замена портала 2 сш-220 ВЗ КР 20.04.20 23.04.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +15 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт.

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 1-3 ТР ОР-110 ОВ 1-3. 01:00 ТР 16.04.20 16.04.20 1 дн Исходная 16.04.20 16.04.20 1 дн с отключением 09.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 СР ТТ-220  В2 ТЭЦ-2. Замена портала 2 сш-220. ВЗ СР 20.04.20 23.04.20 4 дн Исходная БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +25 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт. 

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 09.09.2013



Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Замена портала 2 сш-220 ВЗ ВПр 20.04.20 23.04.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +15 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт.

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 09.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-2 ТР, испытания В-110 АТ-2. Совместно с АТ-2. 03:00 ТР 05.04.20 23.04.20 19 дн Исходная БРДУ: 01-04.04 не совмещается 

с ремонтом Блока 1 КГРЭС (в 

ремонтной схеме выполняется 

"косой" раздел по транзиту 110 

кВ Янаул - Тюльди - Бирск), 

24.04.2019 не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Улу-Теляк - 

АМЕТ 1 (в ремонтной схеме 

размыкается транзит 110 кВ 

Кропачево - Симская 1,2).

05.04.20 23.04.20 19 дн с отключением 12.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Профконтроль защит. 04:00 ВПр 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн с отключением 13.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 ТР ОР-110 ОВ 1-3. 01:00 ТР 16.04.20 16.04.20 1 дн Исходная 16.04.20 16.04.20 1 дн с отключением 19.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-220 СР ТР-220  АТ-2. Замена портала 2 сш-220. ВЗ СР 20.04.20 23.04.20 4 дн Исходная БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +25 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт. 

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 20.04.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ ТР, испытания КС-220 ТЭЦ-2, вынужденный простой 

при замене портала 2 сш-220.

ВЗ ТР 20.04.20 23.04.20 4 дн Исходная БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +25 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт. 

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 11.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Средний ремонт АТ-2. Отбор проб масла: АТ-2 бак, 

РПН АТ-2, РПН ТСН-2. Испытания: АТ-2, В-110 АТ-2, 

ТСН-2, ОПН 220,110,35 ТСН-2, СР ТР-220  АТ-2. ТР В-

35 ТСН-2, замена ОПН-35 АТ-2. Замена портала 2 сш-

220.

14 СР 05.04.20 23.04.20 19 дн Исходная, 

разбитая

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +25 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт. 

05.04.20 23.04.20 19 дн с отключением 20.12.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Замена портала 2 сш-220 ВЗ ВПр 20.04.20 23.04.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: выполнить в 

отопительный сезон на 

Уфимской ТЭЦ-1. Условия 

вывода в ремонт:  1. Генерация 

Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 

МВт; 2. Температура наружного 

воздуха не более +15 град. 

Цельсия; 3. Суммарное 

потребление ПС 220 кВ НПЗ и 

ПС 110 кВ СПП не более 180 

МВт.

20.04.20 23.04.20 4 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Самаровка ОВ-110 Для подмены В-110 МХЗ-4. Профконтроль защит. 02:00 ЗРР 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная 06.04.20 10.04.20 5 дн без отключения 06.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Самаровка ОВ-110 Для подмены В-110 Смоленская-1. 

Профвосстановление защит.

02:00 ЗРР 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн без отключения 06.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Самаровка В1-220 Кумертау ТР В1-220 Кумертау. 04:00 ТР 20.04.20 24.04.20 5 дн Исходная 20.04.20 24.04.20 5 дн с отключением 23.05.2019

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Самаровка 1Т СР РК-35 ДГК-1. ПИ ДГК-1. 04:00 СР 27.04.20 30.04.20 4 дн Исходная 27.04.20 30.04.20 4 дн с отключением 31.07.2015

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Самаровка В-110 МХЗ-4 Профконтроль защит. 02:00 ВПр 06.04.20 10.04.20 5 дн Исходная 06.04.20 10.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 06.07.2013

Рассматриваемая Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Самаровка В-110 Смоленская-1  Профвосстановление защит. 02:00 ВПр 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 04.10.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор-1. ПВ защит В-110 

Автоприбор 1.

03:00 ЗРР 27.04.20 30.04.20 4 дн Исходная 27.04.20 30.04.20 4 дн без отключения 09.11.2012



Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Субханкулово-2 ПВ защит и автоматики В-110 Субханкулово 2. 03:00 ТР 20.04.20 24.04.20 5 дн Исходная 20.04.20 24.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 21.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Туймазы В-110 Уруссу-1 ПК защит и автоматики В-110 Уруссу 1. 03:00 ТР 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 16.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная АТ-3 ТР и ПИ АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 

АТ-3.

06:00 ТР 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом АТ-4А, АТ-4Б ПС 500 

кВ Бекетово.

27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная АТ-1 ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 

АТ-1.

06:00 ТР 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная ТН-220 1 СШ СР ШР ТН-220 1 СШ. 16:00 СР 27.04.20 12.05.20 16 дн Исходная 27.04.20 12.05.20 16 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 АТ-2 ТР и ПИ В-220 АТ-2,ТО ТТ-220 АТ-2. 04:00 ТР 20.04.20 24.04.20 5 дн Исходная 20.04.20 24.04.20 5 дн с отключением 20.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 АТ-1 СР ТР-220 АТ-1, СР ОР-220 АТ-1. 04:00 СР 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн с отключением 22.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная ОСШ-220 СР ОР-220 АТ-1, СР ШР ТН-220 ОСШ. 04:00 СР 13.04.20 17.04.20 5 дн Исходная 13.04.20 17.04.20 5 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная 1 СШ-220 СР ШР ТН-220 1СШ, замена ШР-1-220 Гвардейская, 

замена ШР-1-220 Уфимская, замена ТТ-220 Уфимская, 

замена ТТ-220 Гвардейская.

16:00 КР 27.04.20 12.05.20 16 дн Исходная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом 1СШ 220 ПС 500 кВ 

Бекетово.

27.04.20 12.05.20 16 дн с отключением 20.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 

АТ-2.

06:00 ТР 20.04.20 24.04.20 5 дн Исходная 20.04.20 24.04.20 5 дн с отключением 11.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская Демонтаж ВЧЗ Гвардейская ф.А,В,С. 04:00 ТР 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная 27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением 16.11.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Гвардейская Замена ШР-1-220 Гвардейская, замена ТТ- 220 

Гвардейская.

ВЗ КР 27.04.20 04.05.20 8 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом 

1СШ 220.

27.04.20 04.05.20 8 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово АТ-6 ТР и ПИ АТ-6, обязательное опробование 

пожаротушения перед летним сезоном, ТР ТР-2 500 

АТ-6, ТР ТР ТН-10 АТ-6. ТО ТР-110 АТ-6 и ОР-110 АТ-

6.

04:00 ТР 04.04.20 08.04.20 5 дн Исходная 04.04.20 08.04.20 5 дн с отключением 23.11.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 30.03.20 03.04.20 5 дн Исходная 30.03.20 03.04.20 5 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово В-110 АТ-6 ТО ТТ-110 АТ-6, ТР-110 АТ-6. 02:00 ТР 04.04.20 08.04.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с ремонтом АТ-

6.

04.04.20 08.04.20 5 дн с отключением 25.07.2014

Ошибка разбора Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-110 ТО ОР-110 АТ-6. 02:00 ТР 04.04.20 08.04.20 5 дн Исходная 04.04.20 08.04.20 5 дн с отключением 06.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово В1-500 АТ-6 ТО ТТ-500 В-1 АТ-6. 02:00 ТР 04.04.20 08.04.20 5 дн Исходная 04.04.20 08.04.20 5 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово В2-500 АТ-6 ТО ТТ-500 В-2 АТ-6, ТР ТР-2 500 АТ-6. 02:00 ТР 04.04.20 08.04.20 5 дн Исходная 04.04.20 08.04.20 5 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово ТР ВЧЗ-500 Бугульма ф.А.В.С., ревизия контактных 

соединений.

04:00 ТР 22.04.20 23.04.20 2 дн Исходная 22.04.20 23.04.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Бугульма ТР В-2 500 Бугульма. 02:00 ТР 22.04.20 23.04.20 2 дн Исходная 22.04.20 23.04.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская ТР ОПН-500 Уфимская. Ревизия ВЧЗ-500 Уфимская. 

Испытания КС-500 ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская.

04:00 ТР 20.04.20 21.04.20 2 дн Измененная 14.04.20 15.04.20 2 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 14.04.20 14.04.20 1 дн Исходная 14.04.20 14.04.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ОВ-110 Замена уставок АОПО ОВ-110. 00:30 ВПр 08.04.20 08.04.20 1 дн Исходная 08.04.20 08.04.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 23.04.20 23.04.20 1 дн Исходная 23.04.20 23.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 13.04.20 13.04.20 1 дн Исходная 13.04.20 13.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-К Замена уставок АОПО ВЛ 110 кВ Янаул - Буйская-

Красная.

00:30 ВПр 08.04.20 08.04.20 1 дн Исходная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Карманово - 

Янаул 1. Выполнить с переводом 

ВЛ под ОВ.

08.04.20 08.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 22.07.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-тяга-З Замена уставок АОПО ВЛ-110 Янаул-тяга - Буйская-З. 00:30 ВПр 08.04.20 08.04.20 1 дн Исходная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ Карманово - 

Янаул 1. Выполнить с переводом 

ВЛ под ОВ.

08.04.20 08.04.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 29.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В2-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 17.04.20 17.04.20 1 дн Исходная 17.04.20 17.04.20 1 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 07.04.20 07.04.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом Блока 1 Кармановской 

ГРЭС из-за превышения МДП в 

Северо-Западном энергорайоне 

в ПАР при производстве 

переключений по выводу в 

ремонт/ вводу в работу В1-500 

Калино на ПС 500 кВ Буйская.

03.04.20 03.04.20 1 дн с отключением 25.09.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 21.04.20 21.04.20 1 дн Исходная 21.04.20 21.04.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В2-500 Уфимская ТО и испытания ТТ-500 В-2. Восстановление АУВ В2-

500 Уфимская, REB-551 (АПВ, УРОВ).

04:00 ТР 20.04.20 21.04.20 2 дн Измененная 14.04.20 15.04.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 06.04.20 06.04.20 1 дн Исходная 06.04.20 06.04.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 Уфимская Восстановление АУВ В1-500 Уфимская, REB-551 (АПВ, 

УРОВ).

04:00 ВПр 20.04.20 21.04.20 2 дн Измененная 14.04.20 15.04.20 2 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 16.04.20 16.04.20 1 дн Исходная 16.04.20 16.04.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 05.04.20 05.04.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом Блока 1 Кармановской 

ГРЭС из-за превышения МДП в 

Северо-Западном энергорайоне 

в ПАР при производстве 

переключений по выводу в 

ремонт/ вводу в работу В1-500 

Кармановская ГРЭС на ПС 500 кВ 

Буйская.

02.04.20 02.04.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ВР-500 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 10.04.20 10.04.20 1 дн Исходная 10.04.20 10.04.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 22.04.20 22.04.20 1 дн Исходная 22.04.20 22.04.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 08.04.20 08.04.20 1 дн Исходная 08.04.20 08.04.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ОСШ-110 БВР по ревизии ВЧЗ Янаул-тяга-Зеленая. 04:00 БВР 20.04.20 21.04.20 2 дн Исходная 20.04.20 21.04.20 2 дн с отключением 27.07.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ОСШ-110 БВР по ревизии ВЧЗ Гожан-2. 04:00 БВР 29.04.20 30.04.20 2 дн Исходная 29.04.20 30.04.20 2 дн с отключением 27.07.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая» Ревизия ВЧЗ Янаул-тяга «Зеленая». 04:00 ТР 20.04.20 21.04.20 2 дн Исходная 20.04.20 21.04.20 2 дн  с отключением 31.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Буйская ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2 цепь Ревизия ВЧЗ Гожан 2. 04:00 ТР 29.04.20 30.04.20 2 дн Исходная 29.04.20 30.04.20 2 дн с отключением 10.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Уфимская ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ВЧЗ-500, ОПН-500 Буйская, 

прогрузка автоматов вторичных цепей ТН-500 ВЛ 

Буйская. 

02:00 ТР 20.04.20 21.04.20 2 дн Измененная 14.04.20 15.04.20 2 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Уфимская Р-500 ТР, ПИ, опробование пожаротушения перед летним 

сезоном Р-500, ТО ОПН Р-500, проф. контроль 

резервных защит Р-500.

04:00 ТР 17.04.20 21.04.20 5 дн Измененная 13.04.20 17.04.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Уфимская АТ-2 Перевод АТ-2 ф.С под собственную фазу. 04:00 ВПр 25.04.20 26.04.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается с 

ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ 

Бекетово из-за превышения 

МДП в КС "Центральная часть 

энергосистемы РБ" в ПАР 

(прогнозируется ввод ГВО в 

объеме 20 МВт).

07.04.20 08.04.20 2 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая компания

ПС 500 кВ Уфимская 1 СШ-500 Для безопасного выполнения работ при прогрузке 

автоматов вторичных цепей ТН-500 1 СШ (устранение 

замечаний комиссии ПАО "Россети").

01:00 БВР 20.04.20 21.04.20 2 дн Измененная 14.04.20 15.04.20 2 дн с отключением


