
 ЛЭП и ЭЛТ июнь 2020 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Авари

йная 

готов

ность, 

час, 

сут

Вид 

ремон

та, ТР-

текущ

ий 

ремон

т

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонта

. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина 

отказа

Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячны

й. 

Заявленн

ое время. 

Длительн

ость

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанны

е 

ремонты

Гру

ппа

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Буйская – 

Аргамак

Текущий ремонт, замена 

дефектных изоляторов и 

арматуры.

04:00 ТР 18.06.20 25.06.20 8 дн Исходная Выполнение 

работ в период 

закрытия дорог, 

половодья и 

весенней 

распутицы 

невозможно.

18.06.20 25.06.20 8 дн с отключением 19.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Буйская – 

Аргамак

Текущий ремонт, замена 

дефектных изоляторов и 

арматуры.

06:00 ТР 29.06.20 08.07.20 10 дн Исходная Выполнение 

работ в период 

закрытия дорог, 

половодья и 

весенней 

распутицы 

невозможно. 

БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом  1АТ 

Кармановской 

ГРЭС.

29.06.20 08.07.20 10 дн с отключением 19.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – 

Ашкадар

КР, замена дефектного г/з троса 

(а/г 48 час), устранение 

негабаритов, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

2 КР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная, 

разбитая

29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная

Текущий ремонт, замена 

дефектных изоляторов и 

арматуры.

04:00 ТР 17.06.20 20.06.20 4 дн Исходная 17.06.20 20.06.20 4 дн с отключением 04.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма

Капремонт, БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 КР 21.06.20 25.06.20 5 дн Исходная БСК: 

Выполнение 

работ в период 

закрытия дорог, 

половодья и 

весенней 

распутицы 

невозможно. 

БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ Асекеево-

т - Бугуруслан-т, 

ВЛ 110 кВ 

Михайловская - 

Бугуруслан-т 1, 

ВЛ 110 кВ 

Михайловская - 

Бугуруслан-т 2.

21.06.20 25.06.20 5 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 2

Текущий ремонт, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 2

ЗРР. ВЛ 220 кВ Смеловская - 

Иремель 2 в тупиковом режиме 

на время ремонта АТ-2 ПС 220 

кВ Иремель

06:00 ЗРР 15.06.20 26.06.20 12 дн Исходная 15.06.20 26.06.20 12 дн с отключением 14.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 06.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 КР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТГ-1 

ПС 500 кВ 

Смеловская.

15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 06.11.2017



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – 

Самаровка

КР, устранение негабаритов, 

замена дефектных изоляторов и 

арматуры.

06:00 КР 24.06.20 26.06.20 3 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

220 кВ Бекетово 

- Ашкадар.

24.06.20 26.06.20 3 дн с отключением 07.09.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – Ашкадар 

№2

КР, устранение негабаритов, 

замена дефектных изоляторов и 

арматуры

06:00 КР 22.06.20 23.06.20 2 дн Исходная 22.06.20 23.06.20 2 дн с отключением 18.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, грозозащиты АТ-2; 

ТР РВО-35; РРО-35 ВДТ-2; ТР БР-

35 и БРА-35 ЛБ-2;" К1" 

основных и рез. защит 

110/220кВ АТ-2.

04:00 ТР 20.06.20 30.06.20 11 дн Исходная 20.06.20 30.06.20 11 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма

ЗРР. ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма в тупиковом режиме 

на время ремонта АТ-2 на ПС 

220 кВ Аксаково.

04:00 ЗРР 20.06.20 30.06.20 11 дн Исходная ОренРДУ: 

Ремонт 

осуществим при 

условии 

размыкания ВЛ 

110 кВ 

Приютово-тяга 

–Абдулино-тяга 

№2 с отпайкой 

на ПС Ик-тяга и 

ВЛ 110 кВ 

Талды-Булак-

тяга – Абдулино-

тяга в 

ремонтной 

схеме.

20.06.20 30.06.20 11 дн не в транзите без отключения 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – 

Приютово-тяга 1

Ревизия ЛР и ОР-110 Приютово-

Тяга-1 после 1 года работы.

04:00 ТР 08.06.20 08.06.20 1 дн Отказанная ОренРДУ: В 

ПАР при а.о. 

ВЛ 220 кВ 

Бугульма – 

Северная (ВЛ 

220 кВ 

Бугульма – 

Михайловская) 

требуется ввод 

ГВО в СЭР в 

объеме до 15 

МВт (с учетом 

всех 

мероприятий). 

Предлагается 

подать на 

октябрь 2020 

года.

08.06.20 08.06.20 1 дн с отключением 10.12.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

БСК-2 Ремонт БСК-2 с заменой ОСИ и 

покраской элементов 

конденсаторов. 

3 КР 01.06.20 05.06.20 5 дн Измененная ОренРДУ: В 

просимое время 

не совмещается 

с ремонтом ВЛ 

220 кВ Аксаково 

– Бугульма в 

период с 

20.06.20 по 

30.06.20, в ПАР 

при а.о. ВЛ 220 

кВ Бугульма – 

Северная (ВЛ 

220 кВ Бугульма 

– Михайловская) 

требуется ввод 

ГВО в СЭР в 

объеме до 5 МВт 

(с учетом всех 

мероприятий). 

БРДУ: 

Разрешить с 

26.06.2020 по 

30.06.2020. Не 

совмещается с 

22.06.20 30.06.20 9 дн с отключением 07.10.2015

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ТН-110 2 СШ ТР ШР ТН-2-110 04:00 ТР 15.06.20 15.06.20 1 дн Снятая 15.06.20 15.06.20 1 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 Для подмены В-110 3Т. КР ШР-2-

110 3Т.

04:00 ЗРР 30.06.20 03.07.20 4 дн Исходная БРДУ: 

Совместно с 

ремонтом 2СШ 

110 кВ.

30.06.20 03.07.20 4 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-220 АТ-2 Отбор проб масла с ТТ-220 АТ-

2. Первый профконтроль АУВ В-

220 АТ-2.

04:00 ТР 20.06.20 30.06.20 11 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-

500 ПС 500 кВ 

Бекетово" в 

ПАР.

20.06.20 30.06.20 11 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 АТ-2 ПИ В-110 АТ-2; ТО ТТ-110 АТ-2. 

Первый профконтроль АУВ В-

110 АТ-2. 

04:00 ТР 22.06.20 25.06.20 4 дн Измененная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-

500 ПС 500 кВ 

Бекетово" в 

ПАР. Разрешить 

с 22.06.2020 по 

25.06.2020 

(соместно с АТ-

2). Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Михайловская - 

Бугуруслан 1 из-

за 

необходимости 

отключения АТ-

1 ПС 220 кВ 

16.06.20 19.06.20 4 дн с отключением 20.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Приютово-тяга-1 Ревизия ЛР-110 Приютово-Тяга-

1 после 1 года работы.

04:00 ТР 08.06.20 08.06.20 1 дн Исходная 08.06.20 08.06.20 1 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-2 КР ШР-2 БСК-2. 12:00 КР 26.06.20 29.06.20 4 дн Исходная БРДУ: 

Совместно с 

ремонтом 2СШ 

110 кВ.

26.06.20 29.06.20 4 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 12.02.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

2 СШ-110 ТР 2 СШ-110; КР ШР-2 3Т; КР 

ШР-2 Ермекеево-1; КР ШР-2 БСК-

1; КР ШР-2 БСК-2

08:00 КР 26.06.20 06.07.20 11 дн Исходная 26.06.20 06.07.20 11 дн с отключением 16.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР и ОР-110 Ермекеево-1 04:00 ТР 04.06.20 05.06.20 2 дн Исходная 04.06.20 05.06.20 2 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 Ревизия ОР-110 Приютово-Тяга-

1 после 1 года работы.

04:00 ТР 08.06.20 08.06.20 1 дн Исходная 08.06.20 08.06.20 1 дн с отключением 28.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Ермекеево-1 ТР ЛР и ОР-110 Ермекеево-1. 

Восстановление защит и АУВ В-

110 Ермекеево-1

06:00 ТР 04.06.20 05.06.20 2 дн Исходная БРДУ: 

Совместно с 

ремонтом 2СШ 

110 кВ.

04.06.20 05.06.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 30.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Ермекеево-1 Ревизия ШР-2 Ермекеево-1 

после 1 года работы. 

04:00 ТР 26.06.20 26.06.20 1 дн Исходная Поочередно с В-

110 БСК-2.

26.06.20 26.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 05.07.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Ермекеево-2 КР ШР-2 Ермекеево-2 08:00 КР 27.06.20 29.06.20 3 дн Исходная Поочередно с В-

110 БСК-2.

27.06.20 29.06.20 3 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 18.07.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 3Т КР ШР-2 3Т. 08:00 КР 30.06.20 02.07.20 3 дн Исходная 30.06.20 02.07.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 4Т Ревизия ШР-2 4Т после 1 года 

работы.

02:00 ТР 28.06.20 28.06.20 1 дн Исходная 28.06.20 28.06.20 1 дн с отключением 04.07.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 Ермолкино Ревизия ШР-2-35 Ермолкино. 02:00 ТР 16.06.20 16.06.20 1 дн Исходная 16.06.20 16.06.20 1 дн с отключением 20.06.2019



Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 Ермолкино Ревизия ШР-1-35 Ермолкино. 02:00 ТР 10.06.20 10.06.20 1 дн Исходная 10.06.20 10.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 20.06.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

1 СШ-35 Ревизия ШР-1-35 ПГ, АТ-1, 

Ермолкино, ТСН-1.

02:00 ТР 09.06.20 11.06.20 3 дн Исходная 09.06.20 11.06.20 3 дн с отключением 20.06.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

2 СШ-35 Ревизия ШР-2-35 ПГ, АТ-2, 

Ермолкино, ТСН-2.

02:00 ТР 15.06.20 17.06.20 3 дн Исходная 15.06.20 17.06.20 3 дн с отключением 30.05.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 АТ-1 Ревизия ШР-1-35 АТ-1. 02:00 ТР 09.06.20 09.06.20 1 дн Исходная 09.06.20 09.06.20 1 дн с отключением 26.05.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 АТ-1 Ревизия ШР-2-35 АТ-2. 02:00 ТР 16.06.20 16.06.20 1 дн Исходная 16.06.20 16.06.20 1 дн с отключением 26.05.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 АТ-2 ТР и ПИ В-35 АТ-2, ТО и ПИ ТТ-

35 АТ-2."К1" 

02:00 ТР 22.06.20 26.06.20 5 дн Исходная 22.06.20 26.06.20 5 дн с отключением 21.09.2012

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 ПГ Ревизия ШР-2-35 ПГ. 02:00 ТР 15.06.20 15.06.20 1 дн Исходная 15.06.20 15.06.20 1 дн с отключением 05.06.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 ПГ Ревизия ШР-1-35 ПГ. 02:00 ТР 09.06.20 09.06.20 1 дн Исходная 09.06.20 09.06.20 1 дн с отключением 05.06.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 ТСН-1 Ревизия ШР-1-35 ТСН-1. 02:00 ТР 10.06.20 10.06.20 1 дн Исходная 10.06.20 10.06.20 1 дн с отключением 25.05.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-35 ТСН-1 Ревизия ШР-2-35 ТСН-2. ВЗ ТР 17.06.20 17.06.20 1 дн Исходная 17.06.20 17.06.20 1 дн с отключением 25.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – 

Ермекеево 1

ТР ЛР и ОР-110 Ермекеево-1. 

Профвосстановление защит и 

АУВ В-110 Ермекеево-1.

04:00 ТР 04.06.20 05.06.20 2 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с ПО 

БЭС с целью 

минимизации 

переключений.

04.06.20 05.06.20 2 дн с отключением 21.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 220 кВ Буйская – 

Аргамак

СР ОР-220 Аргамак. 04:00 СР 18.06.20 19.06.20 2 дн Исходная Совместно с ВЛ. 18.06.20 19.06.20 2 дн с отключением 17.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 ТР АТ-2, ТО ТН-10 АТ-2, СР ТР-

220, ОР-220, ТР-110, ОР-110, ПИ 

ОПН-10 АТ-2, отбор со вводов 

220кВ, профконтроль защит.

08:00 СР 21.06.20 25.06.20 5 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Карманово - 

Буйская.

21.06.20 25.06.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1  СР ШР-1-220 АТ-1. 04:00 СР 18.06.20 19.06.20 2 дн Исходная БРДУ: 

выполнить в 

период ремонта 

ВЛ 220 кВ 

Буйская - 

Аргамак.

18.06.20 19.06.20 2 дн с отключением 08.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-220 СР ШР-1-220 ОВ-220. 

Профвосстановление защит.

04:00 СР 15.06.20 20.06.20 6 дн Исходная 15.06.20 20.06.20 6 дн с отключением 06.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-220 СР ОР-220  Буйская. 04:00 СР 18.06.20 19.06.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ВЛ.

18.06.20 19.06.20 2 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-2-110 ТР ШР-2-110 04:00 ТР 10.06.20 11.06.20 2 дн Исходная 10.06.20 11.06.20 2 дн с отключением 24.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-220 1 СШ  СР ШР-1-220 02:00 СР 23.06.20 24.06.20 2 дн Исходная 23.06.20 24.06.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-220 АТ-2 Профвосстановление защит. 08:00 ВПр 21.06.20 25.06.20 5 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Карманово - 

Буйская.

21.06.20 25.06.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 АТ-2 Профвосстановление защит. 08:00 ВПр 21.06.20 25.06.20 5 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Карманово - 

Буйская.

21.06.20 25.06.20 5 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 1Т. ТО ТТ-

110.

04:00 ЗРР 01.06.20 02.06.20 2 дн Снятая и 

отказанная

01.06.20 02.06.20 2 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 Телепаново-

1. ТО ТТ-110 Телепаново-1.

02:00 ЗРР 29.06.20 29.06.20 1 дн Исходная 29.06.20 29.06.20 1 дн без отключения

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Для подмены В-110 Телепаново-

2. ТО ТТ-110 Телепаново-2.

02:00 ЗРР 26.06.20 26.06.20 1 дн Исходная 26.06.20 26.06.20 1 дн без отключения

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-220 АТ-1 СР ШР-1-220 АТ-1 04:00 СР 18.06.20 19.06.20 2 дн Исходная БРДУ: 

выполнить в 

период ремонта 

ВЛ 220 кВ 

Буйская - 

Аргамак.

18.06.20 19.06.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-220 Буйская СР ШР-1-220 Буйская. 04:00 СР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

1 СШ-220 СР ШР-1-220: АТ-1, Буйская, ОВ-

220, ТН-1-220.

04:00 СР 15.06.20 24.06.20 10 дн Исходная 15.06.20 24.06.20 10 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Султанбеково-2 ПК защит. 04:00 ВПр 08.06.20 09.06.20 2 дн Исходная 08.06.20 09.06.20 2 дн с отключением 22.08.2014

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Карача-Елга-1 ПК защит. 04:00 ВПр 01.06.20 02.06.20 2 дн Исходная 01.06.20 02.06.20 2 дн с отключением 09.08.2018

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Кангышево ТР В-35 Кангышево. 03:00 ТР 30.06.20 30.06.20 1 дн Исходная 30.06.20 30.06.20 1 дн с отключением 19.11.2014

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-35 Уртаево ПВ защит. 04:00 ВПр 02.06.20 03.06.20 2 дн Исходная 02.06.20 03.06.20 2 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

СВ-35 ПВ защит. 04:00 ВПр 10.06.20 11.06.20 2 дн Исходная 10.06.20 11.06.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР1-110 ШСВ. 10 КР 12.06.20 23.06.20 12 дн Отказанная Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

110 

Салаватской 

ТЭЦ цепь из-за 

нарушения 

надежного 

электроснабже

ния ПС 110 кВ 

Ильиновка, ПС 

110 кВ 

Тюрюшля в 

ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

июль.

12.06.20 23.06.20 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 Текущий ремонт В-110, ШР1-

110.

06:00 ТР 15.06.20 16.06.20 2 дн Измененная Разрешить 

только для 

ремонта 

выключателя с 

15.06.2020 по 

16.06.2020 

совместно с 

плановым 

ремонтом МВ 

Ашкадар 2 на 

Салаватской 

ТЭЦ

15.06.20 17.06.20 3 дн с отключением 13.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена ШР1, ШР2-110. 14 КР 03.06.20 23.06.20 21 дн Отказанная Отказать в 

связи с 

отказом 

ремонта 1,2 

СШ-110 ПС 

220 кВ 

Ашкадар. 

Оформить 

совместно с 

1,2 СШ-110 ПС 

220 кВ 

Ашкадар.

03.06.20 23.06.20 21 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 04.10.2017



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-1 Текущий ремонт ШР1-110. 06:00 ТР 17.06.20 19.06.20 3 дн Отказанная Отказать в 

связи с 

отказом 

ремонта 1 СШ-

110 ПС 220 кВ 

Ашкадар. 

Оформить 

совместно с 1 

СШ-110 ПС 

220 кВ 

Ашкадар.

17.06.20 19.06.20 3 дн с отключением 17.02.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 СШ-110 Текущий ремонт ШР2-110 

присоединений, замена ШР2-

110 Н.Салават  2.

08:00 ТР 05.06.20 12.06.20 8 дн Отказанная Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

110 

Салаватской 

ТЭЦ цепь из-за 

нарушения 

надежного 

электроснабже

ния ПС 110 кВ 

Ильиновка, ПС 

110 кВ 

Тюрюшля в 

ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

июль.

05.06.20 12.06.20 8 дн с отключением 30.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Демонтаж ШР1-110 Н.Салават 2 08:00 ВПр 03.06.20 05.06.20 3 дн Отказанная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Ново-

Стерлитамакск

ая ТЭЦ 1 цепь 

из-за 

недопустимой 

токовой 

загрузки Ново-

Стерлитамакск

ая ТЭЦ 2 цепь 

в ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

03.06.20 05.06.20 3 дн с отключением 06.12.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Монтаж ШР1-110 Н.Салават 2, 

ШР1-110 ШСВ, текущий ремонт 

ШР1-110 присоединений.

08:00 ТР 12.06.20 23.06.20 12 дн Отказанная Не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

110 

Салаватской 

ТЭЦ цепь из-за 

нарушения 

надежного 

электроснабже

ния ПС 110 кВ 

Ильиновка, ПС 

110 кВ 

Тюрюшля в 

ПАР. 

Оформить в 

график 

ремонтов на 

июль.

12.06.20 23.06.20 12 дн с отключением 06.12.2019



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 сек.ш.-220 Замена  ШР1-220 1ТН-220. 08:00 ВПр 13.06.20 14.06.20 2 дн Измененная Разрешить на 

13.06.2020 - 

14.06.2020. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ ЮПП - 

Стерлитамак 1 

из-за 

недопустимой 

токовой 

загрузки ВЛ 110 

кВ ЮПП - 

Стерлитамак 2 в 

ПАР.

01.06.20 02.06.20 2 дн с отключением 01.11.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220 Текущий ремонт ОР-220 НСПГУ 

2.

04:00 ТР 20.06.20 21.06.20 2 дн Измененная Разрешить 

20.06.2020-

21.06.2020. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

110 кВ Ново-

Стерлитамакска

я ТЭЦ - ЮПП 1 

из-за 

недопустимой 

токовой 

загрузки ВЛ 110 

кВ Ново-

Стерлитамакска

я ТЭЦ - ЮПП 2 в 

ПАР. 

23.06.20 24.06.20 2 дн с отключением 20.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – Ашкадар 

№2

Текущий ремонт ЛР, ОР-220 

Ново-Салаватская ПГУ 2.

04:00 ТР 20.06.20 23.06.20 4 дн Измененная БРДУ: не 

совмещается с 

КВЛ 220 кВ 

НСПГУ - 

Самаровка. 

Разрешить в 

соответствии с 

годовым 

планом.

22.06.20 25.06.20 4 дн с отключением 18.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Салаватская 

ПГУ 2

Текущий ремонт ЛР-220 Ново-

Салаватская ПГУ 2.Замена 

уставок РЗА.

04:00 ТР 20.06.20 23.06.20 4 дн Измененная БРДУ: не 

совмещается с 

КВЛ 220 кВ 

НСПГУ - 

Самаровка. 

Разрешить в 

соответствии с 

годовым 

планом.

22.06.20 25.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2АТ ТР: 2АТ; ОР-10 ВДТ-2; Замена: 

ОР-110 2АТ; ТР-110 2АТ. ПИ: 

ОПН-220-110-10.

5 КР 01.06.20 05.06.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно 

с выводом ВЛ 

220.

01.06.20 05.06.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2АТ  Замена ШР-2-110 2АТ.Текущий 

ремонт 2АТ, ОР ВДТ-2. ПИ 2АТ, 

ОПН-220-110-10.

5 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Белорецк-110 2

Ревизия ВЧЗК. Демонтаж ВЧЗК 

ф.А,В

02:00 КР 23.06.20 26.06.20 4 дн Измененная Разрешить с 

23.06.2020 по 

26.06.2020. Не 

совмещается с 

ВЛ 110 кВ 

Смеловская - 

Укшук-тяга из-

за нарушения 

надежного 

электроснабжен

ия ПС 110 кВ на 

транзите от ПС 

500 кВ 

Смеловская до 

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

22.06.20 25.06.20 4 дн с отключением 20.05.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Белорецк-110 1

Ревизия ВЧЗК. Демонтаж ВЧЗК 

ф.А,В

02:00 КР 08.06.20 11.06.20 4 дн Исходная 08.06.20 11.06.20 4 дн с отключением 19.05.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подмены В-110 Тукан. СР 

ШР-2-110 Тукан.

03:00 ЗРР 16.06.20 16.06.20 1 дн Исходная 16.06.20 16.06.20 1 дн без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подмены В-110 Узян. СР ШР-

2-110 Узян.

03:00 ЗРР 17.06.20 17.06.20 1 дн Исходная 17.06.20 17.06.20 1 дн без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП-1. СР 

ШР-2-110 ГПП-1.

03:00 ЗРР 18.06.20 18.06.20 1 дн Исходная 18.06.20 18.06.20 1 дн без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП-3. СР 

ШР-2-110 ГПП-3.

03:00 ЗРР 19.06.20 19.06.20 1 дн Исходная 19.06.20 19.06.20 1 дн без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Замена ШР-2 ОВ-110. 5 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и 

останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 

кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от 

ШЛ 2606 ОВ-110. Для 

подключения и опробования 

цепей отключения ОВ-110 от 

НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Юша-тяга.

08:00 ВПр 11.06.20 11.06.20 1 дн Исходная 11.06.20 11.06.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и 

останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 

кВ Белорецк-220 - Серменево-

тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Для 

подключения и опробования 

цепей отключения ОВ-110 от 

НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Серменево-тяга.

08:00 ВПр 29.06.20 29.06.20 1 дн Исходная 29.06.20 29.06.20 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ШСВ-110 СР ШР-2-110 ШСВ-110. 03:00 СР 15.06.20 15.06.20 1 дн Исходная 15.06.20 15.06.20 1 дн с отключением 16.11.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей 

РЗА. 

12 ВПр 01.06.20 12.06.20 12 дн Исходная 01.06.20 12.06.20 12 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей 

РЗА.

12 ВПр 18.05.20 05.06.20 19 дн Исходная 18.05.20 05.06.20 19 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей 

РЗА. 

12 ВПр 15.06.20 30.06.20 16 дн Исходная 15.06.20 30.06.20 16 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-2 БВР при ревизии ВЧЗК; 

демонтаже ВЧЗК ф. А,В; 

06:00 БВР 23.06.20 26.06.20 4 дн Измененная Разрешить с 

23.06.2020 по 

26.06.2020. Не 

совмещается с 

ВЛ 110 кВ 

Смеловская - 

Укшук-тяга из-

за нарушения 

надежного 

электроснабжен

ия ПС 110 кВ на 

транзите от ПС 

500 кВ 

Смеловская до 

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

22.06.20 25.06.20 4 дн с отключением 05.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-1 БВР при ревизии ВЧЗК; 

демонтаже ВЧЗК ф. А,В 

яч.Белорецк-1ц.

06:00 БВР 08.06.20 11.06.20 4 дн Исходная 08.06.20 11.06.20 4 дн с отключением 25.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ БВР при ревизии ВЧЗК; 

демонтаже ВЧЗК ф. А,В яч. 

Белорецк-2ц. 

06:00 БВР 22.06.20 25.06.20 4 дн Исходная 22.06.20 25.06.20 4 дн с отключением 16.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ Замена ОР-110  2АТ 5 КР 01.06.20 05.06.20 5 дн Исходная 01.06.20 05.06.20 5 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2 СШ 110 кВ СР ШР-2-110 присоединений. 03:00 СР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 11.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2 СШ 110 кВ Замена ШР-2 2АТ,ШР-2 ОВ-110. 10:00 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 11.09.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Ревизия ВЧЗК ф.А,В. 03:00 ТР 01.06.20 05.06.20 5 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТГ-1 

ПС 500 кВ 

Смеловская.

01.06.20 05.06.20 5 дн с отключением 06.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 2АТ Замена ОР-110 2АТ, ТР-110 2АТ. 5 КР 01.06.20 05.06.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно 

с выводом ВЛ 

220.

01.06.20 05.06.20 5 дн с отключением 31.07.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 2АТ Замена ШР-2-110 2АТ. 5 КР 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с отключением 31.07.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-

2; ТР ТР 10 АТ-2, шинного моста 

10 кВ яч.АТ-2; ТО ТН 10 АТ-2.

06:00 ТР 15.06.20 26.06.20 12 дн Исходная 15.06.20 26.06.20 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

В2-220 Затонская ТЭЦ ТР ЛСБ-220 Затонская ТЭЦ, ТР и 

ПИ В2-220 Затонская ТЭЦ, ПИ 

ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ.

03:00 ТР 01.06.20 04.06.20 4 дн Исходная 01.06.20 04.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

В1-220 Затонская ТЭЦ ТР ЛСБ-220 Затонская ТЭЦ, ТР и 

ПИ В1-220 Затонская ТЭЦ, ПИ 

ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ. 

03:00 ТР 01.06.20 04.06.20 4 дн Исходная 01.06.20 04.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ ПИ ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ. 03:00 ТР 01.06.20 04.06.20 4 дн Исходная 01.06.20 04.06.20 4 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

ОСШ-110 ТР ОР-110 Краснодонская-1,  ОР-

110 Краснодонская-2.

03:00 ТР 15.06.20 20.06.20 6 дн Снятая и 

отказанная

15.06.20 20.06.20 6 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

ОСШ-110 ТР ОСШ-110. 03:00 ТР 15.06.20 20.06.20 6 дн Исходная 15.06.20 20.06.20 6 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Затон

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ 

– Затон

ТР ЛСБ-220 Затонская ТЭЦ, ТР и 

ПИ В1-220 Затонская ТЭЦ, ТР и 

ПИ В2-220 Затонская ТЭЦ. ПИ 

ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ.

03:00 ТР 01.06.20 04.06.20 4 дн Исходная 01.06.20 04.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-2 ТР  АТ-2 с заменой вводов 220 

кВ, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 кВ.

08:00 ТР 15.06.20 26.06.20 12 дн Исходная 15.06.20 26.06.20 12 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ТН-110 2 СШ Замена ТН-2-110. ВЗ КР 08.06.20 12.06.20 5 дн Снятая 08.06.20 12.06.20 5 дн с отключением 05.12.2012

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ТН-110 1 СШ Замена ТН-1-110. ВЗ КР 01.06.20 05.06.20 5 дн Снятая 01.06.20 05.06.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 ТО ТН-110 ОСШ. 04:00 ТР 08.06.20 08.06.20 1 дн Исходная 08.06.20 08.06.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-2 ТО ТТ-220 АТ-2 с отбором 

масла.

02:00 ТР 15.06.20 26.06.20 12 дн Исходная 15.06.20 26.06.20 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 АТ-2 ТО ТТ-110 АТ-2 с отбором 

масла.

02:00 ТР 15.06.20 26.06.20 12 дн Исходная 15.06.20 26.06.20 12 дн с отключением 16.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

2 сш-220 ТО ТН-220 с отбором масла. 08:00 ТР 15.06.20 26.06.20 12 дн Исходная 15.06.20 26.06.20 12 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ТН-110 4 сш ТР ШР ТН-110 4 сш. Совместно с 

4 сш-110.

02:00 ТР 22.06.20 30.06.20 9 дн Исходная 22.06.20 30.06.20 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ СВ-110 3-4 ТР, испытания СВ-110, ТР ШР-3-

110 СВ 3-4.

04:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 29.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ СВ-110 3-4 ТР ШР-4-110 СВ 3-4. 04:00 ТР 22.06.20 30.06.20 9 дн Исходная 22.06.20 30.06.20 9 дн с отключением 29.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-1 ТР ШР-2-110 АТ-1. 04:00 ТР 04.06.20 05.06.20 2 дн Исходная 04.06.20 05.06.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 28.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-1 ТР ШР-4-110 АТ-1. 04:00 ТР 24.06.20 25.06.20 2 дн Исходная 24.06.20 25.06.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 28.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-2 ТР ШР-3-110 АТ-2. 04:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 12.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 ТР, испытания В-110,  ТР  ШР-2-

110 ОВ-110 2-4.

04:00 ТР 01.06.20 03.06.20 3 дн Исходная 01.06.20 03.06.20 3 дн с отключением 13.12.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 ТР ШР-4-110 ОВ-110 2-4, 

испытания ОВ-110 2-4.

02:00 ТР 26.06.20 30.06.20 5 дн Исходная 26.06.20 30.06.20 5 дн с отключением 13.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ШСВ-110 1-3 ТР ШР-3-110 ШСВ-110 1-3. ТР и 

испытания ШСВ-110 1-3.

02:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 24.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 СПП-2 ТР ШР-2-110 СПП-2. 04:00 ТР 06.06.20 09.06.20 4 дн Исходная 06.06.20 09.06.20 4 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 СПП-2 ТР ШР-4-110 СПП-2. 04:00 ТР 22.06.20 23.06.20 2 дн Исходная 22.06.20 23.06.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 3 сш-110 ТР ШР-3-110 ШСВ-110 1-3, ШР-3-

110 АТ-2, ШР-3-110 СВ 3-4.

04:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 20.01.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 ТР ОР-110 ГПП1-1Т УНХ. 04:00 ТР 08.06.20 11.06.20 4 дн Исходная 08.06.20 11.06.20 4 дн с отключением 19.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 4 сш-110 ТР ШР-4-110 СВ 3-4, ШР-4-110 

ОВ-110 2-4, ШР-4-110 АТ-1, ШР-

4-110 СПП-2, ШР ТН-110 4 сш.

04:00 ТР 22.06.20 30.06.20 9 дн Исходная 22.06.20 30.06.20 9 дн с отключением 18.05.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-110 ТР ШР-2-110 ОВ-110 2-4, ШР-2-

110 АТ-1, ШР-2-110 СПП-2.

04:00 ТР 01.06.20 09.06.20 9 дн Исходная 01.06.20 09.06.20 9 дн с отключением 11.05.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП1-1Т 

УНХ

ТР ЛР-110 ГПП1-1Т УНХ, ОР-110 

ГПП1-1Т УНХ.

04:00 ТР 08.06.20 11.06.20 4 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с ПО 

ЦЭС с целью 

минимизации 

переключений.

08.06.20 11.06.20 4 дн под наведенным 

напряжением

с отключением 08.11.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП2-1Т УНХ ТР ЛР-110 ГПП1-1Т УНХ, ОР-110 

ГПП1-1Т УНХ. 

04:00 ТР 08.06.20 11.06.20 4 дн Исходная 08.06.20 11.06.20 4 дн с отключением 06.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 220 кВ Кумертауская 

ТЭЦ – Самаровка

ТР ВР-220 Кумертау, ВЧЗ. ПИ 

В1, В2-220 Кумертау.

04:00 ТР 08.06.20 12.06.20 5 дн Исходная БРДУ: 

Выполнить 

совместно с 

работами на ПС 

220 кВ 

Самаровка.

08.06.20 12.06.20 5 дн с отключением 30.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Мелеуз – 

Самаровка 2

Замена ЛР, ОР-110 Мелеуз-2. 04:00 КР 22.06.20 01.07.20 10 дн Исходная 22.06.20 01.07.20 10 дн с отключением 13.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

АТ-2 ТР и ПИ: АТ-2; ОПН-220, ОПН-

110, ОПН-10. ТО ТР-110, ОР-110 

АТ-2 после первого года 

эксплуатации. Профконтроль 

защит.

04:00 ТР 01.06.20 12.06.20 12 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом 1АТ 

ПС 220 кВ 

Ашкадар.

01.06.20 12.06.20 12 дн с отключением 04.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

1 сек.ш.-220 ТР ШР-1-220 НСПГУ. 04:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 АТ-2 ТО ТР-110 АТ-2 после первого 

года эксплуатации.

04:00 ТР 01.06.20 12.06.20 12 дн Исходная 01.06.20 12.06.20 12 дн с отключением 01.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-2 Замена ЛР-110 Мелеуз-2. 3 КР 22.06.20 01.07.20 10 дн Исходная 22.06.20 01.07.20 10 дн с отключением 06.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 ТО ОР-110 АТ-2 после первого 

года эксплуатации.

04:00 ТР 01.06.20 12.06.20 12 дн Исходная 01.06.20 12.06.20 12 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Замена ОР-110 Мелеуз-2, ОР-

110 МХЗ-4.

1 ВПр 22.06.20 12.07.20 21 дн Исходная 22.06.20 12.07.20 21 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Кумертау ПИ В2-220 Кумертау, ревизия 

клапана ТТ-220.

04:00 ТР 08.06.20 12.06.20 5 дн Исходная 08.06.20 12.06.20 5 дн с отключением 23.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Кумертау ПИ В1-220 Кумертау. 04:00 ТР 08.06.20 11.06.20 4 дн Исходная 08.06.20 11.06.20 4 дн с отключением 16.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – 

Самаровка

ТР ВР-220 НСПГУ, ВЧЗ. ПИ В1, 

В2-220 НСПГУ, ТО ЛР-2-220 

после первого года 

эксплуатации.

04:00 ТР 24.06.20 28.06.20 5 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

220 кВ Бекетово 

- Ашкадар.

24.06.20 28.06.20 5 дн с отключением 07.09.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

ПИ В2-220 НСПГУ, ТО ЛР-2-220 

после первого года 

эксплуатации.

04:00 ТР 24.06.20 28.06.20 5 дн Исходная 24.06.20 28.06.20 5 дн с отключением 14.08.2018



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

ПИ В1-220 НСПГУ 04:00 ТР 24.06.20 28.06.20 5 дн Исходная 24.06.20 28.06.20 5 дн с отключением 23.07.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

ТР ШР-1-220 НСПГУ. 

Профконтроль защит.

04:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, ТО, отбор проб 

масла ТТ-220 АТ-1, Замена 

ШАОТ. ПВ ДЗОШ-220 АТ-1. ТО 

ШР-220 АТ-1.

5 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Отказанная 15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 11.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, ТО, отбор проб 

масла ТТ-220 АТ-2.

03:00 ТР 15.06.20 18.06.20 4 дн Измененная Разрешить с 

15.06.2020 по 

18.06.2020. Не 

совмещается с 

ремонтом В-220 

Благовар на ПС 

500 кВ 

Бекетово.

15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 25.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 3

Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 

Субханкулово 3. ТО ЛР-110, ОР-

110 Субханкулово 3.

03:00 ТР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная 29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 09.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Уруссу – 

Туймазы 3

ТО ЛР-110, ОР-110 Уруссу 3. 03:00 ТР 24.06.20 26.06.20 3 дн Исходная 24.06.20 26.06.20 3 дн с отключением 09.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПЗ левая. 

ТО ТТ-110 ГПЗ левая, отбор 

проб масла В-110 ГПЗ левая.

03:00 ЗРР 22.06.20 23.06.20 2 дн Исходная 22.06.20 23.06.20 2 дн без отключения 09.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-3 Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 

Субханкулово 3. ТО ЛР-110, ОР-

110 Субханкулово 3.

03:00 ТР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная 29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 09.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТО ОР-110 Субханкулово 3. 03:00 ТР 29.06.20 02.07.20 4 дн Исходная 29.06.20 02.07.20 4 дн с отключением 07.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТО ОР-110 Уруссу 3. 03:00 ТР 24.06.20 26.06.20 3 дн Исходная 24.06.20 26.06.20 3 дн с отключением 07.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-3 ТО ЛР-110 Уруссу 3. 03:00 ТР 24.06.20 26.06.20 3 дн Исходная 24.06.20 26.06.20 3 дн с отключением 30.08.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

3Т ТР, ПИ 3Т, отбор проб масла ТТ-

110 3Т. Замена ввода 110 кВ.

1 ТР 02.06.20 05.06.20 4 дн Исходная 02.06.20 05.06.20 4 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 3Т Отбор проб масла В-110 3Т, ТТ-

110 3Т.

03:00 ТР 02.06.20 05.06.20 4 дн Исходная 02.06.20 05.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная

Ревизия контактов ВЧЗ Бекетово  

ф.С   

03:00 ТР 10.06.20 10.06.20 1 дн Исходная 10.06.20 10.06.20 1 дн с отключением 03.07.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ШСВ-220 СР ШР-2 220 ШСВ-220, ТО ТТ-

220 ШСВ-220.

04:00 СР 22.06.20 06.07.20 15 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ 

220.

22.06.20 06.07.20 15 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

2 СШ-220 СР ШР ТН-220 2 СШ, замена ШР-

2-220 Гвардейская ф.А,В,С, 

замена ШР-2-220 Уфимская 

ф.А,В,С.

08:00 СР 22.06.20 06.07.20 15 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 

220 ПС 500 кВ 

Бекетово.

22.06.20 06.07.20 15 дн с отключением 09.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Гвардейская Замена ШР-2-220 Гвардейская 

ф.А,В,С.

8 КР 22.06.20 29.06.20 8 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ 

220.

22.06.20 29.06.20 8 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Уфимская Замена ШР-2-220 Уфимская  

ф.А,В,С.

8 КР 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ 

220.

29.06.20 06.07.20 8 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-

Стерлитамак 1

ТР ЛР-110 Н.Стерлитамак-1, ОР-

110 Н.Стерлитамак 1. ТР ВЧЗ-

110 Н.Стерлитамак 1 ф.В.С.

02:00 ТР 04.06.20 05.06.20 2 дн Исходная БРДУ: не 

совмещщается с 

ремонтом 1АТ 

ПС 220 кВ 

Ашкадар. ДОТУ: 

совместно с ПО 

ИЭС.

04.06.20 05.06.20 2 дн с отключением 03.12.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-

Южная

ТР ВЧЗ-220 У-Южная ф.С, 

ревизия контактных 

соединений.

04:00 ТР 17.06.20 19.06.20 3 дн Исходная 17.06.20 19.06.20 3 дн с отключением 04.08.2016



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОВ-220 Замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.АТ-2 и 

ОВ-220.

04:00 КР 18.06.20 18.06.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ-

220. 

18.06.20 18.06.20 1 дн с отключением 08.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ШСВ-220 ТО ТТ-220 ШСВ. 02:00 ТР 04.06.20 06.06.20 3 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-

500 ПС 500 кВ 

Бекетово" в ПАР 

(совместно с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ).

04.06.20 06.06.20 3 дн с отключением 30.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Ново-Стерлитамак-1 ТР ЛР-110 Н.Стерлитамак-1. 02:00 ТР 04.06.20 05.06.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ВЛ.

04.06.20 05.06.20 2 дн с отключением 19.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Карламан-тяга-1 ТР В-110 Карламан-тяга 1. 02:00 ТР 15.06.20 16.06.20 2 дн Исходная 15.06.20 16.06.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Дема-3 Профвосстановление резервных 

защит.

04:00 ВПр 29.06.20 03.07.20 5 дн Исходная 29.06.20 03.07.20 5 дн с переводом на 

ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.АТ-5 и 

Уфа-Южная.

04:00 БВР 17.06.20 17.06.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ-

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово.

17.06.20 17.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-4 ТР ШР-1 220 АТ-4. 02:00 ТР 05.06.20 05.06.20 1 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-

500 ПС 500 кВ 

Бекетово" в ПАР 

(совместно с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ).

05.06.20 05.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 26.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-3 ТР ШР-2 220 АТ-3 ф.А,В,С. 02:00 ТР 15.06.20 15.06.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ-

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово.

15.06.20 15.06.20 1 дн  с отключением 29.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-3 ТР ШР-1 220 АТ-3. 02:00 ТР 04.06.20 04.06.20 1 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-

500 ПС 500 кВ 

Бекетово" в ПАР 

(совместно с 

ремонтом 1СШ 

220 кВ).

04.06.20 04.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 29.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.АТ-2 и 

ОВ-220.

04:00 БВР 18.06.20 18.06.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ-

220. 

18.06.20 18.06.20 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 Благовар Замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.Благовар 

и Ашкадар.

04:00 БВР 19.06.20 19.06.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ-

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово.

19.06.20 19.06.20 1 дн  с отключением 01.09.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 Ашкадар Замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.Благовар 

и Ашкадар.

04:00 БВР 19.06.20 19.06.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ-

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово. 

Выполнить с 

переводом под 

ОВ.

19.06.20 19.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 26.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 Уфа-Южная Замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.АТ-5 и 

Уфа-Южная.

04:00 БВР 17.06.20 17.06.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом 2СШ-

220 кВ ПС 500 

кВ Бекетово.

17.06.20 17.06.20 1 дн с отключением 08.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 ТР ОР-110 Н.Стерлитамак-1. ТР 

ВЧЗ-110 Н.Стерлитамак 1 ф.В, 

С. ,.С.

02:00 ТР 04.06.20 05.06.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ВЛ.

04.06.20 05.06.20 2 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 ТР ВЧЗ-220 У-Южная ф.С, 

ревизия контактных 

соединений.

04:00 БВР 17.06.20 18.06.20 2 дн Исходная 17.06.20 18.06.20 2 дн с отключением 19.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-220 ТР ШР-2 220 АТ-3 ф.АВС. 

Замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.Благовар 

и Ашкадар, замена "нулевых" 

изоляторов на 2 СШ 220 кВ 

между яч.АТ-5 и Уфа-Южная, 

замена "нулевых" изоляторов на 

2 СШ 220 кВ между яч.АТ-2 и 

ОВ-220.

02:00 ТР 15.06.20 19.06.20 5 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

220 кВ Кумертау 

- Самаровка, из-

за превышения 

МДП в КС 

Южное №3.

15.06.20 19.06.20 5 дн с отключением 30.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-220 ТР ШР-1 220 АТ-3, ШР-1 220 АТ-

4.

02:00 ТР 04.06.20 06.06.20 3 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Уфимская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Ремонт 1(2)СШ-

500 ПС 500 кВ 

Бекетово" в 

ПАР.

04.06.20 06.06.20 3 дн с отключением 14.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 220 кВ Буйская – 

Аргамак

ТР ОР-220 Аргамак. Испытания 

КС-220 Аргамак.

04:00 ТР 18.06.20 25.06.20 8 дн Исходная БРДУ: 

Совместно с АТ-

3.

18.06.20 25.06.20 8 дн с отключением 17.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 220 кВ Буйская – 

Аргамак

ТО ОР-220 Аргамак. Испытания  

КС-220 Аргамак.

04:00 ТР 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом  1АТ 

Кармановской 

ГРЭС.

29.06.20 06.07.20 8 дн с отключением 17.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 ТО ШР-1 Р-500. 06:00 ТР 29.06.20 30.06.20 2 дн Исходная 29.06.20 30.06.20 2 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 2СШ ТР ОПН-110 2 СШ. 04:00 ТР 04.06.20 12.06.20 9 дн Исходная 04.06.20 12.06.20 9 дн с отключением 16.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ ТО ТН-500 2 СШ. ТР ШР ТН-500 

2 СШ. Замена ШР ТН-500 2 СШ.

06:00 ТР 04.06.20 12.06.20 9 дн Исходная 04.06.20 12.06.20 9 дн с отключением 28.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ ТО ТН-500 1 СШ.  ТР ШР ТН-500 

1 СШ. Замена ТН-500 1СШ и ШР 

ТН-500 1 СШ.

06:00 ТР 29.06.20 08.07.20 10 дн Исходная 29.06.20 08.07.20 10 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-220 Профконтроль резервных 

защит.

04:00 ВПр 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная БРДУ:совместно 

с ремонтом 

ОСШ-220. 

29.06.20 06.07.20 8 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 22.06.20 22.06.20 1 дн Исходная 22.06.20 22.06.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 ТР ШР-2-110. 04:00 ТР 09.06.20 10.06.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно 

с 2СШ-110.

09.06.20 10.06.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ШСВ-110 СР ШР-2-110 ШСВ. ТР ШСВ-110. 

ТО ТТ-110 ШСВ.

06:00 СР 04.06.20 12.06.20 9 дн Исходная БРДУ: совместно 

с 2СШ-110.

04.06.20 12.06.20 9 дн с отключением 29.10.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ШСВ-110 СР ШР-2-110 ШСВ. ТР ШСВ-110. 

ТО ТТ-110 ШСВ.

04:00 СР 04.06.20 06.06.20 3 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 КГРЭС.

04.06.20 06.06.20 3 дн с отключением 29.10.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 26.06.20 26.06.20 1 дн Исходная 26.06.20 26.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 04.06.20 04.06.20 1 дн Исходная 04.06.20 04.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 18.06.20 18.06.20 1 дн Исходная 18.06.20 18.06.20 1 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-2 ТР: ШР-2-110 Янаул-2, В-110. 

ТО ТТ-110.

04:00 ТР 11.06.20 12.06.20 2 дн Исходная БРДУ: совместно 

с 2СШ-110.

11.06.20 12.06.20 2 дн с переводом на 

ОВ

с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино Опробование взаимодействия 

защит.

01:00 ВПр 04.06.20 04.06.20 1 дн Измененная 01.06.20 01.06.20 1 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 30.06.20 30.06.20 1 дн Измененная БРДУ: 

выполнить 

совместно с 

ремонтом 1СШ 

500 кВ ПС 500 

кВ Буйская 

(29.06 - 

08.07.20). В 

просимое время 

не совмещается 

с ремонтом АТ-2 

и  2СШ 500 кВ 

ПС 500 кВ 

Буйская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР.

11.06.20 11.06.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 02.06.20 02.06.20 1 дн Исходная 02.06.20 02.06.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 17.06.20 17.06.20 1 дн Измененная БРДУ: В 

просимое время 

не совмещается 

с ремонтом ВЛ 

220 кВ Емелино - 

Продольная (18-

26.06.20) из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР. 

24.06.20 24.06.20 1 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 15.06.20 15.06.20 1 дн Отказанная БРДУ: В 

просимое 

время не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

(04-17.06.20) и  

2СШ 500 кВ 

(04-12.06.20) 

ПС 500 кВ 

Буйская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР. В другие 

периоды июня 

не 

совмещается с 

ремонтами ВЛ 

220 кВ 

Емелино - 

Продольная 

(18-26.06.20), 

15.06.20 15.06.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 01.06.20 01.06.20 1 дн Исходная 01.06.20 01.06.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 29.06.20 29.06.20 1 дн Измененная БРДУ: 

выполнить 

совместно с 

ремонтом 1СШ 

500 кВ ПС 500 

кВ Буйская 

(29.06 - 

08.07.20). В 

просимое время 

не совмещается 

с ремонтом АТ-2 

и  2СШ 500 кВ 

ПС 500 кВ 

Буйская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР.

09.06.20 09.06.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 29.06.20 29.06.20 1 дн Измененная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская (4-

17.06.20) из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР. Выполнить 

совместно с 

выводом Р-500 

ПС 500 кВ 

Буйская.

17.06.20 17.06.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 25.06.20 25.06.20 1 дн Исходная 25.06.20 25.06.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 03.06.20 03.06.20 1 дн Исходная 03.06.20 03.06.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 ТР ШР В2-500 АТ-3. Замена ШР 

В2-500 АТ-3.

06:00 ТР 04.06.20 06.06.20 3 дн Исходная 04.06.20 06.06.20 3 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 ТР ЛР В2-500 АТ-3. Замена В2-

500 АТ-3, ТТ-500 В2 АТ-3, ЛР В2-

500.

06:00 ТР 18.06.20 25.06.20 8 дн Исходная 18.06.20 25.06.20 8 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 ТР ЛР В1-500 АТ-3. Испытания 

В1-500 АТ-3. Замена В1-500 АТ-

3, ЛР В1-500 АТ-3.

06:00 ТР 18.06.20 25.06.20 8 дн Исходная 18.06.20 25.06.20 8 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 18.06.20 18.06.20 1 дн Измененная БРДУ: 

выполнить 

совместно с 

ремонтом АТ-3 

ПС 500 кВ 

Буйская. В 

просимое время 

не совмещается 

с ремонтом АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон" в 

ПАР.

16.06.20 16.06.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-220 ТР ОР-220 Аргамак. 04:00 ТР 18.06.20 25.06.20 8 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом АТ-

3.

18.06.20 25.06.20 8 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-220 ТР ОР-220 Аргамак. 04:00 ТР 29.06.20 06.07.20 8 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом  1АТ 

Кармановской 

ГРЭС.

29.06.20 06.07.20 8 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-110 СР ШР-2-110 ШСВ. ТР: ШР-2-110 

ОВ, ШР-2-110 Янаул-2.

06:00 СР 04.06.20 12.06.20 9 дн Исходная БРДУ: не 

совмещается с 

ремонтом Блока 

1 КГРЭС.

04.06.20 12.06.20 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-500 ТР: ШР ТН-500 2 СШ,  ШР В2-

500 АТ-3. Замена ШР ТН-500 2 

СШ.

06:00 ТР 04.06.20 12.06.20 9 дн Исходная 04.06.20 12.06.20 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-500 ТР ШР ТН-500 1 СШ. ТО: ШР В1-

500 АТ-3, ШР-1 Р-500. Замена 

ШР ТН-500 1 СШ. ТР порталов.

06:00 ТР 29.06.20 08.07.20 10 дн Исходная  29.06.20 08.07.20 10 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-3 ТР: АТ-3 ф А, ЛР В1-500 АТ-3, 

ЛР В2-500 АТ-3, ОПН-

500/220/10кВ АТ-3, ШР ТН-10 АТ-

3. Исп: АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3. ТР 

и опробование АПЖТ АТ-3. 

Вывод в ремонт АТ-3 ф В с 

заменой на АТ-3 ф Р.

06:00 ТР 18.06.20 25.06.20 8 дн Исходная 18.06.20 25.06.20 8 дн с отключением 17.12.2013

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ФАЗА "Р" АТ-3 ТР  и испытания АТ-3 ф. Р. 

Замена ввода 500 кВ ф. Р АТ-3.

04:00 ТР 17.06.20 24.06.20 8 дн Исходная 17.06.20 24.06.20 8 дн с отключением

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ФАЗА "В" АТ-3 ТР ФАЗА "В" АТ-3. 06:00 ТР 25.06.20 20.07.20 26 дн Исходная 25.06.20 20.07.20 26 дн с отключением 20.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-2 ТР: АТ-2, ОПН-500/110/10кВ АТ-

2. ТО ТТ-110 АТ-2. Испыт: АТ-2, 

РБА-10 АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ТН-10 

АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, 

ОПН-10 РБА-10 АТ-2 . ТР и 

обязательное опробование 

пожаротушения АТ-2.

06:00 ТР 04.06.20 17.06.20 14 дн Исходная 04.06.20 17.06.20 14 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 СР АТ-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ 

АТ-1. ТО ТТ-110 АТ-1. Испыт: АТ-

1, РБА-10 АТ-1, ШМ-10 АТ-1, ТН-

10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-

1, ОПН-10 РБА-10 АТ-1. ТР и 

опробование пожаротушения  

АТ-1.

06:00 СР 29.06.20 08.07.20 10 дн Исходная, 

разбитая

29.06.20 08.07.20 10 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АТ-2 ТО ТТ-220 АТ-2. 04:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная БРДУ: совместно 

с ремонтом АТ-

2.

31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 ТР ШР-500 АТ-2, ТО ОПН-500, 

ОПН-220, ОПН-35 АТ-2. 

Профконтроль ДЗОШ 1 

комплект стороны 500 кВ (REB-

103).

04:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТР ШР-500 В4. 02:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В1 ТР ШР-500 В1. 02:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

2 СШ-500 ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, 

ТР ШР-500 В4.

04:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением


