
 ЛЭП и ЭЛТ май 2020 (Утв)

Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность, 

час, сут.

Вид ремонта, 

ТР-текущий 

ремонт, КР-

капитальный 

ремонт.

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонта

. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие примечания Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Длительно

сть

Условия 

производс

тва работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанны

е ремонты

Группа

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – 

Буйская

Вырубка угрожающих деревьев, 

расширение просеки, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 18.05.20 21.05.20 4 дн Исходная БСК: Выполнение 

работ в период 

закрытия дорог, 

половодья и весенней 

распутицы 

невозможно.   

18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 18.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная Выполнение работ в 

период закрытия 

дорог, половодья и 

весенней распутицы 

невозможно. Транзит 

ВЛ 110 кВ Уруссинская 

ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 

в замкнутом режиме, 

ВЛ 220 кВ Туймазы - 

Благовар в 

разомкнутом режиме.

25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Заземление г?з троса (без отключения и 

вывода в ремонт)

01:00 ЗРР 07.05.20 07.05.20 1 дн Исходная 07.05.20 07.05.20 1 дн без отключения

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Заземление г/з троса, БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 06.05.20 06.05.20 1 дн Исходная, 

разбитая

БСК: Выполнение 

работ в период 

закрытия дорог, 

половодья и весенней 

распутицы 

невозможно. 

ОренРДУ: 17.05.20 не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ-110 

ПС 220 кВ Аксаково в 

период с 11.05.20 по 

17.05.20

06.05.20 06.05.20 1 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 КР 22.05.20 28.05.20 7 дн Исходная, 

разбитая

Выполнение работ в 

период закрытия 

дорог, половодья и 

весенней распутицы 

невозможно. БРДУ: 

Транзит ВЛ 110 кВ 

Уруссинская ГРЭС - 

Туймазы 1,2,3,4 в 

замкнутом режиме.

22.05.20 28.05.20 7 дн с отключением 08.05.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – 

Кармановская ГРЭС

Вырубка угрожающих деревьев, 

расширение просеки, для БВР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 22.05.20 24.05.20 3 дн Исходная  ОДУ Урала: с учетом 

указаний паводкового 

режима.  БСК: 

Выполнение работ в 

период закрытия 

дорог, половодья и 

весенней распутицы 

невозможно. 

22.05.20 24.05.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

2

Заземление г?з троса (без отключения и 

вывода в ремонт)

01:00 ЗРР 08.05.20 08.05.20 1 дн Исходная 08.05.20 08.05.20 1 дн без отключения

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

1

КР. Замена дефектных изоляторов, 

арматуры.Для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 КР 12.05.20 23.05.20 12 дн Исходная 12.05.20 23.05.20 12 дн с отключением 01.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

1

Заземление г?з троса (без отключения и 

вывода в ремонт)

01:00 ЗРР 08.05.20 08.05.20 1 дн Исходная 08.05.20 08.05.20 1 дн без отключения 01.10.2017

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

1

Для БВР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 13.05.20 26.05.20 14 дн Снятая 13.05.20 26.05.20 14 дн с отключением 01.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-

220 №2

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 КР 25.05.20 31.05.20 7 дн Исходная 25.05.20 31.05.20 7 дн с отключением 06.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-

220 №2

Заземление г?з троса (без отключения и 

вывода в ремонт)

01:00 ЗРР 07.05.20 07.05.20 1 дн Исходная 07.05.20 07.05.20 1 дн без отключения 06.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-

220 №1

Заземление г?з троса (без отключения и 

вывода в ремонт)

01:00 ЗРР 06.05.20 06.05.20 1 дн Исходная 06.05.20 06.05.20 1 дн без отключения 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Заземление г/з троса, для БВР при 

техническом обслуживании. 

04:00 ТР 05.05.20 05.05.20 1 дн Исходная 05.05.20 05.05.20 1 дн с отключением 17.08.2018



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 СР АТ-1, АБ-1. 3 СР 18.05.20 31.05.20 14 дн Отказанная БРДУ: Отказать, 

НПЛ заявка, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

220 кВ Бугульма  

- Северная из-за 

нарушения 

надежного 

электроснабжен

ия Северного 

энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в 

ПАР. Оформить 

в график 

ремонтов на 

июнь.

18.05.20 31.05.20 14 дн с отключением 16.12.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 Для подмены В-110 3Т. КР ШР-1 3Т. 

Профвосстановление АУВ В-10/35/110кВ 

3Т.

06:00 ЗРР 15.05.20 18.05.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается 

с ремонтом ВЛ 220 кВ 

Бугульма - Северная.

15.05.20 18.05.20 4 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ШСВ-110 Отбор проб масла с ТТ-110 ШСВ-110. 02:00 ТР 12.05.20 12.05.20 1 дн Исходная 12.05.20 12.05.20 1 дн с отключением 22.08.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 АТ-2 СР ШР-1-110 АТ-2. 03:00 СР 14.05.20 14.05.20 1 дн Исходная 14.05.20 14.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 20.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Аксаково-тяга-1 ТР ШР-1-110 Аксаково-тяга-1. 02:00 ТР 17.05.20 17.05.20 1 дн Исходная 17.05.20 17.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Приютово-тяга-1 ТР ШР-1-110 Приютово-1. 02:00 ТР 11.05.20 11.05.20 1 дн Исходная 11.05.20 11.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 19.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-1 КР ШР-1-110 БСК-1. 02:00 КР 11.05.20 14.05.20 4 дн Исходная 11.05.20 14.05.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Приютово-тяга-2 ТР ШР-1-110 Приютово-2. 02:00 ТР 15.05.20 15.05.20 1 дн Исходная 15.05.20 15.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 22.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

1 СШ-110 ТР 1СШ-110; СР ШР-1 АТ-2, ; ТР ШР-1-

110 Приютово-1; ТР ШР-1-110 Завод-1; 

ТР ШР-1-110 Аксаково-Тяга-1; ТР ШР-1-

110 Приютово-2.

08:00 СР 11.05.20 17.05.20 7 дн Исходная БРДУ: при условии 

ввода в работу 1СШ 

110 кВ ПС 220 кВ 

Ашкадар.

11.05.20 17.05.20 7 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Завод-1 ТР ШР-1-110 Завод-1. 02:00 ТР 16.05.20 16.05.20 1 дн Исходная 16.05.20 16.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 25.08.2015

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

1 СШ-35 Замена ШР-1 Белебей-1. 08:00 КР 22.05.20 25.05.20 4 дн Исходная 22.05.20 25.05.20 4 дн с отключением 20.06.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

2 СШ-35 Замена ШР-2 Белебей--2. 08:00 КР 26.05.20 28.05.20 3 дн Исходная 26.05.20 28.05.20 3 дн с отключением 30.05.2019

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

3Т ТР и ПИ 3Т; ПИ грозозащиты 3Т; Ремонт 

3Т. Профвосстановление защит 3Т.

03:00 ТР 18.05.20 22.05.20 5 дн Исходная 18.05.20 22.05.20 5 дн с отключением 01.06.2018

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

4Т  ПИ 4Т и грозозащиты 4Т. 02:00 ТР 18.05.20 22.05.20 5 дн Исходная 18.05.20 22.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 1 Ревизия ВЧЗК Белебей-1. Замена ЛР-35 

Белебей-1.

08:00 ТР 18.05.20 19.05.20 2 дн Исходная 18.05.20 19.05.20 2 дн с отключением 29.05.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 2 Замена ЛР-35 Белебей-2. 08:00 КР 20.05.20 21.05.20 2 дн Исходная 20.05.20 21.05.20 2 дн с отключением 27.06.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-220 2 СШ ТО ТН-220, ПК вторичных цепей. 02:00 ТР 14.05.20 15.05.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается 

с ремонтом 1СШ 110 

кВ КГРЭС из-за риска 

нарушения надежного 

электроснабжения 

потребителей 

Редькино - Арланского 

энергорайона в ПАР 

при производстве 

переключений.

07.05.20 08.05.20 2 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-220 1 СШ ТО ТН-220 1 СШ. Профконтроль 

вторичных цепей.

02:00 ТР 12.05.20 13.05.20 2 дн Измененная БРДУ: не совмещается 

с ремонтом 1СШ 110 

кВ КГРЭС из-за риска 

нарушения надежного 

электроснабжения 

потребителей 

Редькино - Арланского 

энергорайона в ПАР 

при производстве 

переключений.

05.05.20 06.05.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар в 

тупиковом режиме с ПС 500 кВ Бекетово 

в связи с выводом в ремонт 1 сек.ш.-220 

НП 220 кВ Ашкадар.

04:00 ЗРР 27.05.20 29.05.20 3 дн Исходная 27.05.20 29.05.20 3 дн с отключением 10.12.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1АТ  Текущий ремонт 1АТ. Реконструкция 

1АТ,  замена ТР-220, ОР-220 1АТ. 

Профвосстановление РЗА.

24 КР 04.05.20 31.05.20 28 дн Исходная 04.05.20 31.05.20 28 дн с отключением 21.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР2-110 ШСВ-110, испытания 

ШСВ-110.

12 КР 01.05.20 10.05.20 10 дн Измененная БРДУ: 11-13.05.20 не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 110 кВ 

ПС 220 кВ Аксаково из-

за нарушения 

надежного 

электроснабжения 

потребителей на 

транзите 110 кВ 

Аксаково - Шкапово - 

Ашкадар.

01.05.20 13.05.20 13 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР-2-110 ШСВ. 15 КР 24.04.20 10.05.20 17 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 2 СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

24.04.20 10.05.20 17 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена  ШР-2-110 Ново-Салават-2. ВЗ КР 01.05.20 09.05.20 9 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: совместно с 

ремонтом 2 СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

01.05.20 09.05.20 9 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 04.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-2 Замена  ШР-1-110, ШР-2 -110 

Стерлитамак-2.

15 КР 24.04.20 10.05.20 17 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 2 СШ-110 

ПС 220 кВ Ашкадар.

24.04.20 10.05.20 17 дн  с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Стерлитамак-2 Замена ШР1-110, ШР2-110 Стерлитамак 

2.

12 КР 01.05.20 10.05.20 10 дн Измененная БРДУ: 11-13.05.20 не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 110 кВ 

ПС 220 кВ Аксаково из-

за нарушения 

надежного 

электроснабжения 

потребителей на 

транзите 110 кВ 

Аксаково - Шкапово - 

Ашкадар.

01.05.20 13.05.20 13 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 1АТ Замена ТР-220, ТР  ШР1-220 1АТ. 24 КР 04.05.20 31.05.20 28 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1АТ ПС 220 

кВ Ашкадар. 

04.05.20 31.05.20 28 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 СШ-110 Текущий ремонт ШР-2-110, замена ШР-2-

110 Стерлитамак-2, ШР-2-110 ШСВ-110.

06:00 ТР 25.04.20 04.05.20 10 дн Исходная 25.04.20 04.05.20 10 дн с отключением 03.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 СШ-110 Текукщий ремонт ШР2-110 

присоединений. Замена ШР2-110 

Стерлитамак, ШР2-110 ШСВ-110.

06:00 ТР 01.05.20 07.05.20 7 дн Исходная 01.05.20 07.05.20 7 дн с отключением 30.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Монтаж ШР1-110 Стерлитамак 2. 06:00 ТР 07.05.20 10.05.20 4 дн Измененная БРДУ: 11-13.05.20 не 

совмещается с 

ремонтом 1СШ 110 кВ 

ПС 220 кВ Аксаково из-

за нарушения 

надежного 

электроснабжения 

потребителей на 

транзите 110 кВ 

Аксаково - Шкапово - 

Ашкадар.

07.05.20 13.05.20 7 дн с отключением 06.12.2019



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 сек.ш.-220 ТР  1 сек.ш.-220, ШР1 -220 1АТ. 04:00 ТР 27.05.20 31.05.20 5 дн Исходная, 

разбитая

БРДУ совместно с 

ремонтом 1АТ. 27-

29.05.2020 ВЛ 220 кВ 

Бекетово - Ашкадар в 

работе тупиком с ПС 

500 кВ Бекетово. 27-

31.05.2020 КВЛ 220 кВ 

Ново-Салаватская ПГУ 

- Ашкадар 1 в работе 

тупиком с Ново-

Салаватской ПГУ. 30-

31.05.2020 выполнить 

с переводом ВЛ 220 

кВ Бекетово - Ашкадар 

под ОСВ-220 на ПС 

220 кВ Ашкадар.

27.05.20 31.05.20 5 дн с отключением 14.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220 Замена ОР-220 1 АТ 14 КР 11.05.20 29.05.20 19 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1АТ ПС 220 

кВ Ашкадар. 

Выполнить с 

объединением 1 и 2 

сек.ш. 220 кВ ПС 220 

кВ Ашкадар.

11.05.20 29.05.20 19 дн с отключением 18.07.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Ашкадар №1

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – 

Ашкадар № 1 в тупиковом режиме с 

Ново-Салаватской ПГУ в связи с 

выводом в ремонт 1 сек.ш.-220 НП 220 

кВ Ашкадар.

04:00 ЗРР 27.05.20 31.05.20 5 дн Исходная 27.05.20 31.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2АТ ТР: 2АТ; ОР-10 ВДТ-2. Замена: ОР-110 

2АТ; ТР-110 2АТ. Отбор проб масла из 

вводов 220 кВ 2АТ. ПИ: 2АТ; ОПН-220-

110-10.

2 КР 25.05.20 31.05.20 7 дн Исходная 25.05.20 31.05.20 7 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Серменево-тяга

Ревизия ВЧЗК ф.А,В. 03:00 ТР 06.05.20 08.05.20 3 дн Исходная 06.05.20 08.05.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подмены В-110 Тукан. СР ШР-1-110 

Тукан.

03:00 ЗРР 12.05.20 12.05.20 1 дн Исходная 12.05.20 12.05.20 1 дн без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП-1. СР ШР-1-110 

ГПП-1.

03:00 ЗРР 15.05.20 15.05.20 1 дн Исходная 15.05.20 15.05.20 1 дн без отключения 26.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ШСВ-110 СР ШР-1-110 ШСВ-110. 03:00 СР 11.05.20 11.05.20 1 дн Исходная 11.05.20 11.05.20 1 дн с отключением 16.11.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. 12 ВПр 18.05.20 05.06.20 19 дн Исходная 18.05.20 05.06.20 19 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-2 СР ШР-1-110  Белорецк-2. 03:00 СР 14.05.20 14.05.20 1 дн Исходная 14.05.20 14.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 05.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-1 СР ШР-1-110 Белорецк-1. 03:00 СР 13.05.20 13.05.20 1 дн Исходная 13.05.20 13.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 25.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

2 сек.ш.-220 Замена: СР-2-220. 2 КР 25.05.20 31.05.20 7 дн Исходная 25.05.20 31.05.20 7 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ Замена ОР-110 2АТ. 2 КР 25.05.20 31.05.20 7 дн Исходная 25.05.20 31.05.20 7 дн с отключением 16.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

1 СШ 110 кВ СР ШР-1-110 присоединений. 03:00 СР 11.05.20 15.05.20 5 дн Исходная 11.05.20 15.05.20 5 дн с отключением 04.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 2АТ Замена ТР-110 2АТ. 2 КР 25.05.20 31.05.20 7 дн Исходная 25.05.20 31.05.20 7 дн с отключением 31.07.2012

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 2 ПИ КС-110 Языково-2 фС. 02:00 ТР 13.05.20 13.05.20 1 дн Снятая и 

отказанная

13.05.20 13.05.20 1 дн с отключением 10.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1 Замена подвесной изоляции. 08:00 СР 14.05.20 15.05.20 2 дн Измененная ДОТУ: совмещение 

работ по данной ВЛ. 

БРДУ: совместно с 

работами на ПС 220 

кВ Благовар

13.05.20 14.05.20 2 дн с отключением 27.06.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1 ТР ЛР-110 Языково-1, ОР-110 Языково-1. 04:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Исходная  04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением 27.06.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1 Замена ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 

Нурлино -1.Замена подвесной изоляции. 

Покраска металлоконструкций порталов. 

06:00 КР 23.04.20 08.05.20 16 дн Исходная 23.04.20 08.05.20 16 дн  с отключением 07.09.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 2 СР ЛР-110 Нурлино-2. 

ЗПрофвосстановление резервных защит.

08:00 СР 14.05.20 19.05.20 6 дн Измененная БРДУ: совместно с 

работами на ПС 220 

кВ Благовар.

12.05.20 17.05.20 6 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 06.09.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСВ-110 ТР ШР-1-110 ОСВ-110. 

Профвосстановление рез. защит ОСВ-

110.

04:00 ТР 23.04.20 01.05.20 9 дн Исходная 23.04.20 01.05.20 9 дн с отключением 31.07.2019



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСВ-110 Для БВР при замене подвесной 

изоляции.

02:00 БВР 12.05.20 13.05.20 2 дн Измененная Совместно с ремонтом 

2сек.ш. 110.

11.05.20 12.05.20 2 дн с отключением 28.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСВ-110 Профвосстановление рез защит ОСВ-

110.

04:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Исходная БРДУ совместно с 

ремонтом 1 сек.ш.-

110.

04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением 28.08.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Языково-1 ТР, ЛР-110 Языково-1, ОР-110 Языково-

1. ПВ резервных защит.

04:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ. 04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением 04.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Языково-1 Для БВР при замене подвесной 

изоляции.

02:00 БВР 14.05.20 15.05.20 2 дн Измененная Совместно с ремонтом 

2сек.ш. 110.

13.05.20 14.05.20 2 дн с отключением 04.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Нурлино-2 СР ЛР-110 Нурлино-2. Проф 

восстановление рез. защит ВЛ-110 

Нурлино-2. ТР  В-110 Нурлино-2, ТТ-110 

Нурлино-2.

08:00 СР 12.05.20 19.05.20 8 дн Измененная Совместно с ремонтом 

2сек.ш. 110.

12.05.20 17.05.20 6 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Нурлино-1 Для БВР при замене подвесной 

изоляции.

04:00 БВР 12.05.20 13.05.20 2 дн Измененная Совместно с ремонтом 

2сек.ш. 110.

11.05.20 12.05.20 2 дн с отключением 24.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 Нурлино-1 Замена ШР-1-110 Нурлино-1, ОР-110 

Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино-1. ТР  В-110 

Нурлино-1, ТТ-110 Нурлино-

1.Профвостановление рез защит ВЛ-110 

Нурлино- Благовар-1.

1 КР 23.04.20 08.05.20 16 дн Исходная Совместно с ВЛ. 23.04.20 08.05.20 16 дн с отключением 24.08.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 АТ-1 Для БВР при замене подвесной 

изоляции.

02:00 БВР 13.05.20 14.05.20 2 дн Снятая и 

отказанная

Совместно с ремонтом 

2сек.ш. 110.

13.05.20 14.05.20 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 03.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-110 ТР 2 сек.ш 110 кВ,  ШР ТН-110 2 сек.ш., 

ОР-110 СП, ШР-2-110 СП. Замена 

подвесной изоляции.

08:00 ТР 12.05.20 19.05.20 8 дн Измененная БРДУ: не совмещается 

с ремонтом Блока 1 

КГРЭС (в ремонтной 

схеме планируется 

выполнить 

раздельную работу 1 и 

2 СШ 110 кВ ПС 22020 

кВ Аргамак) из-за 

недопустимого 

перегруза ВЛ 110 кВ 

Нурлино - Благовар 1 

в ПАР.

10.05.20 17.05.20 8 дн с отключением 30.07.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-110 ТР, 1 сек.ш 110 кВ, ШР ТН-110 1 сек.ш, 

ШР-1-110 ОСВ-110.

02:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не совмещается 

с ремонтом 2СШ 500 

кВ ПС 500 кВ Буйская.

04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением 27.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-110 Замена ШР-1-110 Нурлино -1. Покраска 

металлоконструкций порталов. ТР 1 

сек.ш. 110 кВ, ШР ТН-110 1 сек.ш., ШР-1-

110 ОСВ-110.

1 КР 23.04.20 01.05.20 9 дн Исходная 23.04.20 01.05.20 9 дн с отключением 27.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСШ-110 ТР ОР-110 СП, ШР-2-110 СП. 04:00 ТР 12.05.20 19.05.20 8 дн Измененная Совместно с ремонтом 

2сек.ш. 110.

10.05.20 17.05.20 8 дн с отключением 02.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСШ-110 ТР ОР-110 Языково-1. 04:00 ТР 04.05.20 06.05.20 3 дн Исходная Совместно с ВЛ. 04.05.20 06.05.20 3 дн с отключением 02.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ОСШ-110 Замена ОР-110 Нурлино-1. 1 КР 23.04.20 01.05.20 9 дн Исходная Совместно с ВЛ. 23.04.20 01.05.20 9 дн с отключением 02.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – 

Гвардейская

Профвосстановление резервных защит. 

ТР шинного моста 2 сек.220 кВ

04:00 ВПр 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная 27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

ВЛ 220 кВ Уфимская – 

Гвардейская

Профконтроль резервных защит.ТР 

шинного моста 1 сек.220 кВ.

04:00 ВПр 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

АТ-1 ТР АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН-220,110,10 АТ-1, 

ТР ТР-10 АТ-1, шинный мост 10 кВ яч. 

АТ-1, ТО ТН-10 АТ-1.

06:00 ТР 18.05.20 29.05.20 12 дн Исходная 18.05.20 29.05.20 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

1 сек. 220 кВ ТР шинного моста 1 сек.220 кВ; ТО ТН-1 

220. (с отключением ВЛ 220 кВ 

Уфимская - Гвардейская)

02:00 ТР 25.05.20 27.05.20 3 дн Исходная 25.05.20 27.05.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

2 сек. 220 кВ ТР шинного моста 2 сек. 220 кВ; ТО ТН-2 

220. (с отключением ВЛ 220кВ Уфа-

Южная - Гвардейская).

02:00 ТР 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с ВЛ-

220.

27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон 2 СШ-220 ТР 2 СШ-220, Покраска порталов. 04:00 ТР 13.05.20 15.05.20 3 дн Исходная 13.05.20 15.05.20 3 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон 1 СШ-220 ТР 1 СШ-220, покраска порталов. 04:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Исходная 04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон В-110 АТ-2 ТР ТР-110 АТ-2, ТР ОР-110 АТ-2 03:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон В-110 АТ-1 ТР ТР-110 АТ-1, ТР ОР-110 АТ-1. 03:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Исходная БРДУ: выполнить 

совместно с выводом 

АТ-1.

04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон АТ-1 ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 

АТ-1, ОПН-10 АТ-1.

04:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Исходная 04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 

АТ-2, ОПН-10 АТ-2

04:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением 06.12.2013



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-1 03:00 ТР 04.05.20 08.05.20 5 дн Исходная 04.05.20 08.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Затон ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-2 03:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-1 ТР и ПИ АТ-1 с заменой вводов 220 кВ, 

ОПН-220,110,10 кВ.

08:00 ТР 12.05.20 23.05.20 12 дн Исходная 12.05.20 23.05.20 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 Для БВР при ревизии ВЧЗ-110 

Поляковка с заменой изоляторов.

02:00 БВР 18.05.20 22.05.20 5 дн Исходная 18.05.20 22.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 Для БВР при ревизии ВЧЗ-110 Уйская с 

заменой изоляторов.

02:00 БВР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская Ревизия ВЧЗ с заменой изоляторов. 02:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Отказанная не совмещать с 

ВЛ 110 кВ 

Чесменская – 

Углицкая, ВЛ 

110 Арси-

Петропавловска

я

25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-1 ТО ТТ-220 АТ-1 с отбором масла. 02:00 ТР 12.05.20 23.05.20 12 дн Исходная 12.05.20 23.05.20 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 АТ-1 ТО ТТ-110 АТ-1 с отбором масла. 02:00 ТР 12.05.20 23.05.20 12 дн Исходная 12.05.20 23.05.20 12 дн с отключением 30.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

1 сш-220 ТО ТН-1-220. 02:00 ТР 12.05.20 23.05.20 12 дн Исходная 12.05.20 23.05.20 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Поляковка Ревизия ВЧЗ с заменой изоляторов. 02:00 ТР 18.05.20 22.05.20 5 дн Исходная 18.05.20 22.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон Замена портала 1 сш-220. 01:00 ВПр 18.05.20 21.05.20 4 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 ТР АТ-1. БВР при замене порталов 1 сш-

220.

04:00 ТР 14.05.20 15.05.20 2 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

14.05.20 15.05.20 2 дн с отключением 05.12.2019



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 БВР при замене порталов 1 сш-220 

(сварка швов).

04:00 БВР 22.05.20 22.05.20 1 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

22.05.20 22.05.20 1 дн с отключением 05.12.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 СПП-1 ТР и испытания В-110 СПП-1. 02:00 ТР 26.05.20 26.05.20 1 дн Исходная 26.05.20 26.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 18.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 СПП-1 ПК резервных защит. 06:00 ВПр 18.05.20 22.05.20 5 дн Исходная 18.05.20 22.05.20 5 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 18.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Замена портала 1 сш-220. 01:00 ВПр 18.05.20 21.05.20 4 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

Замена портала 1 сш-

220.

18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Замена портала 1 сш-220. 01:00 ВПр 18.05.20 21.05.20 4 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 09.09.2013



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-1 ТР и испытания В-110 АТ-1. 02:00 ТР 14.05.20 15.05.20 2 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 МВт 

или оформить 

заявку на  В-110 

АТ-2 с 

переводом под 

ОВ.

14.05.20 15.05.20 2 дн с отключением 28.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-2 ТР и испытания В-110 АТ-2. 02:00 ТР 18.05.20 21.05.20 4 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 МВт 

или оформить 

заявку на  В-110 

АТ-2 с 

переводом под 

ОВ.

18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 12.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Замена порталов 1 сш-220 (сверка 

ошиновки).

04:00 СР 22.05.20 22.05.20 1 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

22.05.20 22.05.20 1 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Для замены порталов 1 сш-220 

(разрезка, подвязка ошиновки).

04:00 СР 14.05.20 15.05.20 2 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

14.05.20 15.05.20 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-220 БВР при замене портала 1 сш-220 

(опускание отделенного участка 

ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между 

ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).

ВЗ ВПр 18.05.20 21.05.20 4 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 20.04.2018

Рассматривае

мая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ В связи с заменой  портала 1 сш-220. 01:00 ВПр 18.05.20 21.05.20 4 дн Исходная 18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 БВР при замене портала 1 сш-220 

(опускание отделенного участка 

ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между 

ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).

ВЗ БВР 18.05.20 21.05.20 4 дн Отказанная Отказать. НПЛ 

заявка, в 

просимое время 

ремонт не 

возможен из-за 

риска 

недпустимого 

перегруза ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-2 - 

Максимвка и ВЛ 

110 кВ ТЭЦ-4 - 

СПП 1(2) в ПАР. 

Оформить 

заявки в график 

ремонтов на 

октябрь при 

условии 

включения 

генерации на 

Уфимскй ТЭЦ-1 

не менее 30 

МВт.

18.05.20 21.05.20 4 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 ТО ОР-110 ОВ-110. 02:00 ТР 12.05.20 12.05.20 1 дн Исходная 12.05.20 12.05.20 1 дн с отключением 06.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 Для подмены В-110 Смоленская-1. 

Замена подставной изоляции.

04:00 ЗРР 13.05.20 15.05.20 3 дн Исходная 13.05.20 15.05.20 3 дн без отключения 06.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 ТО ОР-110 ОВ-110. 02:00 ТР 12.05.20 12.05.20 1 дн Исходная 12.05.20 12.05.20 1 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Ново-Салаватская ПГУ ТР В2-220 НСПГУ. Профконтроль РЗА. 04:00 ТР 05.05.20 08.05.20 4 дн Исходная 05.05.20 08.05.20 4 дн с отключением 14.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

1 сш-220 ТО ШР-220 АТ-1. 03:00 ТР 22.05.20 30.05.20 9 дн Исходная 22.05.20 30.05.20 9 дн с отключением 11.09.2019



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

1 СШ-110 СР, ТО ШР-1 110 присоединений. 03:00 СР 18.05.20 22.05.20 5 дн Исходная 18.05.20 22.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, ТО, отбор проб масла ТТ-

220 АТ-1, Замена ШАОТ. ПВ ДЗОШ-220 

АТ-1. ТО ШР-220 АТ-1.

5 ТР 22.05.20 30.05.20 9 дн Исходная БРДУ: Транзит ВЛ 110 

кВ Уруссинская ГРЭС - 

Туймазы 1,2,3,4 в 

замкнутом режиме, ВЛ 

220 кВ Туймазы - 

Благовар в 

разомкнутом режиме.

22.05.20 30.05.20 9 дн с отключением 19.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы ТО, ПИ ТН-220 Бугульма, замена ЛР В1-

220 Бугульма, ЛР В2-220 Бугульма

8 КР 22.05.20 30.05.20 9 дн Исходная БРДУ: Транзит ВЛ 110 

кВ Уруссинская ГРЭС - 

Туймазы 1,2,3,4 в 

замкнутом режиме, ВЛ 

220 кВ Туймазы - 

Благовар в 

разомкнутом режиме.

22.05.20 30.05.20 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 2

Ревизия ВЧЗК. 03:00 ТР 19.05.20 20.05.20 2 дн Исходная ДОТУ: совмещение 

работ с БСК с целью 

минимизации 

переключений. 

19.05.20 20.05.20 2 дн с отключением 21.05.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 ТО ШР-1 110 ОВ. 03:00 ТР 21.05.20 21.05.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 110 кВ.

21.05.20 21.05.20 1 дн с отключением 09.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 АТ-2 ТО ШР-1 110 АТ-2. 03:00 ТР 18.05.20 18.05.20 1 дн Исходная 18.05.20 18.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 25.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 АТ-1 ТР ШР-1 110 АТ-1. 03:00 ТР 22.05.20 22.05.20 1 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 110 кВ.

22.05.20 22.05.20 1 дн с отключением 30.07.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-2 Ревизия ВЧЗК Субханкулово 2. 03:00 ТР 19.05.20 20.05.20 2 дн Исходная 19.05.20 20.05.20 2 дн с отключением 21.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Бугульма Замена ЛР В2-220 Бугульма.ПИ В2-220 

Бугульма, ТО, отбор проб масла (ф.В) ТТ-

2 220 Бугульма. 

8 КР 22.05.20 30.05.20 9 дн Исходная 22.05.20 30.05.20 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Бугульма Замена ЛР В1-220 Бугульма. ПИ В1-220 

Бугульма, Отбор проб масла ТТ-1 220 

Бугульма. 

8 КР 22.05.20 30.05.20 9 дн Исходная 22.05.20 30.05.20 9 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-4 ТО ШР-1 110 Уруссу 4. 03:00 ТР 20.05.20 20.05.20 1 дн Исходная 20.05.20 20.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 07.10.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-3 ТО ШР-1 110 Уруссу 3. 03:00 ТР 19.05.20 19.05.20 1 дн Исходная 19.05.20 19.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 30.08.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-4 ТР и ПИ АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-110 

АТ-4, ОПН-10 АТ-4.

06:00 ТР 18.05.20 22.05.20 5 дн Исходная 18.05.20 22.05.20 5 дн с отключением 28.03.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-3 ТР и ПИ АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 

АТ-3, ОПН-10 АТ-3.

06:00 ТР 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная 27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – 

Глумилино 2

СР ОР-110 Глумилино-2, ТР ЛР-110 

Глумилино-2. Ревизия контактов ВЧЗК 

ф.В,С     

06:00 СР 18.05.20 20.05.20 3 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС с целью 

минимизации 

переключений.

18.05.20 20.05.20 3 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 21.11.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – 

Глумилино 1

СР ОР-110 Глумилино-1, ТР ЛР-110 

Глумилино-1, ПИ КС-110 Глумилино-1  

ф.В,С.  Ревизия контактов ВЧЗК ф.В,С

06:00 СР 13.05.20 16.05.20 4 дн Исходная ДОТУ: совместно с ПО 

ЦЭС с целью 

минимизации 

переключений.

13.05.20 16.05.20 4 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 05.05.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ТН-220 1 СШ СР ШР ТН-220 1 СШ. 16:00 СР 27.04.20 12.05.20 16 дн Исходная 27.04.20 12.05.20 16 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 АТ-4 ТР и ПИ В-220 АТ-4. 03:00 ТР 18.05.20 22.05.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: совместно с АТ-

4.

18.05.20 22.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Глумилино-2 ТР ЛР-110 Глумилино-2. 03:00 ТР 18.05.20 20.05.20 3 дн Исходная БРДУ: Совместно с ВЛ. 18.05.20 20.05.20 3 дн с отключением 08.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-110 Глумилино-1 ТР ЛР-110 Глумилино-1. 03:00 ТР 13.05.20 15.05.20 3 дн Исходная БРДУ: Выполнить 

совместно с ВЛ.

13.05.20 15.05.20 3 дн с отключением 09.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

1 СШ-220 СР ШР ТН-220 1СШ, замена ШР-1-220 

Гвардейская, замена ШР-1-220 

Уфимская, замена ТТ-220 Уфимская, 

замена ТТ-220 Гвардейская.

06:00 КР 27.04.20 12.05.20 16 дн Отказанная БРДУ: Отказ 

собственника.

27.04.20 12.05.20 16 дн с отключением 20.07.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ОСШ-110 1-2 сш СР ОР-110 Глумилино-1, СР ОР-110 

Глумилино-2.

06:00 СР 13.05.20 20.05.20 8 дн Исходная 13.05.20 20.05.20 8 дн с отключением 31.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – 

Гвардейская

Демонтаж ВЧЗ Гвардейская ф.А,В,С. 04:00 ТР 27.04.20 01.05.20 5 дн Исходная 27.04.20 01.05.20 5 дн с отключением 16.11.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Гвардейская Замена ШР-1-220 Гвардейская, замена 

ТТ- 220 Гвардейская.

7 КР 27.04.20 04.05.20 8 дн Отказанная БРДУ: Отказ 

собственника.

БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 220.

27.04.20 04.05.20 8 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Уфимская Замена ШР-1-220 Уфимская, замена ТТ-

220 Уфимская.

7 КР 05.05.20 12.05.20 8 дн Отказанная БРДУ: Отказ 

собственника.

БРДУ: совместно с 

ремонтом 1СШ 220.

05.05.20 12.05.20 8 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 ТР и ПИ АТ-5, обязательное 

опробование пожаротушения перед 

летним сезоном.

02:00 ТР 12.05.20 16.05.20 5 дн Исходная 12.05.20 16.05.20 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-3 ТР и ПИ АТ-3, ТР ТР-220 АТ-3. ТР ТР-110 

АТ-3 и ОР-110 АТ-3.

02:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4А ТР и ПИ АТ-4А, ТР ТР-10 АТ-4А. 02:00 ТР 11.05.20 20.05.20 10 дн Исходная 11.05.20 20.05.20 10 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4Б ТР и ПИ АТ-4Б. 02:00 ТР 11.05.20 20.05.20 10 дн Исходная 11.05.20 20.05.20 10 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 2 ТР ВЧЗ-110 Дёма-2 ф.С., ревизия 

контактных соединений.

04:00 ТР 29.05.20 29.05.20 1 дн Исходная 29.05.20 29.05.20 1 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 16.05.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 1 ТР ЛР-110 Дёма-1. ТР ВЧЗ-110 Дёма-1 

ф.А.С., ревизия контактных соединений.

02:00 ТР 27.05.20 28.05.20 2 дн Исходная 27.05.20 28.05.20 2 дн под 

наведенн

ым 

напряжен

ием

с отключением 31.05.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОВ-110 ТР ОВ-110, ТО ТТ-110 ОВ. 02:00 ТР 25.05.20 26.05.20 2 дн Исходная 25.05.20 26.05.20 2 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Дема-1 ТР ЛР-110 Дёма-1. 02:00 ТР 27.05.20 28.05.20 2 дн Исходная 27.05.20 28.05.20 2 дн с отключением 08.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-3 ТО ТТ-110 АТ-3. 02:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 ТР В-220 АТ-5. 02:00 ТР 12.05.20 16.05.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом АТ-5.

12.05.20 16.05.20 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-4 ТО ТТ-220 АТ-4. 02:00 ТР 11.05.20 20.05.20 10 дн Исходная 11.05.20 20.05.20 10 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-3 ТО ТТ-220 АТ-3, ТР ТР-220 АТ-3. 02:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением 29.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-3. 02:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 ТР ВЧЗ-110 Дёма-1 ф.А.С., ревизия 

контактных соединений.

04:00 ТР 27.05.20 28.05.20 2 дн Исходная 27.05.20 28.05.20 2 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 ТР ВЧЗ-110 Дёма-2 ф.С., ревизия 

контактных соединений.

04:00 ТР 29.05.20 29.05.20 1 дн Исходная 29.05.20 29.05.20 1 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 ТР ОР-220 АТ-3. 02:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная 25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением 19.09.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская Устранение нагревов теплового 

контроля на ЛР В1-500 Уфимская и ЛР 

В2-500 Уфимская.

02:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением 30.09.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская ТО ЛР В-1 500 Смеловская, ЛР В-2 500 

Смеловская.

02:00 ТР 04.05.20 05.05.20 2 дн Исходная 04.05.20 05.05.20 2 дн с отключением 17.08.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-500 1 СШ ТО ШР ТН-500 1 СШ. 02:00 ТР 12.05.20 16.05.20 5 дн Исходная 12.05.20 16.05.20 5 дн с отключением 03.11.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 ТР 1 СШ 500 кВ, ТО ШР ТН-500 1 СШ 

ф.А,В,С.

04:00 ТР 12.05.20 16.05.20 5 дн Исходная 12.05.20 16.05.20 5 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская ТО ЛР В-2 500 Смеловская. 02:00 ТР 04.05.20 05.05.20 2 дн Исходная 04.05.20 05.05.20 2 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская ТО ЛР В-1 500 Смеловская. 02:00 ТР 04.05.20 05.05.20 2 дн Исходная 04.05.20 05.05.20 2 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Уфимская Устранение нагревов теплового 

контроля на ЛР В2-500 Уфимская.

02:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Уфимская Устранение нагревов теплового 

контроля на ЛР В1-500 Уфимская.

02:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением 19.12.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – 

Буйская

ТО ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС, ЛР В2-

500 Кармановская ГРЭС.

04:00 ТР 18.05.20 20.05.20 3 дн Исходная 18.05.20 20.05.20 3 дн с отключением 18.11.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Буйская – Калино Ревизия ВЧЗК-500 Калино. ТО ЛР В1-500 

Калино, ЛР В2-500 Калино.

04:00 ТР 25.05.20 28.05.20 4 дн Отказанная  ОДУ Урала: не 

совмещается с 

плн. ремонтами 

ВЛ 500 кВ 

РфГРЭС-Южная 

25.05-31.05, 

КаГРЭС-ВоГЭС 

22.05-24.05,  

ПГРЭС-Калино-2 

17.05-21.05, 

ПГРЭС-Калино-1 

12.05-15.05, 

Бекетово-

Уфимская 08.05-

11.05, Бекетово-

Смеловская 

02.05-07.05 

БРДУ: не совмещается 

с ремонтом ВЛ 500 кВ 

Карманово - Буйская 

18.05-21.05, из-за 

превышения МДП в КС 

1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР.

21.05.20 24.05.20 4 дн  с отключением 09.06.2019

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ Для подключения вторичных цепей. 08:00 ВПр 15.05.20 15.05.20 1 дн Исходная 15.05.20 15.05.20 1 дн с отключением 28.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ Для подключения вторичных цепей. 08:00 ВПр 14.05.20 14.05.20 1 дн Исходная 14.05.20 14.05.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 29.05.20 29.05.20 1 дн Исходная 29.05.20 29.05.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 26.05.20 26.05.20 1 дн Исходная 26.05.20 26.05.20 1 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино ТО ЛР В2-500 Калино. 04:00 ТР 25.05.20 28.05.20 4 дн Отказанная Отказана ВЛ 

500 кВ Буйская - 

Калино

БРДУ: разрешить в 

сроки вывода ВЛ 500 

кВ Буйская Калино.

21.05.20 24.05.20 4 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино ТО ЛР В1-500. 04:00 ТР 25.05.20 28.05.20 4 дн Отказанная Отказана ВЛ 

500 кВ Буйская - 

Калино

БРДУ: разрешить в 

сроки вывода ВЛ 500 

кВ Буйская Калино.

21.05.20 24.05.20 4 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 11.05.20 11.05.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается 

с ремонтом ВЛ 500 кВ 

Карманово - Буйская, 

из-за превышения 

МДП в КС 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР.

19.05.20 19.05.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 10.05.20 10.05.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается 

с ремонтом ВЛ 500 кВ 

Карманово - Буйская, 

из-за превышения 

МДП в КС 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР.

20.05.20 20.05.20 1 дн с отключением 30.10.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС ТО ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС. 04:00 ТР 18.05.20 20.05.20 3 дн Исходная 18.05.20 20.05.20 3 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 18.05.20 18.05.20 1 дн Исходная 18.05.20 18.05.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС ТО ЛР В1-500  Кармановская ГРЭС. 04:00 ТР 18.05.20 20.05.20 3 дн Исходная 18.05.20 20.05.20 3 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 22.05.20 22.05.20 1 дн Исходная 22.05.20 22.05.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 17.05.20 17.05.20 1 дн Измененная БРДУ: не совмещается 

с ремонтом ВЛ 500 кВ 

Карманово - Буйская, 

из-за превышения 

МДП в КС 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР.

21.05.20 21.05.20 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АТ-2 ТО ТТ-220 АТ-2. 04:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная БРДУ: совместно с 

ремонтом АТ-2.

31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, опробование 

пожаротушения АТ-2.

04:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 ТР ШР-500 АТ-2, ТО ОПН-500, ОПН-220, 

ОПН-35 АТ-2. Профконтроль ДЗОШ 1 

комплект стороны 500 кВ (REB-103).

04:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением 12.12.2013



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-220 1 СШ ТО и ПИ ТН-220 1СШ. Прогрузка 

автоматов ТН-220 1 СШ.

04:00 ТР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная БРДУ: совместно с 

1СШ-110.

25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

1 СШ-220 СР ШР-1-220 Уфа-Южная, ШР-1-220 

Гвардейская, ТО и ПИ ТН-220 1СШ, ТР 

порталов 1СШ-220.

04:00 СР 25.05.20 29.05.20 5 дн Исходная БРДУ: не совмещается 

с ремонтом 2СШ 220 

кВ ПС 220 кВ Уфа-

Южная.

25.05.20 29.05.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ Бекетово, ВЧЗ-500 и КС-

500 Бекетово.

04:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением 24.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-500 ЛСБ Бекетово ТО и ПИ ТН-500 ЛСБ Бекетово. 02:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТР ШР-500 В4. 02:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В2 ТО и ПИ ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2. 04:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением 22.02.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В1 ТО и ПИ ТТ-500 В1, ТР и ПИ В1-500, 

профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ) 

(REB551) В1.

04:00 ТР 08.05.20 11.05.20 4 дн Исходная 08.05.20 11.05.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В1 ТР ШР-500 В1. 02:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

2 СШ-500 ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, ТР ШР-

500 В4.

04:00 ТР 31.05.20 03.06.20 4 дн Исходная 31.05.20 03.06.20 4 дн с отключением

Ошибка 

разбора

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Уфа-Южная СР ШР1-220 Уфа-Южная. 04:00 СР 27.05.20 29.05.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с 

1СШ-110.

27.05.20 29.05.20 3 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Гвардейская СР ШР1-220 Гвардейская. 04:00 СР 25.05.20 27.05.20 3 дн Исходная БРДУ: совместно с 

1СШ-110.

25.05.20 27.05.20 3 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением


