
 ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2020 (Утв)
Статус заявки Предпри

ятие

Объект Оборудование Содержание работ Аварий

ная 

готовн

ость, 

час, 

сут.

Вид 

ремонта, 

КР-

капиталь

ный 

ремонт.

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительно

сть

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячны

й. 

Заявлен

ное 

время. 

Конец

Месячн

ый. 

Заявлен

ное 

время. 

Длитель

ность

Условия 

производст

ва работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Груп

па

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская Замена дефектных изоляторов, для БВР 

при техническом обслуживании.

04:00 ТР 18.09.20 19.09.20 2 дн Исходная 18.09.20 19.09.20 2 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Замена дефектных изоляторов, БВР при 

ТО, разземление г/з тросов. 

04:00 ТР 24.09.20 28.09.20 5 дн Исходная Транзит ВЛ 

110 кВ 

Уруссинская 

ГРЭС - 

Туймазы 

1,2,3,4 в 

замкнутом 

режиме, ВЛ 

220 кВ 

Туймазы - 

Благовар в 

разомкнутом 

режиме. 

24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Опробование схемы плавки гололеда на 

г/з тросах на уч. ПС Бугульма - опора 

№126.

01:00 ПГ 28.09.20 28.09.20 1 дн Исходная 28.09.20 28.09.20 1 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Замена дефектного г/з троса, изоляторов 

и арматуры.

1 КР 29.08.20 12.09.20 15 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

29.08.20 12.09.20 15 дн с отключением 18.10.2018

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Для замены дефектных изоляторов, БВР 

при ТО, разземления г/з тросов. 

04:00 ТР 24.09.20 28.09.20 5 дн Исходная 24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Опробование схемы плавки гололеда на 

г/з тросах на уч. ПС 220 кВ Аксаково-

опора №156.

01:00 ПГ 28.09.20 28.09.20 1 дн Исходная 28.09.20 28.09.20 1 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Опробование схемы плавки гололеда на 

г/з тросах на уч. ПС 500 кВ Бугульма-

опора №193.

01:00 ПГ 28.09.20 28.09.20 1 дн Исходная 28.09.20 28.09.20 1 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Замена дефектных изоляторов, БВР при 

ТО.

04:00 ТР 24.09.20 28.09.20 5 дн Исходная  24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением 08.05.2019

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

1

Замена дефектных изоляторов, БВР при 

техническом обслуживании, разземление 

г/з тросов.

04:00 ТР 04.09.20 09.09.20 6 дн Исходная 04.09.20 - 

операции по 

выводу в 

ремонт ВЛ 

220 кВ 

Смеловская – 

Иремель I 

цепь 

выполнить до 

вывода в 

ремонт 1СШ 

220 ПС 500 кВ 

Смеловская  

09.09.20 - 

операции по 

вводу в 

работу ВЛ 

220 кВ 

Смеловская – 

Иремель I 

цепь 

выполнить 

после ввода в 

работу 1СШ 

220 ПС 500 кВ 

Смеловская 

04.09.20 09.09.20 6 дн с отключением 01.10.2017

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

1

Опробование схемы плавки гололеда на 

г/з тросах с ПС 220 кВ Иремель.

04:00 ПГ 28.09.20 28.09.20 1 дн Исходная 28.09.20 28.09.20 1 дн без отключения 01.10.2017



Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Разземление г/з тросов, опробование 

схемы плавки гололеда на г/з тросахс ПС 

220 кВ Белорецк-220.

04:00 ПГ 29.09.20 29.09.20 1 дн Исходная Без 

отключения, 

согласовано с 

ООО "БСК".

29.09.20 29.09.20 1 дн 06.11.2017

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская Капремонт, замена дефектного г/з троса. 

(АГ 20.09 - 4 часа, 21-22.09 - 8час., 23.09 - 

4час.)

08:00 КР 20.09.20 23.09.20 4 дн Исходная БРДУ: с 

выполнением 

деления сети 

по ВЛ 110 кВ 

Кропачево - 

Симская 1,2 и 

АТ-2 ПС 500 

кВ Уфимская.

20.09.20 23.09.20 4 дн с отключением 24.09.2016

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево Замена дефектных изоляторов, для БВР 

при техническом обслуживании.

04:00 ТР 08.09.20 09.09.20 2 дн Исходная 08.09.20 09.09.20 2 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 30.08.2017

Утверждена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Капремонт, замена дефектных опор, 

изоляторов. (АГ 29.09 - 24 час, 30.09 - 

04.10 - 48 час., 05.10 - 24 час.).

2 КР 29.09.20 05.10.20 7 дн Исходная 29.09.20 05.10.20 7 дн с отключением 17.08.2018

Отклонена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Капремонт, замена дефектных опор (а/г 

72 час), изоляторов и арматуры, для БВР 

при техническом обслуживании.

3 КР 29.09.20 02.10.20 4 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: не 

планировать 

ремонт в 

периоды 

максимальны

х дефицитов 

активной 

мощности в 

Центральной 

части 

энергосистем

ы РБ: 2-

17.03.2020, 8-

29.08.2020, 01-

07.12.2020.

29.09.20 02.10.20 4 дн с отключением 17.08.2018

Отклонена БСК Башкирская 

сетевая 

компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – 

Затон

Полная реконструкция участка ВЛ 220 кВ. ВЗ КР 07.09.20 16.09.20 10 дн Снятая и 

отказанная

07.09.20 16.09.20 10 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-2 Повторный отбор масла с ТТ-220 АТ-2. 02:00 ТР 25.09.20 25.09.20 1 дн Исходная Совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

Аксаково - 

Бугульма.

25.09.20 25.09.20 1 дн с отключением 07.11.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 Капитальный ремонт АТ-1, ЛБ-1, замена 

маслонасосов со сливом масла.

3 КР 02.09.20 24.09.20 23 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтами ВЛ 220 

кВ Бугульма - 

Михайловская (07-

16.09), ВЛ 220 кВ 

Бугульма - 

Северная (17-

19.09) из-за 

нарушения 

надежного 

электроснабжени

я потребителей 

Северного 

энергорайона 

Оренбургской 

энергосистемы в 

ПАР. Оформить в 

график на 

октябрь.

При условии 

обоснования 

срока АГ.

02.09.20 24.09.20 23 дн с отключением 16.12.2013



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Опробование оборудования плавки 

гололеда УПТ-1 и УПТ-2 на ВЛ 220 кВ 

Аксаково – Бугульма.

03:00 ВПр 24.09.20 28.09.20 5 дн Исходная 24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково-тяга – 

Аксаково

ПИ КС-110 Аксаково-тяга-1. 02:00 ТР 23.09.20 23.09.20 1 дн Измененная Разрешить 

23.09. 18.09 

не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

Бугульма - 

Северная из-

за нарушения 

надежного 

электроснабж

ения 

Серверного 

энергорайона 

Оренбургской 

энергосистем

ы в ПАР.

18.09.20 18.09.20 1 дн с отключением 25.03.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга – 

Аксаково

 ПИ КС-110 Глуховская-тяга-2; ревизия 

ВЧЗК Глуховская-тяга-2.

02:00 ТР 22.09.20 22.09.20 1 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с 

ПО БЭС. 

БРДУ: не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

Бугульма - 

Северная.

22.09.20 22.09.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-220 АТ-2 Повторный отбор масла с ТТ-220 АТ-2. 02:00 ТР 25.09.20 25.09.20 1 дн Исходная 25.09.20 25.09.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 Усень-Иваново-2. 02:00 ТР 08.09.20 08.09.20 1 дн Исходная 08.09.20 08.09.20 1 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 Усень-Иваново-1. 02:00 ТР 07.09.20 07.09.20 1 дн Исходная 07.09.20 07.09.20 1 дн с отключением 04.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-

Иваново 1

ТР ОР-110 Усень-Иваново-1. 02:00 ТР 04.09.20 04.09.20 1 дн Измененная ДОТУ: 

совместно с 

ПО БЭС с 

целью 

минимизации 

переключени

й.

07.09.20 07.09.20 1 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 20.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-

Иваново 2

ТР ОР-110 Усень-Иваново-2. 02:00 ТР 08.09.20 08.09.20 1 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с 

ПО ЦЭС с 

целью 

минимизации 

переключени

й.

08.09.20 08.09.20 1 дн  с отключением 27.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 Дегазация масла. 3 ТР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1 Сушка масла. 3 ТР 21.09.20 27.09.20 7 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом 2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20-30.09) из-

за превышения 

МДП в КС "Северо-

Западный 

энергорайон РБ" в 

ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09), АТ-2 ПС 

220 кВ Аргамак 

(14-18.09).

21.09.20 27.09.20 7 дн с отключением 27.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – Чекмагуш 2 Замена ЛР-110 и ОР-110 Чекмагуш-2 12:00 КР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением 25.05.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – Чекмагуш 1 Замена ЛР-110 и ОР-110 Чекмагуш-1 12:00 КР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная 07.09.20 11.09.20 5 дн с отключением 17.05.2017

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-220 СР ОР-220  АТ-2. 04:00 СР 15.09.20 16.09.20 2 дн Снятая и 

отказанная

15.09.20 16.09.20 2 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-220 АТ-2 СР ОР-220 АТ-2 04:00 СР 15.09.20 16.09.20 2 дн Снятая и 

отказанная

15.09.20 16.09.20 2 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 АТ-2 СР ОР-110 АТ-2. 04:00 СР 17.09.20 18.09.20 2 дн Снятая и 

отказанная

17.09.20 18.09.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-110 Замена ОВ-110. ВЗ КР 31.08.20 09.09.20 10 дн Исходная 31.08.20 09.09.20 10 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Чекмагуш-1 Замена ЛР-110 Чекмагуш-1. 08:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная 07.09.20 11.09.20 5 дн  с отключением 26.11.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-1 ТР ШР-2-110 Редькино-1. 02:00 ТР 14.09.20 15.09.20 2 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Благовар - 

Языково 1 (14-

16.09) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Благовар - 

Языково 2 в ПАР. 

В другие периоды 

не совмещается с 

ремонтами Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

11.09), ВЛ 110 кВ 

Благовар - 

Языково 2 (17-

19.09),  2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20-30.09).  

Оформить в 

график на 

октябрь.

14.09.20 15.09.20 2 дн  с отключением 31.07.2018



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-2 ТР ШР-2-110 Редькино-2. 02:00 ТР 16.09.20 17.09.20 2 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Благовар - 

Языково 1 (14-

16.09), ВЛ 110 кВ 

Благовар - 

Языково 2 (17-

19.09) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Благовар - 

Языково 2(1) в 

ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтами Блока 

1 Кармановской 

ГРЭС (03.08-

11.09), 2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20-30.09).  

Оформить в 

график на 

октябрь.

16.09.20 17.09.20 2 дн  с отключением 01.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Чекмагуш-2 Замена ШР2-110 Чекмагуш 2. Замена ЛР-

110 Чекмагуш 2.

08:00 КР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная В рабочее 

время АГ=4ч, 

в нерабочее 

время АГ=8ч.

14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением 05.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

2 СШ-110 Замена ШР-2-110 Чекмагуш 2. ТР ШР2-110 

присоединений.

08:00 КР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 Замена ОР-110 и ЛР-110 Чекмагуш-1. 08:00 КР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная В рабочее 

время АГ=4ч, 

в нерабочее 

время АГ=8ч.

07.09.20 11.09.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 Замена ОР-110 и ЛР-110 Чекмагуш 2. 08:00 КР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная В рабочее 

время АГ=4ч, 

в нерабочее 

время АГ=8ч.

14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

1Т ТР 1Т. Замена вводов 110 кВ, дегазация 

масла.

5 ТР 21.09.20 25.09.20 5 дн Исходная 21.09.20 25.09.20 5 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 1Т ТО ТТ-110 1Т. 02:00 ТР 21.09.20 25.09.20 5 дн Исходная 21.09.20 25.09.20 5 дн с отключением 16.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово 1 Ревизия ВЧЗ-110 Шкапово-1. 04:00 ТР 01.09.20 03.09.20 3 дн Исходная 01.09.20 03.09.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 11.06.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар 2 Ревизия ВЧЗ-110 ППК 2. 04:00 ТР 01.09.20 02.09.20 2 дн Измененная ЦУС ДОТУ: 

совместно с 

ПО ИЭС.

10.09.20 11.09.20 2 дн с отключением 21.11.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар 

1

СР ЛР-110 и ОР-110  Раевка-Тяга-1, 

ревизия ВЧЗ-110 Раевка-Тяга-1.

04:00 СР 26.09.20 29.09.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Аксаково - 

Бугульма (24-

28.09) из-за 

недопустимой 

токовой нагрузки 

ВЛ 110 кВ Раевка-

тяга – Ашкадар II 

цепь с отпайками 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с ВЛ 

110 кВ Ашкадар - 

Шкапово 1(01-

04.09), ВЛ 110 кВ 

Раевка-тяга – 

Ашкадар II цепь с 

отпайками (07-

15.09), ВЛ 110 кВ 

Шкапово - 

Аксаково 1 

(16.09), ВЛ 110 кВ 

Аксаково-тяга - 

Аксаково (18.09), 

ВЛ 110 кВ 

Шкапово - 

26.09.20 29.09.20 4 дн с отключением 11.11.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская 

ТЭЦ – Ашкадар

ТР ОР-220  Ново-Стерлитамак. 04:00 ТР 15.09.20 17.09.20 3 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово – 

Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ II цепь с 

отпайками (14-

20.09) из-за 

недопустимой 

токовой нагрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками в ПАР. 

В другие периоды 

не совмещается с 

ВЛ 220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09), ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками (21-

30.09). Оформить 

в график 

15.09.20 17.09.20 3 дн с отключением 14.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1АТ Замена вводов 220 кВ. 3 КР 14.09.20 23.09.20 10 дн Измененная Разрешить 14-

23.09. 01-

10.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар (01-

13.09) из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Южное №4" 

в ПАР.  При 

условии 

обоснования 

срока АГ.

01.09.20 10.09.20 10 дн с отключением 30.05.2020



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР1-110 ШСВ. 6 КР 21.09.20 30.09.20 10 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

При условии 

обоснования 

срока АГ.

21.09.20 30.09.20 10 дн с отключением 05.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 ТР и ПИ ШСВ-110. 04:00 ТР 14.09.20 21.09.20 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

14.09.20 21.09.20 8 дн с отключением 05.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Замена ШР1-110 ШСВ, испытания ШСВ-

110.

6 КР 21.08.20 01.09.20 12 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

21.08.20 01.09.20 12 дн с отключением 05.05.2020



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 ТР ШР1-110 Салават-2. 02:00 ТР 24.09.20 25.09.20 2 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

24.09.20 25.09.20 2 дн с отключением 13.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена ШР1, ШР2-110  Ново-Салават-2. 7 КР 14.09.20 30.09.20 17 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

При условии 

обоснования 

срока АГ.

14.09.20 30.09.20 17 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 04.10.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Ново-Салават-2 Замена ШР1-110, ШР2-110 Ново-Салават 

2.

7 КР 15.08.20 01.09.20 18 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

15.08.20 01.09.20 18 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 04.10.2017



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-1 ТР ШР1-110  Раевка-Тяга-1. СР ЛР-110  

Раевка-Тяга-1.

02:00 ТР 26.09.20 29.09.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

26.09.20 29.09.20 4 дн с отключением 17.02.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 ППК-1 Замена ШР1, ШР2-110 ППК 1. 6 КР 14.09.20 30.09.20 17 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

При условии 

обоснования 

срока АГ.

14.09.20 30.09.20 17 дн с отключением 29.06.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 ППК-1 Замена  ШР-1-110, ШР2-110 ППК-1. 6 КР 15.08.20 01.09.20 18 дн Исходная 15.08.20 01.09.20 18 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 29.06.2012



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Шкапово-1 ТР ШР1-110 Шкапово-1. 02:00 ТР 22.09.20 23.09.20 2 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

22.09.20 23.09.20 2 дн с отключением 08.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 Ново-Стерлитамак ТР ШР2-220  Ново-Стерлитамак. 04:00 ТР 15.09.20 17.09.20 3 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово – 

Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ II цепь с 

отпайками (14-

20.09) из-за 

недопустимой 

токовой нагрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками в ПАР. 

В другие периоды 

не совмещается с 

ВЛ 220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09), ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками (21-

30.09). Оформить 

в график 

15.09.20 17.09.20 3 дн с отключением 14.07.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-110 СР ОР-110 Раевка-тяга 1. 04:00 СР 26.09.20 29.09.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

26.09.20 29.09.20 4 дн с отключением 04.10.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 СШ-110 Замена ШР2-110 Ново-Салават 2, ШР2-

110 ППК1.

06:00 КР 14.09.20 21.09.20 8 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

14.09.20 21.09.20 8 дн с отключением 05.05.2020



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Замена  ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-

110 ШСВ, ШР1-110 ППК1. Текущий ремонт 

ШР1-110 присоединений.

06:00 КР 21.09.20 30.09.20 10 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово - 

Ново-Стерлитамак 

2(1) (14-20.09(21-

26.09)) из-за 

недопустимой 

токовой загрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово - Ново-

Стерлитамак 1(2) 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с 

реомнтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09). Оформить 

в график на 

октябрь.

21.09.20 30.09.20 10 дн с отключением 10.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Текущий ремонт ШР1-110 присоединений. 

Замена  ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-

110 ШСВ, ШР1-110 ППК1.

06:00 ТР 21.08.20 01.09.20 12 дн Исходная 21.08.20 01.09.20 12 дн с отключением 10.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

2 сек.ш.-220 ТР ШР2-220  Ново-Стерлитамак. 04:00 ТР 15.09.20 17.09.20 3 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово – 

Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ II цепь с 

отпайками (14-

20.09) из-за 

недопустимой 

токовой нагрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками в ПАР. 

В другие периоды 

не совмещается с 

ВЛ 220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09), ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками (21-

30.09). Оформить 

в график 

15.09.20 17.09.20 3 дн с отключением 07.07.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220 ТР ОР-220  Ново-Стерлитамак. 04:00 ТР 15.09.20 17.09.20 3 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 

кВ Бекетово – 

Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ II цепь с 

отпайками (14-

20.09) из-за 

недопустимой 

токовой нагрузки 

ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками в ПАР. 

В другие периоды 

не совмещается с 

ВЛ 220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09), ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками (21-

30.09). Оформить 

в график 

15.09.20 17.09.20 3 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и останова 

ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. 

Подключение и опробование цепей 

отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Юша-тяга. 

10:00 ВПр 11.09.20 11.09.20 1 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

11.09.20 11.09.20 1 дн с отключением 03.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОВ-110 Для подключения цепей пуска и останова 

ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - 

Серменево-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. 

Подключение и опробование цепей 

отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 - Серменево-тяга. 

10:00 ВПр 29.09.20 29.09.20 1 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

29.09.20 29.09.20 1 дн с отключением 03.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Юша-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 01.09.20 12.09.20 12 дн Исходная 01.09.20 12.09.20 12 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 15.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Серменево-тяга Вывод из эксплуатации цепей РЗА. ВЗ ВПр 15.09.20 30.09.20 16 дн Исходная 15.09.20 30.09.20 16 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 17.09.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ОСШ 110 кВ Замена ОР Комбинат-1 ВЗ КР 01.09.20 11.09.20 11 дн Снятая и 

отказанная

01.09.20 11.09.20 11 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №2

Опробование рабочим напряжением схем 

плавки гололеда на г/з тросе ВЛ 220 кВ 

Смеловская – Белорецк-220 1,2 ц. от 

ВУКН-1,2 и УПГ-1,2.

02:00 ПГ 28.09.20 30.09.20 3 дн Исходная Без 

отключения, 

согласовано с 

ООО "БСК".

28.09.20 30.09.20 3 дн 06.11.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-220

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Опробование рабочим напряжением схем 

плавки гололеда на г/з тросе ВЛ 220 кВ 

Смеловская – Белорецк-220 1,2 ц. от 

ВУКН-1,2 и УПГ-1,2.

02:00 ПГ 28.09.20 30.09.20 3 дн Исходная Без 

отключения, 

согласовано с 

ООО "БСК".

28.09.20 30.09.20 3 дн 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1  Ремонт температурной блокировки РПН. 

Покраска металлоконструкций  порталов 

ОРУ-220 АТ-1.

04:00 ТР 01.09.20 05.09.20 5 дн Исходная 01.09.20 05.09.20 5 дн с отключением 23.07.2015



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 Замена ШР2-220 В3-220, ШР1-220 В3-220. 

ТР и ПИ В3-220, ТТ-220 В3-220.

8 КР 07.09.20 23.09.20 17 дн Исходная БРДУ:Работы 

выполняются 

в августе. 

При 

выполнении 

всех работ 

заявки будут 

сняты.

07.09.20 23.09.20 17 дн с отключением 03.12.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар ТР ВЧЗ-220 Бекетово ф.А,С. ПИ КС-220 

Бекетово ф.А,С.

02:00 ТР 18.09.20 20.09.20 3 дн Исходная БРДУ:Работы 

выполняются 

в августе. 

При 

выполнении 

всех работ 

заявки будут 

сняты.

18.09.20 20.09.20 3 дн с отключением 11.06.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар ТР ВЧЗ-220 Туймазы ф.А,С. 02:00 ТР 08.09.20 10.09.20 3 дн Исходная БРДУ:Работы 

выполняются 

в августе. 

При 

выполнении 

всех работ 

заявки будут 

сняты.

08.09.20 10.09.20 3 дн с отключением 05.11.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-220 Замена ШР2-220 В3-220. Покраска 

металлоконструкций порталов ОРУ-220. 

ПК вторичных цепей ТН-220 Благовар.

1 КР 07.09.20 15.09.20 9 дн Исходная БРДУ:Работы 

выполняются 

в августе. 

При 

выполнении 

всех работ 

заявки будут 

сняты.

07.09.20 15.09.20 9 дн с отключением 24.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-220 Замена ШР1-220 В3-220. 1 КР 17.09.20 23.09.20 7 дн Исходная БРДУ:Работы 

выполняются 

в августе. 

При 

выполнении 

всех работ 

заявки будут 

сняты.

17.09.20 23.09.20 7 дн с отключением 03.08.2018

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Затон

ТН-110 2СШ Замена ТН-110 2СШ. ВЗ КР 14.09.20 20.09.20 7 дн Снятая 14.09.20 20.09.20 7 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

ОСШ-110 ТР ОР-110 Краснодонская-1. 03:00 ТР 02.09.20 04.09.20 3 дн Измененная Разрешить 02-

04.09. 08-

10.09 не 

совмещается 

с ремонтом 1 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Искино 

"Красная" в 

ПАР.

08.09.20 10.09.20 3 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

ОСШ-110 ТР ОР-110 Краснодонская-2. 03:00 ТР 23.09.20 25.09.20 3 дн Измененная Разрешить 23-

25.09. 15-

17.09 не 

совмещается 

с ремонтом 2 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Искино 

"Красная" в 

ПАР.

15.09.20 17.09.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 Краснодонская-2 ТР ЛР-110 Краснодонская-2, ПИ КС-110 

Краснодонская-2 ф.С.

03:00 ТР 23.09.20 25.09.20 3 дн Измененная Разрешить 23-

25.09. 15-

17.09 не 

совмещается 

с ремонтом 2 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Искино 

"Красная" в 

ПАР.

15.09.20 17.09.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

В-110 Краснодонская-1 ТР ЛР-110 Краснодонская-1, ПИ КС-110 

Краснодонская-1 ф.С.

03:00 ТР 02.09.20 04.09.20 3 дн Измененная Разрешить 02-

04.09. 08-

10.09 не 

совмещается 

с ремонтом 1 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Искино 

"Красная" в 

ПАР.

08.09.20 10.09.20 3 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

ВКЛ 110 кВ Затон – 

Краснодонская II цепь с 

отпайкой на ПС Заречная

ТР ЛР-110 Краснодонская-2,  ОР-110 

Краснодонская-2. ПИ КС-110 

Краснодонская-2 ф.С.

03:00 ТР 23.09.20 25.09.20 3 дн Измененная Разрешить 23-

25.09. 15-

17.09 не 

совмещается 

с ремонтом 2 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Искино 

"Красная" в 

ПАР.  ДОТУ: 

совместно с 

ПО УГЭС с 

целью 

минимизации 

переключени

й.

15.09.20 17.09.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 29.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

ВКЛ 110 кВ Затон – 

Краснодонская I цепь с отпайкой 

на ПС Заречная

ТР ЛР-110 Краснодонская-1,  ОР-110 

Краснодонская-1. ПИ КС-110 

Краснодонская-1 ф.С.

03:00 ТР 02.09.20 04.09.20 3 дн Измененная Разрешить 02-

04.09. 08-

10.09 не 

совмещается 

с ремонтом 1 

СШ-220 ПС 

220 кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Искино 

"Красная" в 

ПАР.  ДОТУ: 

совместно с 

ПО УГЭС с 

целью 

минимизации 

переключени

й.

08.09.20 10.09.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 27.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-2 ТР АТ-2 с заменой вводов 220 кВ. 08:00 ТР 14.09.20 18.09.20 5 дн Измененная Разрешить 14-

18.09. 19.09 

не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ 

Уйская - 

Н.Усцелемово 

из-за 

недопустимог

о снижения 

напряжения в 

Иремель-

Учалинском 

энергорайоне 

в ПАР.

14.09.20 20.09.20 7 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-1 ТР АТ-1 с дегазацией масла, заменой 

вводов 220 кВ.

08:00 ТР 04.09.20 10.09.20 7 дн Измененная Разрешить 04-

10.09. 01.09 

не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ 

Красная 

горка - Арси, 

02-03.09. не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ 

Арси-

Петропавловс

кая, 11.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ 

Чесменская - 

Углицкая из-

за 

недопустимог

о снижения 

напряжения в 

Иремель-

Учалинском 

энергорайоне 

в ПАР.

01.09.20 13.09.20 13 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ТН-110 1 СШ Замена ТН-110 1 СШ. ВЗ КР 08.09.20 13.09.20 6 дн Исходная 08.09.20 13.09.20 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 Для подмены В-110 Шахты. ТО-110 Шахты 

с отбором масла с ТТ-110 и В-110 Шахты..

01:00 ЗРР 24.09.20 24.09.20 1 дн Исходная 24.09.20 24.09.20 1 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-2 ТО ТТ-110 Учалы 2 с отбором масла. 01:00 ТР 23.09.20 23.09.20 1 дн Исходная 23.09.20 23.09.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-1 ТО ТТ-110 Учалы 1 с отбором масла. 01:00 ТР 22.09.20 22.09.20 1 дн Исходная 22.09.20 22.09.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 11.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

1 СШ-110 ТР ШР-1-110 Узельга, ШР-1-110 Уйская, 

ШР-1-110 Поляковка, ШР-1-110 Орловка.

03:00 ТР 14.09.20 18.09.20 5 дн Измененная Разрешить 14-

18.09. 24-

25.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ ПС 

90 - Красная 

Горка (21-

25.09) из-за 

нарушения 

надежного 

электроснабж

ения ПС 110 

кВ Учалы в 

ПАР.

24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением

Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

2

ЗРР ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2 

цепь в работе тупиком с ПС 500 кВ 

Смеловская на время ремонта АТ-2 ПС 

220 кВ Иремель. 

08:00 ЗРР 14.09.20 18.09.20 5 дн Измененная 14.09.20 20.09.20 7 дн 14.09.2012

Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

1

ЗРР ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1 

цепь в работе тупиком с ПС 500 кВ 

Смеловская на время ремонта АТ-1 ПС 

220 кВ Иремель.

08:00 ЗРР 04.09.20 10.09.20 7 дн Измененная 01.09.20 13.09.20 13 дн 01.10.2017



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 

1

Опробование УПГ. 01:00 ВПр 10.09.20 10.09.20 1 дн Измененная Разрешить 

10.09. 28.09 

не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ 

Чесменская - 

Ю.У. Рудник 

из-за 

недопустимог

о снижения 

напряжения в 

Иремель-

Учалинском 

энергорайоне 

в ПАР.

28.09.20 28.09.20 1 дн с отключением 01.10.2017

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Шахты ТО-110 Шахты с отбором масла с ТТ-110 и 

В-110 Шахты..

01:00 ТР 24.09.20 24.09.20 1 дн Исходная 24.09.20 24.09.20 1 дн с отключением 12.07.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон Замена портала 1 сш-220. 08:00 БВР 17.09.20 29.09.20 13 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

При условии 

обоснования 

срока АГ.

17.09.20 29.09.20 13 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 БВР при замене порталов 1 сш-220 

(сварка ошиновки).

02:00 БВР 30.09.20 30.09.20 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

30.09.20 30.09.20 1 дн с отключением 05.12.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-1 ТР АТ-1. Для БВР при замене порталов 1 

сш 220 кВ (разрезка, подвязка ошиновки).

04:00 ТР 15.09.20 16.09.20 2 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

15.09.20 16.09.20 2 дн с отключением 05.12.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Замена портала 1 сш-220. 08:00 БВР 17.09.20 29.09.20 13 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

17.09.20 29.09.20 13 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск Замена ЛР-110 Бирск. 04:00 КР 14.09.20 16.09.20 3 дн Исходная 14.09.20 16.09.20 3 дн с отключением 02.12.2013

Отклонена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск Замена  ЛР-110 Бирск 04:00 КР 01.09.20 03.09.20 3 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: 

совместно с 

ВЛ.

01.09.20 03.09.20 3 дн с отключением 02.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Замена портала 1 сш-220. 08:00 БВР 17.09.20 29.09.20 13 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

17.09.20 29.09.20 13 дн с отключением 09.09.2013



Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Замена порталов 1 сш-220 (разрезка, 

подвязка ошиновки). 

04:00 СР 15.09.20 16.09.20 2 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

15.09.20 16.09.20 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-220 Замена порталов 1 сш-220 (сварка 

ошиновки).

04:00 СР 30.09.20 30.09.20 1 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

30.09.20 30.09.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 ТР ОР-110 ГПП-2 УОС. 01:00 ТР 14.09.20 16.09.20 3 дн Исходная 14.09.20 16.09.20 3 дн с отключением 19.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 ТР ОР-110 2ГПП УНПЗ. 01:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная 07.09.20 11.09.20 5 дн с отключением 19.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-220 Для замены портала 1 сш-220 (опускание 

отделенного участка ошиновки 1 сш-220 

на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш 

220).

ВЗ СР 17.09.20 29.09.20 13 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

17.09.20 29.09.20 13 дн с отключением 20.04.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 2-4 Замена ОР-110 Химпром "Зеленая", ОР-

110 УНПЗ "Желтая". БВР при ревизии ВЧЗ-

110 ГПП-3 УОС ф.С, ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж." 

ф.С.

12:00 КР 17.09.20 02.10.20 16 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

17.09.20 02.10.20 16 дн с отключением 13.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ Замена портала 1 сш-220. 08:00 СР 17.09.20 29.09.20 13 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

При условии 

обоснования 

срока АГ.

17.09.20 29.09.20 13 дн с отключением 04.10.2019

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск Замена ЛР-110 Бирск. 04:00 КР 01.09.20 03.09.20 3 дн Снятая 01.09.20 03.09.20 3 дн с отключением 08.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск Замена ЛР-110 Бирск. 04:00 КР 14.09.20 16.09.20 3 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с 

ПО ЦЭС с 

целью 

минимизации 

переключени

й.

14.09.20 16.09.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 28.09.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 СР АТ-2 с заменой ШАОТ. Замена портала 

1 сш-220 (опускание отделенного участка 

ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между 

ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).

ВЗ СР 17.09.20 29.09.20 13 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП 

в КС "ТЭЦ-4 - 

СПП" в ПАР в 

условиях 

недостатка 

генерации на 

Уфимской ТЭЦ-1.

17.09.20 29.09.20 13 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ ТР ЛР-110 и ОР-110 2ГПП УНПЗ. 01:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная 07.09.20 11.09.20 5 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 06.08.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-2 УОС ТР ЛР-110 ГПП-2 УОС, ОР-110 ГПП-2 УОС, 

БВР при ТР, испытании КС.

01:00 ТР 14.09.20 16.09.20 3 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с 

УОС с целью 

минимизации 

переключени

й.

14.09.20 16.09.20 3 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 23.01.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС Ревизия контактов ВЧЗ-110  ГПП-3 УОС , 

БВР при ТР, испытании КС.

01:00 ТР 21.09.20 22.09.20 2 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с 

УОС с целью 

минимизации 

переключени

й.

21.09.20 22.09.20 2 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 28.09.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – Химпром-З Замена ЛР-110 Химпром "Зелёная", ОР-

110 Химпром "Зелёная". БВР при ТР, 

испытании КС.

12:00 КР 17.09.20 25.09.20 9 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с 

ПО ЦЭС с 

целью 

минимизации 

переключени

й.

17.09.20 25.09.20 9 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 06.06.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж Замена: ЛР-110 УНПЗ "Жёлтая", ОР-110 

УНПЗ "Жёлтая". БВР при ТР, ревизии 

контактов ВЧЗ-110 УНПЗ-Ж. БВР при ТР, 

испытании КС.

12:00 КР 17.09.20 02.10.20 16 дн Исходная ДОТУ: 

совместно с 

ПО ЦЭС с 

целью 

минимизации 

переключени

й.

17.09.20 02.10.20 16 дн с отключением 06.06.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 УНПЗ-Ж Замена ЛР-110 УНПЗ" Ж", БВР при ТР, 

ревизии контактов ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж".

12:00 КР 17.09.20 02.10.20 16 дн Исходная 17.09.20 02.10.20 16 дн с отключением 16.05.2018

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 2ГПП УНПЗ ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ. 01:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная 07.09.20 11.09.20 5 дн с отключением 04.10.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 ТО ШР1-110 ОВ после первого года 

эксплуатации.

02:00 ТР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением 06.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 ЮГЭС ТО ШР1-110 ЮГЭС после первого года 

эксплуатации.

02:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Измененная Разрешить 07-

11.09. 14-

18.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ 

Юмагузинска

я ГЭС - 

Мраково (15-

17.09) из-за 

риска 

отделения 

Юмагузинско

й ГЭС от ЕЭС 

в ПАР.

14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением 16.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Мелеуз-1 Замена В-110 Мелеуз-1 ВЗ КР 31.08.20 15.09.20 16 дн Исходная 31.08.20 15.09.20 16 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

1 сек.ш.-110 ТО ШР1-110 ЮГЭС, ШР1-110 ОВ после 

первого года эксплуатации.

02:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Измененная Разрешить 07-

11.09. 14-

18.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 110 кВ 

Юмагузинска

я ГЭС - 

Мраково (15-

17.09) из-за 

риска 

отделения 

Юмагузинско

й ГЭС от ЕЭС 

в ПАР.

14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением 06.09.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Замена ОР-110, ЛР-110 МХЗ-4. 6 КР 14.08.20 04.09.20 22 дн Исходная 14.08.20 04.09.20 22 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Кумертау Ревизия клапана ТТ-220. 02:00 ТР 14.09.20 16.09.20 3 дн Исходная 14.09.20 16.09.20 3 дн с отключением 23.05.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Кумертау Замена подставной изоляции, ревизия 

клапана ТТ-220.

04:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная 07.09.20 11.09.20 5 дн с отключением 23.05.2019

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ТПГ Замена вводов 110кВ. ВЗ КР 01.09.20 04.09.20 4 дн Исходная 01.09.20 04.09.20 4 дн с отключением 13.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3 В связи с выводом 1 сек.ш.-110. 02:00 ВПр 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением 23.03.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4 Замена КС-110 МХЗ-4.Замена ЛР-110, ОР-

110 МХЗ-4

06:00 КР 14.08.20 04.09.20 22 дн Продленная 14.08.20 04.09.20 22 дн с отключением 07.09.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка – 

Смоленская 1

В связи с выводом 1 сек.ш.-110. 02:00 ВПр 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская 

ПГУ – Самаровка

Демонтаж ВЧЗ-220 Ново-Салаватская 

ПГУ, КС-220 Ново-Салаватская ПГУ ф.А, 

С.

04:00 ТР 01.09.20 04.09.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09) из-за 

превышения МДП 

в КС "Южное №4 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с ВЛ 

110 кВ Бекетово – 

Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ II цепь с 

отпайками (14-

20.09), ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками (21-

30.09). Оформить 

в график 

ремонтов на 

октябрь.

01.09.20 04.09.20 4 дн с отключением 20.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Ново-Салаватская ПГУ Ревизия клапана ТТ-220. 02:00 ТР 01.09.20 04.09.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09) из-за 

превышения МДП 

в КС "Южное №4 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с ВЛ 

110 кВ Бекетово – 

Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ II цепь с 

отпайками (14-

20.09), ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками (21-

30.09). Оформить 

в график 

ремонтов на 

октябрь.

01.09.20 04.09.20 4 дн с отключением 14.08.2018



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская ПГУ Ревизия клапана ТТ-220. 02:00 ТР 01.09.20 04.09.20 4 дн Отказанная Отказать. Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 

кВ Бекетово - 

Ашкадар (01-

12.09) из-за 

превышения МДП 

в КС "Южное №4 

в ПАР. В другие 

периоды не 

совмещается с ВЛ 

110 кВ Бекетово – 

Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ II цепь с 

отпайками (14-

20.09), ВЛ 110 кВ 

Бекетово – Ново-

Стерлитамакская 

ТЭЦ I цепь с 

отпайками (21-

30.09). Оформить 

в график 

ремонтов на 

октябрь.

01.09.20 04.09.20 4 дн с отключением 23.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

2 СШ-110 ТР, СР ШР2-110 присоединений. 03:00 ТР 07.09.20 10.09.20 4 дн Измененная Разрешить 07-

10.09. 01-

04.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

АТ-1 ПС 220 

кВ Благовар 

из-за 

недопустимой 

токовой 

загрузки ВЛ 

110 кВ Дема - 

Нурлино II 

цепь в ПАР.

01.09.20 04.09.20 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

АТ-1 ТР и ПИ АТ-1. ТО, отбор проб масла ТТ-

220 АТ-1. Замена ШАОТ.

ВЗ ТР 24.09.20 02.10.20 9 дн Исходная Транзит ВЛ 

110 кВ 

Уруссинская 

ГРЭС - 

Туймазы 

1,2,3,4 в 

замкнутом 

режиме При 

условии 

обоснования 

срока АГ.

24.09.20 02.10.20 9 дн с отключением 11.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Замена ЛР В1-220, ЛР В2-220 Бугульма. 08:00 КР 24.09.20 09.10.20 16 дн Исходная Транзит ВЛ 

110 кВ 

Уруссинская 

ГРЭС - 

Туймазы 

1,2,3,4 в 

замкнутом 

режиме

24.09.20 09.10.20 16 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Замена КС-220 Благовар. ТО ЛР В1-220 

Благовар.

04:00 КР 24.09.20 28.09.20 5 дн Исходная Транзит ВЛ 

110 кВ 

Уруссинская 

ГРЭС - 

Туймазы 

1,2,3,4 в 

замкнутом 

режиме.

24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением 05.11.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ТН-110 2 СШ ТР ОПН-110 1 СШ. 03:00 ТР 01.09.20 04.09.20 4 дн Исходная 01.09.20 04.09.20 4 дн с отключением 02.07.2014



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Райманово 1. ТР ШР2-

110 Райманово 1.

03:00 ЗРР 03.09.20 04.09.20 2 дн Исходная 03.09.20 04.09.20 2 дн без отключения 05.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ШСВ-110 ТР ШР2-110 ШСВ. 03:00 ТР 07.09.20 10.09.20 4 дн Измененная Разрешить 07-

10.09. 01-

04.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

АТ-1 ПС 220 

кВ Благовар 

из-за 

недопустимой 

токовой 

загрузки ВЛ 

110 кВ Дема - 

Нурлино II 

цепь в ПАР.

01.09.20 04.09.20 4 дн с отключением 30.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 АТ-2 СР ШР2-110 АТ-2. 03:00 СР 01.09.20 02.09.20 2 дн Исходная 01.09.20 02.09.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 25.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Бугульма Замена ЛР В2-220 Бугульма. 7 КР 24.09.20 09.10.20 16 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

24.09.20 09.10.20 16 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Бугульма Замена ЛР В1-220 Бугульма. 7 КР 24.09.20 09.10.20 16 дн Исходная При условии 

обоснования 

срока АГ.

24.09.20 09.10.20 16 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Благовар ТО ТТ2-220 Благовар. 03:00 ТР 24.09.20 28.09.20 5 дн Исходная 24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Благовар ТО ЛР В1-220 Благовар. 03:00 ТР 24.09.20 28.09.20 5 дн Исходная 24.09.20 28.09.20 5 дн с отключением 05.11.2019

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Райманово-1 ТР ШР2-110 Райманово 1. 03:00 ТР 03.09.20 04.09.20 2 дн Исходная 03.09.20 04.09.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 26.09.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

3Т ТР, ПИ 3Т. Замена ввода 3Т. 2 ТР 21.09.20 23.09.20 3 дн Исходная 21.09.20 23.09.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

АТ-4 Замена приводов РПН АТ-4 ф.А,В,С  08:00 КР 31.08.20 04.09.20 5 дн Исходная АГ=6ч при 

условии 

ввода АТ-4 

без РПН.

31.08.20 04.09.20 5 дн с отключением 17.06.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

4 сш-110 Замена ШР ТН-110 3 сш, ТН-110 4 сш, 

установка ОПН-110 4 сш.  (Нерабочее 

время АГ-10 час. Рабочее время АГ-8 

час.). (ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Старая 

Уфа-2 под ОВ-110 3-4 на 3 сш-110).

10:00 КР 01.09.20 12.09.20 12 дн Измененная Разрешить 01-

12.09. 14-

24.09 не 

совмещается 

с ремонтом 3 

сш-110 ПС 20 

кВ Уфа-

Южная из-за 

нарушения 

надежного 

электроснабж

ения 

потребителей

, питающихся 

от ВЛ 110 кВ 

Уфа-Южная - 

Старая Уфа-

1,2. в ПАР. 

14.09.20 25.09.20 12 дн с отключением 22.11.2016



Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

3 сш-110 Замена ШР ТН-110 3 сш, установка ОПН-

110 3 сш.  (Нерабочее время АГ-10 час. 

Рабочее время АГ-8 час.). (ВЛ 110 кВ Уфа-

Южная - Старая Уфа-1 под ОВ-110 3-4 на 

4 сш-110).

10:00 КР 14.09.20 20.09.20 7 дн Измененная Разрешить 14-

20.09. 01-

04.09. не 

совмещается 

с ремонтом 

АТ-4 ПС 220 

кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

загрузки АТ-1 

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная в 

ПАР.

01.09.20 11.09.20 11 дн с отключением 04.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Бекетово ТО ШР-1-220 Бекетово. 03:00 ТР 07.09.20 08.09.20 2 дн Исходная 07.09.20 08.09.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Бекетово ТО ШР-2-220 Бекетово. 03:00 ТР 14.09.20 15.09.20 2 дн Исходная 14.09.20 15.09.20 2 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Бекетово – ТЭЦ-2 СР ШР-2-220 Бекетово-ТЭЦ-2. 03:00 СР 15.09.20 18.09.20 4 дн Исходная 15.09.20 18.09.20 4 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 29.12.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Бекетово – ТЭЦ-2 ТР ШР-1-220 Бекетово-ТЭЦ-2. 03:00 ТР 09.09.20 11.09.20 3 дн Исходная 09.09.20 11.09.20 3 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 29.12.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

2 СШ-220 ТО ШР-2-220 Бекетово, СР ШР-2-220 

Бекетово-ТЭЦ-2.

06:00 ТР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением 09.07.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

1 СШ-220 ТО ШР-1-220 Бекетово, ТР ШР-1-220 

Бекетово-ТЭЦ-2.

06:00 ТР 07.09.20 11.09.20 5 дн Исходная 07.09.20 11.09.20 5 дн с отключением 20.07.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-

Южная

ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-

Южная

Замена КС-220 Уфимская ф.В. Ревизия 

контактов ВЧЗК ф.А,В,С.

06:00 КР 14.09.20 18.09.20 5 дн Измененная Разрешить 14-

18.09. 21-

23.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 500 кВ 

Бекетово - 

Уфимская из-

за нарушения 

надежного 

электроснабж

ения 

потребителей

, питающихся 

от ПС 220 кВ 

АМЕТ.

21.09.20 25.09.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Уршак-тяга ТР ЛР-110 Уршак-тяга. 04:00 ТР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 28.09.2018



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-

Стерлитамак 2

ТР ВЧЗ-110 Н.Стерлитамак 2 ф.А., 

ревизия контактных соединений.

04:00 ТР 14.09.20 15.09.20 2 дн Измененная БРДУ: 

Разрешить 14-

15.09. 11-

12.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

ВЛ 220 кВ 

Бекетово - 

Ашкадар из-

за 

превышения 

МДП в КС 

"Южное №1 

на выдачу" в 

ПАР. ДОТУ: 

совместно с 

ПО ИЭС.

11.09.20 12.09.20 2 дн с отключением 04.12.2018

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-

Стерлитамак 1

Замена ТТ-110 Н.Стерлитамак 1, ТР ЛР-

110 Н.Стерлитамак-1.

04:00 КР 21.09.20 25.09.20 5 дн Снятая и 

отказанная

ДОТУ: 

совместно с 

ПО ИЭС. 

БРДУ 

совместно с 

ВЛ.

21.09.20 25.09.20 5 дн с отключением 03.12.2018

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, обязательное опробование 

пожаротушения перед зимним сезоном. 

Замена ШР ТН-35 АТ-2.

02:00 ТР 31.08.20 10.09.20 11 дн Исходная 31.08.20 10.09.20 11 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-3 Замена: РБА-10 АТ-3, КЛ-10 АТ-3, ШМ-10 

АТ-3; перестановка ТР-10 АТ-3. Ввод в 

работу 1 сш 10 кВ нового КРУМ-10.

ВЗ КР 28.09.20 08.10.20 11 дн Исходная АГ=8ч при 

условии 

ввода АТ-3 

без стороны 

10 кВ.

28.09.20 08.10.20 11 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-

тяга 1

ТР ЛР-110 Карламан-тяга 1. Демонтаж КС-

110 ф.А. 

02:00 ТР 31.08.20 03.09.20 4 дн Исходная 31.08.20 03.09.20 4 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 12.09.2018

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Ново-Стерлитамак-1 Замена ТТ-110 Н.Стерлитамак 1. ВЗ КР 21.09.20 25.09.20 5 дн Снятая и 

отказанная

БРДУ: 

Совместно с 

ВЛ.

21.09.20 25.09.20 5 дн с отключением 19.07.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 Уршак-тяга ТР ЛР-110 Уршак-тяга. 04:00 ТР 14.09.20 18.09.20 5 дн Исходная 14.09.20 18.09.20 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 Уфа-Южная Профвосстановление резервных защит. 04:00 ВПр 31.08.20 04.09.20 5 дн Исходная 31.08.20 04.09.20 5 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 08.08.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 ТР ВЧЗ-110 Н.Стерлитамак 2 ф.А., 

ревизия контактных соединений.

04:00 ТР 11.09.20 12.09.20 2 дн Исходная 11.09.20 12.09.20 2 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 ТР РПГ-110. 02:00 ТР 29.09.20 30.09.20 2 дн Исходная 29.09.20 30.09.20 2 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 110 кВ Бекетово – Искино 

"Красная"

Испытания КС-110 Искино Красная ф.А, В. 04:00 ТР 21.09.20 22.09.20 2 дн Измененная Разрешить 21-

22.09. 02-

03.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

АТ-4 ПС 220 

кВ Уфа-

Южная из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ 

Бекетово - 

Уфа-Южная 

"Зеленая" в 

ПАР.

02.09.20 03.09.20 2 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 29.10.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская ТР РПГ-110. 02:00 ТР 29.09.20 30.09.20 2 дн Исходная 29.09.20 30.09.20 2 дн с отключением 17.08.2018



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Буйская – Калино Ревизия ВЧЗ-500 Калино, ТО ЛР В1-500 

Калино, ЛР В2-500 Калино.

04:00 ТР 21.09.20 24.09.20 4 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (до 

10.09.20),  2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20.09-

30.09.2020) из-за 

превышения МДП 

в КС "Северо-

Западный 

энергорайон РБ" в 

ПАР при 

производстве 

переключений. 

ЦДУ: не 

совмещается с 

ремонтами ВЛ 

1150 кВ 

Костанайская - 

Кокшетауская 

(23.08-03.09), ВЛ 

500 кВ Уфимская - 

Кропачево (04.09-

10.09),  ВЛ 500 кВ 

Воткинская ГЭС - 

Кармановская 

21.09.20 24.09.20 4 дн под 

наведенны

м 

напряжени

ем

с отключением 09.06.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 1 Замена КС-110 Янаул 1. 06:00 КР 11.09.20 12.09.20 2 дн Измененная Разрешить 11-

12.09. 02-

03.09 не 

совмещается 

с ремонтом 

Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС из-за 

недопустимой 

токовой 

нагрузки ВЛ 

110 кВ Янаул - 

БУйская 

"Красная" в 

ПАР.

02.09.20 03.09.20 2 дн с отключением 05.07.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2 ТР ЛР-110 и ОР-110 Янаул-2. 04:00 ТР 15.09.20 18.09.20 4 дн Исходная 15.09.20 18.09.20 4 дн  с отключением 17.03.2019

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 2СШ ТР ОПН-110 2 СШ. 04:00 ТР 02.09.20 10.09.20 9 дн Исходная 02.09.20 10.09.20 9 дн с отключением 13.09.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 1СШ ТР ОПН-110 1 СШ. 04:00 ТР 24.08.20 01.09.20 9 дн Исходная 24.08.20 01.09.20 9 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ Для подключения вторичных цепей. ВЗ ВПр 13.09.20 13.09.20 1 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается 

с ремонтом 

Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) 

из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон 

РБ" в ПАР при 

производстве 

переключени

й. 

04.09.20 04.09.20 1 дн с отключением 28.11.2013



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ Для подключения вторичных цепей. ВЗ ВПр 12.09.20 12.09.20 1 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается 

с ремонтом 

Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) 

из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон 

РБ" в ПАР при 

производстве 

переключени

й. 

03.09.20 03.09.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 17.09.20 17.09.20 1 дн Исходная 17.09.20 17.09.20 1 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 ТР: ОВ-110, ОР-110. 04:00 ТР 21.09.20 23.09.20 3 дн Снятая и 

отказанная

21.09.20 23.09.20 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 23.09.20 23.09.20 1 дн Исходная С переводом 

на ОВ. 

Согласовано 

с ООО "БСК".

23.09.20 23.09.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 15.09.20 15.09.20 1 дн Исходная С переводом 

на ОВ. 

Согласовано 

с ООО "БСК".

15.09.20 15.09.20 1 дн с 

переводом 

на ОВ

с отключением 10.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-К Ревизия ВЧЗ-110 Янаул «Красная». 04:00 ТР 13.09.20 14.09.20 2 дн Исходная 13.09.20 14.09.20 2 дн с отключением 22.07.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-2 ТР ЛР-110 Янаул-2. 04:00 ТР 15.09.20 18.09.20 4 дн Исходная 15.09.20 18.09.20 4 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино ТО ЛР В2-500. 04:00 ТР 21.09.20 24.09.20 4 дн Отказанная Отказана ВЛ 500 

кВ Буйская - 

Калино.  

Выполнение 

работ невозможно 

без отключения 

ВЛ 500 кВ Буйская 

- Калино. 

21.09.20 24.09.20 4 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 17.09.20 17.09.20 1 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается 

с ремонтом 

2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) 

из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон 

РБ" в ПАР при 

производстве 

переключени

й. 

20.09.20 20.09.20 1 дн с отключением 18.10.2014



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино ТО ЛР В1-500 Калино. 04:00 ТР 21.09.20 24.09.20 4 дн Отказанная Отказана ВЛ 500 

кВ Буйская - 

Калино.  

Выполнение 

работ невозможно 

без отключения 

ВЛ 500 кВ Буйская 

- Калино. 

21.09.20 24.09.20 4 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 16.09.20 16.09.20 1 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается 

с ремонтом 

Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) 

из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон 

РБ" в ПАР при 

производстве 

переключени

й. 

08.09.20 08.09.20 1 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 18.09.20 18.09.20 1 дн Измененная Выполнить 

совместно 

выводом ВЛ 

500 кВ.

21.09.20 21.09.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 14.09.20 14.09.20 1 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается 

с ремонтом 

Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) 

из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон 

РБ" в ПАР при 

производстве 

переключени

й. 

09.09.20 09.09.20 1 дн с отключением 30.10.2017



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 20.09.20 20.09.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блок 1 

Кармановской 

ГРЭС (до 

10.09.20),  ВЛ 500 

кВ Воткинская 

ГЭС - 

Кармановская 

ГРЭС (11-

18.09.20), ВЛ 500 

кВ Буйская - 

Уфимская (18.09-

19.09) , 2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20-30.09.20) 

из-за превышения 

МДП в КС "Северо-

Западный 

энергорайон РБ" в 

ПАР при 

производстве 

переключений. 

Оформить в 

график ремонтов 

на октябрь.

20.09.20 20.09.20 1 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 07.09.20 07.09.20 1 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) из-за 

превышения МДП 

в КС "Северо-

Западный 

энергорайон РБ" в 

ПАР при 

производстве 

переключений. В 

другие периоды 

месяца не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 500 

кВ Воткинская 

ГЭС - 

Кармановская 

ГРЭС (11-

17.09.20), ВЛ 500 

кВ Буйская - 

Уфимская (18.09-

19.09), 2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20-

30.09.20). 

07.09.20 07.09.20 1 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВР-500 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 11.09.20 11.09.20 1 дн Исходная 11.09.20 11.09.20 1 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 19.09.20 19.09.20 1 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается 

с ремонтом 

2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) 

из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон 

РБ" в ПАР при 

производстве 

переключени

й. 

22.09.20 22.09.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование взаимодействия защит. 02:00 ВПр 15.09.20 15.09.20 1 дн Измененная БРДУ: Не 

совмещается 

с ремонтом 

Блока 1 

Кармановской 

ГРЭС (03.08-

10.09.2020) 

из-за 

превышения 

МДП в КС 

"Северо-

Западный 

энергорайон 

РБ" в ПАР при 

производстве 

переключени

й. 

10.09.20 10.09.20 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 ТР ОР-110 Янаул-2. 04:00 ТР 15.09.20 18.09.20 4 дн Исходная 15.09.20 18.09.20 4 дн с отключением 27.07.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-Красная. 04:00 ТР 13.09.20 14.09.20 2 дн Исходная 13.09.20 14.09.20 2 дн с отключением 27.07.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 Замена КС-110 Янаул-1. 06:00 КР 02.09.20 03.09.20 2 дн Исходная 02.09.20 03.09.20 2 дн с отключением 27.07.2012

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ФАЗА "Р" АТ-3 СР с заменой ввода 500 кВ. 3 СР 01.09.20 17.09.20 17 дн Исходная 01.09.20 17.09.20 17 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ФАЗА "С" АТ-3 Дегазация масла. 06:00 ТР 21.09.20 30.09.20 10 дн Исходная 21.09.20 30.09.20 10 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 СР АТ-1 со сливом масла. 3 СР 21.09.20 23.10.20 33 дн Отказанная БРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом 2АТ 

Кармановской 

ГРЭС (20 - 

30.09.2020) из-за 

превышения МДП 

в КС "Северо-

Западный 

энергорайон РБ" в 

ПАР. Оформить в 

МГР на октябрь. 

21.09.20 23.10.20 33 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская 

«Красная»

Ревизия ВЧЗ-110 Янаул «Красная». 04:00 ТР 13.09.20 14.09.20 2 дн Исходная 13.09.20 14.09.20 2 дн  с отключением 31.07.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ Буйская, КС-500 Буйская, 

ВЧЗ-500 Буйская, ОПН-500 Буйская.

04:00 ТР 18.09.20 19.09.20 2 дн Исходная 18.09.20 19.09.20 2 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

Р-500 ТР, опробование ПТ Р-500, проф. 

контроль АСН и АВ Р-500.

04:00 ТР 04.09.20 09.09.20 6 дн Измененная 14.09.20 19.09.20 6 дн с отключением



Утверждена Башкирс

кое РДУ

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 На время  ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Уфимская на ПС 500 кВ Уфимская 

отключить В-220 АТ-2.

2 ЗРР 20.09.20 23.09.20 4 дн Исходная  С 

включением 

на ночь при 

возникновени

и 

повышенных 

уровней 

напряжения.

20.09.20 23.09.20 4 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ Бекетово, ВЧЗ-500 

Бекетово, КС-500 Бекетово.

02:00 ТР 20.09.20 23.09.20 4 дн Исходная БРДУ: с 

выполнением 

деления сети 

по ВЛ 110 кВ 

Кропачево - 

Симская 1,2 и 

АТ-2 ПС 500 

кВ Уфимская. 

С 

включением 

на ночь при 

возникновени

и 

повышенных 

уровней 

напряжения

20.09.20 23.09.20 4 дн с отключением 30.09.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево ТО ТН-500 ВЛ, ВЧЗ-500, КС-500 

Кропачево, профконтроль резервных 

защит, профвосстановление втор. цепей 

ТН-500 ВЛ Кропачево. 

Профвосстановление ЗОС.

04:00 ТР 04.09.20 07.09.20 4 дн Исходная 04.09.20 07.09.20 4 дн с отключением 30.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-500 ЛСБ Кропачево ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево, 

профвосстановление втор. цепей ТН-500 

ЛСБ Кропачево.

04:00 ТР 07.09.20 10.09.20 4 дн Исходная 07.09.20 10.09.20 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТО ТТ-500 В4. 02:00 ТР 04.09.20 07.09.20 4 дн Исходная 04.09.20 07.09.20 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В3 ТО ТТ2-500 В3. 02:00 ТР 04.09.20 07.09.20 4 дн Исходная 04.09.20 07.09.20 4 дн с отключением 09.09.2015


