
 ЛЭП и ЭЛТ май 2018 (Утв)

Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовност

ь,

(час,

сут).

Вид 

ремонта,

(КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужде

н

ный

простой,

ЗРР-

заявленн

ы

й

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячны

й. Время 

ремонта. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. Конец

Месячный

. 

Заявленно

е время. 

Длительн

ость

Условия 

производств

а работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Групп

а

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Кармановская 

ГРЭС – Буйская

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры.Для БПР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 21.05.18 22.05.18 2 дн Измененная 19.05.18 20.05.18 2 дн с отключением 18.11.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Кармановская 

ГРЭС – Буйская

Для БПР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 19.05.18 20.05.18 2 дн Снятая и 

отказанная

19.05.18 20.05.18 2 дн с отключением 18.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – 

Туймазы

Капремонт,замена дефектных 

изоляторов и арматуры, для БПР 

при техническом обслуживании

04:00 КР 15.05.18 18.05.18 4 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с отказом в 

продлении ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

18.05.18 21.05.18 4 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – 

НПЗ

Для БПР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 26.05.18 30.05.18 5 дн Исходная 26.05.18 30.05.18 5 дн с отключением 30.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Иремель 1

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры. 

04:00 КР 09.05.18 20.05.18 12 дн Исходная 09.05.18 20.05.18 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры.

04:00 КР 19.05.18 31.05.18 13 дн Исходная 19.05.18 31.05.18 13 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры. Для БПР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 26.10.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

Для БПР при техническом 

обслуживании

04:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Снятая и 

отказанная

31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 26.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Капремонт, замена дефектных 

изоляторов и арматуры, для БПР 

при техническом обслуживании 

04:00 КР 10.05.18 14.05.18 5 дн Измененная 10.05.18 17.05.18 8 дн с отключением 02.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – 

Гвардейская

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры. Для БПР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

Башкирская 

сетевая 

компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-

Южная

Замена дефектных изоляторов и 

арматуры. Для БПР при 

техническом обслуживании.

04:00 ТР 28.05.18 31.05.18 4 дн Исходная 28.05.18 31.05.18 4 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

сш-220 ТР СШ-220, Ревизия контактов ШР-

220 АТ-1, ШР ТН-220.

02:00 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с 

сокращением 

сроков ВЛ 500 

кВ Бекетово - 

Смеловская.

22.05.18 31.05.18 10 дн с отключением 27.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, ТР ОР-110 АТ-1, ПИ ЛБ-

1, первый профконтроль защит АТ-

1,  АОПО-АТ-1.Замена БР-35 АТ-1, 

БРА-35 АТ-1, ШР ТН-35 АТ-1

04:00 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с 

сокращением 

сроков ВЛ 500 

кВ Бекетово - 

Смеловская.

22.05.18 31.05.18 10 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма

Восстановление защит ПВЗУ-Е и 

резервных защит ВЛ-220, Ревизия 

контактов РПГ-220. 

03:00 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с 

сокращением 

сроков ВЛ 500 

кВ Бекетово - 

Смеловская.

22.05.18 31.05.18 10 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ТН-220 сш Ревизия контактов ШР ТН-220. 02:00 ТР 23.05.18 29.05.18 7 дн Исходная 23.05.18 29.05.18 7 дн с отключением 27.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 ПИ ОВ-110. 01:00 ТР 15.05.18 16.05.18 2 дн Исходная 15.05.18 16.05.18 2 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

В-220 АТ-1 ТО ТТ В-220 АТ-1, отбор проб 

масла.

04:00 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с 

сокращением 

сроков ВЛ 500 

кВ Бекетово - 

Смеловская.

22.05.18 31.05.18 10 дн с отключением 18.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-1. 04:00 ТР 23.05.18 26.05.18 4 дн Исходная 23.05.18 26.05.18 4 дн с отключением 17.07.2014

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

3Т ТР и ПИ 3Т, грозозащита 3Т. 02:00 ТР 14.05.18 18.05.18 5 дн Исходная 14.05.18 18.05.18 5 дн с отключением 08.08.2017

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аксаково

4Т ПИ 4Т и ШМ-104Т, ТТ-10 4Т. 02:00 ТР 14.05.18 18.05.18 5 дн Исходная 14.05.18 18.05.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 ТР АТ-2, ПИ ОПН-10,110,220 АТ-2,  

отбор со вводов 220 кВ.

08:00 ТР 28.04.18 01.05.18 4 дн Отказанная Разрешена на 

23.04.18-

27.04.18 в 

месячном 

графике на 

апрель 

(согласно 

годовому 

графику)

Ремонт 

разрешён в 

годовые сроки 

в апреле , в 

связи с 

плановым 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бугульма - 

Бекетово.

28.04.18 08.05.18 11 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ШСВ 110 ТО ТТ-110, отбор проб масла с ТТ-

110

04:00 ТР 10.05.18 10.05.18 1 дн Исходная 10.05.18 10.05.18 1 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 1Т 02:00 ТР 15.05.18 15.05.18 1 дн Исходная 15.05.18 15.05.18 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 2Т 02:00 ТР 22.05.18 22.05.18 1 дн Исходная 22.05.18 22.05.18 1 дн с отключением

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

1Т ТР 1Т, ОР-110 1Т. 

Профвосстановление защит.

04:00 ТР 14.05.18 18.05.18 5 дн Исходная 14.05.18 18.05.18 5 дн с отключением

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

2Т ТР 2Т, ТР-110, ОР-110,  ТО ТТ-110. 

Профвосстановление защит.

04:00 ТР 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 1Т ТР ОР-110 1Т, ТО ТТ-110 1Т, отбор 

проб масла с ТТ-110 1Т

04:00 ТР 14.05.18 18.05.18 5 дн Исходная 14.05.18 18.05.18 5 дн с отключением 16.08.2016

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 2Т ТО ТТ-110 2Т, ТР ТР-110 2Т 04:00 ТР 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением 03.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Шкапово-2 Профвосстановление рез. защит. 04:00 ВПр 14.05.18 25.05.18 12 дн Исходная 14.05.18 25.05.18 12 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 03.08.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-110 Профвосстановление вторичных 

цепей ТН ОСШ-110.

02:00 ВПр 28.05.18 28.05.18 1 дн Снятая и 

отказанная

28.05.18 28.05.18 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1АТ ТР: 1АТ; ВДТ-1; РР-10 ВДТ-1; ТР-10 

ВДТ-1. ТО: ТН-10 1АТ. ПИ 1АТ.

03:00 ТР 19.05.18 31.05.18 13 дн Исходная Корр. ЧРДУ. 19.05.18 31.05.18 13 дн с отключением 21.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Белорецк-2 СР ШР-2 Белорецк-2 03:00 СР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 05.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1 сек.ш.-220 ТР СР-1-220. 03:00 ТР 19.05.18 31.05.18 13 дн Исходная 19.05.18 31.05.18 13 дн с отключением 28.09.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОСШ 110 кВ ТР ОР-110 Юша. 

Профвосстановление вторичных 

цепей ТН.

03:00 ТР 14.05.18 15.05.18 2 дн Снятая и 

отказанная

14.05.18 15.05.18 2 дн с отключением 03.09.2012

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОСШ 110 кВ ТР ОР-110 Серменево 03:00 ТР 16.05.18 18.05.18 3 дн Снятая и 

отказанная

16.05.18 18.05.18 3 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

2 СШ 110 кВ СР ШР-2 Белорецк-2 03:00 СР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с отключением 11.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1 СШ 110 кВ СР ШР-1 1АТ 03:00 СР 29.05.18 30.05.18 2 дн Исходная 29.05.18 30.05.18 2 дн с отключением 04.10.2014

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ТН-110 1 СШ Профвосстановление вторичных 

цепей ТН.

04:00 ВПр 29.05.18 30.05.18 2 дн Исходная 29.05.18 30.05.18 2 дн с отключением 13.10.2014

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ТН-110 2 СШ Профвосстановление вторичных 

цепей ТН.

04:00 ВПр 02.05.18 04.05.18 3 дн Исходная 02.05.18 04.05.18 3 дн с отключением 19.10.2014



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВМ-220 1АТ ТО ТТ-220 1АТ. отбор проб масла. 03:00 ТР 19.05.18 31.05.18 13 дн Исходная 19.05.18 31.05.18 13 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 1АТ ТР В-110; ТО: ТТ-110. 03:00 ТР 19.05.18 31.05.18 13 дн Измененная Корр. ЧРДУ. 20.05.18 31.05.18 12 дн с отключением 21.06.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В3-220 ТР, ТО ТТ-220 В3. 02:00 ТР 15.05.18 19.05.18 5 дн Исходная 15.05.18 19.05.18 5 дн с отключением 23.11.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – 

Благовар

В связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 

220 кВ Туймазы, зарузка ВЛ 220 кВ 

Бугульма - Туймазы: 90 МВт в рем. 

схеме, 115 МВт в ПАР.

ВЗ ЗРР 15.05.18 24.05.18 10 дн Отказанная 15.05.18 24.05.18 10 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – 

Благовар

ТР ЛР-220 Туймазы. 02:00 ТР 15.05.18 19.05.18 5 дн Исходная 15.05.18 19.05.18 5 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В2-220 ТР, ПИ ТТ-220 В2, отбор проб 

масла, СР ШР-2 В2-220.

02:00 ТР 15.05.18 19.05.18 5 дн Исходная 15.05.18 19.05.18 5 дн с отключением 03.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

В1-220 ТР ТТ-220 В1 02:00 ТР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-220 ТР ЛР-220 Туймазы. СР ШР-2 В2-

220.

05:00 ТР 15.05.18 19.05.18 5 дн Исходная 15.05.18 19.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – 

Гвардейская

Первый профконтроль защит, 

вторичных цепей ТН-2 220.

04:00 ВПр 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

СВ 220 Первый профконтроль защит ШЭ 

2607 015

04:00 ВПр 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

АТ-1 Первый профконтроль основных 

защит

04:00 ВПр 28.05.18 27.06.18 31 дн Исходная 28.05.18 27.06.18 31 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Гвардейская

АТ-2 Первый профконтроль основных 

защит

04:00 ВПр 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

АТ-1 ТР АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН-220-110-10, 

ТН-10 АТ -1.

06:00 ТР 09.05.18 20.05.18 12 дн Исходная Корр. ЧРДУ. 09.05.18 20.05.18 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОВ-110 СР ОР-110 02:00 СР 28.05.18 31.05.18 4 дн Исходная 28.05.18 31.05.18 4 дн с отключением 12.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

ОСШ-110 ТР ОР-110 ОВ-110. ТО ТН-110 ОСШ 

ф.В.

02:00 ТР 28.05.18 31.05.18 4 дн Исходная 28.05.18 31.05.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-1 ТР В-220 АТ-1, ТО ТТ-220. 02:00 ТР 09.05.18 20.05.18 12 дн Исходная Совместно с 

АТ-1.

09.05.18 20.05.18 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 АТ-1 ТР ТР-110, ОР-110, ТО ТТ-110. 02:00 ТР 09.05.18 20.05.18 12 дн Исходная Совместно с 

АТ-1.

09.05.18 20.05.18 12 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

1 сш-220 ТО ТН-1-220, ОПН-220. 08:00 ТР 09.05.18 20.05.18 12 дн Исходная 09.05.18 20.05.18 12 дн с отключением 31.12.1899



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ТН-220 ТЭЦ-2 Испытания ТН-220 ТЭЦ-2. 03:00 ТР 26.05.18 30.05.18 5 дн Исходная 26.05.18 30.05.18 5 дн с отключением 27.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-1 ТР АТ-1, ТТ-35 ТСН-1. Испытания АТ-

1, ОПН-220,110,35 АТ-1, отбор проб 

маслаАТ-1 бак, РПН. Монтаж 

температурной блокировки РПН. 

04:00 ТР 19.05.18 23.05.18 5 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с ремонтом 

4сш 110 ПС 

220 кВ НПЗ.

18.05.18 23.05.18 6 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

В1-220 ТЭЦ-2 ТР ЛР-220 ТЭЦ-2, ЛР-1 В1-220 ТЭЦ-

2.

04:00 ТР 26.05.18 30.05.18 5 дн Исходная 26.05.18 30.05.18 5 дн с отключением 31.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 ТЭЦ-2 ТР ЛР-2 В2-220 ТЭЦ-2, ЛР-220 ТЭЦ-

2. Поиск течи элегаза ТТ В2-220 

ТЭЦ-2.

1 ТР 26.05.18 30.05.18 5 дн Исходная 26.05.18 30.05.18 5 дн с отключением 09.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

СВ-110 1-2 БВР при выправке опор 3 шт  м/ду 1 

сш-110 и ШР-110-1 СВ-110 1-2 

1 БВР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с отключением 15.08.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 Химпром "З". 

Замена ШР2-110.

ВЗ ЗРР 09.05.18 11.05.18 3 дн Исходная 09.05.18 11.05.18 3 дн без отключения 13.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 УНПЗ "Ж". 

Замена ШР4-110.

ВЗ ЗРР 14.05.18 16.05.18 3 дн Исходная 14.05.18 16.05.18 3 дн без отключения 13.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 УНПЗ "Ж". 

Замена ШР2-110.

ВЗ ЗРР 07.05.18 09.05.18 3 дн Исходная 07.05.18 09.05.18 3 дн без отключения 13.12.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 Химпром "З". 

Замена ШР4-110.

ВЗ ЗРР 16.05.18 18.05.18 3 дн Исходная 16.05.18 18.05.18 3 дн без отключения 13.12.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-220 БВР при замене ИОС 24 шт на 

опорах,  6 шт  м/ду ШР-1 В1-220 

ТЭЦ-2 и В1-220 ТЭЦ-2 

04:00 БВР 19.05.18 23.05.18 5 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом ГГ-1 

ПГЭС. 

Разрешить 

при условии 

потребления 

узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 

МВт и 

температуре 

окружающей 

среды не 

более +25 С.

19.05.18 23.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 1-3  Ревизия  ВЧЗ ВЛ-110 2ГПП УНПЗ, 

Т.Р. Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 ГПП-4 АО 

НУНПЗ ф.С, ТН-110 ОСШ 1-3 ф.А, 

отбор проб масла, замена 

силикагеля.   

01:00 ТР 07.05.18 08.05.18 2 дн Исходная 07.05.18 08.05.18 2 дн с отключением 19.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

4 сш-110 Замена ШР-4-110 УНПЗ"Ж", ШР-4-

110 Химпром"З".

ВЗ КР 14.05.18 18.05.18 5 дн Исходная 14.05.18 18.05.18 5 дн с отключением 30.11.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-110 БВР при выправке опор 3 шт  м/ду 1 

сш-110 и ШР-110-1 СВ-110 1-2 

1 БВР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с отключением 17.07.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 ТО ТН ОСШ 1-3, замена силикагеля, 

отбор проб масла.

03:00 ТР 31.05.18 01.06.18 2 дн Исходная 31.05.18 01.06.18 2 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР ОР-110 ГПП3 УОС 03:00 СР 21.05.18 23.05.18 3 дн Исходная 21.05.18 23.05.18 3 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР ОР-110 Химпром З. 03:00 СР 23.05.18 25.05.18 3 дн Исходная 23.05.18 25.05.18 3 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР ОР-110 УНПЗ Желтая 03:00 СР 28.05.18 30.05.18 3 дн Исходная 28.05.18 30.05.18 3 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

2 сш-110 Замена ШР2-110 УНПЗ "Ж", ШР2-

110 Химпром "З".

ВЗ КР 07.05.18 11.05.18 5 дн Исходная 07.05.18 11.05.18 5 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – 

НПЗ

ТР ЛР-2  В2-220 ТЭЦ2, ЛР-220 ТЭЦ 

2. Замена КС-220 ТЭЦ-2 ф.С. 

Ревизия ВЧЗ фю.С,  испытания ТН-

220 ТЭЦ-2. 

1 ТР 26.05.18 30.05.18 5 дн Исходная 26.05.18 30.05.18 5 дн с отключением 30.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ  Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 2ГПП УНПЗ 

ф.А,С

03:00 ТР 07.05.18 07.05.18 1 дн Исходная 07.05.18 07.05.18 1 дн с отключением 19.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС СР ЛР-110, ОР0110 ГПП3 УОС. 03:00 СР 21.05.18 23.05.18 3 дн Исходная 21.05.18 23.05.18 3 дн с отключением 12.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-4 

АОНУНПЗ

 Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 ГПП-4 АО 

НУНПЗ ф.С

03:00 ТР 08.05.18 08.05.18 1 дн Отказанная Отказ согласно 

письму НУНПЗ 

№02-03-

24/0070 от 

22.03.2018 г., 

подать на 2-22 

апреля, 

совместно с 

заявкой 

НУНПЗ.

08.05.18 08.05.18 1 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – Химпром-З СР ЛР-110  Химпром "З", ОР-110  

Химпром "З". Профвосстановление 

REL-511.

03:00 СР 23.05.18 25.05.18 3 дн Исходная Корректировк

а ЦУС: 

совместно с 

ОЛЭП ПО ЦЭС

23.05.18 25.05.18 3 дн с отключением 11.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж СР ЛР-110 УНПЗ "Ж", ОР-110 УНПЗ 

"Ж"

03:00 СР 28.05.18 01.06.18 5 дн Отказанная отказ в связи с 

письмом 

НУНПЗ №02-03-

24/0071 от 

23.03.2018 г. 

Перенести на 

период с 

10.09.18 по 

25.10.18

28.05.18 01.06.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ТН-220 Кумертау ТО ТН-220. Профвосстановление 

вторичных цепей ТН.

02:00 ТР 15.05.18 16.05.18 2 дн Исходная 15.05.18 16.05.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ 

– Самаровка

ТО ТН-220 Кумертау. 

Профвосстановление вторичных 

цепей ТН.

02:00 ЗРР 15.05.18 16.05.18 2 дн Исходная Совместно с 

РСШ-220 

Кумертауской 

ТЭЦ.

15.05.18 16.05.18 2 дн не в 

транзите

без отключения 17.12.2015



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

АТ-2 ТР и ПИ: АТ-2, РБ-10; ОПН-220, ОПН-

110, ОПН-10, ШМ-10, ТТ-10. 

04:00 ТР 21.05.18 01.06.18 12 дн Исходная 21.05.18 01.06.18 12 дн с отключением 04.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 ТР и ПИ ОВ-110. 02:00 ТР 17.05.18 18.05.18 2 дн Исходная 17.05.18 18.05.18 2 дн с отключением 28.10.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 ТР ОР-110 МХЗ-3. 02:00 ТР 10.05.18 11.05.18 2 дн Исходная 10.05.18 11.05.18 2 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-3 ТР и ПИ В-110 МХЗ-3. 02:00 ТР 07.05.18 08.05.18 2 дн Исходная 07.05.18 08.05.18 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 28.05.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-3 ТР ЛР-110 МХЗ-3. 02:00 ТР 10.05.18 11.05.18 2 дн Исходная 10.05.18 11.05.18 2 дн с отключением 28.05.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Смоленская-1 ТР и ПИ В-110 Смоленская-1. 02:00 ТР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 04.10.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3 ТР ЛР, ОР-110 МХЗ-3. 02:00 ТР 10.05.18 11.05.18 2 дн Исходная 10.05.18 11.05.18 2 дн с отключением 07.03.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

2 СШ-110 СР, ТР ШР-2 110 присоединений. 03:00 СР 09.04.18 04.05.18 26 дн Исходная 09.04.18 04.05.18 26 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

1 сш-220 СР ШР-1 В1-220 Бугульма. 03:00 СР 15.05.18 18.05.18 4 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с отказом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

18.05.18 21.05.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-

110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. ТО ТТ-220 

АТ-1, отбор проб масла.

03:00 ТР 15.05.18 24.05.18 10 дн Измененная Разрешить в 

годовые 

сроки, в связи 

с отказом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

18.05.18 27.05.18 10 дн с отключением 19.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ТН-110 2 СШ ТР, ПИ ОПН-110 2 СШ 110 кВ 01:00 ТР 09.04.18 04.05.18 26 дн Исходная 09.04.18 04.05.18 26 дн с отключением 02.07.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор 2. 

Профвосстановление защит и 

автоматики ВЛ-110 Автоприбор 2.

04:00 ЗРР 14.05.18 18.05.18 5 дн Снятая и 

отказанная

Корр. БСК. 14.05.18 18.05.18 5 дн с 

переводо

м на ОВ

без отключения 09.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОВ-110 Для подмены В-110 Серафимовка. 

ТР, ПИ В-110 Серафимовка

04:00 ЗРР 21.05.18 23.05.18 3 дн Исходная 21.05.18 23.05.18 3 дн с 

переводо

м на ОВ

без отключения 09.11.2012

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ШСВ-110 ТР, ПИ ШСВ-110. ТО ТТ-110 ШСВ 03:00 ТР 09.04.18 04.05.18 26 дн Исходная Корр. БСК. 09.04.18 04.05.18 26 дн с отключением 30.08.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 АТ-1 ТР ОР-110, ТР-110 АТ-1. 03:00 ТР 18.05.18 22.05.18 5 дн Исходная 18.05.18 22.05.18 5 дн с отключением 30.07.2012



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Бугульма СР ШР-1-220 Бугульма. Отбор проб 

масла с ТТ-1-220 Бугульма.

03:00 СР 18.05.18 21.05.18 4 дн Исходная 18.05.18 21.05.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-1 03:00 ТР 18.05.18 22.05.18 5 дн Исходная Совместно с 

АТ-1.

18.05.18 22.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-4 ТР ШР-2 110 Уруссу 4. 03:00 ТР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 05.08.2013

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

3Т ТР, ПИ 3Т. Отбор проб масла с ТТ-

110 3Т.

03:00 ТР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с отключением

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 3Т ТР 3Т. Отбор проб масла с ТТ-110 

3Т.

03:00 ТР 03.05.18 04.05.18 2 дн Исходная 03.05.18 04.05.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-3 Средний ремонт, покраска АТ-3. 06:00 СР 18.05.18 04.06.18 18 дн Исходная 18.05.18 04.06.18 18 дн с отключением 25.09.2015

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ТН-110 3 сш ТО ТН. 03:00 ТР 07.05.18 07.05.18 1 дн Снятая 07.05.18 07.05.18 1 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

СВ-110 2-4 ТР В-110, ТО ТТ. 03:00 ТР 11.05.18 11.05.18 1 дн Снятая и 

отказанная

11.05.18 11.05.18 1 дн с отключением 20.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

СВ-110 1-3 ТР В-110. ТО, отбор проб масла с ТТ-

110.

03:00 ТР 10.05.18 10.05.18 1 дн Исходная 10.05.18 10.05.18 1 дн с отключением 13.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 Бекетово-ТЭЦ-2 ТО, отбор проб масла с ТТ-220. 03:00 ТР 14.05.18 15.05.18 2 дн Исходная 14.05.18 15.05.18 2 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-220 СР ОР-220 Гвардейская. 06:00 СР 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-220 СР ОР Уфимская. 06:00 СР 28.05.18 31.05.18 4 дн Исходная 28.05.18 31.05.18 4 дн с отключением 29.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, РБНГ-10 кВ АТ-2. 06:00 ТР 03.05.18 08.05.18 6 дн Исходная 03.05.18 08.05.18 6 дн с отключением 11.09.2014

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ТН-220 ОСШ (ф. В) ТО ТН-220 ОСШ. 02:00 ТР 14.05.18 18.05.18 5 дн Исходная 14.05.18 18.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – 

Гвардейская

СР ЛР, ОР Гвардейская. 06:00 СР 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-

Южная

СР ЛР, ОР Уфимская. 06:00 СР 28.05.18 31.05.18 4 дн Исходная 28.05.18 31.05.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 Гвардейская СР ЛР Гвардейская. 06:00 СР 21.05.18 25.05.18 5 дн Исходная 21.05.18 25.05.18 5 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 Уфимская СР ЛР Уфимская. 06:00 СР 28.05.18 31.05.18 4 дн Исходная 28.05.18 31.05.18 4 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 07.05.18 07.05.18 1 дн Исходная  При условии 

согласования 

рабочей 

документации

07.05.18 07.05.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 14.05.18 14.05.18 1 дн Исходная  При условии 

согласования 

рабочей 

документации

14.05.18 14.05.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-3 ТР АТ-3, ТР ТР-10 АТ-3 02:00 ТР 15.05.18 19.05.18 5 дн Измененная Корр. БСК. Не 

совмещается с 

ремонтом 

2СШ 500 кВ 

ПС 500 кВ 

Бекетово.

14.05.18 18.05.18 5 дн с отключением 29.08.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4А ТР АТ-4А, ТР ТР-220 АТ-4, ТР ТР-220 

АТ-4Б, ТР ТР-110 АТ-4, СР ОР-110 

АТ-4, СР ТР-110 АТ-4А. Замена 

ввода 110 кВ ф.А. 

Профвосстановление защит.

3 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Исходная 21.05.18 31.05.18 11 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-4Б ТР ТР-220 АТ-4, ТР ТР-220 АТ-4Б, ТР 

ТР-110 АТ-4, СР ОР-110 АТ-4, СР ТР-

110 АТ-4А

02:00 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Исходная 21.05.18 31.05.18 11 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-4 ТР ТР-110 АТ-4А 04:00 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Исходная 21.05.18 31.05.18 11 дн с отключением 21.07.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 07.05.18 07.05.18 1 дн Исходная 07.05.18 07.05.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-4 ТР ТР-220 АТ-4. 02:00 ТР 21.05.18 31.05.18 11 дн Исходная 21.05.18 31.05.18 11 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 14.05.18 14.05.18 1 дн Исходная 14.05.18 14.05.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 СР ОР-110 АТ-4 04:00 СР 21.05.18 31.05.18 11 дн Исходная 21.05.18 31.05.18 11 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу устройств 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская. ТР ЛР-1, ЛР-2 

Смеловская; ревизия контактных 

соединений ВЧЗ-500 Смеловская

ВЗ ТР 10.05.18 14.05.18 5 дн Измененная 10.05.18 17.05.18 8 дн с отключением 02.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 14.05.18 14.05.18 1 дн Исходная  При условии 

согласования 

рабочей 

документации

14.05.18 14.05.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

02:00 ВПр 07.05.18 07.05.18 1 дн Исходная  При условии 

согласования 

рабочей 

документации

07.05.18 07.05.18 1 дн с отключением 25.08.2017



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская ТР ЛР-2 Смеловская, ТО ТТ-500 В2 

Смеловская. Подключение и 

опробование вновь вводимых 

устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 10.05.18 14.05.18 5 дн Измененная 10.05.18 17.05.18 8 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская ТР ЛР-1 Смеловская. Подключение 

и опробование вновь вводимых 

устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 04.05.18 14.05.18 11 дн Измененная 04.05.18 17.05.18 14 дн с отключением 03.10.2014

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Кармановская 

ГРЭС – Буйская

ТР: ЛР В1-500, ЛР В2-500 

Карм.ГРЭС.

04:00 ТР 19.05.18 20.05.18 2 дн Снятая и 

отказанная

19.05.18 20.05.18 2 дн с отключением 18.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Кармановская 

ГРЭС – Буйская

Профконтроль вторичных цепей ТН-

500.

04:00 ТР 21.05.18 22.05.18 2 дн Измененная 19.05.18 20.05.18 2 дн с отключением 18.11.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 500 кВ Буйская – Калино ТР: ЛР В1-500, ЛР В2-500 Калино. 04:00 ТР 25.05.18 28.05.18 4 дн Измененная  24.05.18 27.05.18 4 дн с отключением 06.10.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 ТР ШР-2 Р-500. 04:00 ТР 04.05.18 05.05.18 2 дн Исходная 04.05.18 05.05.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ ТО ТН-500 2 СШ. СР ШР ТН-500 2 

СШ.

04:00 ТР 03.05.18 11.05.18 9 дн Исходная 03.05.18 11.05.18 9 дн с отключением 28.11.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-2 Профконтроль АУВ В-110 и КЗ АТ-2. 04:00 ВПр 03.05.18 16.05.18 14 дн Исходная 03.05.18 16.05.18 14 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Калино ТР ЛР В2-500 Калино. Испытания ТТ-

500 В2 Калино. Профконтроль 

вторичных цепей ТТ.

04:00 ТР 25.05.18 28.05.18 4 дн Измененная 24.05.18 27.05.18 4 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино ТР ЛР В1-500 Калино. Испытания ТТ-

500 В1 Калино. Профконтроль 

вторичных цепей ТТ.

04:00 ТР 25.05.18 28.05.18 4 дн Измененная 24.05.18 27.05.18 4 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Уфимская ТР ШР В2-500 Уфимская. 04:00 ТР 10.05.18 11.05.18 2 дн Исходная 10.05.18 11.05.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС ТР ШР В2-500 Карм.ГРЭС. 

Профконтроль вторичных цепей ТТ, 

АУВ.

04:00 ТР 07.05.18 08.05.18 2 дн Исходная 07.05.18 08.05.18 2 дн с отключением 10.08.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 Кармановская ГРЭС ТР: В2-500 Карм.ГРЭС,  ЛР В2-500 

Карм.ГРЭС. ТО ТТ-500 В2 

Карм.ГРЭС.

04:00 ТР 19.05.18 20.05.18 2 дн Снятая и 

отказанная

19.05.18 20.05.18 2 дн с отключением 10.08.2013

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС ТР ЛР В1-500 Карм.ГРЭС. 04:00 ТР 19.05.18 20.05.18 2 дн Снятая и 

отказанная

19.05.18 20.05.18 2 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 ТР ШР В2-500 АТ-3. 04:00 ТР 10.05.18 11.05.18 2 дн Исходная 10.05.18 11.05.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Тестовый контроль УРОВ ПДЭ 2005 

В1 АТ-3.

01:00 ВПр 31.05.18 31.05.18 1 дн Исходная 31.05.18 31.05.18 1 дн с отключением 31.12.1899

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-500 СР ШР ТН-500 2 СШ. ТР: ШР-500 АТ-

2, ШР В2-500 АТ-3, ШР-2 Р-500, ШР 

В2-500 Уфимская, ШР В2-500 

Карм.ГРЭС.

06:00 СР 03.05.18 11.05.18 9 дн Исходная 03.05.18 11.05.18 9 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-3 ТР и испыт: АТ-3 и  ОПН-

500/220/10кВ АТ-3. Испытания ОПН 

РБА-10 АТ-3. ТР и опробование 

АПЖТ АТ-3. Вывод в ремонт ф А АТ-

3, с заменой на ф Р АТ-3. 

06:00 ТР 31.05.18 31.05.18 1 дн Исходная 31.05.18 31.05.18 1 дн с отключением 17.12.2013

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-2 ТР и испытания АТ-2. ТР: ШР-500 

АТ-2, ОПН-500/110/10кВ АТ-2. 

Испытания ОПН РБА-10 АТ-2. ТР и 

опробование АПЖТ АТ-2. 

Выполнение работ по выправке 

приемных порталов. Профконтроль 

защит.

06:00 ТР 03.05.18 16.05.18 14 дн Исходная 03.05.18 16.05.18 14 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Буйская – 

Уфимская

ТО ТН-500 ВЛ, ВЧЗ-500, КС-500, 

ОПН-500 Буйская. 

Профвосстановление резервных 

защит ВЛ-500 Буйская.

04:00 ТР 21.05.18 22.05.18 2 дн Отказанная Не 

совмещается с 

ПЛ ремонтами 

ВЛ 500 кВ 

Буйская - 

Калино, 

Челябинская-

Костанайская, 

Бекетово-

Смеловская, 

Звезда-Вятка

28.05.18 29.05.18 2 дн с отключением 22.07.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АТ-2 ТО ТТ-220 АТ-2 02:00 ТР 30.04.18 03.05.18 4 дн Исходная Совместно с 

АТ-2.

30.04.18 03.05.18 4 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

Р-500 ТР системы ПТ Р-500 03:00 ТР 21.05.18 22.05.18 2 дн Измененная Совместно с 

ВЛ 500 кВ 

Буйская - 

Уфимская.

28.05.18 29.05.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 Перевод АТ-2 ф.А под Резервную 

фазу, ТР, ПИ,  опробование ПТ АТ-

2, ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, ТР 

ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2, 

профконтроль ДЗОШ 1 комплект ст. 

500 кВ.

04:00 ТР 30.04.18 03.05.18 4 дн Исходная 30.04.18 03.05.18 4 дн с отключением 12.12.2013

Рассматриваем

ая

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Уфимская

ТР ЛР-500 В1, ЛР-500 В2. 02:00 ТР 15.05.18 18.05.18 4 дн Снятая 15.05.18 18.05.18 4 дн с отключением 24.09.2016

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

ТО ТН-500 ВЛ Кропачево 02:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Снятая и 

отказанная

31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 26.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Уфимская – 

Кропачево

ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ВЧЗ-500 

Кропачево

03:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 26.10.2016

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-500 ЛСБ Кропачево ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево. 02:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 31.12.1899

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТО ТТ-500 В4   02:00 ТР 31.05.18 01.06.18 2 дн Снятая и 

отказанная

31.05.18 01.06.18 2 дн с отключением

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТО и ПИ ТТ-500 В4 02:00 ТР 31.05.18 01.06.18 2 дн Снятая и 

отказанная

31.05.18 01.06.18 2 дн с отключением

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В4 ТО и ПИ ТТ-500 В4. 

Профвосстановление автоматики, 

вторичных цепей ТТ В4, 

профконтроль REB551B4 (АПВ, 

УРОВ). 

04:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением



Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В3 ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В3. 02:00 ТР 31.05.18 04.06.18 5 дн Исходная 31.05.18 04.06.18 5 дн с отключением 09.09.2015

Отклонена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В3 ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В3 02:00 ТР 31.05.18 01.06.18 2 дн Снятая и 

отказанная

31.05.18 01.06.18 2 дн с отключением 09.09.2015

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В2 ТР ЛР-500 В2, ТО и ПИ ТТ1-500 и 

ТТ2-500В2.

02:00 ТР 28.05.18 29.05.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская

17.05.18 18.05.18 2 дн с отключением 22.02.2018

Утверждена Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В1 ТР ЛР-500 В1, ТО и ПИ ТТ-500 В1. 02:00 ТР 24.05.18 25.05.18 2 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бекетово - 

Смеловская.

15.05.18 16.05.18 2 дн с отключением 31.12.1899


