
 ЛЭП и ЭЛТ март 2018 (Утв)
Вид ремонта, Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность,

(час,

сут).

Вид ремонта, 

(КР-

кап.

ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт,

ВПр-

вынужден

ный

простой,

ЗРР-

заявленны

й

режим

Месячный. 

Время ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месяч

ный. 

Время 

ремон

та. 

Длите

льнос

ть

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечан

ия

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительнос

ть

Условия 

производс

тва работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Отклонена БСК БСК ВЛ 500 кВ Кармановская 

ГРЭС – Удмуртская

Для БПР при техническом 

обслуживании.

04:00 ТР 06.03.18 08.03.18 3 дн Снятая и 

отказанная

06.03.18 08.03.18 3 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Замена и ввод в работу 

устройств РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

ВЗ ВПр 26.03.18 01.04.18 7 дн Отказанная В ПАР 

прогнозируетс

я превышение 

МДП в КС №10 

«Магнитогорск

ий 

энергорайон», 

что потребует 

необходимость 

перехода на 

работу в 

вынужденном 

режиме

26.03.18 01.04.18 7 дн с отключением 30.09.2017

Утверждена Башкирское 

РДУ

Кармановс

кая ГРЭС

ВЛ 500 кВ Кармановская 

ГРЭС – Удмуртская

Текущий ремонт ЗН, 

разъединителей, изоляции. ТО 

НДЕ

04:00 ТР 01.03.18 05.03.18 5 дн Исходная 01.03.18 05.03.18 5 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ 110 Для подмены В-110 Телепаново-

2. Профвосстановление 

резервных защит.

04:00 ЗРР 26.03.18 30.03.18 5 дн Исходная 26.03.18 30.03.18 5 дн  без отключения

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ 110 Для подмены В-110 Телепаново-

1. Профвосстановление 

резервных защит.

04:00 ЗРР 20.03.18 23.03.18 4 дн Исходная 20.03.18 23.03.18 4 дн  без отключения

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОВ-110 Профконтроль ВЧБ ОВ-110 (ЭПЗ-

1643)..

03:00 ВПр 20.03.18 23.03.18 4 дн Исходная 20.03.18 23.03.18 4 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 ГПП 1 2Т 

УНХ. Профвосстановление 

резервных защит.

04:00 ЗРР 12.03.18 15.03.18 4 дн Исходная 12.03.18 15.03.18 4 дн  без отключения 13.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-2 Первый профконтроль 

резервных защит.

04:00 ВПр 20.03.18 23.03.18 4 дн Исходная 20.03.18 23.03.18 4 дн с 

переводо

м на ОВ

с отключением 21.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Уруссу-3 Профвосстановление защит. 03:00 ВПр 12.03.18 15.03.18 4 дн Измененная 12.03.18 14.03.18 3 дн с отключением 04.08.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская на выходные реле 

АТ-5.

04:00 ВПр 23.03.18 23.03.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи 

с отказом 

отключения 

ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская 

23.03.18 23.03.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Подключение и опробование 

взаимодействия вновь вводимых 

РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская

04:00 ВПр 30.03.18 30.03.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи 

с отказом 

отключения 

ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская 

30.03.18 30.03.18 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-3 Замена защит АТ. ВЗ ВПр 19.03.18 31.03.18 13 дн Снятая 19.03.18 31.03.18 13 дн с отключением 29.08.2015



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 23.03.18 23.03.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи 

с отказом 

отключения 

ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская 

23.03.18 23.03.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-2 Опробование вновь вводимых 

защит ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

04:00 ВПр 30.03.18 30.03.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи 

с отказом 

отключения 

ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская 

30.03.18 30.03.18 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 Подключение и опробование 

вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 30.03.18 30.03.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи 

с отказом 

отключения 

ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская 

30.03.18 30.03.18 1 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 Подключение и опробование 

вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ 

Бекетово - Смеловская.

02:00 ВПр 23.03.18 23.03.18 1 дн Отказанная  Отказ в связи 

с отказом 

отключения 

ВЛ 500 кВ 

Бекетово-

Смеловская 

23.03.18 23.03.18 1 дн с отключением 25.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Смеловская Подключение и опробование 

вновь вводимых устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 26.03.18 01.04.18 7 дн Отказанная 26.03.18 01.04.18 7 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Смеловская Подключение и опробование 

вновь вводимых устройств РЗА 

ВЛ 500 кВ Бекетово - 

Смеловская.

ВЗ ВПр 19.03.18 01.04.18 14 дн Отказанная 19.03.18 01.04.18 14 дн с отключением 03.10.2014


