
Приложение  №12

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2018г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №323-О от 11.12.2017 г.

План Факт План Факт План Факт 
млн. рублей 

(без НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе:
Г 211,98 51,08 - 33,61 37,94 11,97 12,56 21,65 25,38 42,50 4,32 13%

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г 196,25 47,29 - 24,82 28,10 6,12 6,12 18,70 21,98 41,31 3,28 13%

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 188,75 45,48 - 24,82 28,10 6,12 6,12 18,70 21,98 39,50 3,28 13%

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 188,75 45,48 - 24,82 28,10 6,12 6,12 18,70 21,98 39,50 3,28 13%

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 38,78 9,34 6,04 9,32 5,69 5,69 0,35 3,63 7,89 3,28 54%

1.2.1.1.1.1 Замена разъединителей I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 3,72 0,90 - - 0,90 -

1.2.1.1.1.3 Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 - - - 3,28 3,28 0,00 3,28

1.2.1.1.1.4 Замена РЗА ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0,80 0,19 - - 0,19 -

1.2.1.1.1.5 Замена ТТ-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.1.6
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 

кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 14,46 3,48 0,36 0,36 0,36 0,36

3,40
-

1.2.1.1.1.7 Замена ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 0,20 0,05 - - 0,05 -

1.2.1.1.1.8 Замена ТН-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0,20 0,05 - - 0,05 -

1.2.1.1.1.9 Замена КРУН-10 I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.1.10 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10 3,50 0,84 - - 0,84 -

1.2.1.1.1.11 Замена ТН-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.1.12 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 4,90 1,18 - -
1,18

-

1.2.1.1.1.13 Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 7,00 1,69 5,68 5,68 5,33 5,33 0,35 0,35 0,32 -

1.2.1.1.1.14 Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6 I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 1,50 0,36 - -
0,36

-

1.2.1.1.1.15 Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 1,00 0,24 - - 0,24 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 19,16 4,62 1,99 1,99 0,43 0,43 1,56 1,56 4,14 -

1.2.1.1.2.2 Модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.2.3 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 1,50 0,36 - - 0,36 -

1.2.1.1.2.4 Замена РЗА ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 4,50 1,08 - - 1,08 -

1.2.1.1.2.5 Реконструкция ДЗШ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 10,20 2,46 0,43 0,43 0,43 0,43 2,35 -

1.2.1.1.2.6 Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0,60 0,14 - - 0,14 -

1.2.1.1.2.12 Замена ВАЗП I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 1,86 0,45 1,56 1,56 1,56 1,56 0,07 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 13,56 3,27 - - - - - - 3,27 -

1.2.1.1.3.1
Установка токограничивающих реакторов на 

стороне 10 кВ АТ
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 13,56 3,27 - -

3,27
-

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 14,15 3,41 5,64 5,64 - - 5,64 5,64 2,05 -

1.2.1.1.4.1 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.4.2 Замена разъеденителей 35кВ 110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 4,00 0,96 3,67 3,67 3,67 3,67 0,08 -

1.2.1.1.4.3 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0,50 0,12 - -
0,12

-

1.2.1.1.4.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 1,30 0,31 - - 0,31 -

1.2.1.1.4.5 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 1,05 0,25 - - 0,25 -

1.2.1.1.4.6 Реконструкция ДЗШ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 1,00 0,24 - - 0,24 -

1.2.1.1.4.7 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 5,80 1,40 1,97 1,97 1,97 1,97 0,92 -

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Освоение капитальных вложений 2018 г., млн. рублей (без НДС)

Всего 1 квартал 2 квартал

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн.рублей 

(без НДС)

Фактический 

объём освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2018г. в 

прогнозных 

ценах 

соответствующи

х лет, млн. 

рублей (без 

НДС)

Остаток освоения капитальных 

вложений на 01.01.2018, млн. 

рублей (без НДС)
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Остаток освоения 

капитальных вложений на 

конец отчетного периода, 
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Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода

Причины 

отклонений



1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 9,25 2,23 - - - - - - 2,23 -

1.2.1.1.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 4,30 1,04 - - 1,04 -

1.2.1.1.5.4 Реконструкция защит ОВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.5.5 Реконструкция защит ОВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.5.6 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 0,95 0,23 - - 0,23 -

1.2.1.1.5.7 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0,50 0,12 - -
0,12

-

1.2.1.1.5.8 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 1,50 0,36 - - 0,36 -

1.2.1.1.5.9 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0,20 0,05 - - 0,05 -

1.2.1.1.5.10 Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0,80 0,19 - -
0,19

-

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 8,60 2,07 - - - - - - 2,07 -

1.2.1.1.6.3 Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 6,40 1,54 - -
1,54

-

1.2.1.1.6.4 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0,20 0,05 - - 0,05 -

1.2.1.1.6.5 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0,20 0,05 - - 0,05 -

1.2.1.1.6.13
Реконструкция основных и резервных защит 

ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 1,80 0,43 - -

0,43
-

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 17,06 4,11 2,98 2,98 - - 2,98 2,98 3,39 -

1.2.1.1.7.1 Реконструкция защит АТ (ПИР) I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 12,30 2,96 - - 2,96 -

1.2.1.1.7.4 Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.7.6 Замена разъединителей 35 кв I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 3,26 0,79 2,98 2,98 2,98 2,98 0,07 -

1.2.1.1.7.8
Реконструкция плавки гололеда с заменой 

КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 1,00 0,24 - -

0,24
-

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 11,60 2,80 5,31 5,31 - - 5,31 5,31 1,52 -

1.2.1.1.8.2 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0,30 0,07 - - 0,07 -

1.2.1.1.8.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 7,80 1,88 5,31 5,31 5,31 5,31 0,60 -

1.2.1.1.8.5 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 3,50 0,84 - - 0,84 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 11,10 2,67 2,87 2,87 - - 2,87 2,87 1,98 -

1.2.1.1.9.1 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,00 0,48 - - 0,48 -

1.2.1.1.9.2 Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0,50 0,12 - -
0,12

-

1.2.1.1.9.3 Замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0,50 0,12 - - 0,12 -

1.2.1.1.9.4 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2,80 0,67 - - 0,67 -

1.2.1.1.9.6 Реконструкция ПА I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0,30 0,07 - - 0,07 -

1.2.1.1.9.7 Замена разъединителей 220кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 5,00 1,20 2,87 2,87 2,87 2,87 0,51 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 10,30 2,48 - - - - - - 2,48 -

1.2.1.1.10.2 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 2,80 0,67 - - 0,67 -

1.2.1.1.10.3 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0,30 0,07 - - 0,07 -

1.2.1.1.10.5 Замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 7,20 1,74 - - 1,74 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 7,93 1,91 - - - - - - 1,91 -

1.2.1.1.11.3 Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 2,03 0,49 - - 0,49 -

1.2.1.1.11.4 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,20 0,77 - - 0,77 -

1.2.1.1.11.5 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 2,70 0,65 - - 0,65 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 9,10 2,19 - - - - - - 2,19 -

1.2.1.1.12.1 Модернизация ПА I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 1,30 0,31 - - 0,31 -

1.2.1.1.12.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 3,50 0,84 - - 0,84 -

1.2.1.1.12.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 0,40 0,10 - - 0,10 -

1.2.1.1.12.6 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,50 0,36 - - 0,36 -

1.2.1.1.12.7 Замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0,35 0,08 - - 0,08 -

1.2.1.1.12.9 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 1,70 0,41 - - 0,41 -

1.2.1.1.12.10 Замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0,35 0,08 - - 0,08 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 8,10 1,95 - - - - - - 1,95 -

1.2.1.1.13.1
Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, 

реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 4,20 1,01 - -

1,01
-

1.2.1.1.13.2 Замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0,20 0,05 - - 0,05 -

1.2.1.1.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 3,70 0,89 - - 0,89 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 10,06 2,42 - - - - - - 2,42 -

1.2.1.1.14.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 4,40 1,06 - - 1,06 -

1.2.1.1.14.4 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0,20 0,05 - - 0,05 -

1.2.1.1.14.5 Реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 5,31 1,28 - - 1,28 -

1.2.1.1.14.9 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0,15 0,04 - - 0,04 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 7,50 1,81 - - - - - - 1,81 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:

Г 7,50 1,81 - - - - - - 1,81 -

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению антитеррор. 

защищенности ПС Гвардейская
I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 7,50 1,81 - - 1,81 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г -



1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 2,00 0,48 - - - - -

1.4.3
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 1,25 0,30 - - 0,30 -

1.4.4

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0,75 0,18 - - 0,18 -

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 13,73 3,31 8,79 9,84 5,85 6,44 2,94 3,40 1,19 1,09 12%

1.6.11 Бензопила Husqvarna I_ОНМ_2017_1.6.5 - - - 0,05 - - - 0,05 0,00 -

1.6.15 Ямаха викинг (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 0,65 0,16 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00 -

1.6.16

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 5 

шт.

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,26 0,06 0,26 0,51 - - 0,26 0,51 0,00 0,25 97%

1.6.17 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 1,20 0,29 1,20 1,20 1,20 1,20 - - 0,00 -

1.6.18 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 1,60 0,39 1,60 1,49 1,60 1,49 - - 0,03 -

1.6.19
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 2,63 0,63 - - - - - - 0,63 -

1.6.20 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0,08 0,02 0,08 0,12 0,08 0,12 - - 0,00 -

1.6.21
Прибор контроля устройств РПН 

трансформаторов
I_ОНМ_2018_1.6.17 0,39 0,09 0,39 0,39 0,39 0,39 - - 0,00 -

1.6.22
Устройство контроля тока проводимости 

ОПН
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,06 0,01 0,06 0,07 0,06 0,07 - - 0,00 -

1.6.23
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 2,50 0,60 1,50 1,50 - - 1,50 1,50 0,24 -

1.6.24 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0,13 0,03 0,13 0,12 0,13 0,12 - 0,00 -

1.6.25 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0,05 0,01 0,05 0,08 - 0,05 0,08 0,00 -

1.6.26 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0,14 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 - 0,01 -

1.6.27
Мойка высокого давления без подогрева воды 

Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308
I_ОНМ_2018_1.6.26 0,10 0,02 - - - - - - 0,02 -

1.6.28
Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-

9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 0,00 -

1.6.29

Пресс гидравлический Краб      HX 41.06.000, 

36т с набором  матриц, насос  ручной                  

HX 41.60.000-01 с рукавом высокого 

давления HX.41.69.000.(комплект)

I_ОНМ_2018_1.6.28 0,07 0,02 - - - - - - 0,02 -

1.6.30
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,07 0,02 0,07 0,14 0,07 0,14 - - 0,00 0,07 101%

1.6.31
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 

25/4E  (ЗИП к дегазационной установке)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0,05 0,01 - - - - - - 0,01 -

1.6.32

Пластинчато-роторный вакуумный насос 

"DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной 

установке) 

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,05 0,01 - - - - - - 0,01 -

1.6.33
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на 

трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,32 0,08 0,32 0,32 - - 0,32 0,32 0,00 -

1.6.35 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 I_ОНМ_2018_1.6.34 0,08 0,02 0,08 0,07 - - 0,08 0,07 0,00 -

1.6.36
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0,49 0,12 0,49 0,95 0,49 0,95 - - 0,00 0,46 94%

1.6.37 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0,10 0,02 0,10 0,08 0,10 0,08 - - 0,00 -

1.6.38
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,18 0,04 - - - - - - 0,04 -

1.6.40 Гидравлический штабелер Stocklift I_ОНМ_2018_1.6.28 - - - 0,06 0,06 - - 0,00 0,06

1.6.42
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 1,60 0,39 1,60 1,58 1,60 1,58 - - 0,00 -

1.6.52 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0,47 0,11 - - - - - - 0,11 -

1.6.62
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,42 0,10 0,25 0,25 - - 0,25 0,25 0,04 -

1.6.63
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 - - - - - - - - 0,00 -

1.6.75 Шкаф сушильный ШС-80-01 I_ОНМ_2018_1.6.1.5 - - - 0,05 - - - 0,05 0,00 0,05

1.6.78 Приобретение мебели I_ОНМ_2018_1.6.1.8 - - - 0,13 - 0,04 - 0,09 0,00 0,13

1.6.79 Приобретение инструмента I_ОНМ_2018_1.6.1.9 - - - 0,07 - 0,07 - - 0,00 0,07


