
Приложение  №17

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2018г. квартал 2018г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №323-О от 11.12.2017 г.

план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе:
Г 250,14 84,06 1,06 11,43 68,03 3,54 23,11 1,06 6,98 10,51 1,06 60,95 - 1,68 50,72 1,75 211,98 37,94 - 5,54 29,75 2,65 12,56 - 0,31 11,02 1,23 25,38 - 5,22 18,73 1,42

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г 231,57 72,16 1,06 11,43 57,30 2,37 18,85 1,06 6,98 6,98 1,06 53,32 - 1,68 43,53 1,31 196,25 28,10 - 5,54 20,05 2,52 6,12 - 0,31 4,62 1,19 21,98 - 5,22 15,43 1,33

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 222,72 71,95 1,06 11,21 57,30 2,37 18,63 1,06 6,76 6,98 1,06 53,32 - 1,68 43,53 1,31 188,75 28,10 - 5,54 20,05 2,52 6,12 - 0,31 4,62 1,19 21,98 - 5,22 15,43 1,33

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 222,72 71,95 1,06 11,21 57,30 2,37 18,63 1,06 6,76 6,98 1,06 53,32 - 1,68 43,53 1,31 188,75 28,10 - 5,54 20,05 2,52 6,12 - 0,31 4,62 1,19 21,98 - 5,22 15,43 1,33

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 45,76 43,70 - 5,65 37,15 0,90 12,20 - 4,92 6,98 0,30 31,50 - 0,73 30,17 0,60 38,78 9,32 - 0,93 7,24 1,15 5,69 - 0,31 4,62 0,76 3,63 - 0,62 2,62 0,39

1.2.1.1.1.1 Замена разъединителей I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 4,39 4,30 - - 4,30 - - 4,30 4,30 3,72 - - - - - - -

1.2.1.1.1.8 Замена ТТ-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.1.9
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 

кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 17,06 24,62 - - 24,31 0,32 - 24,62 24,31 0,32 14,46 0,36 - - - 0,36 0,36 0,36 -

1.2.1.1.1.10 Замена ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 0,24 - - - - - - - 0,20 - - - - - - -

1.2.1.1.1.11 Замена ТН-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0,24 - - - - - - - 0,20 - - - - - - -

1.2.1.1.1.12 Замена КРУН-10 I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.1.13 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10 4,13 - - - - - - - 3,50 - - - - - - -

1.2.1.1.1.14 Замена ТН-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.1.5 Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 8,26 - 4,87 3,10 0,30 7,95 4,55 3,10 0,30 0,32 0,32 3,28 - 0,27 2,62 0,39 - 3,28 0,27 2,62 0,39

1.2.1.1.1.15 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 5,78 - - - - - - - 4,90 - - - - - - -

1.2.1.1.1.16 Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 8,26 6,52 - 0,78 5,45 0,29 4,26 0,37 3,89 2,26 0,41 1,57 0,29 7,00 5,68 - 0,66 4,62 0,40 5,33 0,31 4,62 0,40 0,35 0,35

1.2.1.1.1.7 Замена РЗА ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0,94 - - - - - - - 0,80 - - - - - - -

1.2.1.1.1.18 Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6 I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 1,77 - - - - - - - 1,50 - - - - - - -

1.2.1.1.1.19 Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 1,18 - - - - - - - 1,00 - - - - - - -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 22,61 0,52 - - - 0,52 0,52 - - - 0,52 - - - - - 19,16 1,99 - 0,12 1,44 0,43 0,43 - - - 0,43 1,56 - 0,12 1,44 -

1.2.1.1.2.1 Замена ТТ-500 кВ I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 - - - - - - - - - - - - - -

1.2.1.1.2.2 Модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.2.3 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 1,77 - - - - - - - 1,50 - - - - - - -

1.2.1.1.2.4 Замена РЗА ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 5,31 - - - - - - - 4,50 - - - - - - -

1.2.1.1.2.5 Реконструкция ДЗШ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 12,04 0,52 - - - 0,52 0,52 0,52 - 10,20 0,43 - - - 0,43 0,43 0,43 -

1.2.1.1.2.6 Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0,71 - - - - - - - 0,60 - - - - - - -

1.2.1.1.2.12 Замена ВАЗП I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 2,20 - - - - - - - 1,86 1,56 - 0,12 1,44 - - 1,56 0,12 1,44

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 16,00 1,30 1,06 - - 0,23 1,30 1,06 - - 0,23 - - - - - 13,56 - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.1.1.3.2
Установка токограничивающих реакторов на 

стороне 10 кВ АТ
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 16,00 1,30 1,06 - - 0,23 1,30 1,06 0,23 - 13,56 - - - - - - -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 16,69 5,00 - 0,64 4,05 0,32 - - - - - 5,00 - 0,64 4,05 0,32 14,15 5,64 - 2,04 2,84 0,76 - - - - - 5,64 - 2,04 2,84 0,76

1.2.1.1.4.2 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.4.3 Замена разъеденителей 35кВ 110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 4,72 5,00 - 0,64 4,05 0,32 - 5,00 0,64 4,05 0,32 4,00 3,67 - 0,54 2,84 0,29 - 3,67 0,54 2,84 0,29

1.2.1.1.4.4 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.4.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 1,53 - - - - - - - 1,30 - - - - - - -

1.2.1.1.4.6 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 1,24 - - - - - - - 1,05 - - - - - - -

1.2.1.1.4.7 Реконструкция ДЗШ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 1,18 - - - - - - - 1,00 - - - - - - -

1.2.1.1.4.8 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 6,84 - - - - - - - 5,80 1,97 - 1,50 - 0,47 - 1,97 1,50 0,47

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 10,91 - - - - - - - - - - - - - - - 9,25 - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.1.1.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 5,07 - - - - - - - 4,30 - - - - - - -

1.2.1.1.5.4 Реконструкция защит ОВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.5.5 Реконструкция защит ОВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.5.6 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 1,12 - - - - - - - 0,95 - - - - - - -

1.2.1.1.5.7 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.5.8 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 1,77 - - - - - - - 1,50 - - - - - - -

1.2.1.1.5.9 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0,24 - - - - - - - 0,20 - - - - - - -

1.2.1.1.5.10 Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0,94 - - - - - - - 0,80 - - - - - - -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 10,15 0,97 - - 0,79 0,19 - - - - - 0,97 - - 0,79 0,19 8,60 - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.1.1.6.4 Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 7,55 0,97 - - 0,79 0,19 - 0,97 0,79 0,19 6,40 - - - - - - -

1.2.1.1.6.5 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0,24 - - - - - - - 0,20 - - - - - - -

1.2.1.1.6.6 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0,24 - - - - - - - 0,20 - - - - - - -

1.2.1.1.6.14
Реконструкция основных и резервных защит 

ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 2,12 - - - - - - - 1,80 - - - - - - -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 20,13 4,93 - 2,16 2,77 - 1,84 - 1,84 - - 3,09 - 0,32 2,77 - 17,06 2,98 - 0,63 2,35 - - - - - - 2,98 - 0,63 2,35 -

1.2.1.1.7.1 Реконструкция защит АТ (ПИР) I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 14,51 - - - - - - - 12,30 - - - - - - -

1.2.1.1.7.3 Замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 1,84 - 1,84 - - 1,84 1,84 - - - - - - - -

1.2.1.1.7.4 Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.7.6 Замена разъединителей 35 кв I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 3,85 3,09 - 0,32 2,77 - - 3,09 0,32 2,77 3,26 2,98 - 0,63 2,35 - - 2,98 0,63 2,35

1.2.1.1.7.8
Реконструкция плавки гололеда с заменой 

КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 1,18 - - - - - - - 1,00 - - - - - - -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 13,69 2,02 - - 1,81 0,21 - - - - - 2,02 - - 1,81 0,21 11,60 5,31 - 1,11 4,02 0,19 - - - - - 5,31 - 1,11 4,02 0,19

1.2.1.1.8.3 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0,35 - - - - - - - 0,30 - - - - - - -

1.2.1.1.8.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 9,20 0,21 - - - 0,21 - 0,21 0,21 7,80 5,31 - 1,11 4,02 0,19 - 5,31 1,11 4,02 0,19

1.2.1.1.8.7 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 4,13 1,81 - - 1,81 - - 1,81 1,81 3,50 - - - - - - -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 13,10 3,94 - - 3,94 - - - - - - 3,94 - - 3,94 - 11,10 2,87 - 0,71 2,16 - - - - - - 2,87 - 0,71 2,16 -

1.2.1.1.9.1 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,36 - - - - - - - 2,00 - - - - - - -

1.2.1.1.9.2 Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.9.3 Замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0,59 - - - - - - - 0,50 - - - - - - -

1.2.1.1.9.4 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 3,30 - - - - - - - 2,80 - - - - - - -

1.2.1.1.9.6 Реконструкция ПА I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0,35 - - - - - - - 0,30 - - - - - - -

1.2.1.1.9.7 Замена разъединителей 220кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 5,90 3,94 - - 3,94 - - 3,94 3,94 5,00 2,87 - 0,71 2,16 - - 2,87 0,71 2,16

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 12,16 - - - - - - - 10,30 - - - - - - -

1.2.1.1.10.3 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 3,30 - - - - - - - 2,80 - - - - - - -

1.2.1.1.10.4 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0,35 - - - - - - - 0,30 - - - - - - -

1.2.1.1.10.6 Замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 8,50 - - - - - - - 7,20 - - - - - - -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 9,36 2,86 - - 2,86 - - 2,86 7,93 - - - - - - -

1.2.1.1.11.2 Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 2,40 - - - - - - - 2,03 - - - - - - -

1.2.1.1.11.3 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,78 - - - - - - - 3,20 - - - - - - -

1.2.1.1.11.5 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 3,19 2,86 - - 2,86 - - 2,86 2,86 2,70 - - - - - - -
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реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 10,74 0,67 - 0,67 - - 0,67 - 9,10 - - - - - - -

1.2.1.1.12.7 Замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0,42 - - - - - - - 0,35 - - - - - - -

1.2.1.1.12.9 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 2,01 - - - - - - - 1,70 - - - - - - -

1.2.1.1.12.10 Замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0,42 - - - - - - - 0,35 - - - - - - -

1.2.1.1.12.1 Модернизация ПА I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 1,53 - - - - - - - 1,30 - - - - - - -

1.2.1.1.12.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 4,13 - - - - - - - 3,50 - - - - - - -

1.2.1.1.12.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 0,47 0,67 - 0,67 - - 0,67 0,67 - 0,40 - - - - - - -

1.2.1.1.12.6 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,77 - - - - - - - 1,50 - - - - - - -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 9,56 2,44 - 2,05 0,39 - 2,05 0,39 8,10 - - - - - - -

1.2.1.1.13.1
Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, 

реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 4,96 2,44 - 2,05 0,39 - 2,05 2,05 0,39 0,39 4,20 - - - - - - -

1.2.1.1.13.2 Замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0,24 - - - - - - - 0,20 - - - - - - -

1.2.1.1.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 4,37 - - - - - - - 3,70 - - - - - - -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 11,87 3,59 - 0,05 3,54 - 0,05 3,54 10,06 - - - - - - -

1.2.1.1.14.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 5,19 0,05 - 0,05 - - 0,05 0,05 - 4,40 - - - - - - -

1.2.1.1.14.4 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0,24 - - - - - - - 0,20 - - - - - - -

1.2.1.1.14.5 Реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 6,26 3,54 - - 3,54 - - 3,54 3,54 5,31 - - - - - - -

1.2.1.1.14.9 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0,18 - - - - - - - 0,15 - - - - - - -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 8,85 0,22 - 0,22 - - 0,22 - 0,22 - - - 7,50 - - - - - - -

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 8,85 0,22 - 0,22 - - 0,22 - 0,22 - - - 7,50 - - - - - - -

1.2.4.2.2
Реконструкция устройств ОМП (определение 

мест повреждений) на ПС ООО "БСК"
I_РЗА_2017_1.2.4.1.1 0,22 - 0,22 - - 0,22 0,22 - - - - - - - -

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению антитеррор. 

защищенности ПС Гвардейская
I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 8,85 - - - - - - - 7,50 - - - - - - -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 2,36 1,18 - - - 1,18 0,74 0,44 - - - 0,44 2,00 - - - - - - -

1.4.2
Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ (аренда)
I_НС_2016_1.3.2.1 1,01 - - - 1,01 0,74 0,74 0,28 0,28 - - - - - - -

1.4.3
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 1,48 - - - - - - - 1,25 - - - - - - -

1.4.4

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0,89 - - - - - - - 0,75 - - - - - - -

1.4.8 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.4.3 0,16 - - - 0,16 - 0,16 0,16 - - - - - - -

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 16,21 10,73 - - 10,73 - 3,53 - - 3,53 - 7,20 - - 7,20 - 13,73 9,84 - - 9,71 0,13 6,44 - - 6,40 0,04 3,40 - - 3,31 0,09

1.6.11 Бензопила Husqvarna I_ОНМ_2017_1.6.5 0,05 - - 0,05 - - 0,05 0,05

1.6.16 Ямаха викинг (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 0,77 0,56 - - 0,56 - - 0,56 0,56 0,65 0,48 - - 0,48 - - 0,48 0,48

1.6.17

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 5 

шт.

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,31 0,51 - - 0,51 - - 0,51 0,51 0,26 0,51 - - 0,51 - - 0,51 0,51

1.6.18 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 1,42 1,42 - - 1,42 - 1,42 1,42 - 1,20 1,20 - - 1,20 - 1,20 1,20 -

1.6.19 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 1,89 1,75 - - 1,75 - 1,75 1,75 - 1,60 1,49 - - 1,49 - 1,49 1,49 -

1.6.20
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 3,10 - - - - - - - 2,63 - - - - - - -

1.6.21 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0,09 0,15 - - 0,15 - - 0,15 0,15 0,08 0,12 - - 0,12 - 0,12 0,12 -

1.6.22
Прибор контроля устройств РПН 

трансформаторов
I_ОНМ_2018_1.6.17 0,46 0,46 - - 0,46 - - 0,46 0,46 0,39 0,39 - - 0,39 - 0,39 0,39 -

1.6.23 Устройство контроля тока проводимости ОПН I_ОНМ_2018_1.6.19 0,07 0,09 - - 0,09 - - 0,09 0,09 0,06 0,07 - - 0,07 - 0,07 0,07 -

1.6.24
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 2,95 1,77 - - 1,77 - - 1,77 1,77 2,50 1,50 - - 1,50 - - 1,50 1,50

1.6.25 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0,15 0,14 - - 0,14 - 0,14 0,14 - 0,13 0,12 - - 0,12 - 0,12 0,12 -

1.6.26 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0,06 0,09 - - 0,09 - - 0,09 0,09 0,05 0,08 - - 0,08 - - 0,08 0,08

1.6.27 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0,16 0,10 - - 0,10 - - 0,10 0,10 0,14 0,08 - - 0,08 - 0,08 0,08 -

1.6.28
Мойка высокого давления без подогрева воды 

Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308
I_ОНМ_2018_1.6.26 0,12 - - - - - - - 0,10 - - - - - - -

1.6.29
Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-

9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,05 - - 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05 0,05 - - 0,05 - 0,05 0,05 -

1.6.30

Пресс гидравлический Краб      HX 41.06.000, 

36т с набором  матриц, насос  ручной                  

HX 41.60.000-01 с рукавом высокого давления 

HX.41.69.000.(комплект)

I_ОНМ_2018_1.6.28 0,08 - - - - - - - 0,07 - - - - - - -

1.6.31
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,08 0,17 - - 0,17 - 0,17 0,17 - 0,07 0,14 - - 0,14 - 0,14 0,14 -

1.6.32
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 

25/4E  (ЗИП к дегазационной установке)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0,05 - - - - - - - 0,05 - - - - - - -

1.6.33

Пластинчато-роторный вакуумный насос 

"DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной 

установке) 

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,06 - - - - - - - 0,05 - - - - - - -

1.6.34
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на 

трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,38 - - - - - - - 0,32 0,32 - - 0,32 - - 0,32 0,32

1.6.35 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 - - - - - - - - - - - - - -

1.6.36 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 I_ОНМ_2018_1.6.34 0,09 - - - - - - - 0,08 0,07 - - 0,07 - - 0,07 0,07

1.6.37
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0,58 1,12 - - 1,12 - - 1,12 1,12 0,49 0,95 - - 0,95 - 0,95 0,95 -

1.6.38 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0,12 0,10 - - 0,10 - - 0,10 0,10 0,10 0,08 - - 0,08 - 0,08 0,08 -

1.6.39
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,21 0,03 - - 0,03 - - 0,03 0,03 0,18 - - - - - - -

1.6.40 Гидравлический штабелер Stocklift I_ОНМ_2018_1.6.28 - 0,07 - - 0,07 - - 0,07 0,07 0,06 - - 0,06 - 0,06 0,06 -

1.6.43
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 1,89 1,87 - - 1,87 - - 1,87 1,87 1,60 1,58 - - 1,58 - 1,58 1,58 -

1.6.53 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0,55 - - - - - - - 0,47 - - - - - - -

1.6.63
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,50 0,30 - - 0,30 - - 0,30 0,30 0,42 0,25 - - 0,25 - - 0,25 0,25

1.6.74
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 - - - - - - - - - - - -

1.6.75 Шкаф сушильный ШС-80-01 I_ОНМ_2018_1.6.1.5 - - - - - 0,05 - - 0,05 - - 0,05 0,05

1.6.78 Приобретение мебели I_ОНМ_2018_1.6.1.6 - - - - - 0,13 - - - 0,13 0,04 0,04 0,09 0,09

1.6.79 Приобретение инструмента I_ОНМ_2018_1.6.1.7 - - - - - 0,07 - - 0,07 - 0,07 0,07 -


