
Приложение  №13

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) к приказу Минэнерго России

за 2 квартал 2018г. от 25.04.2018г. №320

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №323-О от 11.12.2017 г.
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 857,95 184,16 123 10,81 0,00 2,92 0,00 9,32 28 6,44 17,00 2,89 11,00 0,00 -4,40 -32

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г 820,28 170,43 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 820,28 170,43 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 189,02 33,58 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.1 Замена разъединителей I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 24,97 3,72 5 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.7 Замена РЗА ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 20,00 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.8 Замена ТТ-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 8,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.9
Реконструкция АТ с заменой вводов 

500, 220 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 38,14 14,46 5 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.10 Замена ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 3,00 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.11 Замена ТН-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 2,00 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.12 Замена КРУН-10 I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 51,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.13 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10 7,00 3,50 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.14 Замена ТН-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 8,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.15
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 4,90 4,90 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.16 Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 7,00 7,00 6 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.18
Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА 

АТ-6,
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 7,50 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.1.19 Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 6,00 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 102,26 16,56 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.2 Модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 6,50 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

1.2.1.1.2.3 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 60,00 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.2.4 Замена РЗА ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 4,50 4,50 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.2.5 Реконструкция ДЗШ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 10,20 10,20 4 0,00 0 0,00

1.2.1.1.2.6 Реконструкция защит ВЛ 110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 11,20 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.2.12 Замена ВАЗП I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 9,86 1,86 4 0,00 0 0,00

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 13,56 13,56 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.2
Установка токограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ АТ
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 13,56 13,56 6 0,00 0 0,00

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 79,95 9,80 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.2 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 6,00 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.4.3 Замена разъеденителей 35кВ 110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 32,00 4,00 10 0,00 0 0,00

1.2.1.1.4.4
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 2,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.4.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 12,90 0,00 4 0,00 0 0,00

1.2.1.1.4.6 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 8,75 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.4.7 Реконструкция ДЗШ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 12,00 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.4.8 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 5,80 5,80 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 39,55 4,30 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 4,30 4,30 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5.4 Реконструкция защит ОВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 2,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5.5 Реконструкция защит ОВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 2,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5.6 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 7,25 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5.7
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 2,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5.8 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 11,50 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5.9 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 2,20 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.5.10
Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-

110 кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 6,80 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 43,60 6,40 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.4
Реконструкция основных защит ВЛ-110 

кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 6,40 6,40 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.6.5 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 3,70 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.6.6 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 4,70 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.6.14
Реконструкция основных и резервных 

защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 28,80 0,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 90,06 15,56 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.1 Реконструкция защит АТ (ПИР) I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 12,30 12,30 7 0,00 0 0,00

1.2.1.1.7.4 Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.7.6 Замена разъединителей 35 кв I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 6,26 3,26 10 0,00 0 0,00

1.2.1.1.7.8
Реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 71,00 0,00 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 17,30 11,30 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.3 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 2,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.8.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 7,80 7,80 4 0,00 0 0,00

1.2.1.1.8.7 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 7,00 3,50 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 56,30 9,80 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.2 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,00 2,00 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.9.3
Реконструкция АТ с заменой вводов 

220 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 7,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.9.4 Замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 4,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.9.5 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2,80 2,80 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.9.7 Реконструкция ПА I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 2,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.9.8 Замена разъединителей 220кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 37,00 5,00 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 20,50 10,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.3 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 2,80 2,80 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.10.4 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 2,50 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.10.6 Замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 15,20 7,20 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 48,12 7,76 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.2 Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 31,22 1,86 4 0,00 0 0,00

1.2.1.1.11.3 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,20 3,20 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.11.5 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 13,70 2,70 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 44,60 6,70 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.1 Модернизация ПА I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 16,90 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.12.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 3,50 3,50 2 0,00 0 0,00

1.2.1.1.12.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 11,60 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.12.6 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,50 1,50 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.12.7 Замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 3,85 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.12.9 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 2,90 1,70 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.12.10 Замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 4,35 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 31,51 7,90 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.1
Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, 

реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 10,11 4,20 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.13.2 Замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 2,70 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 18,70 3,70 1 0,00 0 0,00

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 36,45 9,71 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 19,40 4,40 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.14.4 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 3,59 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.1.1.14.5 Реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 12,21 5,31 3 0,00 0 0,00

1.2.1.1.14.9 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 1,25 0,00 0 0,00 0 0,00

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 7,50 7,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе:

Г 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3

Мероприятия по обеспечению 

антитеррор. Защищенности ПС 

Гвардейская

I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 7,50 7,50 0 0,00 0 0,00

1.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:

Г 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 6,25 0,00 0 0,00 0 0,00

1.4.4

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 4,75 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе:
Г 26,68 13,73 10,81 2,92 9,32 28 6,44 17,00 2,89 11,00 0,00 -4,40 -32

1.6.11 Приобретение пилы Husgvarna I_ОНМ_2017_1.6.5 0,00 0,00 0 0,00 0,05 1 0,05 1,00 0,05

1.6.25 Ямаха викинг (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 1,80 0,50 0 0,50 0,47 1 0,47 1,00 -0,03 -5

1.6.26

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С 

креплением) 5 шт.

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,41 0,34 0 0,34 0,00 0 -0,34 -100

1.6.27 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 3,53 1,12 0 1,12 1,20 1 1,20 1,00 0,08 7

1.6.28 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 1,46 1,46 0 1,46 1,49 1 1,49 1,00 0,03 2

1.6.29
Приобретение 20 местного 

пасажирского автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 9,05 3,46 0 3,46 0,00 0 -3,46 -100

1.6.31 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0,29 0,13 0 0,13 0,12 1 0,12 1,00 -0,01 -4

1.6.32
Прибор контроля устройств РПН 

трансформаторов
I_ОНМ_2018_1.6.17 0,41 0,41 0 0,41 0,39 1 0,39 1,00 -0,03 -6

1.6.33
Устройство контроля тока 

проводимости ОПН
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,19 0,07 0 0,07 0,07 1 0,07 1,00 0,00 0

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 2,63 2,63 0 2,63 1,50 1 1,50 1,00 -1,13 -43

1.6.35 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0,16 0,16 0 0,16 0,12 2 0,12 2,00 -0,04 -28

1.6.38 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0,08 0,08 0 0,08 0,08 1 0,08 1,00 -0,00 -5

1.6.39 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0,09 0,09 0 0,09 0,08 1 0,08 1,00 -0,01 -6

1.6.40

Мойка высокого давления без 

подогрева воды Karcher HD 9/19 M plus 

*EU-I 1.524-308

I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0 0,00 0 0,00

1.6.41
Пусковое устройство BERKUT Smart 

Power SP-9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,05 0 0,05 0,05 1 0,05 1,00 -0,00 -7

1.6.42

Пресс гидравлический Краб      HX 

41.06.000, 36т с набором  матриц, насос  

ручной                  HX 41.60.000-01 с 

рукавом высокого давления 

HX.41.69.000.(комплект)

I_ОНМ_2018_1.6.28 0,06 0,06 0 0,06 0,00 0 -0,06 -100

1.6.43
Аппарат высокого давления 

"КАRCHER" НD 9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,16 0,16 0 0,16 0,14 2 0,14 2,00 -0,02 -12

1.6.44

Зубчатый (шестеренный) насос 

"Calpeda" IRR 25/4E  (ЗИП к 

дегазационной установке)

I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0 0,00 0 0,00

1.6.45

Пластинчато-роторный вакуумный 

насос "DVP" LC.12 (ЗИП к 

дегазационной установке) 

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0 0,00 0 0,00

1.6.46
Снегоочиститель шнекороторный СШР-

2,0 на трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,00 0 0,32 1 0,32 1,00 0,32

1.6.48
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-

35
I_ОНМ_2018_1.6.34 0,00 0 0,07 1 0,07 1,00 0,07

1.6.49
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0,94 0,94 0 0,94 0,95 2 0,95 2,00 0,01 1

1.6.50 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0,09 0,09 0 0,09 0,08 1 0,08 1,00 -0,01 -10

1.6.51
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE 

MONTO "ProTec XXL" Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,15 0,15 0 0,15 0,00 0 -0,15 -100

1.6.56
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 3,18 1,49 0 1,49 1,58 1 1,58 1,00 0,09 6

1.6.72 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 1,60 0,00 0 0,00 0 0,00

1.6.63
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,33 0,33 0 0,33 0,25 1 0,25 1,00 -0,08 -24

1.6.87 Гидравлический штабелер Stocklift I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0,00 0,00 0 0,00 0,06 0 0,06 0,06

1.6.84 Шкаф сушильный ШС-80-01 I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0,00 0,00 0 0,00 0,05 1 0,05 1,00 0,05

1.6.85 Приобретение мебели I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0,00 0,00 0 0,00 0,13 4 0,04 1,00 0,09 3,00 0,13

1.6.86 Приобретение инструмента I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0,00 0,00 0 0,00 0,07 1 0,07 1,00 0,07


