
Приложение  №10

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

 за 2 квартал 2018г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №323-О от 11.12.2017 г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе:
Г 878,56 30,64 845,25 250,14 84,064 12,09 23,11 51,15 60,95 - - - - 773,49 20,83 33%

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 837,55 28,72 806,16 231,57 72,16 8,64 18,85 45,16 53,32 - - - - 744,31 18,37 34%

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 826,03 28,72 797,31 222,72 71,95 8,64 18,63 45,16 53,32 - - - - 735,46 18,15 34%

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 826,03 28,72 797,31 222,72 71,95 8,64 18,63 45,16 53,32 - - - - 735,46 18,15 34%

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 206,19 16,54 189,65 45,76 43,70 4,26 12,20 23,62 31,50 - - - - 154,21 15,83 57%

1.2.1.1.1.1 Замена разъединителей I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 35,07 35,07 4,39 4,30 4,30 4,30 30,77 -

1.2.1.1.1.5 Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 16,54 16,54 - - 8,26 0,000 7,948 0,000 0,316 - 8,26

1.2.1.1.1.7 Замена РЗА ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 11,80 11,80 0,94 - 11,80 -

1.2.1.1.1.8 Замена ТТ-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 10,03 10,03 0,59 - 10,03 -

1.2.1.1.1.9 Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 33,75 33,75 17,06 24,62 17,06 24,62 9,13 7,56 44%

1.2.1.1.1.10 Замена ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 7,67 7,67 0,24 - 7,67 -

1.2.1.1.1.11 Замена ТН-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 2,36 2,36 0,24 - 2,36 -

1.2.1.1.1.12 Замена КРУН-10 I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 40,71 40,71 0,59 - 40,71 -

1.2.1.1.1.13 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10 8,26 8,26 4,13 - 8,26 -

1.2.1.1.1.14 Замена ТН-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 10,03 10,03 0,59 - 10,03 -

1.2.1.1.1.15 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 5,78 5,78 5,78 - 5,78 -

1.2.1.1.1.16 Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 8,26 8,26 8,26 6,52 4,255 4,255 2,264 2,264 1,74 0,00

1.2.1.1.1.18 Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6 I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 8,85 8,85 1,77 - 8,85 -

1.2.1.1.1.19 Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 7,08 7,08 1,18 - 7,08 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 86,34 6,73 79,62 22,61 0,52 0,52 0,52 - - - - - - 79,09 -

1.2.1.1.2.2 Модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 8,27 6,73 1,54 0,59 - 1,54 -

1.2.1.1.2.3 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 47,20 47,20 1,77 - 47,20 -

1.2.1.1.2.4 Замена РЗА ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 5,31 5,31 5,31 - 5,31 -

1.2.1.1.2.5 Реконструкция ДЗШ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 12,04 12,04 12,04 0,52 0,52 0,52 11,51 -

1.2.1.1.2.6 Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 6,61 6,61 0,71 - 6,61 -

1.2.1.1.2.12 Замена ВАЗП I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 6,92 6,92 2,20 - 6,92 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 16,00 - 16,00 16,00 1,30 1,30 1,30 - - - - - - 14,71 -

1.2.1.1.3.2
Установка токограничивающих реакторов на 

стороне 10 кВ АТ
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 16,00 16,00 16,00 1,30 1,30 1,30 14,71 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 79,23 - 79,23 16,69 5,00 - - 4,72 5,00 - - - - 74,23 0,28 6%

1.2.1.1.4.2 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 7,08 7,08 0,59 - 7,08 -

1.2.1.1.4.3 Замена разъеденителей 35кВ 110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 30,68 30,68 4,72 5,00 4,72 5,00 25,68 0,28 6%

1.2.1.1.4.4 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 2,95 2,95 0,59 - 2,95 -

1.2.1.1.4.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 14,27 14,27 1,53 - 14,27 -

1.2.1.1.4.6 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 10,33 10,33 1,24 - 10,33 -

1.2.1.1.4.7 Реконструкция ДЗШ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 7,08 7,08 1,18 - 7,08 -

1.2.1.1.4.8 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 6,84 6,84 6,84 - 6,84 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 46,69 0,03 46,66 10,91 - - - - - - - - - 46,66 -

1.2.1.1.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 5,07 5,07 5,07 - 5,07 -

1.2.1.1.5.4 Реконструкция защит ОВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 2,95 2,95 0,59 - 2,95 -

1.2.1.1.5.5 Реконструкция защит ОВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 2,95 2,95 0,59 - 2,95 -

1.2.1.1.5.6 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 8,58 0,03 8,55 1,12 - 8,55 -

1.2.1.1.5.7 Реконструкция центральной сигнализации I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 2,95 2,95 0,59 - 2,95 -

1.2.1.1.5.8 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 13,57 13,57 1,77 - 13,57 -

1.2.1.1.5.9 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 2,60 2,60 0,24 - 2,60 -

1.2.1.1.5.10 Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 8,02 8,02 0,94 - 8,02 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 51,45 - 51,45 10,15 0,97 - - 0,97 0,97 - - - - 50,48 -

1.2.1.1.6.4 Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 7,55 7,55 7,55 0,97 0,97 0,97 6,58 -

1.2.1.1.6.5 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 4,37 4,37 0,24 - 4,37 -

1.2.1.1.6.6 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 5,55 5,55 0,24 - 5,55 -

1.2.1.1.6.14
Реконструкция основных и резервных защит 

ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 33,98 33,98 2,12 - 33,98 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 83,51 0,84 82,67 20,13 4,93 - 1,84 3,09 3,09 - - - - 79,58 1,84 60%

1.2.1.1.7.1 Реконструкция защит АТ (ПИР) I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 15,36 0,84 14,51 14,51 - 14,51 -

Замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 - - - 1,84 - 1,84 - 1,84

1.2.1.1.7.4 Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,59 0,59 0,59 - 0,59 -

1.2.1.1.7.6 Замена разъединителей 35 кв I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 7,39 7,39 3,85 3,09 3,09 3,09 4,30 -

1.2.1.1.7.8
Реконструкция плавки гололеда с заменой 

КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 60,18 60,18 1,18 - 60,18 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 20,41 20,41 13,69 2,02 - - 2,02 2,02 - - - - 18,39 -

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 
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Финансирование капитальных вложений 2018 г., млн. рублей (НДС)
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финансирования 

капитальных вложений 

на конец отчетного 

периода в прогнозных 

ценах соответствующих 

лет, млн. рублей (с 

НДС)



1.2.1.1.8.3 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 2,95 2,95 0,35 - 2,95 -

1.2.1.1.8.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 9,20 9,20 9,20 0,21 0,21 0,21 8,99 -

1.2.1.1.8.7 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 8,26 8,26 4,13 1,81 1,81 1,81 6,45 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 52,27 52,27 13,10 3,94 - - 3,94 3,94 - - - - 48,34 -

1.2.1.1.9.2 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,36 2,36 2,36 - 2,36 -

1.2.1.1.9.3 Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 8,85 8,85 0,59 - 8,85 -

1.2.1.1.9.4 Замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 5,31 5,31 0,59 - 5,31 -

1.2.1.1.9.5 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 3,30 3,30 3,30 - 3,30 -

1.2.1.1.9.7 Реконструкция ПА I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 2,95 2,95 0,35 - 2,95 -

1.2.1.1.9.8 Замена разъединителей 220кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 29,50 29,50 5,90 3,94 3,94 3,94 25,56 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 24,19 24,19 12,16 - - - - - - - - - 24,19 -

1.2.1.1.10.3 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 3,30 3,30 3,30 - 3,30 -

1.2.1.1.10.4 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 2,95 2,95 0,35 - 2,95 -

1.2.1.1.10.6 Замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 17,94 17,94 8,50 - 17,94 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 39,69 39,69 9,36 2,86 - - 2,86 2,86 - - - - 36,83 -

1.2.1.1.11.2 Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 24,11 24,11 2,40 - 24,11 -

1.2.1.1.11.3 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,78 3,78 3,78 - 3,78 -

1.2.1.1.11.5 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 11,80 11,80 3,19 2,86 2,86 2,86 8,94 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 50,51 - 50,51 10,74 0,67 0,47 0,67 - - - - - - 49,84 0,20 42%

1.2.1.1.12.1 Модернизация ПА I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 15,46 15,46 1,53 - 15,46 -

1.2.1.1.12.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 4,13 4,13 4,13 - 4,13 -

1.2.1.1.12.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 16,05 16,05 0,47 0,67 0,47 0,67 15,38 0,20 42%

1.2.1.1.12.6 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,77 1,77 1,77 - 1,77 -

1.2.1.1.12.7 Замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 4,55 4,55 0,42 - 4,55 -

1.2.1.1.12.9 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 3,42 3,42 2,01 - 3,42 -

1.2.1.1.12.10 Замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 5,14 5,14 0,42 - 5,14 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 34,69 4,48 30,21 9,56 2,44 2,05 2,05 0,39 0,39 - - - - 27,76 0,00

1.2.1.1.13.1
Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, 

реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 9,44 4,48 4,96 4,96 2,44 2,05 2,05 0,39 0,39 2,51 0,00

1.2.1.1.13.2 Замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 3,19 3,19 0,24 - 3,19 -

1.2.1.1.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 22,07 22,07 4,37 - 22,07 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 34,85 0,10 34,74 11,87 3,59 0,05 0,05 3,54 3,54 - - - - 31,16 -

1.2.1.1.14.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 14,63 14,63 5,19 0,05 0,049 0,049 14,58 -

1.2.1.1.14.4 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 4,24 4,24 0,24 - 4,24 -

1.2.1.1.14.5 Реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 14,40 14,40 6,26 3,54 3,540 3,540 10,86 -

1.2.1.1.14.9 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 1,58 0,10 1,48 0,18 - 1,48 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 11,52 8,85 8,85 0,22 - 0,22 - - - - - - 8,85 0,22

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 11,52 2,67 8,85 8,85 0,22 - 0,22 - - - - - - 8,85 0,22

1.2.4.2.2
Реконструкция устройств ОМП (определение 

мест повреждений) на ПС ООО "БСК"
I_РЗА_2017_1.2.4.1.1 2,67 2,67 - - 0,22 - 0,22 - 0,22

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению антитеррор. 

Защищенности ПС Гвардейская
I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 8,85 8,85 8,85 - - - 8,85 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 13,63 0,65 12,98 2,36 1,175 - 0,74 - 0,44 - - - - 12,98 1,17

1.4.2
Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ (аренда)
I_НС_2016_1.3.2.1 - 1,01 - 0,74 - 0,28 1,01

1.4.3
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 7,38 7,38 1,48 - - - - - 7,38 -

1.4.4

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 5,61 5,61 0,89 - - - - - 5,61 -

1.4.8 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.4.3 0,65 0,65 - - 0,16 - - - 0,16 0,16

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 27,39 1,27 26,12 16,21 10,73 3,44 3,53 5,99 7,20 - - - - 16,20 1,20 13%

1.6.16 Ямаха викинг (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 2,30 - 2,30 0,77 0,56 0,56 0,56 1,74 -

1.6.17
МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 5 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.9 0,39 - 0,39 0,31 0,51 0,31 0,51 - 0,21 67%

1.6.18 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 4,26 1,27 2,99 1,42 1,42 1,42 1,42 1,57 -

1.6.19 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 1,89 - 1,89 1,89 1,75 1,75 1,75 0,13 -

1.6.20
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 6,40 - 6,40 3,10 - 6,40 -

1.6.21 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0,19 - 0,19 0,09 0,15 0,09 0,15 - - 0%

1.6.22
Прибор контроля устройств РПН 

трансформаторов
I_ОНМ_2018_1.6.17 0,46 - 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,00 - 0%

1.6.23 Устройство контроля тока проводимости ОПН I_ОНМ_2018_1.6.19 0,21 - 0,21 0,07 0,09 0,07 0,09 0,13 - 0%

1.6.24
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 2,95 - 2,95 2,95 1,77 1,77 1,77 1,18 -

1.6.25 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0,15 - 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,01 -

1.6.26 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0,06 - 0,06 0,06 0,09 0,06 0,09 - - 0%

1.6.27 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0,16 - 0,16 0,16 0,10 0,10 0,10 0,06 -

1.6.28
Мойка высокого давления без подогрева воды 

Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308
I_ОНМ_2018_1.6.26 0,12 - 0,12 0,12 - 0,12 -

1.6.29
Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-

9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 3%

1.6.30

Пресс гидравлический Краб      HX 41.06.000, 

36т с набором  матриц, насос  ручной                  

HX 41.60.000-01 с рукавом высокого давления 

HX.41.69.000.(комплект)

I_ОНМ_2018_1.6.28 0,08 - 0,08 0,08 - 0,08 -



1.6.31
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,08 - 0,08 0,08 0,17 0,08 0,17 0,08 101%

1.6.32
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 

25/4E  (ЗИП к дегазационной установке)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05 -

1.6.33
Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" 

LC.12 (ЗИП к дегазационной установке) 
I_ОНМ_2018_1.6.31 0,06 - 0,06 0,06 - 0,06 -

1.6.34
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на 

трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,38 - 0,38 0,38 - 0,38 -

1.6.35 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,25 - 0,25 - 0,25 -

1.6.36 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 I_ОНМ_2018_1.6.34 0,09 - 0,09 0,09 - 0,09 -

1.6.37
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0,58 - 0,58 0,58 1,12 0,58 1,12 - 0,55 94%

1.6.38 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0,12 - 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,02 -

1.6.39
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,21 - 0,21 0,21 0,03 0,03 0,03 0,19 -

1.6.40 Гидравлический штабелер Stocklift I_ОНМ_2018_1.6.28 - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07

1.6.43
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 3,89 - 3,89 1,89 1,87 1,87 1,87 2,02 -

1.6.53 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 1,50 - 1,50 0,55 1,50 -

1.6.63
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,50 - 0,50 0,50 0,30 - 0,30 0,20 0,30


