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Всего ИП ООО БСК на 2018 897,149 250,140 23,113 12,085 23,113 14,821 14,821 7,598 7,598 786,428 11,028 91%

1 Техническое перевооружение и реконструкция 856,781 231,575 18,848 8,643 18,848 7,223 7,223 0,000 0,000 749,918 10,206 118%

1.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 433,454 91,695 1,295 1,295 1,295 0,430 0,430 0,000 0,000 344,144 0,000 0%

1.1.1 ПС Бекетово 147,873 27,822 0,000 0,000 0,000 0,430 0,430 0,000 0,000 147,873 0,000 -

1.1.1.1 Замена разъединителей 35,065 4,390 0,000 0,430 0,430 35,065 0,000 -

1.1.1.2 Замена ТТ-500 кВ 10,030 0,590 0,000 10,030 0,000 -

1.1.1.3 Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ 33,748 17,060 0,000 33,748 0,000 -

1.1.1.4 Замена ТТ-110 кВ 7,670 0,236 0,000 7,670 0,000 -

1.1.1.5 Замена ТН-110 кВ 2,360 0,236 0,000 2,360 0,000 -

1.1.1.6 Замена КРУН-10 40,710 0,590 0,000 40,710 0,000 -

1.1.1.7 Реконструкция пожаротушения 8,260 4,130 0,000 8,260 0,000 -

1.1.1.8 Замена ТН-500 кВ 10,030 0,590 0,000 10,030 0,000 -

1.1.2 ПС Буйская 13,647 2,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 -

1.1.2.1 Замена ТТ-500 кВ 6,727 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.1.2.2 Замена ВАЗП 6,920 2,200 0,000 1,000 0,000 -

1.1.3 ПС Затон 16,000 16,000 1,295 1,295 1,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.1.3.1 Установка токограничивающих реакторов на стороне 10 кВ АТ 16,000 16,000 1,295 1,295 1,295 0,000 0,000 -

1.1.4 ПС Белорецк-220 9,912 0,472 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,546 0,000 -

1.1.4.1 Замена ТН-220 кВ 4,366 0,236 0,000 0,000 0,000 -

1.1.4.2 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ 5,546 0,236 0,000 5,546 0,000 -

1.1.5 ПС Аксаково 67,567 5,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,567 0,000 -

1.1.5.1 Замена разъединителей 35 кв 7,387 3,847 0,000 7,387 0,000 -

1.1.5.2 Реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 60,180 1,180 0,000 60,180 0,000 -

1.1.6 ПС Самаровка 8,260 4,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,260 0,000 -

1.1.6.1 Замена разъединителей 220 кВ 8,260 4,130 0,000 8,260 0,000 -

1.1.7 ПС Благовар 35,910 5,586 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,910 0,000 -

1.1.7.1 Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ 24,110 2,400 0,000 24,110 0,000 -

1.1.7.2 Замена разъединителей 220 кВ 11,800 3,186 0,000 11,800 0,000 -

1.1.8 ПС Аргамак 13,102 2,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,545 0,000 -

1.1.8.1 Замена ЩПТ 4,545 0,415 0,000 4,545 0,000 -

1.1.8.2 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ 3,422 2,006 0,000 3,422 0,000 -

1.1.8.3 Замена пожарных емкостей 5,135 0,415 0,000 5,135 0,000 -

1.1.9 ПС НПЗ 37,760 5,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,680 0,000 -

1.1.9.1 Замена ЩСН-0,4 кВ 7,080 0,590 0,000 0,000 0,000 -

1.1.9.2 Замена разъеденителей 35кВ 110 кВ 30,680 4,720 0,000 30,680 0,000 -

1.1.10 ПС Уфимская-500 17,940 8,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,940 0,000 -

1.1.10.1 Замена ТТ-500 17,940 8,500 0,000 17,940 0,000 -

1.1.11 ПС Иремель 3,186 0,236 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,186 0,000 -

1.1.11.1 Замена ТН-110кВ 3,186 0,236 0,000 3,186 0,000 -

1.1.12 ПС Туймазы 18,637 6,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,637 0,000 -

1.1.12.1 Замена ТН-220 кВ 4,235 0,236 0,000 4,235 0,000 -

1.1.12.2 Реконструкция АТ с заменой вводов 14,402 6,260 0,000 14,402 0,000 -

1.1.13 ПС Ашкадар 43,660 7,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 -

1.1.13.1 Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ 8,850 0,590 0,000 0,000 0,000 -

1.1.13.2 Замена пожарных емкостей 5,310 0,590 0,000 1,000 0,000 -

1.1.13.3 Замена разъединителей 220кВ 29,500 5,900 0,000 2,000 0,000 -

1.2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики 414,477 131,030 17,335 7,348 17,335 6,793 6,793 0,000 0,000 397,142 9,987 136%

1.2.1 ПС  Бекетово 58,312 17,936 12,204 4,254 12,204 6,287 6,287 0,000 0,000 46,108 7,950 187%

1.2.1.1 Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская 16,540 0,000 7,950 0,000 7,950 8,590 7,950 -

1.2.1.2 Реконструкция центральной сигнализации 5,782 5,782 0,000 5,782 0,000 -

1.2.1.3 Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) 8,260 8,260 4,254 4,254 4,254 6,287 6,287 4,006 0,000 -

1.2.1.4 Замена РЗА ВЛ-110 кВ 11,800 0,944 0,000 11,800 0,000 -

1.2.1.5 Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6 8,850 1,770 0,000 8,850 0,000 -

1.2.1.6 Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ 7,080 1,180 0,000 7,080 0,000 -
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1.2.2 ПС Буйская 79,422 20,414 0,522 0,522 0,522 0,506 0,506 0,000 0,000 78,900 0,000 -

1.2.2.1 Модернизация ПА-220, 500 кВ 8,268 0,590 0,000 8,268 0,000 -

1.2.2.2 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ 47,200 1,770 0,000 47,200 0,000 -

1.2.2.3 Замена РЗА ВЛ-220 кВ 5,310 5,310 0,000 5,310 0,000 -

1.2.2.4 Реконструкция ДЗШ-500 кВ 12,036 12,036 0,522 0,522 0,522 0,506 0,506 11,514 0,000 -

1.2.2.5 Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ 6,608 0,708 0,000 6,608 0,000 -

1.2.3 ПС Уфимская-500 6,254 3,658 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,254 0,000 -

1.2.3.1 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ 3,304 3,304 0,000 3,304 0,000 -

1.2.3.2 Реконструкция ПА 2,950 0,354 0,000 2,950 0,000 -

1.2.4 ПС НПЗ 41,473 11,383 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,473 0,000 -

1.2.4.1 Реконструкция центральной сигнализации 2,950 0,590 0,000 2,950 0,000 -

1.2.4.2 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 14,274 1,530 0,000 14,274 0,000 -

1.2.4.3 Реконструкция ПА 10,325 1,239 0,000 10,325 0,000 -

1.2.4.4 Реконструкция ДЗШ-110 кВ 7,080 1,180 0,000 7,080 0,000 -

1.2.4.5 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 6,844 6,844 0,000 6,844 0,000 -

1.2.5 ПС Уфа-Южная 46,689 10,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46,689 0,000 -

1.2.5.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 5,074 5,074 0,000 5,074 0,000 -

1.2.5.2 Реконструкция защит ОВ-220 кВ 2,950 0,590 0,000 2,950 0,000 -

1.2.5.3 Реконструкция защит ОВ-110 кВ 2,950 0,590 0,000 2,950 0,000 -

1.2.5.4 Модернизация ПА-110 кВ 8,575 1,120 0,000 8,575 0,000 -

1.2.5.5 Реконструкция центральной сигнализации 2,950 0,590 0,000 2,950 0,000 -

1.2.5.6 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 13,570 1,770 0,000 13,570 0,000 -

1.2.5.7 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ 2,596 0,236 0,000 2,596 0,000 -

1.2.5.8 Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ 8,024 0,944 0,000 8,024 0,000 -

1.2.6 ПС Благовар 3,776 3,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,776 0,000 -

1.2.6.1 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ 3,776 3,776 0,000 3,776 0,000 -

1.2.7 ПС Аргамак 37,409 7,902 0,670 0,472 0,670 0,000 0,000 0,000 0,000 36,739 0,198 -

1.2.7.1 Модернизация ПА 15,461 1,530 0,000 15,461 0,000 -

1.2.7.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 4,130 4,130 0,000 4,130 0,000 -

1.2.7.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 16,048 0,472 0,670 0,472 0,670 15,378 0,198 42%

1.2.7.4 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ 1,770 1,770 0,000 1,770 0,000 -

1.2.8 ПС Белорецк-220 41,536 9,676 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,536 0,000 -

1.2.8.1 Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ 7,552 7,552 0,000 7,552 0,000 -

1.2.8.2 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ 33,984 2,124 0,000 33,984 0,000 -

1.2.9 ПС Иремель 31,502 9,322 2,050 2,050 2,050 0,000 0,000 0,000 0,000 29,452 0,000 -

1.2.9.1 Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 9,436 4,956 2,050 2,050 2,050 7,386 0,000 -

1.2.9.2 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 22,066 4,366 0,000 22,066 0,000 -

1.2.10 ПС Туймазы 16,208 5,369 0,049 0,049 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 16,159 0,000 -

1.2.10.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 14,632 5,192 0,049 0,049 0,049 14,583 0,000 -

1.2.10.2 Модернизация ПА-110 кВ 1,576 0,177 0,000 1,576 0,000 -

1.2.11 ПС Аксаково 31,128 15,104 1,839 0,000 1,839 0,000 0,000 0,000 0,000 29,289 1,839 -

1.2.11.1 Реконструкция защит АТ (ПИР) 15,358 14,514 0,000 15,358 0,000 -

1.2.11.2 Замена РЗА ВЛ 110 кВ 15,180 0,000 1,839 0,000 1,839 13,341 1,839 -

1.2.11.3 Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) 0,590 0,590 0,000 0,590 0,000 -

1.2.12 ПС Ашкадар 8,614 6,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,614 0,000 -

1.2.12.1 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ 2,360 2,360 0,000 2,360 0,000 -

1.2.12.2 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ 3,304 3,304 0,000 3,304 0,000 -

1.2.12.3 Реконструкция ПА 2,950 0,354 0,000 2,950 0,000 -

1.2.13 ПС Самаровка 12,154 9,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,154 0,000 -

1.2.13.1 Модернизация ПА-110 кВ 2,950 0,354 0,000 2,950 0,000 -

1.2.13.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 9,204 9,204 0,000 9,204 0,000 -

1.3
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
8,850 8,850 0,219 0,000 0,219 0,000 0,000 0,000 0,000 8,631 0,219 -

1.3.1
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
8,850 8,850 0,219 0,000 0,219 0,000 0,000 0,000 0,000 8,631 0,219 -

1.3.1.1
Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности ПС 

Гвардейская
8,850 8,850 0,000 8,850 0,000 -

1.3.1.2 Реконструкция устройства ОМП 0,000 0,000 0,219 0,000 0,219 -0,219 0,219 -

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
12,980 2,360 0,738 0,000 0,738 0,000 0,000 0,000 0,000 12,980 0,738 -

1.4.1 Строительство подъездной дороги ПС Гвардейская 7,375 1,475 0,000 7,375 0,000 -

1.4.2 Аренда земли под ПС "Гвардейска" 0,000 0,000 0,738 0,000 0,738 0,738 -

1.4.3
Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом 

ПС Гвардейская
5,605 0,885 0,000 5,605 0,000 -
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1.5 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: 27,388 16,205 3,527 3,442 3,527 7,598 7,598 7,598 7,598 23,531 0,085 2%

1.5.1 Ямаха викинг (3 шт.) 2,302 0,767 0,000 2,302 0,000 -

1.5.2
МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон спереди.(стойка, зап. Кол. С 

креплением) 5 шт.
0,387 0,307 0,000 0,387 0,000 -

1.5.3 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) 4,260 1,420 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 2,844 0,000 -

1.5.4 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. 1,888 1,888 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754 0,134 0,000 -

1.5.5 Приобретение 20 местного пасажирского автобуса  2 шт. 6,400 3,100 0,000 0,000 0,000 6,400 0,000 -

1.5.6 Мегаомметр цифровой 0,189 0,094 0,000 0,147 0,147 0,147 0,147 0,189 0,000 -

1.5.7 Прибор контроля устройств РПН трансформаторов 0,460 0,460 0,000 0,457 0,457 0,457 0,457 0,460 0,000 -

1.5.8 Устройство контроля тока проводимости ОПН 0,210 0,071 0,000 0,085 0,085 0,085 0,085 0,210 0,000 -

1.5.9 Хроматограф газовый серии "Хроматэк-Кристалл" 2,950 2,950 0,000 0,000 0,000 2,950 0,000 -

1.5.10 Снегоуборщик 0,148 0,148 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,011 0,000 -

1.5.11 Домкрат Werther-OMA 496P.5 0,064 0,064 0,000 0,000 0,000 0,064 0,000 -

1.5.12 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo 0,165 0,165 0,000 0,099 0,099 0,099 0,099 0,165 0,000 -

1.5.13
Мойка высокого давления без подогрева воды Karcher HD 9/19 M plus 

*EU-I 1.524-308
0,118 0,118 0,000 0,118 0,000 -

1.5.14 Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-9024 0,053 0,053 0,055 0,053 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 -0,002 0,002 3%

1.5.15

Пресс гидравлический Краб      HX 41.06.000, 36т с набором  матриц, 

насос  ручной                  HX 41.60.000-01 с рукавом высокого 

давления HX.41.69.000.(комплект)

0,083 0,083 0,000 0,083 0,000 -

1.5.16 Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 9/20-4М 0,083 0,083 0,166 0,083 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 -0,083 0,083 101%

1.5.17
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 25/4E  (ЗИП к 

дегазационной установке)
0,053 0,053 0,000 0,053 0,000 -

1.5.18
Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" LC.12 (ЗИП к 

дегазационной установке) 
0,059 0,059 0,000 0,059 0,000 -

1.5.19 Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на трактор МТЗ 0,378 0,378 0,000 0,378 0,000 -

1.5.20 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) 0,250 0,000 0,250 0,000 -

1.5.21 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 0,094 0,094 0,000 0,094 0,000 -

1.5.22
Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (с USB 

портом)
0,578 0,578 0,000 1,124 1,124 1,124 1,124 0,578 0,000 -

1.5.23 Цифровой микроомметр МКИ-600 0,118 0,118 0,000 0,095 0,095 0,095 0,095 0,000 0,000 -

1.5.24 Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" Н- 7,3 м 0,212 0,212 0,000 0,000 0,000 -

1.5.25 Легковой автомобиль высокой с проходимостью (2 шт.) 3,888 1,888 0,000 1,870 1,870 1,870 1,870 3,888 0,000 -

1.5.26 Прибор контроля в/в выключателей 1,499 0,555 0,000 1,499 0,000 -

1.5.27 Гидравлический штабелер 0,000 0,067 0,067 0,067 0,067 0,000 0,000 -

1.5.28
Приобретение установки для испытания трансформаторного масла 

Тангенс-3М
0,500 0,500 0,000 0,500 0,000 -

1.5.29 Набор инструментов диэлектрических Pro Case Premium 0,080 0,080 0,080 0,080 0,000 0,000

1.5.30 Телевизор Philips 40PFL3107H/60 LED 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,000 0,000 -


