
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  за 1 квартал 2018г.

начало окончание начало окончание

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 8 Гр 9

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 Замена оборудования ПС Бекетово

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.07.2018 30.09.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 21.05.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.03.2018 02.04.2018 22.03.2018 70,0 70,0

3.3. Монтаж основного оборудования 01.07.2018 31.07.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.08.2018. 31.08.2018

3.5. Завершение строительства 01.09.2018 30.09.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
не требуется

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 Замена оборудования ПС Буйская

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 30.09.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2018 30.06.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.07.2018 30.07.2018

3.5. Завершение строительства 01.08.2018 30.08.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
не требуется

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 03
Замена оборудования ПС Уфа-

Южная

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.09.2018 30.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

Причины 

невыполнения

Предложения по 

корректирующим 

мероприятиям по 

План Факт

Наименование контрольных 

этапов реализации 

инвестпроекта с указанием 

Наименование проекта/раздела

Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому Процент 

исполнения 

работ за весь 

Процент 

выполнения за 

отчетный 



2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.04.2018 30.04.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 04 Замена оборудования ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.10.2018 30.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.04.2018 30.04.2018 11.04.2018 11.04.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 05 Замена оборудования ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.09.2018 30.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 21.05.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.03.2018 30.03.2018 19.03.2018 19.03.2018 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 01.05.2018 31.07.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.08.2018 30.08.2018

3.5. Завершение строительства 01.09.2018 30.09.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 06 Замена оборудования ПС Благовар



1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.05.2018 31.08.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 21.05.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.03.2018 30.03.2018 22.03.2018 22.03.2018 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 01.07.2018 30.09.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.10.2018 30.10.2018

3.5. Завершение строительства 01.11.2018 30.11.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 07
Замена оборудования ПС 

Самаровка

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.09.2018 30.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 21.05.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.03.2018 30.04.2018 03.04.2018

3.3. Монтаж основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.09.2018 30.09.2018

3.5. Завершение строительства 01.10.2018 30.10.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 08 Замена оборудования ПС Уфимская

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.05.2018 30.06.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 21.05.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2018 31.05.2018

3.3. Монтаж основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018



3.4. Пусконаладочные работы 01.09.2018 30.09.2018

3.5. Завершение строительства 01.10.2018 30.10.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 09 Замена оборудования ПС Аргамак

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.07.2018 31.08.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 30.07.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.3. Монтаж основного оборудования 01.08.2018 30.09.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.10.2018 30.11.2018

3.5. Завершение строительства 01.12.2018 29.12.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 10 Замена оборудования ПС Туймазы

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.10.2018 31.10.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.04.2018 30.04.2018 29.03.2018 29.03.2018 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 11 Замена оборудования ПС Иремель

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.10.2018 31.10.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап



2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.04.2018 30.04.2018 11.04.2018 11.04.2018 20,0 20,0

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 12 Замена оборудования ПС НПЗ

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.10.2018 31.10.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.04.2018 21.05.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.03.2018 31.03.2018 20.03.2018 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.05.2018 31.10.2018

3.5. Завершение строительства 01.11.2018 30.11.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 13 Замена оборудования ПС Ашкадар

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.01.2018 30.04.2018 01.01.2018 06.04.2018 100,0 100,0

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.09.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.01.2018 25.05.2018 15.01.2018 50,0 50,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.03.2018 30.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 01.04.2018 30.07.2018

3.4. Пусконаладочные работы 01.08.2018 30.11.2018

3.5. Завершение строительства 01.12.2018 29.12.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства



ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 14 Замена устройств РЗА ПС Буйская

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.06.2018 30.09.2018

3.3. Монтаж основного оборудования не требуется

3.4. Пусконаладочные работы не требуется

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 15 Замена устройств РЗА ПС Бекетово

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 50,0 50,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.02.2018 31.08.2018 01.04.2018 10,0 10,0

3.3. Монтаж основного оборудования 01.02.2018 31.08.2018 01.02.2018 90,0 90,0

3.4. Пусконаладочные работы 01.05.2018 31.08.2018

3.5. Завершение строительства 01.12.2018 29.12.2018

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 16 Замена устройств РЗА ПС НПЗ

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется



3.2. Поставка основного оборудования не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования не требуется

3.4. Пусконаладочные работы не требуется

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
не требуется

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 17 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 18 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 19 Замена устройств РЗА ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018



1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап не требуется

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.04.2018 30.04.2018 11.04.2018 11.04.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 20 Замена устройств РЗА  ПС Иремель

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.06.2018 30.06.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 21 Замена устройств РЗА ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.06.2018 30.06.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется



4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 22 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 23
Замена устройств РЗА  ПС 

Самаровка

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.06.2018 30.06.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 24
Замена устройств РЗА  ПС Уфа-

Южная

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы



3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 25 Замена устройств РЗА  ПС Благовар

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 
не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 
не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 
3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 
не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 26
Замена устройств РЗА  ПС 

Уфимская

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 31.07.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 
не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
01.08.2018 31.12.2018

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.06.2018 30.06.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 
не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 
3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.08.2018 31.08.2018

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 
не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 27
Строительство тракторного гаража с 

теплым боксом на ПС "Гвардейская"

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2018 30.06.2018

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы



3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 28
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической безопасности

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.07.2018 31.08.2018

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 29
Приобретение оборудования, не 

требующего монтажа

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.0. Поставка оборудования не 

требующего монтажа
01.01.2018 31.07.2018 01.01.2018 90,0 90,0

3.1. Подготовка площадки строительства 

для подстанций, трассы – для ЛЭП
не требуется

3.2. Поставка основного оборудования не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования не требуется

3.4. Пусконаладочные работы не требуется

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
не требуется


