
Приложение  №10

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

 за 1 квартал 2020г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №208-О от 22.07.2019г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20

0
ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 3 288,25 2 189,68 1 098,57 547,67 38,34 7,64 38,34 1 060,23 30,70 402

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 735,95 732,54 3,41 3,50 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2 355,82 1 311,13 1 044,69 493,58 27,43 5,01 27,43 1 017,27 22,42 448

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 39,36 39,44 -0,08 1,00 0,07 0,00 0,07 -0,15 0,07 -

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 3,77 2,83 0,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 153,35 103,75 49,60 48,59 10,85 2,64 10,85 38,75 8,21 311

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
3 288,25 2 189,68 1 098,57 547,67 38,34 7,64 38,34 1 060,23 30,70 402

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 735,95 732,54 3,41 3,50 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 649,56 646,15 3,41 3,50 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 3,50 0,53 2,97 3,50 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 -

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 3,50 0,53 2,97 3,50 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 646,06 645,62 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 -

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 646,06 645,62 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г 86,39 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 86,39 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 86,39 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 86,39 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ 

(3 комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 10,68 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 

110кВ (4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 9,02 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с 

изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 20,65 20,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 12,71 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.8
ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 

шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 1,61 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 7,88 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 2,21 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 18,80 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет,  млн. рублей (с 

НДС) 

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Оценка полной 
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инвестиционного 
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соответствующи
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рублей (с НДС) 

Фактический 

объем 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2020г.
%

Финансирование капитальных вложений 2020 г., млн. рублей 

(НДС)
Остаток финансирования 

капитальных вложений на 

конец отчетного периода в 

прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн. 

рублей (с НДС)

Отклонение от плана 

финансирования по 

итогам отчетного 

периода
Причина 

отклонений

Всего I квартал млн. 

рублей (с 

НДС)



1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2 355,82 1 311,13 1 044,69 493,58 27,43 5,01 27,43 1 017,27 22,42 448

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 2 013,81 1 008,71 1 005,10 461,05 25,48 5,01 25,48 979,62 20,47 409

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2 013,81 1 008,71 1 005,10 461,05 25,48 5,01 25,48 979,62 20,47 409

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 277,20 199,29 77,91 47,51 2,87 2,87 2,87 75,04 0,00 0

1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики (АТ №2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 7,86 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.2
ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 5,48 3,48 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж 

разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 48,62 17,20 31,41 15,00 0,00 0,00 0,00 31,41 0,00 -

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 3,13 3,22 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 -

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 5,12 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 2,75 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 11,76 11,86 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 -

1.2.1.1.1.11
ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ 

Смеловская
I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 23,81 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово реконструкция резервной фазы 

АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 11,85 0,85 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 8,23 8,61 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 0,00 -

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 35,67 35,72 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР 

(15 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 8,27 2,54 5,73 1,50 0,00 0,00 0,00 5,73 0,00 -

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 3,07 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 53,92 32,07 21,85 15,01 2,87 2,87 2,87 18,99 0,00 0

1.2.1.1.1.20 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 7,45 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.21
ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 5,44 5,50 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 

1,2,3) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 6,60 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.23 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 1,95 1,89 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 -

1.2.1.1.1.24
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, 

АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 11,82 14,29 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,48 0,00 -

1.2.1.1.1.25 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 3,00 0,11 2,89 3,00 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 -

1.2.1.1.1.26
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 

кВ  (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.27 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 -

1.2.1.1.1.28
ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (4 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 -

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 -

1.2.1.1.1.30 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 -

1.2.1.1.1.31
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 287,90 76,00 211,90 47,78 0,00 0,00 0,00 211,90 0,00 -

1.2.1.1.2.1

ПС Буйская реконструкция АТ с заменой 

вводов, РПН и устройством системы 

диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 5,84 5,83 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 14,48 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 1,58 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция выключателя 

500кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.5
ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в 

т.ч. ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 8,87 8,41 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 4,12 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ 

(11 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 23,48 0,00 23,48 23,48 0,00 0,00 0,00 23,48 0,00 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 4,42 4,31 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 -

1.2.1.1.2.9
ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 13,74 12,75 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 -

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 2,19 2,35 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 0,00 -

1.2.1.1.2.12
ПС Буйская реконструкция подъездной 

дороги (1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 16,94 18,29 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ АТ-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0,67 0,65 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 73,52 0,00 73,52 2,00 0,00 0,00 0,00 73,52 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 9,60 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 38,00 0,00 38,00 2,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 -

ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,00 -0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 1,88 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.18
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(25 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-35 кВ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.20
ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 

(1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -

1.2.1.1.2.21
ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 3,60 0,00 3,60 0,60 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 -

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 12,40 0,00 12,40 7,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 -

1.2.1.1.2.23
ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,84 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 -

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 -

1.2.1.1.2.25
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ 

(19 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 20,25 0,00 20,25 5,00 0,00 0,00 0,00 20,25 0,00 -

1.2.1.1.2.26
ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 5,08 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 -

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 -

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -

1.2.1.1.2.29
ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и 

"С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 1,91 1,85 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 -

1.2.1.1.2.30

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 29,85 30,12 -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 0,00 -

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 13,37 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 14,45 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС 

Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 2,03 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,00 0,27 -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 153,15 93,02 60,13 51,55 0,47 0,00 0,47 59,66 0,47 -

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 29,85 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 5,51 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.3
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

ТЭЦ-2
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.5

ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, 

СВ-110кВ (Кредиторская задолжность 2016 

г.)

I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 9,03 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 13,41 0,41 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 29,89 13,98 15,91 10,00 0,00 0,00 0,00 15,91 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 2,45 2,01 0,44 0,00 0,47 0,00 0,47 -0,03 0,47 -

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 13,82 4,65 9,18 6,20 0,00 0,00 0,00 9,18 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 13,53 13,21 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 -

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 6,77 0,77 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 6,42 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения 

АТ с заменой двигателей вентиляторов, 

турбин насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 2,68 2,40 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 -



1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции 

и охлаждения помещений РЩ здания ОПУ 

(установка кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,71 0,70 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 2,37 3,21 -0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,84 0,00 -

1.2.1.1.4.18
ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 9,00 0,40 8,60 9,00 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 -

1.2.1.1.4.19
ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 1,35 0,13 1,22 1,35 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 166,04 57,89 108,15 41,77 0,40 0,00 0,40 107,75 0,40 -

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 

АТ-2 (1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 1,22 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 

кВ (20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 33,94 18,43 15,51 10,00 0,00 0,00 0,00 15,51 0,00 -

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 15,17 0,00 15,17 5,00 0,00 0,00 0,00 15,17 0,00 -

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция механизма 

ВГТ-110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.5
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 5,16 5,18 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 2,89 2,69 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 -

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 2,89 2,56 0,33 0,00 0,40 0,00 0,40 -0,07 0,40 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 5,86 5,39 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 -

1.2.1.1.5.9
ПС Уфа-Южная реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 16,85 1,43 15,42 15,42 0,00 0,00 0,00 15,42 0,00 -

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 2,27 2,18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой 

ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 7,08 6,81 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 -

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-

220 кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 3,84 0,00 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 16,40 0,00 16,40 2,00 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 11,80 0,75 11,05 4,00 0,00 0,00 0,00 11,05 0,00 -

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 8,50 1,38 7,12 2,50 0,00 0,00 0,00 7,12 0,00 -

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 15,32 7,84 7,47 2,00 0,00 0,00 0,00 7,47 0,00 -

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 9,10 0,00 9,10 0,70 0,00 0,00 0,00 9,10 0,00 -

1.2.1.1.5.20
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,51 0,00 0,51 0,15 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 -

1.2.1.1.5.21
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ 

АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 5,60 0,40 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 171,04 96,69 74,35 37,34 10,65 0,00 10,65 63,70 10,65 -

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 40,01 40,04 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 -

1.2.1.1.6.2

ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10 (Кредиторская 

задолжность 2015 г.)

I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.3
ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, 

АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.5

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 3,35 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 19,89 6,05 13,84 13,84 0,00 0,00 0,00 13,84 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 4,02 3,95 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 -

1.2.1.1.6.9
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 

кВ  (2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 5,05 4,95 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 -

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк установка токоограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 4,88 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.11 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 3,31 3,46 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 -

1.2.1.1.6.12
ПС Белорецк-220 замена разъеденителейт 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 10,20 2,70 7,50 3,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 

кВ (5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 9,86 4,22 5,64 5,50 0,00 0,00 0,00 5,64 0,00 -

1.2.1.1.6.14 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 2,25 0,25 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 14,40 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 -

1.2.1.1.6.16
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 -

1.2.1.1.6.17
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 1,92 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 -

1.2.1.1.6.18

ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. 

ПИР

I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 24,85 11,32 13,53 0,00 10,65 0,00 10,65 2,88 10,65 -

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 -

1.2.1.1.6.20

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора 

I_СПС_2020_1.2.1.1.5.2 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -

1.2.1.1.6.21
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ 

в т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 6,00 0,93 5,07 6,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 -

1.2.1.1.6.22 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,96 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 -

1.2.1.1.6.23
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 1,62 0,00 1,62 1,50 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 141,50 97,37 44,13 33,68 0,00 0,00 0,00 44,13 0,00 -

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 27,40 27,37 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и 

АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 4,88 4,83 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 -

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, замена 

опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 6,19 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 16,03 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.7
ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 9,12 9,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.)I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 9,09 7,45 1,64 1,70 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 7,00 0,93 6,07 7,00 0,00 0,00 0,00 6,07 0,00 -

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда 

с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 12,28 1,40 10,88 12,28 0,00 0,00 0,00 10,88 0,00 -

1.2.1.1.7.12 ПС Аксаково замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.13
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ 

(30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 24,76 5,33 19,43 12,00 0,00 0,00 0,00 19,43 0,00 -

1.2.1.1.7.14
ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 3,98 1,31 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 -

1.2.1.1.7.15
ПС Аксаково реконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 -

1.2.1.1.7.16
ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 4,21 2,68 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 -

1.2.1.1.7.17
ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 

кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 5,80 4,78 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 -

1.2.1.1.7.18

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) 

аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,94 0,94 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -

1.2.1.1.7.19
ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 130,08 81,46 48,61 34,90 0,00 0,00 0,00 48,61 0,00 -

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  

(7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 20,67 17,43 3,24 3,50 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00 -

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 9,03 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 9,34 9,05 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 -

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 7,71 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.6
ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 

комплекта)
I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 8,98 9,06 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 -



1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена переключающего 

устройства РПН АТ-2 
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.8
ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 11,19 11,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 -

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 22,01 11,59 10,42 12,00 0,00 0,00 0,00 10,42 0,00 -

1.2.1.1.8.10
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 

кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 12,20 1,10 11,10 7,40 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 2,00 0,48 1,52 2,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 -

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТСН (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.13
ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 6,00 0,93 5,07 6,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 -

1.2.1.1.8.14 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 2,62 2,52 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 -

1.2.1.1.8.15 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,84 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 -

1.2.1.1.8.16
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -

1.2.1.1.8.17
ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 7,00 0,00 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 -

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 6,60 0,00 6,60 0,60 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 -

1.2.1.1.8.19 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 1,00 0,55 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 -

1.2.1.1.8.20
ПС Самаровка реконструкция ШСВ-110 кВ (1 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 2,40 0,62 1,78 2,40 0,00 0,00 0,00 1,78 0,00 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 118,19 62,74 55,45 39,45 0,00 0,00 0,00 55,45 0,00 -

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 

кВ
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 9,54 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.5
ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ 

(1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,38 3,08 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,69 0,00 -

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 16,18 6,25 9,93 10,00 0,00 0,00 0,00 9,93 0,00 -

1.2.1.1.9.7
ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 4,59 4,90 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 0,00 -

1.2.1.1.9.8
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 3,40 2,79 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 -

1.2.1.1.9.9
ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 3,82 3,74 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 -

1.2.1.1.9.11
ПС Ашкадар реконструкция приводов РПН 

АТ-2 (ПДП-4У)
I_СПС_2019_1.2.1.1.12.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 30,06 19,58 10,48 10,50 0,00 0,00 0,00 10,48 0,00 -

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 18,54 8,01 10,53 6,40 0,00 0,00 0,00 10,53 0,00 -

1.2.1.1.9.15 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 3,03 1,67 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 -

1.2.1.1.9.16
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ 

в т.ч. ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 21,81 0,97 20,84 11,25 0,00 0,00 0,00 20,84 0,00 -

1.2.1.1.9.17 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,84 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 -

1.2.1.1.9.18
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 -

1.2.1.1.9.19 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,42 0,00 0,42 0,30 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 -

1.2.1.1.9.20
ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР 

(1 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,12 0,60 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,48 0,00 -

1.2.1.1.9.21 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 1,12 0,00 1,12 1,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 96,48 64,24 32,24 8,33 0,00 0,00 0,00 32,24 0,00 -

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 4,38 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская замена АКБ I_СПС_2018_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 

220,500 кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 3,40 3,37 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и 

УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 8,45 7,76 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 -

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 

(ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 6,60 0,58 6,02 3,60 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 14,09 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.8
ПС Уфимская устройство внутренних 

автодорог
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 6,08 6,14 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 4,80 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 4,13 0,53 3,60 4,13 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 9,00 0,00 9,00 0,60 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 -

1.2.1.1.10.13
ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой 

вводов 500 кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 11,03 2,59 8,44 0,00 0,00 0,00 0,00 8,44 0,00 -

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 1,02 1,07 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 23,19 23,42 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 63,04 36,80 26,24 21,05 0,19 0,19 0,19 26,05 0,00 0

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-

110 кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 5,49 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена 

ТТ 220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 12,82 12,69 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 -

1.2.1.1.11.3
ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,89 3,86 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 -

1.2.1.1.11.4
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 2,62 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.5
ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 12,22 7,29 4,92 5,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 -

1.2.1.1.11.6
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 12,16 3,99 8,17 2,20 0,00 0,00 0,00 8,17 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 1,50 0,35 1,15 1,50 0,19 0,19 0,19 0,96 0,00 0

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 6,00 0,39 5,61 6,00 0,00 0,00 0,00 5,61 0,00 -

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 0,35 0,13 0,22 0,35 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 -

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в 

т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 178,65 45,85 132,80 40,89 1,95 1,95 1,95 130,85 0,00 0

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак модернизация ПА  (АЛАР и 

УПАСК) в т.ч. ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 14,83 13,21 1,61 1,60 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 -

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ 

Аргамак-Чекмагуш-1,2 в т.ч. ПИР
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 2,83 3,76 -0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,93 0,00 -

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 -

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 4,66 4,70 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(7 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 14,20 1,80 12,40 5,10 1,95 1,95 1,95 10,44 0,00 0

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 7,36 10,39 -3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 35,00 0,80 34,20 5,00 0,00 0,00 0,00 34,20 0,00 -

1.2.1.1.12.9
ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 6,53 3,55 2,98 2,10 0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 3,83 4,04 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 0,00 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 17,40 0,00 17,40 3,00 0,00 0,00 0,00 17,40 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 13,00 0,53 12,47 13,00 0,00 0,00 0,00 12,47 0,00 -

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 8,14 0,00 8,14 0,94 0,00 0,00 0,00 8,14 0,00 -

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 -

1.2.1.1.12.15
ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 -

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 15,06 0,00 15,06 6,90 0,00 0,00 0,00 15,06 0,00 -

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 -

1.2.1.1.12.19
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (12 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 18,55 0,00 18,55 1,75 0,00 0,00 0,00 18,55 0,00 -

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата 

бесперебойного питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.22
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 2,70 0,00 2,70 1,50 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 88,76 20,62 68,13 32,12 8,87 0,00 8,87 59,26 8,87 -

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,78 0,80 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 -

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 

кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 16,53 16,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ (ПИР) I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 2,38 0,18 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 -

1.2.1.1.13.6
ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(8 шт.) в т.ч. ПИР
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 7,48 1,47 6,01 0,00 8,87 0,00 8,87 -2,87 8,87 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 14,40 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 9,60 0,00 9,60 1,20 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-110, 220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 5,40 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 -

1.2.1.1.13.11

ПС Иремель замена оборудования ВЧ-связи 

ВЛ-220 (КС, ВЧЗ, ФПМ, РЗА и ВЛ-110 (КС, 

ВЧЗ, ФПМ, РЗА, замена  шкафов ШОН-301

I_СПС_2020_1.2.1.1.10.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.12
ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 6,00 0,93 5,07 6,00 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 -

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 7,90 0,00 7,90 0,70 0,00 0,00 0,00 7,90 0,00 -

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,48 0,00 0,48 0,12 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 -

1.2.1.1.13.15 ПС Иремель реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.16
ПС Иремель замена В 110 кВ (3 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.17
ПС Иремель реконструкция схемы питания 

плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 -

1.2.1.1.13.18
ПС Иремель реконструкции плавки гололеда 

с заменой УПГ (ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 111,92 46,59 65,33 24,68 0,09 0,00 0,09 65,24 0,09 -

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 11,68 0,00 11,68 5,20 0,00 0,00 0,00 11,68 0,00 -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы 

– Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 3,16 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 13,31 4,99 8,32 8,26 0,00 0,00 0,00 8,32 0,00 -

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 4,39 4,37 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.14.5
ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой 

вводов (1 АТ)
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 4,92 4,90 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.14.6
ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 16,40 0,00 16,40 2,00 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 -

1.2.1.1.14.7
ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 -

1.2.1.1.14.8
ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 3,00 0,00 3,00 0,60 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 -

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 9,28 8,70 0,58 0,00 0,09 0,00 0,09 0,49 0,09 -

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 1,92 0,00 1,92 0,12 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ 

(12 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 17,33 8,21 9,12 5,00 0,00 0,00 0,00 9,12 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ 

(30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 22,67 12,25 10,43 3,00 0,00 0,00 0,00 10,43 0,00 -

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 1,70 0,00 1,70 0,50 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 30,50 16,71 13,79 14,53 0,00 0,00 0,00 13,79 0,00 -

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, 

в том числе:
Г 30,50 16,71 13,79 14,53 0,00 0,00 0,00 13,79 0,00 -

1.2.2.1.1
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор (3 шт.)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 7,85 8,35 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар (60 км)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 13,71 6,64 7,08 7,30 0,00 0,00 0,00 7,08 0,00 -

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2 (70 км)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 1,70 1,72 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (20 км)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 7,23 0,00 7,23 7,23 0,00 0,00 0,00 7,23 0,00 -

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 

6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 

35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 

110 кВ и выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 311,52 285,71 25,81 18,00 1,95 0,00 1,95 23,86 1,95 -

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 311,52 285,71 25,81 18,00 1,95 0,00 1,95 23,86 1,95 -

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 32,54 14,54 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 -

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание 

новых устройств передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ 

ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 2,93 2,36 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 -

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 265,39 265,40 -0,01 0,00 0,37 0,00 0,37 -0,38 0,37 -

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 31,57 31,57 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 23,38 23,38 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 -0,03 0,03 -

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 16,58 16,58 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 25,83 25,83 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 -0,02 0,02 -

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 15,46 15,46 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 10,71 10,71 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 24,73 24,73 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 19,75 19,75 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 15,99 15,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 13,84 13,84 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 16,96 16,96 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 26,07 26,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 -0,03 0,03 -

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 5,03 5,04 -0,01 0,00 0,11 0,00 0,11 -0,12 0,11 -

1.2.4.2.3.14 ПС Затон. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 1,25 1,25 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 -0,03 0,03 -

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 6,93 6,93 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 -0,05 0,05 -

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская. I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 11,32 11,32 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,01 -

1.2.4.2.4

Реконструкция устройств ОМП 

(определение мест повреждений) на ПС 

ООО "БСК"

I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 2,66 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления сетями 

ИАП БСК с установкой видеопанелей
I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 8,00 0,75 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 -

1.2.4.2.6
Модернизация помещения приема пищи 

ООО "БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 1,58 -1,58 1,58 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 39,36 39,44 -0,08 1,00 0,07 0,00 0,07 -0,15 0,07 -

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 23,61 23,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.2
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 6,28 6,54 -0,26 0,00 0,07 0,00 0,07 -0,33 0,07 -

1.4.5
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 -

1.4.6
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 -

1.4.7
Строительство ангара холодного типа ПС 

Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 8,48 9,29 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,82 0,00 -

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 3,77 2,83 0,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 -

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 2,76 1,82 0,94 1,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 -

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 153,35 103,75 49,60 48,59 10,85 2,64 10,85 38,75 8,21 311

1.6.1
Приобретение грузопассажирского, 

пассажирского автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 2,75 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ I_ОНМ_2019_1.6.2 8,93 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 4,07 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4 Приобретение минимоек I_ОНМ_2016_1.6.4 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки 

(гидропрессы, инверторные аппараты)
I_ОНМ_2016_1.6.5 1,78 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.6
Приобретение центрального коммутатора 

(серверное оборудование)
I_ОНМ_2016_1.6.6 1,60 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9

Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 

(в комплекте с управляющим устройством и 

стойкой СПУ) (2 шт.)

I_ОНМ_2017_1.6.3 2,83 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.13
Бензиновый опрыскиватель Maruyama 

MD181DX (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.7 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14
Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 

50000025M (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15
Синхронный генератор GV 7000A Wacker 

Neuson (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.9 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей I_ОНМ_2019_1.6.11 0,29 0,29 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 -0,19 0,19 -

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование I_ОНМ_2019_1.6.12 0,29 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.18
Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 

комплект)
I_ОНМ_2017_1.6.13 1,89 1,83 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 -

1.6.19 Приобретение бензоинструмента I_ОНМ_2018_1.6.38 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 I_ОНМ_2017_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 3,56 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 3,78 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 1,27 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 1,30 1,30 0,00 0,00 1,57 0,00 1,57 -1,57 1,57 -

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo I_ОНМ_2017_1.6.21 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.26 Приобретение снегохода I_ОНМ_2018_1.6.8 2,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.27

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 5 

шт.

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 4,42 4,36 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 -

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.30
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 8,88 4,08 4,80 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 -

1.6.31 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0,24 0,15 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 -

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М I_ОНМ_2018_1.6.17 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.33
Устройство контроля тока проводимости 

ОПН
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,23 0,08 0,15 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,00 0

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 1,77 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0,94 0,14 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,05 0,00 0

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38
Мойка высокого давления без подогрева 

воды Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308
I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.39
Пусковое устройство BERKUT Smart Power 

SP-9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.40 Гидравлический штабелер I_ОНМ_2018_1.6.28 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.42
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 

25/4E  (ЗИП к дегазационной установке)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43

Пластинчато-роторный вакуумный насос 

"DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной 

установке) 

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 

на трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,52 -0,52 0,52 -

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.46 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 I_ОНМ_2018_1.6.34 0,46 0,46 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 -0,09 0,09 -

1.6.47
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.50
Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным 

оборуд.(Ковш, вилы, отвал, шнекоротор)
I_ОНМ_2019_1.6.2 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.51 Автовышка Socage DAJ-337 на базе КАМАЗ I_ОНМ_2019_1.6.6 14,35 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.52
МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, 

щетка)
I_ОНМ_2019_1.6.7 6,17 4,49 1,68 1,68 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 -

1.6.53
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 4,37 4,41 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 -

1.6.54

Цельнометаллический фургон Газель 

A31R32/A31R33 с короткой базой и средней 

крышей. 3 мест

I_ОНМ_2019_1.6.9 1,64 1,69 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 -

1.6.55 Микроомметр I_ОНМ_2019_1.6.10 0,22 0,09 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 -

1.6.56 Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М I_ОНМ_2019_1.6.13 0,41 0,45 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 -

1.6.57
Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 

5т.
I_ОНМ_2019_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.58
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей СВА 1000
I_ОНМ_2019_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 1,56 -1,56 1,56 -

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 I_ОНМ_2019_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.60 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 I_ОНМ_2019_1.6.17 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.61 Приобретение мониторов I_ОНМ_2019_1.6.18 0,49 0,45 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 -

1.6.62
Приобретение подвесной лестницы с 

навесной площадкой 4м.
I_ОНМ_2019_1.6.19 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 I_ОНМ_2020_1.6.1.1 9,60 0,00 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 -

1.6.64

Приобретение передвижной 

электротехнической лаборатории ЛВИ на 

базе ГАЗель NEXT A31R23

I_ОНМ_2020_1.6.1.9 23,50 11,67 11,83 12,00 0,00 0,00 0,00 11,83 0,00 -

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 I_ОНМ_2020_1.6.1.10 9,60 0,00 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 -

1.6.66 Тепловизор профессиональный I_ОНМ_2020_1.6.1.12 1,44 0,00 1,44 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 -

1.6.67 Мост переменного тока I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0,72 0,00 0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 -

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0,96 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 -

1.6.69
Мобильный индикаторный комплекс для 

проверки фарфоровых изоляторов
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0,48 0,00 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 -

1.6.70 Буран АДЕ I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 -

1.6.71
Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та 

шлангов с распрыскивателями
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 -

1.6.72 УАЗ –Патриот I_ОНМ_2020_1.6.1.21 3,96 0,90 3,06 3,06 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 -

1.6.73

Установка высокого  давления для мойки 

Профессиональная серия АВД U 200/15 на 

составной раме 

I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0,09 0,00 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,01 0,00 0

1.6.74
Пуско-зарядное устройство для автомобиля 

Gystart 1224T, GYS-025394.  
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0,09 0,00 0,09 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,00 0

1.6.75
Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-

5350
I_ОНМ_2021_1.6.1.1 6,14 6,12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.6.76

Высоковольтная СНЧ установка для 

испытания кабелей с изоляцией из сшитого 

полителена до 10 кВ

I_ОНМ_2021_1.6.1.2 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -



1.6.77
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.78 Сварочный генератор I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 -

1.6.79 Грузовой несамоходный подъёмник I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 -

1.6.79 Приобретение электрических котлов I_ОНМ_2019_1.6.1.10 0,60 0,00 0,60 0,60 1,49 0,60 1,49 -0,89 0,89 148

1.6.79 Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 I_ОНМ_2019_1.6.1.11 1,10 0,00 1,10 1,10 1,32 1,10 1,32 -0,22 0,22 20

1.6.80 Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN I_ОНМ_2019_1.6.1.27 0,00 0,08 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 -

1.6.92 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.93
Измеритель сопротивления заземления Fluke 

1630 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.94 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.95
Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив 

+ рейка 3м.) (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.96
Аварийный набор для газовой защиты 

ELCHROM-KIT (15 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.97
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 

3000i Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.98
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10 (1 комплект)
I_ОНМ_2020_1.6.1.40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,00 3,19 -3,19 3,19 -


