
Приложение  №12

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2020 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №208-О от 22.07.2019г.

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
млн. рублей (без 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 2 549,66 1 628,73 221,96 920,94 456,39 22,48 2,56 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,50 898,46 19,92 779

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 451,66 448,40 0,79 3,26 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 3,26 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 1 950,93 1 071,04 212,07 879,90 411,86 10,38 0,68 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,52 869,51 9,71 1 436

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 20,56 21,00 -0,11 -0,45 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 -0,45 0,00 -

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 126,52 88,29 9,21 38,23 40,78 12,10 1,88 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 26,13 10,21 543

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
2 549,66 1 628,73 221,96 920,94 456,39 22,48 2,56 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,50 898,46 19,92 779

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
Г 451,66 448,40 0,79 3,26 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 3,26 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 374,21 370,95 0,79 3,26 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 3,26 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г 3,33 0,44 0,70 2,89 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,89 0,00 -

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 3,33 0,44 0,70 2,89 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,89 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 370,88 370,50 0,09 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,37 0,00 -

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 370,88 370,50 0,09 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,37 0,00 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Причины 

отклонений

Остаток освоения капитальных 

вложений, млн. рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений 2020 г., млн. рублей (без НДС)

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Фактический объём 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2020г. в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (без 

НДС)

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн.рублей (без НДС)

Отклонение от плана освоения по 

итогам отчетного периода
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1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии 

всего

Г 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ 

(3 комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 8,69 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 

110кВ (4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 7,80 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с 

изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 22,62 22,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 10,95 10,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.8
ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 

шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 4,91 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 1,86 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 4,08 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 16,13 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 1 950,93 1 071,04 212,07 879,90 411,86 10,38 0,68 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,52 869,51 9,71 1 436

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 1 668,98 821,23 204,32 847,74 384,76 1,43 0,68 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,93 846,31 0,75 111

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 1 668,98 821,23 204,32 847,74 384,76 1,43 0,68 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,93 846,31 0,75 111

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 232,96 169,70 15,24 63,27 39,58 0,68 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,08 62,59 0,00 0

1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики (АТ №2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 7,12 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.2
ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 8,73 7,06 0,40 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж 

разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 42,13 15,96 6,31 26,17 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 26,17 0,00 -

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 2,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово замена КС (Кредиторская 

задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 2,19 2,27 -0,02 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,08 0,00 -



1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 4,34 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 2,46 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 6,15 6,33 -0,04 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,18 0,00 -

1.2.1.1.1.11
ПС Бекетово замена вводов 500 кВ и 220 кВ 

ф.В АТ-5,
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ 

Смеловская
I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.13
ПС Бекетово реконструкция резервной фазы 

АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 9,89 0,72 2,21 9,17 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 9,17 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 6,89 7,20 -0,08 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,32 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 29,91 29,97 -0,02 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,06 0,00 -

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (15 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 7,39 2,11 1,27 5,28 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 5,28 0,00 -

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 2,57 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 44,70 28,79 3,83 15,91 12,50 0,68 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 15,23 0,00 0

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 6,23 6,24 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 4,69 4,94 -0,06 -0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,26 0,00 -

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 

1,2,3) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 5,35 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 1,63 1,57 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 -

1.2.1.1.1.25
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, 

АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 9,85 11,94 -0,50 -2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -2,09 0,00 -

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 3,00 0,09 0,70 2,91 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,91 0,00 -

1.2.1.1.1.27
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 

кВ  (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,20 0,00 0,05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,20 0,00 -

1.2.1.1.1.29
ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (4 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 1,50 0,00 0,36 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,50 0,00 -

1.2.1.1.1.30 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 1,80 0,00 0,43 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.1.31 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 1,50 0,00 0,36 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,50 0,00 -

1.2.1.1.1.32
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,10 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 239,48 63,06 42,51 176,42 39,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 176,42 0,00 -

1.2.1.1.2.1

ПС Буйская реконструкция АТ с заменой 

вводов, РПН и устройством системы 

диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 5,16 5,19 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 12,31 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 1,34 1,40 -0,01 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,06 0,00 -

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция выключателя 

500кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 6,05 5,65 0,09 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,39 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 1,99 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ 

(11 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 19,58 0,00 4,72 19,58 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 19,58 0,00 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 4,38 4,29 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.2.1.1.2.9
ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 11,71 10,94 0,18 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,77 0,00 -

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 5,00 0,00 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 1,82 1,98 -0,04 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,16 0,00 -

1.2.1.1.2.12
ПС Буйская реконструкция подъездной 

дороги (1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 14,12 15,61 -0,36 -1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,36 -1,49 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ АТ-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0,56 0,54 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 61,67 0,00 14,86 61,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,86 61,67 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 8,00 0,00 1,93 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0,00 -

1.2.1.1.2.16
ПС Буйская замена ТТ-500 кВ и ОПН 500 кВ 

(18 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 31,67 0,00 7,63 31,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 31,67 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 1,59 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.18
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(25 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 10,00 0,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-35 кВ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.20
ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 

(1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 2,50 0,00 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.2.21
ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 3,00 0,00 0,72 3,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 3,00 0,00 -

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 10,33 0,00 2,49 10,33 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 10,33 0,00 -

1.2.1.1.2.23
ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,70 0,00 0,17 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,70 0,00 -

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,30 0,00 0,07 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,30 0,00 -

1.2.1.1.2.25
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ 

(19 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 16,88 0,00 4,07 16,88 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 16,88 0,00 -

1.2.1.1.2.26
ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 4,24 0,00 1,02 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 4,24 0,00 -

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 1,50 0,00 0,36 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,50 0,00 -

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,10 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.2.29
ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и 

"С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 1,59 1,57 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,58 0,00 0,14 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.2.31

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 0,83 0,00 0,20 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 1,48 1,71 -0,06 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,23 0,00 -

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС 

Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,00 0,23 -0,06 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,23 0,00 -



1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 120,65 69,47 12,33 51,18 42,96 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27 50,93 0,25 -

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 11,45 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.3
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

ТЭЦ-2
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.5

ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, 

СВ-110кВ (Кредиторская задолжность 2016 

г.)

I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 2,50 0,00 0,60 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 11,17 0,34 2,61 10,83 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 10,83 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 24,71 11,63 3,15 13,09 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 13,09 0,00 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 2,05 1,69 0,08 0,35 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,25 -

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ (6 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 11,52 3,87 1,84 7,64 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 7,64 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 11,28 11,03 0,06 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 5,64 0,64 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 5,44 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14

ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения 

АТ с заменой двигателей вентиляторов, 

турбин насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 2,23 2,13 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции 

и охлаждения помещений РЩ здания ОПУ 

(установка кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,59 0,57 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 -

1.2.1.1.4.16 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 1,98 2,70 -0,17 -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 -0,72 0,00 -

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 8,65 0,34 2,00 8,31 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,31 0,00 -

1.2.1.1.4.18
ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 1,41 0,11 0,31 1,30 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 1,30 0,00 -

1.2.1.1.4.19 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 2,50 0,00 0,60 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 143,51 51,38 22,20 92,13 34,81 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,11 91,74 0,39 -

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 

АТ-2 (1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 4,48 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 

кВ (20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 27,74 14,86 3,11 12,89 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 12,89 0,00 -

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 12,64 0,00 3,05 12,64 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 12,64 0,00 -

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция механизма 

ВГТ-110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ I_СПС_2017_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 4,44 4,51 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,00 -

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 2,41 2,27 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,00 -

1.2.1.1.5.8
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 2,41 2,16 0,06 0,25 0,00 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,39 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 4,91 4,51 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 14,04 1,19 3,10 12,85 12,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 12,85 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 1,89 1,83 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой 

ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 5,90 5,63 0,07 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,27 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 

кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 3,20 0,00 0,77 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 3,20 0,00 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 13,67 0,00 3,29 13,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 13,67 0,00 -

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 10,50 0,63 2,38 9,87 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 9,87 0,00 -

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ в т.ч. 

ПИР (9 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 8,21 1,15 1,70 7,07 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 7,07 0,00 -

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 13,27 6,59 1,61 6,68 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 6,68 0,00 -

1.2.1.1.5.20 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 7,58 0,00 1,83 7,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 7,58 0,00 -

1.2.1.1.5.21
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,43 0,00 0,10 0,43 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,43 0,00 -

1.2.1.1.5.22 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 4,67 0,46 1,02 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 4,22 0,00 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 143,82 80,54 15,25 63,28 31,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,25 63,28 0,00 -

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 34,13 34,28 -0,04 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,16 0,00 -

1.2.1.1.6.2

ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10 (Кредиторская 

задолжность 2015 г.)

I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,00 0,22 -0,05 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,22 0,00 -

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, 

АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 6,46 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 2,85 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.8
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 16,52 4,99 2,78 11,53 11,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 11,53 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 3,36 3,27 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк установка токоограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 

кВ  (2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 4,21 3,49 0,18 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,73 0,00 -

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 2,76 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 8,50 2,25 1,50 6,24 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 6,24 0,00 -

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 

кВ (5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 8,21 3,51 1,13 4,70 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 4,70 0,00 -

1.2.1.1.6.15 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 1,87 0,21 0,40 1,66 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,66 0,00 -

1.2.1.1.6.16
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 12,00 0,00 2,89 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 12,00 0,00 -

1.2.1.1.6.17
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 1,80 0,00 0,43 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 1,60 0,00 0,39 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0,00 -

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 20,71 9,45 2,71 11,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 11,26 0,00 -

1.2.1.1.6.20
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,50 0,00 0,12 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.6.21

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора 

I_СПС_2020_1.2.1.1.5.2 4,17 0,00 1,00 4,16 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,16 0,00 -

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ 

в т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 6,00 0,77 1,26 5,23 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 5,23 0,00 -

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,80 0,00 0,19 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,80 0,00 -

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,10 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.6.25
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 1,25 0,00 0,30 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 121,07 82,42 9,31 38,65 28,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,31 38,65 0,00 -

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 12,45 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 23,30 23,28 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и 

АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 4,07 4,01 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 -

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, замена 

опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 13,74 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.7
ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 7,60 7,51 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.)I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 7,62 6,23 0,33 1,39 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 1,39 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 6,83 0,77 1,46 6,06 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 6,06 0,00 -

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда 

с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 11,95 1,17 2,60 10,78 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 10,78 0,00 -

1.2.1.1.7.12 ПС Аксаково замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.13
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ 

(30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 20,63 4,44 3,90 16,19 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 16,19 0,00 -

1.2.1.1.7.14
ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 3,32 1,10 0,53 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,21 0,00 -

1.2.1.1.7.15
ПС Аксаково зеконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.2.1.1.7.16 ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 3,51 2,27 0,30 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.7.17
ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 

кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 4,83 4,00 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.7.18

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) 

аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,00 0,81 -0,20 -0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,81 0,00 -

1.2.1.1.7.19
ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 0,33 0,00 0,08 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0,00 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 110,73 69,66 9,89 41,06 29,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 41,06 0,00 -

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  

(7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 18,60 15,90 0,65 2,70 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 2,70 0,00 -

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 15,64 15,89 -0,06 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,25 0,00 -

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 6,39 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.6
ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 

комплекта)
I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 7,48 7,50 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -

1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена переключающего 

устройства РПН АТ-2 
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.8
ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 9,38 9,23 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 -

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 18,34 9,57 2,12 8,78 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 8,78 0,00 -

1.2.1.1.8.10
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 

кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 11,07 0,92 2,45 10,15 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 10,15 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 1,67 0,42 0,30 1,24 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,24 0,00 -

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТСН (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.13
ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 5,00 0,77 1,02 4,23 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 4,23 0,00 -

1.2.1.1.8.14 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 2,18 2,10 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 -

1.2.1.1.8.15 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,70 0,00 0,17 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,70 0,00 -

1.2.1.1.8.16
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,10 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.8.17
ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 5,83 0,00 1,41 5,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0,00 -



1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 5,50 0,00 1,33 5,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 5,50 0,00 -

1.2.1.1.8.19 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0,83 0,46 0,09 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,38 0,00 -

1.2.1.1.8.20
ПС Самаровка реконструкция ШСВ-110 кВ (1 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 2,00 0,51 0,36 1,49 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,49 0,00 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 100,76 54,34 11,21 46,42 32,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 46,42 0,00 -

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 

кВ
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 1,87 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 8,15 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.5
ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ 

(1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,04 2,78 -0,18 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 -0,74 0,00 -

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 13,49 5,16 2,01 8,32 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,32 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 3,83 4,11 -0,07 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,29 0,00 -

1.2.1.1.9.8
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2,86 2,33 0,13 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.9.9
ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,50 0,00 0,12 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 3,19 3,54 -0,08 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,35 0,00 -

1.2.1.1.9.11
ПС Ашкадар реконструкция приводов РПН 

АТ-2 (ПДП-4У)
I_СПС_2019_1.2.1.1.12.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,22 0,23 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 25,30 16,54 2,11 8,76 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 8,76 0,00 -

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 15,45 6,69 2,11 8,76 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 8,76 0,00 -

1.2.1.1.9.15 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 2,53 1,39 0,28 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 1,14 0,00 -

1.2.1.1.9.16
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ 

в т.ч. ПИР (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 18,84 0,81 4,34 18,03 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 18,03 0,00 -

1.2.1.1.9.17 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,70 0,00 0,17 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,70 0,00 -

1.2.1.1.9.18
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,10 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.9.19 ПС Ашкадар замена шкафов в ОРУ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар монтаж ВЧ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.21
ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР 

(1 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.22 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.2.1.1.9.23 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 0,83 0,00 0,20 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.9.21
 ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного 

в КРУН-10 1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0,00 0,12 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,12 0,00 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 80,89 53,12 6,69 27,78 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,69 27,78 0,00 -

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 2,06 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская замена АКБ I_СПС_2018_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 220 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 2,91 2,89 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и 

УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 7,05 6,52 0,13 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0,00 -

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 

(ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 6,00 0,48 1,33 5,52 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 5,52 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 12,04 12,11 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,00 -

1.2.1.1.10.8
ПС Уфимская устройство внутренних 

автодорог
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.9
ПС Уфимская реконструкция разъединителя 

500 кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 5,20 5,28 -0,02 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,08 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 4,00 0,00 0,96 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 4,00 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена АКБ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 3,86 0,44 0,82 3,41 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 3,41 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 7,92 0,00 1,91 7,92 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 7,92 0,00 -

1.2.1.1.10.13
ПС Уфимская реконструкция АТ-2 с заменой 

вводов 500 кВ и вводов 220 кВ (1 АТ)
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 9,19 2,10 1,71 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 7,09 0,00 -

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 0,85 1,10 -0,06 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,25 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 19,81 20,12 -0,08 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,31 0,00 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 54,55 31,27 5,61 23,29 17,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61 23,29 0,00 -

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-

110 кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 4,64 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар ПИР, реконструкция защит ВЛ-

220 кВ Туймазы
I_РЗА_2017_1.2.1.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.3
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена 

ТТ 220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 10,90 10,71 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,19 0,00 -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар реконструкция РАС I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.5
ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,34 3,31 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 -

1.2.1.1.11.6
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 2,23 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.7
ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 10,43 6,33 0,99 4,10 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 4,10 0,00 -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 10,13 3,32 1,64 6,82 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 6,82 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 1,58 0,29 0,31 1,29 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 1,29 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 5,00 0,32 1,13 4,68 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 4,68 0,00 -

1.2.1.1.10.12
ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ в т.ч. ПИР
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 0,29 0,11 0,04 0,18 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,18 0,00 -

1.2.1.1.10.13
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 6,00 0,00 1,45 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 6,00 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 152,05 38,69 27,32 113,36 34,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,32 113,36 0,00 -



1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 14,21 11,08 0,75 3,13 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 3,13 0,00 -

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-

Чекмагуш-1,2.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 0,00 0,77 -0,19 -0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 -0,77 0,00 -

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 1,80 0,00 0,43 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 3,99 4,03 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(7 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 14,20 3,87 2,49 10,33 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 10,33 0,00 -

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0,23 8,60 -2,02 -8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,02 -8,37 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 29,83 0,67 7,03 29,16 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 29,16 0,00 -

1.2.1.1.12.9
ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 5,50 3,02 0,60 2,48 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,48 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 3,19 3,37 -0,04 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,18 0,00 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 14,50 0,00 3,49 14,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 14,50 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 11,25 0,44 2,60 10,81 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 10,81 0,00 -

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 6,78 0,00 1,63 6,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 6,78 0,00 -

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ  в т.ч. ПИР
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 6,21 0,00 1,50 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 6,21 0,00 -

1.2.1.1.12.15
ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 5,00 0,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,50 0,00 0,12 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.12.17
ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ на АТ 

(1 АТ)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 12,55 0,00 3,02 12,55 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 12,55 0,00 -

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 2,00 0,00 0,48 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 2,00 0,00 -

1.2.1.1.12.19
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (12 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 15,46 0,00 3,72 15,46 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 15,46 0,00 -

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата 

бесперебойного питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,24 0,30 -0,02 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,06 0,00 -

1.2.1.1.12.22
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 2,25 0,00 0,54 2,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,25 0,00 -

1.2.1.1.12.23 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 0,00 0,18 -0,04 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,18 0,00 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 73,52 16,96 13,65 56,56 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,63 56,56 0,00 -

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,65 0,76 -0,03 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,11 0,00 -

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 9,47 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 

кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 4,43 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ (ПИР) I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 1,99 0,16 0,44 1,83 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 1,83 0,00 -

1.2.1.1.13.6
ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 6,25 1,28 1,20 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 4,97 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 12,00 0,00 2,89 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 12,00 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 10,83 0,00 2,61 10,83 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 10,83 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 8,00 0,00 1,93 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-110, 220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 4,50 0,00 1,08 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 4,50 0,00 -

1.2.1.1.13.11

ПС Иремель замена оборудования ВЧ-связи 

ВЛ-220 (КС, ВЧЗ, ФПМ, РЗА и ВЛ-110 (КС, 

ВЧЗ, ФПМ, РЗА, замена  шкафов ШОН-301

I_СПС_2020_1.2.1.1.10.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.12
ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 5,00 0,77 1,02 4,23 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 4,23 0,00 -

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 6,58 0,00 1,59 6,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 6,58 0,00 -

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,40 0,00 0,10 0,40 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,00 -

1.2.1.1.13.15 ПС Иремель реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.16 ПС Иремель замена В 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.17
ПС Иремель реконструкция схемы питания 

плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 2,92 0,00 0,70 2,91 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,91 0,00 -

1.2.1.1.13.18
ПС Иремель реконструкции плавки гололеда с 

заменой УПГ (ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,50 0,00 0,12 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.13.19
ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-

10 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.4 0,00 0,08 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,08 0,00 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 93,50 38,92 13,15 54,58 20,57 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,12 54,47 0,11 -

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 9,73 0,00 2,35 9,73 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 9,73 0,00 -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы 

– Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 2,68 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 11,14 4,21 1,67 6,93 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 6,93 0,00 -

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 3,67 3,63 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 -

1.2.1.1.14.5
ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой 

вводов (1 АТ)
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 4,17 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.6
ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 13,67 0,00 3,29 13,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 13,67 0,00 -

1.2.1.1.14.7
ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 1,80 0,00 0,43 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.14.8
ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 2,50 0,00 0,60 2,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 7,80 7,34 0,11 0,46 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,35 0,11 -

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 1,60 0,00 0,39 1,60 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ 

(12 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 14,44 6,79 1,84 7,65 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 7,65 0,00 -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ 

(30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 18,89 10,11 2,12 8,78 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 8,78 0,00 -

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 1,42 0,00 0,34 1,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 1,42 0,00 -



1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 25,41 13,86 2,78 11,55 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 11,55 0,00 -

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 25,41 13,86 2,78 11,55 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 11,55 0,00 -

1.2.4.2.4
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор (3 шт.)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 6,55 6,86 -0,08 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,31 0,00 -

1.2.4.2.5
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 11,43 5,52 1,42 5,91 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 5,91 0,00 -

1.2.4.2.6
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 1,42 1,48 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,00 -

1.2.4.2.6
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (20 км)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 6,03 0,00 1,45 6,03 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 6,03 0,00 -

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 35 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 110 

кВ и выше, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 256,54 235,94 4,96 20,60 15,00 8,96 0,00 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,65 8,96 -

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 256,54 235,94 4,96 20,60 15,00 8,96 0,00 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,65 8,96 -

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 27,47 12,47 3,61 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 15,00 0,00 -

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание 

новых устройств передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ 

ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 2,54 2,10 0,11 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,44 0,00 -

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 207,76 208,64 -0,21 -0,88 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,16 -8,96 8,08 -

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 26,84 26,84 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,25 0,25 -

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 19,88 20,03 -0,04 -0,15 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 -0,87 0,72 -

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 14,10 14,10 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,19 0,19 -

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 21,92 22,02 -0,03 -0,11 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,59 0,49 -

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 13,14 13,15 0,00 -0,01 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,20 0,18 -

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 9,11 9,11 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,18 0,18 -

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,30 0,30 -

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 16,68 16,68 0,00 -0,01 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,14 -

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 13,63 13,63 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,17 0,17 -

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 11,87 11,88 0,00 -0,01 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,24 0,23 -

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 14,43 14,43 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,15 -

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 22,15 22,15 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 -0,75 0,75 -

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 3,03 3,05 0,00 -0,02 0,00 2,32 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,56 -2,34 2,32 -

1.2.4.2.3.14 ПС Затон. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 0,00 0,23 -0,05 -0,23 0,00 0,77 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 -0,99 0,77 -

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная. I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 0,00 0,35 -0,08 -0,35 0,00 1,10 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,35 -1,45 1,10 -

1.2.4.2.3.15 ПС Гвардейская I_АЗ_2020_1.2.4.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,14 0,14 -

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления сетями 

ИАП БСК с установкой видеопанелей
I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 6,67 0,62 1,46 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 6,04 0,00 -

1.2.4.2.6
Модернизация помещения приема пищи 

ООО "БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 -0,87 0,87 -

1.2.4.2.7

Реконструкция устройств ОМП 

(определение мест повреждений) на ПС 

ООО "БСК"

I_РЗА_2017_1.2.4.1.1 2,29 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.1 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.2 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.3 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.4 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.8
Мероприятия по обеспечению антитеррор. 

Защищенности ПС Гвардейская
I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 9,82 9,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 20,56 21,00 -0,11 -0,45 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 -0,45 0,00 -

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 10,91 10,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.4

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 5,32 5,91 -0,14 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,59 0,00 -

1.4.5
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.4.6
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.4.7
Строительство ангара холодного типа ПС 

Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 2,92 3,61 -0,17 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,17 -0,69 0,00 -

1.4.8 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.4.3 0,57 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 126,52 88,29 9,21 38,23 40,78 12,10 1,88 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 26,13 10,21 543

1.6.1
Приобретение грузопассажирского, 

пассажирского автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ I_ОНМ_2019_1.6.2 4,40 4,40 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,58 0,58 -

1.6.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 3,62 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4 Приобретение минимоек I_ОНМ_2016_1.6.4 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5 Приобретение инструмента, техн. оснастки 

(гидропрессы, инверторные аппараты)

I_ОНМ_2016_1.6.5 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.6
Приобретение центрального коммутатора 

(серверное оборудование)
I_ОНМ_2016_1.6.6 1,36 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9

Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 

(в комплекте с управляющим устройством и 

стойкой СПУ) (2 шт.)

I_ОНМ_2017_1.6.3 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,36 -1,48 1,48 -

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,05 0,05 -

1.6.13
Бензиновый опрыскиватель Maruyama 

MD181DX (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14
Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 

50000025M (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15
Синхронный генератор GV 7000A Wacker 

Neuson (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.9 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей celltron 300 I_ОНМ_2019_1.6.11 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,16 0,16 -

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование I_ОНМ_2019_1.6.12 0,24 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.18
Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 

комплект)
I_ОНМ_2017_1.6.13 1,53 2,65 -0,27 -1,12 0,05 0,08 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29 -1,20 0,03 56

1.6.19 Приобретение бензоинструмента I_ОНМ_2018_1.6.38 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 I_ОНМ_2017_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 3,02 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 -1,31 1,31 -

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo I_ОНМ_2017_1.6.21 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.26 Приобретение снегохода I_ОНМ_2018_1.6.8 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 -0,64 0,64 -

1.6.27

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 5 

шт.

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 3,71 3,69 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 1,49 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.30
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 7,46 3,46 0,96 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 4,00 0,00 -

1.6.31 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0,20 0,12 0,02 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 -

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М I_ОНМ_2018_1.6.17 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.33 Устройство контроля тока проводимости ОПН I_ОНМ_2018_1.6.19 0,19 0,07 0,03 0,12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 6

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0,79 0,75 0,01 0,04 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 -

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38
Мойка высокого давления без подогрева воды 

Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308
I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.39
Пусковое устройство BERKUT Smart Power 

SP-9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.40 Гидравлический штабелер I_ОНМ_2018_1.6.28 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.6.41
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.42
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 

25/4E  (ЗИП к дегазационной установке)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43

Пластинчато-роторный вакуумный насос 

"DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной 

установке) 

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на 

трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 -0,52 0,52 -

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,27 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.46 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 I_ОНМ_2018_1.6.34 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,08 0,08 -

1.6.47
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.50
Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным 

оборуд.(Ковш, вилы, отвал, шнекоротор)
I_ОНМ_2019_1.6.2 2,57 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.51 Автовышка Socage DAJ-337 на базе КАМАЗ I_ОНМ_2019_1.6.6 12,16 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.52
МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, 

щетка)
I_ОНМ_2019_1.6.7 5,14 3,74 0,34 1,39 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 1,39 0,00 -

1.6.53
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 3,66 3,70 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -

1.6.54

цельнометаллический фургон Газель 

A31R32/A31R33 с короткой базой и средней 

крышей. 3 мест

I_ОНМ_2019_1.6.9 1,37 1,38 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -

1.6.55 Микроомметр I_ОНМ_2019_1.6.10 0,18 0,07 0,03 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,11 0,00 -

1.6.56 Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М I_ОНМ_2019_1.6.13 0,34 0,38 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -

1.6.57 Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 5т. I_ОНМ_2019_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.58
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей СВА 1000
I_ОНМ_2019_1.6.15 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 -1,30 1,30 -

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 I_ОНМ_2019_1.6.16 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,10 -

1.6.60 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 I_ОНМ_2019_1.6.17 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.61 Приобретение мониторов I_ОНМ_2019_1.6.18 0,82 2,34 -0,37 -1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 -1,52 0,00 -

1.6.62
Приобретение подвесной лестницы с 

навесной площадкой 4м.
I_ОНМ_2019_1.6.19 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 I_ОНМ_2020_1.6.1.1 8,00 0,00 1,93 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0,00 -

1.6.64

ЛВИ на базе ГАЗель цельнометаллический 

фургон A32R22/A32R23 с короткой базой и 

средней крышей. 7 мест

I_ОНМ_2020_1.6.1.9 19,58 9,73 2,37 9,86 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 9,86 0,00 -

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 I_ОНМ_2020_1.6.1.10 8,00 0,00 1,93 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0,00 -

1.6.66 Тепловизор профессиональный I_ОНМ_2020_1.6.1.12 1,20 0,00 0,29 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,20 0,00 -

1.6.67 Мост переменного тока I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0,60 0,00 0,14 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,60 0,00 -

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0,80 0,00 0,19 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,80 0,00 -

1.6.69
Мобильный индикаторный комплекс для 

проверки фарфоровых изоляторов
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0,40 0,00 0,10 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,00 -

1.6.70 Буран АДЕ I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0,33 0,00 0,08 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0,00 -

1.6.71
Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та 

шлангов с распрыскивателями
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.6.72 УАЗ –Патриот I_ОНМ_2020_1.6.1.21 3,31 0,76 0,61 2,55 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 2,55 0,00 -

1.6.73

Установка высокого высокого давления для 

мойки Профессиональная серия АВД U 

200/15 на составной раме 

I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0,08 0,00 0,02 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0

1.6.74
Пуско-зарядное устройство для автомобиля 

Gystart 1224T, GYS-025394.  
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0,08 0,00 0,02 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 -

1.6.75
Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-

5350
I_ОНМ_2021_1.6.1.1 5,12 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.76

Высоковольтная СНЧ установка для 

испытания кабелей с изоляцией из сшитого 

полителена до 10 кВ

I_ОНМ_2021_1.6.1.2 1,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 -

1.6.77
Приобретение прибора контроля 

выключателей ПКВ/М7
I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.78
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.79
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.81 Кухонный гарнитур I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.82 Шкаф купе I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.83 Приобретение мебели I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.84 Приобретение инструмента I_ОНМ_2018_1.6.1.9 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.85 Приобретение электрических котлов I_ОНМ_2019_1.6.1.10 0,60 0,00 0,14 0,60 0,60 1,24 0,60 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 -0,64 0,64 106

1.6.86 Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 I_ОНМ_2019_1.6.1.11 1,10 0,00 0,27 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.6.87 Сварочный генератор I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0,17 0,00 0,04 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,17 0,00 -

1.6.88 Грузовой несамоходный подъёмник I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.6.89
Аудиосервер автономный SL Box STC H730 

(6D/8A, 1 Tb)
I_ОНМ_2019_1.6.1.25 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.90 Трансформатор нагрузочный НТ-12 I_ОНМ_2019_1.6.1.26 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.91
Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN I_ОНМ_2019_1.6.1.27

0,00 0,07 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,00 -

1.6.92 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,26 0,26 -

1.6.93
Измеритель сопротивления заземления Fluke 

1630 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,10 -

1.6.94 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,13 0,13 -

1.6.95
Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив + 

рейка 3м.) (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,10 -

1.6.96
Аварийный набор для газовой защиты 

ELCHROM-KIT (15 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -1,65 1,65 -

1.6.97
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 

3000i Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,12 0,12 -

1.6.98
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10 (1 комплект) I_ОНМ_2020_1.6.1.40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 -0,97 0,97 -


