
Приложение  №12

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2021 г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №181-О от 16.07.2020г.

План Факт План Факт План Факт 
млн. рублей (без 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 2 557,79 2 102,96 109,60 454,83 460,05 83,16 13,81 23,11 39,20 60,06 89,56 371,67 30,15 57

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 452,56 451,66 0,22 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,90 0,00 -

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 1 886,57 1 488,73 95,86 397,84 407,37 55,53 1,71 3,28 37,43 52,25 82,48 342,31 16,38 42

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 30,26 22,02 1,98 8,24 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 8,24 0,00 -

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 187,82 139,97 11,53 47,85 44,35 27,63 12,10 19,82 1,77 7,81 4,87 20,22 13,77 99

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
2 557,79 2 102,96 109,60 454,83 460,05 83,16 13,81 23,11 39,20 60,06 89,56 371,67 30,15 57

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
Г 452,56 451,66 0,22 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,90 0,00 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 375,12 374,21 0,22 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,90 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно, всего

Г 4,61 3,71 0,22 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,90 0,00 -

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 4,61 3,71 0,22 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,90 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 370,50 370,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 370,50 370,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии всего

Г 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 77,45 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ 

(3 комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 8,69 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 

110кВ (4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 7,80 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с 

изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 22,62 22,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 10,95 10,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.8
ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 

шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 4,91 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 1,86 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 4,08 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 16,13 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Причины 

отклонений

Остаток освоения капитальных 

вложений, млн. рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений 2021 г., млн. рублей (без НДС)

Всего 1 квартал 2 квартал
Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Фактический объём 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2021г. в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей (без 

НДС)

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн.рублей (без НДС)

Отклонение от плана освоения по 

итогам отчетного периода
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1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г 1 886,57 1 488,73 95,86 397,84 407,37 55,53 1,71 3,28 37,43 52,25 82,48 342,31 16,38 42

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 1 560,60 1 189,67 89,38 370,93 375,71 55,17 1,71 3,28 37,07 51,88 76,09 315,76 16,38 42

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 1 560,60 1 189,67 89,38 370,93 375,71 55,17 1,71 3,28 37,07 51,88 76,09 315,76 16,38 42

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 230,34 210,09 4,88 20,26 20,37 7,85 0,00 0,00 7,85 7,85 2,99 12,40 0,00 0

1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики (АТ №2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 7,12 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.2
ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 7,06 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж 

разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 38,14 27,10 2,66 11,04 11,52 6,80 0,00 0,00 6,80 6,80 1,02 4,24 0,00 0

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 2,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 2,27 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 4,34 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 2,46 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 6,33 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.11
ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ 

Смеловская
I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово реконструкция резервной фазы 

АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 12,51 12,24 0,06 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,27 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 7,20 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 29,97 29,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР 

(15 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 3,36 2,11 0,30 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 45,96 45,90 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 -

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 6,24 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 4,94 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.21
ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 

1,2,3) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 5,35 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-

5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 11,94 11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.25
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 

кВ  (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,20 0,00 0,05 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,20 0,00 -

1.2.1.1.1.27
ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 1,50 0,00 0,36 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,50 0,00 -

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 1,80 0,00 0,43 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.30
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.1.31
ПС Бекетово замена КС-500 кВ Бугульма 

ф.В. (1 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 1,25 0,00 0,30 1,25 1,25 0,61 0,00 0,00 0,61 0,61 0,15 0,64 0,00 0

1.2.1.1.1.32 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 1,67 0,00 0,40 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.1.33
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 

кВ (7 компл.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,58 0,00 0,14 0,58 0,58 0,44 0,00 0,00 0,44 0,44 0,03 0,14 0,00 0

1.2.1.1.1.34 ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13 0,66 0,62 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 -

1.2.1.1.1.35
ПС Бекетово Заземление нейтрали сети 0,4 

кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0,50 0,00 0,12 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 147,09 101,22 11,05 45,86 46,67 3,81 1,71 1,71 0,37 2,09 10,13 42,06 1,72 83

1.2.1.1.2.1

ПС Буйская реконструкция АТ с заменой 

вводов, РПН и устройством системы 

диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 5,19 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 12,31 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция выключателя 

500кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.5
ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в 

т.ч. ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 5,65 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 4,83 4,68 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0,00 -

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ 

(11 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 19,88 19,22 0,16 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,66 0,00 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.9
ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 11,77 10,94 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 5,00 0,00 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 1,98 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.12
ПС Буйская реконструкция подъездной 

дороги (1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 15,61 15,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 1,37 0,54 0,20 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 6,67 1,36 1,28 5,31 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 5,31 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,18 0,16 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 1,59 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.19
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(25 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 8,32 0,84 1,80 7,48 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 7,48 0,00 -

1.2.1.1.2.20
ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 

500 (1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 2,50 0,00 0,60 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.2.21
ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 3,16 0,62 0,61 2,53 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 2,53 0,00 -

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 7,68 9,53 -0,45 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,45 -1,85 0,00 -

1.2.1.1.2.23
ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,67 0,00 0,16 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.1.1.2.25
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ 

(19 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 13,45 3,41 2,42 10,04 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 10,04 0,00 -

1.2.1.1.2.26
ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.2.29
ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и 

"С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 7,84 0,00 1,89 7,84 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 7,84 0,00 -

1.2.1.1.2.31 ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17 0,58 0,00 0,14 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.2.32
ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18 0,58 0,00 0,14 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 -

1.2.1.1.2.33
ПС Буйская обследование электромагнитной 

совместимости (1 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.34

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 2,50 0,33 0,52 2,17 2,08 3,81 1,71 1,71 0,37 2,09 -0,40 -1,64 1,72 83

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 1,71 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС 

Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 125,95 112,19 3,32 13,76 10,08 15,00 0,00 0,16 7,68 14,84 -0,30 -1,24 7,31 95

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 11,45 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.3
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

ТЭЦ-2
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.5

ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, 

СВ-110кВ (Кредиторская задолжность 2016 

г.)

I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 19,82 18,21 0,39 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,61 0,00 -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 25,71 19,16 1,58 6,55 6,67 4,68 0,00 0,00 4,68 4,68 0,45 1,86 0,00 0

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 2,96 1,98 0,24 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,98 0,00 -

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 18,90 15,33 0,86 3,57 3,00 9,48 0,00 0,00 3,00 9,48 -1,42 -5,90 6,48 216

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 11,03 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 4,55 4,41 0,03 0,14 0,00 0,83 0,00 0,16 0,00 0,67 -0,17 -0,69 0,83 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 5,44 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения 

АТ с заменой двигателей вентиляторов, 

турбин насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 2,13 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции 

и охлаждения помещений РЩ здания ОПУ 

(установка кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.18
ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.19
ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 2,41 1,92 0,12 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,49 0,00 -

1.2.1.1.4.20 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 131,63 93,36 9,22 38,28 38,72 0,86 0,00 0,62 0,00 0,23 9,02 37,42 0,86 -

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 

АТ-2 (1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 4,48 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 

кВ (20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 30,03 23,31 1,62 6,73 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 6,73 0,00 -

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3 8,94 3,19 1,39 5,75 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,75 0,00 -

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция механизма 

ВГТ-110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.5
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-

220 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 4,51 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 2,27 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-

110 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 2,49 2,56 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,00 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 4,51 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9
ПС Уфа-Южная реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 4,85 3,58 0,31 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 1,27 0,00 -

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-

110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 1,83 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 12,43 11,97 0,11 0,46 0,00 0,86 0,00 0,62 0,00 0,23 -0,10 -0,39 0,86 -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой 

ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 5,63 6,69 -0,25 -1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25 -1,06 0,00 -

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-

220 кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 12,00 0,00 2,89 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 12,00 0,00 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 9,38 0,63 2,11 8,75 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 8,75 0,00 -

1.2.1.1.5.17
ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 8,73 8,98 -0,06 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,24 0,00 -

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 10,76 6,59 1,00 4,17 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,17 0,00 -

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.20
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,55 0,24 0,08 0,31 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,31 0,00 -

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4 I_СПС_2020_1.2.1.1.3.6 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.5.22
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ 

АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 6,63 6,83 -0,05 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,21 0,00 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 147,83 108,69 9,43 39,14 38,75 1,73 0,00 0,00 1,73 1,73 9,02 37,42 0,00 0

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 34,28 34,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.2
ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10
I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, 

АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 6,46 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 2,85 3,63 -0,19 -0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 -0,78 0,00 -

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.8
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 19,30 19,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 3,27 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 

кВ  (2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 3,49 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.11

ПС Белорецк установка 

токоограничивающих реакторов на стороне 

10 кВ

I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 2,76 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 12,66 9,67 0,72 2,99 2,92 1,73 0,00 0,00 1,73 1,73 0,30 1,26 0,00 0

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 

кВ (5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 7,21 7,10 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,11 0,00 -

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с 

заменой вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 2,76 2,96 -0,05 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,20 0,00 -

1.2.1.1.6.16
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 12,00 0,00 2,89 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 12,00 0,00 -

1.2.1.1.6.17
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 1,80 0,00 0,43 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 1,60 0,00 0,39 1,60 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0,00 -

1.2.1.1.6.19

ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. 

ПИР

I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 18,45 8,75 2,34 9,70 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 9,70 0,00 -

1.2.1.1.6.20
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,50 0,00 0,12 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.6.21

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора 

I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8 4,17 0,00 1,00 4,17 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,17 0,00 -

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 

кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 5,77 0,77 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.6.25 ПС Белорецк-220 замена В-220 I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3 0,42 0,00 0,10 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0,00 -

1.2.1.1.6.26
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 1,25 0,00 0,30 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.6.27
ПС Белорецк-220 реконструкция 

заземляющего устройства
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0,50 0,00 0,12 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 123,82 94,97 6,95 28,85 29,38 3,14 0,00 0,00 3,14 3,14 6,20 25,71 0,00 0

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 12,45 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  

(1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 23,28 23,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и 

АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 4,01 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, замена 

опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 13,74 13,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.7
ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 7,51 7,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.)I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 9,10 7,89 0,29 1,22 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,22 0,00 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 6,61 0,77 1,41 5,83 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0,00 -

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда 

с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 11,40 1,17 2,47 10,23 10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 10,23 0,00 -

1.2.1.1.7.12
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ 

(30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 19,43 13,24 1,49 6,19 6,36 3,14 0,00 0,00 3,14 3,14 0,74 3,06 0,00 0

1.2.1.1.7.13
ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ 

(18 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.14
ПС Аксаково реконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.7.15
ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 2,93 2,27 0,16 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0,00 -

1.2.1.1.7.16
ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 

35 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.17

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 

шт.) аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.18
ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-

35,110, 220 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.19
ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 6,50 1,81 1,13 4,69 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 4,69 0,00 -

1.2.1.1.7.20
ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 

(Бугульма)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6 0,30 0,28 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 115,96 92,75 5,59 23,22 25,35 5,07 0,00 0,00 3,83 5,07 4,37 18,15 1,24 32

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена 

ТТ  (7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 18,60 18,57 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 -

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 15,89 15,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 6,39 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.6
ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 

комплекта)
I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 9,23 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.8
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 20,68 17,53 0,76 3,15 3,83 5,07 0,00 0,00 3,83 5,07 -0,46 -1,92 1,24 32

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 

кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 10,30 7,02 0,79 3,29 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 3,29 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 3,45 2,73 0,17 0,71 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,71 0,00 -

1.2.1.1.8.11
ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 5,77 0,77 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 2,35 2,10 0,06 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.8.15
ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 5,84 0,79 1,22 5,04 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 5,04 0,00 -

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 5,68 0,64 1,21 5,04 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 5,04 0,00 -

1.2.1.1.8.17 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0,46 0,98 -0,13 -0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 -0,52 0,00 -

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.8.8 1,17 0,00 0,28 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 1,17 0,00 -

1.2.1.1.8.19
ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ (1 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 2,56 2,60 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,03 0,00 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 96,07 78,65 4,20 17,41 19,32 2,01 0,00 0,00 1,44 2,01 3,71 15,40 0,58 40

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 

кВ
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 1,87 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 8,15 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.5
ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 10,48 10,19 0,07 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,29 0,00 -

1.2.1.1.9.7
ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 4,11 5,67 -0,37 -1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 -1,55 0,00 -

1.2.1.1.9.8
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.9
ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,50 0,00 0,12 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 3,54 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58 -0,14 -0,58 0,58 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 30,60 27,36 0,78 3,24 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 3,24 0,00 -

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 18,79 13,59 1,25 5,20 5,33 1,44 0,00 0,00 1,44 1,44 0,91 3,76 0,00 0

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 

кВ в т.ч. ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 9,61 0,81 2,12 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 8,80 0,00 -

1.2.1.1.9.16 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.17
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.9.18 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.19
ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР 

(1 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 0,83 0,00 0,20 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0,00 -

1.2.1.1.9.21
ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного 

в КРУН-10 1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 76,72 53,12 5,69 23,61 23,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 23,61 0,00 -

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 2,06 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.3
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 

220,500 кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 2,89 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и 

УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 6,52 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 

(ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 3,48 0,48 0,72 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 3,00 0,00 -

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 12,11 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 5,28 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 3,89 0,44 0,83 3,44 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 3,44 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0,50 0,00 0,12 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.10.11
ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой 

вводов 500 кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 12,93 2,10 2,61 10,83 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 10,83 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.13
ПС Уфимская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5 5,83 0,00 1,41 5,83 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0,00 -

1.2.1.1.10.15
ПС Уфимская замена выключателя В3-500 

кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 20,12 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 51,06 45,07 1,44 5,98 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 5,98 0,00 -

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-

110 кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 4,64 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена 

ТТ 220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 10,71 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.3
ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,31 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.4
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 2,23 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.5
ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ 

(9 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 10,42 10,52 -0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,00 -

1.2.1.1.11.6
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 7,21 5,41 0,43 1,80 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 4,72 4,88 -0,04 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,00 -

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 2,48 2,08 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,00 -

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в 

т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 5,00 0,96 0,97 4,04 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 4,04 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 144,08 99,37 10,77 44,71 47,08 0,57 0,00 0,21 0,00 0,37 10,64 44,14 0,57 -

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 15,82 17,84 -0,49 -2,03 0,00 0,57 0,00 0,21 0,00 0,37 -0,63 -2,60 0,57 -

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ 

Аргамак-Чекмагуш-1,2
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 1,80 0,00 0,43 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,80 0,00 -

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 4,03 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(7 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 19,34 13,03 1,52 6,32 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 6,32 0,00 -

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 8,60 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ 

(21 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 5,88 4,63 0,30 1,25 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0,00 -

1.2.1.1.12.9
ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 4,37 4,29 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 3,37 3,54 -0,04 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,17 0,00 -



1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 12,50 0,00 3,01 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 12,50 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 20,85 21,86 -0,24 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 -1,01 0,00 -

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0,30 0,00 0,07 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,30 0,00 -

1.2.1.1.12.15
ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 5,00 0,00 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 10,54 6,48 0,98 4,07 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 4,07 0,00 -

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 8,33 0,00 2,01 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0,00 -

1.2.1.1.12.19
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 5,64 4,81 0,20 0,82 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,82 0,00 -

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата 

бесперебойного питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.22 ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 2,50 0,00 0,60 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0,00 -

1.2.1.1.12.23
ПС Аргамак обследование электромагнитной 

совместимости
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10 1,75 0,00 0,42 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 1,75 0,00 -

1.2.1.1.12.24 ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 5,00 1,89 0,75 3,11 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 3,11 0,00 -

1.2.1.1.12.25
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ 

(8 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.12 5,62 5,53 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 -

1.2.1.1.12.26 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.13 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 81,98 43,74 9,21 38,24 37,02 5,00 0,00 0,00 4,54 5,00 8,01 33,24 0,46 10

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 9,47 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 

кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 4,43 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 4,42 4,09 0,08 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0,00 -

1.2.1.1.13.6
ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 17,62 12,62 1,21 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 5,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 12,00 0,00 2,89 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 12,00 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 10,16 9,08 0,26 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 4,10 0,37 0,90 3,73 2,10 2,56 0,00 0,00 2,10 2,56 0,28 1,17 0,46 22

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 4,50 0,00 1,08 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 4,50 0,00 -

1.2.1.1.13.11
ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 5,77 0,77 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,25 0,24 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция схемы питания 

плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 0,00 1,85 -0,44 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,44 -1,85 0,00 -

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкция плавки гололеда 

с заменой УПГ
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 1,67 0,00 0,40 1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0,00 -

1.2.1.1.13.16
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ 

(4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.8 2,92 0,00 0,70 2,92 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 0,00 -

1.2.1.1.13.17
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ 

(3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.9 2,50 0,00 0,60 2,50 2,50 2,23 0,00 0,00 2,23 2,23 0,07 0,27 0,00 0

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель водоотведение подстанции I_СПС_2019_1.2.1.1.13.12 0,50 0,00 0,12 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,50 0,00 -

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.3 0,83 0,00 0,20 0,83 0,83 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,15 0,62 0,00 0

1.2.1.1.13.20
ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-

10 
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 86,36 54,74 7,62 31,62 33,55 10,14 0,00 0,58 6,49 9,56 5,18 21,48 3,65 56

1.2.1.1.14.1
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 

кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 7,45 1,94 1,33 5,51 5,40 1,83 0,00 0,00 1,83 1,83 0,89 3,68 0,00 0

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы 

– Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 2,68 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 5,27 5,11 0,04 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,16 0,00 -

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 3,63 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.5
ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой 

вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 4,77 4,46 0,07 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,31 0,00 -

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 12,99 0,94 2,90 12,05 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 12,05 0,00 -

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 2,79 0,94 0,45 1,85 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 1,85 0,00 -

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 2,30 0,28 0,49 2,02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 2,02 0,00 -

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 7,34 9,15 -0,44 -1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,44 -1,82 0,00 -

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0,10 0,00 0,02 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ 

(8 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 15,42 11,30 0,99 4,12 4,17 2,62 0,00 0,00 2,62 2,62 0,36 1,49 0,00 0

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ 

(23 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 17,89 12,86 1,21 5,03 5,00 2,04 0,00 0,00 2,04 2,04 0,72 2,98 0,00 0

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,75 1,45 0,55 2,30 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 2,30 0,00 -

1.2.1.1.14.14
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 0,58 0,00 3,07 -0,88 -3,65 3,65 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 25,97 23,74 0,54 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,23 0,00 -

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 25,97 23,74 0,54 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,23 0,00 -

1.2.2.1.1
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 6,86 6,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 9,57 9,64 -0,02 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,08 0,00 -

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 1,48 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 8,06 5,75 0,56 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 2,31 0,00 -

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 300,00 275,32 5,95 24,68 31,65 0,36 0,00 0,00 0,36 0,36 5,86 24,31 0,00 0

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:

Г 300,00 275,32 5,95 24,68 31,65 0,36 0,00 0,00 0,36 0,36 5,86 24,31 0,00 0

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 27,47 12,56 3,59 14,92 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 14,92 0,00 -

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание 

новых устройств передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ 

ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 240,28 231,90 2,02 8,38 16,65 0,36 0,00 0,00 0,36 0,36 1,93 8,02 0,00 0

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 28,30 27,44 0,21 0,86 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,86 0,00 -

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 21,48 21,10 0,09 0,38 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,38 0,00 -

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 15,55 14,63 0,22 0,92 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,92 0,00 -

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 23,48 22,86 0,15 0,62 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,62 0,00 -

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 14,60 13,68 0,22 0,92 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,92 0,00 -

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 10,56 9,64 0,22 0,92 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,92 0,00 -

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 22,45 21,64 0,19 0,81 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,81 0,00 -



1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 18,14 17,17 0,23 0,97 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,97 0,00 -

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 15,09 14,15 0,23 0,94 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,94 0,00 -

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 13,33 12,47 0,21 0,86 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,86 0,00 -

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 15,88 14,92 0,23 0,96 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,96 0,00 -

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 23,60 23,26 0,08 0,34 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,34 0,00 -

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 3,05 5,37 -0,56 -2,32 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 -0,65 -2,69 0,36 -

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 1,68 1,40 0,07 0,28 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,28 0,00 -

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 1,80 1,86 -0,01 -0,06 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,06 0,00 -

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 11,27 10,30 0,23 0,97 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,97 0,00 -

1.2.4.2.4

Реконструкция устройств ОМП 

(определение мест повреждений) на ПС 

ООО "БСК"

I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 2,29 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления сетями 

ИАП БСК с установкой видеопанелей
I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 16,86 15,30 0,38 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,56 0,00 -

1.2.4.2.6

Замена асфальто-бетонного покрытия, 

проездных путей, хоздвора ООО "БСК" ул. 

Цветочная 3/2

I_ИАП_2019_1.2.4.2.6 9,95 10,17 -0,05 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 -0,22 0,00 -

1.2.4.2.7
Модернизация помещения приема пищи 

ООО "БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 1,04 1,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 -

1.2.4.2.8

Реконструкция системы 

кондиционирования в помещении 

серверной ООО «БСК»

I_ИАП_2020_1.2.4.2.1 0,00 0,36 -0,09 -0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 -0,36 0,00 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 30,26 22,02 1,98 8,24 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 8,24 0,00 -

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 10,91 10,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.2

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 5,91 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 4,08 0,75 0,80 3,33 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 3,33 0,00 -

1.4.4
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 5,75 0,75 1,20 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0,00 -

1.4.5
Строительство ангара холодного типа ПС 

Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 3,61 3,70 -0,02 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,10 0,00 -

1.4.6
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 187,82 139,97 11,53 47,85 44,35 27,63 12,10 19,82 1,77 7,81 4,87 20,22 13,77 99

1.6.1
Приобретение грузопассажирского, 

пассажирского автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 1,01 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.2 5,89 5,89 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 2,67 0,00 0,00 -0,64 -2,67 2,67 -

1.6.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 3,62 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4 Приобретение минимоек (1 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.4 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5

Приобретение инструмента, техн. оснастки 

(гидропрессы, инверторные аппараты) (16 

шт.)

I_ОНМ_2016_1.6.5 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.6
Приобретение центрального коммутатора 

(серверное оборудование) (1 шт.)
I_ОНМ_2016_1.6.6 1,36 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9

Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-

51 (в комплекте с управляющим устройством 

и стойкой СПУ) (1 шт.)

I_ОНМ_2017_1.6.3 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.13
Бензиновый опрыскиватель Maruyama 

MD181DX (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14
Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 

50000025M (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15
Синхронный генератор GV 7000A Wacker 

Neuson (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.9 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.11 0,36 0,24 0,03 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,00 -

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.12 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.18
Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 

комплект)
I_ОНМ_2017_1.6.13 2,65 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19 Приобретение бензоинструмента (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.38 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 3,02 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.21 0,12 0,20 -0,02 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,08 0,00 -

1.6.26 Приобретение снегохода (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 2,48 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.27

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) (4 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.10 3,69 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.13 1,49 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.30
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.14 7,04 7,42 -0,09 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 -0,37 0,00 -

1.6.31 Мегаомметр цифровой (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.16 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.17 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.33
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-03 (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,22 0,14 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 12

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл" (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.20 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35 Снегоуборщик (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.21 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.24 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.25 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38

Мойка высокого давления без подогрева 

воды Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308 

(1 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.39
Пусковое устройство BERKUT Smart Power 

SP-9024 (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.40 Гидравлический штабелер (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.28 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.42

Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" 

IRR 25/4E  (ЗИП к дегазационной установке) 

(1 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43

Пластинчато-роторный вакуумный насос 

"DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной 

установке) (1 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 

на трактор МТЗ (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.46
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 (1 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.34 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.47

Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом) (2 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.35 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.36 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,30 0,00 0,07 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0

1.6.50

Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным 

оборуд.(Ковш, вилы, отвал, шнекоротор) (1 

шт.)

I_ОНМ_2019_1.6.2 2,57 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.51
Автовышка Socage DAJ-337 на базе КАМАЗ 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.6 12,16 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.52
МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, 

щетка) (3 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.7 5,40 3,74 0,40 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,66 0,00 -



1.6.53
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.54

Цельнометаллический фургон Газель 

A31R32/A31R33 с короткой базой и средней 

крышей. 3 мест (1 шт.)

I_ОНМ_2019_1.6.9 1,38 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.55 Микроомметр (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.10 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.56
Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.13 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.57
Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 

5т. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.58
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей СВА 1000 (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.15 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.16 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.60
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.17 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.61 Приобретение мониторов (38 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.18 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.62
Приобретение подвесной лестницы с 

навесной площадкой 4м. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.19 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.1 6,10 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.64

Приобретение передвижной 

электротехнической лаборатории ЛВИ на 

базе ГАЗель NEXT A31R23 (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.9 9,73 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.10 10,66 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.66 Тепловизор профессиональный (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.12 1,46 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.67 Мост переменного тока (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.16 1,30 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.69
Мобильный индикаторный комплекс для 

проверки фарфоровых изоляторов (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.70 Буран АДЕ (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.71
Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та 

шлангов с распрыскивателями (5 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.72 УАЗ –Патриот (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.21 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 1,28 0,00 0,00 -0,31 -1,28 1,28 -

1.6.73

Установка высокого давления для мойки 

Профессиональная серия АВД U 200/15 на 

составной раме (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.74
Пуско-зарядное устройство для автомобиля 

Gystart 1224T, GYS-025394. (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.75
Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-

5350 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.1 5,12 5,12 0,00 0,00 0,00 4,93 0,00 0,00 0,00 4,93 -1,19 -4,93 4,93 -

1.6.76

Высоковольтная СНЧ установка для 

испытания кабелей с изоляцией из сшитого 

полителена до 10 кВ (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.2 1,99 0,00 0,48 1,99 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 1,99 0,00 -

1.6.77
Приобретение прибора контроля 

выключателей ПКВ/М7
I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.78

Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М (1 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.79
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.81 Кухонный гарнитур (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.82 Шкаф купе (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.83 Приобретение мебели (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.84 Приобретение инструмента (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.9 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.85 Сварочный генератор (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.86 Грузовой несамоходный подъёмник (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.87 Приобретение электрических котлов (6 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.10 1,24 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.88
Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.11 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.89
Аудиосервер автономный SL Box STC H730 

(6D/8A, 1 Tb) (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.25 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.90 Трансформатор нагрузочный НТ-12 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.26 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.91
Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 

iN (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.12 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.92

Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, 

погрузчик) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.3 1,77 0,00 0,43 1,77 1,77 2,39 0,00 0,00 1,77 2,39 -0,15 -0,62 0,62 35

1.6.93
Блок-контейнер для хранения автомобильных 

шин (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.4 0,04 0,00 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 -

1.6.94 Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.5 0,07 0,00 0,02 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,00 -

1.6.95 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.6 0,05 0,00 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 -

1.6.96
Система поиска повреждений оболочки 

кабельных линий MFM10 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.7 1,05 0,00 0,25 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 1,05 0,00 -

1.6.97
Прибор для поиска замыканий на землю 

оболочки кабельных линий ESG NT (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.8 0,21 0,00 0,05 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,21 0,00 -

1.6.98

Устройство разрядно-диагностическое 

аккумуляторных батарей «CONBAT» серии 

ВСТ-220/150 kit (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.9 0,84 0,00 0,20 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,84 0,00 -

1.6.99
Установка дегазационная для обработки 

масел УВМ10/20 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.10 3,18 0,00 0,77 3,18 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 3,18 0,00 -

1.6.100
Установка дегазационная для обработки 

масел УВМ1/1 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.11 1,08 0,00 0,26 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,08 0,00 -

1.6.101 Измеритель усилия нажатия СМР-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.12 0,25 0,00 0,06 0,25 0,25 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,05 0,19 0,00 0

1.6.102
Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 (5 

шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.13 0,75 0,00 0,18 0,75 0,75 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,14 0,58 0,00 0

1.6.103
Управляемый видеоэндоскоп высокого 

разрешения jProbe PX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.14 0,63 0,00 0,15 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,63 0,00 -

1.6.104
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.15 0,13 0,00 0,03 0,13 0,13 0,21 0,13 0,21 0,00 0,00 -0,02 -0,07 0,07 56

1.6.105
Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 

SX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.17 0,13 0,00 0,03 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0

1.6.106
Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем 

Subaru 7,5 л.с. (3 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.18 0,16 0,07 0,02 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,02 19

1.6.107
Серверное и сетевое оборудование (1 

комплект)
I_ОНМ_2021_1.6.1.19 12,08 0,00 2,91 12,08 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 12,08 0,00 -

1.6.108

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с 

приспособлением для испытания ограждения 

крыш) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.20 0,09 0,00 0,02 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 12

1.6.109 Тракторный прицеп НЕФАЗ-2ПТМ5 (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.25 0,57 0,58 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -

1.6.110 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,15 -

1.6.111
Шнекоротор СШР-2,0 (задняя подвеска) (2 

шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.27 0,43 0,52 -0,02 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,09 0,00 -

1.6.112
Отвал бульдозерный усиленный 

гидроповоротный ОГ-2 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.28 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.113
ТАБ-1 тестер аккумуляторных батарей (1 

шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.29 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.114
Измеритель сопротивления заземления Fluke 

1630 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.30 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.115 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.116
Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив 

+ рейка 3м.) (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.32 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.117

Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.33 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.118 Ретометр м-2 (9 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.34 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.119 ГАЗель 22177 (1 ед.) I_ОНМ_2020_1.6.1.35 1,31 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.120
Аварийный набор для газовой защиты 

ELCHROM-KIT (15 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.36 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.121

Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования 

(12 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.37 16,88 7,00 2,38 9,88 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 9,88 0,00 -

1.6.122
Монитор-тестер универсальный Tezter TIP-

HOL-MT-7
I_ОНМ_2020_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.123
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 

3000i Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.39 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.124
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10 (1 комплект)
I_ОНМ_2020_1.6.1.40 11,22 9,65 0,38 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,56 0,00 -

1.6.125
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ 

(1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.21 11,10 0,00 2,67 11,10 11,10 11,52 11,10 11,52 0,00 0,00 -0,10 -0,42 0,42 4

1.6.126 Стол диспетчера 4200*760*760 мм I_ОНМ_2020_1.6.1.41 0,00 0,44 -0,11 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 -0,44 0,00 -

1.6.127 Шкаф для посуды закрытый 600*2400*600 I_ОНМ_2020_1.6.1.42 0,00 0,04 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,00 -

1.6.128
Кресло руководителя Chairman CH-402 кожа

I_ОНМ_2020_1.6.1.43 0,00 0,04 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,00 -

1.6.129 Диван 2400*850*1600 I_ОНМ_2020_1.6.1.44 0,00 0,09 -0,02 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,09 0,00 -

1.6.130 Станок шиномонтажный TS-3022 I_ОНМ_2020_1.6.1.45 0,00 0,04 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,00 -

1.6.131 Станок балансировочный TS-600 I_ОНМ_2020_1.6.1.46 0,00 0,06 -0,01 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,06 0,00 -

1.6.132 Насосная станция НХ 67.12.000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 -0,04 -0,15 0,15 -

1.6.133
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 -0,01 -0,05 0,05 -

1.6.134

АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая) (1 шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 -0,70 -2,90 2,90 -

1.6.135 Система хранения данных Synology DS 1821+ L_ОНМ_2021_1.6.57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,41 -0,10 -0,41 0,41 -

1.6.136 Усилитель (ретранслятор) PicoCell 5SX23 L_ОНМ_2021_1.6.58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,02 -0,08 0,08 -


