

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2021г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №86-О от 05.08.2021г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующего года, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021г.	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 г., млн рублей (НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причина отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн рублей (с НДС)	%	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3 215,69	2 777,58	438,11	438,11	383,00	39,75	39,75	98,59	98,96	237,11	244,28	0,00	0,00	55,11	7,55	2	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	786,69	786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	2 190,12	1 798,93	391,19	391,19	342,67	23,55	23,55	81,78	82,16	229,78	236,96	0,00	0,00	48,52	7,55	2	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	44,43	36,43	8,00	8,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	6,60	0,00	0	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	191,63	152,70	38,93	38,93	38,93	16,20	16,20	16,80	16,80	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	3 215,69	2 777,58	438,11	438,11	383,00	39,75	39,75	98,59	98,96	237,11	244,28	0,00	0,00	55,11	7,55	2	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	786,69	786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	700,30	700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1.2.1	ПС Иремель, реконструкция КРУН-10 кВ	1_СПС_2019_1.1.1.2.1	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	695,85	695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1.3.1	Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей ВЛ 220 кВ	1_НС_2016_1.3.2.1	695,85	695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	86,39	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии,																		

1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.1.2	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.4	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ (9 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.5	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР (15 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.7	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.8	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.9	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.11	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция центральной сигнализации (2 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.1.12	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 1.2.3) (4 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.1.13	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.7	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.23	ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.1.11	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.24	ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.14	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.25	ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ (2 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.1.12	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.26	ПС Бекетово замена В-220 (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.27	ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	0,60	0,00	0,60	0,60	0,39	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,00	-0
1.2.1.1.1.28	ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.29	ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.30	ПС Бекетово реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1.1.31	ПС Бекетово замена КС-500 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.3	0,64	0,00	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	1
1.2.1.1.1.32																		

1.2.1.1.5.25	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКВ ОРУ-1,2 (2 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.5.26	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (54 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.5.6	0,65	0,00	0,65	0,65	1,09	0,36	0,36	0,29	0,67	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,44	0,44	68		
1.2.1.1.5.27	ПС Уфа-Южная замена волногребеней	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г	142,11	129,47	12,64	12,64	9,95	0,00	0,00	3,60	3,60	6,35	6,35	0,00	0,00	2,69	0,00	0		
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена ВУКН	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.1	40,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на элегазовые ЗРУ-110	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.2	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.3	АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420	1_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.5	ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на элегазовый (1 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.5.1	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.6	ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменев-гага, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша-гага	1_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.5	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (2 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.6	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк установка токоограничивающих реакторов на стороне 10 кВ	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.7	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.1	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.3	16,74	11,58	5,16	5,16	5,09	0,00	0,00	3,60	3,60	1,49	1,49	0,00	0,00	0,07	0,00	0		
1.2.1.1.6.14	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ (5 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.6	8,53	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.15	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой вводов	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.7	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.16	ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.17	ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.18	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.19	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11	27,38	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.20	ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ПСВ-110 кВ (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.21	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проезжих путей ОРУ-110/220 кВ, холщовра	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.22	ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.23	ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.24	ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики сигнализации ШИТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.25	ПС Белорецк-220 замена В-220	1_СПС_2020_1.2.1.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.26	ПС Белорецк-220 обследование электромагнитной совместимости	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.27	ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.6.28	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7	7,49	0,00	7,49	7,49	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	2,63	0,00	0		
1.2.1.1.6.29	ПС Белорецк установка кухонного гарнитура	1_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г	122,87	111,82	11,06	11,06	10,07	0,00	0,00	3,76	3,76	6,30	6,30	0,00	0,00	0,99	0,00	0		
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена элементов БСК и утилизация (208 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.7.1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.7.2	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково реконструкция защит АТ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3	27,37	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и АЛАР) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.5	ПС Аксаково замена элементов БСК, замена опорных колодаторов (135 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.6.1	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ	1_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково замена ПСЧ-0,4 кВ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.2	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	11,44	9,20	2,24	2,24	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	-0,01	0,00	0		
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.11	ПС Аксаково реконструкция плавки голотела с заменой КРУН-10 4Т, УНП-1,2	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.1	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.12	ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (30 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.3	24,33	15,51	8,81	8,81	7,82	0,00	0,00	3,76	3,76	4,05	4,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.13	ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.4	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.14	ПС Аксаково реконструкция СН ПС с установкой ТСН	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.15	ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.6	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.16	ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.7	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.17	ПС Аксаково приобретение статических конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) аварийный резерв	1_СПС_2019_1.2.1.1.7.5	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.18	ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-35,110, 220 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.7.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.19	ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. ПИР	1_СПС_2019_1.2.1.1.7.6	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.20	ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ (Бугулама)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.21	ПС Аксаково замена разъединителей 220 кВ (2 компа.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.7.22	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (11 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	129,53	108,72	20,81	20,81	18,12	0,00	0,00	5,30	5,30	12,82</								

1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.6	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена АКВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.2	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена ПСЧН-0,4 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой вводов 500 кВ и вводов 220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.13.1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С"	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.3	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена ЦНПТ (1 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская замена выключателя ВЗ-500 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.4	23,42	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г	58,23	53,25	4,98	4,98	3,50	0,00	0,00	3,47	3,47	0,03	0,03	0,00	0,00	1,48	0,00	0		
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.4.1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ-220кВ (12 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.4.1	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.4.6	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.1.4.8	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.1.4.3	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.1.4.4	11,41	6,43	4,98	4,98	3,50	0,00	0,00	3,47	3,47	0,03	0,03	0,00	0,00	1,48	0,00	0		
1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена пожарной емкости	1_СПС_2020_1.2.1.1.1.4.7	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.8	ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.1.4.8	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ	1_РЗА_2020_1.2.1.1.1.4.9	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция ДЭШ 110 кВ в г.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.1.4.10	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция АТ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар замена ЦНПТ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (10 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12	ПС Аргамак	Г	161,94	117,89	44,05	44,05	36,96	0,00	0,00	8,02	8,02	28,92	28,94	0,00	0,00	7,08	0,03	0		
1.2.1.1.12.1	ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и УПАСК)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак Чекамагуш-1,2	1_РЗА_2017_1.2.1.1.1.9.1	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.3	ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.4	ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.9.3	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.5	ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.9.4	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.6	ПС Аргамак реконструкция защит ПСВ-110 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.9.5	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.7	ПС Аргамак замена ЦНПТ	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.9.8	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.8	ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.9.1	21,29	5,55	15,74	15,74	12,64	0,00	0,00	3,75	3,75	8,89	8,89	0,00	0,00	3,10	0,00	0		
1.2.1.1.12.9	ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 комп.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.9.2	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.10	ПС Аргамак замена пожарных емкостей	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.9.4	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.11	ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.1.9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.12	ПС Аргамак замена ПСЧН-0,4 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.1.9.4	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.13	ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.1.9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.14	ПС Аргамак реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.1.9.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.15	ПС Аргамак реконструкция защит ТТ, 2Т (4 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.1.9.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.16	ПС Аргамак замена В-220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.17	ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.9.3	10,82	6,84	3,99	3,99	4,00	0,00	0,00	3,74	3,74	0,24	0,26	0,00	0,00	-0,02	0,02	0		
1.2.1.1.12.18	ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.19	ПС Аргамак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.9.6	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.20	ПС Аргамак установка агрегата бесперебойного питания	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.9.9	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.21	ПС Аргамак замена КС-110 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.9.10	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.22	ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.9.11	4,29	0,00	4,29	4,29	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	0,15	0,00	0		
1.2.1.1.12.23	ПС Аргамак обследование электромагнитной совместимости	1_РЗА_2020_1.2.1.1.1.9.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.24	ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.9.7	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.25	ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.9.12	6,66	6,66	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,01	0	
1.2.1.1.12.26	ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.9.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.12.27	ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (15 комп.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.12.11	2,60	0,00	2,60	2,60	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	0,00	0,00	0,58	0,00	0		
1.2.1.1.12.28	ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.12.7	17,44	0,00	17,44	17,44	14,16	0,00	0,00	0,53	0,53	13,63	13,63	0,00	0,00	3,28	0,00	0		
1.2.1.1.13	ПС Иремель	Г	78,45	52,88	25,57	25,57	21,21	0,00	0,00	11,83	11,83	9,38	9,38	0,00	0,00	4,35	0,00	0		
1.2.1.1.13.1	ПС Иремель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.1.13.1	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.13.2	ПС Иремель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.1.13.2	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1.1.13.3	ПС Иремель реконструкция защит ОБ-110																			

	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	346,45	324,65	21,80	21,80	21,03	21,00	21,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,77	0,00	0	
1.2.4.2.1	Реконструкция СОТИ	I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.2	Модернизация существующих и создание новых устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАКС) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала	I_P3A_2018_1.2.4.2.1	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности	I_A3_2016_1.2.4.2.2	273,34	272,54	0,80	0,80	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,77	0,00	0	
1.2.4.2.3.1	ПС Асаково	I_A3_2016_1.2.4.2.2.1	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.2	ПС Ангасмак	I_A3_2016_1.2.4.2.2.2	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.3	ПС Анкадар	I_A3_2016_1.2.4.2.2.3	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.4	ПС Бекетово	I_A3_2016_1.2.4.2.2.4	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.5	ПС Белорецк-220	I_A3_2016_1.2.4.2.2.5	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.6	ПС Благовар	I_A3_2016_1.2.4.2.2.6	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.7	ПС Буйская	I_A3_2016_1.2.4.2.2.7	25,17	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.8	ПС Иремель	I_A3_2016_1.2.4.2.2.8	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.9	ПС НПЗ	I_A3_2016_1.2.4.2.2.9	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.10	ПС Самаровка	I_A3_2016_1.2.4.2.2.10	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.11	ПС Туймазы	I_A3_2016_1.2.4.2.2.11	17,39	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.12	ПС Уфа-Южная-500	I_A3_2016_1.2.4.2.2.12	26,57	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.13	РПУв Цветочная 3/2	I_A3_2016_1.2.4.2.2.13	5,31	5,31	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,03	0	
1.2.4.2.3.14	ПС Зятин	I_A3_2016_1.2.4.2.2.14	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.15	ПС Уфа-Южная	I_A3_2016_1.2.4.2.2.15	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.16	ПС Гвардейская	I_A3_2018_1.2.4.1.1.3	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.3.17	База Южного района	L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,03	0	
1.2.4.2.4	Реконструкция устройств ОМП (определение мест повреждений) на ПС ООО "БСК"	I_P3A_2017_1.2.4.2.4	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.4.1	ПС Анкадар замена устройства ОМП	I_P3A_2017_1.2.4.2.4.1	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.4.2	ПС Бекетово замена устройства ОМП	I_P3A_2017_1.2.4.2.4.2	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.4.3	ПС Буйская замена устройства ОМП	I_P3A_2017_1.2.4.2.4.3	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.4.4	ПС Самаровка замена устройства ОМП	I_P3A_2017_1.2.4.2.4.4	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.5	Модернизация центра управления сетями ИАП БСК с установкой видеопанелей	I_ИАП_2019_1.2.4.2.5	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.6	Замена асфальто-бетонного покрытия, въездных путей, хоздвора ООО "БСК" ул. Цветочная 3/2	I_ИАП_2019_1.2.4.2.6	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.7	Модернизация помещения приема пищи ООО "БСК"	I_ИАП_2019_1.2.4.2.7	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.8	Реконструкция системы кондиционирования в помещении серверной ООО «БСК»	I_ИАП_2020_1.2.4.2.1	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.4.2.9	Реконструкция КСПД	L_ИАП_2021_1.2.4.2.4	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.4	Прочее новое строительство объектов хозяйственного хозяйства, всего, в том числе:	Г	44,43	36,43	8,00	8,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	6,60	0,00	0	
1.4.1	Строительство автодороги к ПС "Зятин"	I_НС_2016_1.4.1	23,61	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС Гвардейская	I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.3	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесаря) ПС Зятин	I_СПС_2020_1.4.1.1.1	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.4	Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесаря) ПС Благовар	I_СПС_2020_1.4.2.1.1	8,90	0,90	8,00	8,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	6,60	0,00	0	
1.4.5	Строительство ангара холодного типа ПС Самаровка	I_СПС_2019_1.4.2	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.5.1	БЛ 110 кВ "Зятин-Кедровозовская"	I_НС_2016_1.5.1	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.5.2	ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ)	I_НС_2019_1.5.2	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	191,63	152,70	38,93	38,93	38,93	16,20	16,20	16,80	16,80	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0	
1.6.1	Приобретение грузопассажирского, пассажирского автотранспорта	I_OHM_2016_1.6.1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.2	Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.)	I_OHM_2019_1.6.2	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.3	Приобретение устройств для диагностики электрооборудования	I_OHM_2016_1.6.3	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.4	Приобретение минимакс (1 шт.)	I_OHM_2016_1.6.4	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.5	Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропресса, инверторные аппараты) (16 шт.)	I_OHM_2016_1.6.5	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.6	Приобретение центрального коммутатора (серверное оборудование) (1 шт.)	I_OHM_2016_1.6.6	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.7	Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.)	I_OHM_2017_1.6.1	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.8	Магазин загусший ВЧА-75М (11 шт.)	I_OHM_2017_1.6.2	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.9	Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 (в комплекте с управляющим устройством и стойкой СПУ) (1 шт.)	I_OHM_2017_1.6.3	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.10	Нетгуи 3 (3 шт.)	I_OHM_2017_1.6.4	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.11	Безопасила Husqvarna 395 XP (2 шт.)	I_OHM_2017_1.6.5	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.12	Кусторез Husqvarna 555 Fx (3 шт.)	I_OHM_2017_1.6.6	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.13	Безопасный окрысыватель Matuszyna MD181DX (1 шт.)	I_OHM_2017_1.6.7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.14	Фрезерно-сперальный станок JET JMD-X1 50000025M (1 шт.)	I_OHM_2017_1.6.8	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.15	Синхронный генератор GV 7000A Wacker Neuson (1 шт.)	I_OHM_2017_1.6.9	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.16	Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.)	I_OHM_2018_1.6.11	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.6.17	Навесное бульдозерное оборудование (1 шт.)</																		

1.6.70	Бурен АТЕ (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.71	Открысквитель «Hard PU-300» с 2 к-та шлангов с распылителями (5 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.20	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.72	УАЗ – Патриот (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.21	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.73	Установка высокого давления для мойки Профессиональная серия АВД U 200/15 на составной раме (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.23	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.74	Пуско-зарядное устройство для автомобиля Gysart 1224T, GYS-025394. (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.24	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.75	Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-5350 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.1	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.76	Высоковольтная СНЧ установка для испытания кабелей с изоляцией из эпитного полиэтилена до 10 кВ (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.77	Приобретение прибора контроля выключателей ПКВМ7	I_OHM_2019_1.6.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.78	Приобретение установки для испытания трансформаторного масла Тангенс-3М (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.4	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.79	Приобретение анализатора характеристик выключателей ЕГНЛ (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.80	Шварф сушилльный ШС-80-01 (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.81	Кузовной пультуру (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.82	Шварф куле (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.83	Приобретение мебели (5 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.84	Приобретение инструмента (2 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85	Сварочный генератор (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.86	Грузовой несомоходный подъёмник (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.87	Приобретение электрических котлов (6 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.10	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.88	Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.11	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.89	Аудиосервер автономный SL Box STC H730 (6D8A, 1 Tb) (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.90	Трансформатор нагрузочный ИТ-12 (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00</												