
Приложение  №13

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) к приказу Минэнерго России

за 3 квартал 2021г от 25.04.2018г. №320

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №86-О от 05.08.2021г.
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 2 749,69 342,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 28

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 773,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.2 Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 1 776,19 309,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 31

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.4 Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 41,07 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 158,70 27,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 24

1 Всего по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
2 749,69 342,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 28

1.1 Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
Г 773,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1
Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 606,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно, всего

Г 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 603,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.1.3.1 Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 603,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3

Технологическое присоединение 

объектов по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г 166,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г 166,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии всего

Г 166,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1 Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 166,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.2 ПС Уфа-Южная замена разъединителя 

110кВ (3 комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 9,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.3 ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 

110кВ (4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.4 Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с 

изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 111,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.8 ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ 

(1 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 16,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2 Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г 1 776,19 309,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 31

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г 1 483,48 308,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 7

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
Г 1 483,48 308,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 7

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 235,36 0,00 23,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 15

1.2.1.1.1.1
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка 

системы диагностики (АТ №2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, 

монтаж разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 

шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 26,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена ТТ-220кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.7 ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция 

пожаротушения
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ 

Смеловская
I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово реконструкция резервной 

фазы АТ-2 (Кредиторская задолжность 

2016 г.)

I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 29,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.16 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР 

(15 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 45,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.20 ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 

1,2,3) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.23 ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-

5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 11,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.25 ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 

220 кВ  (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.27 ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ 

(1 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.30 ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.31 ПС Бекетово замена КС-500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,53 0,53 0,00 0,53 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,08 15

1.2.1.1.1.32 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.33 ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 

кВ (7 компл.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.34 ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.35 ПС Бекетово Заземление нейтрали сети 0,4 

кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.36 ПС Бекетово замена разъединителей 220 

кВ (10 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.1.37 ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА 

и ПА (35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 134,71 0,00 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 12

1.2.1.1.2.1
ПС Буйская реконструкция АТ с заменой 

вводов, РПН и устройством системы 

диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.4 ПС Буйская реконструкция выключателя 

500кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ 

в т.ч. ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.7 ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 

кВ (11 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.9 ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 11,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская реконструкция подъездной 

дороги (1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 15,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0,74 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(25 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 14,93 14,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.20 ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 

500 (1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 

кВ(1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 7,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.25 ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ 

(19 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.26 ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.28 ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.29 ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" 

и "С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 12,31 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.31 ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.32 ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.33
ПС Буйская обследование 

электромагнитной совместимости (1 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.34
ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения 

кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 3,99 3,99 0,00 3,99 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,47 12

1.2.1.1.2.35 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,43 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.36 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.2.37 ПС Буйская реконструкция устройств РЗА 

и ПА (25 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.9 7,55 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 4,54 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 2

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 4,31 3,22 0,00 3,22 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,06 2

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция системы 10 кВ 

ПС Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.3.5 ПС Затон реконструкция устройств РЗА и 

ПА (3 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 164,80 0,00 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.1.1.4.1 ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

ТЭЦ-2
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.5
ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 

кВ, СВ-110кВ (Кредиторская задолжность 

2016 г.)

I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 18,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.8 ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 

кВ (6 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 26,93 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.9 ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.10 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.15
ПС НПЗ реконструкция системы 

охлаждения АТ с заменой двигателей 

вентиляторов, турбин насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  

вентиляции и охлаждения помещений РЩ 

здания ОПУ (установка кондиционеров) (1 

шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.18 ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.19 ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.20 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.21 ПС НПЗ осушение территории (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.22 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.5 26,65 26,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.4.23 ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и 

ПА (21 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.6 19,98 19,98 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 120,44 0,00 17,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 10

1.2.1.1.5.1 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 

АТ-2 (1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.2 ПС Уфа-Южная замена разъединителей 

220 кВ (20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 35,29 11,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена разъединителей 

110 кВ (12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3 6,38 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная реконструкция механизма 

ВГТ-110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 11,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-

220 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-

110 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция 

центральной сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.10 ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-

110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.12 ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.13 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с 

заменой ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-

220 кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.15 ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ 

(8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.16 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) 

в т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 8,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.5.18 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) 

в т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 

шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.20 ПС Уфа-Южная реконструкция 

автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4 I_СПС_2020_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.22 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 

кВ АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.23 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ (1 шт.)  и 

КРН-10 кВ (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.24 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.25
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2 (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.5.26 ПС Уфа-Южная реконструкция устройств 

РЗА и ПА (54 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.6 0,89 0,89 0,00 0,89 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,02 2

1.2.1.1.5.27 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 118,54 0,00 10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 -

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 35,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10
I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, 

АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.5 ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.6
ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.10 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-

110 кВ  (2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк установка 

токоограничивающих реакторов на стороне 

10 кВ

I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.13 ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 

110 кВ (12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 13,94 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.14 ПС Белорецк-220 замена разъединителей 

220 кВ (5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.15 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с 

заменой вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.16 ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.17 ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

и резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. 

ПИР

I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 22,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.20 ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.21
ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей 

ОРУ-110/220 кВ, хоздвора 

I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 

кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР 

(ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.24 ПС Белорецк-220 реконструкция 

автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.25 ПС Белорецк-220 замена В-220 I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.26 ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.27 ПС Белорецк-220 реконструкция 

заземляющего устройства
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.28 ПС Белорецк-220 реконструкция устройств 

РЗА и ПА (41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 6,24 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.6.29 ПС Белорецк установка кухонного 

гарнитура
I_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 101,09 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 6,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.2 ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  

(1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 25,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и 

АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.5 ПС Аксаково замена элементов БСК, 

замена опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 12,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.)I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 9,76 1,87 0,00 1,87 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,01 0

1.2.1.1.7.10 ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки 

гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.12 ПС Аксаково замена разъединителей 110 

кВ (30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 20,55 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.13 ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ 

(18 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.14 ПС Аксаково реконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.15 ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.16 ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 

35 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.17
ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 

шт.) аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.18 ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-

35,110, 220 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.19 ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.20 ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 

кВ (Бугульма)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.21 ПС Аксаково замена разъединителей 220 

кВ (2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.7.22 ПС Аксаково реконструкция устройств 

РЗА и ПА (11 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 108,14 0,00 17,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.1 ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена 

ТТ  (7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 19,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.5 ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-

220 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 

комплекта)
I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена разъединителей 220 

кВ (6 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена разъединителей 110 

кВ (27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 23,22 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-

110 кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 6,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.14 ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.15 ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 

шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.17 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. 

"Дарьино"
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена разъединителей 35 

кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.19 ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ 

(1 комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.8.20 ПС Самаровка реконструкция устройств 

РЗА и ПА (14 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.7 11,64 11,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 104,99 0,00 26,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 41

1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция 

аккумуляторной
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 

кВ
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.4 ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 9,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.12 ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 29,70 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 24,15 10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.15 ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 

кВ в т.ч. ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.16 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.17 ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.18 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.19 ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. 

ПИР (1 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-

110
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.21 ПС Ашкадар монтаж выключателя 

вакумного в КРУН-10 1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.22 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,24 0,24 0,00 0,24 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,12 50

1.2.1.1.9.23 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,43 0,43 0,00 0,43 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,16 36

1.2.1.1.9.24 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ (1 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.9.25 ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА 

и ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 12,37 12,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 56,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 

220,500 кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и 

УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 

500 (ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 12,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена разъединителя 500 

кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой 

вводов 500 кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. 

"С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 

кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 47,97 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.1 ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-

110 кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); 

замена ТТ 220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.4
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена разъединителей 220 

кВ (9 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 10,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена разъединителей 110 

кВ (24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 9,56 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.9 ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.10 ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в 

т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.11.13 ПС Благовар реконструкция устройств РЗА 

и ПА (10 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 132,30 0,00 36,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0

1.2.1.1.12.1 ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 17,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ 

Аргамак-Чекмагуш-1,2
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.5 ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 

кВ (7 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.6 ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-

110 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.8 ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ 

(21 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 17,75 13,11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ 

(3 комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 21,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.14 ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.15 ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т 

(4 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 9,01 3,32 0,00 3,32 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,01 0

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.19 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.20 ПС Аргамак установка агрегата 

бесперебойного питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.22 ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 3,57 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.23 ПС Аргамак обследование 

электромагнитной совместимости
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.24 ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 

кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.25 ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ 

(8 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.12 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.26 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-

10 
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.13 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.27 ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ 

(15 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 2,16 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.12.28 ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА 

и ПА (45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.7 14,53 14,53 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 63,16 0,00 21,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-

110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 

кВ (8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 12,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 3,03 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.14 ПС Иремель реконструкция схемы питания 

плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.15 ПС Иремель реконструкция плавки 

гололеда с заменой УПГ
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.16 ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ 

(4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.8 2,76 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.17 ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ 

(3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.9 7,19 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель водоотведение подстанции I_СПС_2019_1.2.1.1.13.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.3 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.20
ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-

10 
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.21 ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ 

(9 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.13.22 ПС Иремель реконструкция устройств РЗА 

и ПА (26 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 90,46 0,00 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 6

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 

кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.2 ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ 

Туймазы – Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.3 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы реконструкция АТ I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 6,27 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.11 ПС Туймазы замена разъединителей 220 

кВ (8 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 21,02 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.12 ПС Туймазы замена разъединителей 110 

кВ (23 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 18,75 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.14 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.1.14.15
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 4,88 4,88 0,00 4,88 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,31 6

1.2.1.1.14.16 ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА 

и ПА (52 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 19,82 19,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 23,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 -

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 23,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 -

1.2.2.1.1 ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 6,86 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 4,98 -

1.2.2.1.2 Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2.1.3 Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.2.2.1.4 Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.2.2
Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 268,97 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2
Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:

Г 268,97 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание 

новых устройств передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 

кВ ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3 Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 227,86 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 27,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 13,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 21,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 16,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 12,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 14,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 22,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 5,37 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 -

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.3.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 0,67 0,67 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39 -100 

1.2.4.2.4
Реконструкция устройств ОМП 

(определение мест повреждений) на ПС 

ООО "БСК"

I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.4.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления 

сетями ИАП БСК с установкой 

видеопанелей

I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.6
Замена асфальто-бетонного покрытия, 

проездных путей, хоздвора ООО "БСК" 

ул. Цветочная 3/2

I_ИАП_2019_1.2.4.2.6 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.7 Модернизация помещения приема пищи 

ООО "БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.8
Реконструкция системы 

кондиционирования в помещении 

серверной ООО «БСК»

I_ИАП_2020_1.2.4.2.1 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.2.4.2.9 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 

системы России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 

Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 41,07 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.2
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.3 Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.4 Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 6,67 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.5 Строительство ангара холодного типа ПС 

Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.6 Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 

в том числе:
Г 158,70 0,00 27,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 24

1.6.1 Приобретение грузопассажирского, 

пассажирского автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.2 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.3 Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.4 Приобретение минимоек (1 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.4 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки 

(гидропрессы, инверторные аппараты) (16 

шт.)

I_ОНМ_2016_1.6.5 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.6
Приобретение центрального коммутатора 

(серверное оборудование) (1 шт.)
I_ОНМ_2016_1.6.6 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.9
Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-

51 (в комплекте с управляющим 

устройством и стойкой СПУ) (1 шт.)

I_ОНМ_2017_1.6.3 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.13 Бензиновый опрыскиватель Maruyama 

MD181DX (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.14 Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-

X1 50000025M (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.15 Синхронный генератор GV 7000A Wacker 

Neuson (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.9 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.11 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.12 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.18 Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 

комплект)
I_ОНМ_2017_1.6.13 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.19 Приобретение бензоинструмента (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.38 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.14 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 

шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.16 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.21 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.26 Приобретение снегохода (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.27
МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 

(4 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.10 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.13 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.30 Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.14 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.31 Мегаомметр цифровой (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.16 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М (2 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.17 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.33
Измерительное устройство для контроля 

тока проводимости ОПН УКТ-03 (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,23 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,00 -0 

1.6.34 Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл" (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.20 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.35 Снегоуборщик (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.21 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.24 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.25 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.38
Мойка высокого давления без подогрева 

воды Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-

308 (1 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.39 Пусковое устройство BERKUT Smart 

Power SP-9024 (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.40 Гидравлический штабелер (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.41 Аппарат высокого давления "КАRCHER" 

НD 9/20-4М (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -



1.6.42
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" 

IRR 25/4E  (ЗИП к дегазационной 

установке) (1 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.43
Пластинчато-роторный вакуумный насос 

"DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной 

установке) (1 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.44 Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 

на трактор МТЗ (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.46 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 (1 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.34 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.47
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом) (2 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.35 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.36 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.49 Вышка-тура алюминиевая KRAUSE 

MONTO "ProTec XXL" Н- 7,3 м (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,29 0,29 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0

1.6.50
Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным 

оборуд.(Ковш, вилы, отвал, шнекоротор) 

(1 шт.)

I_ОНМ_2019_1.6.2 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.51 Автовышка Socage DAJ-337 на базе 

КАМАЗ (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.6 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.52 МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, 

щетка) (3 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.7 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.53 Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.54
Цельнометаллический фургон Газель 

A31R32/A31R33 с короткой базой и 

средней крышей. 3 мест (1 шт.)

I_ОНМ_2019_1.6.9 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.55 Микроомметр (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.10 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.56 Установка очистки сточных вод ПОТОК 

1М (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.13 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.57 Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 

5т. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.58
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей СВА 1000 (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.60 Измеритель прочности бетона ИПС-

МГ4.01 (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.61 Приобретение мониторов (38 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.18 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.62 Приобретение подвесной лестницы с 

навесной площадкой 4м. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.19 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.1 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.64
Приобретение передвижной 

электротехнической лаборатории ЛВИ на 

базе ГАЗель NEXT A31R23 (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.9 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.10 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.66 Тепловизор профессиональный (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.12 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.67 Мост переменного тока (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.16 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.69
Мобильный индикаторный комплекс для 

проверки фарфоровых изоляторов (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.70 Буран АДЕ (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.71 Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та 

шлангов с распрыскивателями (5 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.72 УАЗ –Патриот (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.21 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.73
Установка высокого давления для мойки 

Профессиональная серия АВД U 200/15 на 

составной раме (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.74
Пуско-зарядное устройство для автомобиля 

Gystart 1224T, GYS-025394. (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.75 Бригадный а/м линейщиков на базе 

КАМАЗ-5350 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.1 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.76
Высоковольтная СНЧ установка для 

испытания кабелей с изоляцией из сшитого 

полителена до 10 кВ (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.77 Приобретение прибора контроля 

выключателей ПКВ/М7
I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.78
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М (1 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.79
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.81 Кухонный гарнитур (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.82 Шкаф купе (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.83 Приобретение мебели (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.84 Приобретение инструмента (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.9 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.85 Сварочный генератор (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.86 Грузовой несамоходный подъёмник (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.87 Приобретение электрических котлов (6 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.10 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.88 Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.11 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.89 Аудиосервер автономный SL Box STC 

H730 (6D/8A, 1 Tb) (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.25 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.90 Трансформатор нагрузочный НТ-12 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.26 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.91 Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 

iN (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.92
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, 

погрузчик) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.3 2,39 2,39 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0

1.6.93 Блок-контейнер для хранения 

автомобильных шин (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.94 Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 (1 

шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.95 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.96 Система поиска повреждений оболочки 

кабельных линий MFM10 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.97
Прибор для поиска замыканий на землю 

оболочки кабельных линий ESG NT (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.98
Устройство разрядно-диагностическое 

аккумуляторных батарей «CONBAT» 

серии ВСТ-220/150 kit (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.99 Установка дегазационная для обработки 

масел УВМ10/20 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.100 Установка дегазационная для обработки 

масел УВМ1/1 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.101 Измеритель усилия нажатия СМР-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.12 0,06 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 -0,00 -0 

1.6.102 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 

(5 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.13 0,17 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,00 -0 

1.6.103 Управляемый видеоэндоскоп высокого 

разрешения jProbe PX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.104 Передний поворотный отвал типа ППО-

2,5Г "Медведь" для МТЗ-82 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.15 0,21 0,21 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 -0,00 -0 

1.6.105 Аппарат высокого давления Karcher HD 

13/18 SX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.17 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 -0,00 -0 

1.6.106 Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем 

Subaru 7,5 л.с. (3 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.18 0,17 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0

1.6.107 Серверное и сетевое оборудование (1 

комплект)
I_ОНМ_2021_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.108

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с 

приспособлением для испытания 

ограждения крыш) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.20 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0

1.6.109 Тракторный прицеп НЕФАЗ-2ПТМ5 (2 

шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.25 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.110 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0,42 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0

1.6.111 Шнекоротор СШР-2,0 (задняя подвеска) (2 

шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.27 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.112 Отвал бульдозерный усиленный 

гидроповоротный ОГ-2 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.28 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.113 ТАБ-1 тестер аккумуляторных батарей (1 

шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.29 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.114 Измеритель сопротивления заземления 

Fluke 1630 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.115 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.116 Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 

(штатив + рейка 3м.) (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.32 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.117
Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T 

(1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.33 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.118 Ретометр м-2 (9 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.34 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.119 ГАЗель 22177 (1 ед.) I_ОНМ_2020_1.6.1.35 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.120 Аварийный набор для газовой защиты 

ELCHROM-KIT (15 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.36 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.121
Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования 

(12 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.37 2,67 2,67 0,00 2,67 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0

1.6.122 Монитор-тестер универсальный Tezter TIP-

HOL-MT-7
I_ОНМ_2020_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.123
Источник бесперебойного питания Eaton 

9SX 3000i Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.39 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.124 Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10 (1 комплект)
I_ОНМ_2020_1.6.1.40 9,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.125 Автовышка Socage DAJ-332 на базе 

КАМАЗ (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.21 11,51 11,51 0,00 11,51 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 0,00 0

1.6.126
Модуль для аварийно-восстановительных 

работ "Кемпер Фрегат Ф-14" (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.127 Насосная станция НХ 67.12.000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.55 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 -0,00 -0 

1.6.128 Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 

50 тонн (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.56 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 -0,00 -0 

1.6.129 Универсальный погрузчик Амкодор 332С4 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.130 УАЗ Патриот (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.62 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0

1.6.131 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.68 4,93 4,93 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 4,94 -

1.6.132 Стол диспетчера 4200*760*760 мм I_ОНМ_2020_1.6.1.41 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.133 Шкаф для посуды закрытый 600*2400*600 I_ОНМ_2020_1.6.1.42 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.134 Кресло руководителя Chairman CH-402 

кожа
I_ОНМ_2020_1.6.1.43 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.135 Диван 2400*850*1600 I_ОНМ_2020_1.6.1.44 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.136 Станок шиномонтажный TS-3022 I_ОНМ_2020_1.6.1.45 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.137 Станок балансировочный TS-600 I_ОНМ_2020_1.6.1.46 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.6.138
АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, 

вилы палетные, ковш карьерный, бур, 

стрела грузовая) (1 шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.71 2,90 2,90 0,00 2,90 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0

1.6.139 Система хранения данных Synology DS 

1821+
L_ОНМ_2021_1.6.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 -

1.6.140 Усилитель (ретранслятор) PicoCell 5SX23 L_ОНМ_2021_1.6.73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 -


