
Приложение  №11

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

за 4 квартал 2021г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №86-О от 05.08.2021г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

млн. рублей (с 

НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0
ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 438,11 0,00 0,00 438,11 0,00 439,99 0,00 0,00 439,99 0,00 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 0 0,00 0,00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 391,19 0,00 0,00 391,19 0,00 390,90 0,00 0,00 390,90 0,00 -0,28 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -0 0,00 0,00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 1,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 20 0,00 0,00

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 38,93 0,00 0,00 38,93 0,00 39,49 0,00 0,00 39,49 0,00 0,56 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 1 0,00 0,00

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 438,11 0,00 0,00 438,11 0,00 439,99 0,00 0,00 439,99 0,00 1,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 0 0,00 0,00

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Причины откланения
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Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

 

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)



1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ 

(3 комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 

110кВ (4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с 

изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.8
ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 

шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г 391,19 0,00 0,00 391,19 0,00 390,90 0,00 0,00 390,90 0,00 -0,28 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -0 0,00 0,00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 369,39 0,00 0,00 369,39 0,00 364,32 0,00 0,00 364,32 0,00 -5,07 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,07 -1 0,00 0,00

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 369,39 0,00 0,00 369,39 0,00 364,32 0,00 0,00 364,32 0,00 -5,07 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,07 -1 0,00 0,00

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 27,75 0,00 0,00 27,75 0,00 29,71 0,00 0,00 29,71 0,00 1,96 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 7 0,00 0,00

1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики (АТ №2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.2
ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж 

разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.11
ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ 

Смеловская
I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово реконструкция резервной фазы 

АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 



1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР (15 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.21
ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 

1,2,3) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, 

АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.25
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 

кВ  (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.27
ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 -0,02 -3 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -3 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.30
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.31 ПС Бекетово замена КС-500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,64 0,00 0,00 0,64 0,00 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 0,01 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.32 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.33
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 кВ 

(7 компл.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 0,01 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.34 ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.35 ПС Бекетово Заземление нейтрали сети 0,4 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.36
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ 

(10 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 25,75 0,00 0,00 25,75 0,00 24,57 0,00 0,00 24,57 0,00 -1,18 -5 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,18 -5 0,00 0,00

1.2.1.1.1.37 ПС Бекетово заземление нейтрали сети 0,4 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.38
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и 

ПА (35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.1.39
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 

110-500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00 3,14 0,00 3,14 - 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 49,70 0,00 0,00 49,70 0,00 49,32 0,00 0,00 49,32 0,00 -0,38 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 -1 0,00 0,00

1.2.1.1.2.1

ПС Буйская реконструкция АТ с заменой 

вводов, РПН и устройством системы 

диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция выключателя 

500кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.5
ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в 

т.ч. ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ 

(11 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.9
ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.12
ПС Буйская реконструкция подъездной 

дороги (1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0,24 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,24 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.19
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ 

(25 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 17,92 0,00 0,00 17,92 0,00 17,23 0,00 0,00 17,23 0,00 -0,69 -4 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,69 -4 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.20
ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 

(1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.21
ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.23
ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.25
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ 

(19 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.26
ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.29
ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и 

"С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 14,78 0,00 0,00 14,78 0,00 14,78 0,00 0,00 14,78 0,00 0,01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.31 ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.32 ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.33
ПС Буйская обследование электромагнитной 

совместимости (1 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.34

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 4,79 0,00 0,00 4,79 0,00 4,96 0,00 0,00 4,96 0,00 0,17 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 3 0,00 0,00 

1.2.1.1.2.35 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,92 0,00 0,00 2,92 0,00 3,04 0,00 0,00 3,04 0,00 0,12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 4 0,00 0,00

1.2.1.1.2.36 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,52 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 - 0,00 0,00

1.2.1.1.2.37
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (25 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.9 9,06 0,00 0,00 9,06 0,00 7,27 0,00 0,00 7,27 0,00 -1,78 -20 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,78 -20 0,00 0,00 

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 4,66 0,00 0,00 4,66 0,00 0,80 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 21 0,00 0,00

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ(1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 4,66 0,00 0,00 4,66 0,00 0,80 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 21 0,00 0,00



1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС 

Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.3.5
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА 

(3 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 65,28 0,00 0,00 65,28 0,00 60,05 0,00 0,00 60,05 0,00 -5,23 -8 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,23 -8 0,00 0,00

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.3
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

ТЭЦ-2
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.5

ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, 

СВ-110кВ (Кредиторская задолжность 2016 

г.)

I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 9,32 0,00 0,00 9,32 0,00 9,19 0,00 0,00 9,19 0,00 -0,13 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 -1 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения 

АТ с заменой двигателей вентиляторов, 

турбин насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции 

и охлаждения помещений РЩ здания ОПУ 

(установка кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.18
ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.19
ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.20 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,49 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.21 ПС НПЗ осушение территории (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 - 0,00 0,00

1.2.1.1.4.22 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.5 31,98 0,00 0,00 31,98 0,00 26,02 0,00 0,00 26,02 0,00 -5,96 -19 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,96 -19 0,00 0,00 

1.2.1.1.4.23
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА 

(21 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.6 23,98 0,00 0,00 23,98 0,00 23,75 0,00 0,00 23,75 0,00 -0,23 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 -1 0,00 0,00 

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 21,16 0,00 0,00 21,16 0,00 22,65 0,00 0,00 22,65 0,00 1,49 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 7 0,00 0,00

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 

АТ-2 (1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 

кВ (20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 14,03 0,00 0,00 14,03 0,00 13,72 0,00 0,00 13,72 0,00 -0,31 -2 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 -2 0,00 0,00

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3 3,83 0,00 0,00 3,83 0,00 4,03 0,00 0,00 4,03 0,00 0,21 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 5 0,00 0,00

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция механизма 

ВГТ-110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.5
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.9
ПС Уфа-Южная реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой 

ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 

кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.20
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4 I_СПС_2020_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,35 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.22
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ 

АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.23
ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ (1 шт.)  и 

КРН-10 кВ (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 1,33 0,00 0,00 1,33 0,00 1,47 0,00 0,00 1,47 0,00 0,13 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 10 0,00 0,00

1.2.1.1.5.24 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 1,32 0,00 0,00 1,32 0,00 1,39 0,00 0,00 1,39 0,00 0,07 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 5 0,00 0,00

1.2.1.1.5.25
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2 (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,40 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 - 0,00 0,00

1.2.1.1.5.26
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств 

РЗА и ПА (54 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.6 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 1,09 0,00 0,00 1,09 0,00 0,44 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 68 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.27 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.5.28
ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 

10кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 12,64 0,00 0,00 12,64 0,00 12,56 0,00 0,00 12,56 0,00 -0,08 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -1 0,00 0,00

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.2
ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10
I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, 

АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00



1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.6

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.8
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 

кВ  (2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк установка токоограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 5,16 0,00 0,00 5,16 0,00 5,09 0,00 0,00 5,09 0,00 -0,07 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 -1 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 

кВ (5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с 

заменой вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.16
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.17
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.19

ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. 

ПИР

I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.20
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-

110 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.21

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора 

I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ 

в т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.25 ПС Белорецк-220 замена В-220 I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,35 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.26
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.27
ПС Белорецк-220 реконструкция 

заземляющего устройства
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.28
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств 

РЗА и ПА (41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 7,49 0,00 0,00 7,49 0,00 7,12 0,00 0,00 7,12 0,00 -0,37 -5 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 -5 0,00 0,00 

1.2.1.1.6.29 ПС Белорецк установка кухонного гарнитура I_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 11,06 0,00 0,00 11,06 0,00 11,57 0,00 0,00 11,57 0,00 0,51 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 5 0,00 0,00

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и 

АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, замена 

опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.7
ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 2,24 0,00 0,00 2,24 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 0,00 0,01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда 

с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.12
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ 

(30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 8,81 0,00 0,00 8,81 0,00 9,03 0,00 0,00 9,03 0,00 0,21 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 2 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.13
ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.14
ПС Аксаково реконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.15
ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.16
ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 

кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.17

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) 

аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.18
ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-

35,110, 220 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.19
ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.20
ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 

(Бугульма)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.7.21
ПС Аксаково замена разъединителей 220 кВ 

(2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.7.22
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (11 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 20,81 0,00 0,00 20,81 0,00 20,60 0,00 0,00 20,60 0,00 -0,21 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 -1 0,00 0,00

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  

(7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.6
ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 

комплекта)
I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 



1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ 

(6 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.8
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 6,84 0,00 0,00 6,84 0,00 6,73 0,00 0,00 6,73 0,00 -0,11 -2 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 -2 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 

кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.11
ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.15
ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.17 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.19
ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ (1 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.8.20
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА 

и ПА (14 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.7 13,97 0,00 0,00 13,97 0,00 13,87 0,00 0,00 13,87 0,00 -0,10 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -1 0,00 0,00 

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 32,03 0,00 0,00 32,03 0,00 31,59 0,00 0,00 31,59 0,00 -0,44 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,44 -1 0,00 0,00

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 

кВ
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.9.5
ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ 

(1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.7
ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.8
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.9
ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 2,77 0,00 0,00 2,77 0,00 -0,03 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -1 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 12,67 0,00 0,00 12,67 0,00 12,49 0,00 0,00 12,49 0,00 -0,18 -1 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 -1 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ 

в т.ч. ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.16 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.17
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.18 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.19
ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР 

(1 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.21
ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного 

в КРУН-10 1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.9.22 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00

1.2.1.1.9.23 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,01 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2 0,00 0,00

1.2.1.1.9.24
ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ (1 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,91 0,00 0,00 0,91 0,00 0,89 0,00 0,00 0,89 0,00 -0,02 -2 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -2 0,00 0,00

1.2.1.1.9.25
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 14,85 0,00 0,00 14,85 0,00 14,62 0,00 0,00 14,62 0,00 -0,23 -2 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 -2 0,00 0,00 

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.10.3
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 

220,500 кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и 

УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 

(ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.11
ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой 

вводов 500 кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.13
ПС Уфимская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 4,98 0,00 0,00 4,98 0,00 4,76 0,00 0,00 4,76 0,00 -0,23 -5 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 -5 0,00 0,00

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-

110 кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена 

ТТ 220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.3
ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.4
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.5
ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ 

(9 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 



1.2.1.1.11.6
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ 

(24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 4,98 0,00 0,00 4,98 0,00 4,76 0,00 0,00 4,76 0,00 -0,23 -5 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 -5 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в 

т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (10 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 44,05 0,00 0,00 44,05 0,00 42,07 0,00 0,00 42,07 0,00 -1,98 -5 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,98 -5 0,00 0,00

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ 

Аргамак-Чекмагуш-1,2
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(7 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 15,74 0,00 0,00 15,74 0,00 14,36 0,00 0,00 14,36 0,00 -1,38 -9 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,38 -9 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.9
ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.15
ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 3,99 0,00 0,00 3,99 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.19
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата 

бесперебойного питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.22 ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 4,29 0,00 0,00 4,29 0,00 4,28 0,00 0,00 4,28 0,00 -0,01 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.23
ПС Аргамак обследование электромагнитной 

совместимости
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.24 ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.25
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.26 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.12.27
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ 

(15 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 2,60 0,00 0,00 2,60 0,00 2,30 0,00 0,00 2,30 0,00 -0,30 -11 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 -11 0,00 0,00

1.2.1.1.12.28
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и 

ПА (45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.7 17,44 0,00 0,00 17,44 0,00 17,12 0,00 0,00 17,12 0,00 -0,32 -2 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 -2 0,00 0,00 

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 25,57 0,00 0,00 25,57 0,00 24,05 0,00 0,00 24,05 0,00 -1,52 -6 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,52 -6 0,00 0,00

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 

кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.6
ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

(8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 3,64 0,00 0,00 3,64 0,00 3,13 0,00 0,00 3,13 0,00 -0,51 -14 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,51 -14 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.11
ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция схемы питания 

плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкция плавки гололеда с 

заменой УПГ
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.16
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (4 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.8 3,31 0,00 0,00 3,31 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 -0,28 -8 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -8 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.17
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.9 8,63 0,00 0,00 8,63 0,00 8,38 0,00 0,00 8,38 0,00 -0,24 -3 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 -3 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель водоотведение подстанции I_СПС_2019_1.2.1.1.13.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.3 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,43 0,00 0,00 0,43 0,00 -0,10 -19 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -19 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.20
ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-

10 
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.13.21
ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.13.22
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и 

ПА (26 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 9,47 0,00 0,00 9,47 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 -0,38 -4 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 -4 0,00 0,00 

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 50,50 0,00 0,00 50,50 0,00 50,74 0,00 0,00 50,74 0,00 0,24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0 0,00 0,00

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы 

– Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.5
ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой 

вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 1,90 0,00 0,00 1,90 0,00 1,59 0,00 0,00 1,59 0,00 -0,31 -17 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 -17 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 



1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 11,67 0,00 0,00 11,67 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,33 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 3 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ 

(23 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 7,07 0,00 0,00 7,07 0,00 7,29 0,00 0,00 7,29 0,00 0,22 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 3 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.1.1.14.14 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 - 0,00 0,00

1.2.1.1.14.15
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 5,86 0,00 0,00 5,86 0,00 6,23 0,00 0,00 6,23 0,00 0,38 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 6 0,00 0,00

1.2.1.1.14.16
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и 

ПА (52 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 24,01 0,00 0,00 24,01 0,00 23,34 0,00 0,00 23,34 0,00 -0,67 -3 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,67 -3 0,00 0,00 

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 5,56 - 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 - 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 5,56 - 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 - 0,00 0,00

1.2.2.1.1
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 5,56 - 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 - 0,00 0,00

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 21,80 0,00 0,00 21,80 0,00 21,03 0,00 0,00 21,03 0,00 0,00 -4 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,77 -4 0,00 0,00

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:

Г 21,80 0,00 0,00 21,80 0,00 21,03 0,00 0,00 21,03 0,00 -0,77 -4 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,77 -4 0,00 0,00

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание 

новых устройств передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ 

ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 -0,77 -96 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,77 -96 0,00 0,00

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.3.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -100 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 -100 0,00 0,00

1.2.4.2.4

Реконструкция устройств ОМП 

(определение мест повреждений) на ПС 

ООО "БСК"

I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.4.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.4.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.4.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.4.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления сетями 

ИАП БСК с установкой видеопанелей
I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 



1.2.4.2.6

Замена асфальто-бетонного покрытия, 

проездных путей, хоздвора ООО "БСК" ул. 

Цветочная 3/2

I_ИАП_2019_1.2.4.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.7
Модернизация помещения приема пищи ООО 

"БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.2.4.2.8
Реконструкция системы кондиционирования в 

помещении серверной ООО «БСК»
I_ИАП_2020_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.2.4.2.9 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.4 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 1,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 20 0,00 0,00

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.4.2

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.4.3
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.4.4
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 1,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 20 0,00 0,00 

1.4.5
Строительство ангара холодного типа ПС 

Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 38,93 0,00 0,00 38,93 0,00 39,49 0,00 0,00 39,49 0,00 0,56 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 1 0,00 0,00

1.6.1
Приобретение грузопассажирского, 

пассажирского автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.4 Приобретение минимоек (1 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.5

Приобретение инструмента, техн. оснастки 

(гидропрессы, инверторные аппараты) (16 

шт.)

I_ОНМ_2016_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.6
Приобретение центрального коммутатора 

(серверное оборудование) (1 шт.)
I_ОНМ_2016_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.9

Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 

(в комплекте с управляющим устройством и 

стойкой СПУ) (1 шт.)

I_ОНМ_2017_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.13
Бензиновый опрыскиватель Maruyama 

MD181DX (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.14
Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 

50000025M (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.15
Синхронный генератор GV 7000A Wacker 

Neuson (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.18
Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 

комплект)
I_ОНМ_2017_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.19 Приобретение бензоинструмента (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.26 Приобретение снегохода (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.27

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) (4 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.30
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.31 Мегаомметр цифровой (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.33
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-03 (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл" (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.35 Снегоуборщик (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.38

Мойка высокого давления без подогрева воды 

Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308 (1 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.39
Пусковое устройство BERKUT Smart Power 

SP-9024 (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.40 Гидравлический штабелер (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 



1.6.41
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.42

Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 

25/4E  (ЗИП к дегазационной установке) (1 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.43

Пластинчато-роторный вакуумный насос 

"DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной 

установке) (1 шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.44
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на 

трактор МТЗ (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.46
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 (1 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.47

Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом) (2 

шт.)

I_ОНМ_2018_1.6.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.49
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

1.6.50

Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным 

оборуд.(Ковш, вилы, отвал, шнекоротор) (1 

шт.)

I_ОНМ_2019_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.51
Автовышка Socage DAJ-337 на базе КАМАЗ 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.52
МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, 

щетка) (3 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.53
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.54

Цельнометаллический фургон Газель 

A31R32/A31R33 с короткой базой и средней 

крышей. 3 мест (1 шт.)

I_ОНМ_2019_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.55 Микроомметр (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.56
Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.57
Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 

5т. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.58
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей СВА 1000 (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.60
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.61 Приобретение мониторов (38 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.62
Приобретение подвесной лестницы с 

навесной площадкой 4м. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.64

Приобретение передвижной 

электротехнической лаборатории ЛВИ на базе 

ГАЗель NEXT A31R23 (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.66 Тепловизор профессиональный (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.67 Мост переменного тока (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.69
Мобильный индикаторный комплекс для 

проверки фарфоровых изоляторов (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.70 Буран АДЕ (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.71
Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та 

шлангов с распрыскивателями (5 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.72 УАЗ –Патриот (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.73

Установка высокого давления для мойки 

Профессиональная серия АВД U 200/15 на 

составной раме (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.74
Пуско-зарядное устройство для автомобиля 

Gystart 1224T, GYS-025394. (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.75
Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-

5350 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.76

Высоковольтная СНЧ установка для 

испытания кабелей с изоляцией из сшитого 

полителена до 10 кВ (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.77
Приобретение прибора контроля 

выключателей ПКВ/М7
I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.78
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.79
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.81 Кухонный гарнитур (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.82 Шкаф купе (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.83 Приобретение мебели (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.84 Приобретение инструмента (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.85 Сварочный генератор (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.86 Грузовой несамоходный подъёмник (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.87 Приобретение электрических котлов (6 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.88
Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.89
Аудиосервер автономный SL Box STC H730 

(6D/8A, 1 Tb) (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.90 Трансформатор нагрузочный НТ-12 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

1.6.91
Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.92

Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, 

погрузчик) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.3 2,87 0,00 0,00 2,87 0,00 2,87 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.93
Блок-контейнер для хранения автомобильных 

шин (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.94 Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.95 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.96
Система поиска повреждений оболочки 

кабельных линий MFM10 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.97
Прибор для поиска замыканий на землю 

оболочки кабельных линий ESG NT (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00



1.6.98

Устройство разрядно-диагностическое 

аккумуляторных батарей «CONBAT» серии 

ВСТ-220/150 kit (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.99 Установка дегазационная для обработки масел УВМ10/20 (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.100 Установка дегазационная для обработки масел УВМ1/1 (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.101 Измеритель усилия нажатия СМР-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.12 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00

1.6.102 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.13 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00

1.6.103
Управляемый видеоэндоскоп высокого 

разрешения jProbe PX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.104
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.15 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.105 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.17 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00

1.6.106 Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем Subaru 7,5 л.с. (3 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.18 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.107 Серверное и сетевое оборудование (1 комплект) I_ОНМ_2021_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.108

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением 

для испытания ограждения крыш) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.20 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.109 Тракторный прицеп НЕФАЗ-2ПТМ5 (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.110 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.111
Шнекоротор СШР-2,0 (задняя подвеска) (2 

шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.112
Отвал бульдозерный усиленный 

гидроповоротный ОГ-2 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.113 ТАБ-1 тестер аккумуляторных батарей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.114
Измеритель сопротивления заземления Fluke 

1630 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.115 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.116
Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив + 

рейка 3м.) (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.117

Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.118 Ретометр м-2 (9 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.119 ГАЗель 22177 (1 ед.) I_ОНМ_2020_1.6.1.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.120
Аварийный набор для газовой защиты 

ELCHROM-KIT (15 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.121

Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования 

(12 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.37 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.122
Монитор-тестер универсальный Tezter TIP-

HOL-MT-7
I_ОНМ_2020_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.123
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 

3000i Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.124
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10 (1 комплект)
I_ОНМ_2020_1.6.1.40 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00

1.6.125
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ 

(1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.21 13,82 0,00 0,00 13,82 0,00 13,82 0,00 0,00 13,82 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.126 Станок шиномонтажный TS-3022 I_ОНМ_2020_1.6.1.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.127 Станок балансировочный TS-600 I_ОНМ_2020_1.6.1.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.128
Модуль для аварийно-восстановительных 

работ "Кемпер Фрегат Ф-14" (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.129 Насосная станция НХ 67.12.000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.55 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.130
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.56 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0,00

1.6.131
Универсальный погрузчик Амкодор 332С4 (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1.6.132 УАЗ Патриот (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.62 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.133 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.68 5,92 0,00 0,00 5,92 0,00 5,92 0,00 0,00 5,92 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.134

АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая) (1 шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.71 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.6.135 Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и 

слесарными поворотными тисками JTC 3125

L_ОНМ_2021_1.6.76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 - 0,00 0,00

1.6.136 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,44 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 - 0,00 0,00


