

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №129-О от 04.10.2021г.

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)   | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта (сперанги), который будет осуществлен в соответствии с договором о предоставлении мощности мощности* | Выполнение инвестиционной деятельности (мощности) в эксплуатацию в 2022г. |      |               |      |      |              |              |           |       |               |       |       |              |              |        |      | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |      |      |              |              |        |       |               |                    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|------|---------------|------|------|--------------|--------------|-----------|-------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|--------|------|--|------|------|--------------|--------------|--------|-------|---------------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                      |   |                                       |   | План  |      |               |      |      |              |              | Факт      |       |               |       |       |              |              |        |      |  |      |      |              |              |        |       |               |                    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                      |   |                                       |   | Всего   |      |               |      |      |              |              | I квартал |       |               |       | Всего |              |              |        |      | I квартал  |      |      |              |              |        |       |               |                    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
| MBA                                  | Мвар  | кВт ВЛ-1-тен                          | кВт ВЛ-2-тен  | кВт КЛ  | МВт  | Другое (млн.) | MBA  | Мвар | кВт ВЛ-1-тен | кВт ВЛ-2-тен | кВт КЛ    | МВт   | Другое (млн.) | MBA   | Мвар  | кВт ВЛ-1-тен | кВт ВЛ-2-тен | кВт КЛ | МВт  | Другое (млн.)  | MBA  | Мвар | кВт ВЛ-1-тен | кВт ВЛ-2-тен | кВт КЛ | МВт   | Другое (млн.) | Причины отклонений |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 1                                    | 2   | 3                                     | 4   | 5.1   | 5.2  | 5.3           | 5.4  | 5.5  | 5.6          | 5.7          | 5.1.1     | 5.1.2 | 5.1.3         | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6        | 5.1.7        | 6.1    | 6.2  | 6.3  | 6.4  | 6.5  | 6.6          | 6.7          | 6.1.1  | 6.1.2 | 6.1.3         | 6.1.4              | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4  | 7.5  | 7.6  | 7.7  | 8 |
| 0                                    | ВСЕГО по инвестиционным проектам ООО "БСК", в том числе:  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 295,30       | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 7,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 7,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |   |
| 0.1                                  | Технологическое присоединение, всеобщее   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 1.2.1.1.3                            | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 283,30       | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 0.3                                  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами переноски развития электросетей, всего                     | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 0.4                                  | Прочие новые строительство объектов электрического хозяйства, всего   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 0.5                                  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 0.6                                  | Прочие инвестиционные проекты, всего  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 10,00        | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 7,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 7,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |      |   |
| 1                                    | Всего по инвестиционным проектам ООО "БСК", в том числе:  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 295,30       | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 7,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 7,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |      |   |
| 1.1                                  | Технологическое присоединение, всего, в том числе:  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 1.2                                  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 283,30       | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 1.2.1                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных установок, распределительных устройств, всего, в том числе: | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 198,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 1.2.1.1                              | Реконструкция трансформаторных и иных установок, всего, в том числе:  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 198,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 1.2.1.1.1                            | ПС Бесково  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15,00        | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.1                          | ПС Бесково замена раздельнотеневых ВЛ-110 кВ (6 компл.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.2                          | ПС Бесково замена ВЛ-110 кВ (6 компл.)  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.3                          | ПС Бесково замена ВЛ-220 кВ (2 компл.)  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.4                          | ПС Бесково замена раздельнотеневых ВЛ-35 кВ   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.5                          | ПС Бесково реконструкция РЗА АТ   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.6                          | ПС Бесково реконструкция автоматизации сигнализации ШНТ   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.7                          | ПС Бесково замена ВЛ-500 кВ (4 шт.) и КС-500 кВ   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.8                          | ПС Бесково замена входов 110 кВ (3 шт.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.9                          | ПС Бесково замена ВЛ-110 кВ (4 шт.) и КС-110 кВ   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.10                         | ПС Бесково замена раздельнотеневых ВЛ-110 кВ (2 компл.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.11                         | ПС Бесково замена раздельнотеневых ВЛ-220 кВ (1 компл.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.12                         | ПС Бесково замена ВЛ-220 кВ (8 шт.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.13                         | ПС Бесково замена АКБ (1 шт.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.14                         | ПС Бесково замена ШНТ (1 шт.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.15                         | ПС Бесково реконструкция АТ (1 шт.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.16                         | ПС Бесково замена В-110 кВ (1 шт.)  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.17                         | ПС Бесково реконструкция конфигурация замещения (1 шт.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.18                         | ПС Бесково реконструкция подстанции другой (1 шт.)  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.19                         | ПС Бесково реконструкция системы водоснабжения и водоотведения (2 шт.)  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.20                         | ПС Бесково реконструкция системы поквартирного (ПНП)  | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |   |
| 1.2.1.1.1.21                         | ПС Бесково реконструкция СОТН и ОВР (2 шт.)   | Г                                     |   | 0,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |      |              |              |        |       |               |                    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |

[illegible]

[illegible]