
Приложение № 1

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №86-О от 05.08.2021г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 3 215,69 6 297,98 2 777,58 438,11 438,11 0,00 0,00 438,11 0,00 439,99 0,00 0,00 439,99 0,00 -1,88 1,88 0 0,00 0 0,00 0 1,88 0,4 0,00 0

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 786,69 223,09 786,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2 190,12 6 074,89 1 798,93 391,19 391,19 0,00 0,00 391,19 0,00 390,90 0,00 0,00 390,90 0,00 0,28 -0,28 -0 0,00 0 0,00 0 -0,28 -0 0,00 0

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 44,43 0,00 36,43 8,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 -1,60 1,60 20 0,00 0 0,00 0 1,60 20 0,00 0

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 191,63 0,00 152,70 38,93 38,93 0,00 0,00 38,93 0,00 39,49 0,00 0,00 39,49 0,00 -0,56 0,56 1 0,00 0 0,00 0 0,56 1 0,00 0

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 3 215,69 6 297,98 2 777,58 438,11 438,11 0,00 0,00 438,11 0,00 439,99 0,00 0,00 439,99 0,00 -1,88 1,88 0 0,00 0 0,00 0 1,88 0 0,00 0

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 786,69 223,09 786,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 700,30 223,09 700,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 4,45 0,00 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 4,45 0,00 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 695,85 223,09 695,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей 

ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 695,85 223,09 695,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г 86,39 0,00 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 86,39 0,00 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0
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Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2021 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет,

млн. рублей

(с НДС)

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

Причины отклонений

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 01.01. 

года (N + 1) в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2021 года
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укрупненными 

нормативами цены 

типовых технологических 

решений капитального 

строительства объектов 

электро-энергетики,

млн. рублей

(с НДС)

2021

полное наименование субъекта электроэнергетики
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

2021

Номер группы 

инвестицион-ных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта

(группы инвестиционных проектов)



1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 86,39 0,00 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 86,39 0,00 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 

комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 10,68 0,00 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 110кВ 

(4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 9,02 0,00 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с 

изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 20,65 0,00 20,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 12,71 0,00 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.8
ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 

шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 1,61 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 2,11 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 7,88 0,00 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 2,21 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 18,80 0,00 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2 190,12 6 074,89 1 798,93 391,19 391,19 0,00 0,00 391,19 0,00 390,90 0,00 0,00 390,90 0,00 0,28 -0,28 -0 0,00 0 0,00 0 -0,28 -0 0,00 0

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 1 815,16 6 074,89 1 445,77 369,39 369,39 0,00 0,00 369,39 0,00 364,32 0,00 0,00 364,32 0,00 5,07 -5,07 -1 0,00 0 0,00 0 -5,07 -1 0,00 0

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 1 815,16 6 074,89 1 445,77 369,39 369,39 0,00 0,00 369,39 0,00 364,32 0,00 0,00 364,32 0,00 5,07 -5,07 -1 0,00 0 0,00 0 -5,07 -1 0,00 0

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 278,32 1 029,75 250,57 27,75 27,75 0,00 0,00 27,75 0,00 29,71 0,00 0,00 29,71 0,00 -1,96 1,96 7 0,00 0 0,00 0 1,96 7 0,00 0



1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики (АТ №2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 7,86 79,38 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.1.2
ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 3,48 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж 

разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 30,45 28,88 30,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 2,50 28,88 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 3,22 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 1,38 28,88 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 5,12 79,38 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 2,75 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 11,86 0,00 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 23,81 79,38 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово реконструкция резервной фазы АТ-

2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,66 39,12 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 14,71 16,54 14,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 8,61 79,38 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 35,72 79,38 35,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР (15 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 2,54 16,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 3,07 16,54 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 55,02 0,00 55,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 7,44 79,38 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 5,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.21
ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 1,2,3) 

(4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 6,60 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 1,89 79,38 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, 

АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 14,29 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.25
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ  

(2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,76 28,88 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.27
ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 0,60 5,01 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,02 -0,02 -3 0,00 0 0,00 0 -0,02 -3 0,00 0 

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 207,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.30
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.31 ПС Бекетово замена КС-500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,64 0,00 0,00 0,64 0,64 0,00 0,00 0,64 0,00 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 -0,01 0,01 1 0,00 0 0,00 0 0,01 1 0,00 0 

1.2.1.1.1.32 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.33
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 кВ (7 

компл.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,75 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 -0,01 0,01 2 0,00 0 0,00 0 0,01 2 0,00 0 

1.2.1.1.1.34 ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.35 ПС Бекетово Заземление нейтрали сети 0,4 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.36
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (10 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 25,75 0,00 0,00 25,75 25,75 0,00 0,00 25,75 0,00 24,57 0,00 0,00 24,57 0,00 1,18 -1,18 -5 0,00 0 0,00 0 -1,18 -5 0,00 0

1.2.1.1.1.37 ПС Бекетово заземление нейтрали сети 0,4 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.38
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА 

(35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.1.39
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-

500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00 3,14 0,00 -3,14 3,14 - 0,00 0 0,00 0 3,14 - 0,00 0 

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 170,12 1 320,56 120,42 49,70 49,70 0,00 0,00 49,70 0,00 49,32 0,00 0,00 49,32 0,00 0,38 -0,38 -1 0,00 0 0,00 0 -0,38 -1 0,00 0

1.2.1.1.2.1

ПС Буйская реконструкция АТ с заменой 

вводов, РПН и устройством системы 

диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 5,83 79,38 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 16,11 79,38 16,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 1,58 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция выключателя 500кВ 

(1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.2.5
ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в т.ч. 

ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 8,41 79,38 8,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 7,34 0,00 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 23,15 79,38 23,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 4,31 28,88 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.9 ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 12,75 79,38 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 2,35 79,38 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.2.1.1.2.12
ПС Буйская реконструкция подъездной дороги 

(1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 18,29 0,00 18,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0,89 0,00 0,65 0,24 0,24 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0 

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0,00 207,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 -0,59 0,59 - 0,00 0 0,00 0 0,59 - 0,00 0 
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 0,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,19 79,38 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 1,88 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.19
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (25 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 18,92 79,38 1,01 17,92 17,92 0,00 0,00 17,92 0,00 17,23 0,00 0,00 17,23 0,00 0,69 -0,69 -4 0,00 0 0,00 0 -0,69 -4 0,00 0 

1.2.1.1.2.20
ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 (1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 0,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.21
ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 0,75 28,88 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 9,24 79,38 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 -0,69 0,69 - 0,00 0 0,00 0 0,69 - 0,00 0 
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.2.25
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (19 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 4,12 28,88 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.26
ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.29 ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 1,85 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 14,78 0,00 0,00 14,78 14,78 0,00 0,00 14,78 0,00 14,78 0,00 0,00 14,78 0,00 -0,01 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,01 0 0,00 0 

1.2.1.1.2.31 ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.32 ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.33
ПС Буйская обследование электромагнитной 

совместимости (1 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.2.34

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 5,19 0,00 0,40 4,79 4,79 0,00 0,00 4,79 0,00 4,96 0,00 0,00 4,96 0,00 -0,17 0,17 3 0,00 0 0,00 0 0,17 3 0,00 0 

1.2.1.1.2.35 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,92 0,00 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00 2,92 0,00 3,04 0,00 0,00 3,04 0,00 -0,12 0,12 4 0,00 0 0,00 0 0,12 4 0,00 0

1.2.1.1.2.36 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 -0,52 0,52 - 0,00 0 0,00 0 0,52 - 0,00 0
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.2.37
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(25 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.9 9,06 0,00 0,00 9,06 9,06 0,00 0,00 9,06 0,00 7,27 0,00 0,00 7,27 0,00 1,78 -1,78 -20 0,00 0 0,00 0 -1,78 -20 0,00 0 

Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение средств 

на иные проекты ИП

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 33,98 158,76 30,12 3,86 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 4,66 0,00 0,00 4,66 0,00 -0,80 0,80 21 0,00 0 0,00 0 0,80 21 0,00 0

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ(1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 17,23 79,38 13,37 3,86 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 4,66 0,00 0,00 4,66 0,00 -0,80 0,80 21 0,00 0 0,00 0 0,80 21 0,00 0
Увеличение стоимости вследствие увеличения 

объема работ. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 14,45 79,38 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС 

Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 2,03 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.3.5
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (3 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 209,52 169,36 144,24 65,28 65,28 0,00 0,00 65,28 0,00 60,05 0,00 0,00 60,05 0,00 5,23 -5,23 -8 0,00 0 0,00 0 -5,23 -8 0,00 0

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 29,85 28,88 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 5,51 28,88 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 0,16 16,54 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.4.5
ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-

110кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 9,03 16,54 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 21,85 0,00 21,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ (6 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 32,28 0,00 22,96 9,32 9,32 0,00 0,00 9,32 0,00 9,19 0,00 0,00 9,19 0,00 0,13 -0,13 -1 0,00 0 0,00 0 -0,13 -1 0,00 0 

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 2,38 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. 

ПИР (6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 18,37 16,54 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 13,21 16,54 13,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 5,29 16,54 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 6,42 - 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения АТ 

с заменой двигателей вентиляторов, турбин 

насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции и 

охлаждения помещений РЩ здания ОПУ 

(установка кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 3,21 28,88 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.18 ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.19
ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 2,31 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.4.20 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 -0,49 0,49 - 0,00 0 0,00 0 0,49 - 0,00 0 
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.4.21 ПС НПЗ осушение территории (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 -0,60 0,60 - 0,00 0 0,00 0 0,60 - 0,00 0
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.4.22 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.5 31,98 0,00 0,00 31,98 31,98 0,00 0,00 31,98 0,00 26,02 0,00 0,00 26,02 0,00 5,96 -5,96 -19 0,00 0 0,00 0 -5,96 -19 0,00 0 

Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур. Перенос сроков реализации 

по результатам проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.4.23
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (21 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.6 23,98 0,00 0,00 23,98 23,98 0,00 0,00 23,98 0,00 23,75 0,00 0,00 23,75 0,00 0,23 -0,23 -1 0,00 0 0,00 0 -0,23 -1 0,00 0 

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 128,27 537,33 107,11 21,16 21,16 0,00 0,00 21,16 0,00 22,65 0,00 0,00 22,65 0,00 -1,49 1,49 7 0,00 0 0,00 0 1,49 7 0,00 0

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 

(1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 1,22 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ 

(20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 41,71 28,88 27,68 14,03 14,03 0,00 0,00 14,03 0,00 13,72 0,00 0,00 13,72 0,00 0,31 -0,31 -2 0,00 0 0,00 0 -0,31 -2 0,00 0

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ 

(12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3 7,60 16,54 3,77 3,83 3,83 0,00 0,00 3,83 0,00 4,03 0,00 0,00 4,03 0,00 -0,21 0,21 5 0,00 0 0,00 0 0,21 5 0,00 0

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция механизма ВГТ-

110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0,30 16,54 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.5.5
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 5,18 28,88 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 2,69 28,88 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 3,03 16,54 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 5,39 16,54 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.9
ПС Уфа-Южная реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 4,29 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 1,43 16,54 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 2,18 28,88 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-110 

кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 14,40 16,54 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой 

ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 8,00 28,88 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 

кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 0,00 207,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 0,75 28,88 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 10,65 28,88 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 7,84 0,00 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.20
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4 I_СПС_2020_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 -0,35 0,35 - 0,00 0 0,00 0 0,35 - 0,00 0 
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.5.22
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ АТ-

3, АТ-4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 8,04 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.23
ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ (1 шт.)  и КРН-

10 кВ (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 1,33 0,00 0,00 1,33 1,33 0,00 0,00 1,33 0,00 1,47 0,00 0,00 1,47 0,00 -0,13 0,13 10 0,00 0 0,00 0 0,13 10 0,00 0

Увеличение стоимости вследствие увеличения 

объема работ. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.5.24 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 1,32 0,00 0,00 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 0,00 1,39 0,00 0,00 1,39 0,00 -0,07 0,07 5 0,00 0 0,00 0 0,07 5 0,00 0

1.2.1.1.5.25
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2 (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 -0,40 0,40 - 0,00 0 0,00 0 0,40 - 0,00 0

Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.5.26
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и 

ПА (54 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.6 0,65 0,00 0,00 0,65 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 1,09 0,00 0,00 1,09 0,00 -0,44 0,44 68 0,00 0 0,00 0 0,44 68 0,00 0 

Увеличение стоимости вследствие увеличения 

объема работ. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.5.27 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.5.28
ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 

10кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 -0,19 0,19 - 0,00 0 0,00 0 0,19 - 0,00 0 

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 142,11 398,32 129,47 12,64 12,64 0,00 0,00 12,64 0,00 12,56 0,00 0,00 12,56 0,00 0,08 -0,08 -1 0,00 0 0,00 0 -0,08 -1 0,00 0

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 40,04 0,00 40,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.6.2
ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10
I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,82 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, 

АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0



1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 7,60 28,88 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.6

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 4,28 16,54 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.8
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 6,05 16,54 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 3,95 28,88 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ  

(2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 4,95 16,54 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк установка токоограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 4,88 0,00 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 3,46 28,88 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ 

(12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 16,74 16,54 11,58 5,16 5,16 0,00 0,00 5,16 0,00 5,09 0,00 0,00 5,09 0,00 0,07 -0,07 -1 0,00 0 0,00 0 -0,07 -1 0,00 0 

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ 

(5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 8,53 0,00 8,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой 

вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 2,85 39,12 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.16
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.17
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 27,38 16,54 27,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.20
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-110 

кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.21

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора 

I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 0,93 16,54 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.25 ПС Белорецк-220 замена В-220 I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 -0,35 0,35 - 0,00 0 0,00 0 0,35 - 0,00 0 
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.6.26
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.27
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.6.28
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА 

и ПА (41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 7,49 0,00 0,00 7,49 7,49 0,00 0,00 7,49 0,00 7,12 0,00 0,00 7,12 0,00 0,37 -0,37 -5 0,00 0 0,00 0 -0,37 -5 0,00 0 

1.2.1.1.6.29 ПС Белорецк установка кухонного гарнитура I_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 122,87 177,02 111,82 11,06 11,06 0,00 0,00 11,06 0,00 11,57 0,00 0,00 11,57 0,00 -0,51 0,51 5 0,00 0 0,00 0 0,51 5 0,00 0

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 27,37 39,12 27,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и 

АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 4,83 0,00 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, замена 

опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 6,19 0,00 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 16,03 16,54 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.7
ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,76 39,12 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 11,44 5,01 9,20 2,24 2,24 0,00 0,00 2,24 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 0,00 -0,01 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,01 0 0,00 0 

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. 

ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 0,93 16,54 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.12
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (30 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 24,33 16,54 15,51 8,81 8,81 0,00 0,00 8,81 0,00 9,03 0,00 0,00 9,03 0,00 -0,21 0,21 2 0,00 0 0,00 0 0,21 2 0,00 0 

1.2.1.1.7.13
ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 1,31 5,01 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.14
ПС Аксаково реконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.15
ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 2,68 39,12 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.2.1.1.7.16
ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 

кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 4,78 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.17

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) 

аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,94 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.18
ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-

35,110, 220 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.19 ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. ПИР I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 2,17 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.20
ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 

(Бугульма)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6 0,34 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.7.21
ПС Аксаково замена разъединителей 220 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.7.22
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (11 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 -0,30 0,30 - 0,00 0 0,00 0 0,30 - 0,00 0 

Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 129,53 303,53 108,72 20,81 20,81 0,00 0,00 20,81 0,00 20,60 0,00 0,00 20,60 0,00 0,21 -0,21 -1 0,00 0 0,00 0 -0,21 -1 0,00 0

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  

(7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 20,62 28,88 20,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 9,03 39,12 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 9,05 16,54 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 7,71 28,88 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 комплекта) I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 9,06 0,00 9,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ (6 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 11,04 28,88 11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.8
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 28,00 16,54 21,16 6,84 6,84 0,00 0,00 6,84 0,00 6,73 0,00 0,00 6,73 0,00 0,11 -0,11 -2 0,00 0 0,00 0 -0,11 -2 0,00 0 

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 8,42 16,54 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 2,82 16,54 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.11
ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 0,93 16,54 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 2,52 16,54 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.15
ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 0,95 28,88 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 0,77 16,54 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.17 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 1,17 16,54 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.19
ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ (1 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 3,11 16,54 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.8.20
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и 

ПА (14 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.7 13,97 0,00 0,00 13,97 13,97 0,00 0,00 13,97 0,00 13,87 0,00 0,00 13,87 0,00 0,10 -0,10 -1 0,00 0 0,00 0 -0,10 -1 0,00 0 

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 123,58 249,70 91,55 32,03 32,03 0,00 0,00 32,03 0,00 31,59 0,00 0,00 31,59 0,00 0,44 -0,44 -1 0,00 0 0,00 0 -0,44 -1 0,00 0

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 кВ I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 9,54 39,12 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.9.5
ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 3,08 28,88 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 11,93 28,88 11,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.7
ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 6,74 0,00 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.8
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2,79 28,88 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 3,74 16,54 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ (24 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 35,21 28,88 32,41 2,80 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 2,77 0,00 0,00 2,77 0,00 0,03 -0,03 -1 0,00 0 0,00 0 -0,03 -1 0,00 0 

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 29,13 16,54 16,46 12,67 12,67 0,00 0,00 12,67 0,00 12,49 0,00 0,00 12,49 0,00 0,18 -0,18 -1 0,00 0 0,00 0 -0,18 -1 0,00 0 

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 1,67 28,88 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ в 

т.ч. ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 0,97 16,54 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.16 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.17
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.18 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.2.1.1.9.19
ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР (1 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.21
ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного в 

КРУН-10 1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.9.22 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,28 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 -0,00 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0

1.2.1.1.9.23 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,52 0,00 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 -0,01 0,01 2 0,00 0 0,00 0 0,01 2 0,00 0

1.2.1.1.9.24 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,91 0,00 0,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,91 0,00 0,89 0,00 0,00 0,89 0,00 0,02 -0,02 -2 0,00 0 0,00 0 -0,02 -2 0,00 0

1.2.1.1.9.25
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 14,85 0,00 0,00 14,85 14,85 0,00 0,00 14,85 0,00 14,62 0,00 0,00 14,62 0,00 0,23 -0,23 -2 0,00 0 0,00 0 -0,23 -2 0,00 0 

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 64,24 348,92 64,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 4,38 0,00 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.10.3
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 220,500 

кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 3,37 28,88 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и 

УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 7,76 28,88 7,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 

(ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 0,58 79,38 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 14,09 79,38 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 6,14 0,00 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.11
ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой 

вводов 500 кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 2,59 39,12 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 1,07 39,12 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.13
ПС Уфимская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 23,42 39,12 23,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 58,23 177,49 53,25 4,98 4,98 0,00 0,00 4,98 0,00 4,76 0,00 0,00 4,76 0,00 0,23 -0,23 -5 0,00 0 0,00 0 -0,23 -5 0,00 0

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 

кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 5,49 28,88 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 

220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 12,69 28,88 12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.3
ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 3,86 28,88 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.4
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 2,62 28,88 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.5
ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 12,20 28,88 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.6
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 11,41 16,54 6,43 4,98 4,98 0,00 0,00 4,98 0,00 4,76 0,00 0,00 4,76 0,00 0,23 -0,23 -5 0,00 0 0,00 0 -0,23 -5 0,00 0 

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 5,92 0,00 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 2,51 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в т.ч. 

ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 1,16 16,54 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция АТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА 

(10 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 161,94 410,17 117,89 44,05 44,05 0,00 0,00 44,05 0,00 42,07 0,00 0,00 42,07 0,00 1,98 -1,98 -5 0,00 0 0,00 0 -1,98 -5 0,00 0

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 21,35 28,88 21,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-

Чекмагуш-1,2
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 2,83 16,54 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 4,70 28,88 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 12,78 16,54 12,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 кВ 

(1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1,82 16,54 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 10,39 0,00 10,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 21,29 16,54 5,55 15,74 15,74 0,00 0,00 15,74 0,00 14,36 0,00 0,00 14,36 0,00 1,38 -1,38 -9 0,00 0 0,00 0 -1,38 -9 0,00 0 

1.2.1.1.12.9
ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 5,08 5,01 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 4,25 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 26,33 0,00 26,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.15 ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 10,82 16,54 6,84 3,99 3,99 0,00 0,00 3,99 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 -0,02 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,02 0 0,00 0 

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.19 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 5,80 5,01 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата бесперебойного 

питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.22 ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 4,29 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 4,29 0,00 4,28 0,00 0,00 4,28 0,00 0,01 -0,01 -0 0,00 0 0,00 0 -0,01 -0 0,00 0 

1.2.1.1.12.23
ПС Аргамак обследование электромагнитной 

совместимости
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.24 ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 2,27 28,88 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.25
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.12 6,66 28,88 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,01 - 0,00 0 0,00 0 0,01 - 0,00 0 

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.1.1.12.26 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.13 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.12.27
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (15 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 2,60 0,00 0,00 2,60 2,60 0,00 0,00 2,60 0,00 2,30 0,00 0,00 2,30 0,00 0,30 -0,30 -11 0,00 0 0,00 0 -0,30 -11 0,00 0

Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур

1.2.1.1.12.28
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА 

(45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.7 17,44 0,00 0,00 17,44 17,44 0,00 0,00 17,44 0,00 17,12 0,00 0,00 17,12 0,00 0,32 -0,32 -2 0,00 0 0,00 0 -0,32 -2 0,00 0 

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 78,45 461,85 52,88 25,57 25,57 0,00 0,00 25,57 0,00 24,05 0,00 0,00 24,05 0,00 1,52 -1,52 -6 0,00 0 0,00 0 -1,52 -6 0,00 0

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,80 28,88 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0,18 16,54 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,54 28,88 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 

кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 16,53 28,88 16,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 4,89 16,54 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.6
ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 15,15 16,54 15,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 10,92 28,88 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 4,08 28,88 0,45 3,64 3,64 0,00 0,00 3,64 0,00 3,13 0,00 0,00 3,13 0,00 0,51 -0,51 -14 0,00 0 0,00 0 -0,51 -14 0,00 0 
Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 0,93 16,54 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция схемы питания 

плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 2,22 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкция плавки гололеда с 

заменой УПГ
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.16
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (4 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.8 3,31 39,12 0,00 3,31 3,31 0,00 0,00 3,31 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,28 -0,28 -8 0,00 0 0,00 0 -0,28 -8 0,00 0 

1.2.1.1.13.17
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.9 8,63 39,12 0,00 8,63 8,63 0,00 0,00 8,63 0,00 8,38 0,00 0,00 8,38 0,00 0,24 -0,24 -3 0,00 0 0,00 0 -0,24 -3 0,00 0 

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель водоотведение подстанции I_СПС_2019_1.2.1.1.13.12 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.3 0,53 39,12 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,43 0,00 0,00 0,43 0,00 0,10 -0,10 -19 0,00 0 0,00 0 -0,10 -19 0,00 0 
Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур

1.2.1.1.13.20 ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,00 39,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.13.21
ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.13.22
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА 

(26 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 9,47 0,00 0,00 9,47 9,47 0,00 0,00 9,47 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,38 -0,38 -4 0,00 0 0,00 0 -0,38 -4 0,00 0 

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 113,98 332,15 63,48 50,50 50,50 0,00 0,00 50,50 0,00 50,74 0,00 0,00 50,74 0,00 -0,24 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,24 0 0,00 0

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 2,33 16,54 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 3,16 16,54 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 6,06 28,88 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 4,37 28,88 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.5
ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой 

вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 7,10 39,12 5,20 1,90 1,90 0,00 0,00 1,90 0,00 1,59 0,00 0,00 1,59 0,00 0,31 -0,31 -17 0,00 0 0,00 0 -0,31 -17 0,00 0 

Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 1,13 39,12 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 1,13 39,12 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 0,34 16,54 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 8,93 16,54 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0,00 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 25,24 28,88 13,57 11,67 11,67 0,00 0,00 11,67 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 -0,33 0,33 3 0,00 0 0,00 0 0,33 3 0,00 0 

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (23 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 22,58 16,54 15,52 7,07 7,07 0,00 0,00 7,07 0,00 7,29 0,00 0,00 7,29 0,00 -0,22 0,22 3 0,00 0 0,00 0 0,22 3 0,00 0 

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 1,74 28,88 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.1.1.14.14 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 -0,30 0,30 - 0,00 0 0,00 0 0,30 - 0,00 0
Оплата работ с опережением графика. Выполнено 

за счет перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.14.15
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 5,86 0,00 0,00 5,86 5,86 0,00 0,00 5,86 0,00 6,23 0,00 0,00 6,23 0,00 -0,38 0,38 6 0,00 0 0,00 0 0,38 6 0,00 0

1.2.1.1.14.16
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА 

(52 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 24,01 0,00 0,00 24,01 24,01 0,00 0,00 24,01 0,00 23,34 0,00 0,00 23,34 0,00 0,67 -0,67 -3 0,00 0 0,00 0 -0,67 -3 0,00 0 

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 28,51 0,00 28,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 -5,56 5,56 - 0,00 0 0,00 0 5,56 - 0,00 0

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 28,51 0,00 28,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 -5,56 5,56 - 0,00 0 0,00 0 5,56 - 0,00 0

1.2.2.1.1
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 8,35 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 -5,56 5,56 - 0,00 0 0,00 0 5,56 - 0,00 0

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью. Аварийное отключение.

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 11,54 0,00 11,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 1,72 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 346,45 0,00 324,65 21,80 21,80 0,00 0,00 21,80 0,00 21,03 0,00 0,00 21,03 0,00 0,77 -0,77 -4 0,00 0 0,00 0 -0,77 -4 0,00 0

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 346,45 0,00 324,65 21,80 21,80 0,00 0,00 21,80 0,00 21,03 0,00 0,00 21,03 0,00 0,77 -0,77 -4 0,00 0 0,00 0 -0,77 -4 0,00 0

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 14,64 0,00 14,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание новых 

устройств передачи аварийных сигналов и 

команд (УПАСК) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для 

ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 2,36 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 273,34 0,00 272,54 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,77 -0,77 -96 0,00 0 0,00 0 -0,77 -96 0,00 0

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 32,01 0,00 32,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 23,87 0,00 23,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 17,02 0,00 17,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 26,29 0,00 26,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 15,89 0,00 15,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 11,14 0,00 11,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 25,17 0,00 25,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 20,18 0,00 20,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 16,42 0,00 16,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 14,28 0,00 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0



1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 17,39 0,00 17,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 26,57 0,00 26,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 5,31 0,00 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 -0,03 0,03 - 0,00 0 0,00 0 0,03 - 0,00 0
Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 1,76 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 7,48 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 11,75 0,00 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.3.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 0,80 0,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 -0,80 -100 0,00 0 0,00 0 -0,80 -100 0,00 0
Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение средств 

на иные проекты ИП

1.2.4.2.4
Реконструкция устройств ОМП (определение 

мест повреждений) на ПС ООО "БСК"
I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 2,66 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.4.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.4.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.4.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.4.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 0,54 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления сетями ИАП 

БСК с установкой видеопанелей
I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 20,29 0,00 20,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.6

Замена асфальто-бетонного покрытия, 

проездных путей, хоздвора ООО "БСК" ул. 

Цветочная 3/2

I_ИАП_2019_1.2.4.2.6 10,13 0,00 10,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.7
Модернизация помещения приема пищи ООО 

"БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 1,59 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.2.4.2.8
Реконструкция системы кондиционирования в 

помещении серверной ООО «БСК»
I_ИАП_2020_1.2.4.2.1 0,44 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.2.4.2.9 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.4 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 44,43 0,00 36,43 8,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 -1,60 1,60 20 0,00 0 0,00 0 1,60 20 0,00 0

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 23,61 0,00 23,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.4.2
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 6,61 0,00 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.4.3
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.4.4
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 8,90 0,00 0,90 8,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 -1,60 1,60 20 0,00 0 0,00 0 1,60 20 0,00 0 

Увеличение стоимости вследствие увеличения 

объема работ. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.4.5
Строительство ангара холодного типа ПС 

Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 4,42 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, 

в том числе:

Г 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 1,82 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 1,01 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 191,63 0,00 152,70 38,93 38,93 0,00 0,00 38,93 0,00 39,49 0,00 0,00 39,49 0,00 -0,56 0,56 1 0,00 0 0,00 0 0,56 1 0,00 0

1.6.1
Приобретение грузопассажирского, 

пассажирского автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 2,75 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.2 10,71 0,00 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 4,07 0,00 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.4 Приобретение минимоек (1 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.4 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки 

(гидропрессы, инверторные аппараты) (16 шт.)
I_ОНМ_2016_1.6.5 1,78 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.6
Приобретение центрального коммутатора 

(серверное оборудование) (1 шт.)
I_ОНМ_2016_1.6.6 1,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0,43 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.9

Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 (в 

комплекте с управляющим устройством и 

стойкой СПУ) (1 шт.)

I_ОНМ_2017_1.6.3 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.13
Бензиновый опрыскиватель Maruyama 

MD181DX (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.7 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.14
Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 

50000025M (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.6.15
Синхронный генератор GV 7000A Wacker 

Neuson (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.9 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.11 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.12 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.18
Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 

комплект)
I_ОНМ_2017_1.6.13 1,83 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.19 Приобретение бензоинструмента (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.38 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 3,78 0,00 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 1,27 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.21 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.26 Приобретение снегохода (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 2,93 0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.27
МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) (4 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.9 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.10 4,36 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.13 1,75 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.30
Приобретение 20 местного пасажирского 

автобуса (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.14 8,82 0,00 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.31 Мегаомметр цифровой (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.16 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.17 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.33
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-03 (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,27 0,00 0,17 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0 

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл" (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.20 1,77 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.35 Снегоуборщик (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.21 0,89 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.24 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.25 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.38
Мойка высокого давления без подогрева воды 

Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308 (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.39
Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-

9024 (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.40 Гидравлический штабелер (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.28 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.41
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 

9/20-4М (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.42
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 

25/4E  (ЗИП к дегазационной установке) (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.43
Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" 

LC.12 (ЗИП к дегазационной установке) (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.44
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на 

трактор МТЗ (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.46 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.34 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.47
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом) (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.35 1,12 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.36 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.49
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,37 0,00 0,03 0,35 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

1.6.50
Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным 

оборуд.(Ковш, вилы, отвал, шнекоротор) (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.2 3,08 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.51
Автовышка Socage DAJ-337 на базе КАМАЗ (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.6 14,35 0,00 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.52
МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, щетка) 

(3 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.7 4,49 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.53
Легковой автомобиль высокой с проходимостью 

(2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 4,41 0,00 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.54

Цельнометаллический фургон Газель 

A31R32/A31R33 с короткой базой и средней 

крышей. 3 мест (1 шт.)

I_ОНМ_2019_1.6.9 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.55 Микроомметр (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.10 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.56
Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.13 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.57
Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 5т. 

(1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.58
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей СВА 1000 (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.60
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.17 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.61 Приобретение мониторов (38 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.18 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.62
Приобретение подвесной лестницы с навесной 

площадкой 4м. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.19 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.1 7,32 0,00 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 



1.6.64

Приобретение передвижной электротехнической 

лаборатории ЛВИ на базе ГАЗель NEXT A31R23 

(1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.9 11,67 0,00 11,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.10 12,79 0,00 12,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.66 Тепловизор профессиональный (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.12 1,76 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.67 Мост переменного тока (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.16 1,56 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.69
Мобильный индикаторный комплекс для 

проверки фарфоровых изоляторов (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.70 Буран АДЕ (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.71
Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та шлангов 

с распрыскивателями (5 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.72 УАЗ –Патриот (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.21 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.73

Установка высокого давления для мойки 

Профессиональная серия АВД U 200/15 на 

составной раме (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.74
Пуско-зарядное устройство для автомобиля 

Gystart 1224T, GYS-025394. (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.75
Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-

5350 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.1 6,12 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.76

Высоковольтная СНЧ установка для испытания 

кабелей с изоляцией из сшитого полителена до 

10 кВ (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.77
Приобретение прибора контроля выключателей 

ПКВ/М7
I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.78
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.79
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.81 Кухонный гарнитур (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.82 Шкаф купе (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.83 Приобретение мебели (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.84 Приобретение инструмента (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.85 Сварочный генератор (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.86 Грузовой несамоходный подъёмник (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.87 Приобретение электрических котлов (6 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.10 1,49 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.88
Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.11 1,32 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.89
Аудиосервер автономный SL Box STC H730 

(6D/8A, 1 Tb) (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.90 Трансформатор нагрузочный НТ-12 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0 

1.6.91
Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN (1 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.12 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.92

Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик) 

(1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.3 2,87 0,00 0,00 2,87 2,87 0,00 0,00 2,87 0,00 2,87 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.93
Блок-контейнер для хранения автомобильных 

шин (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.94 Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.95 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.96
Система поиска повреждений оболочки 

кабельных линий MFM10 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.97
Прибор для поиска замыканий на землю 

оболочки кабельных линий ESG NT (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.98

Устройство разрядно-диагностическое 

аккумуляторных батарей «CONBAT» серии ВСТ-

220/150 kit (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.99 Установка дегазационная для обработки масел УВМ10/20 (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.100 Установка дегазационная для обработки масел УВМ1/1 (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.101 Измеритель усилия нажатия СМР-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.12 0,07 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0

1.6.102
Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 (5 

шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.13 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0

1.6.103
Управляемый видеоэндоскоп высокого 

разрешения jProbe PX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.104
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.15 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.105
Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 

SX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.17 0,11 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0

1.6.106
Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем Subaru 

7,5 л.с. (3 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.18 0,21 0,00 0,08 0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.107 Серверное и сетевое оборудование (1 комплект) I_ОНМ_2021_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.108

Установка для испытаний вертикальных 

пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением 

для испытания ограждения крыш) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.20 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.109 Тракторный прицеп НЕФАЗ-2ПТМ5 (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.25 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.110 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0,50 0,00 0,32 0,19 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.111 Шнекоротор СШР-2,0 (задняя подвеска) (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.27 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.112
Отвал бульдозерный усиленный 

гидроповоротный ОГ-2 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.28 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0



1.6.113 ТАБ-1 тестер аккумуляторных батарей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.29 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.114
Измеритель сопротивления заземления Fluke 

1630 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.30 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.115 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.116
Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив + 

рейка 3м.) (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.32 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.117

Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.33 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.118 Ретометр м-2 (9 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.34 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.119 ГАЗель 22177 (1 ед.) I_ОНМ_2020_1.6.1.35 1,57 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.120
Аварийный набор для газовой защиты 

ELCHROM-KIT (15 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.36 1,98 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.121

Приобретение приборов для проверки и 

испытаний высоковольтного оборудования (12 

шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.37 3,20 0,00 0,00 3,20 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 -0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.122
Монитор-тестер универсальный Tezter TIP-HOL-

MT-7
I_ОНМ_2020_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.123
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 

3000i Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.124
Поставка АРМ на операционной системе 

Windows 10 (1 комплект)
I_ОНМ_2020_1.6.1.40 13,60 0,00 7,24 6,36 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0

1.6.125
Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 

шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.21 13,82 0,00 0,00 13,82 13,82 0,00 0,00 13,82 0,00 13,82 0,00 0,00 13,82 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.126 Станок шиномонтажный TS-3022 I_ОНМ_2020_1.6.1.45 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.127 Станок балансировочный TS-600 I_ОНМ_2020_1.6.1.46 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.128
Модуль для аварийно-восстановительных работ 

"Кемпер Фрегат Ф-14" (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.129 Насосная станция НХ 67.12.000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.55 0,18 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.130
Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 

тонн (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.56 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 -0,00 -0 0,00 0 0,00 0 -0,00 -0 0,00 0

1.6.131
Универсальный погрузчик Амкодор 332С4 (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 0 0,00 - 0,00 0

1.6.132 УАЗ Патриот (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.62 1,54 0,00 0,00 1,54 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.133 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.68 5,92 0,00 0,00 5,92 5,92 0,00 0,00 5,92 0,00 5,92 0,00 0,00 5,92 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.134

АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела 

грузовая) (1 шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.71 3,48 0,00 0,00 3,48 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 -0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

1.6.135
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и 

слесарными поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,12 0,12 - 0,00 0 0,00 0 0,12 - 0,00 0

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.6.136 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44   0,00 0,44-         0,44 - 0,00 0 0,00 0 0,44 - 0,00 0
Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью


