

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2021

Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №86-О от 05.08.2022г.
рекапитлы решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года				Причины отклонений	
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства			
				млн. рублей (без НДС)	основные средства						млн. рублей (без НДС)	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%		
					МВт-А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Замена выключателя шт.	МВт-А		Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г	2 749,69	0,00	342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4,17	1		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 776,19	0,00	309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,78	0		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	41,07	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,94	29		
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	158,70	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,44	5		
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:		2 749,69	0,00	342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4,17	1		
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.1.2.1	ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ	I_СПС_2019_1.1.1.2.1	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г	603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.1.3.1	Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей ВЛ 220 кВ	I_НС_2016_1.3.2.1	603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего,	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего	Г	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1	Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ	I_CBM_2017_1.2.4.1.3	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.1	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.10	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 комп)	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.11	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.3	ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 110кВ (4 шт.)	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.12	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.4	Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.5	Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.1	111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.6	Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км)	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.2	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.7	ПС Уфа-Южная замена ошиновки	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.3	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.8	ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 шт.)	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.4	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.9	ПС Затон замена Р-10	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.5	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.10	ПС НПЗ замена ВЧЗ	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.6	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.11	ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.7	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.12	ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.1.3.1.13	ПС Затон замена устройств РЗАиПА	I_CBM_2017_1.2.4.1.3.9	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		

[illegible]

1.2.1.1.2.25	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (19 шт.)	I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.2.1.1.2.26	ПС Буйская реконструкция зданий и сооружений	I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.2.1.1.2.27	ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР)	I_P3A_2021_1.2.1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.28	ПС Буйская реконструкция автоматики сигнализации ЦШТГ (ПИР)	I_P3A_2021_1.2.1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.29	ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С"	I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.30	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ	I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16	12,31	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0
1.2.1.1.2.31	ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.32	ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.33	ПС Буйская обследование электромагнитной совместимости (1 шт.)	I_P3A_2021_1.2.1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.34	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных латекс ОПУV1_ОПУV2_1_ОПУV2_2	I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,47	12
1.2.1.1.2.35	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (5 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	4
1.2.1.1.2.36	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.37	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (25 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.2.9	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 6,95	- 92
1.2.1.1.3	Затон	Г	4,54	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,66	21
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ (1 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1	4,31	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,66	21
1.2.1.1.3.2	ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.)	I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС Затон (2 шт.)	I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.3.4	ПС Затон Реконструкция ДТР-2	I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (3 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г	164,80	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 1,16	- 2
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на элегазовые (3 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2	I_P3A_2016_1.2.1.1.4.2	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2	I_P3A_2016_1.2.1.1.4.3	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии	I_P3A_2016_1.2.1.1.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.)	I_P3A_2016_1.2.1.1.4.5	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ	I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ замена ШСН-0,4 кВ (1 шт.)	I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ замена разъединителей 35кВ 110 кВ (6 шт.)	I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3	26,93	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,11	- 1
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция центральной сигнализации (1 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.8.4	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. ПИР (6 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.8.5	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.8.6	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.8.8	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ замена порталов (9 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ	I_P3A_2018_1.2.1.1.8.9	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения АТ с заменой двигателей вентиляторов, турбин насосов, ШАОТов	I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.16	ПС НПЗ реконструкция системы вентиляции и охлаждения помещений РЩ здания ОПУ (установка кондиционеров) (1 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.17	ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР	I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.18	ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 шт.)	I_P3A_2020_1.2.1.1.8.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.19	ПС НПЗ реконструкция автоматики сигнализации ЦШТГ	I_P3A_2020_1.2.1.1.8.7	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.20	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР)	I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.21	ПС НПЗ осушение территории (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.4.22	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.4.5	26,65	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 1,94	- 7
1.2.1.1.4.23	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (21 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.4.6	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,90	4
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г	120,44	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,36	2
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ 2 (1 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (20 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2	35,29	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,26	- 2
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3	6,38	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,17	5
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная реконструкция механизма ВЛТ-110 кВ (1 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.3.2	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОБ-220 кВ (1 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.3.3	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОБ-110 кВ (1 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.3.4	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.3.5	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция центральной сигнализации (1 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.3.7	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.3.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ (1 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.3.10	1,83	0,00	0																

1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.5.3	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.)	I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (2 шт.)	I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк установка токоограничивающих реакторов на стороне 10 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3	13,94	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,05	- 1
1.2.1.1.6.14	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ (5 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.15	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой вводов	I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.16	ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 шт.)	I_P3A_2019_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.17	ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (ПИР)	I_P3A_2019_1.2.1.1.5.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.18	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)	I_P3A_2019_1.2.1.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.19	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР	I_P3A_2019_1.2.1.1.5.11	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.20	ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ (ПИР)	I_P3A_2019_1.2.1.1.5.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.21	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.22	ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	I_P3A_2020_1.2.1.1.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.23	ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР)	I_P3A_2021_1.2.1.1.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.24	ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	I_P3A_2021_1.2.1.1.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.25	ПС Белорецк-220 замена В-220	I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.26	ПС Белорецк-220 обследование электромагнитной совместимости	I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.27	ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства	I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.6.28	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.6.7	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	6,24	-100
1.2.1.1.6.29	ПС Белорецк установка кухонного гарнитура	I_СПС_2021_1.2.1.1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08	-	Перенос сроков реализации по результатам проектной проработки и перераспределению средств на иные проекты ИП
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г	101,09	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,22	2	Выделение объекта в связи с производственной необходимостью
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена элементов БСК и утилизация (208 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ (1 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково реконструкция защит АТ	I_P3A_2016_1.2.1.1.7.3	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и АЛАР) (2 шт.)	I_P3A_2019_1.2.1.1.7.4	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.5	ПС Аксаково замена элементов БСК, замена опорных изоляторов (135 шт.)	I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ	I_P3A_2017_1.2.1.1.6.2	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР)	I_P3A_2018_1.2.1.1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (14 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	9,76	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0	
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	I_P3A_2019_1.2.1.1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.11	ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2	I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.12	ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (30 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3	20,55	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,21	3	
1.2.1.1.7.13	ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.14	ПС Аксаково реконструкция СН ПС с установкой ТСН	I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.15	ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. ПИР	I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.16	ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 кВ	I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.17	ПС Аксаково приобретение статических конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) аварийный резерв	I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.18	ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-35,110, 220 кВ	I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.19	ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. ПИР	I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.20	ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ (Бугульма)	I_P3A_2019_1.2.1.1.6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.21	ПС Аксаково замена разъединителей 220 кВ (2 компл.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.7.22	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (11 шт.)	L_P3A_2021_1.2.1.1.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г	108,14	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4,38	25	
1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ (7 шт.)	I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена ЩПТ (2015г)	I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция защит АТ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	I_P3A_2016_1.2.1.1.8.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ	I_P3A_2016_1.2.1.1.8.5	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 кВ (4 шт.)	I_P3A_2018_1.2.1.1.7.3	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 комплекта)	I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ (6 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</											

1.2.1.1.9	ПС Ашкардар реконструкция ПСВБ-110 кВ (ПИР)	I_Р3А_2019_1.2.1.1.12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.9.10	ПС Ашкардар реконструкция ПА (2 шт.)	I_Р3А_2019_1.2.1.1.12.4	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.9.11	ПС Ашкардар замена КС-220 кВ	I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.9.12	ПС Ашкардар замена разъединителей 220кВ (24 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1	29,70	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,03	- 1	
1.2.1.1.9.13	ПС Ашкардар замена разъединителей 110кВ	I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2	24,15	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,16	- 1	
1.2.1.1.9.14	ПС Ашкардар замена ТН-220 (2 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.9.15	ПС Ашкардар реконструкция защит ВЛ 110 кВ в т.ч. ПИР (8 шт.)	I_Р3А_2020_1.2.1.1.12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.9.16	ПС Ашкардар реконструкция ОБР (ПИР)	I_Р3А_2021_1.2.1.1.12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.9.17	ПС Ашкардар реконструкция автоматики сигнализации ЦПТ (ПИР)	I_Р3А_2021_1.2.1.1.12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.9.18	ПС Ашкардар замена ТСН (2 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.9.19	ПС Ашкардар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР (1 шт.)	I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.9.20	ПС Ашкардар секционирование 1 и 2 СШ-110	I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.9.21	ПС Ашкардар монтаж выключателя вакуумного в КРУН-10 1АТ	I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.9.22	ПС Ашкардар замена КС-110 кВ (15 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12	50	Увеличение стоимости вследствие увеличения объема работ. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП	
1.2.1.1.9.23	ПС Ашкардар замена КС-220 кВ (3 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16	36	Увеличение стоимости вследствие увеличения объема работ. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП	
1.2.1.1.9.24	ПС Ашкардар замена привода ОБ-110 кВ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,02	- 2	
1.2.1.1.9.25	ПС Ашкардар реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.9.4	12,37	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,46	4		
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)	I_Р3А_2016_1.2.1.1.10.1	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская реконструкция РАС	I_Р3А_2016_1.2.1.1.10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 220,500 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	I_Р3А_2018_1.2.1.1.13.3	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и УПАСК) (4 шт.)	I_Р3А_2018_1.2.1.1.13.4	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 (ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)	I_Р3А_2019_1.2.1.1.13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена ТТ-500	I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ	I_СПС_2020_1.2.1.1.13.6	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена АКВ (3 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ	I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой вводов 500 кВ и вводов 220 кВ	I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С"	I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская реконструкция зданий и сооружений	I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская замена выключателя ВЗ-500 кВ	I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г	47,97	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,19	- 5
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 шт.)	I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 220кВ (12 шт.)	I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.)	I_Р3А_2018_1.2.1.1.4.6	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)	I_Р3А_2019_1.2.1.1.4.8	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 шт.)	I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4	9,56	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,19	- 5	
1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена пожарной емкости	I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.8	ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.)	I_Р3А_2020_1.2.1.1.4.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ	I_Р3А_2020_1.2.1.1.4.9	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	I_Р3А_2020_1.2.1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция АТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.)	L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (10 шт.)	L_Р3А_2021_1.2.1.1.11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.12	ПС Аргamak	Г	132,30	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,93	- 3
1.2.1.1.12.1	ПС Аргamak модернизация ПА (АЛАР и УПАСК)	I_Р3А_2016_1.2.1.1.12.2	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.12.2	ПС Аргamak замена защит ВЛ-110 кВ Аргamak-Чекмагуш-1,2	I_Р3А_2017_1.2.1.1.9.1	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.12.3	ПС Аргamak реконструкции защит АТ (ПИР)	I_Р3А_2018_1.2.1.1.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.12.4	ПС Аргamak реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.)	I_Р3А_2018_1.2.1.1.9.3	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.12.5	ПС Аргamak реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.)	I_Р3А_2018_1.2.1.1.9.4	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.12.6	ПС Аргamak реконструкция защит ПСВБ-110 кВ (1 шт.)	I_Р3А_2018_1.2.1.1.9.5	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.12.7	ПС Аргamak замена ЩПТ	I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1.2.1.1.13.11	ПС Ирмель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.12	ПС Ирмель реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.13	ПС Ирмель реконструкция автоматики сигнализации ЦПП (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.14	ПС Ирмель реконструкция схемы питания плавки гололеда	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.16	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.15	ПС Ирмель реконструкция плавки гололеда с заменой УПП	1_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.16	ПС Ирмель замена разъединителей 110 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.8	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,23	- 8	
1.2.1.1.13.17	ПС Ирмель замена разъединителей 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.9	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,20	- 3	
1.2.1.1.13.18	ПС Ирмель водоотведение подстанции	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.19	ПС Ирмель замена ТН-10 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.3	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,08	- 19	Снижение стоимости по результатам проведения закупочных процедур
1.2.1.1.13.20	ПС Ирмель Замена выключателей в КРУН-Ю	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.4	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.21	ПС Ирмель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.13.22	ПС Ирмель реконструкция устройств РЗА и ПА (26 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,98	13	Увеличение стоимости вследствие увеличения объема работ. Выполнено за счет перераспределения экономии с иных проектов ИП
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г	90,46	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2,08	5	
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3.	1_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт)	1_СПС_2018_1.2.1.1.11.5	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы реконструкция АТ	1_СПС_2019_1.2.1.1.11.1	6,27	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,49	- 27	Снижение стоимости по результатам проведения закупочных процедур
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.2	21,02	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,28	3	
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (23 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.3	18,75	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18	3	
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.14	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.1.1.14.15	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения (2 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,31	6	
1.2.1.1.14.16	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (52 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6	19,82	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,80	9	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,20	-	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,20	-	
1.2.2.1.1	ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена дефектных ж/б опор	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,20	-	Включение объекта в связи с производственной необходимостью. Аварийное отключение.
1.2.2.1.2	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар №2	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.2.1.4	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.1	Установка приборов учета, классе напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.2	Установка приборов учета, классе напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.3	Установка приборов учета, классе напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.4	Установка приборов учета, классе напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:"	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	268,97	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,28	- 42	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	268,97	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,28	- 42	
1.2.4.2.1	Реконструкция СОТИ	1_СОТИ_2016_1.2.4.2.1	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.4.2.2	Модернизация существующих и создание новых устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала	1_РЗА_2018_1.2.4.2.1	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.4.2.3	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2	227,86	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,28	- 42	
1.2.4.2.3.1	ПС Аксаково	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.2.4.2.3.2	ПС Аргамак	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</					

1.6.56	Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.13	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.57	Электроталь«Балканско Ехо» тип Т-10 г/п 5т. (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.58	Приобретение анализатора характеристик выключателей СВА 1000 (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.59	Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.60	Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.17	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.61	Приобретение мониторов (38 шт.)	I_OHM_2019_1.6.18	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.62	Приобретение подвесной лестницы с навесной площадкой 4м. (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.19	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.63	КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.1	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.64	Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛВИ на базе ГАЗель NEXT А31R23 (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.9	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.65	КамАЗ-65117 КМУ-240-04 (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.10	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.66	Телевизор профессиональный (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.12	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.67	Мост переменного тока (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.68	Прибор контроля в/в выключателей (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.16	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.69	Мобильный индикаторный комплекс для проверки фарфоровых изоляторов (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.70	Буран АДЕ (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.71	Опрыскиватель «Hardi PU-300» с 2 к-та шлангов с распыскивателями (5 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.20	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.72	УАЗ –Патриот (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.21	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.73	Установка высокого давления для мойки Профессиональная серия АВД U 200/15 на составной раме (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.74	Пуско-зарядное устройство для автомобиля Gystart 1224Т, GYS-025394. (1 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.75	Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-5350 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.1	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.76	Высоковольтная СНЧ установка для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена до 10 кВ (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.77	Приобретение прибора контроля выключателей ПКВ/М7	I_OHM_2019_1.6.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.78	Приобретение установки для испытания трансформаторного масла Тангенс-3М (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.4	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.79	Приобретение анализатора характеристик выключателей EGIL (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.80	Шкаф сушильный ШС-80-01 (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.5	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.81	Кухонный гарнитур (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.6	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.82	Шкаф купе (1 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.7	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.83	Приобретение мебели (5 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.8	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.84	Приобретение инструмента (2 шт.)	I_OHM_2018_1.6.1.9	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.85	Сварочный генератор (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.86	Грузовой несамohодный подъёмник (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.87	Приобретение электрических котлов (6 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.10	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.88	Прицеп-гандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.11	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.89	Аудиосервер автономный SL Box STC H730 (6D/8A, 1 Tb) (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.25	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.90	Трансформатор нагрузочный HT-12 (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.26	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.91	Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN (1 шт.)	I_OHM_2019_1.6.1.12	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.92	Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик) (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.3	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	
1.6.93	Блок-контейнер для хранения автомобильных шин (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.94	Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.95	Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.96	Система поиска повреждений оболочки кабельных линий MFM10 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.97	Прибор для поиска замыканий на землю оболочки кабельных линий ESG NT (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.98	Устройство разрядно-диагностическое аккумуляторных батарей «CONBAT» серии BCT-220/150 kit (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.99	Установка дегазационная для обработки масел УВМ10/20 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.100	Установка дегазационная для обработки масел УВМ1/1 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.101	Измеритель усилия нажатия CMP-1 (5 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.12	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,00	- 0	
1.6.102	Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 (5 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.13	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,00	- 0	
1.6.103	Управляемый видеозондоскоп высокого разрешения iProbe PX Plus (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.104	Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г "Медведь" для МТЗ-82 (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.15	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.105	Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.17	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,00	- 0	
1.6.106	Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем Subaru 7,5 л.с. (3 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.18	0,17	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	
1.6.107	Серверное и сетевое оборудование (1 комплект)	I_OHM_2021_1.6.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.108	Установка для испытаний вертикальных пожарных лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания ограждения крыши) (1 шт.)	I_OHM_2021_1.6.1.20	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.109	Тракторный прицеп НЕФА3-2ПТМ5 (2 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.25	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.110	Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.)	I_OHM_2020_1.6.1.26	0,42	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.111	Шнекоротор СПП-2,0 (

1.6.134	Кресло руководителя Chairman CH-402 кожа	I_OHM_2020_1.6.1.43	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.135	Диван 2400*850*1600	I_OHM_2020_1.6.1.44	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.136	Станок шиномонтажный TS-3022	I_OHM_2020_1.6.1.45	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.137	Станок балансировочный TS-600	I_OHM_2020_1.6.1.46	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
1.6.138	АНТ-1000 (щетка, отвал поворотный, вилы палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая) (1 шт.)	L_OHM_2021_1.6.71	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	
1.6.139	Система хранения данных Synology DS 1821+	L_OHM_2021_1.6.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,41	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.140	Усилитель (ретранслятор) PicoCell 5SX23	L_OHM_2021_1.6.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.141	Кусторез бензиновый Husqvarna 555FX	L_OHM_2021_1.6.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.142	Снегоотбрасыватель Husqvarna ST227 9705287-01	L_OHM_2021_1.6.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.143	Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и слесарными поворотными тисками JTC 3125	L_OHM_2021_1.6.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.144	Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 40	L_OHM_2021_1.6.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.145	Пресс гидравлический OMBRA ОНТ630М напольный 30 т с ручным приводом	L_OHM_2021_1.6.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.146	Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 400V	L_OHM_2021_1.6.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.147	Тепловизор Testo 883	L_OHM_2021_1.6.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,37	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.148	Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-04186R	L_OHM_2021_1.6.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью
1.6.149	Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604	L_OHM_2021_1.6.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	-	Исключение объекта в связи с производственной необходимостью