
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  

начало окончание начало окончание

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 8 Гр 9

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 610 Замена оборудования ПС Бекетово

1. Предпроектный и проектный этап 61000001

1.1. Получение заявки на ТП 61000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 61000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
61000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

61000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
61000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 61000007 не требуется

2. Организационный этап 61000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
61000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

61000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
61000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

61000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

61000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 61000014 30.06.2016 31.10.2016 30.07.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 61000015 31.07.2016 31.10.2016 01.09.2016 19.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 61000016 31.10.2016 30.11.2016 01.09.2016 19.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 61000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 61000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
61000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

61000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
61000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
61000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2017 31.12.2017 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 620 Замена оборудования ПС НПЗ

1. Предпроектный и проектный этап 62000001

1.1. Получение заявки на ТП 62000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 62000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
62000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

62000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
62000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 62000007 не требуется

2. Организационный этап 62000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
62000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

62000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
62000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

62000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

62000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 62000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 62000015 31.07.2016 31.10.2016 01.10.2016 19.12.2016 50,0 50,0

3.4. Пусконаладочные работы 62000016 31.10.2016 30.11.2016 31.10.2016 19.12.2016 50,0 50,0

3.5. Завершение строительства 62000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 62000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
62000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

62000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
62000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
62000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 03 630
Замена оборудования ПС Уфа-

Южная

1. Предпроектный и проектный этап 63000001

1.1. Получение заявки на ТП 63000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 63000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
63000004 не требуется
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1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

63000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
63000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 63000007 не требуется

2. Организационный этап 63000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
63000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

63000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
63000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

63000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

63000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 63000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 63000015 31.07.2016 31.10.2016 01.09.2016 19.12.2016 80,0 80,0

3.4. Пусконаладочные работы 63000016 31.10.2016 30.11.2016 01.09.2016 30.11.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 63000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 63000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
63000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

63000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
63000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
63000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 04 640 Замена оборудования ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап 64000001

1.1. Получение заявки на ТП 64000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 64000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
64000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

64000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
64000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 64000007 не требуется

2. Организационный этап 64000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
64000009 30.06.2016 30.07.2016 01.06.2016 20.06.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

64000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
64000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

64000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

64000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 64000014 30.06.2016 31.10.2016 01.02.2016 16.06.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 64000015 31.07.2016 31.10.2016 01.07.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 64000016 31.10.2016 30.11.2016 01.07.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 64000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 64000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
64000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

64000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
64000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
64000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 05 650 Замена оборудования ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап 65000001

1.1. Получение заявки на ТП 65000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 65000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
65000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

65000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
65000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 65000007 не требуется

2. Организационный этап 65000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
65000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

65000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
65000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

65000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

65000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 65000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 65000015 31.07.2016 31.10.2016 15.08.2016 31.08.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 65000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 65000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 65000018



4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
65000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

65000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
65000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
65000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 06 660 Замена устройств РЗА ПС Буйская

1. Предпроектный и проектный этап 66000001

1.1. Получение заявки на ТП 66000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 66000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
66000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

66000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
66000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 66000007 01.09.2016 30.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 100,0 100,0 не требуется

2. Организационный этап 66000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
66000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

66000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
66000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

66000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

66000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 66000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 24.10.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 66000015 31.07.2016 31.10.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 66000016 31.10.2016 30.11.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 66000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 66000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
66000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

66000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
66000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
66000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 07 670
Замена устройств РЗА ПС 

Уфимская

1. Предпроектный и проектный этап 67000001

1.1. Получение заявки на ТП 67000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 67000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
67000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

67000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
67000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 67000007 01.09.2016 30.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 100,0 100,0 не требуется

2. Организационный этап 67000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
67000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

67000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
67000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

67000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

67000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 67000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 67000015 31.07.2016 31.10.2016 01.09.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 67000016 31.10.2016 30.11.2016 01.09.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 67000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 67000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
67000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

67000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
67000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
67000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 08 680 Замена устройств РЗА ПС НПЗ

1. Предпроектный и проектный этап 68000001

1.1. Получение заявки на ТП 68000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 68000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
68000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

68000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
68000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 68000007 не требуется

2. Организационный этап 68000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
68000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0



2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

68000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
68000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

68000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

68000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 68000014 30.06.2016 31.10.2016 30.07.2016 11.11.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 68000015 31.07.2016 31.10.2016 03.10.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 68000016 31.10.2016 30.11.2016 03.10.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 68000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 68000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
68000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

68000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
68000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
68000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 09 690 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак

1. Предпроектный и проектный этап 69000001

1.1. Получение заявки на ТП 69000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 69000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
69000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

69000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
69000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 69000007 01.09.2016 30.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 100,0 100,0 не требуется

2. Организационный этап 69000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
69000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

69000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
69000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

69000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

69000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 69000014 30.06.2016 31.10.2016 27.04.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 69000015 31.07.2016 31.10.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 69000016 31.10.2016 30.11.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 69000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 69000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
69000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

69000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
69000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
69000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 10 700 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы

1. Предпроектный и проектный этап 70000001

1.1. Получение заявки на ТП 70000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 70000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
70000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

70000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
70000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 70000007 01.09.2016 30.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 100,0 100,0 не требуется

2. Организационный этап 70000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
70000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

70000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
70000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

70000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

70000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 70000014

3.3. Монтаж основного оборудования 70000015 31.07.2016 31.10.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 70000016 31.10.2016 30.11.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 70000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 70000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
70000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

70000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
70000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
70000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0



ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 11 710 Замена устройств РЗА ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап 71000001

1.1. Получение заявки на ТП 71000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 71000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
71000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

71000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
71000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 71000007 не требуется

2. Организационный этап 71000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
71000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

71000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
71000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

71000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

71000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 71000014 30.06.2016 31.10.2016 27.04.2016 30.11.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 71000015 31.07.2016 31.10.2016 03.10.2016 31.10.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 71000016 31.10.2016 30.11.2016 03.10.2016 31.10.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 71000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 71000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
71000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

71000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
71000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
71000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 12 720 Замена устройств РЗА  ПС Иремель

1. Предпроектный и проектный этап 72000001

1.1. Получение заявки на ТП 72000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 72000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
72000004 03.06.2016 11.08.2016 30.06.2016 11.08.2016 100,0 100,0 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

72000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
72000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 72000007 01.08.2016 30.11.2016 11.08.2016 16.11.2016 100,0 100,0 не требуется

2. Организационный этап 72000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
72000009

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

72000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
72000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

72000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

72000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 72000014

3.3. Монтаж основного оборудования 72000015

3.4. Пусконаладочные работы 72000016

3.5. Завершение строительства 72000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 72000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
72000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

72000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
72000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
72000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 13 730 Замена устройств РЗА ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап 73000001

1.1. Получение заявки на ТП 73000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 73000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
73000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

73000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
73000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 73000007 не требуется

2. Организационный этап 73000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
73000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

73000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
73000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

73000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

73000013 не требуется



3.2. Поставка основного оборудования 73000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 73000015 31.07.2016 31.10.2016 03.10.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 73000016 31.10.2016 30.11.2016 03.10.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 73000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 73000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
73000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

73000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
73000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
73000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 14 740 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар

1. Предпроектный и проектный этап 74000001

1.1. Получение заявки на ТП 74000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 74000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
74000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

74000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
74000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 74000007 не требуется

2. Организационный этап 74000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
74000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

74000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
74000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

74000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

74000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 74000014 30.06.2016 31.10.2016 30.07.2016 30.09.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 74000015 31.07.2016 31.10.2016 03.10.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 74000016 31.10.2016 30.11.2016 03.10.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 74000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 74000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
74000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

74000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
74000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
74000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 15 750
Замена устройств РЗА  ПС 

Самаровка

1. Предпроектный и проектный этап 75000001

1.1. Получение заявки на ТП 75000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 75000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
75000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

75000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
75000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 75000007 01.09.2016 30.10.2016 30.09.2016 30.09.2016 100,0 100,0 не требуется

2. Организационный этап 75000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
75000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

75000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
75000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

75000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

75000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 75000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 30.11.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 75000015 31.07.2016 31.10.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 75000016 31.10.2016 30.11.2016 01.08.2016 30.12.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 75000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 75000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
75000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

75000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
75000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
75000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 16 760
 Реконструкция СОТИ ПС ООО 

"БСК"

1. Предпроектный и проектный этап 76000001

1.1. Получение заявки на ТП 76000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 76000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
76000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

76000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
76000006 не требуется



1.6. Разработка рабочей документации 76000007 не требуется

2. Организационный этап 76000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
76000009 01.02.2016 01.03.2016 01.02.2016 01.03.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

76000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
76000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

76000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

76000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 76000014

3.3. Монтаж основного оборудования 76000015 31.07.2016 31.10.2016 01.03.2016 25.11.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 76000016 31.10.2016 30.11.2016 01.03.2016 25.11.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 76000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 76000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
76000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

76000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
76000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
76000022 30.11.2016 30.12.2016 25.10.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 17 770
Мероприятия по обеспечениюСВМ 

Затонской ТЭЦ

1. Предпроектный и проектный этап 77000001

1.1. Получение заявки на ТП 77000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 77000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
77000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

77000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
77000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 77000007 не требуется

2. Организационный этап 77000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
77000009 30.06.2016 30.07.2016 07.09.2016 22.09.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

77000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
77000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

77000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

77000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 77000014 30.06.2016 31.10.2016 01.10.2016 30.11.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 77000015 31.07.2016 31.10.2016 01.10.2016 25.11.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 77000016 31.10.2016 30.11.2016 01.10.2016 25.11.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 77000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 77000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
77000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

77000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
77000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
77000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 18 780
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической 

безопасности

1. Предпроектный и проектный этап 78000001

1.1. Получение заявки на ТП 78000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 78000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
78000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

78000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
78000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 78000007 не требуется

2. Организационный этап 78000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
78000009 30.06.2016 30.07.2016 13.05.2016 31.05.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

78000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
78000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

78000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

78000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 78000014 30.06.2016 31.10.2016 01.07.2016 25.12.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 78000015 31.07.2016 31.10.2016 01.07.2016 30.12.2016 90,0 90,0

3.4. Пусконаладочные работы 78000016 31.10.2016 30.11.2016 01.07.2016 30.12.2016 90,0 90,0

3.5. Завершение строительства 78000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 78000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
78000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

78000020 не требуется



4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
78000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
78000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 1000,0

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 19 790
Приобретение оборудования, не 

требующего монтажа

1. Предпроектный и проектный этап 79000001

1.1. Получение заявки на ТП 79000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 79000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
79000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

79000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
79000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 79000007 не требуется

2. Организационный этап 79000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
79000009 не требуется

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

79000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
79000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

79000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

79000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 79000014 не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования 79000015 не требуется

3.4. Пусконаладочные работы 79000016 не требуется

3.5. Завершение строительства 79000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 79000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
79000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

79000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
79000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
79000022 не требуется

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 20 800
Строительство подъездной 

автодороги к ПС Затон

1. Предпроектный и проектный этап 80000001

1.1. Получение заявки на ТП 80000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 80000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
80000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

80000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
80000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 80000007 не требуется

2. Организационный этап 80000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
80000009 01.08.2016 30.08.2016 12.08.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

80000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
80000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

80000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

80000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 80000014 не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования 80000015 не требуется

3.4. Пусконаладочные работы 80000016 не требуется

3.5. Завершение строительства 80000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 80000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
80000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

80000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
80000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
80000022 не требуется

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 21 810 Строительство ПС-220 Гвардейская

1. Предпроектный и проектный этап 81000001

1.1. Получение заявки на ТП 81000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 81000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
81000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

81000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
81000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 81000007 не требуется

2. Организационный этап 81000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
81000009 28.10.2015 28.10.2015 28.10.2015 28.10.2015 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

81000010 28.10.2015 31.07.2016 28.10.2015

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
81000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

81000012



3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

81000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 81000014 не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования 81000015 31.07.2016 30.10.2016 01.04.2016 30.12.2016 90,0 90,0

3.4. Пусконаладочные работы 81000016 30.10.2016 30.11.2016 01.04.2016 31.12.2016 90,0 90,0

3.5. Завершение строительства 81000017 30.10.2016 30.11.2016

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 81000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
81000019 30.10.2016 30.11.2016

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

81000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
81000021 30.10.2016 30.11.2016

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
81000022 30.11.2016 31.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 620 Замена оборудования ПС Ашкадар

1. Предпроектный и проектный этап 62000001

1.1. Получение заявки на ТП 62000002 не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 62000003 не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
62000004 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

62000005 не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
62000006 не требуется

1.6. Разработка рабочей документации 62000007 не требуется

2. Организационный этап 62000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
62000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

62000010 не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
62000011 не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

62000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

62000013 не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 62000014 30.06.2016 31.10.2016 01.07.2016 30.08.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 62000015 31.07.2016 31.10.2016 01.07.2016 30.08.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 62000016 31.10.2016 30.11.2016 01.07.2016 30.08.2016 100,0 100,0

3.5. Завершение строительства 62000017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 62000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
62000019 не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

62000020 не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
62000021 не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
62000022 30.11.2016 30.12.2016 02.12.2016 31.12.2016 100,0 100,0


