
Приложение № 1

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. рублей

(с НДС)
%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 3153,77 3153,77 3153,77 3153,77 634,27 0,00 0,00 634,27 0,00 636,54 0,00 0,00 636,54 0,00 2517,23 2 0 0 - 0 - 2 0 0 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2905,18 2905,18 2905,18 2905,18 578,68 0,00 0,00 578,68 0,00 579,37 0,00 0,00 579,37 0,00 2325,81 1 0 0 - 0 - 1 0 0 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 129,94 129,94 129,94 129,94 23,88 0,00 0,00 23,88 0,00 22,55 0,00 0,00 22,55 0,00 107,39 -1 -6 0 - 0 - -1 -6 0 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 118,65 118,65 118,65 118,65 31,71 0,00 0,00 31,71 0,00 34,62 0,00 0,00 34,62 0,00 84,02 3 9 0 - 0 - 3 9 0 -

1
Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в 

том числе:
Г 3153,77 3153,77 3153,77 3153,77 634,27 0,00 0,00 634,27 0,00 636,54 0,00 0,00 636,54 0,00 2517,23 2 0 0 - 0 - 2 0 0 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2905,18 2905,18 2905,18 2905,18 578,68 0,00 0,00 578,68 0,00 579,37 0,00 0,00 579,37 0,00 2325,81 1 0 0 - 0 - 1 0 0 -

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г 2546,65 2546,65 2546,65 2546,65 478,50 0,00 0,00 478,50 0,00 475,48 0,00 0,00 475,48 0,00 2071,17 -3 -1 0 - 0 - -3 -1 0 -

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2546,65 2546,65 2546,65 2546,65 478,50 0,00 0,00 478,50 0,00 475,48 0,00 0,00 475,48 0,00 2071,17 -3 -1 0 - 0 - -3 -1 0 -

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 185,23 185,23 185,23 185,23 32,64 0,00 0,00 32,64 0,00 26,61 0,00 0,00 26,61 0,00 158,62 -6 -18 0 - 0 - -6 -18 0 -

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-500 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 -0,35 0 111 0 - 0 - 0 111 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и КС-110 

кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,30 1,30 1,30 1,30 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,46 0,00 0,00 0,46 0,00 0,84 0 156 0 - 0 - 0 156 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.1.8
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 0,00 0,00 8,53 0,00 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 5,06 -5 -59 0 - 0 - -5 -59 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 3,06 3,06 3,06 3,06 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,46 0,00 0,00 0,46 0,00 2,60 0 157 0 - 0 - 0 157 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 8,15 8,15 8,15 8,15 2,65 0,00 0,00 2,65 0,00 2,95 0,00 0,00 2,95 0,00 5,20 0 11 0 - 0 - 0 11 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 0,00 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 -0,02 0 2 0 - 0 - 0 2 0 -

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 0,23 0 -23 0 - 0 - 0 -23 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур и перераспределение 

средств на иные проекты ИП 

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (27 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 67,36 67,36 67,36 67,36 18,65 0,00 0,00 18,65 0,00 16,77 0,00 0,00 16,77 0,00 50,59 -2 -10 0 - 0 - -2 -10 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 314,66 314,66 314,66 314,66 94,47 0,00 0,00 94,47 0,00 92,45 0,00 0,00 92,45 0,00 222,21 -2 -2 0 - 0 - -2 -2 0 -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 18,86 18,86 18,86 18,86 8,19 0,00 0,00 8,19 0,00 8,27 0,00 0,00 8,27 0,00 10,59 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 27,99 27,99 27,99 27,99 8,98 0,00 0,00 8,98 0,00 8,85 0,00 0,00 8,85 0,00 19,14 0 -1 0 - 0 - 0 -1 0 -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 12,06 12,06 12,06 12,06 6,58 0,00 0,00 6,58 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 5,42 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 8,49 0,00 0,00 8,49 0,00 0,10 0 -1 0 - 0 - 0 -1 0 -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 11,44 11,44 11,44 11,44 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 11,07 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (22 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 105,67 105,67 105,67 105,67 61,67 0,00 0,00 61,67 0,00 59,74 0,00 0,00 59,74 0,00 45,92 -2 -3 0 - 0 - -2 -3 0 -

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 69,99 69,99 69,99 69,99 2,09 0,00 0,00 2,09 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 67,84 0 3 0 - 0 - 0 3 0 -

1.2.1.1.3.2 ПС Затон реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,56 0,00 0,00 1,56 0,00 -0,06 0 4 0 - 0 - 0 4 0 -

1.2.1.1.3.5 ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 144,30 144,30 144,30 144,30 32,87 0,00 0,00 32,87 0,00 29,49 0,00 0,00 29,49 0,00 114,82 -3 -10 0 - 0 - -3 -10 0 -

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ (51 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 59,19 59,19 59,19 59,19 9,96 0,00 0,00 9,96 0,00 10,06 0,00 0,00 10,06 0,00 49,13 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 11,39 0,00 0,00 11,39 0,00 0,11 0 -1 0 - 0 - 0 -1 0 -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,51 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 6,75 0,00 0,00 6,75 0,00 -0,12 0 2 0 - 0 - 0 2 0 -

1.2.1.1.4.15 ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.) L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 18,09 18,09 18,09 18,09 0,79 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 0,00 17,30 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 329,55 329,55 329,55 329,55 92,31 0,00 0,00 92,31 0,00 94,42 0,00 0,00 94,42 0,00 235,13 2 2 0 - 0 - 2 2 0 -

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 123,00 123,00 123,00 123,00 22,83 0,00 0,00 22,83 0,00 22,92 0,00 0,00 22,92 0,00 100,08 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

полное наименование субъекта электроэнергетики
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

2022

Номер группы 

инвестицион-ных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта

(группы инвестиционных проектов)
Идентификатор инвестиционного проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта

в прогнозных 

ценах соответству-

ющих лет, млн. 

рублей

(с НДС)
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Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта

в соответствии с 

укрупненными 

нормативами цены 

типовых технологических 

решений капитального 

строительства объектов 

электро-энергетики,

млн. рублей

(с НДС)

2022

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

Причины отклонений

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 

ф
и

н
а
н

с
и

р
о

в
а
н

и
я
, 

в
 т

о
м

 

ч
и

с
л
е
 з

а
 с

ч
е
т:

и
н

ы
х

 и
с
то

ч
н

и
к
о

в
 

ф
и

н
а
н

с
и

р
о

в
а
н

и
я

б
ю

д
ж

е
та

 с
у

б
ъ

ек
то

в

Р
о

с
с
и

й
с
к
о

й
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

 и

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
х

 о
б

р
а
зо

в
а
н

и
й

Факт

с
р

е
д

с
тв

, 
п

о
л
у

ч
е
н

н
ы

х
 о

т 

о
к
а
за

н
и

я
 у

с
л
у

г,
 р

е
а
л
и

за
ц

и
и

 

то
в
а
р

о
в
 п

о
 р

е
гу

л
и

р
у

е
м

ы
м

 

го
с
у

д
а
р

с
тв

о
м

 ц
е
н

а
м

 

(т
а
р

и
ф

а
м

)

ф
е
д

е
р

а
л
ь
н

о
го

 б
ю

д
ж

е
та

б
ю

д
ж

е
то

в
 с

у
б

ъ
ек

то
в
 

Р
о

с
с
и

й
с
к
о

й
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

 и
 

м
у

н
и

ц
и

п
а
л
ь
н

ы
х

 

о
б

р
а
зо

в
а
н

и
й

ф
е
д

е
р

а
л
ь
н

о
го

 б
ю

д
ж

е
та

с
р

е
д

с
тв

, 
п

о
л
у

ч
е
н

н
ы

х
 о

т 
о

к
а
за

н
и

я
 у

с
л
у

г,
 

р
е
а
л
и

за
ц

и
и

 т
о

в
а
р

о
в
 п

о
 р

е
гу

л
и

р
у

е
м

ы
м

 

го
с
у

д
а
р

с
тв

о
м

 ц
е
н

а
м

 (
та

р
и

ф
а
м

)Фактический 
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капитальных 

вложений на 

01.01.2022г.
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(с НДС)
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Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01.2022 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет,

млн. рублей

(с НДС)



1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 30,28 30,28 30,28 30,28 4,20 0,00 0,00 4,20 0,00 4,25 0,00 0,00 4,25 0,00 26,04 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 32,73 32,73 32,73 32,73 9,70 0,00 0,00 9,70 0,00 10,58 0,00 0,00 10,58 0,00 22,14 1 9 0 - 0 - 1 9 0 -

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 22,94 22,94 22,94 22,94 5,31 0,00 0,00 5,31 0,00 5,17 0,00 0,00 5,17 0,00 17,77 0 -3 0 - 0 - 0 -3 0 -

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 0,00 0,00 10,30 0,00 9,79 0,00 0,00 9,79 0,00 0,51 -1 -5 0 - 0 - -1 -5 0 -

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 0,00 0,00 5,45 0,00 5,56 0,00 0,00 5,56 0,00 -0,11 0 2 0 - 0 - 0 2 0 -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 4,50 4,50 4,50 4,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 2,07 0,00 0,00 2,07 0,00 2,43 1 38 0 - 0 - 1 38 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 2,61 0,00 0,00 2,61 0,00 -0,11 0 4 0 - 0 - 0 4 0 -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 кВ 

(2 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА 

(46 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 89,99 89,99 89,99 89,99 29,99 0,00 0,00 29,99 0,00 30,94 0,00 0,00 30,94 0,00 59,05 1 3 0 - 0 - 1 3 0 -

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 123,93 123,93 123,93 123,93 19,88 0,00 0,00 19,88 0,00 19,37 0,00 0,00 19,37 0,00 104,56 -1 -3 0 - 0 - -1 -3 0 -

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ (19 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 28,29 28,29 28,29 28,29 4,41 0,00 0,00 4,41 0,00 4,47 0,00 0,00 4,47 0,00 23,82 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 0,00 0,00 3,69 0,00 2,94 0,00 0,00 2,94 0,00 0,75 -1 -20 0 - 0 - -1 -20 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 0,00 0,00 8,81 0,00 8,71 0,00 0,00 8,71 0,00 0,10 0 -1 0 - 0 - 0 -1 0 -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА 

(36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 52,97 52,97 52,97 52,97 2,97 0,00 0,00 2,97 0,00 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 49,72 0 9 0 - 0 - 0 9 0 -

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 99,32 99,32 99,32 99,32 27,32 0,00 0,00 27,32 0,00 28,81 0,00 0,00 28,81 0,00 70,50 1 5 0 - 0 - 1 5 0 -

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 9,68 9,68 9,68 9,68 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 1,06 0,00 0,00 1,06 0,00 8,62 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,95 0,00 0,00 12,95 0,00 -0,95 1 8 0 - 0 - 1 8 0 -

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 22,44 22,44 22,44 22,44 4,09 0,00 0,00 4,09 0,00 4,12 0,00 0,00 4,12 0,00 18,32 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (9 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 26,36 26,36 26,36 26,36 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 3,79 0,00 0,00 3,79 0,00 22,57 0 -2 0 - 0 - 0 -2 0 -

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 0,00 0,00 6,32 0,00 6,71 0,00 0,00 6,71 0,00 -0,39 0 6 0 - 0 - 0 6 0 -

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 -0,18 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 112,85 112,85 112,85 112,85 34,44 0,00 0,00 34,44 0,00 39,08 0,00 0,00 39,08 0,00 73,77 5 13 0 - 0 - 5 13 0 -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 6,88 6,88 6,88 6,88 3,88 0,00 0,00 3,88 0,00 3,91 0,00 0,00 3,91 0,00 2,97 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 5,06 5,06 5,06 5,06 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 3,52 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.8.4
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 0,00 0,00 4,33 0,00 4,33 0,00 0,00 4,33 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.8.5 ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 0,00 0,00 12,40 0,00 12,42 0,00 0,00 12,42 0,00 -0,02 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0 -1 0 - 0 - 0 -1 0 -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (8 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 38,09 38,09 38,09 38,09 11,79 0,00 0,00 11,79 0,00 16,38 0,00 0,00 16,38 0,00 21,71 5 39 0 - 0 - 5 39 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 120,75 120,75 120,75 120,75 16,07 0,00 0,00 16,07 0,00 15,43 0,00 0,00 15,43 0,00 105,32 -1 -4 0 - 0 - -1 -4 0 -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 17,48 17,48 17,48 17,48 6,21 0,00 0,00 6,21 0,00 6,34 0,00 0,00 6,34 0,00 11,14 0 2 0 - 0 - 0 2 0 -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,85 1,85 1,85 1,85 0,85 0,00 0,00 0,85 0,00 0,87 0,00 0,00 0,87 0,00 0,98 0 2 0 - 0 - 0 2 0 -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с переносом 

ТН-110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,43 0,00 0,31 0,00 0,00 0,31 0,00 0,12 0 -28 0 - 0 - 0 -28 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 0,03 0 -3 0 - 0 - 0 -3 0 -

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и ПА (32 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 52,40 52,40 52,40 52,40 6,90 0,00 0,00 6,90 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 45,26 0 4 0 - 0 - 0 4 0 -

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 196,26 196,26 196,26 196,26 26,25 0,00 0,00 26,25 0,00 28,30 0,00 0,00 28,30 0,00 167,96 2 8 0 - 0 - 2 8 0 -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 0,00 0,00 10,67 0,00 9,14 0,00 0,00 9,14 0,00 1,52 -2 -14 0 - 0 - -2 -14 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 0,00 0,00 1,72 0,00 1,97 0,00 0,00 1,97 0,00 -0,25 0 14 0 - 0 - 0 14 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 24,15 24,15 24,15 24,15 2,85 0,00 0,00 2,85 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 21,36 0 -2 0 - 0 - 0 -2 0 -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 54,01 54,01 54,01 54,01 10,01 0,00 0,00 10,01 0,00 11,80 0,00 0,00 11,80 0,00 42,21 2 18 0 - 0 - 2 18 0 - Оплата работ с опережением графика

1.2.1.1.10.17 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв. М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 1,58 0,00 -1,58 2 - 0 - 0 - 2 - 0 -

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 96,64 96,64 96,64 96,64 17,43 0,00 0,00 17,43 0,00 15,41 0,00 0,00 15,41 0,00 81,22 -2 -12 0 - 0 - -2 -12 0 -

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 0,00 0,00 3,60 0,00 3,64 0,00 0,00 3,64 0,00 -0,03 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 11,29 11,29 11,29 11,29 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 10,70 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.11.10

ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 0,00 0,00 7,30 0,00 4,93 0,00 0,00 4,93 0,00 2,37 -2 -32 0 - 0 - -2 -32 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,62 0,00 0,00 1,62 0,00 -0,12 0 8 0 - 0 - 0 8 0 -

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 21,13 21,13 21,13 21,13 4,43 0,00 0,00 4,43 0,00 4,63 0,00 0,00 4,63 0,00 16,50 0 4 0 - 0 - 0 4 0 -

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 286,31 286,31 286,31 286,31 25,29 0,00 0,00 25,29 0,00 26,81 0,00 0,00 26,81 0,00 259,50 2 6 0 - 0 - 2 6 0 -

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 43,78 43,78 43,78 43,78 16,59 0,00 0,00 16,59 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 26,78 0 2 0 - 0 - 0 2 0 -

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 0,00 1,14 0,00 0,00 1,14 0,00 -0,21 0 22 0 - 0 - 0 22 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 23,29 23,29 23,29 23,29 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 22,70 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 3,25 3,25 3,25 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,90 0,00 2,35 1 - 0 - 0 - 1 - 0 -



1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 22,31 22,31 22,31 22,31 4,91 0,00 0,00 4,91 0,00 4,91 0,00 0,00 4,91 0,00 17,40 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (41 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 61,86 61,86 61,86 61,86 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 2,26 0,00 0,00 2,26 0,00 59,60 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 205,59 205,59 205,59 205,59 18,65 0,00 0,00 18,65 0,00 18,20 0,00 0,00 18,20 0,00 187,39 0 -2 0 - 0 - 0 -2 0 -

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 6,19 6,19 6,19 6,19 1,60 0,00 0,00 1,60 0,00 1,65 0,00 0,00 1,65 0,00 4,54 0 3 0 - 0 - 0 3 0 -

1.2.1.1.13.3
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 21,80 21,80 21,80 21,80 4,57 0,00 0,00 4,57 0,00 4,46 0,00 0,00 4,46 0,00 17,34 0 -2 0 - 0 - 0 -2 0 -

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 15,73 15,73 15,73 15,73 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 5,33 0,00 0,00 5,33 0,00 10,40 0 -7 0 - 0 - 0 -7 0 -

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 57,71 57,71 57,71 57,71 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 3,25 0,00 0,00 3,25 0,00 54,46 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (23 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 58,15 58,15 58,15 58,15 3,51 0,00 0,00 3,51 0,00 3,51 0,00 0,00 3,51 0,00 54,64 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 260,86 260,86 260,86 260,86 38,78 0,00 0,00 38,78 0,00 38,94 0,00 0,00 38,94 0,00 221,92 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 28,47 28,47 28,47 28,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 1,07 0,00 27,40 1 - 0 - 0 - 1 - 0 -

1.2.1.1.14.4
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 51,70 51,70 51,70 51,70 12,46 0,00 0,00 12,46 0,00 12,51 0,00 0,00 12,51 0,00 39,19 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 21,40 21,40 21,40 21,40 10,71 0,00 0,00 10,71 0,00 10,66 0,00 0,00 10,66 0,00 10,74 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (45 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 82,61 82,61 82,61 82,61 15,61 0,00 0,00 15,61 0,00 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 67,90 -1 -6 0 - 0 - -1 -6 0 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г 121,54 121,54 121,54 121,54 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 20,55 0,00 0,00 20,55 0,00 100,99 -2 -11 0 - 0 - -2 -11 0 -

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г 121,54 121,54 121,54 121,54 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 20,55 0,00 0,00 20,55 0,00 100,99 -2 -11 0 - 0 - -2 -11 0 -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-

Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 12,08 12,08 12,08 12,08 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 3,39 0,00 0,00 3,39 0,00 8,69 -1 -15 0 - 0 - -1 -15 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская (4 

опоры)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 7,62 0,00 0,00 7,62 0,00 7,38 -7 -49 0 - 0 - -7 -49 0 -

Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-

Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 9,54 0,00 0,00 9,54 0,00 -5,54 6 138 0 - 0 - 6 138 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 9,14 0,00 0,00 9,14 0,00 -1,94 2 27 0 - 0 - 2 27 0 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, 

всего, в том числе:

Г 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 9,14 0,00 0,00 9,14 0,00 -1,94 2 27 0 - 0 - 2 27 0 -

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 9,14 0,00 0,00 9,14 0,00 -1,94 2 27 0 - 0 - 2 27 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 229,79 229,79 229,79 229,79 69,98 0,00 0,00 69,98 0,00 74,21 0,00 0,00 74,21 0,00 155,59 4 6 0 - 0 - 4 6 0 -

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г 229,79 229,79 229,79 229,79 69,98 0,00 0,00 69,98 0,00 74,21 0,00 0,00 74,21 0,00 155,59 4 6 0 - 0 - 4 6 0 -

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических средств 

охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 229,79 229,79 229,79 229,79 69,98 0,00 0,00 69,98 0,00 74,21 0,00 0,00 74,21 0,00 155,59 4 6 0 - 0 - 4 6 0 -

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 9,46 1 - 0 - 0 - 1 - 0 -

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 19,50 19,50 19,50 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,46 0,00 19,04 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 1,04 0,00 10,96 1 - 0 - 0 - 1 - 0 -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 31,14 31,14 31,14 31,14 31,14 0,00 0,00 31,14 0,00 31,48 0,00 0,00 31,48 0,00 -0,34 0 1 0 - 0 - 0 1 0 -

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 50,14 50,14 50,14 50,14 31,14 0,00 0,00 31,14 0,00 29,37 0,00 0,00 29,37 0,00 20,77 -2 -6 0 - 0 - -2 -6 0 -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 7,01 7,01 7,01 7,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 1,38 0,00 5,63 1 - 0 - 0 - 1 - 0 -

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,57 0,00 0,00 5,57 0,00 -0,57 1 11 0 - 0 - 1 11 0 -

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 1,48 0,00 -1,48 1 - 0 - 0 - 1 - 0 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 2,70 0,00 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 -0,19 0 7 0 - 0 - 0 7 0 -

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 129,94 129,94 129,94 129,94 23,88 0,00 0,00 23,88 0,00 22,55 0,00 0,00 22,55 0,00 107,39 -1 -6 0 - 0 - -1 -6 0 -

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 0,00 0,80 -1 -8 0 - 0 - -1 -8 0 -

1.4.7
Построение системы защиты информации ООО 

"БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 84,88 84,88 84,88 84,88 12,88 0,00 0,00 12,88 0,00 12,14 0,00 0,00 12,14 0,00 72,74 -1 -6 0 - 0 - -1 -6 0 -

1.4.9
Строительство тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)
М_НС_2022_1.4.1 11,00 11,00 11,00 11,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 0,00 0,00 1,21 0,00 9,79 0 21 0 - 0 - 0 21 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г 118,65 118,65 118,65 118,65 31,71 0,00 0,00 31,71 0,00 34,62 0,00 0,00 34,62 0,00 84,02 3 32 0 0 0 0 3 9 0 -

1.6.6 Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (1 шт.)L_ОНМ_2021_1.6.14 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0 -1 0 - 0 - 0 -1 0 -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.15
Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.24 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,10 0 -36 0 - 0 - 0 -36 0 -

Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур и перераспределение 

средств на иные проекты ИП 

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-

Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 37,89 37,89 37,89 37,89 18,10 0,00 0,00 18,10 0,00 18,11 0,00 0,00 18,11 0,00 19,78 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.29 Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.38 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 0,00 0,00 8,17 0,00 8,17 0,00 0,00 8,17 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.30
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 0,00 0,00 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.39 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.40
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 40 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.41
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -



1.6.42
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 

400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.43
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-

04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.44
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.45 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 

куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 -0,09 0 69 0 - 0 - 0 69 0 -

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов ИП

1.6.53 Лазерный уровень M_ОНМ_2022_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1.6.54 Колесо измерительное электронное M_ОНМ_2022_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 -0,09 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1.6.55 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 0,00 2,01 0,00 -2,01 2 - 0 - 0 - 2 - 0 -

1.6.56

Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками JTC 

3125, заточным станком JET JBG-150  и набором 

оправок JTC-4856 (1 компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 -0,18 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1.6.57 Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,39 0,00 -0,39 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1.6.58
Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным 

приводом 30 тонн (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,12 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1.6.59
Вертикально-сверлильный станок PROMA E-

1720FVL/400 25401706 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 -0,12 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -


