
Приложение № 2

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 2628,15 2869,66 633,29 2628,15 633,29 2628,15 127,36 528,56 126,30 524,15 506,99 2104,00 -1 -4 -1 -1

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 2421,47 2752,52 583,49 2421,47 583,49 2421,47 116,32 482,71 114,94 476,99 468,55 1944,47 -1 -6 -1 -1

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 108,28 116,14 26,09 108,28 26,09 108,28 4,80 19,90 4,53 18,80 21,56 89,48 0 -1 -6 -6

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 98,40 0,00 23,71 98,40 23,71 98,40 6,25 25,95 6,83 28,35 16,88 70,04 1 2 9 9

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
- 2628,15 2869,66 633,29 2628,15 633,29 2628,15 127,36 528,56 126,30 524,15 506,99 2104,00 -1 -4 -1 -1

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

Освоение капитальных вложений 2022г.,

млн. рублей (без НДС)

%

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

2022

2022

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

Остаток освоения капитальных 

вложений на 01.01.2022 года, млн. 

рублей (без НДС)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Фактический объем освоения 

капитальных вложений на 01.01.2022 

года, млн. рублей

(без НДС)
План

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей 

(без НДС)

Факт

Причины отклонений

Номер группы 

инвести-ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-тор инвести-ционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн. рублей (без НДС)

Остаток освоения капитальных 

вложений на 01.01.2023 года, млн. 

рублей (без НДС)

Отклонение от плана освоения капитальных вложений 

2022г.

млн. рублей (без НДС)



1.1.3.1.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 2421,47 2752,52 583,49 2421,47 583,49 2421,47 116,32 482,71 114,94 476,99 468,55 1944,47 -1 -6 -1 -1

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, 

в том числе:

Г 2122,69 2448,15 511,49 2122,69 511,49 2122,69 96,20 399,23 93,81 389,30 417,68 1733,39 -2 -10 -2 -2

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 2122,69 2448,15 511,49 2122,69 511,49 2122,69 96,20 399,23 93,81 389,30 417,68 1733,39 -2 -10 -2 -2

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 151,84 179,05 36,59 151,84 36,59 151,84 5,95 24,68 4,82 20,01 31,77 131,83 -1 -5 -19 -19

1.2.1.1.1.1 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ (6 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 11,65 11,65 2,81 11,65 2,81 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,65 0 0 - -

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,83 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0 0 - -

1.2.1.1.1.3 ПС Бекетово замена разъединителей 35 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-500 

кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,22 0,88 0,05 0,22 0,05 0,22 0,05 0,22 0,14 0,58 -0,09 -0,36 0 0 168 168

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.1.5 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.6 1,68 1,68 0,41 1,68 0,41 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,68 0 0 - -

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и КС-110 

кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 1,08 2,00 0,26 1,08 0,26 1,08 0,04 0,15 0,10 0,43 0,16 0,66 0 0 185 185

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово замена разъединителей 110 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.8 2,18 2,18 0,53 2,18 0,53 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 2,18 0 0 - -

1.2.1.1.1.8
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 7,11 27,59 1,71 7,11 1,71 7,11 1,71 7,11 0,70 2,90 1,02 4,21 -1 -4 -59 -59

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 2,55 2,55 0,61 2,55 0,61 2,55 0,04 0,15 0,10 0,43 0,51 2,12 0 0 188 188

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.11 6,25 6,25 1,51 6,25 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0 0 - -

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.12 10,42 10,42 2,51 10,42 2,51 10,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 10,42 0 0 - -

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 6,79 6,79 1,64 6,79 1,64 6,79 0,53 2,21 0,59 2,46 1,04 4,33 0 0 11 11

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена В-110 кВ (1  шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.14 3,80 3,80 0,92 3,80 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0 0 - -

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 2,58 2,58 0,62 2,58 0,62 2,58 0,02 0,08 0,00 0,00 0,62 2,58 0 0 -100 -100
Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.1.15 ПС Бекетово реконструкция подъездной дороги L_СПС_2021_1.2.1.1.1.16 10,00 10,00 2,41 10,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0 0 - -

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово реконструкция системы 

водоснабжения и водоотведения
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.17 3,75 3,75 0,90 3,75 0,90 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 3,75 0 0 - -

1.2.1.1.1.17
ПС Бекетово реконструкция системы 

пожаротушения (ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.18 0,58 0,58 0,14 0,58 0,14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0 0 - -



1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.3 25,00 25,00 6,02 25,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0 0 - -

1.2.1.1.1.19
ПС Бекетово реконструкция освещения ОРУ 110-

500кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.19 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 0,86 0,86 0,21 0,86 0,21 0,86 0,21 0,86 0,21 0,87 0,00 -0,01 0 0 2 2

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) М_СПС_2022_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА 

(27 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 54,50 56,55 13,13 54,50 13,13 54,50 3,35 13,91 2,97 12,34 10,16 42,16 0 -2 -11 -11

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 261,02 303,74 62,90 261,02 62,90 261,02 18,68 77,53 18,27 75,84 44,62 185,18 0 -2 -2 -2

1.2.1.1.2.1 ПС Буйская замена ТН-10 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.1 0,23 0,43 0,05 0,23 0,05 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,23 0 0 - -

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 15,72 16,21 3,79 15,72 3,79 15,72 1,64 6,83 1,66 6,89 2,13 8,83 0 0 1 1

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 23,33 23,33 5,62 23,33 5,62 23,33 1,80 7,48 1,78 7,38 3,84 15,95 0 0 -1 -1

1.2.1.1.2.4 ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.4 1,67 16,03 0,40 1,67 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0 0 - -

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.2.5 5,00 5,00 1,20 5,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0 0 - -

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 10,05 10,62 2,42 10,05 2,42 10,05 1,32 5,48 1,33 5,53 1,09 4,52 0 0 1 1

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (8 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.7 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0 0 - -

1.2.1.1.2.8
ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 7,16 19,48 1,73 7,16 1,73 7,16 1,73 7,16 1,71 7,08 0,02 0,08 0 0 -1 -1

1.2.1.1.2.9

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 9,71 12,24 2,34 9,71 2,34 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 9,71 0 0 - -

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 2,03 2,03 0,49 2,03 0,49 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 2,03 0 0 - -

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская замена ВЧЗ-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.14 3,17 3,17 0,76 3,17 0,76 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 3,17 0 0 - -

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ШО-500 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.15 12,17 12,17 2,93 12,17 2,93 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 12,17 0 0 - -

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена КС-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.16 0,37 0,37 0,09 0,37 0,09 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,37 0 0 - -

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.17 9,23 9,96 2,22 9,23 2,22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 9,23 0 0 - -

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ВЧЗ-110 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.18 0,63 0,63 0,15 0,63 0,15 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,63 0 0 - -

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.19 14,17 14,17 3,41 14,17 3,41 14,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 14,17 0 0 - -

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена КРУН-6 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.20 9,17 9,17 2,21 9,17 2,21 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 9,17 0 0 - -

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-10 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.21 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.2.20

ПС Буйская реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия подъездных и проездных путей ОРУ-110, 

220, 500 кВ, площадки перед КПП, хоздвора с 

благоустройством и планировкой территории

L_СПС_2021_1.2.1.1.2.22 16,67 16,67 4,02 16,67 4,02 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 16,67 0 0 - -

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.5 25,00 25,00 6,02 25,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0 0 - -

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(22 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 87,24 94,53 21,02 87,24 21,02 87,24 12,19 50,58 11,80 48,97 9,22 38,28 0 -2 -3 -3

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 57,83 62,21 13,94 57,83 13,94 57,83 0,30 1,25 0,35 1,47 13,58 56,37 0 0 17 17

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.1 10,75 14,63 2,59 10,75 2,59 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 10,75 0 0 - -

1.2.1.1.3.2 ПС Затон реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 1,25 1,25 0,30 1,25 0,30 1,25 0,30 1,25 0,31 1,30 -0,01 -0,05 0 0 4 4

1.2.1.1.3.3 ПС Затон реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.1 20,83 20,83 5,02 20,83 5,02 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 20,83 0 0 - -

1.2.1.1.3.4 ПС Затон реконструкция ЗРУ L_СПС_2021_1.2.1.1.3.3 25,00 25,00 6,02 25,00 6,02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 25,00 0 0 - -

1.2.1.1.3.5
ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (2 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,16 -0,04 -0,16 0 0 - -

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 117,98 171,26 28,43 117,98 28,43 117,98 6,05 25,12 5,37 22,29 23,06 95,69 -1 -3 -11 -11

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ (51 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 49,32 56,98 11,88 49,32 11,88 49,32 2,00 8,30 2,02 8,38 9,87 40,94 0 0 1 1

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 9,58 9,99 2,31 9,58 2,31 9,58 2,31 9,58 2,29 9,49 0,02 0,09 0 0 -1 -1

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ замена ТТ-35 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.3 0,18 0,18 0,04 0,18 0,04 0,18 0,02 0,09 0,02 0,09 0,02 0,09 0 0 -1 -1

1.2.1.1.4.4 ПС НПЗ замена В-220 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.4 1,00 1,00 0,24 1,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0 0 - -

1.2.1.1.4.5 ПС НПЗ замена ВЧЗ-220 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.5 0,56 0,56 0,13 0,56 0,13 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,56 0 0 - -

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ реконструкция системы водоснабжения L_СПС_2021_1.2.1.1.4.6 2,08 2,08 0,50 2,08 0,50 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,08 0 0 - -

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ реконструкция контура заземления L_СПС_2021_1.2.1.1.4.7 1,25 1,25 0,30 1,25 0,30 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,25 0 0 - -

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

кабельного канала, замена порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.8 10,19 10,19 2,46 10,19 2,46 10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 10,19 0 0 - -

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,42 0,42 0,10 0,42 0,10 0,42 0,10 0,42 0,10 0,42 0,00 0,00 0 0 1 1

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия проездных путей ОРУ-110, 220, хоздвора
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.10 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0 0 - -

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 2,92 3,42 0,70 2,92 0,70 2,92 0,70 2,92 0,00 0,00 0,70 2,92 -1 -3 -100 -100
Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция резервного питания с 

заменой КЛ-6 кВ и ТСН-3 на КРУ
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.12 8,92 8,92 2,15 8,92 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0 0 - -

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена ШНУ на ОРУ-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.4.13 5,00 5,00 1,20 5,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0 0 - -

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 2,94 27,21 0,71 2,94 0,71 2,94 0,71 2,94 0,73 3,04 -0,02 -0,10 0 0 3 3

1.2.1.1.4.15
ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (14 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.3 15,29 35,74 3,68 15,29 3,68 15,29 0,21 0,88 0,21 0,86 3,48 14,43 0 0 -1 -1

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 274,15 294,59 66,06 274,15 66,06 274,15 18,42 76,45 18,62 77,28 47,44 196,87 0 1 1 1

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (21 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 102,50 113,93 24,70 102,50 24,70 102,50 4,58 19,03 4,61 19,12 20,09 83,38 0 0 0 0

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (25 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 25,24 28,59 6,08 25,24 6,08 25,24 0,84 3,50 0,85 3,54 5,23 21,70 0 0 1 1

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 27,27 27,27 6,57 27,27 6,57 27,27 1,95 8,08 2,13 8,82 4,45 18,45 0 1 9 9

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 19,12 19,12 4,61 19,12 4,61 19,12 1,07 4,43 1,04 4,31 3,57 14,81 0 0 -3 -3



1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 8,58 8,88 2,07 8,58 2,07 8,58 2,07 8,58 1,97 8,16 0,10 0,42 0 0 -5 -5

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 4,54 4,54 1,09 4,54 1,09 4,54 1,09 4,54 1,12 4,64 -0,02 -0,10 0 0 2 2

1.2.1.1.5.7 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.7 0,53 0,53 0,13 0,53 0,13 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0 0 - -

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ и КРН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 3,75 4,91 0,90 3,75 0,90 3,75 0,30 1,25 0,41 1,72 0,49 2,03 0 0 38 38

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция системы 

вентиляции АКБ ОПУ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.10 0,58 0,92 0,14 0,58 0,14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0 0 - -

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 2,08 2,08 0,50 2,08 0,50 2,08 0,50 2,08 0,52 2,17 -0,02 -0,09 0 0 4 4

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция асфальто-

бетонного покрытия проездных путей ОРУ-110
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.12 5,00 5,00 1,20 5,00 1,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 0 0 - -

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная замена трансформаторов тока 10 

кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.13 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.5.14 ПС Уфа-Южная замена водонагревателя L_СПС_2021_1.2.1.1.5.14 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 220 

кВ (2 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,44 0,44 0,11 0,44 0,11 0,44 0,11 0,44 0,12 0,50 -0,01 -0,06 0 0 14 14

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и 

ПА (46 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 74,52 76,91 17,96 74,52 17,96 74,52 5,91 24,52 5,86 24,31 12,10 50,21 0 0 -1 -1

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 105,66 116,22 25,46 105,66 25,46 105,66 4,57 18,96 4,48 18,61 20,98 87,05 0 0 -2 -2

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ 

(19 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 23,57 27,83 5,68 23,57 5,68 23,57 0,89 3,67 0,90 3,74 4,78 19,83 0 0 2 2

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 3,08 3,08 0,74 3,08 0,74 3,08 0,74 3,08 0,59 2,46 0,15 0,61 0 -1 -20 -20
Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.6.3

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.6.3 7,08 7,08 1,71 7,08 1,71 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 7,08 0 0 - -

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 7,34 7,64 1,77 7,34 1,77 7,34 1,77 7,34 1,75 7,26 0,02 0,08 0 0 -1 -1

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.6 2,50 2,50 0,60 2,50 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0 0 - -

1.2.1.1.6.6 ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.7 3,80 3,80 0,92 3,80 0,92 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 3,80 0 0 - -

1.2.1.1.6.7 ПС Белорецк-220 замена ТН-10 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.8 0,22 0,22 0,05 0,22 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,22 0 0 - -

1.2.1.1.6.8 ПС Белорецк-220 замена КС-110 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.9 0,14 0,14 0,03 0,14 0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0 0 - -

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.10 11,38 11,38 2,74 11,38 2,74 11,38 0,19 0,80 0,18 0,77 2,56 10,62 0 0 -4 -4

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 реконструкция ОРУ-110 кВ 

(замена кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.11 0,67 0,67 0,16 0,67 0,16 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0 0 - -

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена трансформатора ТМ-100 

(1 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.12 0,15 0,15 0,04 0,15 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 0 0 - -

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 установка кухонного гарнитура L_СПС_2021_1.2.1.1.6.13 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и 

ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 45,73 51,67 11,02 45,73 11,02 45,73 0,98 4,07 1,06 4,38 9,96 41,35 0 0 8 8

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 82,03 92,66 19,77 82,03 19,77 82,03 5,31 22,03 5,61 23,28 14,16 58,75 0 1 6 6

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 8,07 9,94 1,94 8,07 1,94 8,07 0,21 0,88 0,21 0,88 1,73 7,18 0 0 1 1

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 10,00 10,00 2,41 10,00 2,41 10,00 2,41 10,00 2,60 10,79 -0,19 -0,79 0 1 8 8

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (20 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 18,70 26,22 4,51 18,70 4,51 18,70 0,82 3,41 0,83 3,44 3,68 15,26 0 0 1 1

1.2.1.1.7.4 ПС Аксаково реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.7.4 5,17 5,17 1,24 5,17 1,24 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 5,17 0 0 - -

1.2.1.1.7.5

ПС Аксаково реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, подъездных и проездных путей ОРУ-

35/110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.7.6 5,83 5,83 1,41 5,83 1,41 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 5,83 0 0 - -

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена ТТ-220 (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.7 7,35 7,35 1,77 7,35 1,77 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 7,35 0 0 - -

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково замена АКБ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.7.8 0,42 0,42 0,10 0,42 0,10 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42 0 0 - -

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА 

(9 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 21,48 22,46 5,18 21,48 5,18 21,48 0,66 2,73 0,64 2,67 4,53 18,81 0 0 -2 -2

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ (2 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 5,02 5,26 1,21 5,02 1,21 5,02 1,21 5,02 1,29 5,35 -0,08 -0,33 0 0 7 7

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 -0,04 -0,15 0 0 - -

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 94,68 115,38 22,82 94,68 22,82 94,68 7,07 29,34 7,23 30,02 15,58 64,66 0 1 2 2

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена В-110 кВ (1 шт.) и ТТ-110 (3 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.1 6,08 6,08 1,47 6,08 1,47 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 6,08 0 0 - -

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (6 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 5,73 11,35 1,38 5,73 1,38 5,73 0,78 3,23 0,79 3,26 0,60 2,47 0 0 1 1

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 4,22 4,22 1,02 4,22 1,02 4,22 0,31 1,28 0,31 1,28 0,71 2,93 0 0 0 0

1.2.1.1.8.4
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 3,61 3,61 0,87 3,61 0,87 3,61 0,87 3,61 0,87 3,61 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 10,33 10,33 2,49 10,33 2,49 10,33 2,49 10,33 2,49 10,35 0,00 -0,02 0 0 0 0

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена УПГ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.6 8,00 8,00 1,93 8,00 1,93 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 8,00 0 0 - -

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена ячеек ЗРУ 10 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.7 4,30 4,30 1,04 4,30 1,04 4,30 0,22 0,90 0,21 0,86 0,83 3,44 0 0 -4 -4

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.8 10,93 10,93 2,63 10,93 2,63 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 10,93 0 0 - -

1.2.1.1.8.9 ПС Самаровка замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.9 0,83 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0 0 - -

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.10 0,41 0,41 0,10 0,41 0,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,41 0 0 - -

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,17 0,17 0,04 0,17 0,04 0,17 0,04 0,17 0,04 0,17 0,00 0,00 0 0 -1 -1

1.2.1.1.8.12

ПС Самаровка реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.8.12 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0 0 - -

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.8.13 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА 

(8 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 31,74 46,55 7,65 31,74 7,65 31,74 2,37 9,82 2,53 10,50 5,12 21,24 0 1 7 7

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 99,92 127,87 24,08 99,92 24,08 99,92 3,06 12,69 3,17 13,14 20,91 86,78 0 0 4 4



1.2.1.1.9.1 ПС Ашкадар реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 26,67 26,67 6,43 26,67 6,43 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43 26,67 0 0 - -

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар замена разъединителей 220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.2 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 14,57 24,99 3,51 14,57 3,51 14,57 1,25 5,18 1,28 5,30 2,23 9,27 0 0 2 2

1.2.1.1.9.4 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.4 1,00 1,00 0,24 1,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0 0 - -

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар замена КРУН-10 (5 яч.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 8,30 8,30 2,00 8,30 2,00 8,30 0,19 0,80 0,18 0,77 1,82 7,53 0 0 -4 -4

1.2.1.1.9.6 ПС Ашкадар замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,83 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0 0 - -

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 1,54 1,89 0,37 1,54 0,37 1,54 0,17 0,71 0,23 0,94 0,14 0,60 0 0 33 33

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.8 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар замена ВЧЗ-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.9 0,84 0,84 0,20 0,84 0,20 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,84 0 0 - -

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар замена ТТ-110 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.10 2,25 2,25 0,54 2,25 0,54 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,25 0 0 - -

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена привода ОВ-110 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.9.11 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар реконструкция ОРУ-110 с переносом 

ТН-110 кВ
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.1 0,36 0,36 0,09 0,36 0,09 0,36 0,09 0,36 0,09 0,36 0,00 0,00 0 0 -1 -1

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,67 0,67 0,16 0,67 0,16 0,67 0,16 0,67 0,16 0,64 0,01 0,02 0 0 -3 -3

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и ПА 

(32 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 42,90 56,43 10,34 42,90 10,34 42,90 1,20 4,98 1,24 5,13 9,10 37,77 0 0 3 3

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 166,23 166,88 40,05 166,23 40,05 166,23 5,92 24,55 5,52 22,93 34,53 143,30 0 -2 -7 -7

1.2.1.1.10.1 ПС Уфимская замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ (ПИР) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.2 0,83 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0 0 - -

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 8,89 8,89 2,14 8,89 2,14 8,89 2,14 8,89 1,84 7,62 0,31 1,27 0 -1 -14 -14
Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.10.4 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.4 13,33 13,33 3,21 13,33 3,21 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,33 0 0 - -

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 1,44 1,44 0,35 1,44 0,35 1,44 0,35 1,44 0,40 1,64 -0,05 -0,21 0 0 14 14

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 20,13 20,13 4,85 20,13 4,85 20,13 0,57 2,38 0,56 2,33 4,29 17,80 0 0 -2 -2

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.7 13,75 13,75 3,31 13,75 3,31 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 13,75 0 0 - -

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.8 24,17 24,17 5,82 24,17 5,82 24,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 24,17 0 0 - -

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена КС-500 кВ (5 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.9 5,78 5,78 1,39 5,78 1,39 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,78 0 0 - -

1.2.1.1.10.10
ПС Уфимская замена разъединителей 500 кВ 

(ПИР)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.10 0,83 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,83 0 0 - -

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.11 2,12 2,12 0,51 2,12 0,51 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 2,12 0 0 - -

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена КС-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.12 0,19 0,19 0,05 0,19 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,19 0 0 - -

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 0,83 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,20 0,83 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.10.14
ПС Уфимская замена В-35 (1 шт.) и ТТ-35 кВ (9 

шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.14 6,25 6,25 1,51 6,25 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0 0 - -

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская рекоснтрукция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.2 20,00 20,00 4,82 20,00 4,82 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 20,00 0 0 - -

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА 

(35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 47,68 48,34 11,49 47,68 11,49 47,68 2,65 11,02 2,21 9,18 9,28 38,50 0 -2 -17 -17

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.10.17 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. резерв. М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 1,32 -0,32 -1,32 0 1 - -
Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 80,04 84,49 19,29 80,04 19,29 80,04 3,38 14,03 2,98 12,35 16,31 67,68 0 -2 -12 -12

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 3,00 6,96 0,72 3,00 0,72 3,00 0,72 3,00 0,73 3,03 -0,01 -0,03 0 0 1 1

1.2.1.1.11.2 ПС Благовар замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.2 8,92 9,41 2,15 8,92 2,15 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 8,92 0 0 - -

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.3 22,25 22,25 5,36 22,25 5,36 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0 0 - -

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар замена КРУН-10 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.4 10,58 10,58 2,55 10,58 2,55 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 10,58 0 0 - -

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена ТТ-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.5 3,47 3,47 0,84 3,47 0,84 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 3,47 0 0 - -

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.6 1,13 1,13 0,27 1,13 0,27 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,13 0 0 - -

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена ВЧЗ-110 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.11.7 0,53 0,53 0,13 0,53 0,13 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,53 0 0 - -

1.2.1.1.11.8
ПС Благовар реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.8 2,40 2,40 0,58 2,40 0,58 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 2,40 0 0 - -

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

порталов, монтаж обходного выключателя 110 кВ)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.9 2,82 2,82 0,68 2,82 0,68 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 2,82 0 0 - -



1.2.1.1.11.10

ПС Благовар реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 6,08 6,08 1,47 6,08 1,47 6,08 1,47 6,08 0,99 4,11 0,48 1,97 0 -2 -32 -32
Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.11.11 ПС Благовар реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 1,25 1,25 0,30 1,25 0,30 1,25 0,30 1,25 0,33 1,35 -0,02 -0,10 0 0 8 8

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (6 

шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 17,61 17,61 4,24 17,61 4,24 17,61 0,89 3,69 0,93 3,86 3,31 13,75 0 0 4 4

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 236,87 274,32 57,08 236,87 57,08 236,87 4,66 19,35 4,83 20,05 52,25 216,82 0 1 4 4

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-110 кВ 

(8 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 36,48 48,45 8,79 36,48 8,79 36,48 3,33 13,83 3,31 13,73 5,48 22,75 0 0 -1 -1

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,94 4,27 0,23 0,94 0,23 0,94 0,23 0,94 0,23 0,95 0,00 -0,02 0 0 2 2

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.3 18,92 19,41 4,56 18,92 4,56 18,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 18,92 0 0 - -

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 2,71 6,27 0,65 2,71 0,65 2,71 0,00 0,00 0,18 0,76 0,47 1,95 0 1 - -
Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ (2 компл.)  и ТН-220 

кВ (2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.6 13,83 13,83 3,33 13,83 3,33 13,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 13,83 0 0 - -

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (22 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 18,59 18,61 4,48 18,59 4,48 18,59 0,99 4,09 0,99 4,11 3,49 14,48 0 0 0 0

1.2.1.1.12.7
ПС Аргамак замена разъединителей 35 кВ (11 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.8 4,83 4,83 1,16 4,83 1,16 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 4,83 0 0 - -

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (14 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.9 40,45 42,36 9,75 40,45 9,75 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 40,45 0 0 - -

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена В-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.10 47,50 47,50 11,45 47,50 11,45 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 47,50 0 0 - -

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена ТТ-10 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.11 1,48 1,48 0,36 1,48 0,36 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,48 0 0 - -

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак замена КС-220 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.12 0,55 0,55 0,13 0,55 0,13 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,55 0 0 - -

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена КС-110 кВ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.13 0,43 0,43 0,10 0,43 0,10 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,43 0 0 - -

1.2.1.1.12.13
ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА 

(41 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 50,17 66,32 12,09 50,17 12,09 50,17 0,12 0,50 0,12 0,49 11,97 49,67 0 0 -1 -1

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 174,24 196,99 41,99 174,24 41,99 174,24 4,45 18,46 4,35 18,04 37,64 156,20 0 0 -2 -2

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 5,16 5,16 1,24 5,16 1,24 5,16 0,32 1,33 0,33 1,37 0,91 3,78 0 0 3 3

1.2.1.1.13.2 ПС Иремель замена ТН-220 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.3 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.13.3
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (17 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 18,17 20,69 4,38 18,17 4,38 18,17 0,92 3,81 0,90 3,72 3,48 14,45 0 0 -2 -2

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 13,11 20,10 3,16 13,11 3,16 13,11 1,15 4,78 1,08 4,48 2,08 8,63 0 0 -6 -6

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель водоотведение подстанции L_СПС_2021_1.2.1.1.13.8 1,67 1,67 0,40 1,67 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0 0 - -

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель замена ТН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.9 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.10 9,43 9,43 2,27 9,43 2,27 9,43 0,13 0,55 0,13 0,53 2,15 8,91 0 0 -4 -4

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.11 23,11 23,11 5,57 23,11 5,57 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 23,11 0 0 - -

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ВЧЗ-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.12 1,09 1,09 0,26 1,09 0,26 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0 0 - -

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ВЧЗ-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.13 1,67 1,67 0,40 1,67 0,40 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,67 0 0 - -

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель замена КС-220 кВ (4 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.14 1,08 1,08 0,26 1,08 0,26 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,08 0 0 - -

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель замена КС-110 кВ (6 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.13.15 0,85 0,85 0,20 0,85 0,20 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,85 0 0 - -

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.16 48,78 51,49 11,76 48,78 11,76 48,78 0,82 3,40 0,81 3,36 10,95 45,42 0 0 -1 -1

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА 

(23 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 50,12 57,69 12,08 50,12 12,08 50,12 1,11 4,59 1,11 4,59 10,97 45,53 0 0 0 0

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 219,86 262,16 52,98 219,86 52,98 219,86 8,38 34,79 8,19 34,00 44,79 185,86 0 -1 -2 -2

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.1 6,27 7,59 1,51 6,27 1,51 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,27 0 0 - -

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена В-110 (5 шт.) и ТТ-110 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.2 24,63 24,63 5,93 24,63 5,93 24,63 0,22 0,90 0,21 0,89 5,72 23,74 0 0 -1 -1

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.3 11,83 21,83 2,85 11,83 2,85 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 11,83 0 0 - -

1.2.1.1.14.4
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (42 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 43,08 49,17 10,38 43,08 10,38 43,08 2,50 10,38 2,52 10,44 7,87 32,64 0 0 1 1

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 17,84 17,84 4,30 17,84 4,30 17,84 2,15 8,93 2,14 8,89 2,16 8,95 0 0 0 0

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.6 4,92 5,16 1,18 4,92 1,18 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 4,92 0 0 - -

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы замена ЩПТ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.7 10,02 10,02 2,41 10,02 2,41 10,02 0,13 0,55 0,11 0,46 2,30 9,56 0 0 -17 -17
Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.8 22,25 22,25 5,36 22,25 5,36 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 22,25 0 0 - -

1.2.1.1.14.9 ПС Туймазы замена АКБ L_СПС_2021_1.2.1.1.14.9 4,86 4,86 1,17 4,86 1,17 4,86 0,10 0,40 0,11 0,46 1,06 4,40 0 0 14 14

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.1.1.14.10
ПС Туймазы реконструкция системы 

водоснабжения и пожаротушения
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.11 2,36 2,36 0,57 2,36 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0 0 - -

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы реконструкция ОРУ-110 кВ (замена 

порталов)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.12 2,36 2,36 0,57 2,36 0,57 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 2,36 0 0 - -

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА 

(45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 69,46 88,91 16,74 69,46 16,74 69,46 3,28 13,63 3,10 12,87 13,64 56,59 0 -1 -6 -6

1.2.1.1.15 ПС Гвардейская Г 0,33 0,33 0,08 0,33 0,08 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0 0 - -

1.2.1.1.15.1
ПС Гвардейская реконструкция подъездной 

площадки
L_СПС_2021_1.2.1.1.15.1 0,33 0,33 0,08 0,33 0,08 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 0 0 - -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, 

в том числе:

Г 101,28 106,48 24,41 101,28 24,41 101,28 4,62 19,17 4,15 17,21 20,26 84,08 0 -2 -10 -10

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в 

том числе:
Г 101,28 106,48 24,41 101,28 24,41 101,28 4,62 19,17 4,15 17,21 20,26 84,08 0 -2 -10 -10

1.2.2.1.1
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово -  

Ашкадар (119,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.1 32,27 32,27 7,78 32,27 7,78 32,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78 32,27 0 0 - -

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-

Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 10,07 10,07 2,43 10,07 2,43 10,07 0,80 3,33 0,70 2,91 1,73 7,16 0 0 -13 -13

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП



1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - 

Самаровка (51,6 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.3 17,20 17,20 4,14 17,20 4,14 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 17,20 0 0 - -

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - 

Ашкадар № 2 (16,5 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.4 5,50 5,50 1,33 5,50 1,33 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 5,50 0 0 - -

1.2.2.1.5
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Уфа-

Южная - ТЭЦ-2 (7 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.5 11,67 11,67 2,81 11,67 2,81 11,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,67 0 0 - -

1.2.2.1.6
Замена дефектных ж/б опор ВЛ 220 кВ Затонская 

ТЭЦ-Затон (5 шт.)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.6 6,25 6,25 1,51 6,25 1,51 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 6,25 0 0 - -

1.2.2.1.7
Берегоукрепление площадки опоры ВЛ 220 кВ 

Бугульма-Туймазы
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.7 2,50 2,50 0,60 2,50 0,60 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,50 0 0 - -

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская (4 

опоры)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 12,50 17,70 3,01 12,50 3,01 12,50 3,01 12,50 1,53 6,35 1,48 6,15 -1 -6 -49 -49

Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ Бугульма-

Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 3,33 3,33 0,80 3,33 0,80 3,33 0,80 3,33 1,91 7,95 -1,11 -4,61 1 5 138 138

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 6,00 6,00 1,45 6,00 1,45 6,00 1,45 6,00 2,00 8,31 -0,56 -2,31 1 2 39 39

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 

35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 

110 кВ и выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 6,00 6,00 1,45 6,00 1,45 6,00 1,45 6,00 2,00 8,31 -0,56 -2,31 1 2 39 39

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 6,00 6,00 1,45 6,00 1,45 6,00 1,45 6,00 2,00 8,31 -0,56 -2,31 1 2 39 39

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 191,49 191,88 46,14 191,49 46,14 191,49 14,05 58,32 14,98 62,17 31,16 129,32 1 4 7 7

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 191,49 191,88 46,14 191,49 46,14 191,49 14,05 58,32 14,98 62,17 31,16 129,32 1 4 7 7

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических средств 

охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 191,49 191,88 46,14 191,49 46,14 191,49 14,05 58,32 14,90 61,84 31,24 129,66 1 4 6 6

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 0,00 0,00 0,11 0,45 1,90 7,89 0 0 - -

1.2.4.2.1.2 ПС Аргамак L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.2 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0 0 - -

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 16,25 16,25 3,92 16,25 3,92 16,25 0,00 0,00 0,09 0,38 3,82 15,87 0 0 - -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 10,00 10,00 2,41 10,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,21 0,86 2,20 9,14 0 1 - -

1.2.4.2.1.5 ПС Белорецк-220 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.5 15,83 15,83 3,82 15,83 3,82 15,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 15,83 0 0 - -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 25,95 25,95 6,25 25,95 6,25 25,95 6,25 25,95 6,32 26,23 -0,07 -0,28 0 0 1 1

1.2.4.2.1.7 ПС Буйская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.7 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0 0 - -

1.2.4.2.1.8 ПС Иремель L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.8 16,25 16,25 3,92 16,25 3,92 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 16,25 0 0 - -

1.2.4.2.1.9 ПС НПЗ L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.9 10,00 10,00 2,41 10,00 2,41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 10,00 0 0 - -

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 41,78 41,78 10,07 41,78 10,07 41,78 6,25 25,95 5,90 24,48 4,17 17,31 0 -1 -6 -6

1.2.4.2.1.11 ПС Туймазы L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.11 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 8,33 0 0 - -

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 5,84 5,84 1,41 5,84 1,41 5,84 0,00 0,00 0,28 1,15 1,13 4,69 0 1 - -

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 4,17 4,56 1,00 4,17 1,00 4,17 1,00 4,17 1,12 4,64 -0,11 -0,48 0 0 11 11

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,23 -0,30 -1,23 0 1 - -

1.2.4.2.1.15 ПС Уфа-Южная L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.15 4,25 4,25 1,02 4,25 1,02 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 4,25 0 0 - -

1.2.4.2.1.16 ПС Гвардейская L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.16 4,92 4,92 1,18 4,92 1,18 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 4,92 0 0 - -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 2,25 2,25 0,54 2,25 0,54 2,25 0,54 2,25 0,58 2,41 -0,04 -0,16 0 0 7 7

1.2.4.2.1.18 База Западного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.18 0,67 0,67 0,16 0,67 0,16 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,67 0 0 - -

1.2.4.2.2 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.2.4.2.3 Обновление сайта ООО "БСК" М_ИАП_2022_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,34 -0,08 -0,34 0 0 - -
Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -



1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 108,28 116,14 26,09 108,28 26,09 108,28 4,80 19,90 4,53 18,80 21,56 89,48 0 -1 -6 -6

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 8,33 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 2,01 8,33 1,80 7,46 0,21 0,87 0 -1 -10 -10

Снижение стоимости по результатам проведения 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.4.2
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
L_НС_2021_1.4.2 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.4.3
Строительство ангаров холодного типа для нужд 

Северного района
L_НС_2021_1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.4.4
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Аргамак (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.4 4,21 4,21 1,01 4,21 1,01 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0 0 - -

1.4.5
Строительство ангара холодного типа на ПС 

Туймазы (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.5 4,21 4,21 1,01 4,21 1,01 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 4,21 0 0 - -

1.4.6
Строительство тракторного гаража из сэндвич 

панелей на ПС Аксаково (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.6 2,92 2,92 0,70 2,92 0,70 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,92 0 0 - -

1.4.7
Построение системы защиты информации ООО 

"БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 70,73 70,73 17,04 70,73 17,04 70,73 2,59 10,73 2,49 10,34 14,55 60,40 0 0 -4 -4

1.4.8
Строительство тракторного гаража, совмещенного 

с теплым боксом ПС НПЗ (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.8 8,72 8,72 2,10 8,72 2,10 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 8,72 0 0 - -

1.4.9
Строительство тракторного гаража, совмещенного 

с теплым боксом на базе Северного района (1 шт.)
М_НС_2022_1.4.1 9,17 9,17 2,21 9,17 2,21 9,17 0,20 0,83 0,24 1,00 1,97 8,16 0 0 20 20

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:

Г 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г 98,40 0,00 23,71 98,40 23,71 98,40 6,25 25,95 6,83 28,35 16,88 70,04 1 2 9 9

1.6.1 Приобретение снегохода (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.2 1,53 - 0,37 1,53 0,37 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,53 0 0 - -

1.6.2
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-04
L_ОНМ_2021_1.6.3 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.3
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO 

"ProTec XXL" Н- 7,3 м
L_ОНМ_2021_1.6.4 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.4
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик)
L_ОНМ_2021_1.6.6 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.5 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.9 0,10 - 0,02 0,10 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0 0 - -

1.6.6 Установка для дегазации трансформаторного масла УВФ-500 (1 шт.)L_ОНМ_2021_1.6.14 0,63 - 0,15 0,63 0,15 0,63 0,15 0,63 0,15 0,63 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.7 Измеритель усилия нажатия СМР-1 L_ОНМ_2021_1.6.15 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.8 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 L_ОНМ_2021_1.6.16 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.9
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82
L_ОНМ_2021_1.6.18 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.10 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus L_ОНМ_2021_1.6.19 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,15 - 0,04 0,15 0,04 0,15 0,04 0,15 0,04 0,15 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,23 - 0,06 0,23 0,06 0,23 0,06 0,23 0,06 0,23 0,00 0,00 0 0 -1 -1

1.6.13

Установка для испытаний вертикальных пожарных 

лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания 

ограждения крыш)

L_ОНМ_2021_1.6.22 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,32 - 0,08 0,32 0,08 0,32 0,08 0,32 0,08 0,32 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.15
Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.24 0,24 - 0,06 0,24 0,06 0,24 0,06 0,24 0,04 0,15 0,02 0,09 0 0 -36 -36

Снижение стоимости по результатам проведения 

закупочных процедур и перераспределение 

средств на иные проекты ИП 

1.6.16
Приобретение приборов для проверки и испытаний 

высоковольтного оборудования (3 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.25 0,54 - 0,13 0,54 0,13 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,54 0 0 - -

1.6.17 Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.26 13,32 - 3,21 13,32 3,21 13,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 13,32 0 0 - -

1.6.18 Насосная станция НХ 67.12.000 L_ОНМ_2021_1.6.27 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.19 Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн L_ОНМ_2021_1.6.28 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.20
Поставка АРМ на операционной системе Windows 

10
L_ОНМ_2021_1.6.29 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.21 ГАЗель NEXT А21R22 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.30 1,60 - 0,39 1,60 0,39 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1,60 0 0 - -

1.6.22 Автовышка ВС-22 ГАЗ С41R13 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.31 6,50 - 1,57 6,50 1,57 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 6,50 0 0 - -

1.6.23 Самосвал КамАЗ-65115 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.32 3,42 - 0,82 3,42 0,82 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 3,42 0 0 - -

1.6.24 ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.33 4,63 - 1,12 4,63 1,12 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 4,63 0 0 - -

1.6.25 УАЗ Патриот (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.34 3,33 - 0,80 3,33 0,80 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 3,33 0 0 - -

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП Чайка-

Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 31,57 - 7,61 31,57 7,61 31,57 3,64 15,09 3,65 15,15 3,96 16,43 0 0 0 0



1.6.27
Прицеп МЗСА 817711 (одноосный для снегохода) 

(2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.36 0,21 - 0,05 0,21 0,05 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,21 0 0 - -

1.6.28 Подъемник КТА-32 на базе КАМАЗ-43502 L_ОНМ_2021_1.6.37 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.29 Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.38 6,81 - 1,64 6,81 1,64 6,81 1,64 6,81 1,64 6,81 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.30
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 1,57 - 0,38 1,57 0,38 1,57 0,38 1,57 0,38 1,57 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.31 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 L_ОНМ_2021_1.6.40 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.32
Автогидроподъемник на базе ГАЗ 33088 «Садко» с 

АГП Чайка-Socage (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.41 5,77 - 1,39 5,77 1,39 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 5,77 0 0 - -

1.6.33
Снегоболотоход can-am commander 800r efi с 

одноосным  прицепом (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.42 1,96 - 0,47 1,96 0,47 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 1,96 0 0 - -

1.6.34
АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы 

палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая)
L_ОНМ_2021_1.6.43 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.35
Передвижная электротехническая лаборатория на 

базе ГАЗель NEXT (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.44 12,50 - 3,01 12,50 3,01 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 12,50 0 0 - -

1.6.36
Верстак ВП-6т в комплекте с экраном и 

слесарными поворотными тисками JTC 3125
L_ОНМ_2021_1.6.45 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.37 Тепловизор Testo 883 L_ОНМ_2021_1.6.46 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,19 - 0,05 0,19 0,05 0,19 0,05 0,19 0,05 0,19 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.39 Снегоотбрасыватель Husqvarna (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.2 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.40
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 

40 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.3 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.41
Пресс гидравлический OMBRA OHT630M 

напольный 30 т с ручным приводом (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.4 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.42
Станок сверлильно-резьбонарезной JET IDTP-16 

400V (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.5 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.43
Тележка инструментальная Мастак Стандарт 52-

04186R (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.6 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.44
Шкаф инструментальный Практик ТС 1995 120604 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.7 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 - -

1.6.45 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,18 - 0,04 0,18 0,04 0,18 0,04 0,18 0,04 0,18 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,04 - 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.47
Теодолит RGK T-02 с оптическим отвесом с 

поверкой, штативом, рейкой (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.10 0,13 - 0,03 0,13 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0 0 - -

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору МТЗ 3,6 

куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,40 - 0,10 0,40 0,10 0,40 0,10 0,40 0,10 0,40 0,00 0,00 0 0 1 1

1.6.49
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 

(1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.12 0,12 - 0,03 0,12 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12 0 0 - -

1.6.50
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-2 для 

трактора (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.13 0,07 - 0,02 0,07 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0 0 - -

1.6.51 Винтовой компрессор Comprag F-1508 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,25 - 0,06 0,25 0,06 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 0 0 - -

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,11 - 0,03 0,11 0,03 0,11 0,03 0,11 0,04 0,18 -0,02 -0,07 0 0 69 69

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных проектов 

ИП

1.6.53 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,68 -0,40 -1,68 0 2 - -
Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.6.54

Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, тисками 

JTC 3125, заточным станком JET JBG-150  и 

набором оправок JTC-4856 (1 компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.24 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 -0,04 -0,15 0 0 - -
Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.6.55
Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 40 (1 

шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.25 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,33 -0,08 -0,33 0 0 - -

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.6.56
Пресс напольный NORDBERG N3630 с ручным 

приводом 30 тонн (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.21 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 -0,02 -0,10 0 0 - -

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью

1.6.57
Вертикально-сверлильный станок PROMA E-

1720FVL/400 25401706 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.20 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 -0,02 -0,10 0 0 - -

Включение объекта в связи с производственной 

необходимостью


