
Приложение № 3

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г 0,00 528,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 7 1

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 0,00 483,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 6 1

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,00 19,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -1 -3

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0,00 25,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 9

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
0,00 528,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 7 1

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

свыше 150 кВт включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным 

лицам, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0,00 483,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 6 1

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 399,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 0

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0,00 399,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 0

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 0,00 25,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -5 -19

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена ВЧЗ-500 кВ (4 шт.)  и КС-

500 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 168

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.1.6
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ (10 шт.)  и 

КС-110 кВ
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.7 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 185

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.1.8
ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (1 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.9 0,00 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -4 -59

Снижение стоимости по результатам 

проведения проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВЧЗ-220 кВ (8 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.1.10 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 188

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.1.12 ПС Бекетово реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.1.13 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 11

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.1.14
ПС Бекетово реконструкция контура 

заземления
L_СПС_2021_1.2.1.1.1.15 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -100

Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция системы 

кондиционирования ГЩУ
М_СПС_2022_1.2.1.1.1.1 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2

Номер группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор инвестиционного 

проекта

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей (без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году 

Причины отклонений

основные средства

План Факт

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

2022

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

2022

Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №110-О от 29.08.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

нематериальные

активы
основные средства

Отклонение от плана ввода основных средств 

2022 года 

основные средства



1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и 

ПА (27 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 14,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2 -11

Снижение стоимости по результатам 

проведения проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 0,00 83,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3 3

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТН-500 кВ (2 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 8

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.3 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 17

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская замена ТН-220 кВ (7 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 11

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.2.8
ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,00 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -1

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (22 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 56,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4

1.2.1.1.3.2
ПС Затон реконструкция системы 

водоснабжения
L_СПС_2021_1.2.1.1.3.2 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 0,00 24,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2 -10

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена разъеденителей 35 кВ 110 кВ 

(51 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.1 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (2  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.4.2 0,00 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция ОРУ-220 кВ (замена 

кабельного канала)
L_СПС_2021_1.2.1.1.4.9 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ осушение территории L_СПС_2021_1.2.1.1.4.11 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -3 -100
Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР L_РЗА_2021_1.2.1.1.4.2 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 0,00 75,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3 4

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 

кВ (21 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.1 0,00 19,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 

кВ (25 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.5.2 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.5.3 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (8  компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.3 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 17

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.5.4 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (10 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.4 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 7

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная замена В-220 (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.5.5 0,00 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -1

1.2.1.1.5.6 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.6 0,00 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2

1.2.1.1.5.9 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.5.9 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 38

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.5.11 ПС Уфа-Южная реконструкция кровли гаража L_СПС_2021_1.2.1.1.5.11 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная замена конденсаторов связи 

220 кВ (2 шт.)
М_СПС_2022_1.2.1.1.5.1 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 14

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА 

и ПА (46 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.5.3 0,00 24,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 0,00 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.6.1
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 

кВ (19 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.6.1 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2

1.2.1.1.6.2 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.6.2 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -1 -20

Снижение стоимости по результатам 

проведения проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП

1.2.1.1.6.4 ПС Белорецк-220 замена В-220 кВ (1 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.6.4 0,00 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 реконструкция устройств 

РЗА и ПА (36 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.6.7 0,00 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3 12

1.2.1.1.7.1 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (20 компл.)L_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.2 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 16

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.7.3
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ 

(20 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и 

ПА (9 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.7.2 0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 9

1.2.1.1.7.9
ПС Аксаково монтаж разъединителей 220 кВ 

(2 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.7.9 0,00 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 11

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция системы 

кондиционирования 
М_СПС_2022_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 0,00 29,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 4

1.2.1.1.8.2
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(6 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.2 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.8.3 ПС Самаровка реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.3 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.8.4
ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ (7 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.4 0,00 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.8.5 0,00 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 5

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка замена КС-35 кВ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.8.11 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -1

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и 

ПА (8 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.8.6 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 6

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 0,00 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 8

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителей 110 кВ 

(17 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (12 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 33

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар реконструкция площадки для 

аварийного запаса
М_СПС_2022_1.2.1.1.9.2 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -3

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (32 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 12

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 0,00 22,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская реконструкция АТ (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.3 0,00 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -1 -14

Снижение стоимости по результатам 

проведения проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская замена разъединителей 35 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.5 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 14

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.10.6
ПС Уфимская замена разъединителей 220 кВ 

(7 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.10.6 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -2

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена ТН-35 кВ (1 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.10.13 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.10.16
ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и 

ПА (35 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3 0,00 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -1

1.2.1.1.10.17
ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. 

резерв.
М_СПС_2022_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 -

Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 0,00 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2 -11

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (3 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.11.10

ПС Благовар реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора

L_СПС_2021_1.2.1.1.11.10 0,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2 -32

Снижение стоимости по результатам 

проведения проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП

1.2.1.1.11.12 ПС Благовар реконструкция АТ М_СПС_2022_1.2.1.1.11.1 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 8

1.2.1.1.11.13
ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и 

ПА (6 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.11.3 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 0,00 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 4

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак замена В-110 кВ (8 шт.)  и ТТ-110 

кВ (8 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.1 0,00 13,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -1

1.2.1.1.12.2 ПС Аргамак реконструкция АТ (2 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.2 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ 

(22 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.12.7 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак замена приводов РПН (3 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 -
Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 0,00 12,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -2

1.2.1.1.13.1 ПС Иремель реконструкция АТ L_СПС_2021_1.2.1.1.13.2 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3

1.2.1.1.13.3
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ 

(17 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.6 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -2

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (4 

компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.13.7 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -6

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и 

ПА (23 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.13.5 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 0,00 35,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -1 -3

1.2.1.1.14.4
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ 

(42 компл.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.4 0,00 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы замена ТТ-220 кВ (5 компл.) L_СПС_2021_1.2.1.1.14.5 0,00 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 16

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.1.1.14.13
ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и 

ПА (45 шт.)
L_РЗА_2021_1.2.1.1.14.6 0,00 15,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -3 -17

Снижение стоимости по результатам 

проведения проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 19,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2 -10

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 0,00 19,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2 -10

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (20,2 км)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.2 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -13

Снижение стоимости по результатам 

проведения проектной проработки и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП

1.2.2.1.8
Реконструкция ВЛ 500 кВ Бекетово-

Смеловская (4 опоры)
L_ЛЭП_2021_1.2.2.1.8 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -6 -49

Перенос сроков реализации по результатам 

проектной проработки и перераспределение 

средств на иные проекты ИП



1.2.2.1.9
Замена грозозащитного троса ВЛ 500 кВ 

Бугульма-Бекетово (10 км)
М_ЛЭП_2022_1.2.2.1.1 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 5 138

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 39

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 35 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора 

и передачи данных, класс напряжения 110 

кВ и выше, всего, в том числе:

Г 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 39

1.2.3.8.1
Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных (110/220 кВ)
M_ОИТ_2022_1.2.3.8.1 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 39

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 0,00 59,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 4 7

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 0,00 59,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 4 7

1.2.4.2.1
Модернизация инженерно-технических 

средств охраны, всего, в том числе:
L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1 0,00 59,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3 5

1.2.4.2.1.1 ПС Аксаково L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.4.2.1.3 ПС Ашкадар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.2.4.2.1.4 ПС Бекетово L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 -

1.2.4.2.1.6 ПС Благовар L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.6 0,00 26,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.2.4.2.1.12 ПС Уфимская-500 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 -

1.2.4.2.1.13 РПБ Цветочная 3/2 L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.13 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 11

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.2.4.2.1.10 ПС Самаровка L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.10 0,00 26,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2 -6

1.2.4.2.1.14 ПС Затон L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 -

1.2.4.2.1.17 База Южного района L_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.17 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 7

1.2.4.2.2 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1 -
Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.2.4.2.3 Обновление сайта ООО "БСК" М_ИАП_2022_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -
Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 19,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -1 -3

1.4.1
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон (1 шт.)
L_НС_2021_1.4.1 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -1

1.4.7
Построение системы защиты информации 

ООО "БСК" (5 этапов)
L_НС_2021_1.4.7 0,00 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -4

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 0,00 25,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 9

1.6.6
Установка для дегазации трансформаторного 

масла УВФ-500 (1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.14 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.11 Мотоблок Нева (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.20 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.12 Серверное и сетевое оборудование (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.21 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -1

1.6.14 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.23 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.15

Редукторный сверлильный станок 25 мм с 

подставкой 400 В JET GHD-25 50000955T (1 

шт.)

L_ОНМ_2021_1.6.24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -36

Снижение стоимости по результатам 

проведения закупочных процедур и 

перераспределение средств на иные проекты 

ИП 

1.6.26
Автогидроподъемник КАМАЗ-43118 с АГП 

Чайка-Socage DAJ337 (2 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.35 0,00 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.29
Бригадный автомобиль на базе УРАЛ NEXT (1 

шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.38 0,00 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.30
ГАЗ Соболь 4х4 (NEXT) с лебедкой, багажник 

(1 шт.)
L_ОНМ_2021_1.6.39 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.38 Кусторез бензиновый Husqvarna (4 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.1 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.45 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.8 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.46 Бензиновый генератор (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.9 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

1.6.48
Поливомоечный прицеп-бочка к трактору 

МТЗ 3,6 куб.м (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.11 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1

1.6.52 Гигрометр ИВА-10М (1 шт.) M_ОНМ_2022_1.6.15 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 69

Увеличение стоимости вследствие проектной 

проработки. Выполнено за счет 

перераспределения экономии с иных 

проектов ИП

1.6.55 Поставка АРМ (9 мест) M_ОНМ_2022_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 -
Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.6.56

Верстак ВП-6Т в комплекте с экраном, 

тисками JTC 3125, заточным станком JET JBG-

150  и набором оправок JTC-4856 (1 компл.)

M_ОНМ_2022_1.6.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -
Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.6.57
Поломоечная машина COLUMBUS RA55Lb 

40 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.6.58
Пресс напольный NORDBERG N3630 с 

ручным приводом 30 тонн (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью

1.6.59
Вертикально-сверлильный станок PROMA E-

1720FVL/400 25401706 (1 шт.)
M_ОНМ_2022_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -

Включение объекта в связи с 

производственной необходимостью


