
Приложение № 18

за год 2018г. 

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №323-О от 11.12.2017 г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 153 28

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе:

Г 123 -

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, 

распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 123 -

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 21

1.2.1.1.1.4 Замена разъединителей I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 5

1.2.1.1.1.11 Замена РЗА ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2

1.2.1.1.1.12 Замена ТТ-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4

1.2.1.1.1.13
Реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 5

1.2.1.1.1.15 Замена ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7

1.2.1.1.1.16 Замена ТН-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8

1.2.1.1.1.17 Замена КРУН-10 I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9

1.2.1.1.1.18 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10 1

1.2.1.1.1.19 Замена ТН-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11

1.2.1.1.1.20
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 2

1.2.1.1.1.21
Модернизация АОПО (Дема 

1,2,3)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 6

1.2.1.1.1.23
Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, 

АРА АТ-6,
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 1

1.2.1.1.1.24
Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 

кВ 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 1

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 11

1.2.1.1.2.5 Модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5

1.2.1.1.2.8 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 1

Наименование инвестиционного 

проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

…
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Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода

Развитие электрической сети/усиление

существующей электрической сети, связанное

с подключением новых потребителей
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полное наименование субъекта электроэнергетики
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

2018

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Выполнение требований законодательства

Российской Федерации, предписаний органов

исполнительной власти, регламентов рынков

электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности в сфере

электроэнергетики, в том числе развитие

информационной инфраструктуры,

хозяйственное обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с деятельностью,

не относящейся к сфере электроэнергетики

Замещение (обновление) электрической

сети/повышение экономической эффективности

(мероприятия, направленные на снижение

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере

электроэнергетики

Повышение надежности оказываемых услуг

в сфере электроэнергетики

Повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов



1.2.1.1.2.10 Замена РЗА ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 2

1.2.1.1.2.12 Реконструкция ДЗШ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 4

1.2.1.1.2.13 Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6

1.2.1.1.2.22 Замена ВАЗП I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 4

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 6

1.2.1.1.3.3
Установка токограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ АТ
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 6

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 17

1.2.1.1.4.7 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2

1.2.1.1.4.8
Замена разъеденителей 35кВ 110 

кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 10

1.2.1.1.4.9
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4

1.2.1.1.4.10 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 4

1.2.1.1.4.11 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 1

1.2.1.1.4.13 Реконструкция ДЗШ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 1

1.2.1.1.4.14 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 1

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 5

1.2.1.1.5.7 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 3

1.2.1.1.5.8 Реконструкция защит ОВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3

1.2.1.1.5.9 Реконструкция защит ОВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4

1.2.1.1.5.10 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 1

1.2.1.1.5.11
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7

1.2.1.1.5.13 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 1

1.2.1.1.5.14 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10

1.2.1.1.5.15
Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ 

СВ-110 кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 4

1.2.1.1.6.9
Реконструкция основных защит 

ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 3

1.2.1.1.6.10 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5

1.2.1.1.6.11 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6

1.2.1.1.6.20
Реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 1

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 19

1.2.1.1.7.3 Реконструкция защит АТ (ПИР) I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 7

1.2.1.1.7.9
Реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5

1.2.1.1.7.11 Замена разъединителей 35 кв I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 10

1.2.1.1.7.13
Реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 2

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 5

1.2.1.1.8.3 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5

1.2.1.1.8.5 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 4

1.2.1.1.8.8 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 1



1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 6

1.2.1.1.9.5 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 1

1.2.1.1.9.6
Реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3

1.2.1.1.9.7 Замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4

1.2.1.1.9.8 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2

1.2.1.1.9.10 Реконструкция ПА I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4

1.2.1.1.9.11 Замена разъединителей 220кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 3

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 5

1.2.1.1.10.5 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 2

1.2.1.1.10.6 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4

1.2.1.1.10.9 Замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 3

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 8

1.2.1.1.11.3 Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 4

1.2.1.1.11.6 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 2

1.2.1.1.11.10 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 2

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 6

1.2.1.1.12.1 Модернизация ПА I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2

1.2.1.1.12.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 2

1.2.1.1.12.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4

1.2.1.1.12.6
Реконструкция защит ШСВ-110 

кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1

1.2.1.1.12.7 Замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8

1.2.1.1.12.10 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 3

1.2.1.1.12.11 Замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 4

1.2.1.1.13.4

Замена резервных защит ВЛ-110 

кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 

кВ 

I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 3

1.2.1.1.13.6 Замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1

1.2.1.1.13.7 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 1

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 6

1.2.1.1.14.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 3

1.2.1.1.14.5 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5

1.2.1.1.14.6
Реконструкция АТ с заменой 

вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 3

1.2.1.1.14.13 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г



1.2.4.2.5

Мероприятия по обеспечению 

антитеррор. Защищенности ПС 

Гвардейская

I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3

1.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:

Г

1.4.3
Строительство подъездной 

дороги ПС Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1

1.4.4

Строительство тракторного 

гаража, совмещенного с теплым 

боксом ПС Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2

1.6 Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том числе:
Г 30 28

1.6.11 Приобретение пилы Husgvarna I_ОНМ_2017_1.6.5 1

1.6.25 Ямаха викинг (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 1 1

1.6.26

МЗСА-817711.001-05 с тентом, 

уклон спереди.(стойка, зап. Кол. 

С креплением) 5 шт.

I_ОНМ_2018_1.6.9 4 0

1.6.27 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 1 1

1.6.28
ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, 

Турист.
I_ОНМ_2018_1.6.13 1 1

1.6.29
Приобретение 20 местного 

пасажирского автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 1 0

1.6.31 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 1 1

1.6.32
Прибор контроля устройств РПН 

трансформаторов
I_ОНМ_2018_1.6.17 1 1

1.6.33
Устройство контроля тока 

проводимости ОПН
I_ОНМ_2018_1.6.19 1 1

1.6.34
Хроматограф газовый серии 

"Хроматэк-Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 1 1

1.6.35 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 2 2

1.6.38 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 1 1

1.6.39
Квадрокоптер DL Mavic Pro 

Combo
I_ОНМ_2018_1.6.25 1 1

1.6.40

Мойка высокого давления без 

подогрева воды Karcher HD 9/19 

M plus *EU-I 1.524-308

I_ОНМ_2018_1.6.26 1 0

1.6.41
Пусковое устройство BERKUT 

Smart Power SP-9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 1 1

1.6.42

Пресс гидравлический Краб      

HX 41.06.000, 36т с набором  

матриц, насос  ручной                  

HX 41.60.000-01 с рукавом 

высокого давления 

HX.41.69.000.(комплект)

I_ОНМ_2018_1.6.28 1 0

1.6.43
Аппарат высокого давления 

"КАRCHER" НD 9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 1 2

1.6.44

Зубчатый (шестеренный) насос 

"Calpeda" IRR 25/4E  (ЗИП к 

дегазационной установке)

I_ОНМ_2018_1.6.30 1 0

1.6.45

Пластинчато-роторный 

вакуумный насос "DVP" LC.12 

(ЗИП к дегазационной установке) 

I_ОНМ_2018_1.6.31 1 0

1.6.46
Снегоочиститель шнекороторный 

СШР-2,0 на трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 1 1

1.6.48
Плуг трехкорпусный навесной 

ПЛН 3-35
I_ОНМ_2018_1.6.34 1 1



1.6.49

Прибор контроля 

высоковольтных выключателей 

ПКВ/М7 (с USB портом)

I_ОНМ_2018_1.6.35 1 2

1.6.50
Цифровой микроомметр МКИ-

600
I_ОНМ_2018_1.6.36 1 1

1.6.51

Вышка-тура алюминиевая 

KRAUSE MONTO "ProTec XXL" 

Н- 7,3 м

I_ОНМ_2018_1.6.37 1 0

1.6.56
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 1 1

1.6.72
Прибор контроля в/в 

выключателей
I_ОНМ_2020_1.6.1.16 1 0

1.6.83

Приобретение установки для 

испытания трансформаторного 

масла Тангенс-3М

I_ОНМ_2018_1.6.1.4 1 1

1.6.84 Шкаф сушильный ШС-80-01 I_ОНМ_2018_1.6.1.5 - 1

1.6.85 Приобретение мебели I_ОНМ_2018_1.6.1.6 - 4

1.6.86 Приобретение инструмента I_ОНМ_2018_1.6.1.7 - 1

1.6.87
Гидравлический штабелер 

Stocklift
I_ОНМ_2018_1.6.1.8 - 0


