
Приложение  №15

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) к приказу Минэнерго России

за 2 квартал 2018г. от 25.04.2018г. №320

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №323-О от 11.12.2017 г.
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ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 123 28 17 11 28

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г 123 0 0 0 0

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 123 0 0 0 0

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 21 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.4 Замена разъединителей I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 5 0

1.2.1.1.1.11 Замена РЗА ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0 0

1.2.1.1.1.12 Замена ТТ-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0 0

1.2.1.1.1.13
Реконструкция АТ с заменой вводов 

500, 220 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 5 0

1.2.1.1.1.15 Замена ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 0 0

1.2.1.1.1.16 Замена ТН-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0 0

1.2.1.1.1.17 Замена КРУН-10 I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0 0

1.2.1.1.1.18 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10 1 0

1.2.1.1.1.19 Замена ТН-500 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0 0

1.2.1.1.1.20
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 2 0

1.2.1.1.1.21 Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 6 0

1.2.1.1.1.23
Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА 

АТ-6,
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 1 0

1.2.1.1.1.24 Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 1 0

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 11 0 0 0

1.2.1.1.2.5 Модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0 0

1.2.1.1.2.8 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 1 0

1.2.1.1.2.10 Замена РЗА ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 2 0

1.2.1.1.2.12 Реконструкция ДЗШ-500 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 4 0

1.2.1.1.2.13 Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0 0

1.2.1.1.2.22 Замена ВАЗП I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 4 0

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 6 0 0 0

1.2.1.1.3.3
Установка токограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ АТ
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 6 0

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 17 0 0 0

1.2.1.1.4.7 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0 0

1.2.1.1.4.8 Замена разъеденителей 35кВ 110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 10 0

1.2.1.1.4.9
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0 0

1.2.1.1.4.10 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 4 0

1.2.1.1.4.11 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 1 0

1.2.1.1.4.13 Реконструкция ДЗШ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 1 0

1.2.1.1.4.14 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 1 0

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 5 0 0 0

1.2.1.1.5.7 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 3 0

1.2.1.1.5.8 Реконструкция защит ОВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0 0

1.2.1.1.5.9 Реконструкция защит ОВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0 0

1.2.1.1.5.10 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 1 0

1.2.1.1.5.11
Реконструкция центральной 

сигнализации
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0 0

1.2.1.1.5.13 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 1 0

1.2.1.1.5.14 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0 0

1.2.1.1.5.15
Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-

110 кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0 0

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 4 0 0 0

1.2.1.1.6.9
Реконструкция основных защит ВЛ-110 

кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 3 0

1.2.1.1.6.10 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0 0

1.2.1.1.6.11 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0 0

1.2.1.1.6.20
Реконструкция основных и резервных 

защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 1 0

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 19 0 0 0

1.2.1.1.7.3 Реконструкция защит АТ (ПИР) I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 7 0

1.2.1.1.7.9 Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0 0

1.2.1.1.7.11 Замена разъединителей 35 кв I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 10 0

1.2.1.1.7.13
Реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 2 0

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 5 0 0 0

1.2.1.1.8.3 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0 0

1.2.1.1.8.5 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 4 0

1.2.1.1.8.8 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 1 0

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 6 0 0 0

1.2.1.1.9.5 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 1 0

1.2.1.1.9.6
Реконструкция АТ с заменой вводов 

220 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0 0

1.2.1.1.9.7 Замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0 0

1.2.1.1.9.8 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 2 0

1.2.1.1.9.10 Реконструкция ПА I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0 0

1.2.1.1.9.11 Замена разъединителей 220кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 3 0

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 5 0 0 0

1.2.1.1.10.5 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 2 0

1.2.1.1.10.6 Реконструкция ПА I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0 0

1.2.1.1.10.9 Замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 3 0

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 8 0 0 0

1.2.1.1.11.3 Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 4 0

1.2.1.1.11.6 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 2 0

1.2.1.1.11.10 Замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 2 0

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 6 0 0 0

1.2.1.1.12.1 Модернизация ПА I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 0 0

1.2.1.1.12.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 2 0

1.2.1.1.12.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 0 0

1.2.1.1.12.6 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 1 0

1.2.1.1.12.7 Замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0 0

1.2.1.1.12.10 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 3 0

1.2.1.1.12.11 Замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0 0

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 4 0 0 0

1.2.1.1.13.4
Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, 

реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 3 0

1.2.1.1.13.6 Замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0 0

1.2.1.1.13.7 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 1 0
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1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 6 0 0 0

1.2.1.1.14.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 3 0

1.2.1.1.14.5 Замена ТН-220 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0 0

1.2.1.1.14.6 Реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 3 0

1.2.1.1.14.13 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0 0

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 0 0 0 0

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0

1.2.4.2.5

Мероприятия по обеспечению 

антитеррор. Защищенности ПС 

Гвардейская

I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 0 0

1.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0

1.4.3
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0 0

1.4.4

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0 0

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе:
Г 0 0 0 28 17 11 28

1.6.11 Приобретение пилы Husgvarna I_ОНМ_2017_1.6.5 0 1 1 1

1.6.25 Ямаха викинг (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 0 1 1 1

1.6.26

МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон 

спереди.(стойка, зап. Кол. С 

креплением) 5 шт.

I_ОНМ_2018_1.6.9 0 0 0

1.6.27 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 0 1 1 1

1.6.28 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 0 1 1 1

1.6.29
Приобретение 20 местного 

пасажирского автобуса  2 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.14 0 0 0

1.6.31 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0 1 1 1

1.6.32
Прибор контроля устройств РПН 

трансформаторов
I_ОНМ_2018_1.6.17 0 1 1 1

1.6.33
Устройство контроля тока 

проводимости ОПН
I_ОНМ_2018_1.6.19 0 1 1 1

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-

Кристалл"
I_ОНМ_2018_1.6.20 0 1 1 1

1.6.35 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0 2 2 2

1.6.38 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0 1 1 1

1.6.39 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0 1 1 1

1.6.40

Мойка высокого давления без 

подогрева воды Karcher HD 9/19 M plus 

*EU-I 1.524-308

I_ОНМ_2018_1.6.26 0 0 0

1.6.41
Пусковое устройство BERKUT Smart 

Power SP-9024 
I_ОНМ_2018_1.6.27 0 1 1 1

1.6.42

Пресс гидравлический Краб      HX 

41.06.000, 36т с набором  матриц, 

насос  ручной                  HX 41.60.000-

01 с рукавом высокого давления 

HX.41.69.000.(комплект)

I_ОНМ_2018_1.6.28 0 0 0

1.6.43
Аппарат высокого давления 

"КАRCHER" НD 9/20-4М
I_ОНМ_2018_1.6.29 0 2 2 2

1.6.44

Зубчатый (шестеренный) насос 

"Calpeda" IRR 25/4E  (ЗИП к 

дегазационной установке)

I_ОНМ_2018_1.6.30 0 0 0

1.6.45

Пластинчато-роторный вакуумный 

насос "DVP" LC.12 (ЗИП к 

дегазационной установке) 

I_ОНМ_2018_1.6.31 0 0 0

1.6.46
Снегоочиститель шнекороторный СШР-

2,0 на трактор МТЗ
I_ОНМ_2018_1.6.32 0 1 1 1

1.6.48
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-

35
I_ОНМ_2018_1.6.34 0 1 1 1

1.6.49
Прибор контроля высоковольтных 

выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0 2 2 2

1.6.50 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0 1 1 1

1.6.51
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE 

MONTO "ProTec XXL" Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0 0 0

1.6.56
Легковой автомобиль высокой с 

проходимостью (2 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 0 1 1 1

1.6.72 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0 0 0

1.6.83
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0 1 1 1

1.6.84 Шкаф сушильный ШС-80-01 I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0 1 1 1

1.6.85 Приобретение мебели I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0 4 1 3 4

1.6.86 Приобретение инструмента I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0 1 1 1

1.6.87 Гидравлический штабелер Stocklift I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0 0 0


