Приложение №17
к приказу Минэнерго России
от 25.04.2018г. №320

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2018г. квартал 2018г.

Отчет о реализации инвестиционной программы **Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №323-О от 11.12.2017 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)																	Освоение капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)															
			план	факт																план	факт														
				всего					1 квартал					2 квартал						всего					1 квартал					2 квартал				
			Всего (2018г)	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы:	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы:	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы:	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего (2018г)	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы:	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы:	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы:	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	**Г**	**250,14**	**84,06**	**1,06**	**11,43**	**68,03**	**3,54**	**23,11**	**1,06**	**6,98**	**10,51**	**1,06**	**60,95**	**-**	**1,68**	**50,72**	**1,75**	**211,98**	**37,94**	**-**	**5,54**	**29,75**	**2,65**	**12,56**	**-**	**0,31**	**11,02**	**1,23**	**25,38**	**-**	**5,22**	**18,73**	**1,42**
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	**Г**	**231,57**	**72,16**	**1,06**	**11,43**	**57,30**	**2,37**	**18,85**	**1,06**	**6,98**	**6,98**	**1,06**	**53,32**	**-**	**1,68**	**43,53**	**1,31**	**196,25**	**28,10**	**-**	**5,54**	**20,05**	**2,52**	**6,12**	**-**	**0,31**	**4,62**	**1,19**	**21,98**	**-**	**5,22**	**15,43**	**1,33**
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**Г**	**222,72**	**71,95**	**1,06**	**11,21**	**57,30**	**2,37**	**18,63**	**1,06**	**6,76**	**6,98**	**1,06**	**53,32**	**-**	**1,68**	**43,53**	**1,31**	**188,75**	**28,10**	**-**	**5,54**	**20,05**	**2,52**	**6,12**	**-**	**0,31**	**4,62**	**1,19**	**21,98**	**-**	**5,22**	**15,43**	**1,33**
1.2.1.1	**Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:**	**Г**	**222,72**	**71,95**	**1,06**	**11,21**	**57,30**	**2,37**	**18,63**	**1,06**	**6,76**	**6,98**	**1,06**	**53,32**	**-**	**1,68**	**43,53**	**1,31**	**188,75**	**28,10**	**-**	**5,54**	**20,05**	**2,52**	**6,12**	**-**	**0,31**	**4,62**	**1,19**	**21,98**	**-**	**5,22**	**15,43**	**1,33**
1.2.1.1.1	**ПС Бекетово**		**45,76**	**43,70**	**-**	**5,65**	**37,15**	**0,90**	**12,20**	**-**	**4,92**	**6,98**	**0,30**	**31,50**	**-**	**0,73**	**30,17**	**0,60**	**38,78**	**9,32**	**-**	**0,93**	**7,24**	**1,15**	**5,69**	**-**	**0,31**	**4,62**	**0,76**	**3,63**	**-**	**0,62**	**2,62**	**0,39**
1.2.1.1.1.1	Замена разъединителей	I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4	4,39	4,30	-	-	4,30	-	-					4,30			4,30		3,72	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.8	Замена ТТ-500 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.9	Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5	17,06	24,62	-	-	24,31	0,32	-					24,62			24,31	0,32	14,46	0,36	-	-	-	0,36	0,36				0,36	-				
1.2.1.1.1.10	Замена ТТ-110 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7	0,24	-	-	-	-	-	-					-					0,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.11	Замена ТН-110 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8	0,24	-	-	-	-	-	-					-					0,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.12	Замена КРУН-10	I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.13	Реконструкция пожаротушения	I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10	4,13	-	-	-	-	-	-					-					3,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.14	Замена ТН-500 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.5	Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская	I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2		8,26	-	4,87	3,10	0,30	7,95		4,55	3,10	0,30	0,32		0,32				3,28	-	0,27	2,62	0,39	-					3,28		0,27	2,62	0,39
1.2.1.1.1.15	Реконструкция центральной сигнализации	I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12	5,78	-	-	-	-	-	-					-					4,90	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.16	Модернизация АОПО (Дема 1,2,3)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13	8,26	6,52	-	0,78	5,45	0,29	4,26		0,37	3,89		2,26		0,41	1,57	0,29	7,00	5,68	-	0,66	4,62	0,40	5,33		0,31	4,62	0,40	0,35		0,35		
1.2.1.1.1.7	Замена РЗА ВЛ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2	0,94	-	-	-	-	-	-					-					0,80	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.18	Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6	I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11	1,77	-	-	-	-	-	-					-					1,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.1.19	Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ	I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12	1,18	-	-	-	-	-	-					-					1,00	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.2	**ПС Буйская**	**Г**	**22,61**	**0,52**	**-**	**-**	**-**	**0,52**	**0,52**	**-**	**-**	**-**	**0,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,16**	**1,99**	**-**	**0,12**	**1,44**	**0,43**	**0,43**	**-**	**-**	**-**	**0,43**	**1,56**	**-**	**0,12**	**1,44**	**-**
1.2.1.1.2.1	Замена ТТ-500 кВ	I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2	-	-	-	-	-	-	-					-					-	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.2.2	Модернизация ПА-220, 500 кВ	I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.2.3	Реконструкция защит ВЛ-500 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1	1,77	-	-	-	-	-	-					-					1,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.2.4	Замена РЗА ВЛ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3	5,31	-	-	-	-	-	-					-					4,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.2.5	Реконструкция ДЗШ-500 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5	12,04	0,52	-	-	-	0,52	0,52				0,52	-					10,20	0,43	-	-	-	0,43	0,43				0,43	-				
1.2.1.1.2.6	Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6	0,71	-	-	-	-	-	-					-					0,60	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.2.12	Замена ВАЗП	I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5	2,20	-	-	-	-	-	-					-					1,86	1,56	-	0,12	1,44	-	-					1,56		0,12	1,44	
1.2.1.1.3	**ПС Затон**	**Г**	**16,00**	**1,30**	**1,06**	**-**	**-**	**0,23**	**1,30**	**1,06**	**-**	**-**	**0,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.1.3.2	Установка токограничивающих реакторов на стороне 10 кВ АТ	I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2	16,00	1,30	1,06	-	-	0,23	1,30	1,06			0,23	-					13,56	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.4	**ПС НПЗ**	**Г**	**16,69**	**5,00**	**-**	**0,64**	**4,05**	**0,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,00**	**-**	**0,64**	**4,05**	**0,32**	**14,15**	**5,64**	**-**	**2,04**	**2,84**	**0,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,64**	**-**	**2,04**	**2,84**	**0,76**
1.2.1.1.4.2	Замена ЩСН-0,4 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.4.3	Замена разъединителей 35кВ 110 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3	4,72	5,00	-	0,64	4,05	0,32	-					5,00		0,64	4,05	0,32	4,00	3,67	-	0,54	2,84	0,29	-					3,67		0,54	2,84	0,29
1.2.1.1.4.4	Реконструкция центральной сигнализации	I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.4.5	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5	1,53	-	-	-	-	-	-					-					1,30	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.4.6	Реконструкция ПА	I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6	1,24	-	-	-	-	-	-					-					1,05	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.4.7	Реконструкция ДЗШ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8	1,18	-	-	-	-	-	-					-					1,00	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.4.8	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9	6,84	-	-	-	-	-	-					-					5,80	1,97	-	1,50	-	0,47	-					1,97		1,50		0,47
1.2.1.1.5	**ПС Уфа-Южная**	**Г**	**10,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.1.5.3	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2	5,07	-	-	-	-	-	-					-					4,30	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.5.4	Реконструкция защит ОВ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.5.5	Реконструкция защит ОВ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.5.6	Модернизация ПА-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5	1,12	-	-	-	-	-	-					-					0,95	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.5.7	Реконструкция центральной сигнализации	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.5.8	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9	1,77	-	-	-	-	-	-					-					1,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.5.9	Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10	0,24	-	-	-	-	-	-					-					0,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.5.10	Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11	0,94	-	-	-	-	-	-					-					0,80	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.6	**ПС Белорецк-220**	**Г**	**10,15**	**0,97**	**-**	**-**	**0,79**	**0,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,97**	**-**	**-**	**0,79**	**0,19**	**8,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.1.6.4	Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3	7,55	0,97	-	-	0,79	0,19	-					0,97			0,79	0,19	6,40	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.6.5	Замена ТН-220 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5	0,24	-	-	-	-	-	-					-					0,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.6.6	Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6	0,24	-	-	-	-	-	-					-					0,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.6.14	Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ	I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11	2,12	-	-	-	-	-	-					-					1,80	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.7	**ПС Аксаково**	**Г**	**20,13**	**4,93**	**-**	**2,16**	**2,77**	**-**	**1,84**	**-**	**1,84**	**-**	**-**	**3,09**	**-**	**0,32**	**2,77**	**-**	**17,06**	**2,98**	**-**	**0,63**	**2,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,98**	**-**	**0,63**	**2,35**	**-**
1.2.1.1.7.1	Реконструкция защит АТ (ПИР)	I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3	14,51	-	-	-	-	-	-					-					12,30	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.7.3	Замена РЗА ВЛ 110 кВ	I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2		1,84	-	1,84	-	-	1,84		1,84			-						-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.7.4	Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.7.6	Замена разъединителей 35 кв	I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	3,85	3,09	-	0,32	2,77	-	-					3,09		0,32	2,77		3,26	2,98	-	0,63	2,35	-	-					2,98		0,63	2,35	
1.2.1.1.7.8	Реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2	I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1	1,18	-	-	-	-	-	-					-					1,00	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.8	**ПС Самаровка**	**Г**	**13,69**	**2,02**	**-**	**-**	**1,81**	**0,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,02**	**-**	**-**	**1,81**	**0,21**	**11,60**	**5,31**	**-**	**1,11**	**4,02**	**0,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,31**	**-**	**1,11**	**4,02**	**0,19**
1.2.1.1.8.3	Модернизация ПА-110 кВ	I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5	0,35	-	-	-	-	-	-					-					0,30	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.8.4	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3	9,20	0,21	-	-	-	0,21	-					0,21				0,21	7,80	5,31	-	1,11	4,02	0,19	-					5,31		1,11	4,02	0,19
1.2.1.1.8.7	Замена разъединителей 220 кВ	I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2	4,13	1,81	-	-	1,81	-	-					1,81			1,81		3,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.9	**ПС Ашкадар**	**Г**	**13,10**	**3,94**	**-**	**-**	**3,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,94**	**-**	**-**	**3,94**	**-**	**11,10**	**2,87**	**-**	**0,71**	**2,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,87**	**-**	**0,71**	**2,16**	**-**
1.2.1.1.9.1	Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2	2,36	-	-	-	-	-	-					-					2,00	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.9.2	Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.9.3	Замена пожарных емкостей	I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4	0,59	-	-	-	-	-	-					-					0,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.9.4	Реконструкция защит ВЛ 220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5	3,30	-	-	-	-	-	-					-					2,80	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.9.6	Реконструкция ПА	I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4	0,35	-	-	-	-	-	-					-					0,30	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.9.7	Замена разъединителей 220кВ	I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1	5,90	3,94	-	-	3,94	-	-					3,94			3,94		5,00	2,87	-	0,71	2,16	-	-					2,87		0,71	2,16	
1.2.1.1.10	**ПС Уфимская**	**Г**	**12,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**					**10,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.2.1.1.10.3	Реконструкция защит ВЛ 220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3	3,30	-	-	-	-	-	-					-					2,80	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.10.4	Реконструкция ПА	I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4	0,35	-	-	-	-	-	-					-					0,30	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.10.6	Замена ТТ-500	I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4	8,50	-	-	-	-	-	-					-					7,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.11	**ПС Благовар**	**Г**	**9,36**	**2,86**	**-**	**-**	**2,86**	**-**	**-**					**2,86**					**7,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.2.1.1.11.2	Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1	2,40	-	-	-	-	-	-					-					2,03	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.11.3	Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6	3,78	-	-	-	-	-	-					-					3,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.11.5	Замена разъединителей 220 кВ	I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3	3,19	2,86	-	-	2,86	-	-					2,86			2,86		2,70	-	-	-	-	-	-					-				

1.2.1.1.12	**ПС Аргамак**	**Г**	**10,74**	**0,67**	**-**	**0,67**	**-**	**-**	**0,67**					**-**					**9,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.2.1.1.12.7	Замена ЩПТ	I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8	0,42	-	-	-	-	-	-					-					0,35	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.12.9	Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ	I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2	2,01	-	-	-	-	-	-					-					1,70	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.12.10	Замена пожарных емкостей	I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4	0,42	-	-	-	-	-	-					-					0,35	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.12.1	Модернизация ПА	I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2	1,53	-	-	-	-	-	-					-					1,30	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.12.4	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3	4,13	-	-	-	-	-	-					-					3,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.12.5	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4	0,47	0,67	-	0,67	-	-	0,67		0,67			-					0,40	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.12.6	Реконструкция защит ШСВ-110 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5	1,77	-	-	-	-	-	-					-					1,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.13	**ПС Иремель**	**Г**	**9,56**	**2,44**	**-**	**2,05**	**0,39**	**-**	**2,05**					**0,39**					**8,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.2.1.1.13.1	Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ	I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1	4,96	2,44	-	2,05	0,39	-	2,05		2,05			0,39			0,39		4,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.13.2	Замена ТН-110кВ	I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1	0,24	-	-	-	-	-	-					-					0,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.13.3	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2	4,37	-	-	-	-	-	-					-					3,70	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.14	**ПС Туймазы**	**Г**	**11,87**	**3,59**	**-**	**0,05**	**3,54**	**-**	**0,05**					**3,54**					**10,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.2.1.1.14.3	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2	5,19	0,05	-	0,05	-	-	0,05		0,05			-					4,40	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.14.4	Замена ТН-220 кВ	I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5	0,24	-	-	-	-	-	-					-					0,20	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.14.5	Реконструкция АТ с заменой вводов	I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1	6,26	3,54	-	-	3,54	-	-					3,54			3,54		5,31	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.1.1.14.9	Модернизация ПА-110 кВ	I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9	0,18	-	-	-	-	-	-					-					0,15	-	-	-	-	-	-					-				
1.2.4	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	**8,85**	**0,22**	**-**	**0,22**	**-**	**-**	**0,22**	**-**	**0,22**	**-**	**-**	**-**					**7,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.2.4.2	**Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	**8,85**	**0,22**	**-**	**0,22**	**-**	**-**	**0,22**	**-**	**0,22**	**-**	**-**	**-**					**7,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.2.4.2.2	Реконструкция устройств ОМП (определение мест повреждений) на ПС ООО "БСК"	I_РЗА_2017_1.2.4.1.1		0,22	-	0,22	-	-	0,22		0,22			-						-	-	-	-	-	-					-				
1.2.4.2.3	Мероприятия по обеспеченнию антитеррор. защищенности ПС Гвардейская	I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3	8,85	-	-	-	-	-	-					-					7,50	-	-	-	-	-	-					-				
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:**	**Г**																																
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	**2,36**	**1,18**	**-**	**-**	**-**	**1,18**	**0,74**					**0,44**	**-**	**-**	**-**	**0,44**	**2,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**				
1.4.2	Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей ВЛ 220 кВ (аренда)	I_НС_2016_1.3.2.1		1,01	-	-	-	1,01	0,74				0,74	0,28				0,28		-	-	-	-	-	-					-				
1.4.3	Строительство подъездной дороги ПС Гвардейская	I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1	1,48	-	-	-	-	-	-					-					1,25	-	-	-	-	-	-					-				
1.4.4	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС Гвардейская	I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2	0,89	-	-	-	-	-	-					-					0,75	-	-	-	-	-	-					-				
1.4.8	ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская"	I_НС_2016_1.4.3		0,16	-	-	-	0,16	-					0,16				0,16		-	-	-	-	-	-					-				
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**																																
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	**16,21**	**10,73**	**-**	**-**	**10,73**	**-**	**3,53**	**-**	**-**	**3,53**	**-**	**7,20**	**-**	**-**	**7,20**	**-**	**13,73**	**9,84**	**-**	**-**	**9,71**	**0,13**	**6,44**	**-**	**-**	**6,40**	**0,04**	**3,40**	**-**	**-**	**3,31**	**0,09**
1.6.11	Бензопила Husqvarna	I_ОНМ_2017_1.6.5																		0,05	-	-	0,05	-	-					0,05			0,05	
1.6.16	Ямаха викинг (3 шт.)	I_ОНМ_2018_1.6.8	0,77	0,56	-	-	0,56	-	-					0,56			0,56		0,65	0,48	-	-	0,48	-	-					0,48			0,48	
1.6.17	МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон спереди.(стойка, зап. Кол. С креплением) 5 шт.	I_ОНМ_2018_1.6.9	0,31	0,51	-	-	0,51	-	-					0,51			0,51		0,26	0,51	-	-	0,51	-	-					0,51			0,51	
1.6.18	Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт)	I_ОНМ_2018_1.6.10	1,42	1,42	-	-	1,42	-	1,42			1,42		-					1,20	1,20	-	-	1,20	-	1,20			1,20		-				
1.6.19	ГАЗель NEXT ГАЗ-А65R32, Турист.	I_ОНМ_2018_1.6.13	1,89	1,75	-	-	1,75	-	1,75			1,75		-					1,60	1,49	-	-	1,49	-	1,49			1,49		-				
1.6.20	Приобретение 20 местного пасажирского автобуса 2 шт.	I_ОНМ_2018_1.6.14	3,10	-	-	-	-	-	-					-					2,63	-	-	-	-	-	-					-				
1.6.21	Мегаомметр цифровой	I_ОНМ_2018_1.6.16	0,09	0,15	-	-	0,15	-	-					0,15			0,15		0,08	0,12	-	-	0,12	-	0,12			0,12		-				
1.6.22	Прибор контроля устройств РПН трансформаторов	I_ОНМ_2018_1.6.17	0,46	0,46	-	-	0,46	-	-					0,46			0,46		0,39	0,39	-	-	0,39	-	0,39			0,39		-				
1.6.23	Устройство контроля тока проводимости ОПН	I_ОНМ_2018_1.6.19	0,07	0,09	-	-	0,09	-	-					0,09			0,09		0,06	0,07	-	-	0,07	-	0,07			0,07		-				
1.6.24	Хроматограф газовый серии "Хроматэк-Кристалл"	I_ОНМ_2018_1.6.20	2,95	1,77	-	-	1,77	-	-					1,77			1,77		2,50	1,50	-	-	1,50	-	-					1,50			1,50	
1.6.25	Снегоуборщик	I_ОНМ_2018_1.6.21	0,15	0,14	-	-	0,14	-	0,14			0,14		-					0,13	0,12	-	-	0,12	-	0,12			0,12		-				
1.6.26	Домкрат Werther-OMA 496P.5	I_ОНМ_2018_1.6.24	0,06	0,09	-	-	0,09	-	-					0,09			0,09		0,05	0,08	-	-	0,08	-	-					0,08			0,08	
1.6.27	Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo	I_ОНМ_2018_1.6.25	0,16	0,10	-	-	0,10	-	-					0,10			0,10		0,14	0,08	-	-	0,08	-	0,08			0,08		-				
1.6.28	Мойка высокого давления без подогрева воды Karcher HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308	I_ОНМ_2018_1.6.26	0,12	-	-	-	-	-	-					-					0,10	-	-	-	-	-	-					-				
1.6.29	Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-9024	I_ОНМ_2018_1.6.27	0,05	0,05	-	-	0,05	-	0,05			0,05		-					0,05	0,05	-	-	0,05	-	0,05			0,05		-				
1.6.30	Пресс гидравлический Краб НХ 41.06.000, 36т с набором матриц, насос ручной НХ 41.60.000-01 с рукавом высокого давления НХ 41.69.000.(комплект)	I_ОНМ_2018_1.6.28	0,08	-	-	-	-	-	-					-					0,07	-	-	-	-	-	-					-				
1.6.31	Аппарат высокого давления "KARCHER" HD 9/20-4M	I_ОНМ_2018_1.6.29	0,08	0,17	-	-	0,17	-	0,17			0,17		-					0,07	0,14	-	-	0,14	-	0,14			0,14		-				
1.6.32	Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 25/4E (ЗИП к дегазационной установке)	I_ОНМ_2018_1.6.30	0,05	-	-	-	-	-	-					-					0,05	-	-	-	-	-	-					-				
1.6.33	Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной установке)	I_ОНМ_2018_1.6.31	0,06	-	-	-	-	-	-					-					0,05	-	-	-	-	-	-					-				
1.6.34	Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на трактор МТЗ	I_ОНМ_2018_1.6.32	0,38	-	-	-	-	-	-					-					0,32	0,32	-	-	0,32	-	-					0,32			0,32	
1.6.35	Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.)	I_ОНМ_2018_1.6.33		-	-	-	-	-	-					-						-	-	-	-	-	-					-				
1.6.36	Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35	I_ОНМ_2018_1.6.34	0,09	-	-	-	-	-	-					-					0,08	0,07	-	-	0,07	-	-					0,07			0,07	
1.6.37	Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)	I_ОНМ_2018_1.6.35	0,58	1,12	-	-	1,12	-	-					1,12			1,12		0,49	0,95	-	-	0,95	-	0,95			0,95		-				
1.6.38	Цифровой микроомметр МКИ-600	I_ОНМ_2018_1.6.36	0,12	0,10	-	-	0,10	-	-					0,10			0,10		0,10	0,08	-	-	0,08	-	0,08			0,08		-				
1.6.39	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" H- 7,3 м	I_ОНМ_2018_1.6.37	0,21	0,03	-	-	0,03	-	-					0,03			0,03		0,18	-	-	-	-	-	-					-				
1.6.40	Гидравлический штабелер Stocklift	I_ОНМ_2018_1.6.28	-	0,07	-	-	0,07	-	-					0,07			0,07			0,06	-	-	0,06	-	0,06			0,06		-				
1.6.43	Легковой автомобиль высокой с проходимостью (2 шт.)	I_ОНМ_2019_1.6.8	1,89	1,87	-	-	1,87	-	-					1,87			1,87		1,60	1,58	-	-	1,58	-	1,58			1,58		-				
1.6.53	Прибор контроля в/в выключателей	I_ОНМ_2020_1.6.1.16	0,55	-	-	-	-	-	-					-					0,47	-	-	-	-	-	-					-				
1.6.63	Приобретение установки для испытания трансформаторного масла Тангенс-3М	I_ОНМ_2018_1.6.1.4	0,50	0,30	-	-	0,30	-	-					0,30			0,30		0,42	0,25	-	-	0,25	-	-					0,25			0,25	
1.6.74	Приобретение анализатора характеристик выключателей EGIL	I_ОНМ_2019_1.6.1.5		-	-	-		-	-											-	-	-	-	-	-					-				
1.6.75	Шкаф сушильный ШС-80-01	I_ОНМ_2018_1.6.1.5		-	-	-		-	-											0,05	-	-	0,05	-	-					0,05			0,05	
1.6.78	Приобретение мебели	I_ОНМ_2018_1.6.1.6		-	-	-		-	-											0,13	-	-	-	0,13	0,04				0,04	0,09				0,09
1.6.79	Приобретение инструмента	I_ОНМ_2018_1.6.1.7		-	-	-		-	-											0,07	-	-	0,07	-	0,07			0,07		-				