

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП ООО "БСК" 1 квартал 2018г

№ п.п.	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.**					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				
		Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие
	Всего ИП ООО БСК на 2018	12,085	1,062	2,940	7,327	0,755	23,113	1,062	9,748	10,508	1,795	-11,028	0,000	-6,808	-3,181	-1,040	14,821	0,000	0,370	13,048	1,404
1	Техническое перевооружение и реконструкция	8,643	1,062	2,940	3,885	0,755	18,848	1,062	9,748	6,981	1,057	-10,206	0,000	-6,808	-3,096	-0,302	7,223	0,000	0,370	5,450	1,404
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,295	1,062	0,000	0,000	0,233	1,295	1,062	0,000	0,000	0,233	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,430
1.1.1	ПС Бекетово	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,430
1.1.1.1	Замена разъединителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,430
1.1.1.2	Замена ТТ-500 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.3	Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.4	Замена ТТ-110 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.5	Замена ТН-110 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.6	Замена КРУН-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.7	Реконструкция пожаротушения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.8	Замена ТН-500 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2	ПС Буйская	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.1	Замена ТТ-500 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.2	Замена ВА3П	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	ПС Зятон	1,295	1,062	0,000	0,000	0,233	1,295	1,062	0,000	0,000	0,233	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.1	Установка токограничающих реакторов на стороне 10 кВ АТ	1,295	1,062	0,000	0,000	0,233	1,295	1,062	0,000	0,000	0,233	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4	ПС Белорецк-220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.1	Замена ТН-220 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.2	Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.5	ПС Аксаково	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.5.1	Замена разъединителей 35 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.5.2	Реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.6	ПС Самаровка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.6.1	Замена разъединителей 220 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.7	ПС Благовар	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.7.1	Замена ТН 110; замена ТТ 220кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.7.2	Замена разъединителей 220 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.8	ПС Аргмак	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.8.1	Замена ЩПТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.8.2	Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.8.3	Замена пожарных емкостей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.9	ПС НПЗ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.9.1	Замена ШСН-0,4 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.9.2	Замена разъединителей 35кВ 110 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.10	ПС Уфимская-500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.10.1	Замена ТТ-500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.11	ПС Ирмель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.11.1	Замена ТН-110кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.12	ПС Туймазы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.12.1	Замена ТН-220 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.12.2	Реконструкция АТ с заменой вводов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.13	ПС Ашгадар	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.13.1	Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.13.2	Замена пожарных емкостей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.13.3	Замена разъединителей 220кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	7,348	0,000	2,940	3,885	0,522	17,335	0,000	9,530	6,981	0,824	-9,987	0,000	-6,589	-3,096	-0,302	6,793	0,000	0,370	5,450	0,973
1.2.1	ПС Бекетово	4,255	0,000	0,369	3,885	0,000	12,204	0,000	4,921	6,981	0,302	-7,950	0,000	-4,552	-3,096	-0,302	6,287	0,000	0,370	5,450	0,467
1.2.1.1	Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,950	0,000	4,552	3,096	0,302	-7,950	0,000	-4,552	-3,096	-0,302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.2	Реконструкция центральной сигнализации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.3	Модернизация АОПО (Дема 1,2,3)	4,255	0,000	0,369	3,885	0,000	4,254	0,000	0,369	3,885	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	6,287	0,000	0,370	5,450	0,467
1.2.1.4	Замена РЗА ВЛ-110 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.5	Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000</														

№ п.п.	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.**					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				
		Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие
1.5.17	Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 25/4E (ЗИП к дегазационной установке)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.18	Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" LC.12 (ЗИП к дегазационной установке)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.19	Снегоочиститель шинероторный СШР-2,0 на трактор МТЗ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.20	Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.21	Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.22	Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (с USB портом)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,124	0,000	0,000	1,124	0,000
1.5.23	Цифровой микрометр МКИ-600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,095	0,000	0,000	0,095	0,000
1.5.24	Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" H- 7,3 м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.25	Легковой автомобиль высокой с проходимостью (2 шт.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,870	0,000	0,000	1,870	0,000
1.5.26	Прибор контроля в/в выключателей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.27	Гидравлический штабелер	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067	0,000	0,000	0,067	0,000
1.5.28	Приобретение установки для испытания трансформаторного масла Тангенс-3М	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.29	Набор инструментов диэлектрических Pro Case Premium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000
1.5.30	Телевизор Philips 40PFL3107H/60 LED	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,047	0,000