
Приложение  №16

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) к приказу Минэнерго России

за 1 квартал 2020г. от 25.04.2018г. №320

Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №208-О от 22.07.2019г.
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе ООО "БСК", в том числе:
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых обуславливается 

схемами и программами 

перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Всего по инвестиционной программе 

ООО "БСК", в том числе:
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной 

мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с 

питающей ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.1

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3

Технологическое присоединение 

объектов по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1

Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления 

существующей электрической сети) в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 

всего,

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителя 

110кВ (3 комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и 

разъединителя 110кВ (4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ 

с изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.5
Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-

НПЗ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.8
ПС Бекетово замена разъединителя 500 

кВ (1 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.2

Наименование объекта по 

производству электрической энергии, 

всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за 

исключением усиления 

существующей электрической сети) в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по 

производству электрической энергии, 

всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.1.4.2

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения, 

всего

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с 

заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  

установка системы диагностики (АТ 

№2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.2
ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, 

монтаж разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.4
ПС Бекетово замена разъединителей (17 

шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.10
ПС Бекетово реконструкция 

пожаротушения
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.11
ПС Бекетово замена вводов 500 кВ и 

220 кВ ф.В АТ-5,
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.11
ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ 

Смеловская
I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.12

ПС Бекетово реконструкция резервной 

фазы АТ-2 (Кредиторская задолжность 

2016 г.)

I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.13
ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция АТ с 

заменой вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. 

ПИР (15 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.18
ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.20 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.21
ПС Бекетово реконструкция 

центральной сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.22
ПС Бекетово модернизация АОПО 

(Дема 1,2,3) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.23 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.24
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, 

АТ-5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.25
ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.26
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, 

УРОВ 220 кВ  (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.27 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.28
ПС Бекетово замена разъединителей 

35кВ (4 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.29
ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ 

(ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.30 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.31
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.1

ПС Буйская реконструкция АТ с 

заменой вводов, РПН и устройством 

системы диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция 

выключателя 500кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.5
ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 

кВ в т.ч. ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-

500 кВ (11 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.8
ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.9
ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ 

(4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 

110 кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.11
ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 

компл.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.12
ПС Буйская реконструкция подъездной 

дороги (1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ АТ-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.18
ПС Буйская замена разъединителей 500 

кВ (25 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена В-35 кВ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.20
ПС Буйская реконструкции осн защит 

ВЛ 500 (1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.21
ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 

кВ(1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.22
ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.23
ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 

кВ (ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.25
ПС Буйская замена разъединителей 110 

кВ (19 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.26
ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.29
ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. 

"А" и "С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.30

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения 

кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, 

ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3 ПС Затон Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ 

ПС Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.3
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 

кВ ТЭЦ-2
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 

кВ транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.5

ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 

кВ, СВ-110кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)

I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 

110 кВ (6 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 

кВ в т.ч. ПИР (6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.12
ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.14
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 

кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы 

охлаждения АТ с заменой двигателей 

вентиляторов, турбин насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  

вентиляции и охлаждения помещений 

РЩ здания ОПУ (установка 

кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.17
ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.18
ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР 

(1 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.19
ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-

220 АТ-2 (1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 

220 кВ (20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 

110 кВ (12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция 

механизма ВГТ-110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.5 ПС Уфа-Южная реконструкция АТ I_СПС_2017_1.2.1.1.3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.5
ПС Уфа-Южная реконструкция защит 

ВЛ-220 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит 

ОВ-220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит 

ОВ-110 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.8
ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.9
ПС Уфа-Южная реконструкция 

центральной сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция защит 

ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА 

ШСВ-220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА 

ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с 

заменой ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и 

ВМТ-220 кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная реконструкции защит 

АТ (8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 

шт.) в т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.17
ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ 

(9 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 

шт.) в т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.19
ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 

шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.20
ПС Уфа-Южная реконструкция 

автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.21
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-

10 кВ АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.2

ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10 (Кредиторская 

задолжность 2015 г.)

I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.3
ПС Белорецк-220 модернизация ПА 

САОН, АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.5

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 

кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 

110 кВ Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.6
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 реконструкция 

основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.8
ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.9
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-

110 кВ  (2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.10

ПС Белорецк установка 

токоограничивающих реакторов на 

стороне 10 кВ

I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.6.12
ПС Белорецк-220 замена 

разъеденителейт 110 кВ (12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена 

разъединителей 220 кВ (5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 реконструкция АТ (1 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкции защит 

АТ (8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.16
ПС Белорецк-220 реконструкции защит 

АТ (ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.17

ПС Белорецк-220 реконструкция 

основных и резервных защит ВЛ-220 кВ 

(ПИР)

I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.18

ПС Белорецк-220 реконструкция 

основных и резервных защит ВЛ-110 кВ 

(8 шт.) в т.ч. ПИР

I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА 

ШСВ-110 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.20

ПС Белорецк-220 реконструкция 

асфальто-бетонного покрытия, 

проездных путей ОРУ-110/220 кВ, 

хоздвора 

I_СПС_2020_1.2.1.1.5.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.21
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-

110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР 

(ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.23
ПС Белорецк-220 реконструкция 

автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 

кВ  (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО 

и АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, 

замена опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.7
ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-

1,2 (ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.8
ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.)I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 

кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.11

ПС Аксаково реконструкция плавки 

гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-

1,2 

I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.12
ПС Аксаково замена вводов 110 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.13
ПС Аксаково замена разъединителей 

110 кВ (30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.14
ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 

кВ (18 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.15
ПС Аксаково реконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.16
ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) 

в т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.17
ПС Аксаково повышение надежности 

ОРУ 35 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.18

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 

(30 шт.) аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.19
ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и 

замена ТТ  (7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-

220 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.6
ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 

комплекта)
I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена переключающего 

устройства РПН АТ-2 
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.8.8
ПС Самаровка замена разъединителей 

220 кВ (6 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка замена разъединителей 

110 кВ (27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.10
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-

110 кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.11
ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТСН (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.13
ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.15
ПС Самаровка реконструкция ОБР 

(ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.16
ПС Самаровка реконструкция 

автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.17
ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-

220 кВ (2 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.18
ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 

шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.19
ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. 

"Дарьино"
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.20
ПС Самаровка реконструкция ШСВ-110 

кВ (1 комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.2
ПС Ашкадар реконструкция 

аккумуляторной
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.3
ПС Ашкадар замена разъединителя 

110,220 кВ
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.5
ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-

220 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с 

заменой вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.7
ПС Ашкадар замена пожарных 

емкостей, в т.ч. ПИР
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.8
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 

220 кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.9
ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 

кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.11
ПС Ашкадар реконструкция приводов 

РПН АТ-2 (ПДП-4У)
I_СПС_2019_1.2.1.1.12.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.12 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.13
ПС Ашкадар замена разъединителей 

220кВ (24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.14
ПС Ашкадар замена разъединителей 

110кВ 
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.15 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.16
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 

110 кВ в т.ч. ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.17 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.18
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.19 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.20
ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. 

ПИР (1 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.21
ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-

110
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.19
ПС Ашкадар замена шкафов в ОРУ-110 

кВ
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар монтаж ВЧ I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-

2 (Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.3 ПС Уфимская замена АКБ I_СПС_2018_1.2.1.1.13.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 

220,500 кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкция ПА 

(АЛАР и УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.6

ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 

500 (ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 

шт.)

I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.8
ПС Уфимская устройство внутренних 

автодорог
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.10.9
ПС Уфимская замена разъединителя 500 

кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.11 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.13
ПС Уфимская реконструкция АТ с 

заменой вводов 500 кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.14
ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ 

ф. "С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.15
ПС Уфимская замена выключателя В3-

500 кВ
I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), 

ТН-110 кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар ПИР, реконструкция защит 

ВЛ-220 кВ Туймазы
I_РЗА_2017_1.2.1.1.4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); 

замена ТТ 220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.4 ПС Благовар реконструкция РАС I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.3
ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.4

ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 

шт.)

I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.5
ПС Благовар замена разъединителей 220 

кВ (9 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.6
ПС Благовар замена разъединителей 110 

кВ (24 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 

кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак модернизация ПА  (АЛАР 

и УПАСК) в т.ч. ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ 

Аргамак-Чекмагуш-1,2 в т.ч. ПИР
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.3
ПС Аргамак реконструкции защит АТ 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-

220 кВ (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-

110 кВ (7 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-

110 кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 

кВ (21 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.9
ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 

кВ (3 комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.11
ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.15
ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 

2Т (4 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.19
ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ 

(12 шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата 

бесперебойного питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.22
ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 

кВ (ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.13.3
ПС Иремель реконструкция защит ОВ-

110
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.4

ПС Иремель замена резервных защит 

ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 

кВ 

I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ (ПИР) I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.6
ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-

110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.7
ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.8
ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.10
ПС Иремель замена ТТ-110, 220 кВ 

(ПИР)
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.11

ПС Иремель замена оборудования ВЧ-

связи ВЛ-220 (КС, ВЧЗ, ФПМ, РЗА и 

ВЛ-110 (КС, ВЧЗ, ФПМ, РЗА, замена  

шкафов ШОН-301

I_СПС_2020_1.2.1.1.10.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.12
ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 

кВ (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.13 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкции защит АТ 

(ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.16
ПС Иремель замена В 110 кВ (3 шт.) в 

т.ч. ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.15 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.17
ПС Иремель реконструкция схемы 

питания плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.18
ПС Иремель реконструкции плавки 

гололеда с заменой УПГ (ПИР)
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.1
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-

110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ 

Туймазы – Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-

220 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.5
ПС Туймазы реконструкция АТ с 

заменой вводов (1 АТ)
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.6
ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 

(8 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.7
ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.8
ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы замена разъединителей 220 

кВ (12 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы замена разъединителей 110 

кВ (30 шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.1
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор (3 шт.)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар (60 км)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2 (70 км)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка (20 км)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.2

Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.4

Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:"

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и 

создание новых устройств передачи 

аварийных сигналов и команд (УПАСК) 

на ПС 500 кВ ООО "БСК" для ЦСПА 

ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3

Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности

I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.4

Реконструкция устройств ОМП 

(определение мест повреждений) на 

ПС ООО "БСК"

I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.7.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.7.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.7.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.7.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.8

Мероприятия по обеспечению 

антитеррор. Защищенности ПС 

Гвардейская

I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.5

Модернизации центра управления 

сетями ИАП БСК с установкой 

видеопанелей

I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической 

системы России, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской 

Федерации, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.2
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.3

Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС 

Гвардейская

I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.5
Строительство теплого бокса (гараж, 

склад, слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.6
Строительство теплого бокса (гараж, 

склад, слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.7
Строительство ангара холодного типа 

ПС Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего, в том числе:

Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


