
Приложение  №15

к приказу Минэнерго России

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) от 25.04.2018г. №320
за 1 квартал 2020г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №208-О от 22.07.2019г.
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в 

том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 89

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -      

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 44

1
Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том 

числе:
0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 89

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, 

всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.1
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  

установка системы диагностики (2 АТ)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.2 Реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.3
Замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж разъединителя 35кВ (2 

компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.4 Замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.5 Замена ТТ-220кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.6 Замена КС (Кредиторская задолжность 2015г.) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.7
Модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолжность 2016 

г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.8 Замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.9 Замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.10 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.11 Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.12
Реконструкция резервной фазы АТ-2 (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.13 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.14 Замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.15 Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ (9 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.16 Замена ТТ-110 кВ (15 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.17 Замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.18 Замена КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.19 Реконструкция пожаротушения I_СПС_2018_1.2.1.1.1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.20 Замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.21 Реконструкция центральной сигнализации (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.22 Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.23 Замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.24 Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.25 Реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.26 Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ  (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.27 Замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.28 Замена разъединителей 35кВ (4 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.29 Реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.30 Реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.1.31 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.1
Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством 

системы диагностики (1 АТ)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.2 Замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.3 Замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.4 Реконструкция выключателя 500кВ (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.5 Модернизация ПА-220, 500 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.6 Реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.7 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.8 Замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.9 Реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.10 Рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.11 Замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.12 Реконструкция подъездной дороги I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.13 Замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.14 Замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.15 Замена ТТ-500 кВ и ОПН 500 кВ (18 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.16 Замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.17 Замена разъединителей 500 кВ (25 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.18 Замена В-35 кВ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.19 Реконструкции осн защит ВЛ 500 (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.20 Рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.21 Замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.22 Замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020г.



1.2.1.1.2.23 Замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.24 Замена разъединителей 110 кВ (19 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.25 Реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.26 Реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.28 ПС Буйская замена ТН-10 кВ АТ-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.2.29 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.1 Реконструкция АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.2 Монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.3 Реконструкция системы 10 кВ ПС Затон (2 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.3.4 Замена ТТ-10 кВ I_СПС_2017_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.1 Замена баковых ВМ-110 кВ на элегазовые (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.2 Реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.5
Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.6 Устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.7 Замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.8 Замена разъеденителей 35кВ 110 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.9 Реконструкция центральной сигнализации (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.10 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (6 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.11 Реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.12 Реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.13 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.14
Реконструкция системы охлаждения АТ с заменой 

двигателей вентиляторов, турбин насосов, ШАОТов
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.15

Реконструкция системы  вентиляции и охлаждения 

помещений РЩ здания ОПУ (установка кондиционеров) (1 

шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.16 Замена ТН-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.17 Реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.18 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.4.19 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.1 Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 (1 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.2 Замена разъединителей 220 кВ (20 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.3 Замена разъединителей 110 кВ (12 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.4 Реконструкция механизма ВГТ-110 кВ (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.5 Реконструкция АТ I_СПС_2017_1.2.1.1.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.6 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.7 Реконструкция защит ОВ-220 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.8 Реконструкция защит ОВ-110 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.9 Модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.10 Реконструкция центральной сигнализации (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.11 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.12 Реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.13 Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.14 Реконструкция АТ с заменой ввода 110, 220 (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.15 Замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.16 Реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.17 Замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.18 Замена ТН-220,110 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.19 Замена ТТ-110 кВ (39 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.20 Реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.22 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.5.23 Реконструкция ВГТ-110 I_СПС_2017_1.2.1.1.3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.1 Замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.2
Замена ВМ-110 кВ на элегазовые, ЗРУ-10 (Кредиторская 

задолжность 2015 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.3 Реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.4 Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.5 Замена ВМ-220 кВ на элегазовый (1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.6
Замена АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 

110 кВ Белорецк-220 – Юша-тяга
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.7 Замена ШАОТ АТ-1 (кредиторская задолжность 2016 г) I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.8 Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.9 Замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.10 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ  (2 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.11 Замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.12 Замена разъеденителейт 110 кВ (12 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.13 Замена разъединителей 220 кВ (5 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.14 Установка токоограничивающих реакторов на стороне 10 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.15 Реконструкция АТ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.16 Реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.17 Реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.18
Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.19
Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.20 Реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.21
Реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных 

путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора 
I_СПС_2020_1.2.1.1.5.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.22 Реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.23 Реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.6.24 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.1 Замена элементов БСК и утилизация (208 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.2 Замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.3 Реконструкция защит АТ (ПИР) I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.4 Модернизация ПА (АОПО и АЛАР) (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.5
Замена элементов БСК, замена опорных изоляторов (135 

шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.6 Замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.7 Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.8 Замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.9 Замена разъединителей 35 кв (14 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.10 Реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.11
Реконструкция плавки гололеда с заменой КРУН-10 4Т, УПТ-

1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.12 Замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.13 Замена разъединителей 110 кВ (30 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.14 Замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.15 Реконструкция СН ПС с установкой ТСН I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.16 Реконструкция АТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.7.17 Повышение надежности ОРУ 35 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.1 Замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  (7 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.2
Реконструкция защит АТ (Кредиторская задолжность 2016 

г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.8.3 Модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.5 Замена ТН 220 кВ (2 комплекта) I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.6 Замена переключающего устройства РПН АТ-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.7 Замена разъединителей 220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.8 Замена разъединителей 110 кВ (27 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.9 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.10 Замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.11 Замена ТСН (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.12 Реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.13 Замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.14 Реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.15 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.16 Реконструкция ДЗОШ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.17 Реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.1 Замена ТТ, ВМ, ШР, ТН (Кредиторская задолжность 2015г.) I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.2 Реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.3 Замена разъединителя 110,220 кВ I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.4
Реконструкция защит АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 

г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.5 Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.6 Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.7 Замена пожарных емкостей I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.8 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.9 Реконструкция ШСВ-110 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.10 Реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.11 Замена разъединителей 220кВ (24 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.12 Замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.13 Замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.14 Реконструкция защит ВЛ 110 кВ (8 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.15 Реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.16 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.17 Замена шкафов в ОРУ-110 кВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.18 Монтаж ВЧ I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.19 ПС Ашкадар замена КС-110-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9.20
 ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного в КРУН-10 

1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.1
Реконструкция АОПО АТ-2 (Кредиторская задолжность 

2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.2 Реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.3 Замена АКБ I_СПС_2018_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.4 Реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.5 Реконструкция ПА (АЛАР и УПАСК) (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.6
Реконструкции защит ВЛ 500 (ПИР Корпачево, ПИР 

Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.7 Замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.8 Устройство внутренних автодорог I_СПС_2019_1.2.1.1.13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.9 Замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.10 Замена ЩПТ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.11 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская реконструкция разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.10.15
Реконструкция АТ-2 с заменой вводов 500 кВ и вводов 220 

кВ (1 АТ)
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.1 Замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.2 Замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 220кВ (12 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.3 Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.4
Модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолжность 2016 

г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.5 Замена разъединителей 220 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.6 Замена разъединителей 110 кВ (24 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.7 Замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.8 Реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.9 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.11.10 Реконструкция ДЗШ 110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.1 Модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.2 Замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-Чекмагуш-1,2. I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.3 Реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.6 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.7 Замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.8 Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.9 Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 комп.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.10 Замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.11 Реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.12 Установка агрегата бесперебойного питания I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.13 Замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.14 Реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.15 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.16 Реконструкция защит 1Т, 2Т (4 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.17 Замена В-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.18 Замена вводов 110 кВ на АТ (1 АТ) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.19 Замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.20 Замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (12 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.21 Замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.22 Установка кондиционеров I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12.23 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.1 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.2 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.3 Реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.4
Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-

220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.5 Замена ТН-110кВ (ПИР) I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.6 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.7 Реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.8 Замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.9 Замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.10 Замена ТТ-110, 220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.11

Замена оборудования ВЧ-связи ВЛ-220 (КС, ВЧЗ, ФПМ, 

РЗА и ВЛ-110 (КС, ВЧЗ, ФПМ, РЗА, замена  шкафов ШОН-

301

I_СПС_2020_1.2.1.1.10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.12 Реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.13 Реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.14 Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.15 Реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.2.1.1.13.16 Замена В 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.17 Реконструкция схемы питания плавки гололеда I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.18 Реконструкции плавки гололеда с заменой УПГ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.1 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.2 Замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3. I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.4 Замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.5 Реконструкция АТ с заменой вводов (1 АТ) I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.6 Реконструкции защит АТ-1 (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.7 Реконструкции защит АТ-2 (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.8 Реконструкция ШСВ-110 кВ (1 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.9 Модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.10 Замена ТТ-110 кВ (3 шт) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.11 Замена разъединителей 220 кВ (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.12 Замена разъединителей 110 кВ (30 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14.13 Замена ТТ-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание новых устройств 

передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 

кВ ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению антитеррор. 

защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2020_1.2.4.2.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.2.4.2.4
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена дефектных ж/б опор 

(3 шт.)
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.5
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово -  

Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.6
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар 

№2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.7 Реконструкция АРПН I_СПС_2016_1.2.4.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.8
Реконструкция устройств ОМП (определение мест 

повреждений) на ПС ООО "БСК"
I_РЗА_2017_1.2.4.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.8.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.8.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.8.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.8.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.9
Мероприятия по обеспечению антитеррор. Защищенности 

ПС Гвардейская
I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10 Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.2 ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 комп) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.3 ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 110кВ (4 шт.) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением 

трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.8 ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 шт.) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.10.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.2 Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей ВЛ 220 кВ I_НС_2016_1.3.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.3 Строительство подъездной дороги ПС Гвардейская I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.4
Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым 

боксом ПС Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.5
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС 

Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.6
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) ПС 

Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.7 Строительство ангара холодного типа ПС Самаровка I_СПС_2019_1.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.8 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 44

1.6.1
Приобретение грузопассажирского, пассажирского 

автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ I_ОНМ_2019_1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9

1.6.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.4 Приобретение минимоек I_ОНМ_2016_1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, 

инверторные аппараты)
I_ОНМ_2016_1.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1.6.6
Приобретение центрального коммутатора (серверное 

оборудование)
I_ОНМ_2016_1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.9
Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 (в комплекте с 

управляющим устройством и стойкой СПУ) (2 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.13 Бензиновый опрыскиватель Maruyama MD181DX (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.14
Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 50000025M (1 

шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.15 Синхронный генератор GV 7000A Wacker Neuson (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей celltron 300 I_ОНМ_2019_1.6.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование I_ОНМ_2019_1.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.18 Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 комплект) I_ОНМ_2017_1.6.13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.19 Приобретение бензоинструмента I_ОНМ_2019_1.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 I_ОНМ_2017_1.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo I_ОНМ_2017_1.6.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.26 Приобретение снегохода I_ОНМ_2018_1.6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.27
МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон спереди.(стойка, зап. 

Кол. С креплением) 5 шт.
I_ОНМ_2018_1.6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.28 Газ-2705, 7 мест, диз. Дв. (4 шт) I_ОНМ_2018_1.6.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. I_ОНМ_2018_1.6.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.30 Приобретение 20 местного пасажирского автобуса  2 шт. I_ОНМ_2018_1.6.14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.31 Мегаомметр цифровой I_ОНМ_2018_1.6.16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М I_ОНМ_2018_1.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.33 Устройство контроля тока проводимости ОПН I_ОНМ_2018_1.6.19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.34 Хроматограф газовый серии "Хроматэк-Кристалл" I_ОНМ_2018_1.6.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.35 Снегоуборщик I_ОНМ_2018_1.6.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 I_ОНМ_2018_1.6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo I_ОНМ_2018_1.6.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.38
Мойка высокого давления без подогрева воды Karcher HD 

9/19 M plus *EU-I 1.524-308
I_ОНМ_2018_1.6.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.39 Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-9024 I_ОНМ_2018_1.6.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.40 Гидравлический штабелер I_ОНМ_2018_1.6.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.41 Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 9/20-4М I_ОНМ_2018_1.6.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.42
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 25/4E  (ЗИП к 

дегазационной установке)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.43
Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" LC.12 (ЗИП 

к дегазационной установке) 
I_ОНМ_2018_1.6.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.44 Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на трактор МТЗ I_ОНМ_2018_1.6.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.46 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 I_ОНМ_2018_1.6.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.47
Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (с 

USB портом)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 I_ОНМ_2018_1.6.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.49
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec XXL" 

Н- 7,3 м
I_ОНМ_2018_1.6.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.50
Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным оборуд.(Ковш, вилы, 

отвал, шнекоротор)
I_ОНМ_2019_1.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.51 Автовышка Socage DAJ-337 на базе УРАЛ НЕКСТ I_ОНМ_2019_1.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.52 МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, щетка) I_ОНМ_2019_1.6.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.53 Легковой автомобиль высокой с проходимостью (2 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.54
цельнометаллический фургон Газель A31R32/A31R33 с 

короткой базой и средней крышей. 3 мест
I_ОНМ_2019_1.6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.55 Микроомметр I_ОНМ_2019_1.6.10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.56 Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М I_ОНМ_2019_1.6.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.57 Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 5т. I_ОНМ_2019_1.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.58 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 I_ОНМ_2020_1.6.1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.59
ЛВИ на базе ГАЗель цельнометаллический фургон 

A32R22/A32R23 с короткой базой и средней крышей. 7 мест
I_ОНМ_2020_1.6.1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.60 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 I_ОНМ_2020_1.6.1.10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.61 Тепловизор профессиональный I_ОНМ_2020_1.6.1.12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.62 Мост переменного тока I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.63 Прибор контроля в/в выключателей I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.64
Мобильный индикаторный комплекс для проверки 

фарфоровых изоляторов
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.65 Буран АДЕ I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.66
Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та шлангов с 

распрыскивателями
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.67 УАЗ –Патриот I_ОНМ_2020_1.6.1.21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.68
Установка высокого высокого давления для мойки 

Профессиональная серия АВД U 200/15 на составной раме 
I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.69
Пуско-зарядное устройство для автомобиля Gystart 1224T, 

GYS-025394.  
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.70 Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-5350 I_ОНМ_2021_1.6.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.71
Высоковольтная СНЧ установка для испытания кабелей с 

изоляцией из сшитого полителена до 10 кВ
I_ОНМ_2021_1.6.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.72 Приобретение прибора контроля выключателей ПКВ/М7 I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.73
Приобретение установки для испытания трансформаторного 

масла Тангенс-3М
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.74
Приобретение анализатора характеристик выключателей 

EGIL
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.75 Приобретение электрических котлов I_ОНМ_2019_1.6.1.10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.76 Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 I_ОНМ_2019_1.6.1.11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6.77 Сварочный генератор I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.78 Грузовой несамоходный подъёмник I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.79
Пуско-зарядное устройство для автомобиля Gystart 1224T, 

GYS-025394.  
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.81 Кухонный гарнитур I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.82 Шкаф купе I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.83 Приобретение мебели I_ОНМ_2019_1.6.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.84 Приобретение инструмента I_ОНМ_2019_1.6.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.85 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 I_ОНМ_2019_1.6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.86
Приобретение подвесной лестницы с навесной площадкой 

4м.
I_ОНМ_2019_1.6.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.87 Приобретение мониторов I_ОНМ_2019_1.6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.88 Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN I_ОНМ_2019_1.6.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 I_ОНМ_2019_1.6.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.92 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.6.93
Измеритель сопротивления заземления Fluke 1630 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.94 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



1.6.95
Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив + рейка 3м.) (1 

шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1.6.96
Аварийный набор для газовой защиты ELCHROM-KIT (15 

шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7

1.6.97
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 3000i Rack 2U 

9SX3000IR (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.6.98
Поставка АРМ на операционной системе Windows 10 (1 

комплект) I_ОНМ_2020_1.6.1.40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15


