

1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г										
1.2.1.1.1.1	Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН, установка системы диагностики (2 АТ)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2	Реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3	Замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж разьединителя 35кВ (2 комп.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4	Замена разьединителей (17 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.5	Замена ТТ-220кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.6	Замена КС (Кредиторская задолжность 2015г.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.7	Модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.8	Замена ТН-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.9	Замена ВАЭП (6 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.10	Реконструкция пожаротушения	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.11	Замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская	1_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.12	Реконструкция резервной фазы АТ-2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.13	Замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.14	Замена ТТ-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.15	Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ (9 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.16	Замена ТТ-110 кВ (15 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.17	Замена ТН-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.18	Замена КРУН-10 (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.19	Реконструкция пожаротушения	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.20	Замена ТН-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.21	Реконструкция центральной сигнализации (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.22	Модернизация АОПО (Дема 1,2,3) (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.23	Замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.24	Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.25	Реконструкция ГЩУ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.26	Реконструкция ДЭЩ, УРОВ 220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.27	Замена В-220 (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.28	Замена разьединителей 35кВ (4 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.29	Реконструкция РЗА АТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.30	Реконструкция ОБР (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.31	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г										
1.2.1.1.2.1	Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством системы диагностики (1 АТ)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.2	Замена ТТ-500 кВ (9 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.3	Замена КС (3 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.4	Реконструкция выключателя 500кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.4	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.5	Модернизация ПА-220, 500 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.6	Реконструкция защит АТ-3	1_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.7	Реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.8	Замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.9	Реконструкция ДЭЩ-500 кВ (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.10	Реконструкция защит ВЛ 110 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.11	Замена КС-500 кВ (4 комп.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.12	Реконструкция подземной дороги	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ТН-10 кВ АТ-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.4	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.14	Замена АТ-1 (1 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.15	Замена ТН-500кВ (6 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.16	Замена ТТ-500 кВ и ОПН 500 кВ (18 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.17	Замена ВАЭП (12 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.18	Замена разьединителей 500 кВ (25 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.19	Замена В-35 кВ (1 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.7	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.20	Реконструкция осн защит ВЛ 500 (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.21	Реконструкция РЗА ОВ 220 кВ(1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.22	Замена вводы АТ 500 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.23	Замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.24	Замена ТН-220кВ (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.25	Замена разьединителей 110 кВ (19 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.26	Реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.27	Реконструкция ОБР (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.28	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.29	Реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С"	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.14	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.30	Замена ОПН (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.16	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.31	Реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.15	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г										
1.2.1.1.3.1	Реконструкция АТ-1 (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.3.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.2	Монтаж АТ-1(1 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.13.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.3	Реконструкция системы 10 кВ ПС Затон (2 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.13.2	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.4	Замена ТТ-10 кВ	1_СПС_2017_1.2.1.1.13.3	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.5	Реконструкция ДГР-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-

1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г					-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.1	Замена баковых ВМ-110 кВ на элегазовые (3 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.2	Реконструкция защит АТ-2	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.3	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.4	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.5	Реконструкция защит ПСВБ-110 кВ, СВ-110кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.6	Устройство водоотведения ОРУ	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.7	Замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.8	Замена разъединителей 35кВ 110 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.3	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.9	Реконструкция центральной сигнализации (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.10	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (6 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.11	Реконструкция ПА (7 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.12	Реконструкция ДЭШ-110 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.13	Замена порталов (9 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.14	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ	1_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.15	Реконструкция системы охлаждения АТ с заменой двигателей вентиляторов, турбин насосов, ШАОТов	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.16	Реконструкция системы вентиляции и охлаждения помещений РЩ здания ОПУ (установка кондиционеров) (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.17	Замена ТН-110 кВ (6 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.18	Реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.19	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкаassy	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г										
1.2.1.1.5.1	Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.2	Замена разъединителей 220 кВ (20 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.3	Замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.4	Реконструкция механизма ВГТ-110 кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.5	Реконструкция АТ	1_СПС_2017_1.2.1.1.3.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.6	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.7	Реконструкция защит ОБ-220 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.8	Реконструкция защит ОБ-110 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.9	Модернизация ПА (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.10	Реконструкция центральной сигнализации (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.11	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.12	Реконструкция РЗА ПСВБ-220 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.13	Реконструкция РЗА ПСВБ-110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.14	Реконструкция АТ с заменой ввода 220 (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.3.1	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.15	Замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.3.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.16	Реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.17	Замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.3.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.18	Замена ТН-220,110 кВ (9 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.3.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.19	Замена ТТ-110 кВ (39 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.3.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.20	Реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.21	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.22	Реконструкция ВГТ-110	1_СПС_2017_1.2.1.1.3.8	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г										
1.2.1.1.6.1	Замена ВУКН	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.2	Замена ВМ-110 кВ на элегазовые, ЗРУ-10 (Кредиторская задолженность 2015 г.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.3	Реконструкция АТ-1	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.4	Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420	1_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.5	Замена ВМ-220 кВ на элегазовый (1 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.5.1	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.6	Замена АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Сергиево-ягя, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юмалга	1_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.7	Замена ШАОТ АТ-1 (кредиторская задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.8	Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.9	Замена ТН-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.5	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.10	Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (2 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.11	Установка токоограничивающих реакторов на стороне 10 кВ	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.12	Замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.1	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.13	Замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.14	Замена разъединителей 220 кВ (5 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.15	Реконструкция АТ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.16	Реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.17	Реконструкция защит АТ (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.18	Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.19	Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.20	Реконструкция РЗА ПСВБ-110 кВ (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.21	Реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездов путей ОРУ-110/220 кВ, хозяйства	1_СПС_2020_1.2.1.1.5.2	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.22	Реконструкция ДЭШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.23	Реконструкция ОБР (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.24	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.25	Обследование электроинитивной совместимости	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г										
1.2.1.1.7.1	Замена элементов БСК и утилизация (208 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.2	Замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.3	Реконструкция защит АТ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.4	Модернизация ПА (АОПО и АЛАР) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.5	Замена элементов БСК, замена опорных изоляторов (135 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.6.1	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.6	Замена РЗА ВЛ 110 кВ	1_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.7	Реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.8	Замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.2	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.9	Замена разъединителей 35 кВ (14 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-

1.2.1.1.7.10	Реконструкция ДЭШ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.11	Реконструкция плавки гололеса с заменой КРУН-10 УТ, УПТ-1,2	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.1	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.12	Замена вводов 110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.2	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.13	Замена разъединителей 110 кВ (30 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.3	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.14	Замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.4	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.15	Реконструкция СН ПС с установкой ТСН	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.5	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.16	Реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.6	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.17	Повышение надежности ОРУ 35 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.6.7	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.18	Приобретение статических конденсаторов КЭП 2 0,66-80 УУХЛ1 (30 шт.) аварийный резерв	1_СПС_2019_1.2.1.1.7.5	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.19	Замена В-110, ТТ-110, в т.ч. ПИР	1_СПС_2019_1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково	РБ, Бельебеский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г										
1.2.1.1.8.1	Замена ВМ-110 кВ и замена ТТ (7 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.2	Замена ШПТ (2015г.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.3	Реконструкция защит АТ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.4	Модернизация ПА-110 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.5	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.6	Замена ТН 220 кВ (2 комплекта)	1_СПС_2018_1.2.1.1.7.5	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.7	Замена переключающего устройства РПН АТ-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.7.1	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.8	Замена разъединителей 220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.7.2	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.9	Замена разъединителей 110 кВ (27 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.7.3	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.10	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.11	Замена вводов 110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.7.2	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.12	Замена ТСН (ПИР)	1_СПС_2020_1.2.1.1.7.3	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.13	Реконструкция ДЭШ-110 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.14	Замена ТТ-110 кВ (6 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.7.1	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.15	Реконструкция ОБР (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.16	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.17	Реконструкция ДЭОН-220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.18	Реконструкция РЗА ТТ (4 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.19	Замена ТТ-35 в яч. "Дарыто"	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.20	Реконструкция ШСВ-110 кВ (1 комп.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка	РБ, Мелсузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9	ПС Ашкардар	Г										
1.2.1.1.9.1	Замена ТТ, ВМ, ПП, ТН (Кредиторская задолженность 2015г.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.9.1	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.2	Реконструкция аккумуляторной	1_СПС_2016_1.2.1.1.9.2	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.3	Замена разъединителя 110,220 кВ	1_СПС_2016_1.2.1.1.9.3	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.4	Реконструкция защит АТ-2 (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.5	Реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.6	Реконструкция АТ с заменой вводов 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.12.3	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.7	Замена пожарных смонтей, в т.ч. ПИР	1_СПС_2018_1.2.1.1.12.4	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.8	Реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.9	Реконструкция ШСВ-110 кВ (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.10	Реконструкция ПА (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.11	Реконструкция приводов РПН АТ-2 (ПДП-4У)	1_СПС_2019_1.2.1.1.12.1	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.12	Замена КС-220 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.12.2	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.13	Замена разъединителей 220кВ (24 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.12.1	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.14	Замена разъединителей 110кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.12.2	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.15	Замена ТН-220 (2 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.12.3	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.16	Реконструкция защит ВЛ 110 кВ в т.ч. ПИР (8 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.17	Реконструкция ОБР (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.18	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.19	Замена ТСН (2 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.5	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.20	Реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.6	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.21	Секционирование 1 и 2 СП-110	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.7	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.22	Замена шкафов в ОРУ-110 кВ	1_РЗА_2018_1.2.1.1.12.7	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.23	Монтаж ВЧ	1_РЗА_2018_1.2.1.1.12.8	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлибашевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г										
1.2.1.1.10.1	Реконструкция АОПО АТ-2 (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-

1.2.1.1.10.2	Реконструкция РАС	1_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.3	Замена АКБ	1_СПС_2018_1.2.1.1.13.1	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.4	Реконструкция защит ВЛ 220,500 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.5	Реконструкция ПА (АЛАР и УПАСК) (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.6	Реконструкция защит ВЛ 500 (ПИР Корнячево, ПИР Буйская) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.7	Замена ТТ-500	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.8	Устройство внутренних автодорог	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.5	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.9	Замена разъединителя 500 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.6	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.10	Замена ВМ-35 (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.1	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.11	Замена АКБ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.2	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.12	Замена ЩСН-0,4 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.13	Реконструкция АТ-2 с заменой вводов 500 кВ и вводов 220 кВ (1 АТ)	1_СПС_2021_1.2.1.1.13.1	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С"	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г										
1.2.1.1.11.1	Замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.4.1	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.2	Замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 220кВ (12 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.4.1	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.3	Реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.4	Модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.5	Замена разъединителей 220 кВ (9 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.4.3	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.6	Замена разъединителей 110 кВ (24 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.4.4	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.7	Замена пожарной емкости	1_СПС_2020_1.2.1.1.4.7	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.8	Реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.9	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.10	Реконструкция ДЭШ 110 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12	ПС Аргамак	Г										
1.2.1.1.12.1	Модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) в т.ч. ПИР	1_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.2	Замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-Чекмагуш-1,2 в т.ч. ПИР	1_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.3	Реконструкция защит АТ (ПИР)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.4	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.5	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.6	Реконструкция защит ШСВ-110 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.7	Замена ЩПТ	1_СПС_2018_1.2.1.1.9.8	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.8	Замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.9	Замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 комп.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.2	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.10	Замена пожарных емкостей	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.11	Реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.12	Замена ЩСН-0,4 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.13	Реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.14	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.15	Реконструкция защит ТТ, 2Т (4 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.16	Замена В-220 кВ (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.17	Замена вводов 110, 220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.18	Замена ТТ-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.5	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.19	Замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (12 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.6	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.20	Установка агрегата бесперебойного питания	1_СПС_2018_1.2.1.1.9.9	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.21	Замена КС-110 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.10	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.22	Замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13	ПС Иремель	Г										
1.2.1.1.13.1	Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.2	Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.3	Реконструкция защит ОБ-110	1_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.4	Замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ	1_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.5	Замена ТН-110кВ (ПИР)	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.6	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.7	Реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.8	Замена вводов 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.9	Замена ТН-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.2	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.10	Замена ТТ-110 (ПИР)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.3	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.11	Замена оборудования ВЧ-связи ВЛ-220 (КС, ВЧЗ, ФПМ, РЗА и ВЛ-110 (КС, ВЧЗ, ФПМ, РЗА, замена шкафов ШОН-301	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.4	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.12	Реконструкция ДЭШ-110 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.13	Реконструкция ОБР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.14	Реконструкция автоматики сигнализации ЩПТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.15	Реконструкция защит АТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.9	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.16	Замена В 110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.15	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.17	Реконструкция схемы питания плавки гололеда	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.16	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.18	Реконструкция плавки гололеда с заменой УПП (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г										
1.2.1.1.14.1	Реконструкция защит ВЛ-110 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.2	Замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкузово 3.	1_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.3	Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.4	Замена ТН-220 кВ (3 шт)	1_СПС_2018_1.2.1.1.11.5	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.5	Реконструкция АТ с заменой вводов (1 АТ)	1_СПС_2019_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.6	Реконструкция защит АТ-1 (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.7	Реконструкция защит АТ-2 (ПИР)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.8	Реконструкция ШСВ-110 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.9	Модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.10	Замена ТТ-110 кВ (3 шт)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-

1.2.1.1.14.11	Замена разъединителей 220 кВ (12 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.2	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.12	Замена разъединителей 110 кВ (30 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.3	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.13	Замена ТТ-220кВ (ПНР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.1	ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена дефектных жб опор (3 шт.)	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.2	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (60 км)	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкадар №2 (70 км)	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка (20 км)	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.1	Реконструкция СОТИ	1_СОТИ_2016_1.2.4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.2	Модернизация существующих и создание новых устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала	1_РЗА_2018_1.2.4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3	Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.1	ПС Аксаково	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.2	ПС Аргамак	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.3	ПС Ашкадар	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3	ПС Ашкадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлитамакский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.4	ПС Бекетово	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.5	ПС Белорецк-220	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черепиха	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.6	ПС Благовар	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Ленина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.7	ПС Буйская	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.8	ПС Ирмель	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, с. Учалы ст. Пассеяния	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.9	ПС НПЗ	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.10	ПС Самаровка	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.11	ПС Туймазы	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.12	ПС Уфимская-500	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокуброво	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.13	РПБ Цветочная 3/2	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13	ООО "БСК"	г. Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.14	ПС Зятон	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14	ПС Зятон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.15	ПС Уфа-Южная	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15					-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.16	ПС Гвардейская	1_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3	ПС «Гвардейская» РБ,	Уфимский район, СП «Кирилловский сельсовет», д. Кириллово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.8	Реконструкция устройств ОМП (определение мест повреждений) на ПС ООО "БСК"	1_РЗА_2017_1.2.4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.8.1	ПС Ашкадар замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.1.1.1	ПС Ашкадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенновка, Стерлитамакский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.8.2	ПС Бекетово замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.8.3	ПС Буйская замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.1.1.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.8.4	ПС Самаровка замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.1.1.4	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.9	Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности ПС Гвардейская	1_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3	ПС «Гвардейская» РБ,	Уфимский район, СП «Кирилловский сельсовет», д. Кириллово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.5	Модернизация центра управления сетями ИАП БСК с установкой видеонаблюдения	1_ИАП_2019_1.2.4.2.5	ООО "БСК"	г. Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-