

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)

за год 2021

Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания" полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №86-О от 05.08.2021г.  
решили: решение органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование центра питания	Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год	
					факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода	факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода	факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода	факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г										
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г										
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г										
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г										
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г										
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г										
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г										
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:	Г										
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г										
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г										
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г										
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г										
1.1.1.2.1	ПС Ирельская реконструкция КРУН-10 кВ	1_СПС_2019_1.1.1.2.1	ПС Ирельская	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул. Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего	Г										
1.1.1.3.1	Строительство ПС 220 Гвардейская с питанием ВЛ 220 кВ	1_НС_2016_1.3.2.1	ПС Гвардейская	Уфимский район, СП «Жирновское сельское», д. Кириллово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г										
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г										
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г										
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г										
1.1.3.1.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г										
1.1.3.1.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г										
1.1.3.1.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г										
1.1.3.1.3.1	Мероприятия по обеспечению СВМ Зятонской ТЭЦ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3										
1.1.3.1.3.1.1	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.10	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 комп.)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.11	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.3	ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 110кВ (4 шт.)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.12	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.4	Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.13	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.5	Перестройка ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.1	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.6	Пересадка КЛ 220 кВ (0,68 км)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.2	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.7	ПС Уфа-Южная замена ошинок	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.3	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.8	ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 шт.)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.9	ПС Зятон замена Р-10	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.5	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.10	ПС НПЗ замена ВЧЗ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.6	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.11	ПС НПЗ замена устройств РЗАИПА	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.7	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.12	ПС Бекетово замена устройств РЗАИПА	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.8	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.13	ПС Зятон замена устройств РЗАИПА	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.9	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего	Г										
1.1.3.2.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г										
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г										
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего	Г										
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г										
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г										
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего	Г										
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г										
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г										
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г										
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г										
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой avvol 500, 220 кВ, РПН, установка системы диагностики (АТ №2)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж разъединителя 35кВ (2 комп.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена разъединителя (17 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена КС	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с. Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-

1.2.1.1.9	ПС Бекетово замена ВАРН (6 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10	ПС Бекетово реконструкция пожаротушения	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11	ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ Смысловская	1_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция резервной фиды АТ-2 (Кредитовая задолженность 2016 г.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13	ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14	ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ (9 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.16	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПНР (15 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.17	ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.18	ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.19	ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция центральной сигнализации (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.21	ПС Бекетово модернизация АОЮО (Дема 1,2,3) (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.22	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.23	ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.24	ПС Бекетово реконструкция ГЦУ (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.25	ПС Бекетово реконструкция ДЭЩ, УРОВ 220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.26	ПС Бекетово замена В-220 (ПНР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.27	ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.28	ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПНР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.29	ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПНР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.30	ПС Бекетово реконструкция автоматизации сигнализации ЦШТ (ПНР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.31	ПС Бекетово замена КС-500 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.32	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.33	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 кВ (7 комп.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.34	ПС Бекетово замена РЗА ОБ-220 кВ	1_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.35	ПС Бекетово Заменаемые нейтралы сети 0,4 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.36	ПС Бекетово замена разъединителей 220 кВ (10 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.37	ПС Бекетово реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово	РБ, Кармалкинский р-н, с Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г											
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством системы диагностики (1 АТ)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена КС (5 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская реконструкция выключателя 500кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.4	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в т.ч. ПНР	1_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская реконструкция защит АТ-3	1_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская реконструкция ДЭЩ-500 кВ (4 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская реконструкция защит ВЛ 110 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 комп.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская реконструкция подольной дороги (1 км)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ТН-110 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.4	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена ОПН (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.16	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена ВАРН (12 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (25 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская реконструкции оси защит ВЛ 500 (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская реконструкция РЗА ОБ 220 кВ(1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.23	ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПНР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.24	ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПНР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.25	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (19 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.26	ПС Буйская реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.27	ПС Буйская реконструкция ОБР (ПНР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.28	ПС Буйская реконструкция автоматизации сигнализации ЦШТ (ПНР)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.29	ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С"	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.14	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.30	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.16	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.31	ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.17	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.32	ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.18	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.33	ПС Буйская обследование электромагнитной совместности (1 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.34	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных эстаж ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.15	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.35	ПС Буйская замена ОПН-500 кВ (5 комп.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.36	ПС Буйская замена ТТ-220 кВ (3 комп.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.18	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.37	ПС Буйская реконструкция устройств РЗА и ПА (25 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.2.9	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Ураза	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г											
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.3.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.2	ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.3.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС Затон (2 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.3.2	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.4	ПС Затон Реконструкция ДИР-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.3.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.5	ПС Затон реконструкция устройств РЗА и ПА (5 шт.)	1_РЗА_2021_1.2.1.1.3.2	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г											
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на элегазовые (3 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ трансформаторной палы	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ реконструкция защит ПСВБ-110 кВ, СВ-110кВ (Кредитовая задолженность 2016 г.)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ устройство водозащиты ОРУ	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-		

1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения АТ с заменой двигателях вентиляторов, турбин насосов, ШАОТов	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.16	ПС НПЗ реконструкция системы вентиляции и охлаждения помещений РЦЦ здания ОПУ (установка кондиционеров) (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.17	ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.18	ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.8.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.19	ПС НПЗ реконструкция автоматизации сигнализации ЦНТТ	1_Р3А_2020_1.2.1.1.8.7	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.20	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР)	1_СПС_2020_1.2.1.1.8.3	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.21	ПС НПЗ осущесств территории (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.22	ПС НПЗ реконструкция СОТИ и ОБР (2 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.23	ПС НПЗ реконструкция устройств РЗА и ПА (21 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г												
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (20 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная реконструкция механизма ВТТ-110 кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОБ-220 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОБ-110 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция центральной сигнализации (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.7	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.9	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.10	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-110 кВ (4 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.3.11	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой ввода 110, 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.3.1	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ в ВМТ-220 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.3.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОБ-220 кВ (8 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.3.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.3.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.17	ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.3.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.18	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.3.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.19	ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.3.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.20	ПС Уфа-Южная реконструкция автоматизации сигнализации ЦНТТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.3.7	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.21	ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4	1_СПС_2020_1.2.1.1.3.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.22	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.23	ПС Уфа-Южная замена ТН-10 кВ (1 шт.) и КРН-10 кВ (2 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.24	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ (3 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.25	ПС Уфа-Южная реконструкция системы вентиляции АКБ ОПУ-1.2 (2 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.26	ПС Уфа-Южная реконструкция устройств РЗА и ПА (54 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г												
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена ВУКН	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на элегазовые, ЗРУ-10	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.3	АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420	1_Р3А_2016_1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.5	ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на элегазовый (1 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.5.1	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.6	ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Сорьяново-та, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Южная-та	1_Р3А_2017_1.2.1.1.5.2	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 (кредиторская задолженность 2016 г.)	1_Р3А_2017_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.5	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (2 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк-220 установка токоограничивающих реакторов на стороне 10 кВ	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.1	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.14	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ (5 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.15	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой вводов	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.16	ПС Белорецк-220 реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.17	ПС Белорецк-220 реконструкция защит АТ (ПИР)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.9	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.18	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.10	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.19	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.11	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.20	ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ (ПИР)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.12	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.21	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.22	ПС Белорецк-220 реконструкция ДШИ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.23	ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.24	ПС Белорецк-220 реконструкция автоматизации сигнализации ЦНТТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.25	ПС Белорецк-220 замена В-220	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.26	ПС Белорецк-220 обследование электромагнитной совместимости	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.27	ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего устройства	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.28	ПС Белорецк-220 реконструкция устройств РЗА и ПА (41 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7	ПС Аксаково	Г												
1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково замена элементов БСК и утилизация (208 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.7.1	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.7.2	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково реконструкция защит АТ	1_Р3А_2016_1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и АЛАР) (2 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.7.4	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.5	ПС Аксаково замена элементов БСК, замена опорных изоляторов (135 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.6.1	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.6	ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ	1_Р3А_2017_1.2.1.1.6.2	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.7	ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.6.5	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.8	ПС Аксаково замена ШСН-0,4 кВ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.2	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково замена разъединителей 35 кВ (14 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.4	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.10	ПС Аксаково реконструкция ДШИ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.6.5	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7														

1.2.1.1.7.20	ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ (Бутулама)	I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6	ПС Аксаково	РБ, Бельевобский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.21	ПС Аксаково замена разъединителей 220 кВ (2 комп.)	I_СПТС_2021_1.2.1.1.7.9	ПС Аксаково	РБ, Бельевобский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.7.22	ПС Аксаково реконструкция устройств РЗА и ПА (11 шт.)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3	ПС Аксаково	РБ, Бельевобский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8	ПС Самаровка	Г										
1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ (7 шт.)	I_СПТС_2016_1.2.1.1.8.1	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка замена ШПТ (2015г.)	I_СПТС_2016_1.2.1.1.8.2	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка реконструкция защит АТ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.4	ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ	I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.5	ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 кВ (4 шт.)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 комплекта)	I_СПТС_2018_1.2.1.1.7.5	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ (6 шт.)	I_СПТС_2019_1.2.1.1.7.2	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (27 шт.)	I_СПТС_2019_1.2.1.1.7.3	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.9	ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. ПИР (7 шт.)	I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.10	ПС Самаровка замена выводов 110 кВ (3 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.7.2	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.11	ПС Самаровка реконструкция ДШП-110 кВ (2 шт.)	I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.12	ПС Самаровка замена ТТ-110 кВ (6 шт.)	I_СПТС_2021_1.2.1.1.7.1	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.14	ПС Самаровка реконструкция автоматики сигнализации ШПТ (ПИР)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.15	ПС Самаровка реконструкция ДВОШ-220 кВ (2 шт.)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.16	ПС Самаровка реконструкция РЗА ИТ (4 шт.)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.17	ПС Самаровка замена ТТ-35 в кв. "Дарыло"	I_СПТС_2019_1.2.1.1.8.6	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.18	ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ	I_СПТС_2019_1.2.1.1.8.8	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.19	ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ (1 ком.)	I_СПТС_2019_1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.20	ПС Самаровка замена АКВ (1 шт.)	I_СПТС_2021_1.2.1.1.8.13	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.8.21	ПС Самаровка реконструкция устройств РЗА и ПА (14 шт.)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.8.7	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9	ПС Аншадар	Г										
1.2.1.1.9.1	ПС Аншадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН (Кредиторская задолженность 2015г.)	I_СПТС_2016_1.2.1.1.9.1	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.2	ПС Аншадар реконструкция аккумуляторной	I_СПТС_2016_1.2.1.1.9.2	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.3	ПС Аншадар замена разъединителя 110/220 кВ	I_СПТС_2016_1.2.1.1.9.3	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.4	ПС Аншадар реконструкция защит АТ-2 (Кредиторская задолженность 2016 г.)	I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.5	ПС Аншадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ (1 шт.)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.6	ПС Аншадар реконструкция АТ с заменой выводов 220 кВ (3 шт.)	I_СПТС_2018_1.2.1.1.12.3	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.7	ПС Аншадар замена пожарных емкостей, в т.ч. ПИР	I_СПТС_2018_1.2.1.1.12.4	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.8	ПС Аншадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 шт.)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.9	ПС Аншадар реконструкция ШСВ-110 кВ (ПИР)	I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.10	ПС Аншадар реконструкция ПА (2 шт.)	I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.11	ПС Аншадар замена КС-220 кВ	I_СПТС_2019_1.2.1.1.12.2	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.12	ПС Аншадар замена разъединителей 220кВ (24 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.12.1	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.13	ПС Аншадар замена разъединителей 110кВ	I_СПТС_2020_1.2.1.1.12.2	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.14	ПС Аншадар замена ТН-220 (2 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.12.3	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.15	ПС Аншадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ в т.ч. ПИР (8 шт.)	I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.16	ПС Аншадар реконструкция ОБР (ПИР)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.17	ПС Аншадар реконструкция автоматики сигнализации ШПТ (ПИР)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.18	ПС Аншадар замена ТСН (2 шт.)	I_СПТС_2019_1.2.1.1.9.5	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.19	ПС Аншадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР (1 шт.)	I_СПТС_2019_1.2.1.1.9.6	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.20	ПС Аншадар секционирование 1 и 2 ШС-110	I_СПТС_2019_1.2.1.1.9.7	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.21	ПС Аншадар монтаж выключателя вакуумного в КРУН-10 IAT	I_СПТС_2019_1.2.1.1.9.8	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.22	ПС Аншадар замена КС-110 кВ (15 шт.)	I_СПТС_2021_1.2.1.1.9.7	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.23	ПС Аншадар замена КС-220 кВ (3 шт.)	I_СПТС_2021_1.2.1.1.9.8	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.24	ПС Аншадар замена привода ОБ-110 кВ (1 шт.)	I_СПТС_2021_1.2.1.1.9.11	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.9.25	ПС Аншадар реконструкция устройств РЗА и ПА (36 шт.)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.9.4	ПС Аншадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлибишевский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10	ПС Уфимская	Г										
1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская реконструкция АОЮ АТ-2 (Кредиторская задолженность 2016 г.)	I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская реконструкция РАС	I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 220,500 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и УПАСК) (4 шт.)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.5	ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 500 (ПИР Копачево, ПИР Буляево) (2 шт.)	I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.6	ПС Уфимская замена ТТ-500	I_СПТС_2019_1.2.1.1.13.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.7	ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ	I_СПТС_2019_1.2.1.1.13.6	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.8	ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.13.1	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.9	ПС Уфимская замена АКВ (3 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.13.2	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.10	ПС Уфимская замена ШСВ-0,4 кВ	I_СПТС_2020_1.2.1.1.13.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.11	ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой выводов 500 кВ и выводов 220 кВ	I_СПТС_2021_1.2.1.1.13.1	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С"	I_СПТС_2019_1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская реконструкция зданий и сооружений	I_СПТС_2020_1.2.1.1.13.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена ШПТ (1 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.13.5	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская замена выключателя ВЗ-500 кВ	I_СПТС_2019_1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.16	ПС Уфимская реконструкция устройств РЗА и ПА (35 шт.)	I_РЗА_2021_1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Староуфоево	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11	ПС Благовар	Г										
1.2.1.1.11.1	ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 шт.)	I_СПТС_2017_1.2.1.1.4.1	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Янково, Делюта 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.2	ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 220кВ (12 шт.)	I_СПТС_2018_1.2.1.1.4.1	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Янково, Делюта 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.3	ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.)	I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Янково, Делюта 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.4	ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.) (2 шт.)	I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Янково, Делюта 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.5	ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.4.3	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Янково, Делюта 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.6	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 шт.)	I_СПТС_2020_1.2.1.1.4.4	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Янково, Делюта 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.7	ПС Благовар замена пожарной емкости	I_СПТС_2020_1.2.1.1.4.7	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Янково, Делюта 12	125	125	-	-	-	-	-	-

1.2.1.1.11.8	ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.4.8	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Линия 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.9	ПС Благовар реконструкция автоматизации сигнализации ШПТ	1_Р3А_2020_1.2.1.1.4.9	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Линия 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.10	ПС Благовар реконструкция ДШП 110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.4.10	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Линия 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.11	ПС Благовар реконструкция АТ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.4	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Линия 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.12	ПС Благовар замена ШПТ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.5	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Линия 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.11.13	ПС Благовар реконструкция устройств РЗА и ПА (10 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.11.4	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Языково, Линия 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12	ПС Аргамак	Г											
1.2.1.1.12.1	ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и УПАСК)	1_Р3А_2016_1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.2	ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-Чемзугуш-1,2	1_Р3А_2017_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.3	ПС Аргамак реконструкция защит АТ (ПИР)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.9.2	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.4	ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.9.3	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.5	ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.6	ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.9.5	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.7	ПС Аргамак замена ШПТ	1_СПС_2018_1.2.1.1.9.8	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.8	ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.9	ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 комп.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.2	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.10	ПС Аргамак замена пожарных схемостей	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.11	ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.9.6	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.12	ПС Аргамак замена ШСН-0,4 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.13	ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.9.7	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.14	ПС Аргамак реконструкция автоматизации сигнализации ШПТ (ПИР)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.9.8	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.15	ПС Аргамак реконструкция защит ТТ, 2Т (4 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.9.9	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.16	ПС Аргамак замена В-220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.17	ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.18	ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.5	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.19	ПС Аргамак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.6	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.20	ПС Аргамак установка агрегата бесперебойного питания	1_СПС_2018_1.2.1.1.9.9	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.21	ПС Аргамак замена КС-110 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.10	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.22	ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.11	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.23	ПС Аргамак обследование электромагнитной совместимости	1_Р3А_2020_1.2.1.1.9.10	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.24	ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.25	ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.12	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.26	ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.13	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.27	ПС Аргамак замена разъединителей 220 кВ (15 комп.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.12.11	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.12.28	ПС Аргамак реконструкция устройств РЗА и ПА (45 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.12.7	ПС Аргамак	РБ, Дортопский р-н, г. Дортоп	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13	ПС Иремель	Г											
1.2.1.1.13.1	ПС Иремель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ	1_Р3А_2016_1.2.1.1.13.1	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.2	ПС Иремель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ	1_Р3А_2016_1.2.1.1.13.2	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.3	ПС Иремель реконструкция защит ОБ-110	1_Р3А_2016_1.2.1.1.13.3	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.4	ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ	1_Р3А_2017_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.5	ПС Иремель замена ТН-110кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.6	ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.10.2	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.7	ПС Иремель реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.10.3	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.8	ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.9	ПС Иремель замена ТН-220 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.2	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.10	ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.3	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.11	ПС Иремель реконструкция ДШП-110 кВ (2 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.10.6	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.12	ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.10.7	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.13	ПС Иремель реконструкция автоматизации сигнализации ШПТ (ПИР)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.10.8	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.14	ПС Иремель реконструкция схемы питания плавки голланд	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.16	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.15	ПС Иремель реконструкция плавки голланд с заменой УИП	1_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.16	ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.8	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.17	ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.9	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.18	ПС Иремель водоподведение подстанции	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.12	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.19	ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.3	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.20	ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-10	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.4	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.21	ПС Иремель замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (9 комп.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.13.16	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.13.22	ПС Иремель реконструкция устройств РЗА и ПА (26 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.13.5	ПС Иремель	РБ, Учальский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14	ПС Туймазы	Г											
1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ	1_Р3А_2016_1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.2	ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3.	1_Р3А_2017_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.3	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.11.2	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.4	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.11.5	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.5	ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой вводов	1_СПС_2019_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы реконструкция защит АТ-1	1_Р3А_2019_1.2.1.1.11.5	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.7	ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2	1_Р3А_2019_1.2.1.1.11.6	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.8	ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ	1_Р3А_2019_1.2.1.1.11.8	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.9	ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) (2 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.11.9	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.11	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.2	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.12	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (23 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.3	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.13	ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.14	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (1 комп.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.15	ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и пожаротушения (2 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.14.10	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.14.16	ПС Туймазы реконструкция устройств РЗА и ПА (52 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.14.6	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г											
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г											
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г											
1.2.2.1.1	ВЛ 500 кВ Бекетово-Смысловская замена дефектных ж/б опор	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.2	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкар	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкар №2	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.4	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумаргу-Самаровка												

1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г																	
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г																	
1.2.3.5	Включение прибора учета в систему сбора и передачи данных, класс	Г																	
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г																	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г																	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г																	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г																	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г																	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г																	
1.2.4.2.1	Реконструкция СОТН	1_СОТН_2016_1.2.4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.2	Модернизация существующих и создание новых устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала	1_РЗА_2018_1.2.4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2																	
1.2.4.2.3.1	ПС Аксаково	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1	ПС Аксаково	РБ, Белебеевский р-н, пос. Аксаково	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.2	ПС Аргамач	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2	ПС Аргамач	РБ, Дюртюлинский р-н, г.Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.3	ПС Алкадар	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3	ПС Алкадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлитамакский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.4	ПС Бекетово	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.5	ПС Белорецк-220	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5	ПС Белорецк-220	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.6	ПС Благовир	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6	ПС Благовир	РБ, Благовирский р-н, село Яныково, Ленина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.7	ПС Бульская	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7	ПС Бульская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.8	ПС Иремель	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8	ПС Иремель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.9	ПС НПЗ	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.10	ПС Самаровка	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.11	ПС Туймазы	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.12	ПС Уфимская-500	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.13	РПБ Цветочная 3/2	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.14	ПС Затон	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.15	ПС Уфа-Южная	1_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15	ПС Уфа-Южная	РБ, Каронский р-н г.Уфа, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.16	ПС Гвардейская	1_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3	ПС Гвардейская	Уфимский район, СП «Кирпильковский с/поселок», д. Кирпильово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.17	База Южного района	1_ИТСО_2021_1.2.4.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4	Реконструкция устройств ОМП (определение мест повреждения) на ПС ООО "БСК"	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4																	
1.2.4.2.4.1	ПС Алкадар замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1	ПС Алкадар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенкова, Стерлитамакский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4.2	ПС Бекетово замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4.3	ПС Бульская замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3	ПС Бульская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урала	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4.4	ПС Самаровка замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.5	Модернизация центра управления сетями НАП БСК с установкой видеонаблюдения	1_НАП_2019_1.2.4.2.5	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.6	Замена асфальто-бетонного покрытия, проездов путей, хоздвора ООО "БСК" ул. Цветочная 3/2	1_НАП_2019_1.2.4.2.6	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.7	Модернизация помещений приема пищи ООО "БСК"	1_НАП_2019_1.2.4.2.7	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.8	Реконструкция системы кондиционирования в помещении серверной ООО «БСК»	1_НАП_2020_1.2.4.2.1	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.9	Реконструкция КСНД	1_НАП_2021_1.2.4.2.4	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемкой и программой перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г																	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г																	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г																	
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г																	
1.4.1	Строительство автодорог к ПС "Затон"	1_ИС_2016_1.4.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Строительство тракторного гаража, совмещенного с теплым боксом ПС Гвардейская	1_СПС_2019_1.2.1.1.14.2	ПС Гвардейская	Уфимский район, СП «Кирпильковский с/поселок», д. Кирпильово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Затон	1_СПС_2020_1.4.1.1.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	Строительство теплового бокса (гараж, склад, слесарка) ПС Благовир	1_СПС_2020_1.4.2.1.1	ПС Благовир	РБ, Благовирский р-н, село Яныково, Ленина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Строительство ангара холодного типа ПС Самаровка	1_СПС_2019_1.4.2	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Строительство подъездной дороги ПС Гвардейская	1_СПС_2019_1.2.1.1.14.1	ПС Гвардейская	Уфимский район, СП «Кирпильковский с/поселок», д. Кирпильово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г																	
1.5.1	ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодарская"	1_ИС_2016_1.5.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ)	1_ИС_2019_1.5.2	ПС Гвардейская	Уфимский район, СП «Кирпильковский с/поселок», д. Кирпильово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г																	
1.6.1	Приобретение грузопассажирского, пассажирского автопарка	1_ОНМ_2016_1.6.1	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.)	1_ОНМ_2019_1.6.2	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3	Приобретение устройств для диагностики электрооборудования	1_ОНМ_2016_1.6.3	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4	Приобретение минометов (1 шт.)	1_ОНМ_2016_1.6.4	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.5	Приобретение инструмента, тех. оснастки (гидропрессы, измерительные аппараты) (16 шт.)	1_ОНМ_2016_1.6.5	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.6	Приобретение центрального коммутатора (серверное оборудование) (1 шт.)	1_ОНМ_2016_1.6.6	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.7	Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.1	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.8	Магазины заглушки ВЧА-75М (11 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.2	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.9	Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 (в комплекте с управляющим устройством и стойкой СПУ) (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.3	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.10	Нутрун 3 (3 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.4	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.11	Безопасная Насчетка 395 XP (2 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.5	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.12	Кусторез Насчетка 555 Fx (3 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.6	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.13	Бетонный опрыскиватель Mangueta MD181DX (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.7	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.14	Фрезиро-сверлильный станок JET JMD-X1 50000025M (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.8	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.15	Синхронный генератор GV 7000A Wacker Neuson (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.9	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.16	Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.)	1_ОНМ_2018_1.6.11	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.17	Навесное бульдозерное оборудование (1 шт.)	1_ОНМ_2019_1.6.12	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.18	Приобретение ортезники для ОНТСК (1 комплект)	1_ОНМ_2017_1.6.13	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.19	Приобретение бетононасоса (4 шт.)	1_ОНМ_2018_1.6.38	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.20	Приобретение пилы Насчетка 365 (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.14	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.21	КАМАЗ-45141,с/с, 6x6,14т. (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.15	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.22	Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.16	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.23	ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.17	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.24	Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.20	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.25	Приобретение ноутбука Lenovo (1 шт.)	1_ОНМ_2017_1.6.21	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.26	Приобретение снегохода (4 шт.)	1_ОНМ_2018_1.6.8	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/															

1.6.32	Прибор контроля устройств ПКР-2М (2 шт.)	1_OHM_2018_1.6.17	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	--	-------------------	-----------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.6.132	Станок дисперсера 4200*760*760 мм	1. ОНМ_2020_1.6.1.41	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-
1.6.133	Шкаф для посуды закрытый 600*2400*600	1. ОНМ_2020_1.6.1.42	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-
1.6.134	Кресло руководителя Chairman CH-402 кожан.	1. ОНМ_2020_1.6.1.43	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-
1.6.135	Диван 2400*850*1600	1. ОНМ_2020_1.6.1.44	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-
1.6.136	Станок шпирономатный TS-3022	1. ОНМ_2020_1.6.1.45	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-
1.6.137	Станок балансировочный TS-600	1. ОНМ_2020_1.6.1.46	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-
1.6.138	АНТ-1000 (сетка, отвал поворотный, вилы пакетные, колп. карьерный, бур, стрела грузовой) (1 шт.)	1. ОНМ_2021_1.6.7.1	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветная 3/2	-	-	-	-	-	-