
Приложение  №14

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 1 квартал 2021г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №181-О от 16.07.2020г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 415,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 407,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Всего по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 415,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей 

ВЛ 220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям и иным лицам, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ 

Затонской ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 

комп)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 

110кВ (4 шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с 

изменением трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.8
ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 

шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства (за исключением 

усиления существующей электрической сети) 

в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 407,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

План

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2021г.
Факт 

Наименование 

присоединяемого объета 

генерации, который будет 

осуществлять поставки 

электроэнергии и мощности в 

соответствии с договором о 

предоставлении мощности

Всего Всего 1 квартал



1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 375,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 375,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 0,00 0,00 0,00 0,00 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики (АТ №2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.2
ПС Бекетово реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж 

разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 11,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово реконструкция резервной фазы АТ-

2 (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой 

вводов 500, 220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.16
ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР (15 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.21
ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 1,2,3) 

(4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, 

АРА АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.25
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ  

(2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.27
ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.30
ПС Бекетово реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.31
ПС Бекетово замена КС-500 кВ Бугульма ф.В. (1 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.32 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.33
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 кВ (7 

компл.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.34 ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.35 ПС Бекетово Заземление нейтрали сети 0,4 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 0,00 0,00 0,00 0,00 46,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.1

ПС Буйская реконструкция АТ с заменой 

вводов, РПН и устройством системы 

диагностики (1 АТ)

I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция выключателя 500кВ 

(1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.5
ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в т.ч. 

ПИР
I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.7
ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.9 ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.10
ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.12
ПС Буйская реконструкция подъездной дороги 

(1 км)
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.19
ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (25 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.20
ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 (1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.21
ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.25
ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (19 

шт.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.26
ПС Буйская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.29
ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и 

"С"
I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.31 ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.32 ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.33
ПС Буйская обследование электромагнитной 

совместимости (1 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.34

ПС Буйская реконструкция системы 

автоматического пожаротушения кабельных 

этажей ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС 

Затон (2 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на 

элегазовые (3 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

транзитной линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.5
ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-

110кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.8
ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ (6 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. 

ПИР (6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения АТ 

с заменой двигателей вентиляторов, турбин 

насосов, ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции и 

охлаждения помещений РЩ здания ОПУ 

(установка кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.18 ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.19
ПС НПЗ реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.20 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 0,00 0,00 0,00 0,00 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 

(1 шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ 

(20 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ 

(12 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция механизма ВГТ-

110 кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.1.1.5.5
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.9
ПС Уфа-Южная реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 

кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-220 

кВ (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-110 

кВ СВ-110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой 

ввода 110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 

кВ (4 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.15
ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.16
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.18
ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.20
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4 I_СПС_2020_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.22
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ АТ-

3, АТ-4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.2
ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на 

элегазовые, ЗРУ-10
I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, 

АПП, АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый (1 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.6

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 

(кредиторская задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.8
ПС Белорецк-220 реконструкция основных 

защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ  

(2 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк установка токоограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ 

(12 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ 

(5 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.15
ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой 

вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.16
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.17
ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ 

(ПИР) 
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.20
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-110 

кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.21

ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-

бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-

110/220 кВ, хоздвора 

I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ в 

т.ч. ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.25 ПС Белорецк-220 замена В-220 I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.26
ПС Белорецк-220 обследование 

электромагнитной совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.27
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и 

утилизация (208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.2
ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и 

АЛАР) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, замена 

опорных изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.7
ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 

(ПИР)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. 

ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.12
ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (30 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.13
ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.14
ПС Аксаково реконструкция СН ПС с 

установкой ТСН
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.15
ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.16
ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 

кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.17

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) 

аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.18
ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-

35,110, 220 кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.19 ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. ПИР I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.20
ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 

(Бугульма)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 0,00 0,00 0,00 0,00 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.1
ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  

(7 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 кВ 

(4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 комплекта) I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.7
ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ (6 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.8
ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ 

(27 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 кВ 

в т.ч. ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.11
ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.15
ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.17 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.19
ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ (1 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН 

(Кредиторская задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 кВ I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.5
ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой 

вводов 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.7
ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в т.ч. 

ПИР
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.1.1.9.8
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.12
ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ (24 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ в 

т.ч. ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.16 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.17
ПС Ашкадар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.18 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.19
ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР (1 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.21
ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного в 

КРУН-10 1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 0,00 0,00 0,00 0,00 23,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.3
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 220,500 

кВ в т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и 

УПАСК) (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 

(ПИР Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.11
ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой 

вводов 500 кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.13
ПС Уфимская реконструкция зданий и 

сооружений
I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 

кВ (3 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 

220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.3
ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.4
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.5
ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.6
ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в т.ч. 

ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.1
ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-

Чекмагуш-1,2
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.4
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.5
ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 кВ 

(1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.8
ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.9
ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 

комп.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.15 ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.19 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата бесперебойного 

питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.22 ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.23
ПС Аргамак обследование электромагнитной 

совместимости
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.24 ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.25
ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.26 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 0,00 0,00 0,00 0,00 37,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 

кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.6
ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция схемы питания 

плавки гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкция плавки гололеда с 

заменой УПГ
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.16
ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (4 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.8 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.17
ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.13.9 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель водоотведение подстанции I_СПС_2019_1.2.1.1.13.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.20 ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 0,00 0,00 0,00 0,00 33,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.3
ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.5
ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой 

вводов
I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и 

УПАСК) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.11
ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.12
ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (23 

шт.)
I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.2.1.1
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена 

дефектных ж/б опор
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Бекетово -  Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

НСПГУ - Ашкадар №2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ 

Кумертау-Самаровка
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 

6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 

35 кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 

110 кВ и выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 31,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 31,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание 

новых устройств передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК) на ПС 500 кВ 

ООО "БСК" для ЦСПА ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению антитеррор. 

защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.8
Реконструкция устройств ОМП (определение 

мест повреждений) на ПС ООО "БСК"
I_РЗА_2017_1.2.4.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.8.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.8.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.8.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.8.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления сетями 

ИАП БСК с установкой видеопанелей
I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.6
Модернизация помещения приема пищи 

ООО "БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.7
Реконструкция системы кондиционирования 

в помещении серверной ООО «БСК»
I_ИАП_2020_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2
Строительство тракторного гаража, 

совмещенного с теплым боксом ПС Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4
Строительство теплого бокса (гараж, склад, 

слесарка) ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5
Строительство ангара холодного типа ПС 

Самаровка
I_СПС_2019_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.6
Строительство подъездной дороги ПС 

Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.8 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


