
Приложение  №17

к приказу Минэнерго России

от 25.04.2018г. №320

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2021г.

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Башкирская сетевая компания"  

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №181-О от 16.07.2020г.

план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0
ВСЕГО по инвестиционной программе ООО 

"БСК", в том числе:
Г 552,06 39,75 0,00 0,36 18,39 21,00 39,75 0,00 0,36 18,39 21,00 460,05 23,11 0,00 3,28 19,82 0,00 23,11 0,00 3,28 19,82 0,00

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 488,84 23,55 0,00 0,36 2,19 21,00 23,55 0,00 0,36 2,19 21,00 407,37 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 53,22 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 44,35 19,82 0,00 0,00 19,82 0,00 19,82 0,00 0,00 19,82 0,00

1
Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", 

в том числе:
552,06 39,75 0,00 0,36 18,39 21,00 39,75 0,00 0,36 18,39 21,00 460,05 23,11 0,00 3,28 19,82 0,00 23,11 0,00 3,28 19,82 0,00

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2.1 ПС Иремель реконструкция КРУН-10 кВ I_СПС_2019_1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью свыше 150 кВт 

включительно, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3.1
Строительство ПС 220 Гвардейская с питающей ВЛ 

220 кВ
I_НС_2016_1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1
Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской 

ТЭЦ
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.1 ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.2 ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 комп) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.3
ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 110кВ (4 

шт.)
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.4
Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением 

трассы
I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.5 Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.6 Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.7 ПС Уфа-Южная замена ошиновки I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.8 ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 шт.) I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.9 ПС Затон замена Р-10 I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.10 ПС НПЗ замена ВЧЗ I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.11 ПС НПЗ замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.12 ПС Бекетово замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.3.1.13 ПС Затон замена устройств РЗАиПА I_СВМ_2017_1.2.4.1.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства (за исключением усиления 

существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического 

присоединения, всего,

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 488,84 23,55 0,00 0,36 2,19 21,00 23,55 0,00 0,36 2,19 21,00 407,37 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г 444,66 2,55 0,00 0,36 2,19 0,00 2,55 0,00 0,36 2,19 0,00 375,71 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 444,66 2,55 0,00 0,36 2,19 0,00 2,55 0,00 0,36 2,19 0,00 375,71 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00

1.2.1.1.1 ПС Бекетово Г 17,49 1,39 0,00 0,00 1,39 0,00 1,39 0,00 0,00 1,39 0,00 20,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.1

ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 

220 кВ, РПН,  установка системы диагностики (АТ 

№2)

I_СПС_2016_1.2.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.2 ПС Бекетово реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2016_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.3
ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж 

разъединителя 35кВ (2 компл)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.4 ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт) I_СПС_2016_1.2.1.1.1.4 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.5
ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.6 ПС Бекетово замена КС I_СПС_2016_1.2.1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.7
ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.8 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.9 ПС Бекетово замена ВАЗП (6 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.10 ПС Бекетово реконструкция пожаротушения I_СПС_2017_1.2.1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.11 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ Смеловская I_РЗА_2017_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.12
ПС Бекетово реконструкция резервной фазы АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.13 ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.14 ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.15
ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 

220 кВ (9 шт)
I_СПС_2018_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.16 ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР (15 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.7 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п
р

о
ч

и
е
 з

а
т

р
а

т
ы

В
с
е
г
о

, 
в

 т
о

м
 

ч
и

с
л

е
:

В
с
е
г
о

, 
в

 т
о

м
 

ч
и

с
л

е
:

п
р

о
е
к

т
н

о
-

и
зы

с
к

а
т
е
л

ь
с
к

и
е
 

р
а

б
о

т
ы

:

В
с
е
г
о

 (
2

0
2

1
г
)

всего 1 квартал

с
т
р

о
и

т
е
л

ь
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

, 

р
е
к

о
н

с
т
р

у
к

ц
и

я
, 

м
о

н
т
а

ж
 

о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
я

о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е
 и

 

м
а

т
е
р

и
а

л
ы

п
р

о
ч

и
е
 з

а
т

р
а

т
ы

В
с
е
г
о

, 
в

 т
о

м
 

ч
и

с
л

е
:

п
р

о
е
к

т
н

о
-

и
зы

с
к

а
т
е
л

ь
с
к

и
е
 

р
а

б
о

т
ы

:

с
т
р

о
и

т
е
л

ь
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

, 

р
е
к

о
н

с
т
р

у
к

ц
и

я
, 

м
о

н
т
а

ж
 

о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е
 и

 

м
а

т
е
р

и
а

л
ы

факт

В
с
е
г
о

 (
2

0
2

1
г
)

всего 1 квартал

Освоение капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)

факт

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)
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1.2.1.1.1.17 ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.18 ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.19 ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.20
ПС Бекетово реконструкция центральной 

сигнализации (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.21 ПС Бекетово модернизация АОПО (Дема 1,2,3) (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.22 ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.23
ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА 

АТ-6, САОН (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.24 ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.25
ПС Бекетово реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ  (2 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.26 ПС Бекетово замена В-220 (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.1 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.27 ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.2 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.28 ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.4 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.29 ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.30
ПС Бекетово реконструкция автоматики сигнализации 

ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.1.6 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.31 ПС Бекетово замена КС-500 кВ Бугульма ф.В. (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.3 1,50 0,64 0,00 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,64 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.32 ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.1.5 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.33
ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 кВ (7 

компл.)
I_СПС_2021_1.2.1.1.1.4 0,70 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.34 ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.1.35 ПС Бекетово Заземление нейтрали сети 0,4 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2 ПС Буйская Г 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,67 1,71 0,00 1,71 0,00 0,00 1,71 0,00 1,71 0,00 0,00

1.2.1.1.2.1
ПС Буйская реконструкция АТ с заменой вводов, РПН 

и устройством системы диагностики (1 АТ)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.2 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.3 ПС Буйская замена КС (3 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.4
ПС Буйская реконструкция выключателя 500кВ (1 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.5 ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в т.ч. ПИР I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.6 ПС Буйская реконструкция защит АТ-3 I_РЗА_2016_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.7 ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.8 ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.9 ПС Буйская реконструкция ДЗШ-500 кВ (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.10 ПС Буйская рекоснтрукция защит ВЛ 110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.2.6 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.11 ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компл.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.12 ПС Буйская реконструкция подъездной дороги (1 км) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.13 ПС Буйская замена ТН-10 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.4 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.14 ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.15 ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.2 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.16 ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.3 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.17 ПС Буйская замена ОПН (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.18 ПС Буйская замена ВАЗП (12 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.19 ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (25 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.2.6 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.20 ПС Буйская реконструкции осн защит ВЛ 500 (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.9 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.21 ПС Буйская рекоснтрукция РЗА ОВ 220 кВ(1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.2.11 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.22 ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.23 ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.24 ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.8 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.25 ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (19 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.2.12 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.26 ПС Буйская реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2021_1.2.1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.27 ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.28
ПС Буйская реконструкция автоматики сигнализации 

ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.11 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.29 ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.30 ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.2.16 9,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.31 ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.17 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.32 ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.2.18 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.33
ПС Буйская обследование электромагнитной 

совместимости (1 шт.)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.2.34

ПС Буйская реконструкция системы автоматического 

пожаротушения кабельных этажей ОПУ1, ОПУ2-1, 

ОПУ2-2

I_СПС_2019_1.2.1.1.2.15 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 1,71 0,00 1,71 0,00 0,00 1,71 0,00 1,71 0,00 0,00

1.2.1.1.3 ПС Затон Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.1 ПС Затон реконструкция АТ-1 (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.2 ПС Затон монтаж АТ-1(1 шт.) I_СПС_2017_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.3
ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС Затон (2 

шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3.4 ПС Затон Реконструкция ДГР-2 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4 ПС НПЗ Г 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00

1.2.1.1.4.1
ПС НПЗ замена баковых ВМ-110 кВ на элегазовые (3 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.2 ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.3 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.4
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной 

линии
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.5
ПС НПЗ реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-

110кВ (Кредиторская задолжность 2016 г.)
I_РЗА_2016_1.2.1.1.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.6 ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ I_СПС_2018_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.7 ПС НПЗ замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.8 ПС НПЗ замена разъеденителей 35кВ 110 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.8.3 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.9
ПС НПЗ реконструкция центральной сигнализации (1 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.10
ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. ПИР 

(6 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.5 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.11 ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.12 ПС НПЗ реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00

1.2.1.1.4.13 ПС НПЗ замена порталов (9 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.14 ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ I_РЗА_2018_1.2.1.1.8.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.15

ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения АТ с 

заменой двигателей вентиляторов, турбин насосов, 

ШАОТов

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.16

ПС НПЗ реконструкция системы  вентиляции и 

охлаждения помещений РЩ здания ОПУ (установка 

кондиционеров) (1 шт.)

I_СПС_2019_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.17 ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.18 ПС НПЗ реконструкция ОБР в т.ч. ПИР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.19
ПС НПЗ реконструкция автоматики сигнализации 

ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.8.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.4.20 ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР) I_СПС_2020_1.2.1.1.8.3 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5 ПС Уфа-Южная Г 43,36 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 38,72 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00

1.2.1.1.5.1
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 (1 

шт)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.2
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (20 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.2 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.3
ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (12 

шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.3 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.4
ПС Уфа-Южная реконструкция механизма ВГТ-110 

кВ (1 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.5.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.5
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.6
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.7
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.8 ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.9
ПС Уфа-Южная реконструкция центральной 

сигнализации (1 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.10
ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 кВ (3 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.11
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-220 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.12
ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ СВ-

110 кВ (4 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.3.11 0,00 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00

1.2.1.1.5.13
ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой ввода 

110, 220 кВ (3 шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.14
ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 кВ (4 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.15 ПС Уфа-Южная реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.3.6 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.16 ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.3.3 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.17 ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.18 ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.3.5 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.19 ПС Уфа-Южная реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.20
ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.3.7 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.21 ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4 I_СПС_2020_1.2.1.1.3.6 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.5.22
ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ АТ-3, АТ-

4, в т.ч. ПИР
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6 ПС Белорецк-220 Г 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.1 ПС Белорецк-220 замена ВУКН I_СПС_2016_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.2
ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на элегазовые, 

ЗРУ-10
I_СПС_2016_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.3 АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1 I_СПС_2016_1.2.1.1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.4
ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, АПП, 

АКПА-420 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.5
ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на элегазовый (1 

шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.6

ПС Белорецк-220 замена АПП ВЛ 110 кВ Белорецк-

220 – Серменево-тяга, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – 

Юша-тяга

I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.7
ПС Белорецк-220 замена ШАОТ АТ-1 (кредиторская 

задолжность 2016 г)
I_РЗА_2017_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.8
ПС Белорецк-220 реконструкция основных защит ВЛ-

110 кВ (3 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.5.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.9 ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2018_1.2.1.1.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.10
ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ  (2 

шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.11
ПС Белорецк установка токоограничивающих 

реакторов на стороне 10 кВ
I_СПС_2018_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.12 ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.13
ПС Белорецк-220 замена разъеденителей 110 кВ (12 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.3 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.1.1.6.14
ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ (5 

шт.)
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.15 ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.16 ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.8 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.17 ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.9 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.18
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.10 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.19
ПС Белорецк-220 реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.11 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.20
ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ШСВ-110 кВ 

(ПИР)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.5.12 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.21
ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, хоздвора 
I_СПС_2019_1.2.1.1.5.8 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.22
ПС Белорецк-220 реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. 

ПИР (2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.5.6 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.23 ПС Белорецк-220 реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.24
ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.5.8 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.25 ПС Белорецк-220 замена В-220 I_СПС_2020_1.2.1.1.5.3 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.26
ПС Белорецк-220 обследование электромагнитной 

совместимости
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.3 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.6.27
ПС Белорецк-220 реконструкция заземляющего 

устройства
I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7 ПС Аксаково Г 37,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.1
ПС Аксаково замена элементов БСК и утилизация 

(208 шт.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.2 ПС Аксаково замена ВМ-35 кВ и ТТ-35 кВ  (1 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.3 ПС Аксаково реконструкция защит АТ I_РЗА_2016_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.4
ПС Аксаково модернизация ПА (АОПО и АЛАР) (2 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.5
ПС Аксаково замена элементов БСК, замена опорных 

изоляторов (135 шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.6 ПС Аксаково замена РЗА ВЛ 110 кВ I_РЗА_2017_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.7 ПС Аксаково реконструкция АОПО АТ-1,2 (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.8 ПС Аксаково замена ЩСН-0,4 кВ (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.9 ПС Аксаково замена разъединителей 35 кв (14 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.6.4 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.10
ПС Аксаково реконструкция ДЗШ-110 кВ в т.ч. ПИР 

(2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.5 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.11
ПС Аксаково реконструкция плавки гололеда с 

заменой КРУН-10 4Т, УПТ-1,2 
I_СПС_2020_1.2.1.1.6.1 12,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.12 ПС Аксаково замена разъединителей 110 кВ (30 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.3 7,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.13 ПС Аксаково замена ТТ-35 кВ и ТН-35 кВ (18 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.14 ПС Аксаково реконструкция СН ПС с установкой ТСН I_СПС_2020_1.2.1.1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.15 ПС Аксаково реконструкция АТ (1 шт.) в т.ч. ПИР I_СПС_2020_1.2.1.1.6.6 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.16 ПС Аксаково повышение надежности ОРУ 35 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.17

ПС Аксаково приобретение статических 

конденсаторов КЭП 2 0,66-80 2УХЛ1 (30 шт.) 

аварийный резерв

I_СПС_2019_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.18
ПС Аксаково устройство автодороги ОРУ-35,110, 220 

кВ
I_СПС_2020_1.2.1.1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.19 ПС Аксаково замена В-110, ТТ-110, в т.ч. ПИР I_СПС_2019_1.2.1.1.7.6 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.7.20
ПС Аксаково реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 

(Бугульма)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8 ПС Самаровка Г 30,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.1 ПС Самаровка замена ВМ-110 кВ и замена ТТ  (7 шт.) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.2 ПС Самаровка замена ШПТ (2015г) I_СПС_2016_1.2.1.1.8.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.3
ПС Самаровка реконструкция защит АТ 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.4 ПС Самаровка модернизация ПА-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.8.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.5
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-220 кВ (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.6 ПС Самаровка замена ТН 220 кВ (2 комплекта) I_СПС_2018_1.2.1.1.7.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.7 ПС Самаровка замена разъединителей 220 кВ (6 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.8 ПС Самаровка замена разъединителей 110 кВ (27 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.7.3 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.9
ПС Самаровка реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. 

ПИР (7 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.7.5 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.10 ПС Самаровка замена вводов 110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.7.2 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.11 ПС Самаровка реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.7.4 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.12 ПС Самаровка замена ТТ-110  кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.7.1 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.13 ПС Самаровка реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.14
ПС Самаровка реконструкция автоматики 

сигнализации ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.4 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.15 ПС Самаровка реконструкция ДЗОШ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.5 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.16 ПС Самаровка реконструкция РЗА 1Т (4 шт.) I_РЗА_2021_1.2.1.1.7.6 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.17 ПС Самаровка замена ТТ-35 в яч. "Дарьино" I_СПС_2019_1.2.1.1.8.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.18 ПС Самаровка замена разъединителей 35 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.8.8 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.8.19 ПС Самаровка реконструкция СВ-110 кВ (1 комп.) I_СПС_2019_1.2.1.1.8.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9 ПС Ашкадар Г 23,18 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 19,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.1
ПС Ашкадар замена ТТ, ВМ, ШР, ТН (Кредиторская 

задолжность 2015г.)
I_СПС_2016_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.2 ПС Ашкадар реконструкция аккумуляторной I_СПС_2016_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.3 ПС Ашкадар замена разъединителя 110,220 кВ I_СПС_2016_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.4
ПС Ашкадар реконструкция защит АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.5 ПС Ашкадар реконструкция РЗА ОСВ-220 кВ (1 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.6
ПС Ашкадар реконструкция АТ с заменой вводов 220 

кВ (3 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.7 ПС Ашкадар замена пожарных емкостей, в т.ч. ПИР I_СПС_2018_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.8 ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.9 ПС Ашкадар реконструкция ШСВ-110 кВ (ПИР) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.3 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.10 ПС Ашкадар реконструкция ПА (2 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.12.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.11 ПС Ашкадар замена КС-220 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.12.2 0,00 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.12 ПС Ашкадар замена разъединителей 220кВ (24 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.1 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.13 ПС Ашкадар замена разъединителей 110кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.12.2 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.14 ПС Ашкадар замена ТН-220 (2 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.12.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.15
ПС Ашкадар реконструкция защит ВЛ 110 кВ в т.ч. 

ПИР  (8 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.12.4 10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.16 ПС Ашкадар реконструкция ОБР (ПИР) I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.17
ПС Ашкадар реконструкция автоматики сигнализации 

ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2021_1.2.1.1.12.6 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.18 ПС Ашкадар замена ТСН (2 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.19 ПС Ашкадар реконструкция АТ-1 в т.ч. ПИР (1 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.20 ПС Ашкадар секционирование 1 и 2 СШ-110 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.21
ПС Ашкадар монтаж выключателя вакумного в КРУН-

10 1АТ
I_СПС_2019_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.9.22 ПС Ашкадар замена КС-110 кВ (15 шт.) L_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10 ПС Уфимская Г 28,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.1
ПС Уфимская реконструкция АОПО АТ-2 

(Кредиторская задолжность 2016 г.) 
I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.2 ПС Уфимская реконструкция РАС I_РЗА_2016_1.2.1.1.10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.3
ПС Уфимская реконструкция защит ВЛ 220,500 кВ в 

т.ч. ПИР  (2 шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.4
ПС Уфимская реконструкция ПА (АЛАР и УПАСК) (4 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.5
ПС Уфимская реконструкции защит ВЛ 500 (ПИР 

Корпачево, ПИР Буйская) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.13.2 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.6 ПС Уфимская замена ТТ-500 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.7 ПС Уфимская замена разъединителя 500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.13.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.8 ПС Уфимская замена ВМ-35 (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.9 ПС Уфимская замена АКБ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.2 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.10 ПС Уфимская замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.13.3 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.11
ПС Уфимская реконструкция АТ с заменой вводов 500 

кВ и вводов 220 кВ
I_СПС_2021_1.2.1.1.13.1 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.12 ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С" I_СПС_2019_1.2.1.1.10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.13 ПС Уфимская реконструкция зданий и сооружений I_СПС_2020_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.14 ПС Уфимская замена ЩПТ (1 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.13.5 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.10.15 ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11 ПС Благовар Г 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.1
ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 

шт.)
I_СПС_2017_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.2
ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 

220кВ (12 шт.)
I_СПС_2018_1.2.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.3 ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.4
ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская 

задолжность 2016 г.) (2 шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.5 ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.6 ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.4.4 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.7 ПС Благовар замена пожарной емкости I_СПС_2020_1.2.1.1.4.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.8 ПС Благовар реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.9
ПС Благовар реконструкция автоматики сигнализации 

ЩПТ
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.11.10
ПС Благовар реконструкция ДЗШ 110 кВ в т.ч. ПИР  

(2 шт.)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12 ПС Аргамак Г 59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00

1.2.1.1.12.1 ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) I_РЗА_2016_1.2.1.1.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00

1.2.1.1.12.2
ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-

Чекмагуш-1,2
I_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.3 ПС Аргамак реконструкции защит АТ (ПИР) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2.1.1.12.4 ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.5 ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.6
ПС Аргамак реконструкция защит ШСВ-110 кВ (1 

шт.)
I_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.7 ПС Аргамак замена ЩПТ I_СПС_2018_1.2.1.1.9.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.8 ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.1 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.9 ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 комп.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.10 ПС Аргамак замена пожарных емкостей I_СПС_2019_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.11 ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.12 ПС Аргамак замена ЩСН-0,4 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.13 ПС Аргамак реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.14
ПС Аргамак реконструкция автоматики сигнализации 

ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.15 ПС Аргамак реконструкция защит 1Т, 2Т (4 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.16 ПС Аргамак замена В-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.17 ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.3 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.18 ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.5 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.19 ПС Аргамак  замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.9.6 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.20
ПС Аргамак установка агрегата бесперебойного 

питания
I_СПС_2018_1.2.1.1.9.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.21 ПС Аргамак замена КС-110 кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.22 ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.11 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.23
ПС Аргамак обследование электромагнитной 

совместимости
I_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.24 ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ I_СПС_2021_1.2.1.1.9.7 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.25 ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.9.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.12.26 ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.9.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13 ПС Иремель Г 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.1
ПС Иремель реконструкция основных и резервных 

защит ВЛ-220 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.2
ПС Иремель реконструкция основных и резервных 

защит ВЛ-110 кВ
I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.3 ПС Иремель реконструкция защит ОВ-110 I_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.4
ПС Иремель замена резервных защит ВЛ-110 кВ, 

реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ 
I_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.5 ПС Иремель замена ТН-110кВ I_СПС_2019_1.2.1.1.10.1 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.6 ПС Иремель реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.7 ПС Иремель реконструкции защит АТ (8 шт.) I_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.8 ПС Иремель замена вводов 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.9 ПС Иремель замена ТН-220 кВ I_СПС_2020_1.2.1.1.10.2 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.10 ПС Иремель замена ТТ-220 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.10.3 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.11 ПС Иремель реконструкция ДЗШ-110 кВ (2 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.12 ПС Иремель реконструкция ОБР (1 шт.) I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.13
ПС Иремель реконструкция автоматики сигнализации 

ЩПТ (ПИР)
I_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.14
ПС Иремель реконструкция схемы питания плавки 

гололеда 
I_СПС_2020_1.2.1.1.10.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.15
ПС Иремель реконструкция плавки гололеда с 

заменой УПГ
I_СПС_2021_1.2.1.1.10.1 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.16 ПС Иремель замена разъединителей 110 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.8 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.17 ПС Иремель замена разъединителей 220 кВ (3 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.9 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.18 ПС Иремель водоотведение подстанции I_СПС_2019_1.2.1.1.13.12 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.19 ПС Иремель замена ТН-10 кВ (4 шт.) I_СПС_2019_1.2.1.1.13.3 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.13.20 ПС Иремель Замена выключателей в КРУН-10 I_СПС_2019_1.2.1.1.13.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14 ПС Туймазы Г 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,55 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00

1.2.1.1.14.1 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ I_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.2
ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – 

Субханкулово 3.
I_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.3 ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) I_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.4 ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт) I_СПС_2018_1.2.1.1.11.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.5 ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой вводов I_СПС_2019_1.2.1.1.11.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.6 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-1 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5 15,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.7 ПС Туймазы реконструкции защит АТ-2 I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.8 ПС Туймазы реконструкция ШСВ-110 кВ I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.9
ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и УПАСК) (2 

шт.)
I_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.10 ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.1 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.11 ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.2 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.12 ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (23 шт.) I_СПС_2020_1.2.1.1.11.3 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.13 ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.) I_СПС_2021_1.2.1.1.11.1 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.14.14
ПС Туймазы реконструкция системы водоснабжения и 

пожаротушения (2 шт.)
L_СПС_2021_1.2.1.1.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в 

том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.1
ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская замена дефектных 

ж/б опор
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.2
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово -  

Ашкадар
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.3
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - 

Ашкадар №2
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.4
Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-

Самаровка
I_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 

кВ, всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 

кВ и выше, всего, в том числе:"
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, 

в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 44,19 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 31,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2

Модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том 

числе:

Г 44,19 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 31,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.1 Реконструкция СОТИ I_СОТИ_2016_1.2.4.2.1 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.2

Модернизация существующих и создание новых 

устройств передачи аварийных сигналов и команд 

(УПАСК) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для ЦСПА 

ОЭС Урала

I_РЗА_2018_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3
Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности
I_АЗ_2016_1.2.4.2.2 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.1 ПС Аксаково I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.1 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.2 ПС Аргамак I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.2 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.3 ПС Ашкадар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.3 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.4 ПС Бекетово I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.4 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.5 ПС Белорецк-220 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.5 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.6 ПС Благовар I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.6 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.7 ПС Буйская I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.7 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.8 ПС Иремель I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.8 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.9 ПС НПЗ I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.9 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.10 ПС Самаровка I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.10 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.11 ПС Туймазы I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.11 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.12 ПС Уфимская-500 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.12 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.13 РПБ Цветочная 3/2 I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.14 ПС Затон I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.14 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.15 ПС Уфа-Южная I_АЗ_2016_1.2.4.2.2.15 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3.16 ПС Гвардейская I_АЗ_2018_1.2.4.1.1.3 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.4
Реконструкция устройств ОМП (определение мест 

повреждений) на ПС ООО "БСК"
I_РЗА_2017_1.2.4.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.4.1 ПС Ашкадар замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.4.2 ПС Бекетово замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.4.3 ПС Буйская замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.4.4 ПС Самаровка замена устройства ОМП I_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.5
Модернизации центра управления сетями ИАП 

БСК с установкой видеопанелей
I_ИАП_2019_1.2.4.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.6
Замена асфальто-бетонного покрытия, проездных 

путей, хоздвора ООО "БСК" ул. Цветочная 3/2
I_ИАП_2019_1.2.4.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.7
Модернизация помещения приема пищи ООО 

"БСК"
I_ИАП_2019_1.2.4.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.8
Реконструкция системы кондиционирования в 

помещении серверной ООО «БСК»
I_ИАП_2020_1.2.4.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.9 Реконструкция КСПД L_ИАП_2021_1.2.4.2.4 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Строительство автодороги к ПС "Затон" I_НС_2016_1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2
Строительство тракторного гаража, совмещенного с 

теплым боксом ПС Гвардейская
I_СПС_2019_1.2.1.1.14.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) 

ПС Затон
I_СПС_2020_1.4.1.1.1 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4
Строительство теплого бокса (гараж, склад, слесарка) 

ПС Благовар
I_СПС_2020_1.4.2.1.1 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 Строительство ангара холодного типа ПС Самаровка I_СПС_2019_1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.6 Строительство подъездной дороги ПС Гвардейская I_СПС_2019_1.2.1.1.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 ВЛ 110 кВ "Затон-Краснодонская" I_НС_2016_1.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 ПС Гвардейская (оплата аренды ЗУ) I_НС_2019_1.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г 53,22 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 44,35 19,82 0,00 0,00 19,82 0,00 19,82 0,00 0,00 19,82 0,00

1.6.1
Приобретение грузопассажирского, пассажирского 

автотранспорта
I_ОНМ_2016_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2 Приобретение устройств РЕТОМ (9 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.2 0,00 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 2,67 0,00 2,67 0,00 0,00 2,67 0,00

1.6.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования
I_ОНМ_2016_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4 Приобретение минимоек (1 шт.) I_ОНМ_2016_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки 

(гидропрессы, инверторные аппараты) (16 шт.)
I_ОНМ_2016_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.6
Приобретение центрального коммутатора (серверное 

оборудование) (1 шт.)
I_ОНМ_2016_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.7 Тестер высокочастотный ВЧТ-25М (6 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.8 Магазин затуханий ВЧА-75М (11 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.9

Испытательный комплекс для РЗА РЕТОМ-51 (в 

комплекте с управляющим устройством и стойкой 

СПУ) (1 шт.)

I_ОНМ_2017_1.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.10 Нептун 3 (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.11 Бензопила Husqvarna 395 XP (2 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.12 Кусторез Husqvarna 555 Fx (3 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.13
Бензиновый опрыскиватель Maruyama MD181DX (1 

шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.14
Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-X1 

50000025M (1 шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.15
Синхронный генератор GV 7000A Wacker Neuson (1 

шт.)
I_ОНМ_2017_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.16 Тестер аккумуляторных батарей (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.17 Навесное бульдозерное оборудование (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.18 Приобретение оргтехники для ОИТиСК (1 комплект) I_ОНМ_2017_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.19 Приобретение бензоинструмента (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.20 Приобретение пилы Husgvarna 365 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.21 КАМАЗ-45141,с/с, 6х6,14т. (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.22 Бригадный а/м на базе КАМАЗ 43118 (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.23 ГАЗ-2705, (7 мест), дизель (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.24 Газ-2217 Соболь (6 мест) (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.25 Приобретение ноутбука Lenovo (1 шт.) I_ОНМ_2017_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.26 Приобретение снегохода (4 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.27
МЗСА-817711.001-05 с тентом, уклон спереди.(стойка, 

зап. Кол. С креплением) (4 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.28 Газ-2705, 27057 7 мест, диз. Дв. (3 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.29 ГАЗель NEXT ГАЗ-A65R32, Турист. (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.30
Приобретение 20 местного пасажирского автобуса (2 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.31 Мегаомметр цифровой (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.32 Прибор контроля устройств ПКР-2М (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.33
Измерительное устройство для контроля тока 

проводимости ОПН УКТ-03 (3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.19 0,09 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00

1.6.34
Хроматограф газовый серии "Хроматэк-Кристалл" (2 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.35 Снегоуборщик (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.36 Домкрат Werther-OMA 496P.5 (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.37 Квадрокоптер DL Mavic Pro Combo (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.38
Мойка высокого давления без подогрева воды Karcher 

HD 9/19 M plus *EU-I 1.524-308 (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.39
Пусковое устройство BERKUT Smart Power SP-9024 (1 

шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.40 Гидравлический штабелер (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.41
Аппарат высокого давления "КАRCHER" НD 9/20-4М 

(3 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.42
Зубчатый (шестеренный) насос "Calpeda" IRR 25/4E  

(ЗИП к дегазационной установке) (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.43
Пластинчато-роторный вакуумный насос "DVP" LC.12 

(ЗИП к дегазационной установке) (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.44
Снегоочиститель шнекороторный СШР-2,0 на трактор 

МТЗ (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.45 Прицеп 2 ПТС-4 самосвал (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.46 Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.47
Прибор контроля высоковольтных выключателей 

ПКВ/М7 (с USB портом) (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.48 Цифровой микроомметр МКИ-600 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.49
Вышка-тура алюминиевая KRAUSE MONTO "ProTec 

XXL" Н- 7,3 м (2 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.37 0,36 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,30 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00

1.6.50
Мини-погрузчик АНТ 1000 с навесным оборуд.(Ковш, 

вилы, отвал, шнекоротор) (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.51 Автовышка Socage DAJ-337 на базе КАМАЗ (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.52
МК 03 на базе МТЗ-82 (кош, отвал, вилы, щетка) (3 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.53
Легковой автомобиль высокой с проходимостью (2 

шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.54
Цельнометаллический фургон Газель A31R32/A31R33 

с короткой базой и средней крышей. 3 мест (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.55 Микроомметр (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.56 Установка очистки сточных вод ПОТОК 1М (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.57 Электроталь«Балканско Exo»   тип Т-10 г/п 5т. (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.58
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей СВА 1000 (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.59 Отвал гидроповоротный на МТЗ - 82 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.60 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.61 Приобретение мониторов (38 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.62
Приобретение подвесной лестницы с навесной 

площадкой 4м. (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.63 КС-35714К-2 на базе КАМАЗ 6х6 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.64

Приобретение передвижной электротехнической 

лаборатории ЛВИ на базе ГАЗель NEXT A31R23 (1 

шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.65 КамАЗ-65117 КМУ-240-04 (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.66 Тепловизор профессиональный (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.67 Мост переменного тока (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.68 Прибор контроля в/в выключателей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.69
Мобильный индикаторный комплекс для проверки 

фарфоровых изоляторов (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.70 Буран АДЕ (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.71
Опрыскиватель « Hardi PU-300» с 2 к-та шлангов с 

распрыскивателями (5 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.72 УАЗ –Патриот (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.73

Установка высокого давления для мойки 

Профессиональная серия АВД U 200/15 на составной 

раме (1 шт.)

I_ОНМ_2020_1.6.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.74
Пуско-зарядное устройство для автомобиля Gystart 

1224T, GYS-025394. (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.75
Бригадный а/м линейщиков на базе КАМАЗ-5350 (1 

шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.76

Высоковольтная СНЧ установка для испытания 

кабелей с изоляцией из сшитого полителена до 10 кВ 

(1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.2 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.77
Приобретение прибора контроля выключателей 

ПКВ/М7
I_ОНМ_2019_1.6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.78
Приобретение установки для испытания 

трансформаторного масла Тангенс-3М (1 шт.)
I_ОНМ_2018_1.6.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.79
Приобретение анализатора характеристик 

выключателей EGIL (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.80 Шкаф сушильный ШС-80-01 (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.81 Кухонный гарнитур (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.82 Шкаф купе (1 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.83 Приобретение мебели (5 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.84 Приобретение инструмента (2 шт.) I_ОНМ_2018_1.6.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.85 Сварочный генератор (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.86 Грузовой несамоходный подъёмник (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.87 Приобретение электрических котлов (6 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.88 Прицеп-тандем, г.п. 15 тонн, ЧМЗАП-8358 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.89
Аудиосервер автономный SL Box STC H730 (6D/8A, 1 

Tb) (1 шт.)
I_ОНМ_2019_1.6.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.90 Трансформатор нагрузочный НТ-12 (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.91 Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.490 iN (1 шт.) I_ОНМ_2019_1.6.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.92
Трактор Беларусь МТЗ 1025.2 с навесным 

оборудованием (ковш, вилы, отвал, погрузчик) (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.3 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.93
Блок-контейнер для хранения автомобильных шин (1 

шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.4 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.94 Телефон спутниковый IRIDIUM 9575 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.5 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.95 Фотоаппарат Nikon Coolpix P1000 (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.6 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.96
Система поиска повреждений оболочки кабельных 

линий MFM10 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.7 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.97
Прибор для поиска замыканий на землю оболочки 

кабельных линий ESG NT (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.8 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.6.98

Устройство разрядно-диагностическое 

аккумуляторных батарей «CONBAT» серии ВСТ-

220/150 kit (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.9 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.99 Установка дегазационная для обработки масел УВМ10/20 (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.10 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.100 Установка дегазационная для обработки масел УВМ1/1 (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.11 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.101 Измеритель усилия нажатия СМР-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.12 0,30 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,25 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00

1.6.102 Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 (5 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.13 0,90 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,75 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00

1.6.103
Управляемый видеоэндоскоп высокого разрешения 

jProbe PX Plus (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.14 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.104
Передний поворотный отвал типа ППО-2,5Г 

"Медведь" для МТЗ-82 (1 шт.)
I_ОНМ_2021_1.6.1.15 0,16 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,13 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00

1.6.105 Аппарат высокого давления Karcher HD 13/18 SX Plus (1 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.17 0,16 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,13 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00

1.6.106 Мотоблок Нева МБ-2С PRO с двигателем Subaru 7,5 л.с. (3 шт.)I_ОНМ_2021_1.6.1.18 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00

1.6.107 Серверное и сетевое оборудование (1 комплект) I_ОНМ_2021_1.6.1.19 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.108

Установка для испытаний вертикальных пожарных 

лестниц ТЦ-46 (с приспособлением для испытания 

ограждения крыш) (1 шт.)

I_ОНМ_2021_1.6.1.20 0,10 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,09 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00

1.6.109 Тракторный прицеп НЕФАЗ-2ПТМ5 (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.110 Косилка роторная КРН-2,1Б (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.26 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00

1.6.111 Шнекоротор СШР-2,0 (задняя подвеска) (2 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.112
Отвал бульдозерный усиленный гидроповоротный ОГ-

2 (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.113 ТАБ-1 тестер аккумуляторных батарей (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.114
Измеритель сопротивления заземления Fluke 1630 (1 

шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.115 Рет вах 2000  (1 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.116
Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 (штатив + рейка 

3м.) (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.117
Редукторный сверлильный станок 25 мм с подставкой 

400 В JET GHD-25 50000955T (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.118 Ретометр м-2 (9 шт.) I_ОНМ_2020_1.6.1.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.119 ГАЗель 22177 (1 ед.) I_ОНМ_2020_1.6.1.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.120
Аварийный набор для газовой защиты ELCHROM-

KIT (15 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.121
Приобретение приборов для проверки и испытаний 

высоковольтного оборудования (12 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.37 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.122 Монитор-тестер универсальный Tezter TIP-HOL-MT-7 I_ОНМ_2020_1.6.1.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.123
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 3000i 

Rack 2U 9SX3000IR (1 шт.)
I_ОНМ_2020_1.6.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.124
Поставка АРМ на операционной системе Windows 10 

(1 комплект)
I_ОНМ_2020_1.6.1.40 0,00 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.125 Автовышка Socage DAJ-332 на базе КАМАЗ (1 шт.) I_ОНМ_2021_1.6.1.21 13,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 11,52 0,00 0,00 11,52 0,00 11,52 0,00 0,00 11,52 0,00

1.6.126 Стол диспетчера 4200*760*760 мм I_ОНМ_2020_1.6.1.41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.127 Шкаф для посуды закрытый 600*2400*600 I_ОНМ_2020_1.6.1.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.128 Кресло руководителя Chairman CH-402 кожа I_ОНМ_2020_1.6.1.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.129 Диван 2400*850*1600 I_ОНМ_2020_1.6.1.44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.130 Станок шиномонтажный TS-3022 I_ОНМ_2020_1.6.1.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.131 Станок балансировочный TS-600 I_ОНМ_2020_1.6.1.46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.132 Насосная станция НХ 67.12.000 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.55 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00

1.6.133 Пресс гидравлический НХ 41.09.000 Краб 50 тонн (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.56 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00

1.6.134 УАЗ Патриот (3 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.62 0,00 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 1,28 0,00 1,28 0,00 0,00 1,28 0,00

1.6.135 Бригадный автомобиль КАМАЗ-5350 (1 шт.) L_ОНМ_2021_1.6.68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.136 АНТ-1000 (щеткка, отвал поворотный, вилы палетные, ковш карьерный, бур, стрела грузовая) (1 шт.)L_ОНМ_2021_1.6.71 0,00 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 2,90 0,00


