

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)

за год 2021

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственности "Банкирская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики №181-О от 16.07.2020г.

результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование центра питания	Место расположения центра питания субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год	
					факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода	факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода	факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода	факт на 01.01.2021 года	факт на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Всего по инвестиционной программе ООО "БСК", в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	ПС Бекетово	Г										
1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН, установка системы диагностики (АТ №2)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово замена ВМ и ТТ 35 кВ, монтаж разъединителей 35кВ (2 компа)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово замена разъединителей (17 шт)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово замена ТТ-220кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово замена КС	1_СПС_2016_1.2.1.1.1.6	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_Р3А_2016_1.2.1.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.8	ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.9	ПС Бекетово замена ВАЭП (6 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.10	ПС Бекетово реконструкция пожаротушения	1_СПС_2017_1.2.1.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.11	ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-500 кВ Смоленская	1_Р3А_2017_1.2.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.12	ПС Бекетово реконструкция резервной фазы АТ-2 (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.13	ПС Бекетово замена РЗА ВЛ-110 кВ (5 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.14	ПС Бекетово замена ТТ-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.15	ПС Бекетово реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ (9 шт)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.16	ПС Бекетово замена ТТ-110 кВ, в т.ч. ПИР (15 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.17	ПС Бекетово замена ТН-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.8	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.18	ПС Бекетово строительство КРУН-10 (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.9	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.19	ПС Бекетово замена ТН-500 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.11	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.20	ПС Бекетово реконструкция центральной сигнализации (2 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.12	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.21	ПС Бекетово модернизация АОЮП (Дема 1,2,3) (4 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.13	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.22	ПС Бекетово замена ОПН-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.7	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.23	ПС Бекетово Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6, САОН (2 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.11	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.24	ПС Бекетово реконструкция ГЩУ (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.14	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.25	ПС Бекетово реконструкция ДЩБ, УРОВ 220 кВ (2 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.12	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.26	ПС Бекетово замена В-220 (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.1	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.27	ПС Бекетово замена разъединителей 35кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.28	ПС Бекетово реконструкция РЗА АТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.29	ПС Бекетово реконструкция ОБР (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.30	ПС Бекетово реконструкция автоматики сигнализации ЦШТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.6	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.31	ПС Бекетово замена КС-500 кВ Бузулума ф.В. (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.3	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.32	ПС Бекетово замена вводов 110 кВ (5 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.5	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.33	ПС Бекетово замена ВЧЗ-110 кВ и КС-110 кВ (7 компа.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.34	ПС Бекетово замена РЗА ОВ-220 кВ	1_Р3А_2019_1.2.1.1.13	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.35	ПС Бекетово Заменаемые нейтралы сети 0,4 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.8	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2	ПС Буйская	Г										
1.2.1.1.2.1	ПС Буйская реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройств системы диагностики (1 АТ)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.2	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (9 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.3	ПС Буйская замена КС (3 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.4	ПС Буйская реконструкция выключателя 500кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.2.4	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.5	ПС Буйская модернизация ПА-220, 500 кВ в т.ч. ПИР	1_Р3А_2016_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.6	ПС Буйская реконструкция защит АТ-3	1_Р3А_2016_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.7	ПС Буйская реконструкция защит ВЛ-500 кВ (11 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.8	ПС Буйская замена РЗА ВЛ-220 кВ (2 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.9	ПС Буйская реконструкция ДЩБ-500 кВ (4 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.10	ПС Буйская реконструкция защит ВЛ 110 кВ (2 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.11	ПС Буйская замена КС-500 кВ (4 компа.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.12	ПС Буйская реконструкция подъездной дороги (1 км)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.13	ПС Буйская замена ТН-10 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.4	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.14	ПС Буйская замена АТ-1 (1 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.1	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.15	ПС Буйская замена ТН-500кВ (6 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.16	ПС Буйская замена ТТ-500 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.17	ПС Буйская замена ОПН (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.16	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.18	ПС Буйская замена ВАЭП (12 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.5	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.19	ПС Буйская замена разъединителей 500 кВ (25 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.20	ПС Буйская реконструкции оси защит ВЛ 500 (1 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.2.9	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.21	ПС Буйская реконструкция РЗА ОВ 220 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.2.11	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.22	ПС Буйская замена ввода АТ 500 кВ (1 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.2	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.23	ПС Буйская замена В-220 кВ и ТТ-220 кВ (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.6	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.24	ПС Буйская замена ТН-220кВ (ПИР)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.8	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.25	ПС Буйская замена разъединителей 110 кВ (19 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.12	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.26	ПС Буйская реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2021_1.2.1.1.2.13	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.27	ПС Буйская реконструкция ОБР (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.2.10	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.28	ПС Буйская реконструкция автоматики сигнализации ЦШТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.2.11	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.29	ПС Буйская реконструкция Р-500 кВ ф. "А" и "С"	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.14	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.30	ПС Буйская замена разъединителей 220 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.16	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-

1.2.1.1.2.31	ПС Буйская замена ТН-6 кВ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.17	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.32	ПС Буйская замена выключателя 35 кВ (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.18	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.33	ПС Буйская обследование электромагнитной совместимости (1 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.2.12	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2.34	ПС Буйская реконструкция системы автоматического пожаротушения кабельных эстад ОПУ1, ОПУ2-1, ОПУ2-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.2.15	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	ПС Затон	Г											
1.2.1.1.3.1	ПС Затон реконструкция АТ-1 (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.3.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.2	ПС Затон монтаж АТ-1 (1 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.3.1	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.3	ПС Затон реконструкция системы 10 кВ ПС Затон (2 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.3.2	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3.4	ПС Затон Реконструкция ДТР-2	1_СПС_2019_1.2.1.1.3.3	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4	ПС НПЗ	Г											
1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ замена бимов ВМ-110 кВ на элегазовые (3 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.4.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ реконструкция защит АТ-2	1_Р3А_2016_1.2.1.1.4.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2	1_Р3А_2016_1.2.1.1.4.3	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии	1_Р3А_2016_1.2.1.1.4.4	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ реконструкция защит ПСВБ-110 кВ, СВБ-110кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.)	1_Р3А_2016_1.2.1.1.4.5	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ устройство водоотведения ОРУ	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.7	ПС НПЗ замена ПСН-0,4 кВ (1 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.8	ПС НПЗ замена разъединителей 35кВ 110 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.8.3	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.9	ПС НПЗ реконструкция центральной сигнализации (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.8.4	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.10	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-110 кВ в т.ч. ПИР (6 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.8.5	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.11	ПС НПЗ реконструкция ПА (7 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.8.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.12	ПС НПЗ реконструкция ДШИ-110 кВ (2 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.8.8	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.13	ПС НПЗ замена порталов (9 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.4.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.14	ПС НПЗ реконструкция защит ВЛ-220 кВ	1_Р3А_2018_1.2.1.1.8.9	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.15	ПС НПЗ реконструкция системы охлаждения АТ с заменой двигателей вентиляторов, турбин насосов, ЦАОТов	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.16	ПС НПЗ реконструкция системы вентиляции и охлаждения помещений РИЦ здания ОПУ (установка кондиционеров) (1 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.8.1	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.17	ПС НПЗ замена ТН-110 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.8.2	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.18	ПС НПЗ реконструкция ОВР в т.ч. ПИР (1 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.8.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.19	ПС НПЗ реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ	1_Р3А_2020_1.2.1.1.8.7	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.4.20	ПС НПЗ замена ТТ-220 кВ (ПИР)	1_СПС_2020_1.2.1.1.8.3	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5	ПС Уфа-Южная	Г											
1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 220 кВ (20 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная реконструкция механизма ВГТ-110 кВ (1 шт.)	1_СПС_2016_1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.2	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-220 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ОВ-110 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.8	ПС Уфа-Южная модернизация ПА (4 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная реконструкция центральной сигнализации (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная реконструкция защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.9	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ПСВБ-220 кВ (1 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.10	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.12	ПС Уфа-Южная реконструкция РЗА ПСВБ-110 кВ СВБ-110 кВ (4 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.11	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.13	ПС Уфа-Южная реконструкция АТ с заменой ввода 110, 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.1	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.14	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ и ВМТ-220 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.15	ПС Уфа-Южная реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.16	ПС Уфа-Южная замена ТТ-220 кВ (6 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.5.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.17	ПС Уфа-Южная замена ТН-220,110 кВ (9 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.5.4	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.18	ПС Уфа-Южная замена ТТ-110 кВ (39 шт.) в т.ч. ПИР	1_СПС_2020_1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.19	ПС Уфа-Южная реконструкция ОВР (1 шт.)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.20	ПС Уфа-Южная реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5.7	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.21	ПС Уфа-Южная замена В-220 АТ-4	1_СПС_2020_1.2.1.1.5.6	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5.22	ПС Уфа-Южная реконструкция КРУН-10 кВ АТ-3, АТ-4, в т.ч. ПИР	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.5	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6	ПС Белорецк-220	Г											
1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк-220 замена ВУКН	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.1	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк-220 замена ВМ-110 кВ на элегазовые, ЗРУ-10	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.2	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.3	АС Белорецк-220 реконструкция АТ-1	1_СПС_2016_1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк-220 модернизация ПА САОН, АПН, АКПА-420	1_Р3А_2016_1.2.1.1.6.4	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.5	ПС Белорецк-220 замена ВМ-220 кВ на элегазовый (1 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.5.1	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.6	ПС Белорецк-220 замена АПН ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Сермеево-тага, ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Южная	1_Р3А_2017_1.2.1.1.5.2	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.7	ПС Белорецк-220 замена ЦАОТ АТ-1 (кредиторская задолженность 2016 г.)	1_Р3А_2017_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.8	ПС Белорецк-220 реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (3 шт.)	1_Р3А_2018_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.9	ПС Белорецк-220 замена ТН-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.5	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.10	ПС Белорецк-220 замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (2 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.11	ПС Белорецк установка токоограничивающих реакторов на стороне 10 кВ	1_СПС_2018_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.12	ПС Белорецк-220 замена ТТ-220 кВ (6 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.1	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.13	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 110 кВ (12 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.14	ПС Белорецк-220 замена разъединителей 220 кВ (5 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.15	ПС Белорецк-220 реконструкция АТ с заменой вводов	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.16	ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (8 шт.)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.17	ПС Белорецк-220 реконструкции защит АТ (ПИР)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.9	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.18	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (ПИР)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.10	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.19	ПС Белорецк-220 реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) в т.ч. ПИР	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.11	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.20	ПС Белорецк-220 реконструкция РЗА ПСВБ-110 кВ (ПИР)	1_Р3А_2019_1.2.1.1.5.12	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.21	ПС Белорецк-220 реконструкция асфальто-бетонного покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 кВ, ходовая	1_СПС_2019_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.22	ПС Белорецк-220 реконструкция ДШИ-110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_Р3А_2020_1.2.1.1.5.6	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.23	ПС Белорецк-220 реконструкция ОВР (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5.7	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.24	ПС Белорецк-220 реконструкция автоматики сигнализации ЦНПТ (ПИР)	1_Р3А_2021_1.2.1.1.5.8	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.25	ПС Белорецк-220 замена В-220	1_СПС_2020_1.2.1.1.5.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.26	ПС Белорецк-220 обследование электромагнитной совместимости	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.3	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6.27	ПС Белорецк-220 реконструкция замещающего устройства	1_СПС_2019_1.2.1.1.6.4											

[illegible]

1.2.1.1.10.12	ПС Уфимская реконструкция Р-500 кВ ф. "С"	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.3	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.13	ПС Уфимская реконструкция зданий и сооружений	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.14	ПС Уфимская замена ЩИТ (1 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.13.5	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.10.15	ПС Уфимская замена выключателя В3-500 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.4	ПС Уфимская	РБ, Иглинский р-н, д. Старокубово	501	501	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1	ПС Благовар	Г											
1.2.1.1.1.1.1	ПС Благовар замена ТН-220 кВ (3 шт.), ТН-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2017_1.2.1.1.4.1	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.2	ПС Благовар замена ТН 110 (12 шт.); замена ТТ 220кВ (12 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.4.1	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.3	ПС Благовар реконструкция РЗА ВЛ 220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.4.6	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.4	ПС Благовар модернизация ПА-220 кВ (Кредиторская задолженность 2016 г.) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.4.8	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.5	ПС Благовар замена разъединителей 220 кВ (9 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.4.3	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.6	ПС Благовар замена разъединителей 110 кВ (24 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.4.4	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.7	ПС Благовар замена пожарной емкости	1_СПС_2020_1.2.1.1.4.7	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.8	ПС Благовар реконструкция ОВР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.4.8	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.9	ПС Благовар реконструкция автоматики сигнализации ЩИТ	1_РЗА_2020_1.2.1.1.4.9	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.1.10	ПС Благовар реконструкция ДЭШ 110 кВ в т.ч. ПИР (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.4.10	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Язакowo, Лепина 12	125	125	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2	ПС Аргамак	Г											
1.2.1.1.1.2.1	ПС Аргамак модернизация ПА (АЛАР и УПАКС)	1_РЗА_2016_1.2.1.1.1.2.2	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.2	ПС Аргамак замена защит ВЛ-110 кВ Аргамак-Чекмагуш-1-2	1_РЗА_2017_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.3	ПС Аргамак реконструкция защит АТ (ПИР)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.2	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.4	ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-220 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.3	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.5	ПС Аргамак реконструкция защит ВЛ-110 кВ (7 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.6	ПС Аргамак реконструкция защит ПСВ-110 кВ (1 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.9.5	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.7	ПС Аргамак замена ЩИТ	1_СПС_2018_1.2.1.1.9.8	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.8	ПС Аргамак замена В-110 кВ и ТТ-110 кВ (21 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.9	ПС Аргамак замена ТН 35 кВ, ТН-110 кВ (3 комп.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.2	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.10	ПС Аргамак замена пожарных емкостей	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.11	ПС Аргамак реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.9.6	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.12	ПС Аргамак замена ПСН-0,4 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.9.4	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.13	ПС Аргамак реконструкция ОВР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.9.7	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.14	ПС Аргамак реконструкция автоматики сигнализации ЩИТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.9.8	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.15	ПС Аргамак реконструкция защит ТТ, 2Т (4 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.9.9	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.16	ПС Аргамак замена В-220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.1	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.17	ПС Аргамак замена вводов 110, 220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.3	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.18	ПС Аргамак замена ТТ-110 кВ (6 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.5	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.19	ПС Аргамак замена В-35 кВ и ТТ-35 кВ (4 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.6	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.20	ПС Аргамак установка агрегата бесперебойного питания	1_СПС_2018_1.2.1.1.9.9	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.21	ПС Аргамак замена КС-110 кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.10	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.22	ПС Аргамак замена приводов РПН АТ-1	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.11	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.23	ПС Аргамак обследование электромагнитной совместимости	1_РЗА_2020_1.2.1.1.9.10	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.24	ПС Аргамак замена ТТ-220 кВ и ТН-220 кВ	1_СПС_2021_1.2.1.1.9.7	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.25	ПС Аргамак замена разъединителей 110 кВ (8 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.12	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.2.26	ПС Аргамак Замена выключателей в ЗРУ-10	1_СПС_2019_1.2.1.1.9.13	ПС Аргамак	РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли	330	330	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3	ПС Ирмель	Г											
1.2.1.1.1.3.1	ПС Ирмель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.13.1	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.2	ПС Ирмель реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.13.2	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.3	ПС Ирмель реконструкция защит ОВ-110	1_РЗА_2016_1.2.1.1.13.3	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.4	ПС Ирмель замена резервных защит ВЛ-110 кВ, реконструкция РЗА ВЛ-220 кВ	1_РЗА_2017_1.2.1.1.10.1	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.5	ПС Ирмель замена ТН-110кВ	1_СПС_2019_1.2.1.1.10.1	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.6	ПС Ирмель реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.10.2	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.7	ПС Ирмель реконструкция защит АТ (8 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.10.3	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.8	ПС Ирмель замена вводов 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.1	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.9	ПС Ирмель замена ТН-220 кВ	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.2	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.10	ПС Ирмель замена ТТ-220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.3	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.11	ПС Ирмель реконструкция ДЭШ-110 кВ (2 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.6	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.12	ПС Ирмель реконструкция ОВР (1 шт.)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.7	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.13	ПС Ирмель реконструкция автоматики сигнализации ЩИТ (ПИР)	1_РЗА_2020_1.2.1.1.10.8	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.14	ПС Ирмель реконструкция схемы питания плавки гололеда	1_СПС_2020_1.2.1.1.10.16	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.15	ПС Ирмель реконструкция плавки гололеда с заменой УШГ	1_СПС_2021_1.2.1.1.10.1	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.16	ПС Ирмель замена разъединителей 110 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.8	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.17	ПС Ирмель замена разъединителей 220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.9	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.18	ПС Ирмель водоподведение подстанции	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.12	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.19	ПС Ирмель замена ТН-10 кВ (4 шт.)	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.3	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.3.20	ПС Ирмель Замена выключателей в КРУН-10	1_СПС_2019_1.2.1.1.13.4	ПС Ирмель	РБ, Учалынский р-н, г. Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4	ПС Туймазы	Г											
1.2.1.1.1.4.1	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-110 кВ	1_РЗА_2016_1.2.1.1.14.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.2	ПС Туймазы замена РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3.	1_РЗА_2017_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.3	ПС Туймазы реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.)	1_РЗА_2018_1.2.1.1.11.2	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.4	ПС Туймазы замена ТН-220 кВ (3 шт.)	1_СПС_2018_1.2.1.1.11.5	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.5	ПС Туймазы реконструкция АТ с заменой вводов	1_СПС_2019_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.6	ПС Туймазы реконструкция защит АТ-1	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.5	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.7	ПС Туймазы реконструкция защит АТ-2	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.6	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.8	ПС Туймазы реконструкция ПСВ-110 кВ	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.8	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.9	ПС Туймазы модернизация ПА (АЛАР и УПАКС) (2 шт.)	1_РЗА_2019_1.2.1.1.11.9	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.10	ПС Туймазы замена ТТ-110 кВ (3 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.11	ПС Туймазы замена разъединителей 220 кВ (8 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.2	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.12	ПС Туймазы замена разъединителей 110 кВ (23 шт.)	1_СПС_2020_1.2.1.1.11.3	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1.4.13	ПС Туймазы замена ТТ-220кВ (3 шт.)	1_СПС_2021_1.2.1.1.11.1	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.1	Реконструкция СОТИ	1_СОТИ_2016_1.2.4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.2	Модернизация существующих и создание новых устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАКС) на ПС 500 кВ ООО "БСК" для КСГА ОЭС Урала	1_РЗА_2018_1.2.4.2.1	-	-	-	-</							

1.2.4.2.3.3	ПС Ашкардар	1_A3_2016_1.2.4.2.2.3	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенка, Стерлитамакский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.4	ПС Бекетово	1_A3_2016_1.2.4.2.2.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.5	ПС Белорецк-220	1_A3_2016_1.2.4.2.2.5	ПС Белорецк	РБ, Белорецкий р-н, д. Черновка	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.6	ПС Благовар	1_A3_2016_1.2.4.2.2.6	ПС Благовар	РБ, Благоварский р-н, село Яськово, Ленина 12	125	125	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.7	ПС Буйская	1_A3_2016_1.2.4.2.2.7	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.8	ПС Премель	1_A3_2016_1.2.4.2.2.8	ПС Премель	РБ, Учалынский р-н, г.Учалы ул.Шоссейная	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.9	ПС НПЗ	1_A3_2016_1.2.4.2.2.9	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.10	ПС Самаровка	1_A3_2016_1.2.4.2.2.10	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.11	ПС Туймазы	1_A3_2016_1.2.4.2.2.11	ПС Туймазы	РБ, Туймазинский р-н, село Старые Туймазы	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.12	ПС Уфимская-500	1_A3_2016_1.2.4.2.2.12	ПС Уфимская	РБ, Ишимский р-н, д. Старообдово	501	501	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.13	РПБ Цветочная 3/2	1_A3_2016_1.2.4.2.2.13	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.14	ПС Затон	1_A3_2016_1.2.4.2.2.14	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.15	ПС Уфа-Южная	1_A3_2016_1.2.4.2.2.15	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.3.16	ПС Гвардейская	1_A3_2018_1.2.4.1.1.3	ПС «Гвардейская»	Уфимский район, СП «Кирилловский сельсовет», д. Кордилово, Индустриальный парк «Уфимский»	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.1	ВЛ 500 кВ Бекетово-Сысловская замена дефектных жб опор	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.2	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкардар	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.3	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ НСПГУ - Ашкардар №2	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.4	Замена грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Кумертау-Самаровка	1_ЛЭП_2019_1.2.4.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4	Реконструкция устройств ОМП (определение мест повреждений) на ПС ООО "БСК"	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4.1	ПС Ашкардар замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.1	ПС Ашкардар	РБ, Стерлитамакский р-н, дер. Преображенка, Стерлитамакский тракт №3а	250	250	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4.2	ПС Бекетово замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.2	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4.3	ПС Буйская замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.3	ПС Буйская	РБ, Янаульский р-н, д. Тат-Урада	1001	1001	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.4.4	ПС Самаровка замена устройства ОМП	1_РЗА_2017_1.2.4.2.4.4	ПС Самаровка	РБ, Мелеузовский р-н, д. Самаровка	104	104	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.5	Модернизации центра управления сетями ИАП БСК с установкой видеонаблюдения	1_ИАП_2019_1.2.4.2.5	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.6	Замена асфальто-бетонного покрытия, проезжих путей, ходовоча ООО "БСК" ул. Цветочная 3/2	1_ИАП_2019_1.2.4.2.6	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.7	Модернизация помещения приема пищи ООО "БСК"	1_ИАП_2019_1.2.4.2.7	ООО "БСК"	г.Уфа, Цветочная 3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1	Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.1	ПС Уфа-Южная замена ВЧЗ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.10	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.2	ПС Уфа-Южная замена разъединителя 110кВ (3 комп)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.11	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.3	ПС Бекетово замена ВЧЗ и разъединителя 110кВ (4 шт.)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.12	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.4	Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.5	Переустройство ВЛ 220 кВ Бекетово-НПЗ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.6	Перекладка КЛ 220 кВ (0,68 км)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.7	ПС Уфа-Южная замена ошиновки	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.3	ПС Уфа-Южная	РБ, Кировский р-н г.Уфы, д. Карпово	500	500	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.8	ПС Бекетово замена разъединителя 500 кВ (1 шт.)	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.4	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.9	ПС Затон замена Р-10	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.5	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.10	ПС НПЗ замена ВЧЗ	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.6	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.11	ПС НПЗ замена устройств РЗАИПА	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.7	ПС НПЗ	РБ, Уфимский р-н, пос. Черкассы	250	250	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.12	ПС Бекетово замена устройств РЗАИПА	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.8	ПС Бекетово	РБ, Кармаскалинский р-н, с.Бекетово	1627	1627	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.3.1.13	ПС Затон замена устройств РЗАИПА	1_CBM_2017_1.2.4.1.3.9	ПС Затон	г. Уфа, п. 8-ое Марта	250	250	-	-	-	-	-	-